



COMITÉ EJECUTIVO

Trigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo
8 - 10 de octubre de 2012

IICA/CE/Doc.591 (12)
Original: español
8-10 de octubre de 2012

Informe de evaluación del progreso de la implementación del "Programa de Acción Conjunta IICA-CATIE" Agosto de 2012

**San José, Costa Rica
Octubre 2012**

Rendición de cuentas sobre el avance en la implementación del “Programa de Acción Conjunta IICA-CATIE”
Agosto de 2012

Introducción

En la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del IICA (12-14 de julio de 2011), por medio de la Resolución No. 550 se aprobó el Programa de Acción Conjunta IICA-CATIE, el cual define las áreas estratégicas de colaboración de las dos instituciones, así como los mecanismos de articulación y gestión operativos para asegurar la coordinación de las acciones conjuntas de cooperación técnica.

El Programa se enfoca en cinco áreas de colaboración: la preparación de los Estados Miembros para enfrentar el cambio climático y para mitigar sus efectos; el fortalecimiento de los procesos de innovación productiva; el desarrollo de marcos institucionales y capacidades para la gestión sustentable de los territorios rurales; la colaboración para aumentar la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos productores y la agricultura familiar; y la gestión del conocimiento.

El presente informe pretende informar sobre lo comprometido en el Programa de Acción Conjunta, y lo avanzado a la fecha.

Temas comprometidos	Avances logrados
Normas y principios de la colaboración conjunta	<ul style="list-style-type: none"> • 1 de agosto 2011: preparada versión definitiva sobre las normas y principios de la colaboración conjunta, la cual fue aceptada por las Partes.
1. Preparación de los Estados Miembros para enfrentar el cambio climático y para mitigar sus efectos	
1.1. Formulación e implementación de un “proyecto conjunto integrador” de carácter inter-temático sobre el tema “Agricultura y Cambio Climático”	<ul style="list-style-type: none"> • Dos reuniones realizadas para identificar propuestas de proyecto y gestión de fondos para pre-inversión
1.2 Participación conjunta en la iniciativa “Climate Smart Agriculture”, financiado por el Banco Mundial.	<ul style="list-style-type: none"> • Sin resultados
2. Fortalecimiento de los procesos de innovación productiva.	

Temas comprometidos	Avances logrados
<p>2.1 Aprovechamiento del banco de germoplasma que administra el CATIE, para ponerlo a disposición de los países que lo requieran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No hay resultados • Se está realizando la caracterización morfológica de los materiales de tomate, chile y ayote, para determinar su diversidad, disponibilidad y adaptación a diferentes ambientes. Los resultados del análisis constituirán los insumos estratégicos para formular un Plan de Acción para la difusión de los materiales genéticos e introducción en diferentes territorios.
<p>2.2 Apoyo conjunto al Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica (PROMECAFÉ), que incluye el desarrollo de un programa de becas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IICA/PROMECAFE-CATIE-CIRAD, trabajan actualmente la propuesta: “Fomento de la industria semillera y de la competitividad del sector cafetalero en la región centroamericana y Caribe”, como mecanismo estratégico de desarrollo del sector cafetalero. • Se cuenta con el documento base para desarrollar una plataforma estratégica para la implementación de la propuesta, y se buscan mecanismos que permitan su implementación y desarrollo. • Dentro del área estratégica: Fortalecimiento de los procesos de innovación productiva, están incluidos dos temas: a) Aprovechamiento del banco de germoplasma que administra el CATIE; y b) Apoyo al PROMECAFE (incluyendo el desarrollo de un programa de becas, del cual no se reporta su avance). • Actualmente, se trabaja en la negociación de apoyo financiero con “World Coffee Research”, en dos proyectos: a) Apoyo a la colección de variedades de café que se encuentra en el CATIE; b) Programa de evaluación de variedades de café.
<p>2.3 Integración del CATIE en las redes y mecanismos colaborativos de innovación tecnológica (PROCI, Red de Innovación, FORAGRO y FONTAGRO).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No hay avances
<p>3. Desarrollo de marcos institucionales y capacidades para la gestión sustentable de los territorios rurales</p>	

Temas comprometidos	Avances logrados
<p>3.1 Complementar las fortalezas en el tema de marcos institucionales para la gestión territorial (IICA) y en materia de enfoque eco-sistémico y metodologías específicas (CATIE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para el Programa de capacitación en planificación y gestión de territorios, en conjunto con la Oficina IICA-México, se formuló el Diplomado Internacional en Gestión Territorial para atender una demanda de capacitación de la SAGARPA. La gestión del diplomado está en proceso.
<p>3.2 Colaboración para promover la producción agrícola sostenible y la gestión sustentable de los recursos naturales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de taller internacional sobre estrategias para la innovación tecnológica en sistemas agroforestales y agro-silvopastoriles para el desarrollo sustentable de la amazonia boliviana, brasileira e peruana (junio de 2012). • Se elaboró marco conceptual y plan de trabajo conjunto para promover la producción agrícola sostenible y la gestión sustentable de los recursos naturales. • Para la implementación del Proyecto “Cuencas transfronterizas México-Guatemala” orientado al uso y desarrollo sostenible de recursos naturales vinculados a la actividad agropecuaria, en territorios fronterizos de ambos países, con enfoque de manejo integral de cuencas, se desarrolló el perfil del proyecto, se logró interesar a SAGARPA-SEMARNAT y CONAFOR, al Gobierno de Chiapas y al Ministerio de Agricultura de Guatemala. Quedó pendiente la convocatoria desde Guatemala para sumar todas las partes. • Sobre los proyectos de forestación productiva y reforestación para reconversión productiva y de restauración de ecosistemas en Haití, el desarrollo de perfiles está completado, a la espera de recursos de pre-inversión. Se han identificados los profesionales egresados del CATIE con formación forestal para fortalecer las capacidades locales para coordinar y ejecutar el proyecto. Se ha identificado la contribución de México y el interés de Brasil y de Canadá para hacer cooperación horizontal en esta iniciativa
<p>3.3 Apoyo conjunto al CAC para la implementación de la ECADERT y ERAS, en las áreas de fortaleza de cada institución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha dado acompañamiento técnico conjunto a la Comisión Regional y comisiones nacionales para la Ejecución de la ECADERT • Se ha desarrollado Sistema Integrado de Planificación, Seguimiento y Evaluación

Temas comprometidos	Avances logrados
	<p>(SIPSE) y elaboración del primer plan quinquenal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se seleccionaron los territorios transfronterizos y territorios afines, para Fortalecimiento de capacidades de personal técnico de Territorio transfronterizo (Trifinio). Coordinación de acciones de DRT en Territorio Trifinio. • Se definieron Líneas base en territorios focales, transfronterizos y afines seleccionados y priorizados • Movilización de expertos y cooperación técnica intertemática en apoyo a la planificación, M&E del programa de Practica del Desarrollo • Consolidación de los Grupos de Acción Territorial y Red de GAT de Centroamérica y República Dominicana. • Durante la semana del Desarrollo Rural Territorial en Honduras (junio de 2012) el CATIE expuso y difundió experiencias propias derivadas del Programa Agroambiental Mesoamericano. • Facilitación de proceso regionales relacionados con los componentes y ejes transversales de la ECADERT (se tiene una propuesta pero necesitamos fondos para avanzar.
3.4 Fortalecimiento de los INIAs e INIs en materia de gestión sustentable de los recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> • Sin resultados
4. Colaboración para aumentar la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos productores y la agricultura familiar	
4.1 Trabajo conjunto para aumentar la disponibilidad de alimentos producidos por los productores de pequeña y mediana escala y a mejorar sus condiciones de acceso estable a alimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Libro: “Capitales de vida. Las familias productoras de quinua, sus capitales y la seguridad alimentaria en la provincia centro de Boyacá. Colombia”. AGROSOLIDARIA- PBA-IICA.CATIE

Temas comprometidos	Avances logrados
4.2 Colaboración para el desarrollo e identificación de tecnologías apropiadas para la agricultura de pequeña y mediana escala	<ul style="list-style-type: none"> • Taller organizado por CATIE: “Desarrollo de bajas emisiones de carbono en el sector ganadero costarricense” en agosto de 2012, con participación del IICA. Se analizaron diferentes estrategias y oportunidades para reducir emisiones en el sector ganadero y a la vez incrementar la productividad. Se profundizó en acciones prioritarias, temas específicos y necesidades de cooperación técnica que podrían ser cubiertas a través del proyecto EC-LEDS gestionado por USDA en Costa Rica, en cooperación con instituciones nacionales, sector privado, centros de investigación, otros donantes y demás actores involucrados en el tema a nivel nacional.
5. Gestión del conocimiento.	
5.1. Fortalecimiento de la Biblioteca Conmemorativa Orton	<ul style="list-style-type: none"> • IICA y CATIE invirtieron en la BCO US \$456,145 en 2011. • Concluyó un análisis FODA de la BCO y se obtuvieron insumos para generar un plan estratégico. • El IICA y CATIE coordinaron visitas de expertos en tecnologías renovables que produjeron ideas de proyecto para la renovación de la infraestructura energética de la BCO y que puede ser presentada a donantes internacionales. • Se adquirió un nuevo servidor para los servicios de la biblioteca. • Libro: “Capitales de la comunidad, medios de vida y vulnerabilidad social ante huracanes en la costa yucateca”. IMTA-IICA-CATIE
5.2 Desarrollo de cursos on-line de capacitación conjunta en las áreas de cooperación conjunta	<ul style="list-style-type: none"> • En el primer semestre de 2012 se desarrolló un curso de inducción a entornos virtuales para funcionarios del CATIE: se inscribieron 27 y lo finalizaron 7. • A la fecha no se ha desarrollado ningún curso de capacitación en áreas de interés conjunto.
5.3 Desarrollo del Centro de Creación de Capacidades	<ul style="list-style-type: none"> • Sin resultados