

*Instituto
Archivos*



IICA **CIRA**

**INFORMES
DE PROYECTOS**

1971 - 1972

15978i 1972

BOGOTA - COLOMBIA



CONTENIDO

			<u>Pgs.</u>
LINEA I			
ANALISIS E INFORMACION DEL DESARROLLO RURAL			
PROGRAMA I.C.1			
<u>Biblioteca, Documentación e Información Agrícolas</u>			
-PROYECTOS	I.C.11	Capacitación en Biblioteca y Documentación.	1
	I.C.12	Difusión de la Información Científica.	5
	I.C.13	Información Institucional	8
	I.C.14	Divulgación sobre Desarrollo Rural y Reforma Agraria	10
LINEA II			
EVALUACION AGRICOLA			
PROGRAMA II.C.1			
<u>Cooperativo de Enseñanza para Graduados en Desarrollo Rural.</u>			
-PROYECTOS	II.C.11	Curso Posgraduados en Planificación Agrícola.	13
LINEA VI			
PROMOCION Y EJECUCION DE CAMBIOS ESTRUCTURALES			
PROGRAMA VI.C.1			
<u>Reforma Agraria</u>			
-PROYECTOS	VI.C.11	Estudio Comparativo de las Empresas Comunitarias.	17
	VI.C.12	Estudio del Estado de la Reforma Agraria en América.	20
PROGRAMA VI.C.2			
<u>Organización Campesina</u>			
-PROYECTOS	VI.C.21	Capacitación en Educación Campesina.	23
	VI.C.22	Elaboración de Metodologías de Organización Campesina	28

This One



X5DA-70E-1WB0

-PROYECTOS	VI.C.23	Capacitación en Métodos de Organización Social Campesina.	<u>Pgs.</u>
			30

LINEA VII

ADMINISTRACION DE LA POLITICA AGRICOLA

PROGRAMA VII.C.1

Organismos de Planificación Agrícola

-PROYECTOS	VII.C.11	Elaboración de Metodologías de Planificación.	34
	VII.C.12	Promoción en Planificación Regional.	37

LINEA I

ANALISIS E INFORMACION DEL DESARROLLO RURAL

PROGRAMA I. C. I

BIBLIOTECA, DOCUMENTACION E INFORMACION

AGRICOLAS

PROGRAMA I.C.1

BIBLIOTECA, DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLAS

PROYECTO I.C.11

CAPACITACION DE BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACION

PROYECTO I.C.12

DIFUSION DE LA INFORMACION CIENTIFICA

PROYECTO I.C.13

INFORMACION INSTITUCIONAL

PROYECTO I.C.14

DIVULGACION SOBRE DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA

LINEA I

PROGRAMA I.C.1

PROYECTO I.C.11

Capacitación en Biblioteca y Documentación

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas:

- I.C.111 Enseñanza básica en bibliografía y documentación a nivel internacional.**
- I.C.112 Enseñanza básica en bibliografía y documentación a nivel nacional.**

NO programadas y realizadas:

- I.C.113 Adiestramiento en servicio en automatización bibliográfica (Venezuela).**
- I.C.114 Adiestramiento en servicio en automatización bibliográfica (Perú).**
- I.C.115 Curso-Adiestramiento en servicio en automatización bibliográfica (Colombia).**

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código : **I.C.11**
2. Título : **CAPACITACION EN BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION**
3. País de realización: **Colombia**
4. Objetivos : **Ofrecer servicios de adiestramiento en bibliotecología, documentación y automatización bibliográfica, así como de consulta, bibliográfica y documentación científica y de asesoramiento en la organización y operación de bibliotecas agrícolas.**
5. Metas :
 - a) **Proporcionar a 300 participantes en cursos del CIRA (posgrado internacionales y nacionales) capacitación básica, de corto plazo, en uso de biblioteca y en técnicas de documentación.**
 - b) **Brindar a los participantes en tales cursos, y a profesionales y estudiantes de otras instituciones colombianas (como la Universidad Nacional, el INCORA, el ICA, etc), y a visitantes del exterior, facilidades de consulta de libros y otros documentos sobre reforma agraria y desarrollo rural en Latinoamérica.**
6. Actividades programadas y realizadas:
 - I.C.111 **Enseñanza básica en bibliografía y documentación a nivel internacional.**
 - I.C.112 **Enseñanza básica en bibliografía y documentación a nivel nacional.**
7. Actividades realizadas y no programadas:
 - I.C.113 **Adiestramiento en servicio en automatización bibliográfica (Venezuela).**
 - I.C.114 **Adiestramiento en servicio en automatización bibliográfica (Perú).**
 - I.C.115 **Curso-Adiestramiento en servicio en automatización bibliográfica (Colombia).**
8. Actividades programadas y no realizadas: **Ninguna.**
9. Síntesis estadística:
 - a) **Lista de las Instituciones colaboradoras y beneficiarias.**

Colaboradoras:

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) (Colombia) 2 conferenciantes.
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Colombia) 1 conferenciante.
 Universidad Nacional de Colombia. 1 conferenciante.

Beneficiarios:

Asociación de Crédito y Asistencia Técnica de Santa Catarina, Florianópolis (Brasil).
 Asociación de Crédito y Asistencia Rural, Manaus (Brasil).
 Banco Anglocostarricense, San José (Costa Rica).
 Banco Ganadero, Bogotá (Colombia).
 Cauca. Secretaría de Agricultura (Colombia).
 Centro Interamericano de Fotointerpretación (CIAF), Bogotá (Colombia).
 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali (Colombia).
 Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (CENCIRA) Lima (Perú).
 Comissão Executiva do Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) Itabuna (Brasil).
 Consejo Superior de Planificación Económica, Tegucigalpa (Honduras).
 Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, Lima (Perú).
 Facultad de Agronomía, Palmira (Colombia).
 Facultad de Ciencias Agrícolas, Cochabamba (Bolivia).
 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
 Instituto Agrario Nacional (IAN) Caracas (Venezuela).
 Instituto Brasileiro del Café. Botafogo (Brasil).
 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Bogotá (Colombia).
 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) Bogotá (Colombia).
 Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) Bogotá (Colombia).
 Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) Bogotá, (Colombia).
 Ministerio de Agricultura de Colombia, Bogotá (Colombia).
 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura, La Paz (Bolivia).
 Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia).
 Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia).
 Universidad del Tolima, Ibagué (Colombia).
 Universidad Nacional, Medellín (Colombia).
 Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo (Ecuador).

b) Resumen numérico de participantes.

i. Según países y actividades

Actividades	Países								Total
	Bolivia	Brasil	Col.	C.Rica	Ecuador	Hond.	Perú	Venez.	
I.C.111	2	5	5	1	1	1	1		16
I.C.112			271						271
I.C.113								1	1
I.C.114							1		1
I.C.115			23						23
Totales	2	5	299	1	1	1	1	1	312

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la particip.	Países								Total
	Bolivia	Brasil	Col.	C.Rica	Ecuador	Hond.	Perú	Venez.	
Estudiantes	2	5	293	1	1	1	2	1	306
Conferen- ciantes			4						4
Profesores			2						2
Totales	2	5	299	1	1	1	2	1	312

10. Estado actual del proyecto

- a) Breve síntesis de los progresos alcanzados en función de los objetivos y metas del proyecto:

Los participantes recibieron enseñanza básica en bibliografía, documentación, bibliotecología y automatización bibliográfica, lo cual representan una contribución al fortalecimiento y mejoramiento de las bibliotecas y servicios de documentación agrícolas en aspectos que incluyen capacitación de recursos humanos intensificando el uso de sus servicios y mejorando sus recursos bibliográficos y documentales; al planeamiento de redes de información agrícola, automatización de actividades documentarias, bibliográficas y bibliotecológicas y preparación de catálogos colectivos.

- b) Explicación de las modificaciones y razones de cancelación de actividades. (No)
- c) Acciones de complementación o continuación previstas para períodos futuros (incluye cambios de proyecto).

Como acción complementaria para períodos futuros se dará asesoría a las bibliotecas agrícolas interesadas en la actualización de sus actividades documentarias, bibliográficas y bibliotecológicas; se hará un estudio analítico del sistema de automatización bibliográfica del CIRA, con miras a su adopción por otras bibliotecas y centros de documentación; se darán becas para estadías de actualización de conocimientos y cursos de capacitación en bibliotecología y documentación agrícola, para bibliotecarios que requieran este beneficio para el mejor desempeño de sus actividades profesionales.

Fecha: Julio 6, 1972

Maruja Uribe
Bibliotecaria-Documentalista

MU:cjr

LINEA I

PROGRAMA I.C. 1

PROYECTO I.C. 12

Difusión de la Información Científica

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas:

I.C. 121 Servicio Internacional de Documentación bibliográfica Especializada.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código : **I.C.12**
2. Título : **DIFUSION DE LA INFORMACION CIENTIFICA.**
3. País de realización: **Colombia**
4. Objetivos : **Colectar en Instituciones Agrícolas de los países Americanos, y en Organismos Internacionales pertinentes, documentos sobre reforma agraria y desarrollo rural a fin de catalogarlos y articularlos de manera que la información sobre la existencia de ellos pueda ser adecuadamente difundida entre los interesados de toda la región.**
5. Metas :
 - a) **Incorporar en fichas el registro de documentos de que ya dispone el CIRA a fin de actualizarlo.**
 - b) **Ampliar el catálogo computarizado sobre reforma agraria y desarrollo rural.**
 - c) **Mejoras -en cantidad y en calidad- el sistema de difusión internacional de la información disponible en el CIRA sobre documentación de reforma agraria y desarrollo rural en Latinoamérica.**
6. Actividades programadas y realizadas:

I.C.121 Servicio Internacional de Documentación Bibliográfica Especializada.
7. Actividades realizadas y no programadas: **Ninguna.**
8. Actividades programadas y no realizadas: **Ninguna.**
9. Síntesis estadística:
 - a) **Lista de las Instituciones colaboradoras y beneficiarias:**

Colaboradoras:

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) Bogotá, Colombia.

Centro Interamericano de Documentación e Información Agrícola (IICA-CIDIA)
Turrialba (Costa Rica),
Dirección General del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) San
José (Costa Rica).

b) Resumen numérico de participantes:

i. Según países y actividades

Actividades	P A I S E S		
	Colombia	Costa Rica	Totales
I.C. 121	4	2	6
Totales	4	2	6

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la Participación	P A I S E S		
	Colombia	Costa Rica	Totales
Asistentes	1		1
Colaboradores	2	2	4
Organizador	1		1
Totales	4	2	6

10. Estado actual del proyecto

a) Breve síntesis de los programas alcanzados en función de los objetivos y metas del proyecto.

Con el fin de contribuir a la acumulación sistemática de información científica sobre Desarrollo Rural y Reforma Agraria, se ha desarrollado en la Biblioteca del CIRA un sistema de automatización de la documentación bibliográfica mediante la utilización del computador.

Este sistema automatizado ha permitido centralizar la información científica sobre Desarrollo Rural y Reforma Agraria generada en las experiencias y estudios realizados por el IICA, el CIRA, y las Instituciones de Desarrollo Rural y Reforma Agraria; sistematizar, actualizar y difundir la documentación bibliográfica para atender las necesidades de consulta bibliográfica del CIRA, de los organismos colombianos afines y de otras Instituciones interesadas en estos temas.

Con la colaboración del INCORA (Colombia) se ha producido por computador un Catálogo Colectivo sobre Reforma Agraria y Tenencia de la Tierra con un total de 6.000 referencias correspondientes a materiales existentes en las bibliotecas del IICA-CIRA, del INCORA y del CECORA. La Dirección General del IICA y el CIDIA han colaborado en la reproducción fotográfica, (Verilith) edición y distribución a escala internacional del Catálogo, cuya referencia es: INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS. Reforma Agraria, tenencia de la tierra; catálogo colectivo. Turrialba, Costa Rica, Centro Interamericano de Documentación e Información Agrícola, IICA-CIDIA, Biblioteca IICA-CIRA, 1972, 229 p. (IICA. Bibliografías No. 7)

Nota: Se ha centralizado la información científica sobre Desarrollo Rural y Reforma Agraria en los Estados Americanos y en otros países con el propósito de sistematizarla, actualizarla y difundirla de manera permanente, para contribuir al mejoramiento de los Organismos e Instituciones nacionales especializados en tareas de documentación y biblioteca sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, y atender a las necesidades de consulta bibliográfica y documentación científica del propio CIRA y de los Organismos colombianos afines.

b) **Modificaciones:** Ninguna

c) **Acciones de complementación o continuación previstas para períodos futuros (incluye posibles cambios en el proyecto):**

Para el período que se inicia (julio 1972-junio 1973) se continuarán las labores de compilación sistemática, actualización y publicación de una "Bibliografía Selectiva sobre Reforma Agraria en América Latina".

Fecha: Julio 6, 1972

Maruja Uribe
Bibliotecaria-Documentalista

MU/ct.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

LINEA I

PROGRAMA I.C.1

PROYECTO I.C.13

Información Institucional

ACTIVIDADES

Programadas y No realizadas:

I.C. 131 Edición de un folleto descriptivo del IICA-CIRA.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. **Número de código :** I.C. 13
2. **Título :** INFORMACION INSTITUCIONAL
3. **País de realización :** Colombia
4. **Objetivos :** Proporcionar, permanentemente, a los países americanos-especialmente, a su sector agrícola- información sobre las características de las operaciones del IICA-CIRA de manera que ellos pueden evaluar las mismas relaciones con sus intereses y necesidades y de modo que puedan hacer un óptimo aprovechamiento de las facilidades que la entidad pone a su disposición.
5. **Metas :** a) Publicar un folleto en el que, narrativa, gráfica y estadísticamente, se describan la estructura y operaciones del IICA-CIRA.
6. **Actividades programadas y realizadas:** Ninguna
7. **Actividades realizadas y no programadas:** Ninguna
8. **Actividades programadas y no realizadas:**
I.C. 131 Edición de un folleto descriptivo del IICA-CIRA
9. **Síntesis estadística:** Ninguna
10. **Estado actual del proyecto**
 - a) El proyecto no se realizó
 - b) La única actividad que había sido prevista para este año no se realizó por los siguientes motivos: Por esperar que se llevaran a cabo ajustes en la programación de actividades del Centro, a fin de que la publicación no saliera desactualizada; debido a que el Servicio de Información estuvo parcialmente atendido como consecuencia de una licencia del funcionario titular;

y una vez que este renunció y fue reemplazado, el nuevo oficial de información tuvo que dedicarse a trabajos acumulados de inmediato despacho.

c) Las circunstancias de este año no invalidan los objetivos del proyecto que convendría resumir en algún proyecto del año siguiente.

Fecha: Julio 5, 1972

Anibal Noguera
Oficial de Información y
Relaciones Públicas

AN/ct.

LINEA I

PROGRAMA I.C. 1

PROYECTO I.C. 14

Divulgación sobre Desarrollo Rural y Reforma Agraria.

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas:

- I.C. 141** Edición del Marco Teórico IICA-FAO de la Reforma Agraria.
- I.C. 142** Edición de la Revista "Desarrollo Rural en las Américas".
- I.C. 143** Edición del Boletín "Noticias sobre Reforma Agraria".

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. **Número de código :** I. C. 14
2. **Título :** DIVULGACION SOBRE DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA
3. **País de realización :** Colombia
4. **Objetivos :** Coadyuvar en la generación y divulgación de materiales de enseñanza e investigación sobre el Desarrollo Rural y Reforma Agraria de las Américas, mediante el intercambio institucional y en base a los estudios realizados por el IICA-CIRA en estos campos.
5. **Metas :**
 - a) Hacer conocer ampliamente en los países americanos el marco teórico conceptual propuesto por el IICA y la FAO y aprobado en dos conferencias internacionales.
 - b) Reactivar la discusión profesional sobre cuestiones de desarrollo rural y reforma agraria, usando como vehículo para ella la revista "Desarrollo Rural en las Américas".
 - c) Rehabilitar y regularizar el sistema de divulgación de noticias del CIRA sobre la Reforma Agraria Latinoamericana, que no tuvo actividad en el anterior año fiscal.
6. **Actividades programadas y realizadas:**
 - I.C. 141 Edición del Marco Teórico IICA-FAO de la Reforma Agraria.
 - I.C. 142 Edición de la Revista "Desarrollo Rural en las Américas".
 - I.C. 143 Edición del Boletín "Noticias Sobre Reforma Agraria".
7. **Actividades realizadas y no programadas:** Ninguna
8. **Actividades programadas y no realizadas:** Ninguna

9. Síntesis estadística:

- a) Lista de las instituciones colaboradoras: Ninguna
Beneficiarios: Organismos de desarrollo rural, reforma agraria, extensión rural, facultades de agronomía, bibliotecas depositarias y otras afines.
- b) Resumen numérico de participantes .

i. Según países y actividades

Actividades	P A I S E S										Total
	Argentina	Bolivia	Brasil	Colombia	Costa Rica	Chile	EE. UU.	España	Perú	Uruguay	
I.C. 141		2		1							3
I.C. 142	1	6	7	13	1	1	8	1	3	2	43
I.C. 143		2		1							3
Totales	1	10	7	15	1	1	8	1	3	2	49

ii. Según carácter de la participación y países

Características de la Participación	P A I S E S										Total
	Argentina	Bolivia	Brasil	Colombia	Costa Rica	Chile	EE. UU.	España	Perú	Uruguay	
Miembros del Comité Editorial. Editores		10	6	8			6				30
Colaboradores con artículos	1		1	7	1	1	2	1	3	2	19
Totales	1	10	7	15	1	1	8	1	3	2	49

10. Estado actual del proyecto

a) Síntesis de los progresos alcanzados

Se ha cumplido con las metas propuestas en el proyecto a través de la edición del Marco IICA-FAO la edición de los tres números de la revista Desarrollo Rural en las Américas, cuya circulación ha sido regularizada alcanzando una distribución a nivel continental de tres mil ejemplares. También se ha rehabilitado la edición del Boletín de Noticias sobre Reforma Agraria, que durante la gestión de 1970-71, fue suspendida.

b) Explicación de las modificaciones y razones de cancelación de actividades: Ninguna

c) Acciones de complementación o continuación previstas para períodos futuros. La importancia de este proyecto cuyo objetivo es el de generar y divulgar materiales de enseñanza y de investigación sobre el desarrollo rural y reforma agraria de las Américas, es cada vez más urgente. Se han incrementado las suscripciones de la revista y atendido múltiples pedidos de los organismos y técnicos que trabajan en el proceso rural del material producido.

Fecha: Julio 19, 1972

Jaime Cusicanqui V.
Comunicador

JC/ct

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

LINEA II

EVALUACION AGRICOLA

PROGRAMA II.C.1

COOPERATIVO DE ENSEÑANZA PARA GRADUADOS EN

DESARROLLO RURAL

PROGRAMA II.C.1

COOPERATIVO DE ENSEÑANZA PARA GRADUADOS EN DESARROLLO RURAL

PROYECTO II.C.11

CURSO POSGRADUADOS EN PLANIFICACION AGRICOLA

LINEA II

PROGRAMA II.C.1

PROYECTO II.C.11

Curso Posgraduados en Planificación Agrícola

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas:

- II.C. 111 Asignatura de Mercadeo Agropecuario
- II.C. 112 Asignatura de Planificación del Desarrollo
- II.C. 113 Asignatura de Crédito Agropecuario
- II.C. 114 Asignatura de Planificación Física
- II.C. 115 Asignatura de Organización de Servicios
- II.C. 116 Asignatura de Metodología de la Investigación
- II.C. 117 Asignatura de Evaluación y Preparación de Proyectos
- II.C. 118 Dirección de Tesis de Grado en Planificación del Desarrollo Rural.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código: **II.C.11**
2. Título : **CURSO. POSGRADUADOS EN PLANIFICACION AGRICOLA**
3. País de realización: **Colombia**
4. Objetivos : **Proporcionar a los países latinoamericanos un núcleo de expertos formado a un alto nivel académico en la disciplina de la planificación del desarrollo agrícola (con adecuada atención a los aspectos no económicos del mismo) que puedan vitalizar la acción de los órganos estatales encargados de la planeación nacional, regional y local del desarrollo rural.**
5. Metas : a) **Terminar el período de formación teórica de los estudiantes del curso de posgrado que iniciaron clases en el año fiscal precedente.**
 b) **Orientar la realización de las tesis de grado de dichos profesionales para la opción al título Magister Scientiarum.**
 c) **Anticipar la preparación del programa para el segundo ciclo del curso de referencia, a realizarse a partir de julio de 1972.**

6. Actividades programadas y realizadas:

Número de código

Título

II. C. 111	Asignatura de Mercadeo Agropecuario
II. C. 112	Asignatura de Planificación del Desarrollo
II. C. 113	Asignatura de Crédito Agropecuario
II. C. 114	Asignatura de Planificación Física
II. C. 115	Asignatura de Organización de Servicios
II. C. 116	Asignatura de Metodología de la Investigación
II. C. 117	Asignatura de Evaluación y Preparación de Proyectos
II. C. 118	Dirección de Tesis de Grado en Planificación del Desarrollo Rural.

7. Actividades realizadas y no programadas: Ninguna

8. Actividades programadas y no realizadas: Ninguna

9. Síntesis estadística:

a) Lista de las Instituciones colaboradoras y beneficiarias:

<u>Institución</u>	<u>Colaboradoras</u>	<u>Beneficiarias</u>
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Colombia.	x	x
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).	x	
INCORA. Colombia	x	x
Banco Ganadero. Colombia	x	x
Federación Nacional de Cafeteros. Colombia	x	x
Corporación de Abastos (SA). Colombia	x	x
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Colombia.	x	x
Universidad Nacional de Colombia	x	x
Oficina del Café. Costa Rica	x	x
Banco Anglocostarricense. Costa Rica	x	x
Oficina Sectorial de Planificación Agrícola (OSPA). Perú	x	x
CEPLAC. Brasil	x	x
Universidad Técnica de Manabí. Ecuador	x	x
Oficina de Planeamiento del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura. Bolivia	x	x
Universidad de Wisconsin (Land Tenure Center) Oficina en Colombia. Colombia	x	
Instituto Brasileiro del Café. Brasil	x	x

b) Resumen numérico de participantes

i. Según países y actividades

ACTIVIDADES	P A I S E S											Total
	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Honduras	Paraguay	Perú	Uruguay	USA	
II. C. 111	2	5	-	6	1	1	1	-	1	-	-	17
II. C. 112	2	5	1	4	1	3	1	-	1	-	-	18
II. C. 113	2	5	-	8	1	2	1	-	1	-	-	20
II. C. 114	2	5	1	6	1	1	1	-	1	-	-	18
II. C. 115	3	5	1	7	1	2	1	-	1	-	-	21
II. C. 116	2	6	1	4	1	1	1	-	1	-	-	17
II. C. 117	2	5	1	6	1	3	1	-	1	-	-	20
II. C. 118	3	8	2	7	1	4	1	1	2	15	1	44
Total	18	44	7	48	8	17	8	1	9	15	1	175

Los totales verticales incluyen participantes y colaboradores. Como las cifras se ofrecen por actividad, dichos totales incluyen participantes y colaboradores que se repiten.

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la Participación	P A I S E S											Total
	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	C. Rica	Ecuador	Honduras	Perú	Uruguay	USA		
Alumnos	16	40	-	32	8	8	8	8	-	-	120	
Colaboradores Exter.		1	1	2					1	1	5	
Conferencistas				13							13	
Colaboradores IICA	2	3	6	1		9		1			37	
Totales	18	44	7	48	8	17	8	9	1	1	175	

En los totales verticales se multiplican los alumnos o colaboradores por el número de actividades.

10. Estado actual del proyecto

- a) Las actividades del proyecto fueron cumplidas satisfactoriamente. Todos los estudiantes de posgrado aprobaron las asignaturas

Actualmente se continúa cumpliendo la actividad II.C. 118, con diferentes estados de avance en la preparación de las tesis según la información siguiente:

Proyectos de Tesis aprobados 10, según las etapas de progreso siguientes:

En recolección de información :	6
Analizando datos:	4
Proyectos de tesis no aprobados:	5

Los estudiantes que han aprobado sus proyectos y que están en progreso han encontrado muy buena acogida en las respectivas entidades en términos de interés por el estudio que se ejecuta, como en la prestación de diferentes colaboraciones.

- b) La modificación que se introdujo fue sólo la que se refiere a que si bien se dio por terminado el 31 de junio de 1972, el tiempo previsto no fue suficiente para que los estudiantes terminaran con todos los requisitos para optar al título de Magister Scientiae.
- c) En base a lo anterior se ha elaborado un proyecto para el año fiscal 1972-73 con el objeto de permitir que todos los estudiantes puedan graduarse. Se entiende que el proyecto elaborado es continuación del que ahora concluye. Suponiendo que todos los estudiantes tendrán posibilidad de terminar su ciclo académico en el año 1972-73 no habrá necesidad de ninguna acción complementaria para después de esa fecha.

Fecha: Junio 30, 1972

Ignacio Ansorena
Coordinador de Enseñanza

IA/ct.

LINEA VI

PROMOCION Y EJECUCION DE CAMBIOS ESTRUCTURALES

PROGRAMA VI.C.1

REFORMA AGRARIA

PROGRAMA VI.C.2

ORGANIZACION CAMPESINA

PROGRAMA VI.C.1
REFORMA AGRARIA

PROYECTO VI.C.11

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS

PROYECTO VI.C.12

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA REFORMA AGRARIA EN AMERICA

LINEA VI

PROGRAMA VI.C.1

PROYECTO VI.C.11

Estudio Comparativo de las Empresas Comunitarias

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas :

VI.C.111 Original Organización y operación de las empresas comunitarias en Chile y Colombia.

Definitivo Diseño de un modelo de estudio para empresas comunitarias, y estudio de un caso de empresa comunitaria en Colombia.

No programadas y realizadas:

Estudios monográficos de empresas comunitarias campesinas en Chile, Colombia, Panamá y Venezuela.

Las empresas comunitarias en América Latina.

Bases para la elaboración de una metodología de estudio de las empresas comunitarias.

Programadas y no realizadas :

Organización y operación de la empresa comunitaria en Chile.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código : VI.C.11
2. Título : ESTUDIO DE EMPRESAS COMUNITARIAS
3. País de realización : Colombia
4. Objetivos : Conocer la naturaleza de la empresa comunitaria para estimular y facilitar el intercambio de experiencias entre varios países en sus esfuerzos tendientes a fomentar este tipo de organización campesina, como medio para lograr una participación más activa del campesinado en el análisis de sus problemas y búsqueda de soluciones.
5. Metas : Iniciar el análisis de las experiencias de empresas comunitarias campesinas en América Latina, comenzando por Chile y Colombia a fin de contar prontamente con información sistemática preliminar sobre dicha forma asociativa de producción, con miras a promover la difusión de la misma.
6. Actividades programadas y realizadas:
 - VI.C.111 Original Organización y Operación de las empresas Comunitarias en Chile y Colombia.
 - Definitivo Diseño de un modelo de Estudio para Empresas Comunitarias y Estudio de un Caso de Empresa Comunitaria en Colombia.
7. Actividades realizadas y no programadas
 - a) Estudios monográficos de Empresas Comunitarias Campesinas en Chile, Colombia, Panamá y Venezuela.
 - b) Las Empresas Comunitarias en América Latina .
 - c) Bases para la Elaboración de una Metodología de Estudio de las Empresas Comunitarias
8. Actividades programadas y no realizadas:
 - Organización y Operación de la Empresa Comunitaria en Chile.
9. Síntesis estadística:

a) Lista de Instituciones colaboradoras y beneficiarias.

Colaboradoras:

Corporación de la Reforma Agraria en Chile
 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA
 Comisión de Reforma Agraria de Panamá
 Instituto Agrario Nacional de Venezuela

Beneficiarias:

Corporación de la Reforma Agraria en Chile
 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA
 Comisión de Reforma Agraria de Panamá
 Instituto Agrario Nacional de Venezuela

b) Resumen numérico de participantes:

i. Según países y actividades

Actividades	P A I S E S							Total
	Chile	Brasil	Ecuador	Colombia	Costa Rica	Venezuela	Panamá	
VI.C.111	6	3	1	8	1	1	1	21

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la Participación	P A I S E S							Total
	Chile	Brasil	Ecuador	Colombia	Costa Rica	Venezuela	Panamá	
Colaboradoras	6	3	1	8	1	1	1	21
Total	6	3	1	8	1	1	1	21

10. Estado actual del proyecto

- a) El proyecto tiene un objetivo bastante amplio, cual es conocer la naturaleza de la Empresa Comunitaria. Es evidente que durante el año fiscal que termina recién hemos iniciado un camino para cumplir los objetivos del proyecto.
- b) Este proyecto será necesario continuarlo en los años posteriores en términos de mejorar la metodología de estudio, profundizar y ampliar la elaboración conceptual y atacar ciertos problemas concretos de planificación, organización y administración ya observados, iniciar estudios en otros países y por último realizar algún curso interamericano de carácter normativo que permita a los funcionarios de los países mejorar el establecimiento y operación de la empresa comunitaria. Se hará ésto principalmente con la colaboración de FAO y con el concurso de las instituciones nacionales. Dados los recursos disponibles es posible que la acción sea limitada por el momento frente a la magnitud del problema, pero será necesario continuarla hasta 1974-75.
- c) Con la experiencia ganada durante el año fiscal que se termina, se piensa continuar este proyecto en el año entrante, bajo la denominación de "Estudio y Promoción de Empresas Comunitarias", como una manera de avanzar en el conocimiento de estos procesos y de beneficiar directamente a las instituciones de reforma agraria.
- d) Debemos dejar constancia de la buena recepción que por las distintas autoridades nacionales tuvieron las diferentes actividades desarrolladas en este proyecto.
- e) Es necesario dejar constancia que la magnitud del problema excedió con creces la disponibilidad de tiempo y recursos del IICA-CIRA y por esta razón no pudo cumplirse la parte relativa al estudio de las Empresas Comunitarias en Chile, donde se deseaba hacer un estudio en profundidad, al igual que en Colombia y que sólo fue posible hacer un estudio de tipo monográfico. Las diferentes actividades del proyecto han sido uniformadas como una sola, ya que así se manejó durante el año.

Fecha: Julio 21, 1972

Jorge Orchard P.
Especialista en Derecho Agrario

JO/ct.

LINEA VI

PROGRAMA VI.C. 1

PROYECTO VI.C.12

Estudio del Estado de la Reforma Agraria en América.

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas :

VI.C.121 Estudio de algunos aspectos de la legislación de la reforma agraria del Perú.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código : VI.C. 12
2. Título : ESTUDIO DEL ESTADO DE LA REFORMA AGRARIA EN AMERICA
3. País de realización : Perú y Colombia
4. Objetivos : Iniciar la recolección sistemática de información confiable sobre el estado de la reforma agraria en los países latinoamericanos y, en ese empeño, desarrollar metodologías de investigación que permitan una ágil obtención, comunicación y análisis de datos sobre la reforma para toda la región.
5. Metas : Analizar la legislación agraria en especial la de Reforma Agraria en el Perú, país donde la implementación del cambio estructural se realiza aceleradamente y con particularidades que podrían facilitar los cambios estructurales de otros países.
6. Actividades programadas y realizadas:
 - VI.C. 121 Estudio de Algunos Aspectos de la Legislación de Reforma Agraria del Perú.
7. Actividades realizadas y no programadas: Ninguna
8. Actividades programadas y no realizadas: Ninguna
9. Síntesis estadística:
 - a) Lista de instituciones colaboradoras y beneficiarias:
 - Colaboradoras : Ninguna

Beneficiarias:

**Dirección General de Reforma Agraria del Perú
Centro de Investigación y Capacitación en Reforma Agraria, CENCIRA.**

b) Resumen numérico de participantes:

i. Según países y actividades

Actividades	P A I S E S		
	Chile	Colombia	Total
VI.C. 121	1	2	3

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la Participación	P A I S E S		
	Chile	Colombia	Total
Colaboradores	1	2	3
Totales	1	2	3

10. Estado actual del proyecto

- a) Como su nombre lo indica la idea original de este proyecto fue la de recolectar sistemáticamente información confiable sobre el estado de la reforma agraria en los países latinoamericanos. Por razones de tipo institucional durante el año 1971-72, esta actividad solo desarrolló una actividad de recopilación e información y análisis de algunos aspectos de la legislación de reforma agraria del Perú. Como resultado de esta actividad se obtuvo una versión preliminar de una publicación, que será necesario revisar el próximo año para su edición definitiva.

- b) Durante el próximo año fiscal y como una consecuencia de la reunión de la Línea VI, el proyecto adquiere una nueva dimensión de fortalecimiento institucional del IICA. Dicha política se encuentra recién en sus primeros pasos por lo que es necesario avanzar en el refinamiento de los objetivos del IICA y en el perfeccionamiento de una estrategia que permita mejorar el sistema institucional de acuerdo con la realidad de cada país y dentro de la programación humanista del desarrollo rural.

Para poder perfeccionar esta estrategia es necesario estudiar la situación actual del sistema institucional y de la institución clave del sector agrícola reformado, para compararlo posteriormente con un modelo normativo de cómo debe ser el sistema institucional, para por último definir los medios para agrupar a los países a pasar a una situación actual y deseable.

- c) Así mismo este proyecto, realizará algunas actividades que ayuden concretamente a los aspectos de organización y funcionamiento de los organismos involucrados en el progreso de reforma agraria.

Fecha: julio 19, 1972

Jorge Orchard P
Especialista en Derecho Agrario

JO/ct.

PROGRAMA VI.C.2

ORGANIZACION CAMPESINA

PROYECTO VI.C.21

CAPACITACION EN EDUCACION CAMPESINA

PROYECTO VI.C.22

ELABORACION DE METODOLOGIAS DE ORGANIZACION CAMPESINA

PROYECTO VI.C.23

CAPACITACION EN METODOS DE ORGANIZACION SOCIAL CAMPESINA

LINEA VI

PROGRAMA VI.C.2

PROYECTO VI.C.21

Capacitación en Educación Campesina

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas:

- VI.C.211 Seminario regional andino sobre educación campesina extraescolar.
- VI.C.212 Curso regional andino sobre educación campesina extraescolar.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. **Número de código :** VI.C.21
2. **Título :** CAPACITACION EN EDUCACION CAMPESINA
3. **País de realización :** Colombia
4. **Objetivos :** Fomentar en los países americanos la revisión de sus experiencias en educación extraescolar de campesinos con miras a colaborar a los gobiernos en la reformulación de políticas sobre dicha educación que se ajustan mejor a los nuevos requerimientos de conducta que sobre la masa campesina hace la reforma agraria como base para lograr el desarrollo rural caracterizado por la participación popular.
5. **Metas :**
 - a) Propiciar un encuentro de forjadores de políticas nacionales de educación campesina extraescolar con expertos internacionales consagrados en ese ramo y con teóricos destacados en el mismo.
 - b) Proporcionar capacitación sobre nuevas orientaciones, métodos y sistemas administrativos de educación campesina extraescolar a un núcleo básico de funcionarios ejecutivos a cargo de esta tarea.
 - c) Divulgar entre otros interesados el producto de las de liberaciones del encuentro y del trabajo del curso.
6. **Actividades programadas y realizadas:**

VI.C.211 Seminario Regional Andino sobre Educación Campesina Extraescolar
VI.C.212 Curso Regional Andino sobre Educación Campesina Extraescolar.
7. **Actividades realizadas y no programadas:** Ninguna
8. **Actividades programadas y no realizadas:** Ninguna

9. Síntesis estadística:

a) Lista de instituciones colaboradoras y beneficiarias

Beneficiarias:

- Ministerio de Educación, Perú
- Ministerio de Educación, Colombia
- Ministerio de Educación, Bolivia
- Ministerio de Educación, Venezuela
- División de Organización Campesina, Minagricultura, Colombia
- Instituto Colombiano Agropecuario
- Ministerio de Agricultura y Cría, Venezuela
- Instituto Agrario de Nicaragua
- Secretaría de Agricultura, Brasil
- CENCIRA, Centro de Capacitación e Investigación para Reforma Agraria, Perú.
- Instituto de Transformación Agraria, Guatemala
- Comisión de Reforma Agraria, Panamá
- CORDIPLAN, Venezuela
- Departamento Nacional de Planeación, Colombia
- Dirección Integración y Desarrollo de la Comunidad, Mingobierno, Colombia
- Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Bolivia
- Servicio Nacional de Adiestramiento, SENA, Colombia
- Misión Andina, Ecuador
- Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA
- Instituto de Estudios y Formación Social INEFOS, Ecuador
- Fundación CIARA, Venezuela
- Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES
- Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Colombia
- Universidad Central de Venezuela
- Universidad de Zulia, Venezuela
- Federación Nacional de Cafeteros, Colombia
- Federación de Cooperativas Agrícolas y de Mercadeo FECOPAM, Ecuador
- MINKHA, Bolivia
- Confederación Interamericana de Educación Católica
- Iglesia Presbiteriana de Colombia

Colaboradoras:

- Ministerio de Educación de Colombia
- Ministerio de Educación del Perú
- Ministerio de Educación de México

4. Ministerio de Agricultura de Colombia
5. Acción Cultural Popular de Colombia ACPO
6. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
7. Escuela Superior de Administración Pública de Colombia
8. CREFAL, UNESCO
9. OEA
10. OIT
11. FAO

b) Resumen numérico de participantes

i. Según países y actividades

Actividades	P A I S E S													Total
	Bolivia	Brasil	Colombia	Chile	Ecuador	Guatemala	Mexico	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	
VI.C.211	7	4	23	2	2	1	1	-	1	2	5	1	6	55
VI.C.212	5	1	18	2	4	-	-	1	-	-	4	-	3	33
Totales	12	5	41	4	6	1	1	1	1	2	9	1	9	93

ii - Según carácter de la participación y países

Carácter de participación.	Bolivia	Brasil	Colombia	Chile	Ecuador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	Total
Participante Seminario	3	2	18	-	2	1	-	-	1	-	3	-	6	36
Alumno de Curso	3	-	7	-	3	-	-	1	-	-	3	-	3	20
Colaborador.	5	3	8	2	-	-	-	-	-	2	3	1	-	24
Conferenciantes.	1	-	8	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	13
Totales	12	5	41	4	6	1	1	1	1	2	9	1	9	93

10. Estado actual del proyecto

- a) Síntesis de los progresos alcanzados. Las dos primeras metas han sido cumplidas completamente. La tercera meta, por su nivel continental, es difícil de evaluar, especialmente porque su logro no depende exclusivamente de este proyecto: Se publicó las conclusiones generales del seminario en la revista Desarrollo Rural en las Américas pero, por falta de financiamiento, no ha sido posible difundir el contenido de las conferencias ni de los debates y trabajos parciales del seminario ni del curso.

En cuanto a los objetivos del proyecto, prácticamente han sido alcanzados pues entre la documentación producida en las actividades, existe un conjunto orgánico de planteamientos suficientemente completo como para orientar la reformulación de políticas nacionales de educación extraescolar campesina para el desarrollo rural caracterizado por la participación popular; y, a la vez, se ha motivado a funcionarios nacionales de nivel directivo y directivo medio para la revisión y reorientación de sus acciones.

- b) Las únicas modificaciones introducidas sobre lo previsto consistieron en limitar las acciones a la Zona Andina (agregando en cada una algunos beneficiarios provenientes de Zona Norte y Zona Sur). Esto se debió a la conveniencia de no dispersar los esfuerzos restándoles eficacia, especialmente para poder contar con por lo menos tres participantes por país en cada actividad con la intención de que no fueran exclusivamente del sector educación, ni de sólo reforma agraria, e incluir con ellos a los responsables de la planificación intersectorial.
- c) Se requiere complementar el proyecto con actividades que, basándose en las orientaciones generales sobre política educativa ya elaboradas, produzcan orientaciones para lo operacional. Sería conveniente trabajar una por una las diferentes modalidades de acción educativa y perfeccionar, para cada una de ellas, métodos y técnicas que apliquen los nuevos criterios generales ya definidos.

Fecha: Julio 5, 1972

Luis Flores Quirós
FAO/IICA-CIRA
Responsable del Proyecto

LFO:ldel

1. The first part of the paper discusses the
importance of the...
2. The second part discusses the...
3. The third part discusses the...
4. The fourth part discusses the...
5. The fifth part discusses the...

6. The sixth part discusses the...
7. The seventh part discusses the...
8. The eighth part discusses the...
9. The ninth part discusses the...
10. The tenth part discusses the...

11. The eleventh part discusses the...
12. The twelfth part discusses the...
13. The thirteenth part discusses the...
14. The fourteenth part discusses the...
15. The fifteenth part discusses the...

16. The sixteenth part discusses the...
17. The seventeenth part discusses the...
18. The eighteenth part discusses the...
19. The nineteenth part discusses the...
20. The twentieth part discusses the...

21. The twenty-first part discusses the...
22. The twenty-second part discusses the...
23. The twenty-third part discusses the...
24. The twenty-fourth part discusses the...
25. The twenty-fifth part discusses the...

26. The twenty-sixth part discusses the...
27. The twenty-seventh part discusses the...
28. The twenty-eighth part discusses the...
29. The twenty-ninth part discusses the...
30. The thirtieth part discusses the...

LINEA VI

PROGRAMA VI.C. 2

PROYECTO VI.C.22

Elaboración de Metodologías de Organización
Campesina.

ACTIVIDADES

Programadas y no realizadas :

- | | |
|----------|---|
| VI.C.221 | Estudio preliminar de la organización campesina en Chile y Colombia. |
| VI.C.222 | Estudio preliminar de la organización campesina en Honduras y Panamá. |

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. **Número de código** : VI.C.22
2. **Título** : ELABORACION DE METODOLOGIAS DE ORGANIZACION CAMPESINA.
3. **País de realización** : Chile, Colombia, Honduras y Panamá
4. **Objetivos** : Realizar análisis comparativos y evaluativos de los sistemas de organización campesina más importantes que están operando satisfactoriamente en América Latina, con miras a acumular experiencias, analizarlas y difundirlas para favorecer esfuerzos organizativos similares de otros estados miembros.
5. **Metas** :
 - a) Recoger en Chile, Colombia, Honduras y Panamá, información sistemática sobre las experiencias que en esos países han acumulado sobre diversas formas de organización campesina, entendida esta principalmente como recurso para propiciar una participación más activa del campesinado en el proceso de desarrollo rural.
 - b) Analizar las experiencias, en parte comparativamente, tanto entre modelos de organización como entre países.
 - c) Difundir los resultados de la indagación.
6. **Actividades programadas y realizadas:** Ninguna
7. **Actividades realizadas y no programadas:** Ninguna
8. **Actividades programadas y no realizadas:**

VI.C.221

Estudio Preliminar de la Organización Campesina en Chile y Colombia.

VI.C.222

Estudio Preliminar de la Organización Campesina en Honduras y Panamá.

9. Síntesis estadística: Ninguna

10. Estado actual del proyecto

a) No realizado

b) Se había previsto la colaboración de los mismos técnicos en el Curso de Posgraduados en Planificación Agrícola, en las investigaciones sobre Empresas Comunitarias, y en este proyecto, simultáneamente. El Curso posgrado demandó una excesiva cantidad de tareas a los técnicos. Las investigaciones sobre empresas comunitarias fueron ampliadas y además difíciles por no existir metodologías utilizables ni información básica sobre estas nuevas formas asociativas de producción surgidas de los procesos de reforma agraria en América Latina.

Siendo inaplazables tanto el Curso posgrado como las investigaciones sobre empresas comunitarias, estas últimas especialmente por el compromiso de sustentar con ellas la IV Reunión Interamericana de Ejecutivos de Reforma Agraria (Panamá) se decidió concentrar en ellas el tiempo de los técnicos y a la vez destinar los recursos de este proyecto a los estudios monográficos sobre empresas comunitarias en Chile, Colombia, Panamá y Venezuela. Esta decisión fue aprobada por el Director del Proyecto 206 y por el Director General del IICA cuando aprobó el reajuste del programa presupuesto a la mitad del año fiscal 71-72.

c) Ello no resta importancia al estudio de la organización campesina, que continúa siendo uno de los factores fundamentales en el proceso de cambio estructural del sector rural. De ahí que el proyecto, reformulado y ampliado en sus objetivos y metas, fue transferido para el próximo año fiscal, bajo el nombre de "Estudios de la Organización Campesina en América Latina". Se pretende realizar un diagnóstico de tipo monográfico en varios países, en asociación con estudios sobre el estado de situación de los procesos de reforma agraria. El estudio en cuestión intentará detectar las tendencias y problemas de la organización campesina, con el objeto de permitir la elaboración, más precisa y con base objetiva, de estrategias de apoyo institucional a dichas organizaciones y de fortalecimiento institucional de los organismos gubernamentales que les prestan servicios.

Fecha: julio 5, 1972

Joao Bosco Pinto
Sociólogo Rural

JBP/ct.

LINEA VI

PROGRAMA VI.C.2

PROYECTO VI.C.23

Capacitación en Métodos de Organización Social
Campesina

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas:

VI.C.23¹ Curso regional de organización de la participación campesina.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código: VI .C.23
2. Título : CAPACITACION EN METODOS DE ORGANIZACION SOCIAL CAMPESINA
3. País de realización: Colombia
4. Objetivos : Capacitar a funcionarios latinoamericanos dedicados a la promoción de la Organización Campesina en los principios y métodos que para ese trabajo se han venido aplicando en varios países de la región, con miras a incrementar en ellos las operaciones, tanto cuantitativa cuanto cualitativamente.
5. Metas :
 - a) Divulgar entre un grupo de tales funcionarios los conocimientos acumulados en cuatro países de la región sobre Organización Campesina.
 - b) Propiciar entre los funcionarios el perfeccionamiento de aquellos principios y métodos con ajuste a la realidad particular de cada país.
 - c) Contribuir de esa manera a intensificar y ampliar la participación campesina en el proceso de desarrollo.
6. Actividades programadas y realizadas:

VI.C.231 Curso Regional de Organización de la Participación Campesina
7. Actividades realizadas y no programadas: Ninguna
8. Actividades programadas y no realizadas: Ninguna
9. Síntesis estadística:

a) Lista de Instituciones colaboradoras y beneficiarias:

Colaboradoras :

FAO - Food and Agricultural Organization
 OIT - Organización Internacional del Trabajo
 Ministerio de Agricultura de Colombia
 Instituto Agrario Nacional de Venezuela
 Instituto de Capacitación e Investigación sobre Reforma Agraria (ICIRA)
 de Chile
 Universidad de San Marcos de Lima, Perú
 Asociación Colombiana de Cooperativas

Beneficiarias :

Centro para el Desarrollo Social y Económico (DESEC) de Bolivia ARADO
 MINKHA de Bolivia
 Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad de Bolivia
 Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) de Colombia
 Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA)
 Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA)
 Misión Andina del Ecuador
 Cooperativas Agropecuarias ABC de El Salvador
 Instituto Agrario Nacional de Honduras
 Ministerio de Educación del Perú
 Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social - SINAMOS de Perú
 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental de Venezuela
 FUDECO
 Instituto Agrario Nacional de Venezuela
 Fundación CIARA de Venezuela

b) Resumen numérico de participantes

i. Según países y actividades

Actividades	Bolivia	Colombia	Ecuador	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Perú	Venezuela	Brasil	Total
VI.C.231	6	9	3	1	1	1	5	4	1	31

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la participación	PAISES									Total
	Bolivia	Colombia	Ecuador	Salvador	Honduras	Nicaragua	Perú	Venezuela	Brasil	
Asistentes	4	4	3	1	1	1	2	2	-	20
Conferenciantes	2	3	-	-	-	-	1	1	-	7
Colaboradores	-	2	-	-	-	-	1	-	1	14
Totales	6	9	3	1	1	1	5	4	1	31

10. Estado actual del proyecto

- a) El proyecto de Capacitación en Métodos de Organización Social Campesina fue planeado, sobre todo en sus metas específicas, como una consecuencia lógica de la investigación que se iba a hacer sobre Organización Campesina en cuatro países de América Latina. La cancelación de aquel proyecto por motivos que se explican en su debido lugar, ocasionó la modificación parcial de las metas.

Sin embargo, el objetivo general del proyecto de capacitar a funcionarios latinoamericanos se cumplió en la medida en que el Curso de Organización de la Participación Campesina logró un análisis sistemático de los más importantes procesos de la organización campesina en el hemisferio y permitió actualizar el conocimiento existente sobre diferentes movimientos campesinos. El curso buscó que los participantes examinaran en profundidad la importancia del movimiento campesino para el cambio estructural y elaborarán algunas guías metodológicas para analizar tales movimientos, así como algunas pistas para elaborar estrategias de organización ajustadas a las realidades históricas de cada país.

- b) Las modificaciones introducidas en el Proyecto no fueron sustanciales. Simplemente la meta primera, fue expandida a un análisis de siete movimientos campesinos importantes en América Latina, análisis que fue hecho con la colaboración de los exponentes del curso, todos ellos especializados en estudios de tales movimientos en sus respectivos países.

c) A pesar de que el curso ha traído mucha información actualizada sobre los movimientos campesinos más importantes, es necesario continuar investigando más concretamente los diferentes procesos de organización campesina que se están dando en muchos países de la región, especialmente en conexión con la dinámica de la reforma agraria. Tales estudios, que bien pueden ser de tipo descriptivo y cualitativo, son de gran utilidad para identificar los modelos organizacionales que implícita o explícitamente orientan las organizaciones campesinas y para, en base a tales modelos, elaborar estrategias de apoyo institucional a las organizaciones campesinas.

Sería importante también que se dedicara algún esfuerzo para sintetizar y difundir la literatura existente sobre organización campesina, y ponerla al servicio de dichas organizaciones. Esta experiencia latinoamericana podrá tener mucha influencia en el desarrollo sistemático de las organizaciones campesinas, mediante el aprovechamiento de experiencias semejantes, evitándose los errores cometidos en otras realidades.

Fecha: Julio 19, 1972

Joaquín Bosco Pinto
Sociólogo Rural

JBP/ct.

LINEA VII

ADMINISTRACION DE LA POLITICA AGRICOLA

PROGRAMA VII.C.1

ORGANISMOS DE PLANIFICACION AGRICOLA

PROGRAMA VII.C.1
ORGANISMOS DE PLANIFICACION AGRICOLA

PROYECTO VII.C.11

ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PLANIFICACION

PROYECTO VII.C.12

PROMOCION EN PLANIFICACION REGIONAL

LINEA VII

PROGRAMA VII.C.1

PROYECTO VII.C.11

Elaboración de Metodologías de Planificación

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas

VII. C. 111 Metodología para la aplicación de la planificación física en los planes regionales

No Programadas y realizadas

VII. C. 113 Adiestramiento en servicio en planificación física de Alejo Lerzundi

Programadas y no realizadas

VII.C.112 Metodología de planificación para el equipamiento comunitario.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe de Proyecto

1. Número de código: VII.C.11
2. Título : ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PLANIFICACION
3. País de realización: Colombia
4. Objetivos : Formular metodologías de planificación que permitan la elaboración de planes de desarrollo agrícola en corto plazo y con el mínimo de requerimientos técnicos y financieros, especialmente en el ámbito regional.
5. Metas :
 - a) Elaborar metodologías básicas de planificación física en general y de equipamiento comunitario en particular, para ponerlas a disposición de los países americanos como instrumento de consulta y capacitación.
 - b) Fomentar entre los organismos nacionales de planificación agrícola, la inclusión de la planificación física en su cuadro de operaciones.
6. Actividades programadas y realizadas:

VII.C.111 Metodología para la aplicación de la planificación física en los planes regionales.
7. Actividades realizadas y no programadas:

VII.C.113 Adiestramiento en servicio en planificación física de Alejo Lerzundi.
8. Actividades programadas y no realizadas:

VII.C.112 Metodología de planificación para el equipamiento comunitario.
9. Síntesis estadística:
 - a) Instituciones colaboradoras : FAO de Naciones Unidas.
Instituciones beneficiarias : Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

b) **Resumen numérico de participantes:**i. **Según países y actividades**

Actividad	Chile	Colombia	Perú	Total
VII.C.111	1	4	-	5
VII.C.113	1	-	1	2
Total	2	4	1	7

ii. **Según carácter de la participación y países:**

Carácter de la participación	Chile	Colombia	Perú	Total
Colaboradores Entrenados en servicio	2	4	-	6
	-	-	1	1
Total	2	4	1	7

10. **Estado actual del proyecto**

El proyecto sólo ha logrado un avance modesto en relación a sus metas. Las metodologías, dada la amplitud del campo que pretenden, no han podido ser comprobadas en la realización de un plan sino en algunos puntos.

En la misma medida el fomento de estas metodologías en los organismos que puedan utilizarlas ha sido sólo a nivel de los puntos comprobados sistemáticamente.

Este proyecto sólo ha contado por parte de IICA - CIRA con la colaboración de su responsable, Santiago Varas, asignado por FAO al instituto. Quienes originalmente estuvieron comprometidos en este proyecto no pudieron colaborar por tener otras actividades programadas al mismo tiempo; caso del sociopedagogo, economista de mercado, microplanificador.

Por otra parte no se pudo contar con los consultores nacionales e internacionales que estaban previstos.

Finalmente el cumplimiento de compromisos con FAO del encargado del proyecto limitó su tiempo para dedicarlo al proyecto.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que en el transcurso del año le fueron recordados los fondos en diferentes oportunidades.

Todas estas causas significaron la cancelación de la actividad metodológica de la planificación física del equipamiento comunitario.

Este proyecto debe ser prolongado al año siguiente y debe considerar la continuación de la actividad metodológica de la planificación física rural por cuanto se requiere investigar los pasos propuestos para producir un instrumento que cumpla con los objetivos totales del proyecto.

Fecha: Julio 17, 1972

**Santiago Varas Edwards
FAO/IICA - CIRA**

SVE/Idel

1. 凡屬本會之職員，其選舉及罷免，均須由全體會員大會決議之。
 2. 本會之經費，由會員繳納之。
 3. 本會之辦事處，設於本市。
 4. 本會之宗旨，在於維護本市之治安，並促進本市之繁榮。
 5. 本會之組織，由會長一人，副會長二人，及幹事若干人組成。

6. 本會之職權，包括：

- (一) 維護本市之治安。
- (二) 促進本市之繁榮。
- (三) 辦理本市之各項公共事務。
- (四) 代表本市與外埠之團體交涉。

7. 本會之經費，由會員繳納之。其繳納之標準，由本會之章程規定之。
 8. 本會之辦事處，設於本市。其辦事處之經費，由本會之經費中撥充之。
 9. 本會之宗旨，在於維護本市之治安，並促進本市之繁榮。

10. 本會之組織，由會長一人，副會長二人，及幹事若干人組成。
 11. 本會之職權，包括：

- (一) 維護本市之治安。
- (二) 促進本市之繁榮。
- (三) 辦理本市之各項公共事務。
- (四) 代表本市與外埠之團體交涉。

中華民國三十三年

中華民國三十三年

中華民國三十三年

LINEA VII

PROGRAMA VII. C. I

PROYECTO VII.C. 12 Promoción en Planificación Regional

ACTIVIDADES

Programadas y realizadas

VII.C. 121 Seminario sobre planificación agrícola regional

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Informe del Proyecto

1. **Número de código** : **VII.C.12**
2. **Título** : **PROMOCION DE LA PLANIFICACION REGIONAL**
3. **País de realización** : **Colombia**
4. **Objetivos** : **Promover la unificación de conceptos y la elaboración de metodologías que faciliten la incorporación de la técnica de la regionalización en la planificación del desarrollo económico y social.**
5. **Metas** :
 - a) **Proporcionar a un grupo de expertos latinoamericanos en planificación agrícola una oportunidad para intercambiar experiencias y armonizar sistemas de trabajo.**
 - b) **Difundir en todos los países americanos los trabajos a emplearse en dicho intercambio y los resultados de las deliberaciones del mismo.**
 - c) **Fomentar la vinculación de la planificación agrícola a la planificación global del desarrollo económico y social de los países americanos.**
6. **Actividades programadas y realizadas:**
VII.C. 121 Seminario sobre Planificación Agrícola Regional.
7. **Actividades realizadas y no programadas:** **Ninguna**
8. **Actividades programadas y no realizadas:** **Ninguna**

9. Síntesis Estadística

a) Lista de Instituciones colaboradoras y beneficiarias:

Fundación Ford

Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP)

FAO

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

COLCIENCIAS (Colombia)

INDESCO (Colombia)

Universidad INCCA (Colombia)

CEPLAC (Brasil)

Embajada del Ecuador

CIPE - OEA

La Oficina de Planificación del Ministerio de Agricultura de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

b) Resumen numérico de participantes:

i. Según países y actividades

Actividad	P A I S E S														
	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	USA	Israel	Italia	Belgica	Total
VII.C.12	2	2	1	1	8	4	2	3	1	2	1	1	1	1	30

ii. Según carácter de la participación y países

Carácter de la Participación	P A I S E S														Total
	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela	USA	Israel	Italia	Belgica	
Delegados	2	2	-	1	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-	16
Conferenciantes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	5
Observador	-	-	1	-	6	2	-	-	-	-	-	-	1	1	11
Total	2	2	1	1	8	4	2	3	1	2	1	1	1	1	30

10. Estado actual del proyecto

En la actualidad este proyecto está prácticamente detenido ya que no cuenta con ninguna actividad para el período 1972-73. Solamente se prevé una colaboración al Seminario sobre Planificación del Desarrollo Rural Regional que se realizará en el mes de noviembre en República Dominicana.

Está pendiente una reunión del IICA para estudiar la posibilidad de realizar un programa completo en materia de planificación regional a partir del período 1973-74.

Fecha: Julio 21, 1972

Thomas Lackington
Economista Sectorial Asociado

TL/ct



ИКАС