




SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y GANADERIA



**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)  
PROGRAMA 2KR DE JAPÓN**

**Solicitud de Financiamiento Programa 2KR**



De parte del  
**Pueblo Japonés**

Nombre del proyecto:

Apoyo Técnico y Operativo del Programa de Asistencia a los  
Productores Menos Privilegiados-Second Kennedy Round  
(2KR) en la Secretaria de Agricultura y Ganadería

-SETIEMBRE 2017  
Tegucigalpa

Mano Tulo FA

### FICHA TECNICA

<b>Nombre Proyecto:</b>	Apoyo Técnico y Operativo del Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados-Second Kennedy Round (2KR) en la Secretaria de Agricultura y Ganadería
<b>Ejecutor:</b>	<b>UPEG-SAG</b>
<b>Objetivos:</b>	Fortalecer a la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en la implementación de los procesos de formulación, análisis, ejecución, evaluación, monitoreo y seguimiento de los proyectos financiados con recursos del Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados (2KR).
<b>Problema a solventar:</b>	<p>Actualmente la Secretaria de Agricultura a través de la UPEG es la ejecutora del Programa 2KR; dentro de esta unidad se establece una Coordinación del Programa 2KR, la que actualmente funciona con un equipo de especialistas en proyectos, quienes son contratados por medio del uso de los recursos 2KR.</p> <p>El no contar con este equipo técnico especializado en proyectos, lamentablemente para el Programa 2KR, afectaría sustancialmente en la no ejecución del proceso de formulación, análisis, seguimiento y monitoreo de los proyectos.</p> <p>La interrupción del equipo contratado adicionalmente generaría en el desarrollo de todas aquellas actividades de acompañamiento a los proyectos en ejecución financiados por el Programa 2KR desfases en el monitoreo y seguimientos de los mismos, afectando la toma de decisiones en la aprobación y otorgamiento de los desembolsos correspondientes al trimestre.</p> <p>Sumado a lo anterior, la no presencia de los especialistas atrasaría el ciclo de formulación y análisis de los proyectos del Programa en proceso de gestión presentados como nuevas propuestas de las ONGS en cartera ya establecidas.</p> <p>La SAG como ejecutor, realmente no cuenta con el apoyo presupuestario para poder asumir estos costos durante la ejecución del Programa 2KR; es necesario señalar que el equipo técnico contratado también apoya al Comité Enlace en el análisis de todos aquellos requerimientos necesarios de establecer para la toma de decisiones finales en el uso de los recursos de monetización 2KR.</p> <p>De forma similar, debido a la carencia presupuestaria de la SAG, no está demás informar que actualmente la UPEG-SAG, de manera paralela ejecuta un Programa similar a 2KR, con fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en cuyo caso también cuenta con una oficina coordinadora que tiene un equipo técnico multidisciplinario de igual forma contratado operando y apoyado con logística, materiales y equipo, contratado por dichos fondos del USDA,</p>
<b>Cobertura del proyecto</b>	La sede del proyecto será Tegucigalpa, pero la cobertura será en los departamentos de Lempira, Ocotepeque, Copan, Comayagua, Santa Bárbara, Choluteca, El Paraíso y Valle.
<b>Beneficiarios:</b>	organizaciones beneficiarias entre ellas esta: SAG, Embajada de Japón, BANADESA y ONG ejecutoras
<b>Duración (meses ó años):</b>	<b>2 años</b>
<b>Presupuesto total:</b>	<b>Lps.7,386,254.64</b>

MITF



## CONTENIDO DEL PROYECTO

### 1. Nombre del Proyecto:

Apoyo Técnico y Operativo del Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados-Second Kennedy Round (2KR) en la Secretaria de Agricultura y Ganadería

### 2. Unidad Ejecutora:

INFORMACION	
Nombre de la Unidad ejecutora:	Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)-Oficina Coordinadora del Programa 2KR de la Secretaria de Agricultura y Ganadería
Dirección de la Unidad ejecutora:	Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO; Edificio Principal de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, Centro América.
Responsables: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cargo Responsable:</li> <li>▪ Teléfono Responsable:</li> <li>▪ Persona de Contacto o encargada del proyecto:</li> <li>▪ E-mail del Contacto:</li> <li>▪ Teléfono del contacto:</li> <li>▪ Fax:</li> </ul>	Ing. Ricardo Peña Director de UPEG-SAG Tel: 504) 2232-5029 Cel: 99905060 E-mail: rpenaramirez@yahoo.com

### 3. Ubicación del Proyecto

La ubicación sede del proyecto será en la Ciudad de Tegucigalpa, en las instalaciones de la UPEG-SAG, realizando giras a las zonas de los proyectos.

### 4. Duración

Tendrá una duración de 2 años

### 5. Antecedentes

El Programa 2KR, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo económico y social en las áreas rurales bajo la Línea de la Pobreza de Honduras.

MTF

El Fondo de monetización del Programa, financia aquellos proyectos que contribuyen con el desarrollo específicamente en las siguientes áreas temáticas: Seguridad Alimentaria; Desarrollo Rural Sostenible y Manejo Sustentable de Recursos.

Los participantes del Programa 2KR, son pequeños productores rurales con unidades productivas menores de 5 manzanas. (Al menos 80% del total de los participantes del proyecto propuesto), organizados y localizados en el área rural bajo la línea de pobreza, sin ninguna o poca presencia de organismos de desarrollo rural. Estos pueden acceder al uso de los recursos únicamente a través de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), fundaciones, mancomunidades, otras, con experiencia en las áreas temáticas descritas.

Con el nuevo enfoque de atención establecido por el Gobierno Japonés de llegar a los productores menos privilegiados, la Secretaria de Agricultura y Ganadería determino en forma conjunta con el Cooperante, desarrollar las siguientes actividades:

Se formuló y se puso en operación lineamientos de ejecución del Programa 2KR; cuyo objetivo es establecer las reglas y la dinámica operativa del Programa de cómo llegar a la utilización de los recursos.

Se estableció en forma conjunta con la Secretaria de Finanzas en BANADESA un Convenio y reglamento operativo para el funcionamiento de un fideicomiso, por un monto de Lps.130, 486,070.29 el cual alberga el depósito de las últimas tres donaciones monetizadas, cuyo objetivo es contar con un sistema de manejo de fondos que permita operar con eficiencia y responsabilidad los recursos del Fondo de Contravalor 2KR.

Se conformó el Comité Técnico Administrativo del Fideicomiso 2KR, con la participación de delegados de SEFIN, SAG, Embajada de Japón y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Honduras.

Se conformó el Comité Técnico Enlace, el cual está conformado por la SAG, Embajada de Japón y JICA; como la máxima Autoridad de decisión del Programa.

Se operativizo un esquema transparente de participación en la ejecución de los recursos del Programa 2KR, a través de la realización de talleres divulgativos de los fondos, donde se invitó a ONGS representativas a participar en la presentación de proyectos.

Como producto de lo anterior, actualmente la SAG ha ejecutado con el acompañamiento de varias ONGS, 17 proyectos en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Comayagua, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Copan, Colon y Francisco Morazán, 3 de estos actualmente continúan en ejecución; sin embargo, SAG para este año 2017 estará gestionando 7 proyectos más ante el cooperante.

Finalmente, HONDURAS ha cumplido con todos los compromisos obligatorios de desempeño de las actividades del Programa 2KR; SAG como ejecutor ha logrado colocar de una forma participativa los recursos del Fondo Contravalor 2KR, los cuales han sido puestos a disposición mediante el proceso de invitación a Ong's, para que estas presenten propuestas de proyectos, en base a las necesidades encontradas de los participantes y así contribuir al desarrollo mejoramiento de la vida rural.

MTA

## 6. Problemática

Actualmente la Secretaría de Agricultura a través de la UPEG es la ejecutora del Programa 2KR; dentro de esta unidad se establece una Coordinación del Programa 2KR, la que actualmente funciona con un equipo de especialistas en proyectos, quienes son contratados por medio del uso de los recursos 2KR.

El no contar con este equipo técnico especializado en proyectos, lamentablemente para el Programa 2KR, afectaría sustancialmente en la no ejecución del proceso de formulación, análisis, seguimiento y monitoreo de los proyectos.

La interrupción del equipo contratado adicionalmente generaría en el desarrollo de todas aquellas actividades de acompañamiento a los proyectos en ejecución financiados por el Programa 2KR desfases en el monitoreo y seguimientos de los mismos, afectando la toma de decisiones en la aprobación y otorgamiento de los desembolsos correspondientes al trimestre.

Sumado a lo anterior, la no presencia de los especialistas atrasaría el ciclo de formulación y análisis de los proyectos del Programa en proceso de gestión presentados como nuevas propuestas de las ONGS en cartera ya establecidas.

La SAG como ejecutor, realmente no cuenta con el apoyo presupuestario para poder asumir estos costos durante la ejecución del Programa 2KR; es necesario señalar que el equipo técnico contratado también apoya al Comité Enlace en el análisis de todos aquellos requerimientos necesarios de establecer para la toma de decisiones finales en el uso de los recursos de monetización 2KR.

De forma similar, debido a la carencia presupuestaria de la SAG, no está demás informar que actualmente la UPEG-SAG, de manera paralela ejecuta un Programa similar a 2KR, con fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en cuyo caso también cuenta con una oficina coordinadora que tiene un equipo técnico multidisciplinario de igual forma contratado operando y apoyado con logística, materiales y equipo, contratado por dichos fondos del USDA,

## 7. Justificación

Para el logro y cumplimiento de los objetivos del Programa 2KR es necesario contar con un equipo técnico con experiencia, que preliminarmente sea conocedor de la filosofía operativa del Programa 2KR, con equipo, logística, materiales y herramientas técnicas para el desarrollo de las actividades de formulación, análisis, seguimiento evaluación y gestión de proyectos financiados con el fondo 2KR.

La responsabilidad de este equipo técnico, radica en brindar toda la capacidad necesaria de acompañamiento a los proyectos; tal es el caso de los procesos de formulación de las propuestas de las ONGS participantes; de tal manera que al final con el acompañamiento se pueda contar con propuestas con un índice de factibilidad superior.

MIX



Otro punto importante de responsabilidad, es que se necesita efectuar aquellas labores de análisis de las propuestas presentadas, de tal forma que estos análisis sirvan para la toma de decisiones sobre los proyectos por parte del Comité Enlace 2KR; para ello es necesario realizar labores de inspección de las regiones donde se pretende ejecutar los proyectos 2KR, conociendo insitu la condición de los participantes.

Ya en la ejecución de los proyectos 2KR, hay dos etapas muy importantes y fundamentales; una es el seguimiento de las acciones programadas según la lógica de formulación del proyecto aprobado y la otra es el monitoreo para autorizar el desembolso periódico del proyecto conforme a resultados; lo anterior significa que es necesario contar con la capacidad de ejecutar un seguimiento y monitoreo constante de los proyectos; tomando en consideración que la obtención de esta información que debe ser de campo, sirva para determinar si el proyecto 2KR procede con lo planificado; su efecto, su eficiencia, su impacto y sus sostenibilidad, y la retroalimentación de este resultado para modificar el diseño del mismo, cuando sea necesario.

Por tal motivo, SAG, considera oportuno y necesario contar con un equipo técnico con experiencia, equipo, logística, materiales y herramientas técnicas para el desarrollo de las actividades de formulación, análisis, seguimiento evaluación y gestión de proyectos financiados con el fondo 2KR.

## 8. Cobertura

La cobertura será en los departamentos de Comayagua, Lempira, Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara, Choluteca, El Paraiso y Valle.

## 9. Beneficiarios

El apoyo es a nivel institucional por lo que son varias organizaciones beneficiarias:

Comité Enlace, UPEG-SAG, Embajada de Japón, BANADESA, ADEVAS, Aldea Global, ODECO, MUNASBAR, ATRIDEST, COCEPRADIL, Sur en Acción, Hermandad de Honduras y Caritas.

## 10. Objetivos

### OBJETIVO GENERAL

Fortalecer a la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SAG con un sistema de implementación de los procesos de formulación, análisis, ejecución, evaluación, monitoreo y seguimiento del Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados 2KR.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Contribuir a mejorar la capacidad operativa en la ejecución del Programa 2KR en el proceso de formulación de proyectos.
2. Desarrollar el análisis de factibilidad de nuevas de propuestas de proyecto gestionados ante el programa 2KR.

MTK

3. Realizar eficientemente el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación final de los proyectos en ejecución.
4. Monitoreo y seguimiento al Fondo de Fideicomiso 2KR

*Marcelo FA*

### 11. Marco Lógico de Intervención.

OBJETIVO GENERAL	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	DE SUPUESTOS
<p>Fortalecer a la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SAG con un sistema de implementación de los procesos de formulación, análisis, ejecución, evaluación, monitoreo y seguimiento del Programa de Asistencia a los Productores Menos Privilegiados 2KR.</p>	<p>UPEG cuenta con 1 unidad técnica, fortalecida y conformada por tres especialistas en proyectos.</p> <p>Un convenio interinstitucional suscrito entre el (IICA) y la SAG para el manejo transparente de los fondos financieros.</p> <p>SAG- UPEG cuenta con un mecanismo de seguimiento y control del Fondo de Fideicomiso en BANADESA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de formulación</li> <li>• Metodología de análisis.</li> <li>• Metodología de seguimiento.</li> <li>• Contratos de servicios profesionales de consultoría</li> <li>• Convenio interinstitucional entre SAG- IICA.</li> <li>• Convenios de proyectos entre la SAG y los órganos ejecutores.</li> <li>• Convenio Fideicomiso</li> <li>• Estados financieros del fondo 2KR</li> </ul>	<p>de Estabilidad política y económica.</p> <p>de Fondo gestionado y aprobado.</p>
<p><b>OBJETIVO ESPECIFICO</b></p> <p>1. Contribuir a mejorar la capacidad operativa en la ejecución del Programa 2KR en el proceso de formulación de proyectos.</p> <p>2. Desarrollar el análisis de factibilidad de nuevas de propuestas de proyecto gestionados ante el programa 2KR.</p>	<p>Dos Manuales de formulación de proyectos (a nivel de idea y de perfil)</p> <p>Un Manual de lineamientos de proyecto.</p> <p>Un Manual de proceso del ciclo de proyecto del Programa 2KR elaborado.</p> <p>3 consultores especialistas contratados</p>	<p>Documentos de proyectos</p> <p>Manual de perfil</p> <p>Manual de lineamientos</p> <p>Informes de seguimiento</p> <p>Informe de actividades</p> <p>Notas de gestión ante embajada Japón</p>	<p>Estabilidad política y económica.</p> <p>Fondo gestionado y aprobado</p> <p>MTF</p>



<p>3. Realizar eficientemente el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación final de los proyectos en ejecución.</p> <p>4.- Monitoreo y Seguimiento del Fondo de Fideicomiso 2KR.</p>	<p>10 Proyectos en ejecución  42 Informes de seguimiento  10 Proyectos auditados  10 Procesos de auditoria gestionado  XX Proyectos formulados  XX Perfiles de proyectos  XX Documentos de análisis  XX Proyectos gestionados  XX Notas de aprobación  Informes de auditoria</p> <p>24 informes de seguimiento del fondo contravalor</p>		
<b>RESULTADOS</b>			
<p>1. Proyectos analizados y evaluados.</p> <p>2. Proyectos Monitoreados y evaluados.</p> <p>3. Capacitaciones Técnicas brindadas.</p> <p>4. Fondo de Fideicomiso 2KR monitoreado y en seguimiento.</p> <p>5. Proyectos finalizados auditados.</p> <p>6. Rendición de cuentas técnica- financiera de los ejecutores de proyectos realizados.</p> <p>7. Procesos del ciclo de proyecto del Programa del 2KR documentados.</p>	<p>XX proyecto analizado y evaluado.</p> <p>10 proyectos monitoreados.  42 informes de seguimiento de proyectos en ejecución.  10 informe de auditoría de proyectos finalizados</p> <p>4 informes de capacitaciones</p> <p>24 informes de seguimiento del fondo contravalor.</p> <p>2 Informes de taller de rendiciones de cuentas.</p> <p>3 documentos de proceso del proyecto del Programa 2KR.</p> <p>3 Instrumentos de documentación de procesos de proyectos del Programa 2KR</p>	<p>Informes de seguimiento de proyectos  Informes de capacitaciones  Guion metodológico  Presentaciones  Informes de proyectos trimestrales  Informes financieros del Fondo 2KR  Informes de seguimiento del fondo contravalor.</p>	<p>Estabilidad política y económica.</p> <p>Fondo gestionado y aprobado</p>

<p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>1.1 Anuncio de convocatoria</p> <p>1.2 Revisión de documento a nivel de identificación</p> <p>1.3 Evaluación del documento de identificación y selección de la propuesta</p> <p>1.4 Taller de perfil de proyecto</p> <p>1.5 Revisión de perfil de proyecto</p> <p>1.6 Análisis de propuesta</p> <p>1.7 Gira de campo</p> <p>1.8 Elaboración de informe de dictamen de factibilidad</p> <p>1.9 Presentación de resultados ante Comité Enlace 2KR</p> <p>2.1 Recepción del informe trimestral del proyecto.</p> <p>2.2 Lectura y análisis del informe.</p> <p>2.3 Elaboración de instrumento de seguimiento</p> <p>2.4 Gira de campo y entrevistas a beneficiarios.</p> <p>2.5 Elaboración de informe de seguimiento</p> <p>2.6 Entrega a la Coordinación del programa 2KR para su evaluación</p> <p>2.7 Retroalimentación al Comité Enlace 2KR</p> <p>3.1 Selección de la temática (diagnostico)</p> <p>3.2 Preparación de documentación, materiales, presentaciones y guion metodológico.</p> <p>3.3 Preparación logística y administrativa para la realización de la capacitación</p> <p>3.4 Realización de la capacitación</p> <p>3.5 Elaboración de informe de capacitación.</p>			

MTI



<p>4.1 Recepción de informes financieros</p> <p>4.2 Revisión de informes</p> <p>4.3 Reunión con BANADESA para aclaraciones y exposición de resultados.</p> <p>4.4 Elaboración de informe de seguimiento del fondo contravalor 2KR.</p> <p>5.1 Reunión de Comité Enlace para selección de proyectos auditar</p> <p>5.2 solicitud a IICA para iniciar proceso de auditoria.</p> <p>5.3 Participación en el proceso de selección.</p> <p>5.4 apoyo en la elaboración de los TDR's de las auditorias</p> <p>6.1 Preparación del evento de Taller de rendición de cuentas (estimar número de invitados, días del evento, fechas y lugar)</p> <p>6.2 solicitar cotizaciones</p> <p>6.3 Seleccionar lugar</p> <p>6.4 Envío de invitaciones</p> <p>6.5 preparar lineamientos y esquema de presentaciones para los ejecutores</p> <p>6.7 Mandar solicitud a IICA para contratación de lugar y otros.</p> <p>6.8 realización del evento</p> <p>6.9 Elaboración de Informe de evento.</p> <p>7.1 Análisis del documento a elaborar.</p> <p>7.2 solicitud de información a fuente primaria y secundarias.</p> <p>7.3 elaboración del documento.</p> <p>7.4 validación de la herramienta.</p> <p>7.5 Aprobación de la herramienta por parte del Comité Enlace.</p> <p>7.6 Socialización de la herramienta</p> <p style="text-align: right; font-family: cursive;">MTK</p>			
--	--	--	--





cuentas técnica-financiera de los ejecutores de proyectos realizados.	taller de rendiciones de cuentas.	rendición de cuentas (estimar numero de invitados, días del evento, fechas y lugar) 6.2 solicitar cotizaciones 6.3 Seleccionar lugar 6.4 mandar invitaciones 6.5 preparar presentaciones 6.6 solicitar apoyo de Comunicación de la SAG 6.7 Mandar solicitud a IICA para contratación de lugar y otros. 6.6 Logística 6.7 realización del evento 6.8 Elaboración de Informe de evento.	X X X X X X X X X	X X X X X X X X X			Equipo técnico Coordinacion del Programa Equipo técnico Equipo técnico Coordinación del Programa Equipo técnico Equipo técnico Equipo técnico	Papelería Folder Cd's Cámara fotográfica	
Procesos del ciclo de proyecto del Programa del 2KR documentados.	3 documentos de proceso del proyecto del Programa 2KR.  3 Instrumentos de documentación de procesos de proyectos del Programa 2KR	7.1 Análisis del documento a elaborar. 7.2 solicitud de información a fuente primaria y secundarias. 7.3 elaboración del documento. 7.4 validación de la herramienta. 7.5 Aprobación de la herramienta por parte del Comité Enlace. 7.6 Socialización de la herramienta	X X X X X X	X X X X X X			Equipo técnico Equipo técnico  Equipo técnico Equipo técnico Comité Enlace  Equipo técnico		
		2.3							

**13. Estrategia Operativa.**

La SAG establecerá una alianza con una institución técnica administrativa especializada para la operatividad de los recursos aprobados de este proyecto. La máxima instancia del Programa 2KR, El Comité Enlace 2KR decidirá sobre todos aquellos aspectos de gasto o contrataciones establecidas en el marco de ejecución de estos recursos.

La contratación técnica de los consultores se realizará a través del IICA, quien contratará a solicitud de la UPEG-SAG, Tres técnicos especialistas en Formulación, Análisis, monitoreo y seguimiento de proyectos 2KR, con conocimientos sustanciales en el enfoque de ejecución del Programa 2KR; familiarizados y con conocimiento del lineamiento del Programa 2KR y con experiencia de campo.

Se cuenta con un proceso metodológico para llevar a cabo las funciones de análisis, seguimiento, monitoreo y evaluación; Estos consultores será los responsables de dichos procesos, para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Establecerán y mantendrán comunicación con los ejecutores de los proyectos financiados por el Fondo del Programa 2KR; se realizarán giras de campo al área de influencia de cada uno de los proyectos, con el propósito de verificar los resultados y avances reportados en los informes trimestrales, así como conocer la opinión de los beneficiarios el proyecto.

MTX

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los ejecutores de proyecto, se desarrollarán talleres temáticos para poder apoyar y facilitar la ejecución de los proyectos. También realizar encuentros entre los ejecutores para intercambiar y compartir experiencias sobre la realización de sus actividades.

El Programa 2KR, tiene su área de influencia en zonas ubicadas en el corredor seco de Honduras, específicamente en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara, Lempira, Comayagua, Choluteca, Sur de Francisco Morazán y El Paraíso; donde prevalece calles terciarias (carreteras de tierra en mal estado), cuyas condiciones hace necesario el uso de un vehículo 4x4 doble cabina; Las zonas son visitadas constantemente por el equipo técnico del proyecto; quienes realizan capacitaciones, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos en ejecución, así como visitas de análisis de propuestas de proyectos presentados por organizaciones ejecutoras proponentes; el programa ha contado con un vehículo para este fin, el cual fue proporcionado en el año 2004; sin embargo, este, sufrió recientemente desperfectos mecánicos inhabilitando su uso; lo anterior hace imprescindible adquirir un nuevo vehículo, para no interrumpir las jornadas de trabajo, en tal sentido en esta propuesta se está considerando la adquisición del mismo.

Los fondos del Programa 2KR son administrados por BANADESA, quien realizará los procesos de acreditación a los ejecutores de proyectos, previo dictamen de aprobación de los resultados de los proyectos, evaluados trimestralmente, por lo que se mantendrá un monitoreo mensual para verificar los movimientos financieros y poder así contribuir a tiempo en sus transacciones para la operatividad del proyecto.

En cumplimiento a uno de los mandatos de la Embajada del Japón, los proyectos finalizados serán auditados financieramente, correspondiendo esta responsabilidad al ente administrativo, con el apoyo de los consultores contratados para este proyecto.

Con la finalidad de que los ejecutores realicen una rendición de cuentas de su primer año de ejecución del proyecto, se coordinara el desarrollo de un evento nacional, con la participación de los miembros del Comité, personal de la SAG, representantes de la Cooperación Japonesa y los ejecutores de los distintos proyectos.

Se contará con diferentes instrumentos y herramientas para la realización del ciclo del proyecto del Programa 2KR los cuales se editarán para su divulgación y utilización en otros procesos.

Se establecerá comunicación con otras unidades de la SAG, con el objetivo mejorar la operatividad el Programa 2KR y apoyar en necesidades que las mismas tengan.

MTT



**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**  
**"Apoyo Técnico y Operativo del Programa de Asistencia a los Productores menos Privilegiados**  
**Second Kennedy Round (2KR) en la Secretaría de Agricultura y Ganadería"**

No.	Descripción de Actividades	Cant.	Medida	C. Unitario	Sub-Total	Total
<b>COMPONENTE 1: SERVICIOS PROFESIONALES</b>						<b>3.605.000,00</b>
1	Coordinador del Programa	1 pers	24,00 meses	45.000,00	1.080.000,00	
2	Consultores Técnicos	2 pers	24,00 meses	42.187,50	2.025.000,00	
3	Auditorías externas	5 audit	1,00	100.000,00	500.000,00	
<b>COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO Y MONITOREO (a proyectos en ejecución)</b>						<b>1.116.747,00</b>
1	Gastos de viaje (hospedaje, alimentación)	3 pers	153,00 días	2.100,00	963.900,00	
2	Combustible y lubricantes	1 vehic	51,00 viajes	2.997,00	152.847,00	
<b>COMPONENTE 3: ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO (a nuevos proyectos)</b>						<b>223.200,00</b>
1	Gastos de viaje (hospedaje, alimentación)	3 pers	24,00 días	2.100,00	151.200,00	
2	Combustible y lubricantes	1 vehic	90,00 viajes	800,00	72.000,00	
<b>COMPONENTE 4: VEHÍCULO Y MANTENIMIENTO</b>						<b>1.135.867,00</b>
1	Vehículo 4x4 exclusivo Programa 2KR	1 vehic	1,00 nuevo	857.867,00	857.867,00	
2	Revisiones de mantenimiento (c/5,000 Kms)	1 vehic	8,00 revision	10.000,00	80.000,00	
3	Matrícula 2017 y 2018	1 vehic	2,00 matric	25.000,00	50.000,00	
4	Llantas	1 vehic	10,00 llantas	6.000,00	60.000,00	
5	Baterías	1 vehic	2,00 batería	4.000,00	8.000,00	
6	Repuestos y pintura	1 vehic	1,00 varios	80.000,00	80.000,00	
<b>COMPONENTE 5: CAPACITACIONES</b>						<b>450.000,00</b>
1	Talleres de capacitación	4 taller	1,00	100.000,00	400.000,00	
2	Impresiones y publicaciones	8 impres	1,00	6.250,00	50.000,00	
<b>COMPONENTE 6: MOBILIARIO Y EQUIPO</b>						<b>102.000,00</b>
1	Mobiliario (libreros para archivos)	6 librero	1,00	17.000,00	102.000,00	
<b>COMPONENTE 7: MATERIAL DE OFICINA</b>						<b>199.984,00</b>
1	Materiales de oficina	24 meses	1,00	4.166,00	99.984,00	
2	Visibilidad	2	1,00	50.000,00	100.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6.832.798,00</b>
<b>(+) Administración IICA (8.1% del Sub-total)</b>						<b>553.456,64</b>
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>7.386.254,64</b>

Marco Tulo F.A.T.