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PROLOGO

El factor determinante para la obtencién de una buena plantacién
de cafia depende en gran parte de la variedad de la semilla.

1a base fundamental de este proyecto es la de suninistrer a los
agricultores de la zona un producto procedente de la plantacifn de cafia
para semilla proyectada en la Finca "Filadelfia" cuyas acciones son ten
dientes a lograr los aumentos en la produccién y productividad mediante
la incorporacifn de variedades con altos rendimientos y resistentes a
" la enfermedad llamada "carbSn". e

Esto responde a la decisién del Gobiermno de.est.ﬁmﬂ.areel cultivo
de cafia en la regién destinada a la elaborecifn de alochgl camo: combus-
tible,lapmducdéndesaﬁilladecaﬁaesfmdamntalalapoliticade-
terminada en este campo por el Gobierno de Costa Rica.
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SINTESIS DEL PROYECTO
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CAPITULO I

SINTESIS DEL PROYECTO

1.1.

1.2'

1.3,

1.“.

El Prestatario y el Ejecutor

El prestatario es el Banco .
la administracién de los fondos y la ejecucién del proyecto
la realizard la Bmpresa Cooperativa Juvenil  Agropecuaria
en coordinacién con el IICA e ITCO.

Naturaleza del Proyecto

El proyecto contempla el financiamiento y la asistencia técni-
ca para el desarrollo de 40 has de cafia para semilla en la
finca Filadelfia, ubicada en la provincia de Guanacaste, can-
tén de Carrillo, distrito de Filadelfia, cabecera del cantén,
de la organizacién de 20 jSvenes, que constituird la Bmpresa
Cooperativa Juvenil de Produccién.

El Problema

la falta de trabajo permanente en el campo hace que la juven-
tud se dedique a otro tipo de actividades abandonando la pro-
duccién agropecuaria del pais y como consecuencia emigren a
hm’m.

Para evitar esta transformacién dentro de nuestra juventud

campesina, se ha facilitado por parte del ITCO, 100 has de
tierra a 20 jovenes de la zona de Guanacaste para el desarro-

110 agropecuario.

Objetivos

a. Pramover la organizacién de 20 jbvenes mediante la formu-
lacién y desarrollo de proyectos agropeaiarios.

b. Pramover la capacitacién permanente de los integrantes de



e




la Empresa.
c. Aprovechamiento de la mano de obra disponible de la
Empresa.

d. Colaborar con el plan de gobiermo de estimular el cultivo
de cafia para la elaboracién de alcohol que se utilizard
camo combustible.

1.5. Metas

a. Capacitar a 20 j6évenes haciendo que adquieran conocimientos,
elaboracién, ejecucién y adninistracién de proyectos.

b. Entre las metas a desarrollarse dentro de la finca, estin
la de los cultivos siguientes: 40 has siembra de cafia;

30 has mbdulo lechero; 23 has de arroz; 14 has de meldn;
7 has de maiz; 16 has de frijoles.

1.6. Caracteristicas del &rea del proyecto

La Finca Filadelfia esti ubicada a 1 ¥m del Distrito de
Filadelfia, Guanacaste. Las carreteras hasta Filadelfia son
asfaltadas, tiene energia eléctrica, agua potable, centro de
salud, colegios, etc.

Esta unidad productiva tiene a ambos lados dos rios Tempisque
y la Palma que se utilizarén para riego.

1.7. Monto y Plazo del Préstamo

El monto del préstamo a financiar para las 40 has de semille-
ro (cafia de azficar) es de ¢878.423.20 pagaderos en un témino
de 32 meses.

Su amortizacidn se realizaré cada ocho meses con el pago de
los intereses correspondientes.
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1.8. Evaluacién Financiera:

1.8.1. Saldos netos (cifras en colones)

~ I IT I11 IV

400.600 416.060 432.060 u4u8.060

v VI VII VIII

585.637 670.334 670.334+ 980,000

1.8.2. Valor actual neto (V.A.N.) = 2.82

1.8.3. Relacién Beneficio Costo (B/C) = 2.38
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CAPITULO IT

II. EL PROYECTO

2.1.

2'2.

2.3.

Naturaleza del Proyecto

El Proyecto contempla el financiamiento y la asistencia técni-
ca para el desarrollo agropecuario de la Finca Filadelfia,
ubicada en la Provincia de Guanacaste, Cantbn de Carrillo,
Distrito Filadelfia, Cabecera del Cantbn, geogréficamente se
encuentra entre 10° 26' de latitud norte y 85° 35' de longi-
tud ceste.

El Problema

la falta de trabajo permanente en el campo hace que la juven-
tud se dedique a otro tipo de actividad abandonando la produc-
cifn agropecuaria del pais y camo consecuencia,la emigracién
a la ciudad.

Para evitar esta transformacién dentro de nuestra juventud
campesina, se ha facilitado por intermedio del ITCO, 100 has
de tierra a 20 jévenes de la zona de Guanacaste para el desa-
rrollo agropecuario mediante una empresa asociativa de auto-
gestibén con el apoyo técnico del IICA y el ITCO.

Dentro de la planificacién para esta unidad se ha considerado

por sus aspectos ecoldgicos y de comercializacién, el presen-
te Proyecto de maiz, arroz y frijol.

Objetivos

a. Promover la organizacién de 20 jévenes mediante la formu-
lacién y desarrollo de proyectos agropecuarios con lo que
se logrard el mejoramiento econdmico, social, culturel,
asi como las condiciones socio-econfmicas de los socios
de la empresa.
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2.“.

2.5.

2.6.

b. Promover la capacitacién permanente de los integrantes de
la empresa iniciindose ésta durante el primer afio del Pro-
yecto.

c. Aprovechamiento de la mano de obra disponible de la empresa.

Metas

a. Capacitar a 20 jévenes haciendo que adquieran conocimien-
tos en elaboracibén, ejecucidén y administracién de. Proyec-
tos.

b. Conservar los recursos suelo mediante la explotacién racio-
nal de 100 has. de tierra destinadas a:

- 40 has. para la siembra de cafia,

- 30 has. pare un mbdulo ganadero de doble propdsito.
- 23 has. de arroz

- 14 has. de meldn

- 7 has. de maiz, y,

- 16 has. de frijol

Criterio de Seleccibén de los Cultivos Propuestos

El criterio para la seleccién del &rea se basa en un convenio
establecido entre el IICA y el ITO0, para constituir la lera.
Bmpresa Juvenil en Costa Rica.

Se determin® mediante estudios previos que las condiciones
climiticas, edificas, topogréficas de estas tierras son alta-
mente adecuadas pare los cultivos de arroz, frijol y maiz ¢
cafia de azlcar.

Caracteristicas del Area del Proyecto

2.6.1. Llocalizacién politica, geogrifica y limites:

a) Politica
La Finca Filadelfia se encuentra en la Provincia
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.de Guanacaste, Cantdén de Carrillo, Distrito Filadel-
fia, Cabecera del Cantdn.

b) Geogréfica
Geogréficamente se encuentra entre 10°26' de lati-
tud norte y 85°35' longitud oceste.

c) Limites

Limita al norte con el resto de la Finca Filadelfia,
al sur con la Finca San Francisco, al este con la
carretera y al oeste con el Rio Las Palmas (ver mapa).

2.6.2. Infraestructura

El Proyecto dista de Filadelfia 1 Kilémetro con un
camino viable todo el afio. La carretera a Filadelfia
es asfaltada, lo que facilita el acceso al servicio
de crédito, asistencia técnica, comercializacidn, etc.

2.6.3. Otros servicios

Filadelfia tiene energia eléctrica, un centro de
salud, colegios y a 30 kildmetros un Centro Regional
de la Universidad de Costa Rica que imparte clases
diumas y nocturnas.

2.6.4. Organizacién Interna

Las Cooperativas Juveniles de Produccién Agropecuaria
se establecen a través de la Ley No.5185 de Asociacio-
nes Cooperativas y Creacidén del Instituto de Fomento
Cooperativo y se desarrollan bajo un proceso de orga-
nizacién y participacién de los jévenes en acciones

de carfcter productivo, rentables y permanentes.

Su operacionalizacién se desarrolla bajo los criterios
de un reglamento para la Cooperativa que es elaborado
por sus miembros y regulado por la citada Ley.
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CAPITULO III ESTUDIO TECNICO AGRICOLA

ITII. ASPECTOS BIOFISICOS DE LA FINCA FILADELFIA

3.1.

3.2,

Clima

3.1.1. la temperatura en esta zona varia entre un miximo de
36°C y un minimo de 2u4°C.

3.1.2. La precipitacién es de 1800 am/afio, comenzando las
lluvias en el mes de mayo hasta octubre.

3.1.3. Topografia. El paisaje en esta finca es de planicies,
con pequefias pendientes, variando su altura de
0 a 17 metros sobre el nivel del mar.

3.1.4, Luz. Es indudablemente el factor de mayor importancia
en el encepamiento. Cuando es mayor la intensidad
luninica mayor es el encepamiento, los estudios rea-
lizados al respecto en esta finca nos garantiza este
factor ecolbgico para el desarrollo del cultivo de la
cafia.

3.1.5. Humedad. Se ha determinado una correlacién positiva
entre la humedad y el encepamiento en esta unidad,
dentro de los limites, pues cuando la humedad es
excesiva puede perjudicar el mismo. En general pue-
de decirse que tanto la falta de agua como el exceso,
retarda o perjudica el encepamiento.

Suelos

Los suelos agrupados tienen caracteristicas similares en cuan-
to a textura, espesor, declive, capacidad de retencidn de
humedad regular y fertilidad natural.

Su textura es liviana y profunda, éstas estin asociados con
suelos similares menos profundos (aluvial y chernozem).






3.3.

3.4,

3.5.

Fh

El ph esti entre 6.2 y 6.5 (aptos para el desarrollo de este
cultivo).

Hidrologia

Esta finca tiene dos rios: El Tempisque, que serd utilizado
pare riego, y la Palma (ver mapa)

Plagas y Enfermedades (ver anexo No.1)

Esta unidad agricola reune todas las condiciones necesarias para el
desarrollo de la cafia de azlcar.

3.6.

3.7.

3.8.

Indices

3.6.1. Indice de Actualigacién
Actualmente esta unidad productiva, no se esti utili-
zando, las principales cubiertas vegetales consisten
en pastos naturales y rastrojos.

3.6.2. Indice de Capacitacién
En estas tierras los aspectos biofisicos son aptos en
orden prioritario para: cafia de azlcar, pastos, granos
bisicos, algoddn, etc.

Criterio Técnico Social

La finca se encuentra estrategicamente situada, la rodean las
poblaciones de Belén, Rio Cafias y se encuentra a 30 Kms de Liberia,
lo que facilita el acceso al servicio de crédito, asistencia
técnica.

Forma de Tenencia de la Tierra

Acuerdo de la Junta Directiva del ITCO otorgindole a la Empresa
Juvenil Agropecuaria, 100 hectireas de tierra en Filadelfia.
Adjunto Acuerdo Junta Directiva.
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ET‘ DE LA JUNTA DIRECTIVA L// -
rx'gu{ .

SECRETARIA GENERAL

San José, 15  de abril de 1610

De:secrotarfa Genaral . Asunto: Arrendantiento

A: presldencla S]acutivy
. A fin de que se sirvan tomar nota para el trimiie correspoadiente, poungo

en su conocirients el scuerdo tomado por Ja Junta Directiva en su articulo
.No. 1y de la sesién No. 2361 celebrada el 31
de Wer20 de ]a .

58855888 '
Autorizer a ls Presidenciz [Jecutiva para quo de en orrends-
miento tna vuq&_&!_@gida. por cince afios, 100 hectireas da
Is finca 'Chale 2ulliérn’, ?roplcd:.d del I1TCO, ublcada en Gue~
nacaste & 'a Enwrasa Coopemtive {uven". los | éveneg Integran
tes deberzn ser hijos de .hone'ﬂcl‘arlps flel 1TCO en 13 ¥vovincla
de Guannsastc., Le Cocperativa tcr:dr:‘;.'!p opcidn de pedir ot ITCO
gite el terceno daco en arrlencdo le sep dado en propledad cuando
Ia fopresa narche blen Yy se jus.ttﬂque tal decls 1dn,
£l cstnbl_eéimlcnto de la Empresa Juvenil se hara debldomente
coordinada ccn el HCA(InstItuto. interamericano de Clencias Agrf
colas), qu.len brtnflars el asesr:mm!cnto que se requlera bara el
frlte-de la Em:::"esa.-
Atentamonte, .

l('."? -nnj 3t 1 VARGAS ARAYA
‘u-;.‘....'l .
Jorg issac Verges Argye

ecrctario Genergl

MARS/nySa
Cs:ARditoriy
Direc Adnini strguu
Direc. Qperaciones
Depto. Oficings Reqiongles
Depto.Selec. Orgertizetfony Cap. de FamlHas
0fic. de Seguimiento _ ﬁauj )

mrchlvio - 7






3.9. CALENDARIOS DE REALIZACION

3.9.1.CALENDARTO DE LABORES PARA SEMILIA

LABORES DIAS DESPUES OBSERVACION
DE LA STEMBRA
1er.Abonamiento 000 Generalmente se aplica

el foésforo en el fondo
del surco, con algo de

N

Siembra 000 la siembra se puede ha-
cer el mismo dia o el
siguiente.

1° Riego 1 Este riego debe hacerse
en forma liviana.

2° Riego 8

Herbicida 9-10 Si hay poca germinacidn
de malezas puede dejar-
se para el R

3er.Riego 16-18

4° Riego 35-uy Es indudable que a par-
tir del 4° riego puede
determinarse mejor la
frecuencia.

2° Abonamiento 40-45 Puede aplicarse todo el
abono requerido que fal-
ta en esta aplicacién.

5° Riego 50-60 Depende de la frecuencia

Herbicida De requerirse se le da
otra aplicacidén.

] Riego 85-89
Abonamiento 90 Si no se aplicd todo en

el segundo
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3.9.2. CALENDARTO DE LABORES PARA SOCAS

LABORES DIAS DESPUES OBSERVACION
DEL CORTE

Requema 1

Subsolado y parado

Camell5n 2

ler. Riego 3

2° Riego 10

ler. Abonado 11

Resiembra 15-17

3er. Riego 18

Aplicacidén Herbicida 19

4° Riego 35

5° Riego 50

6° Riego 65

2a.Aplicacién abono 66 Aqui se aplica el

abono que falta.
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OCOMERCTALIZACION

PRODUCTOR

CENTRAL AZUCARERA
TEMPISQUE, S.A.

AGRICULTOR
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CAPTITULO V

5. O0STO DEL PROYECTO Y REQUERIMIENTO DE INVERSION

5.1.

5. 2'

Costo del Proyecto

A efecto de estimar los costos totales del proyecto, se tomaron
en cuenta todos los elementos que figuran en los cuadros de
Costos de Produccién y de Inversidn bisico de la Unidad.

R imiento de Fi iacidn

la necesidad de capital se limita al financiamiento de 40 has,
de cafia de azficar para semilla, siendo el monto de financiamien-
to requerido de €878.423.20 cuyo desglose de inversién se finan-
ciaréd mediante un crédito a yQ meses plazo.

Iosaspectosfinancimsqueaparecenenelpmyectosedeter-
minaron atendiendo al valor oficial.

Este plan de inversidn esti sujeto a una ampliacién de crédito
teniendo en cuenta el aumento que puede producirse en los
insumos durante el desarrollo de este cultivo.
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5.3. INVERSIONES DE CAPITAL

40 Has de semilla de cafia de azGcar

CONCEPTO 0osT0 ¢
6. Herremientas
"Pala-s, EE.C}'EteS, m, C‘mhillos,

rastrillo, etc. 5.220.00
7. Equipos:
-Bomba de fumigar 8.000.00

8. Infraeestructura:

-Caseta para equipo de riego 17.000.00
9. Dauda pendiente equipo de riego 120.000.00
SUB-TOTAL 150.220.00

S.4. FINANCIAMIENTO PARA 40 HAS DE SEMILLERO, CARA DE AZUCAR

Inversién de capital 150.220.00
Costo de avio 728.203.20

TOTAL 878.423.20
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5.6. BALANCE FINANCIERO

Cifras en colones

CORTE UTILIDAD GASTOS SALDO
CADA 8 MESES PRODUCCION NETO
1 2 3=1 -~ 2

I 709.726.20 309.666 400.060.20
II 725.726.20 309.666 416.060. 20
II1 741.726.20 309.666 432.060.20
v 757.726.20 309.666 448.060.20
\ 895.303.00 309.666 585.637.00
VI 980.000.00 309.666 670.334.00
VII 980.000.00 309.666 670.334.00
VIII 980.000.00 980.000.00
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5.7. RESWEN DE COSTO DE 40 HAS. DE CANA DE AZUCAR, PARA

SEMILIA. CIFRAS EN COLONES

CONCEPTO

A NIVEL DE A NIVEL DE
UNIDAD PROYECTO
Costo de Produccidn
1.Maquinaria 4.732.85 189.314.00
2.Materiales para siembra 5.494,00 219.760.00
3.Asistencia primer corte 681.20 27.248.00
4.Materiales para asistir
al primer corte 1.921.40 76.856.00
5.0tros conceptos 5.375.63 215.025.20
Sub-Total 18.205.08 728.203.20
Inversiones de Capital
1.Herramientas 5.220.00
2.Equipos 8.000.00
3.Infraestructura 17.000.00
4.Deuda pendiente,equipo
de riego 120.000.00
Total de Inversidn 878.423.20
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5.8. (OOSTO PARA UNA HA. DE SEMILLERO, CARA DE AZUCAR

CONCEPTO O ACTIVIDAD UNIDAD N°Au  P/UNIT. SUB;I’OTAL ’m‘gAL
1.MAQUINARTA 4,732.85
? Pasada a Big Rome (rastra grande) Mg 150.00
' Aplicacién de herbicida (Roundup) Mg 8 6.53 52.40
Subsuela Mg 320.00
Nivelacién Mg 2.500.00
Arada Mg 300.00
Rastreada
Rastra pequefia Mg 150.00
Rotaveitor Mg 150.00
Surcado Mg 200.00
Aplicacién al fondo del surco
(fertilizante e insecticida) hh 10 6.55 104,80
Siembra
Riega y pica hh 40 6.55 262.00
Aplicacién de fungicidas hh 8 6.55 52.40
Tapa hh 7% 6.55 491.25
2.MATERTALES PARA STEMBRA 5.494.00
Herbicida Lts 1.50 150.00 225.00
Insecticida Kgs 20 7.00 140.00
l‘\mgicida Kgs 3 268.00 804.00
Semilla ™ 10 300.00 3.000.00
Fertilizante Kgr 500 2.65 1.325.00
3.ASISTENCIA PRIMER CORTE 681.20
Control de malezas
Post emergente temprano hh 18 6.55 117.90
Post emergente hh 18 6.55 117.90
Fertilizante
A los 2 meses hh 8 6.55 $2.40
A 108 4 meses hh 8 6.55 52.40
Aplicacién tardia de nitrégeno hh 8 6.55 52.40
Combate de plagas hh 24 6.55 157.20
Riego 2 en promedio hh 12 6.55 78.60
Mantenimiento de ronda cerca hh 8 6.55 52.40
} . MATERTALES PARA ASISTIR ler.CORTE 1.921.40
Fertilizantes Kgs 400 2.35 S40.00
Kgs 149 2.60 387.40
Herbicidas Kgs 6 65.00 390.00
Lts 6 20.00 120.00
Adherente y dispersantes Lts 3 28.00 84.00
»«OTROS OONCEPTOS 5.375.63
Corta y carga ™ 70 65.00 4.550.00
Cargas Sociales 589.05
Asistencia Técnica 236,58
TOTALES 18.205.08
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5.9. COSTO PARA 40 HAS DE SEMILIA, CANA DE AZUCAR
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{CEPTO O ACTIVIDAD UNIDAD N°/u. P/UNIT. SUB;I‘O'I‘AL 'I’O'gAL
AQUINARTA 189.314.0
‘asada De Big Rame(rastra grande) Mg 6.000.00
plicacién de Herbicida (Roundup) Mg 320 6.55 2.096.00
ubsuelada Mg 12.800.00
Livelacién Mg 100.000.00
reda Mg 12.000.00
astreada
Rastra pequefia Mg 6.000.00
Rotaveitor Mg 6.000.00
urcada Mg 8.000. 00
plicacién al fondo del surco hh 640 6.55 4.192.00
(fertilizante e insecticida)
iembra
Riega y pica hh 1600 6.55 10.480.00
Aplicacidn de fungicida hh 320 6.55 2.096.00
Tapa hh 3000 6.55 19.650.00
ATERTALES PARA SIEMBRA 219.760.0
arbicida Lts 60 150.00 9.000.00
nsecticida Kgs 800 7.00 5.600.00
ungicida Kgs 120 268.00 32.160.00
amilla ™ 400 300.00 120.000.00
srtilizante Kgs 20000 2.65 §3.000.00
SISTENCIA PRIMER CORTE 27.2u48.0
mtrol de maleza
Post emergente temprano hh 720 6.55 4,.716.00
Post emergente hh 720 6.55 4,.716.00
artilizante
A los 2 meses hh 320 6.55 2.096.00
A los U4 meses hh 320 6.55 2.096.00
Aplicacién tardia de nitrdgeno hh 320 6.55 2.096.00
xmbate de plagas hh 960 6.55 6.288.00
lego 2 promedio hh 480 6.55 3.144.00
itenimiento de ronda cerca hh 320 6.55 2.096.00
\TERTALES PARA ASISTIR AL ler.CORTE 76.856.0
rtilizantes Kgs 16000 2.35 37.600.00
Kgs 5960 2.60 15.496.00
wrbicidas Kgs 240 65.00 15.600.00
240 20.00 4,.800.00
lherente y dispersante Lts 120 28,00 3.360.00
'ROS OONCEPTOS 215.025.2
rta y Carga ™ 2800 65.00 182.000.00
rgas Sociales 23.562.00
iistencia Técnica 9.463.20
OTALES 728.203.2
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$.10, COSTO [E 50 HAS TE SDMILIIRO, CARA DE AZUCAR
A _NIVEL TE PROYECTO
CONCEPTO 1 n m v v
CORIE CORTE CORTE CORTE CORTE
[} ) ) ) ] s
MESES MESES MESES MESES MESES MESES
1. MAQUINARTA
Fasada de Big Rame (Rastra grendes) 6.000.00 - - - - -
Aplicacifin de herbicida (Roundup) 2.096.00 - - - - -
Subsuslads 12.800.00 - - - - -
- Mivelacisn 100, 000. 00 - - - - -
Awda . 12,000, 00 - - - - -
Rastra pequafia 6.000
. .00 - - - - -
Rotaveitor 6.000.00 - - - - -
Apliocacifn al fondo .a%.00 N - N - -
i al dsl surco 4.192.00 - - - - -
(fertilizante e i ! )
Simmire
m 10.480.00 - - - - -
da fungicida 2.096.00 - - - - -
Tapa 19.660.00 - - - - -
2.MATERIALES PARA STEMEBRA
Herbiaida 9.000.00 - - - - -
Insecticida $.800.00 - - - - -
Purgicida 32,160.00 - - - ! - -
Sexilla 120.000.00 - - - - -
Fertilizante 53.000.00 - - - - -
2. ASISTENCIA PRIMER CORTE
Gontrol ds malezas
Fost emergente %,718.00 4,.716.00 4.716.00 §,.716.00 %,716.00 8.716.00
4,716.00 4,716.00 %,716.00 4.716.00 8,716.00 %.716.0C
A los 2 meess 2.096.00 2.096.00 2.096,00 2.096.00 2.096.00 2.096.00
A 1los & meees 2.096.00 2.096.00 2.096.00 2.096.00 2.006.00 2.096.00
Mlioacifn tardfa de nitrSgeno 2.096.00 2.096.00 2,096.00 2.096.00 2.096.00 2.098.00
Combate de plagas 6.288.00 6.208.00 6.288.00 6.7%8,.00 6.288.00 6.288.00
Riego 2 en promedio 3.19.00  3.1.00 3.144.00 3.:44.00 3,164,080  3.14.00
Manteniniento de ronda, cerce 2.096.00 2.093.@ 2.096.00 2.098.00 2.096.00 2.096.00
W MATERTALES PARA ASTSTIR ler. CORTE
Pertilizante 37.600.00 37.600.00 37.600.00 37.600.00 37.600.00 37.600.00
15.496.00 15.496.00 15.496.00 15.496.00 18.496.00 18.496.00
Herbicida 15.600.00 15.600.00 15.600.00 15.600.00 15.600.00 15.600.00
%,600.00 4.600.00 4%,800.00 4.0800.00 4, 800.00 4,800.00
Adharente y dispersantes 3.3680.00 3.360.00 3.360.00 3.360.00 3.360.00 3.360.00
$.gTA0S CONCEFTOS .
Corte y omrga 162.000.00 182.000.00 182.000.00 182.000.00 182.000.00 182.000,00
Cargas Sociales 23.562.00 23.%562.00 23.562.00 23.562.00 23.562.00 23.562.00
Asistencia Thcnioa 9.483.20 - - - - -
SUB-TOTALES 728.203,20 309.669.00 . 309.666.00 309.666.00 309.868.00 309.688.00
Irversionss de Capital 180.220.00
TOTAL DE INVERSION * $76.423.20 309.666.00 309.666.00 309.666.00 309.688.00 309.6886.00







CAPITULO VI

EVALUACION ECONOMICA
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6.1.1, Valor Actual Neto (V.A.N.)

n
VOA.N. s Bt - Ct s u.esa.suo.oo- 200“6.320-80 s 2.822.319020

t=0 (1)t
Donde

Ingreso total a actualizar en el periodo t
Costo total actualizable en el periodo t
t = Periodo 1, 2, 3, - n

n = N° afios

r = Tasa de descuento

‘Bt
ct

6.1.2. Relacibn Beneficio-Costo (B/C)

L Bt
B = ; =0 (m)t = _4.868.640.00 = 2.38
& Ct 2.046.320.80
% (1)t

6.1.3. Resunen de la Eval\;acién

1. V.A.N. = 2.822.319.20
2. B/C = 2.38

CONCLUSION

Seglin las reglas de decisién de los indices calculados, el proyecto es
viable desde el punto de vista financiero, o sea que los ingresos cubren
los costos en forma suficiemte para trebajar con crédito a las tasas de
interés vigentes.
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CAPITULO VII

JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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CAPITULO VII

7. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

7.1.

7.2.

7. 3'

7.4,

Relacién con el plan de desarrollo

El Plan Nacional Agropecuario en Costa Rica tiene entre sus
prioridades una mayor produccidn de cafia en la zona de Guana-
caste, tanto para la obtencifn de azlicar, como de alcahol ,ésta
{iltima de gran importancia para la economia del pais, ya que
se pretende utilizar este producto como cambustible automotriz
para sustituir en parte la gasolina y por ende evitar la fuga
de divisas.

Con este proyecto se inicia un gran incremento en la produc-
cién y productividad de la cafia de azGcar.

Mejoramiento de los niveles de empleo e ingresos a través de
la ejecucidn del proyecto

Actualmente la mano de obra en la juventud permanece desocupa-
da la mayor parte del afio. Por esta razén dentro del plan de
explotacién de la finca se ha incluido la cafia que contribuir
al uso potencial de mano de obra existente durante algunos me-
ses del afio.

Otros efectos sociales

El Proyecto contempla ademis de la produccién, capacitar a los
j6venes en el cultivo de cafia de azlcar por la importancia que
este producto tiene para la economia del pais.

Ejecucién del Proyecto

La ejecucién del proyecto estard a cargo de la BEmpresa Coopera-
tiva Juvenil de Produccién de Filadelfia, en coordinacién con
el IICA y el ITCO.
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7. 5.

7‘6.
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Financiamient

Se negociaréd un préstamo con el Banco

para financiar la produccién de 40 has. de cafia para semilla.

Se implementard un sistema de riego que permitiré una mejor
productividad por unidad de superficie.

La utilizacién del financiamiento se hard conforme a las dife-
rentes actividades propuestas en cada fase del Proyecto.

Asistencia técnica

la asistencia técnica que se preste al Proyecto deberé tener
camo objetivos los siguientes:

a.

C.

d.

Contribuir a la solucién de las dificultades bisicas que
se presenten en el manejo de este tipo de empresa, a fin
de que puedan aplicarse las estrategias que garanticen un
manejo adecuado del crédito otorgado por instituciones
nacionales.

Promover el mejoramiento econdmico, social-técnico de los
propietarios de la finca, asi como la capacitacién de los
asociados en los diferentes cultivos que se vayan desarro-
1lando.

La asistencia técnica que se espera obtener, estl a nivel
nacional e internacional, la Asistencia Técnica Nacional
serd otorgada por el ITCO a través de sus técnicos especia-
listas en cafia y la Internaciomal por el IICA.

Coordinacién y supervisidn

La misién de coordinar y supervisar toda la asesoria técni-
ca de la cooperativa estari a cargo del IICA e ITCO quienes
determinarén el desarrollo de esta asesoria para el buen
funcionamiento del Proyecto.
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e. Administracién

La administracifn general de la finca estaré a cargo

de la Bmpresa siguiendo la politica que dicten sus ase-
sores.
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ANEXO No. 1

LABORES MAS IMPORTANTES A DESARROLLAR

EN LA CANA DE AZUCAR
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LABORES A DESARROLLAR EN LA CANA DE AZUCAR

VARTEDAD

Es indudable que cada variedad tiene una tendencia a tener mis o
menos genmmc:.én de acuerdo con su constitucién genética, en este pro-
yecto la variedad escogida es Balboa 50-377.

PREPARACION DEL TERRENO

Nivelar el terreno. Arar a 30 an y rastrear. Subsuelas 60 am
de profundidad. Trazarle los surcos. Abonar en el fondo del surco.

Siembra: la distancia entre surco 1.50 m a chorro seguido. la
profundidad en que debe colocarse la semilla varia entre 5y 9 com.

Los sembradores la cargan, toman los trozos para ir depusiténdolo
en el lugar correspondiente. En el sistema corriente de siembra en sur-
cos, los sembradores van dejando caer la semilla o trozo en el fondo del
surco, en nfmero de uno o dos, segln el caso a la distancia conveniente.

Tapadura: 1la semilla echada a mano en el fondo ael surco, se cubre
luego con poca tierra y con palzs,

Resiembra: la tendencia general es eliminar o reducir la resiembra
en campos de planta, para lo cual se hace una buena seleccién de la se-
milla y se siembra cuidadosamente de acuerdo a las condiciones del te-
rreno, usando a veces dos semillas por plantén, siembra a surco corrido
con buen grado de humedad en el suelo, sobre bancos o en las orejas del
surco en caso de posibilidades de excesiva humedad.

Aporgue: el aporque en épocas de mucho calor y 1lluvia acelera el
desarrollo de brotes. Cuando no se aporcan las cafias que se echan o se
acuestan, hay un aumento del nimero de brotes del tallo o de la cepa.
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COSECHA

mlaszohasbajas, de temperaturas altas, se obtiene la madurez
al afio de la siembra aproximadamente. Con una produccién de 100 ton/
Ha en el primer corte, 80 ton/Ha en la primer soca, 60 ton/Ha en la se-
gunda soca y 40 ton/Ha en la tercer soca. En las zonas altas el primer
corte se realiza a los 22-24 meses y los siguientes cortes se realizan

a los 18 meses aproximadamente. la produccidn del primer corte es
de 100 a 120 ton/Ha.

TIEMPO ENTRE EL CORTE Y IA STEMBRA:

Se ha camprobado que los esquejes que se siembran immediatamente
despufs de cortarlos no dan tan buen porcentaje de germinacién como
aquellos que se dejan de tres a cinco dias en lugar seco y caliente;
por el contrerio, los almacenados en alta humedad y alta temperatura no
dan los mejores resultados.

Desde el punto de vista préctico, siempre recomendamos a los agri-
cultores que deben dejar almacenados los esquejes en lugar seco por unos
cinco dias antes de sembrar, pero que no es recomendable ponerles agua
a los montones. Se habia considerado que sblo los esquejes de cogollos
se beneficiaban con el almacenamiento, sin embargo, trabajos recientes
demuestran que, si bien existen variaciones entre las distintas zonas
en cuanto al comportamiento entre los dias de corte y la siembra en ge-
neral, todos mejoran cuando el periodo de tiempo esti emtre cinco y
siete dias.

Se ha comprobado que, no sblo la germinacién mejora cuando se dejan
los esquejes unos dias despufs del corte antes de sembrar, sino que
también se aumenta el encepamiento o nimero de tallos a las catorce se-
manas de haberse sembrado las cafias.
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CORTE DEL ESQUEJE

Las investigaciones nos indican la necesidad de que los esquejes
deben ser cortados por la mitad del entrenudo, no sdlo para tener el
méximo de sustancias nutritivas, sino para alejar lo mis posible la ye-
ma del ataque de plagas y enfermedades que penetrarédn por el corte.

los esquejes al cortarse deben tener como nimmero ideal 3 yemas.

LARGO DEL ESQUEJE

Sobre el particular debemos distinguir dos aspectos: uno que hace
referencia al volumen del tallo adherido a la yema; al efecto, si el
estado nutricional del esqueje influye en la germinacién, es 1lbgico
que mientras mayor sea el volumen del tallo adherido a la yema, mayor
y mis répida serd la germinacién. Se ha comprobado que yemas con una
pequefiisima cantidad de tallo adherida, pueden germinar; pero el cre-
cimiento se reduce grandemente.

Por estas razones, los tallos viejos nunca deben ser usados camo
material de reproduccién. En general, en nuestro medio los tallos que
tienen entre siete y nueve meses de edad, son los mejores para ser usa-
dos como material de propagacifn; sin embargo, para esa edad se observa
que las yemas colocadas en el tercio superior, después de eliminar la
parte inmadura del cogollo, dan mejor germinacidn que las del medio y
éstas, a su vez, mejor que las del tercio inferior.
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FERTILIZACION
Se ha determinado que la cafia para semilla requiere:
175-235 Kg Fbsforo por ha.
135-200 Kg Nitrdgeno por ha.
135-200 Kg Potasio por ha.
65 Kg Sulfato por ha. aplicindola de la siguiente
manera:

lera. aplicacién a la siembra en el fondo del surco
390 Kg/Ha de 0-20-0, &6 , 525 Kg/Ha de 12-20-12.

2da. aplicacidn. Se realiza de 4 a 8 semanas de la siembra
aplicado sobre el surco libre de malezas empleando
525 a 600 Kg/Ha de 16-6-2u4, &, 15-15-15.

3era. aplicacién . Se realiza de 9 a 10 meses.

QONTROL LE MALEZAS

El control quimico es el ms recamendado, se pueden utilizar varios
productos en pre-emergencia y en post-emergencia, el mis usado es:
ametrina (Gesapax) aplicado entre los 4-10 dias después de la siembra o
a los dos meses a razbn de 2.5 -3 Kg/Ha. con mezcla con 1.5 1t. de
2,4 -0,
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA CANA DE AZUCAR EN COSTA RICA

PLAGAS

1.

2.

3.

Taladrador de la cafia (Diatrea sachapalis)
Dafio: La larva afecta a la cafia cuando esti desarrollada. Mata la
cafia al interrumpir el paso de los nutrientes al nudo terminal.

Control: Furadan 5%, de 30 a 40 Kg/Ha, sobre el surco de siembra.
Variedades resistentes.

Barrenador menor (Elasmopalpus lignosellus)
Dafio: Ataca barrenando lo s brotes tiernos y las yemas que van a retofiar.

Control: El mismo utilizado para el taladrador de la cafia. Variedades
resistentes.

Nem&todos:

Los principales que se presentan en el cultivo son:
-Nemitodo espiral (Helicot y lenchus)
-Tylenchorhynchus annulata - encontrado en la zona
-Pratylenchus

-Criconemoides

Control: Se realiza con productos quimicos (nematicidas)
-Ruredan 5% G. 40 Kg/Ha
~Thimet 33 Kg/Ha

Control de ratas
Para controlar las ratas que causan severas pérdidas debido a que trozan

los tallos se utilizan cebos envenenados: Ej.

Maiz quebrado 40 Kg
Warfarina o fumarina 5% 0.25 Kg
Parenitrofenol 0.060Kg
Sal de mesa 0.100Kg
Aceite mineral 2.5 litros

Aceite de maiz 0.5 litros
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ENFERMEDADES

1.

2.

3.

Mancha ojival. (Helminthospordium Sacharis)

Sintomas: Manchas que se asemejan a un ojo eliptico alargado y en
direccién de las venas, rodeadas de un halo pilido.

Control: Sembrar variedades resistentes.

Carbdn de la cafia (Ustilago scitaminea)

Sintomas: Aparece en el 8pice de las plantas jévenes. El meristemo es
sustituido por una masa de esporas negras, con un micelio oscuro.

Control: Incinerar los litigos carbonosos.
Sembrar variedades resistentes.

Rayas Rojas Bacterianas.

Sepuedereoomcerestaenfemedadfaci]mentepcrlapresenéiamlas
hojas de varias o muchas lineas o rayas longitudinales y rectas de
color rojo oscuro apagado o marrdn, usualmente mis numerosa cerca de
]avenacentialﬁ.enemaanclmaapm:dnadaentmﬂ&ylnm,o
sea camo 4 m cuando se unen varias, pero cada raya individual tiene
un ancho bastante uniforme en toda su extensidn.

El largo de las rayas resulta muy variable, desde 10 cm hasta aproxi-
madamente 40, y se encuentra mas numerosa en la mitad inferior o
basal de la hoja.

Rayas Pardas.

Resulta una de las mis destructorms de las enfermedades menocres de la
cafia, llega a serlo durante el periodo seco, cuando baja la vitalidad
de la planta, y a veces las rayas son tan profundas que cutren por
campleto las hojas de las variedades mis susceptibles, con tales
condiciones el mal adelanta el recaimiento y muerte de la hoja, cafia
que crece vigorosa, solo sufre dafios ligeros.
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ANEXO No. 3

TERMINOS UTILIZADOS EN

LA SIEMBRA DE CARA
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TERMINOS UTILIZADOS EN LA SIEMBRA DE CANA

Aporque:
Operacién de cultivos que consiste en agregarle tierra al pie de
la planta.

Cabezas:

Restos de cepas de cafia, después de que se ha arado el campo.

Calle:

Es sinfnimo de entresurco.

Callején:

Calle o separacién que existe entre las distintas unidades que in-
tegren una plantacién de cafia. Esas unidades se llaman tablones, suertes
0 bancos.

Chorro corrido:
Sistema de colocacién de los esquejes en el fondo del surco en el
cual éstos se tocan punta con punta. Puede ser sencillo o doble. Algu-

nas veces lo llaman también Chorro alcanzado, porque alcanza un esqueje
al otro. En algunas zonas lo llaman Chorrillo.

Mamdn de agua:

Brote tardio en una plantacibén de cafia de azQicar. Por lo general,
mis grueso que el resto de los tallos, con alto contenido de agua y bajo
en az@icares. Los chupones de agua perjudican los rendimientos de las
cafias.

Como el desarrollo de los brotes es influenciado fuertemente por la
luz, los chupanes de agua o simplemente chupones, se presentan con mayor
intensidad en los bordes de los campos. En la cosecha éstos deben ser
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Cepa:

Se refiere al nfmero de tallos subterréneos que quedan en el campo
después de la cosecha y de donde naceréin las nuevas plantas; asi se
dice, por ejemplo, rajar las cepas, que consiste en realizar una opera-
cién de cultivo tendiente a abrir la tierra cerca del pie de las plantas
una vez cosechadas. '

Cogollo:
Apicifolio terminal de la cafia de azcar.

Cultivar:
Se refiere a la plantacién de un cultivo - Cultivo de cafia de azficar.

Desaporque:

Operacién de cultivo que consiste en retirar, con implementos mecini-
cos, la tierra que se le ha puesto al pie de la plamta con la operacién del
aporque. Précticamente esta operacién no se realiza cuando no se practica
el aporque.

Desague:
Hace referencia al canal de drenaje.

Desaguar:
Sacar el agua de un campo imundado.

Encepamiento:
Indica el n(mero de tallos que tiene una cepa de cafia.

Entresagque:

Cosecha que se realiza cortando sdlo los tallos maduros; es una préc-
tica anticuada y sblo se usa en la pequefia industria papelonera; los tallos
cortados deben ser sacados a hombro de los campos, ya que en &l quedan los
tallos terciardos, etc., que estin inmaduros.
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Entresurcos:

Separacifn que existe entre los surcos o hilos y que en algunas
partes lo llaman calle.

Espiga:
Hace referencia a la flor de la cafia de az(car.

Resoca:

Lla cosecha obtenida después de la soca, también se llama segunda
soca, 0 resoca.

Retofio:

Se refiere al nacimiento de la cafia. Ejemplo: la cafia estf retofian-
do muy bien. En algunas partes, por influencia cubana, llaman retofio a
las socas.

Semilla:

Llamar los esquejes semillas es muy generalizado, hasta el punto de
que cuando se habla de semillas sexuales, hay que hacer referencia a ver-
daderas semillas, para evitar confusiones.

Socas:

las cosechas obtenidas después de la plantilla. Por lo com(n se
numeran: primera soca, segunda soca, etc.
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