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12 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1990

Este es el primer Informe de Progreso correspondiente al Programa Cooperativo para el Desarrollo
Tecnoldgico Agropecuario del Corio Sur, que se inicio el primero de abril y que se desarrolla con el aporte de
los paises y del lICA.

Seincluyen algunas actividades que corresponden al periodo final del Programa IICA/BID/PROCISUR
que culminé el 31 de marzo de 1990, y que se estimé debian informarse por su relacién con la nueva etapa.

Cabe destacar que en la nueva fase iniciada, algurios tipos de actividades cambian su denominacion.

I. COORDINACION Y ADMINISTRACION

1. Reunién Coordinadores Internacionales

Se realizé en la sede del Programa los dias 8 y 9 de marzo, con el objetivo de intercambiar ideas
sobre las actividades del PROCISUR y analizar la estrategia para el ensamble de las acciones del Sexto Afio
con las de los proyectos que se continian en la nueva etapa iniciada el 12 de abril.

En la oportunidad estuvieron presentes el Director del Programa Il del IICA -Generacion y
Transferencia de Tecnologia-, Dr. Eduardo Trigo, el Representante del lICA en Uruguay, Econ. Arnaldo
Veras, el Director Encargado del PROCISUR, Ing. José Silva y los Coordinadores Internacionales de las
distintas areas de trabajo: Bovinos, Ing. Luis Verde; Cereales de invieno, Ing. Milton Medeiros; Cereales de
Verano, Ing. Adelqui Damilano; Oleaginosas, Dr. Amélio Dall’Agnol; Informacién y Documentacion,
Dra. RoseM. Juliano Longo; Transferenciade Tecnologiay Capacitacion, Ing. José Catalanoy el Especialista
de Apoyo en Comunicacién Dr. Juan Puignau.

EIDr. Eduardo Trigo al comenzar lareunion se refirié al significado que tiene para el PROCISUR,
la pérdida del Dr. Edmundo Gastal y la responsabilidad que tienen los integrantes del Programa, en redoblar
esfuerzos para asegurar la institucionalizacién del PROCISUR. Este hecho sera el mejor homenaje a la
memoria de Gastal, que lo hara perdurar en el tiempo.
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Destacé también la alta prioridad que PROCISUR tiene dentro de los Proyectos del IICA,
enfatizando que el Instituto brindara todo su apoyo para continuar con este Programa exitoso, que ha semdo
de ejemplo para el desarrollo de otros similares en América Latina y el Caribe.

Se analizé la separata del Plan Anual de Trabajo de Primer Afio elaborada para permitir un
ensamble arménico entre las actividades del Sexto Afio y el Primer Afio de la nueva etapa. Dicho documento
contiene las actividades previstas en los siguientes proyectos: Bovinos-Pasto a Came, Bovinos-Pasto a
Leche, Malz, REFCOSUR, Soja y otras Oleaginosas, Trigo, Informacién y Documentacién, y Comunicacién.

En la separata fueron incluidos los Proyectos que aprobé la Comisién Directiva en su XI Reunion

(22 y 23 de agosto de 1989) y para los cuales PROCISUR cuenta con Coordinadores Internacionales y
Nacionales.

‘ Este documento fue enviado para la aprobacion de los integrantes de la Comisién Directiva,

permitiendo de esta manera, comenzar las actividades de la nueva etapa el 12de abyil, sin mediar interrupcién

alguna.

La Comision Directiva considerd en su reunion de abril el PAT 1 completo (con la inclusion de
nuevos proyectos).

Otro de los temas analizados fue la situacion de los Proyectos para financiacion externa. Estan
avanzadas las negociaciones con el gobierno italiano para el financiamiento de la REFCOSUR. El Ing. Luis
Verde aprovechara su viaje a ltalia por otros asuntos, a fin de intensificar las gestiones. El Dr. Trigo sefialé
que el lICA continiia las tratativas ante el BID y otros posibles donantes, a fin de obtener apoyo para los
proyectos que la Comisién Directiva indicé como prioritarios.

Se revis6 también el Undécimo Informe de Progreso, cuya version definitiva se presenté para
la aprobacién de la Comision Directiva, en su reunién de abril.

También se ajusto el texto de las Normas Complementarias que se incorporan como Anexo al
Convenio suscrito por los paises y el lICA. Se hizo especial hincapié en los mecanismos de seleccion del
especialista que se contratara para el cargo de Secretario Ejecutivo del Programa. Las mismas deberan ser
aprobadas por la Comisién Directiva.

Se consideraron las pautas para que la Direccién del Programa prepare el Informe Final, con la
colaboracién de la informacién que puedan aportar los Coordinadores Intemacionales y los Especialistas de
Apoyo. En suma, una reunion de trabajo que posibilité un amplio intercambio de ideas sobre aspectos
fundamentales para la marcha futura del Programa.

2. Primera Reuni6n de la Comisién Directiva del Progfama Cooperativo
para el Desarrollo Tecnolégico Agropecuario del Cono Sur (PROCISUR)

Lugar: Montevideo, Uruguay
Fecha: 24 y 25 de abril de 1990
Constitucion de la Comision Directiva. Quedd constituida el 24 de abril la Comision Directiva

del Programa correspondiente al Convenio entre la Nacién Argentina, la Republica de Bolivia, la Republica
Federativa del Brasil, la Republica de Chile, la Republica de Paraguay y la Republica Oriental del Uruguay
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por una parte y el lICA por la otra, con las siguientes autoridades de las Instituciones Nacionales de
Investigacion Agropecuaria, representantes de sus Gobiernos:

Dr. Edgardo Moscardi, Director Nacional del Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria de
la Republica Argentina;

Dr. Armando Cardozo, Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria de
la Republica de Bolivia;

Dr. Carlos Magno Campos da Rocha, Presidente de la Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuéria de la Republica Federativa del Brasil;

Dr. Hiram Grove, Presidente Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la
Republica de Chile;

Ing. Walberto Ferreira, en representacion del Director General de la Direccién de Investigacion
y Extension Agropecuaria y Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de la Republica
del Paraguay; y,

Dr. Amando Rabuffetti, Director General de Generacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria
del Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca de la Republica Oriental del Uruguay.

La Comision aprobd provisoriamente, hasta su revisién por un Asesor Juridico del lICA, el
Reglamento base para su funcionamiento, y eligié como autoridades de la misma para el Primer Afio, en el
cargo de Presidente al Representante de Brasil y como Vice-Presidente al Representante de Uruguay.

Ademas de los miembros de la Comisién Directiva mencionados, participaron en caracter de
observadores el Dr. José Kohout, Oficial Senior de Asistencia Técnica del BID, el Ing. Félix Cirio, Presidente
del INTA, el Dr. Filemon Torres, Director General Adjunto del CIAT, el Dr. Finn Damtoft, Subdirector de la
Oficina Regionalpara América Latinay el Caribe del CIID, el Dr. Primo Accatino, Director Asociado del Centro
Internacional de la Papa (CIP), el Dr. Man M. Kohli, Representante Regional de Trigo en el CIMMYT, el
Dr. Juan lzquierdo, Oficial Regional en Produccién Vegetal de la Oficina Regional de la FAO en Chile, el
Sr. Juan Carlos Acosta, Oficial de Programa de la Representacion de FAO en Uruguay, el Dr. Sergio Bonilla,
Director de Relaciones Externas del INIA de Chile, el Dr. Carlos Valverde del ISNAR, el ing. John Grierson,
Director de Investigacion del CIAAB, el Ing. Mario Allegri, Director de la EE La Estanzuela del CIAAB y el
Dr. Juan Scarsi, Especialista en Generacion y Transferencia de Tecnologia de la Oficina del IICA en

Argentina.

Por parte del IICA estuvieron presentes el Dr. Eduardo Trigo, Director del Programa i -
Generacién y Transferencia de Tecnologia, el Econ. Amaldo Veras, Representante del IICA en Uruguay y
el Ing. José Silva, Secretario Ejecutivo Encargado del PROCISUR y que desempefié la secretaria de la
reunion.

Por parte del PROCISUR participaron los Coordinadores Internacionales de Proyectos Ings. Adelqui
Damilano (Maiz), Milton Medeiros (Trigo), Luis Verde (Bovinos), Dres. Rose M. Juliano Longo (Informacion
y Documentacion) y Amélio Dall’Agnol (Sojay otras Oleaginosas) y el Especialista de Apoyo en Comunicacion
Dr. Juan P. Puignau.

Seslones de Trabajo de la 1* Reunién de la Comision Directiva. El Dr. Eduardo Trigo dio
la bienvenida a los participantes en nombre de la Direccién General del ICA. Sefialé que esta reunion es el
inicio de una nueva dimensién del Programa Cooperativo que deja de ser un proyecto, para constituirse en
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un auténtico instrumento de integracion en el 4rea de la Generacion y Transferencia de Tecnologia. Destacéd
la gran colaboracién que brindé el BID, sin cuya contribucién no hubiera sido posible alcanzar los logros
actuales, expresando que es anhelo de todos, poder seguir contando con su apoyo en los nuevos proyectos
que el Programa desamolle en el futuro.

Serefirid algran ausentedela réunién, el Dr. Edmundo Gastal, sefialando que el mejor homenaje
a su memoria es tener un PROCISUR dinamico, consolidado y en el cual los paises trabajen activamente.
Comprometié a su vez el apoyo del lICA en la institucionalizacion del PROCISUR.

Serealizé un minuto de silencio en recuerdo de quien fuera ideélogo y conductordel PROCISUR.

La Comisién Directiva aprobd su Reglamentoy se firmé luego el Acta de Acuerdo de Constitucién
de la Comisidn Directiva para la nueva etapa del Programa.

También se aprobo el Informe de Progreso y las Actividades Intermedias que cubren el periodo
16 de agosto de 1989 al 23 de abril de 1990.

El Ing. José Silva sefialé como dato complementario que durante los seis afios de la etapa de
Consolidacion se realizaron 982 actividades con un total de 3.526 personas beneficiarias directas.

Se destacé laimportancia de desarrollar en el futuro proyectos con una metodologia que permita
analizar los mismos en torno a metas, facilitdndose el seguimiento y evaluacion por parte de la Comision
Directiva.

De ahora en mas se enfatizaran los logros reales obtenidos en las actividades por sobre la
cuantificacion de las mismas. ‘

Este cambio de enfoque es de gran trascendencia para el Programa y con él los paises asumen
un protagomsmo mayor en laconduccion del PROCISUR. Se encargé ala Secretaria Ejecutiva la elaboracion
de un documento para discutir en la proxima reunion, que contenga pautas para el monitoreo, seguimiento
y evaluacién de proyectos. .

Los Coordinadores Intemacionales y el Especialista de Apoyo se refirieron a las principales
caracteristicas de los proyectos Trigo, Maiz,Bovinos-Pasto a Came, Bovinos- Pasto a Leche, Soja y otras
Oleaginosas, Informacion y Documentacion y Comunicacién, que se desarrollaran en la nueva etapa.

Los recursos a financiar por los paises para su ejecucién ascienden a una cifra aproximada a
los 306.000 dblares anuales.

Teniendo presente que el Proyecto de la REFCOSUR ha sido preparado para la obtencién de
financiamiento extermno, la Comisién Directiva aprobé US$ 40.000 por afio, financiados por los paises, para
continuar actividades y avanzar en el proceso de coordinacion e identificacion de necesidades de los
diferentes ecosistemas. A

La Comisién Directiva decidié incorporar dos nuevos Proyectos, Malezas y Arroz, por un monto
anualde 85.000 d6lares. Estaresolucionsebasé enlaimportancia que los paises asignan a ambas teméticas.

El Secretario Ejecutivo Encargado hizo un comentario general sobe los Proyectos de Financiacién
Externa, sefialando sus montos globales y anuales y destacando la importancia que ellos tienen para el
Programa.
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Se resolvié intensificar las gestiones y para ello se acordé la preparacién de un documento de
presentacion de los mismos ante los donantes.

Se entatiz6 la importancia de un mayor protagonismo por parte de los paises en las negociaciones
querealice la Secretaria Ejecutivadel Programay el lICA. Se acordd que lanotade elevacion de los proyectos
a los posibles donantes se presente con la firma del Presidente de la Comisién Directiva, en representacion
de los seis paises.

Otro punto importante de la agenda fue analizar los procedimientos de seleccién del Secretario
Ejecutivo del Programa que se establece en las Normas Complementarias del Convenio.

Sedelineé el perfil de atributos que debe reunir el Secretario Ejecutivo, paralograruna adecuada
eleccién. Se acordd que de todos los candidatos que surjan de la amplia convocatoria que el IICA realizara,
finalmente elevara a los paises una némina de no mas de cinco candidatos, que debera estar en conocimiento
de la Comisién Directiva cuarenta y cinco dias antes de la préxima reunién.

La Comision Directiva avald la designacion de los Coordinadores Intemacionales que venian
cumpliendo funciones en el Programa. Por otra parte, los paises estan haciendo llegar las designaciones de
los Coordinadores Nacionales de los distintos proyectos.

Se acordd que los paises deberan designar Coordinadores Nacionales en Comunicacion.

Se recalcé la necesidad de que en los informes de evaluacién de los paises al finalizar la etapa
de Consolidacion, se sefiale cémo se ha desarrollado el Programa, cuéles han sido los resultados obtenidos
y qué dificultades se han encontrado.

Los representantes de Paraguay y Uruguay sefialaron que se estan ultimando los trdmites en
sus respectivos paises para la firma del Convenio de la nueva etapa de institucionalizaciéon del PROCISUR.

Se brind6 por parte de la Secretaria Ejecutiva un informe de los aportes de los paises.

La préxima reunién quedo fijada para 4 y 5 de octubre de 1990. Esta primera reunién de la
Comision Directiva en la nueva etapa iniciada por el Programa, marcé claramente la voluntad de los paises
de continuar fortaleciendo a través del PROCISUR sus mecanismos de cooperacion y de integracion.

La etapa de institucionalizacién del Programa determinara un papel protagénico de los paises,

no sélo por sus aportes econdmicos sino por el hecho de programar y proyectar sus actividades, lo que
redundara en un marcado beneficio regional.

3. Cambios en la Comisién Directiva

Apartirdel 12de marzo de 1990 fue nombrado Presidente Ejecutivo del INIA, el Dr. Hiram Grove
Valenzuela, pasando a integrar la Comision Directiva del PROCISUR como representante de Chile.

El Dr. Murilo Xavier Flores, nuevo Presidente de EMBRAPA, Brasil, asumié funciones en mayo
de 1990, quien pasa a integrar la Comisién Directiva, asumiendo la presidencia de la misma.
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4. Nominaciéon de Coordinador Internacional

A/

En mayo de 1990, el Ing. Angel Marzocca, funcionario del INTA, Argentina, fue designado con
el aval de la Comisién Directiva, Coordinador Internacional del Proyecto Malezas.

5. Listado de Coordinadores Internacionales y Nacionales

COORDINADORES COORDINADORES NACIONALES
INTERNACIONALES |  ARGENTINA BOLVIA BRASL CHLE PARAGUAY URUGUAY
1. BOVINOS -

PASTO A CARNE

LUIS VERDE PEDRO O. GOMEZ Frankiin L Butrén Ademb Hugo Zimmer  GERMAN KLEE LUIS LANER) Daniel Vaz

BOVINOS -

PASTO A LECHE

LUIS VERDE HORACIO MONTI ? Umiro de Akmeida ERNESTO JAHN ROBERTOBLANCO 7

Carvelho

1. MARZ

A DAMILANO RAUL ROSS! Reinerlo Ontiz JOSE CARLOSCRUZ  ORLANDO PARATOR!  Mercodes Avarez Federico Blanco
4. ARROZ

A DAMILANO ARTURO CARCAGNO  ? ? ROBERTO ALVARADO 7 ?-
|s. s0ua v oTRAS

OLEAGINOSAS

A DALLAGNOL | ALFREDOLATTANZ A Tejerna MRon Kaster- VITAL VALDIVIA Edger Aversz Ana Berretta

TRIGO .

M. MEDEIROS JORGE NS Rend Gémez Arokdo G. Linhares IGNACIO RAMIREZ Ricardo Pedreti Ruben Verges
7. COMUNICACION

J.P. PUGNAU LUIS DOMATO Luis Hermosa Rensto Cruz Siva PAUL LANDON Herminia Péez H. Marrapodt
|s. NFORMACION ¥

DOCUMENTACION

R M.J.LONGO | LYDIAREVELLO Carmen Soteio MRon Noceti SONIA ELSO Eisa Bamsiro H. Marmapod
|o. MALEZAS . .

A MARZOCCA JUAN LOPEZ ? ? JUAN ORMERO ? ?
0.REFCOSUR

LUIS VERDE JOSE MADALON( ? - José M. Valis HERNAN ACURA RODOLFO HEYN M. Carkmbuia

NOTAS: 1) LAS PERSONAS CONFIRMADAS PARA ACTUAR EN LA NUEVA ETAPA DEL PROCISUR, FIGURAN CON SUS NOMBRES EN MAYUSCULA.
2) LOS COORDINADORES DE LA ETAPA ANTERIOR FIGURAN EN MINUSCULA, A LA ESPERA DE RECONFIRMACION.

3) LOS SIGNOS DE PREGUNTA INDICAN QUE FALTA NOMINACION AL 30 DE JUNIO DE 1990.

6. Renovacién contrato Especialista de Apoyo en Comunicacién (Editor)

Con el aval de los paises integrantes del PROCISUR y del lICA, se procedi6 a la renovacién del
contrato del Dr. Juan Pedro Puignau. El citado Especialista continuaré con las actividades editoriales del
Programa y con la ejecucién del Proyecto Comunicacion.
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7. Continuaciéndelas Actividades del Especialistade Apoyo en Desarrollo
Institucional

El CIAAB acordd prorrogar por un afio mas, hasta el 31 de marzo de 1991, la designacién del
Ing. José A. Silva como Especialista de Apoyo en Desarrolio Institucional, que se desempefia actuaimente
como Secretario Ejecutivo Encargado.

Esta decision esta encuadrada en el marco de la carta de Entendimiento suscrita oportunamente
por el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca de Uruguay y el lICA para apoyar la ejecucion del
PROCISUR.

8. Contratacion Asistente de Oficina-Chofer

Fue confirmado a partir de marzo de 1990 en el cargo de Asistente de Oficina lI-Chofer, el
Sr. Eduardo Machin, quien reemplaza al Sr. José Nogueira en dichas funciones.

9. Firma del Convenio del PROCISUR

- Con fecha 16 de mayo de 1990 el gobiemo uruguayo procedio a firmar el referido Convenio del
Programa Cooperativo para el Desarrolio Tecnolégico Agropecuario del Cono Sur - PROCISUR, delegando
al Ing. John Grierson, Director General del CIAAB para cumplir con la formalidad.

Resta aun la firma por parte del gobiemo de Paraguay, habiendo manifestado su disposicion de
hacerlo a la brevedad, luego de concluidas las tramitaciones internas comespondientes.

10. Cartas de Entendimiento entre el IICA y el INTA, Argentina y
EMBRAPA, Brasil

La Secretaria Ejecutiva del ngramé prepard borradores de la carta de entendimiento
relacionada con el aporte de los Coordinadores Intemacionales de Proyecto, por partede INTAy EMBRAPA.
Dichos documentos fueron enviados a la Sede Central del IICA, y se estan reafizando los tramites

correspondientes para su aprobacion.

11. Nombramiento de la Junta Directiva del INIA de Uruguay

El 19 de mayo en la EE La Estanzuela del CIAAB en el Departamento de Colonia, Uruguay,
tomaron posesion de sus cargos los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigacion
Agropecuaria (INIA), que asumira los cometidos y atribuciones del CIAAB.
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El Ing. Agr. José Miguel Otegui presidira la Junta Directiva del INIA, integrada por dos
representantes del Poder Ejecutivo y otros dos que representan a los productores agropecuarios.

El acto contd con la presencia del Presidente de la Republica Dr. Luis A. Lacalle, el Ministro de
Ganaderia, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Alvaro Ramos, Directivos del CIAAB, Econ. Arnaldo Veras,
Representante del IICA en Uruguay y el Ing. Agr. José A. Silva, Secretario Ejecutivo Encargado del
PROCISUR, junto a otras autoridades nacionales y departamentales.

12. Institucionalizacién - Antecedentes y Perspectivas

Para apoyar la difusién de informacién relacionada con la etapa actual del PROCISUR, y con
vistas alas gestiones con posibles entidades donantes, la Secretaria Ejecutiva preparé un documento titulado
"Institucionalizacion - Antecedentes y Perspectivas”. Este documento presenta los antecedentes de los 10
ahos de la exitosa experiencia del Programa Cooperativo, los logros, una breve descripcién de los Proyectos
en ejecucion financiados por los paises y hace especial hincapié en los proyectos parafinanciamiento extemo,
entregando un breve perfil de cada uno.

13. Estudiode Organismosde in vestigacion Agricola de los Paises del Cono
Sur

Con relacién al estudio de referencia se dispone de los documentos enviados por Brasil, Chile
y Uruguay. '

Se han realizado avances en relacion con la futura publicacion de estos documentos, especiaimente
con el de Brasil, titulado "Estudo da Organizagao de PesquisaAgropecudria do Setor Publico Brasileiro a Nivel
Federal: AEMBRAPA", que ha sido revisado y corregido por los autores Dres. lvan Sergio Freire de Sousa
y Horacio Stagno, en su version final.

14. Reunién de los Encargados de Comunicacién de los Centros de
Investigacion

Tuvolugar en Montevideo, Uruguay, durante los dias 29y 30 de marzo, permitiendo la realizacion
de una evaluacién de los avances logrados desde el Seminario sobre el Funcionamiento de los Sistemas de
Comunicacion utilizados por los Centros de Investigacién participantes en PROCISUR, que se llevé a cabo
en La Crujia, Buenos Aires, Argentina, del 11 al 14 de octubre de 1988.

Los Encargados de Comunicacion de los Centros de Investigacion de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay, realizaron una presentacion referida a la situacion comunicacional en cada una
de sus instituciones.

Entretodos los participantes se elabord un autodiagndstico, que sera llevado a cabo durante los
préximos meses y que permitira obtener un conocimiento en profundidad de los procesos de comunicacién
en cada uno de los paises. Ademasservird de base para futuras actividades del proyecto Comunicacion.
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Las recomendaciones emanadas de'la reunién fueron las siguientes: 1) realizar un autodiagnoéstico
institucional de los procesos de comunicacion; 2) aprovechar tanto los recursos humanos como materiales
existentes on las instituciones, para hacer efectiva una capacitacién horizontal entre los paises integrantes
del PROCISUR, evitando las duplicaciones y gastos innecesarios; no obstante, se reconoce la necesidad
de contar con el apoyo que, en este rubro, puedan ofrecer PROCISUR y el Proyecto ICA/RNTC; 3) valorar
ol rol de la Comunicacion dentro de las instituciones del PROCISUR; y, 4) para garantizar la ejecucion del
proyecto Comunicacion que se desamoliara en la nueva etapa del Programa, se sugiere la formacién de un
grupo permanente de trabajo. También este grupo planificara nuevas acciones e instrumentara su ejecucion,
tratando de optimizar los recursos de las instituciones participantes, profundizando la cooperacion entre las
mismas. El Especialista en Comunicacién del PROCISUR tendria a su cargo la coordinacién del mismo.

15. Articulacién de Actividades con la Oficina del IICA en Uruguay

El Secretario Ejecutivo Encargado del PROCISUR, Ing. Siiva, ha desarrollado sus actividades
coordindndolas y articulandolas con aquellas que se desarrollan en la Oficina del IICA en Uruguay, vinculadas
al Programa |l de Generacién y Transferencia de Tecnologia.

En este sentido, el ing. Silva ha continuado apoyando al Representante del IICA en Uruguay en
la implementacion de los diversos aspectos requeridos para la ejecucién del Convenio de Operacion MGAP-
IICA, que contempla la identificacién y contratacion de consultores que estén brindando sus servicios al INIA.

16. Colaboracion con la Estacién Experimental La Estanzuela del INIA

La Sra. Cristina Diaz, que tiene a su cargo la diagramacién, composicién y ammado de la Serie

DIALOGO y del boletin PROCISUR Informa, ofrecié a dos secretarias de la EE La Estanzuela, un

entrenamiento en el manejo del Pagemaker, programa utilizado para la diagramacién y armado de
bhcaci

Dicha capacitacion les permitira usufructuar las posibilidades que brinda el programa aludido en
ol area de publicaciones.

17. Reuni6n del Comité de Coordinacién para el Area Sur

A El pasado 20 de abril se realizé en la Oficina del IICA en Uruguay, la primera reunién del comité
de referencia, cuyo funcionamiento ha sido establecido por el Dr. Martin Pifieiro, Director General del lICA,
con el objetivo de facilitar la coordinacion de actividades de los Programas del Instituto, especialmente en
aquellas actividades orientadas hacia los objetivos del PLANALC, en el ambito regional.

Contal motivo, el Secretario Ejecutivo Encargado del PROCISUR particip6 en dicha reunion, en
representacion del Programa Il - Generacién y Transferencia de Tecnologia, del IICA, designado por su
Director, el Dr. Eduardo Trigo.



0 oo,

18. Relaciones con la Prensa a Nivel de la Sede

Ha sido motivo de constante preocupacién, mantener una presencia lo mas frecuente posible,
en los medios de prensa.

En tal sentido cabe sefialar, que la Representacion del IICA en Uruguay, tiene en el programa
“Del Agro” en Emisora del Palacio FM, un espacio todos los viernes, a través del cual se brinda informacién
sobre las diversas actividades que se desarrollan.

El Especialista en Comunicacién del PROCISUR, Dr. Juan P. Puignau, tiene a su cargo la
realizacién del mismo. Esta audicién posibilita una amplia difusion de toda la informacién vinculada al

Programa Cooperativo.

A través de la prensa escrita uruguaya, se ha tratado de difundir noticias sobre el Programa.
Cabe destacar los reportajes realizados por la revista Estrategia, del diario La Republica de Montevideo, al
Dr. Eduardo Trigo, Director del Programalll del lICA, al Ing. Agr. José Silva y al Dr. Juan P. Puignau, Secretario
Ejecutivo Encargado y Especialista de Apoyo del PROCISUR, respectivamente.

Lo expuesto avala laimportanciaque se le debe asignaralarelacion conlaprensa enlos distintos
paises integrantes del Programa, pues es fundamental que la opinién publica, en un lenguaije claro y sencillo,
conozca los objetivos, actividades, logros del PROCISUR en un esfuerzo concreto de integracién a nivel del
Cono Sur.

19. Contactos con Periodistas Agrarios Argentinos

E! Dr. Juan P. Puignau se entrevisté hacia finales de mayo en Buenos Aires con los Sres. Jorge
Alurralde y José Montes de Oca, Presidente y Secretario del Circulo Argentino de Periodistas Agrarios,
respectivamente. La oportunidad fue propicia para interiorizarlos de las acciones que PROCISUR ha
planificado con el periodismo agrario, tendentes a la formacién del Comité de Periodistas Agrarios del Cono
Sur.

20. Videos en el Proyecto Comunicacién

Durante su estadia en Buenos Aires, el Especialista en Comunicacién del PROCISUR se reunié
con el Dr. Luis Domato, Jefe del Departamento de Difusién del INTA, con quien analizé diversos aspectos
vinculados al Proyecto Comunicacion.

También se estudié la posibilidad de que PROCISUR incursione en el &rea del video, utilizando,
en primera instancia, la capacidad instalada y los recursos humanos del INTA, para posteriormente extender
la participacion a los demas paises, que pueden aportar equipamientoy personal idoneo eneltema. Las ideas
manejadas seran plasmadas, a la brevedad, en un subproyecto dentro del marco del proyecto Comunicacion.
Esto permitira la realizacion tanto de videos institucionales como técnicos.
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21. Aporte en Efectivo de los Paises

Programa Cooperativo de Investigacion Agricola en los
Paises del Cono Sur (IICA/BID/PROCISUR)

Fue recibido el siguiente aporte:

QUINtACUOTA ... Brasil (5/90)

En consecuencia, los saldos de esa etapa de PROCISUR son:

Primeracuota ........ccoooeiveieeeeee e ee e evee v Bolivia
SeguNdaCUOLa ........cccovveeiecirececrrc e ‘Bolivia
TOICOIA CUOLA ........coooenenreireeeiieirireeeeseesssrreeseessesesnensns Bolivia
Uruguay (saido de la tercera cuota)
CUARA CUOMA ......eeeeeiiieeeeeeeeececetee e rreetteseesseeeesanes Bolivia
Uruguay
QUINKE CUOA ..o e ee e Bolivia
Paraguay*
Uruguay

Programa Cooperativo para el Desarrolio Tecnolégico Agropecuario del Cono Sur (PROCISUR)
Cuota de Estructura Basica (Nucleo Basico y Proyectos) con vencimiento 5/90:

Argenting ...........ccccoceeciieiieeeee e Pago total
22. Informes de Contrapartida

Fueron presentados al BID los certificados de los gastos de la contrapartida de los paises por
el Quinto Afio (Bolivia, Paraguay y Uruguay que estaban pendientes a la fecha de presentacién del anterior
informe) y por el Sexto Afio.

23. Publicaciones Distribuidas
Abril de 1990

X PROCISUR Informa, Vol. 6, n? 2, J. Puignau, ed.

* Importe de cuota que quedd como saldo por cancelacion parcial de la misma.
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Mayo de 1990

X PROCISUR Informa, Vol. 6, n? 3, J. Puignau, ed.
Junio de 1990

X Plan Anual de Trabajo del Primer Afio.
X PROCISUR Informa, Vol. 6, n? 4 y n? 5, J. Puignau, ed.

Publicaciones en Preparacion

Dialogo XXVIII: Introduccién, Conservacion y Evaluacion de Germoplasma Forrajero en
el Cono Sur (en prensa)

Dialogo XXIX: Sistemas de Produccién

Dialogo XXX: Suplementacién Mineral

Dialogo XXXI: Producciéon de Soja

Dialogo XXXII: Glosario - 1) Pasturas y 2) Produccién Animal

Dialogo XXXIII: Mejoramiento de Arroz

N XX XX X
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II. PROYECTOS EN EJECUCION

BOVINOS - PASTO A CARNE
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. Luis VERDE

1. Viajes del Coordinador Internacional {relacionados con los Proyectos a
su cargo, Bovinos - Pasto a Carne, Bovinos - Pasto a Leche y Evaluacién
de Pasturas (REFCOSUR)}

X Asuncién, Paraguay
17 al 20 de abril de 1990
Entrevistas autoridades DIA y del lICA, relacionadas con actividades en la nueva
etapa del PROCISUR.

X Montevideo, Uruguay
23 al 25 de abril de 1990
Participar en la Primera Reunién de la Comision Directiva del PROCISUR y reunion
previa con el Secretario Ejecutivo Encargado y funcionarios del Programa.

X Nueva Zelanda
12 de mayo al 5 de junio de 1990
Misién exploratoria del INTA relacionada con posibilidades de desarrollar proyectos
conjuntos de interés mutuo con MAFTECH. Sin costo para PROCISUR.

2. Apreciacion sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

. Algunas de las actividades previstas y a programarse dentro del Proyecto, fueron diferidas de
acuerdo a lo sugenido por la Secretaria Ejecutiva lo que posibilitara una mayor disponibilidad de fondos luego
de concretarse el aporte de las cuotas de los paises.
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BOVINOS - PASTO A LECHE
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. Luis VERDE

1. Apreciacién sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla :

Algunas de las actividades previstas y a programarse dentro del Proyecto, fueron diferidas de
acuerdo a lo sugerido por la Secretaria Ejecutiva, posibilitando una mayor disponibilidad de fondos luego de
concretarse el aporte de las cuotas de los paises.

Seplanearealizarla Reuniénde Coordinadores Nacionales de este proyecto conjuntamente con
el Seminario-Taller del proyecto Pasto a Came, en Juiz de Fora, Brasil, donde también se espera reunir a los
Coordinadores Nacionales de éste ultimo. Esta reunién conjunta de los Coordinadores Nacionales de ambos
proyectos posibilitara el andlisis de temas de interés comin con la finalidad de lograr un mejor uso de los
recursos disponibles.
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RED DE EVALUACION DE FORRAJERAS DEL CONO SUR -
REFCOSUR :
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. Luis VERDE

1. Apreciacién sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

De acuerdo a lo programado comenzé a coordinarse la realizaciéon de las reuniones por
ecosistemas, siendo uno de los objetivos fundamentales de las mismas: “generar las propuestas de acciones

conjunias, mmemmemmrmmenmmm

La primera reunién que se realizara sera la del Ecosistema Templado (incluyendo Templado
Caliente). La misma sera en la EEA Balcarce del INTA entre los dias 21 y 24 de agosto de 1990. De esta
reunion surgiran recomendaciones a fin de poner en marcha la red de ensayos regionales que permita iniciar
la bisqueda de soluciones a algunos de los problemas que se indicaron como prioritarios y de interés comun.

Algunas actividades, al igual que en los otros dos proyectos se difieren para el GRtimo trimestre
de 1990. .
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MAIZ
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. ADELQUI DAMILANO

1. Viajes del Coordinador Internacional relacionados con los Proyectos a
su cargo, Maiz y Arroz

X Montevideo, Uruguay
23 al 25 de abril, 1990 '
Participar en la Primera Reunion de la Comisién Directiva del PROCISURYy reunién
previa con el Secretario Ejecutivo Encargado y funcionarios del Programa.

X Sete Lagoas, Brasil

12 al 15 de mayo de 1990
Reunion Coordinadores Proyecto Maiz.

X Montevideo, Uruguay

6y 7 de junio de 1990 o
Entrevistas con los Coordinadores Nacionales de los Proyectos Maiz y Arroz.

2. Apreciacion sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

Las actividades del proyecto Maiz se estan cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el Plan
Anualde Trabajo (PAT), con problemas en algunos intercambios que se realizan un poco més tarde de lafecha
prevista, pero que no ocasionan mayores inconvenientes.

En el caso de las salidas de técnicos de Brasil, lama la atencion de que a pesar de estar
establecido el viaje en el PAT 1, en reunién de Comisién Directiva, se les debe efectuar una invitacién para
que se les permita ausentarse de su pals. .

3. Cooperaciéon Técnica Reciproca

3.1 Reuniones y Seminarios

Reunion de Coordinadores Nacionales

a) Lugar: Sete Lagoas, MG, Brasil
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.b)

c)
d)

e)

f)

4

Fecha: 15 al 18 de mayo de 1990

Objetivos: ajustar detalles de operacion del periodo abril-diciembre 1990 y del Plan
Anual de Trabajo tentativo para 1991.

Participantes: Argentina (1); Bolivia (1); Brasil (2); Chile (1); Paraguay (1);
Uruguay (1); PROCISUR (1).

Resultados: la reunidn permitié analizar la programacion de actividades futuras,
priorizando aquellas de mayor importancia para los paises.

Las actividades conjuntas de investigacién estuvieron en la mesa de trabajo,
discutiéndose la marcha del Compuesto Cono Sur. En Chile no pudo realizarse la
evaluacion durante la presente campafa por haber llegado la semilla fuera de la
época de siembra.

Con relacién al Compuesto Templado, en el cual participan Argentina, Chile y
Uruguay, se sembré un lote de observacion en Chile y Argentina. De acuerdo alos
resultados que se obtengan, se recombinaran en la préxima campafia las familias
mas sobresalientes en dichos paises.

El Coordinador Internacional del Proyecto Maiz, propuso realizar un ensayo de
evaluacion de tres materiales élites por cada pais, en total 18 materiales mas dos
testigos locales, a ser probados en todos los paises, con la finalidad de conocer el
comportamiento regional de los mismos.

Se discuti6 el disefio a utilizar que fue de bloque al azar, de 20 tratamientos, con
dos repeticiones sembradas en dos localidades por pais, parcelas de cuatro hileras
de cinco metros de largo, para cosechar las dos parcelas centrales. Este proyecto
se iniciara a partir de 1991.

Coordinador Internacional: Adelqui Damilano (EEA Pergamino, INTA, Pergamino,
Buenos Aires, Argentina)

3.2 Intercambio de Profesionales

3.2.1 Observacion

Selva Mayeregger
Paraguay

Tema: Control Biolégico en Spodéptera
A: CNPMS/EMBRAPA, Sete Lagoas, MG, Brasil
Fecha: 18/6/90 al 22/6/90
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ARROZ
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. ADELQUI DAMILANO

1. Apreciaciéon sobre la Ejecuciéon del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla '

Las actividades del proyecto Arroz durante el periodo abril-junio de 1990 no se realizaron en
razén de que el nombramiento de los Coordinadores Nacionales se efectué recientemente, por lo que la
primera reunion entre ellos y el Coordinador Internacional se llevara a cabo los dias 29 y 30 de agosto de este
afio. En esa reunidn se programaran las actividades a realizar de esta fecha hasta fin de afio, y las que se
realizaran durante el afio 1991.
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SOJA Y OTRAS OLEAGINOSAS

COORDINADOR INTERNACIONAL - DR. AMELIO DALL’AGNOL

1. Viajes del Coordinador Internacional

X

Montevideo, Uruguay

23 al 25 de abril, 1990

Participar en la Primera Reunién de la Comision Directiva del PROCISUR Yy reunién
previa con el Secretario Ejecutivo Encargado y funcionarios del Programa.

2. Apreciacion sobre la Ejecucion del Proyecto y los Aspectos Necésarios
para Mejorarla

Las actividades del proyecto Soja y otras Oleagirosas, en el periodo febrero-junio de 1990, que
corresponde al inicio de la nueva fase del PROCISUR, seguira la misma rutina de la fase anterior del
Programa. Fueunatransiciéntranquila, imperceptible. Comoocurriadurante el ICA/BID/PROCISUR, lacasi
totalidad de las actividades programadas por el Proyecto, para el periodo citado, fueron cumplidas, a pesar
de algunos percances, mayormente por parte de Brasil.

Dentro de los problemas identificados por el Proyecto que coordinamos y que una vez resueltos
podrian mejorar el desarrollo del mismo, citamos los siguientes.

X

La dificultad existente para la participacion de los técnicos brasilefios en los eventos del
PROCISUR en el exterior, esta relacionada con la obtencién de la autorizacién oficial para

poder viajar.

Para solucionar este problema es necesario que la Direccién Ejecutiva de EMBRAPA
encuentre un mecanismo mas eficiente para facilitar la solucién de dicho problema.

La programacién de Oleaginosas, fue y esta siendo cumplida conforme establece el Plan
Anual de Trabajo (PAT 1), a pesar de que muchos intercambios se realizan sin los
contactos previos, repetidamente solicitados por el Programa.

Esto no ha perjudicado el desarrollo del Proyecto porque los Coordinadores Nacionales
del proyecto Soja y otras Oleaginosas se comprometieron a cumplir con el PAT conforme
fue aprobado por la Comisién Directiva; en caso de que no haya una manifestacion
contraria de alguna de las partes compnomendas la actividad se realiza de acuerdo a lo
programado.

Falta de informaciones en el centro de investigacién que recibe, del grado de conocimientos
y de las expectativas del técnico visitante. Se esta instruyendo a los Coordinadores
Nacionales del Proyecto para que estén atentos a este item y que comuniquen a los
centros de investigacion receptores sobre las caracteristicas del técnico.



ZZZZZ Z A Zz e

3.

4

} 4 Un uRimo problema que nos gustaria plantear es los transtomos en la ejecucion méas

eficiente del Proyecto, que ocasiona ia demora por parte de la Direccién de investigacion
de algunos paises, de indicar los participantes para las actividades del Programa. Esta
ha sido la razén principal para que muchas veces no existan contactos previos entre los
técnicos visitantes y las unidades receptoras.

Los Coordinadores Nacionales informaron que estarian en condiciones de sugerir los
nombres de los participantes de los respectivos paises en el inicio del afio y con validez
paratodoel afio. Sise acepta esta sugerencia, la Direccion de Investigaciéon de cada pais
podria nombrar los técnicos participantes de su pais de una sola vez al inicio de cada afio.

Cooperacién Técnica Reciproca

3.1 Intercambio de Profesionales

3.1.1 Asesoramiento Nacional

Milton Kaster
CNPSo/EMBRAPA
Londrina, PR
Brasil
Tema: Calidad Fisioldgica de Semillas de Soja

A: IAN y CRIA/DIA, Caacupé y Capitan Miranda, Paraguay
Fecha: 21/5/90 al 25/5/90 '

3.1.2 Observacién
Eduardo Vazquez Praderi
EE La Estanzuela/INIA
Colonia
Uruguay
Tema: Conservacién de Germoplasma
A: EMBRAPA, Brasikia, DF, Brasil

Fecha: 4/6/90 al 8/6/90

Freddy Orozco
CIAT

Santa Cruz
Bolivia

Tema: Maquinaria Agricola y Manejo del Suelo
A: EEA ManfredVINTA, Cérdoba, Argentina
Fecha: 4/6/90 al 8/6/90
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Elizabeth Weilenmann

EEA Marcos Juarez/INTA

Cérdoba

Argentina
Tema: Uso de Tejidos In Vitro para Resistencia Vegetal
A: CNPSo e IAPAR/EMBRARPA, Londrina, PR, Brasil

Fecha:  5/6/90 al 8/6/90

Mauricio Hiriart
EE Carillanca/INIA
Temuco
Chile
Tema: Uso de Cromatografia de Fase Gaseosa para Determinacion
de Acidos Grasos
A: CTAA/EMBRAPA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Fecha:  12/6/90 al 15/6/90

Humberto Ruiz Diaz
DIA
Asuncion
Paraguay
Tema: Uso de Paquetes Estadisticos
A: EEA Marcos Juarez/INTA, Cérdoba, Argentina

Fecha: 19/6/90 al 22/06/90

Capacitacién

4.1 Capacitacién en Instituciones Especializadas

Ana Berretta

EE La Estanzuela/INIA

Colonia

Uruguay
Tema: Manejo y Conservacién de Germoplasma
A: Beltsville, Maryland, Estados Unidos

Fecha: 20/5/90 al 2/6/90
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TRIGO
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. MiLToON MEDEIROS

1. Viajes del Coordinador Internacional

X Asuncion, Paraguay
‘ 3 al 5 de abril, 1990
Reunién sobre Fusariosis.

X Montevideo, Uruguay
23 al 25 de abril, 1990
Participar en la Primera Reunién de la Comision Directiva del PROCISUR y reunién
previa con el Secretario Ejecutivo Encargado y funcionarios del Programa.

} 4 Colonia, Uruguay
7 al 11 de mayo de 1990
Mantener contactos con el especialista del CIMMYT Dr. Abert Scharen y técnicos
de la EE La Estanzuela, y participar en la Reunién Técnica sobre Septoriosis.

2, Apreciacion sobre la Ejecuciéon del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

Durante el periodo abril-junio de 1990, fueron desarrolladas intensas actividades de evaluacion
y programacién de investigacion conjunta. Asi, en la reunion sobre fusariosis que conté con el asesoramiento
del Dr. Roy Wilcoxon fueron reprogramados los viveros cooperativos de fusariosis, fue programado un trabajo
de mejoramiento genético multilocal para resistencia a esta enfermedady distribuidas responsabilidades para
investigacion sobre epidemiologia y variabilidad patogénica.

En la reunién sobre septoriosis, con la presencia del Dr. Albert Scharen, asesor en el tema,
fueron establecidas las bases para la evaluacién de lineas avanzadas de cada programa, fue reorganizado
el vivero de septoriosis y distribuidas responsabilidades de estudios sobre epidemiologia.

Por ocasion de la reunién sobre royas fue establecido que el vivero de royas organizado por
CNPT/EMBRAPA, ser4 distribuido a todos los paises y que esta institucion, ademas de continuar identificando
las muestras de royas de la hoja y del tallo de los demas paises, testara en condiciones de invemadero y
campo, 20-30 lineas de cada programa de la region.

Estan en elaboracién Proyectos Especiales sobre Fusariosis y Septoriosis que oportunamente
seran presentados a la Comisién Directiva para estudio e indicacion de financiacion.




7///////////////////////////////////////////////////////.23y

7444444444

3. Cooperacién Técnica Reciproca

3.1 Reuniones y Seminarios

Reunién Técnica sobre Fusariosis del Trigo

a)
b)

c)

d)

f)

Lugar: Asuncién, Paraguay
Fecha: 3 al 5 de abril de 1990

Objetivos: analizar la situacién del problema de la fusariosis del trigo en la region
del Cono Sur. En base al conocimiento de las facilidades y limitaciones de la
investigacion en la zona y las sugerencias del asesor en el tema, elaborar un
programa de investigacién conjunta.

Panicipanteé: Argentina (1); Bolivia (1); Brasil (1); Chile (1); Paraguay (3);
Uruguay (1); CIMMYT-Paraguay (1); USA (1); PROCISUR (1).

Resultados: se logré establecer un programa de investigacion conjunta, con el
apoyodel PROCISUR, involucrando alas instituciones de la region. Este programa
contemplara los siguientes puntos:

- screening de material fijo a través de un vivero sembrado entodos los paises,
que sera organizado por Paraguay y que sera el responsable de reportar los
datos a todos los participantes;

- estudios de epidemiologia en Brasil;

- desarrollo de germoplasma resistente con selecciones en Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay; .

- estudios sobre la variabilidad patogénica de la regién, a cargo de Uruguay.
Se establecieron las lineas generales de un proyecto especial sobre fusariosis que
seré elaborado por Paraguay, para ser posteriormente analizado por la Comision
Directiva del PROCISUR.

Coordinador Intemacional: Milton C. Medeiros (CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo,
RS, Brasil).

Coordinadora de la reunién: Lidia Quintana de Viedma (CRIA/DIA, ltapua,
Paraguay).

Reunién Técnica sobre Septoriosis

a)

b)

Lugar: La Estanzuela/INIA, Colonia, Uruguay
Fecha: 9 al 11 de mayo de 1990



Y ZZ W

- ©

a9

e)

f)

TP A 00000

Objetivos: reunién entre especialistas, conjuntamente con un experto intemacional,
para considerar y redactar el perfil de un proyecto cooperativo de investigacion
sobre septoria del trigo, particularmente de la hoja.

Participantes: Argentina (1); Bolivia (1) Brasil (1); Chile (1); Paraguay (1);
Uruguay (6); Estados Unidos (1); PROCISUR (2).

Resuttados: se conté con la participacién del Dr. Abert L. Scharen, del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos. Cada representante nacional brindd un
panorama sobrela situacién actualdelas investigaciones sobre septoriosis encada
uno de los paises participantes del PROCISUR. El trabajo cooperativo en el tema
permitiria acelerar las investigaciones sobre estas enfermedades que provocan
pérdidas significativas en la region.

Se elaborara un proyecto sobre septoriosis, coordinado por el equipotécnicodeLa
Estanzuela. Las acciones a incluir en el mismo son las siguientes:

1)  estudio de la variabilidad de Septoria tritici, los que se lievardn a cabo en La
Estanzuela del INIA, Uruguay y EEA Pergamino del INTA, Argentina;

2) prueba de lineas avanzadas: las mejores lineas de cada pais seran
probadas bajo inoculacion artificial con materiales aislados locaimente;
ademas, Brasil participara con la realizacion de pruebas con Septoria tritici
y Septoria nodorum en Passo Fundo en el CNPT de EMBRAPA y en FAEM
de Pelotas;

3) epidemiologia: el Departamento Fitosanitario de FAEM de la Universidad
Federal de Pelotas realizara la identificacion de ascomicetos, posibles
formas sexuadas de septorias, remitidas por los paises participantes;

4) germoplasma resistente: las pruebas de resistencia a Septoria tritici y el
mantenimiento del germoplasma resistente seran efectuados en la EE
Carillanca del INIA de Chile, que posee condiciones climaticas para la
multiplicacién de los trigos de inviemo y de primavera.

Se sugirié la intensificacion en cada institucién de investigacion participante del
estudio de métodos rapidos para la identificacion de resistencia a Septoria triticiy
Septoria nodorum.

Coordinador Internacional: Milton Medeiros (CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo, RS,
Brasil).

Reunién Técnica sobre Royas de Trigo

a)
b)

c)

d)

" Lugar: Passo Fundo, RS, Brasil

Fecha: 22 al 24 de mayo de 1990

Objetivos: reunién entre especialistas de la region, con la finalidad de discutir la
viabilidad técnica y elaboracién de subproyecto de investigaciéon conjunta sobre
royas del trigo.

Participantes: Argentina (1); Bolivia (1); Brasil (5); Chile (1); Paraguay (1);
Uruguay (1); PROCISUR (1).
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Resultados: se cumplié con los objetivos previstos. Se analizé el comportamiento
de las royas en el Cono Sur, los problemas que ellas ocasionan y las estrategias
a seguir para observar sus movimientos en la region.

Cada uno de los representantes de los paises brindé informacion sobre las
investigaciones que realizan en el tema. También se realizé una revision de las
acciones cooperativas efectuadas.

Uno de los logros alcanzados fue la definicion de los objetivos para la elaboracién
de un perfil de un proyecto de investigacion en el tema, que sera presentado a la
consideracion de la Comisién Directiva del PROCISUR. Con la finalidad de
adelantar las acciones, a partir del mes de octubre, se distribuiran ensayos trampas
para poder observar el movimiento de las royas y las razas que prevalecen en cada
uno de los paises.

Coordinador Internacional: Milton Medeiros (CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo, RS,
Brasil).

3.2 Intercambio de Profesionales

3.2.1 Observacidn

Gerénimo Ortiz
IAN/DIA
Caacupé
Paraguay

Tema: Control de Malezas
A: IAPAR y OCEPAR/EMBRAPA, PR, Brasil
Fecha: 23/4/90 al 27/4/90

Daniel Bord6n
CRIA/DIA
Capitan Miranda
Paraguay

Tema: Maecanizacion - Siembra Directa
A: IAPAR y OCEPAR/EMBRAPA, PR, Brasil
Fecha: 23/4/90 al 27/4/90

Carmen Gofii

EE Las Brujas/INIA
Canelones
Uruguay

Tema: Manejo de Suelos
A: EE La Platina y otras/INIA, Chile
Fecha: 11/6/90 al 15/6/90



2zt ZZ AN |
244244

4. Asesoramiento Internacional

4.1 Asesoramiento Especialistas Centros Internacionales

Roy Wilcoxon
Department of Plant Pathology/University of Minnesota
Estados Unidos

Tema: Asesoramiento en Fusariosis

A: Paraguay
Fecha: 2/4/90 al 6/4/90

Albert Scharen
University of Montana
Estados Unidos
Tema: Asesoramiento en Septoriosis

A: Uruguay
Fecha: 7/5/90 al 10/5/90

5. Estudios, Anilisis e Investigacion Conjunta

5.1 Intercambio de Material Genético

Con financiacién de PROCISUR, envio de semillas LACOS a través de CIMMYT.
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COMUNICACION
EsPECIALISTA DE APOYO Y COORDINADOR DEL PROYECTO -
DRr. Juan P. PuIGNAU

1. Viajes del Especialista de Apoyo y Coordinador

X Buenos Aires, Argentina
29 al 31 de mayo de 1990
Realizar contactos con la Asociacion de Periodistas Agrarios Argentinos y con el
Departamento de Difusién del INTA.

'

2. Apreciacion sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

Se considera que la marcha del proyecto es satisfactoria, si bien en el trimestre considerado no
se handesarrollado actividades. Para el 17 y 18 de mayo estaba prevista una Reunién de Periodistas Agrarios
del Cono Sur en la ciudad de Pelotas, Brasil, la que fue necesario postergar sin una fecha determinada por
dificultades de los periodistas brasilefios para asistir. La lentitud en el ingreso de los aportes de los paises
determiné posponer los asesoramientos nacionales planificados.

Durante el periodo cubierto por este informe, se ha mantenido un permanente intercambio de
informacioén, tanto con los periodistas agrarios o sus asociaciones, como con los Encargados de Comunicacion
de los Centros de Investigacion de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Cabe destacar que se ha avanzado mucho en los preparativos para constituir la Asociacion de
Periodistas Agrarios del Paraguay.

Con el Departamento de Difusion del INTA se ha esbozado la posibilidad de instrumentar dentro
del proyecto Comunicacién un subproyecto sobre videos, que incluiria la elaboracién de videos institucionales
y técnicos.

Ademas de las actividades postergadas a las que se hizo referencia, el segundo semestre
incluye un Seminario-Taller en Chile, que permitird analizar un autodiagnéstico de los procesos de
comunicacion, realizado por las Unidades de Comunicacion de los Centros de Investigacion y planificar
actividades de cooperacion horizontal. El programa incluye, ademas, dos temas de gran importancia como
son el andlisis de politicas de comunicacion y estrategia hacia los medios.

Las conclusiones del autodiagnéstico comunicacional y de los temas que se abordaran en la
reunién de Chile, determinaran un incremento de las demandas de actividades para el afio 1991.
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INFORMACION Y DOCUMENTACION
COORDINADORA INTERNACIONAL - DRA. RoSE M ARy JuLiaANO LONGO

1. Viajes de la Coordinadora Internacional

X Montevideo, Uruguay
23 al 25 de abyil, 1990
Participar en la Primera Reunién de la Comisién Directiva del PROCISUR y reunién
previa con el Secretario Ejecutivo Encargado y funcionarios del Programa.

X Roma, ltalia
20 al 28 de mayo de 1990
Reunién de Consulta Técnica Con;unta AGRIS/CARIS en la sede de FAO. Sin
cargo para PROCISUR.

X Montevideo, Uruguay

29 de mayo al 1 de junio

La Paz, Bolivia

2 al 9 de junio, 1990
En Montevideo, Seminario sobre organizacion y operacién de unidades de informacion
técnica, redes y sistemas de informacion.
(Viaticos a cargo del MGAP/Uruguay)
EnLa Paz, Reunién de Coordinadores del Proyecto Informacién y Documentacion.

2. Apreciacién sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

Algunos aspectos del Proyecto Informacién y Documentacion que merecen destacarse son:
a) el Curso sobre Manejo de Microisis, que capacité técnicos bibliotecdlogos; este software fue escogido para
la confeccidn de las bibliografias especializadas y directorio de especiafistas "Quien es Quien en PROCISUR";
b) la fecha para la entrega de las bibliografias de trigo y maiz y del directorio de especialistas, est4 prevista
para octubre de 1990 durante la Segunda Reunién de la Comisién Directiva; ¢) conjuntamente con los
Coordinadores Nacionales se han identificado nuevas areas de accién y cooperacion a nivel regional y con
otras instituciones, las que serdn puestas a consideracion de la Comision Directiva en su préxima reunion.

3. Cooperacion Técnica Reciproca

3.1 Reuniones y Seminarios

Reunién de Coordinadores Nacionales

a) Lugar: La Paz, Bolivia
b) Fecha: 3 al 7 de junio de 1990
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e)

f)
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Objetivos: evaluar las actividades, elaborar ajustes del Proyecto y programar
actividades futuras.

Participantes: Argentina (1); Bolivia (1); Brasil (1); Chile (1); Paraguay (1);
Uruguay (1); PROCISUR (2).

Resultados: en esta reunion estuvo presente el Secretario Ejecutivo Encargado del
PROCISUR y se hizo un balance de las actividades realizadas, analizdndose
también las perspectivas de ejecucion de las futuras.

De la discusion de las actividades futuras surgieron las siguientes recomendaciones:
1) incluir en el Curso sobre Microisis que se dictara en Buenos Aires, nociones
basicas de MS/DOS; 2) provisién por parte de EMBRAPA de un Serviciode DSI con
destino a los Coordinadores Nacionales del PROCISUR, de acuerdo a los perfiles
enviados por los Coordinadores Nacionales del Proyecto Informacion y
Documentacion; 3) crear al final del segundo afio un directorio de todas las
bibliotecas integrantes del PROCISUR, en base a un formato ya previsto y con la
finalidad de actualizar y ampliar los datos que se poseen.

La Coordinadora Nacional de Chile Sonia Elso, asistid, en representacion de su
pais, a la primera Consulta Técnica Conjunta AGRIS/CARIS realizada en la sede
delaFAO enRomadel 21 al25de mayo. También tuvo la oportunidad de participar
en los Estados Unidos de la reunion del Proyecto de la Biblioteca Albert R. Mann
de la Universidad de Comell, auspiciado por la Fundacién Rockefeller, que tiene
relacidn con la elaboracion de una lista basica de publicaciones periédicas
agricolas, para su posterior edicion en CD-ROM en texto completo. Este proyecto
esta principalmente orientado hacia los paises del tercer mundo, con el fin de
solucionar definitivamente el problema de acceso a la informacién internacional.
Esta posibilidad es muy interesante para PROCISUR, por lo que se elabord,
durante la reunion en La Paz, un proyecto especifico para poder participar en esta
iniciativa. .

En base a las posibles interacciones del PROCISUR con actividades a nivel
internacional, los participantes formularon tres recomendaciones: 1) en el presente,
cuatro instituciones integrantes del PROCISUR son a la vez Centro de Enlace de
AGRIS. Se recomienda a la Comisién Directiva del PROCISUR que sugiera a los
Ministros de Agricultura de Brasil y Argentina nominar Centros de Enlace AGRIS/
CARIS a EMBRAPA e INTA respectivamente, dado que estas instituciones tienen
las condiciones y producen la mayor parte de la informacién objeto de estos
sistemas. Al respecto es necesario aclarar que en la actualidad ambos palses no
estan debidamente representados en los repertorios internacionales; 2) incrementar
la participacion de las instituciones integrantes del PROCISUR en AGRIS/CARIS
con elfinde que los trabajos de investigacion de las mismas sean conocidos a nivel
internacional; 3) a raiz de la toma de conocimiento de la elaboraciéon del Catalogo
Colectivo.de Publicaciones Periddicas de los Centros Intemacionales de CGIAR,
hecho por ICRISAT, se recomienda un periodo de espera en la confecciéon de
nuestro Catalogo Regional, con el fin de analizar la posibilidad de compatibilizar los
formatos. Esto permitira participar en un catalogo internacional especifico para el
sector agropecuario y forestal.

Coordinador Internacional: Rose Mary J. Longo (DID/EMBRAPA, Brasilia, DF,
Brasil).



0 A

4.

Capacitacién

4.1 Capacitacién en Servicio

Magdalena Femandez
INTA
Argentina

Carmen S. de Salazar
IBTA
Bolivia

Verénica Ramirez
INIA
Chile

Perla de Meza
DIA
Paraguay

Heber Marrapodi
INIA
Uruguay

4444444224404

Tema: Curso sobre Manejo de Microisis
A: Brasilia, DF, Brasil
Fecha: 16/4/90 al 27/4/90

S. Estudios, Anilisis e Investigacién Conjunta

¢

5.1 Elaboracién de Catdlogo Colectivo

Fueron contratados los servicios de especialistas a nivel de cada pais para el ingreso y
manejo de datos del Catlogo previsto en el PAT 1.

5.2 Intercambio de Material Bibliogréfico

El intercambio de material bibliografico tuvo lugar en las condiciones que se venian

informando anteriormente.
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MALEZAS
COORDINADOR INTERNACIONAL - ING. ANGEL MARZOCCA

1. Apreciacién sobre la Ejecucién del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla ‘

Las actividades del proyecto Malezas durante el periodo abril-junio de 1990 no se realizaron en
razén de que el nombramiento de los Coordinadores Nacionales se efectud recientemente, por lo que la
primera reunion entre ellos y el Coordinador Intemacional se Hevara a cabo los dias 10 y 11 de setiembre de
este aflo. En esa reunion se programaran las actividades a realizar de esta fecha hasta fin de afio, y las que
se realizaran durante el afio 1991.
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ADMINISTRACION
SECRETARIO EJEcUTIVO ENCARGADO - ING. JOSE A. SIiLvA

1. Viajes del Secretario Ejecutivo Encargado

X La Paz, Bolivia, y
Santiago, Chile
1 al 5 de abril de 1990
Entrevistas con los Directores de Investigacion y representantes lICA en ambos
paises.

X Colonia, Uruguay
9 de mayo de 1990
Reunién Técnica sobre Septoriosis.

X Colonia, Uruguay
19 de mayo de 1990
Asuncion de la Junta Directiva del INIA en EE La Estanzuela.

X La Paz y Santa Cruz, Bolivia
3 al 7 de junio de 1990
En La Paz, Reunién Coordinadores Proyecto Informacion y Documentacién y
entrevistas autoridades IBTA e IICA.
En Santa Cruz, entrevista con autoridades del CIAT.

X Tacuarembd y Paysandu, Uruguay
14 al 16 de junio de 1990
Reunién Técnica de la EE del Norte en Molles del Queguay, Paysandi.

2. Apreciacion sobre la Ejecucion del Proyecto y los Aspectos Necesarios
para Mejorarla

Las actividades en esta 4rea se relacionaron principalmente con la coordinacién de las acciones
del Programa en las fases de programacion, ejecucion y seguimiento. En este sentido se puso especial
atencién en el proceso de articulacion de la continuidad de las acciones del Programa IICA/BID/PROCISUR
con el comienzo de la etapa actual.

Con respecto a actividades de preinversion, relacionadas con la gestacion de nuevos proyectos
o actividades cooperativas especificas, no fueron demandadas acciones especificas en el trimestre.
Solamente se apoy6 la participacion de especialistas de los paises en el Curso-Taller Regional sobre
Planeamiento y Administracién de la Investigacién, realizado en Quito, Ecuador, con el esfuerzo conjunto de
FAO, lICA e ISNAR. Asimismo se prosiguieron los contactos con los consultores Dr. Renato de Padua
Montand6n (Biotecnologia) y los Dres. José Irineu Cabral y Pedro Mergon Vieira (Transferencia de
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Tecnologia y Pequefios Productores) para que finalicen los ajustes de los respectivos proyectos de
" financiacién externa.

Es necesario continuar las acciones a nivel de los paises participantes, cooperando con las
Instituciones Nacionales de Investigacion Agropecuaria para que éstas logren los aportes comprometidos
para el financiamiento de Programa Cooperativo.

Es también necesario, tanto a nivel de la Secretaria Ejecutiva, y de los paises participantes,
intensificar acciones tendientes a la bisqueda de entidades donantes externas, que financien la ejecucion de

Proyectos Cooperativos especificos en temas y/o productos que han sido proirizados por la Comision
Directiva.

3. Actividades de Preinversiéon y Otras

3.1 Intercambio de Profesionales

3.1.1 Capacitacién en Instituciones Especializadas

Juan Domingo Sal
Argentina

Teddy Monasterios
Bolivia

Carlos H. Simdes Ayres
Brasil

Miguel Fernandez del Pozo

Chile
Marcelino Prieto Jara
Paraguay
Roberto Diaz
Uruguay
Tema: Curso Taller Regional sobre Planeamiento Estratégico y
Administracién de la Investigacién Agropecuaria
A: Quito, Ecuador

Fecha:  2/4/90 al 6/4/90
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IV. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PROXIMO
SEMESTRE

Bovinos - Pasto a Carne

N WX XX

Coordinacion del Proyecto

Seminario-Taller sobre Factores que Afectan el Proceso de Utilizacion Ruminal y
Metabdlica de Forrajes Tropicales, Subtropicales y Templado

Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional

Intercambio de Profesionales - Observacion

Asesoramiento Especialistas Centros Internacionales

- Pasturas Naturales

Bovinos - Pasto a Leche

N X W XX

Coordinacion del Proyecto

Reunién de Coordinadores Nacionales

Seminario-Taller sobre Estandarizacion de Metodologias de Laboratorio Aplicables a la
Investigacién en Produccién Animal

Intercambio de Profesionales - Observacion

Capacitacion en Servicio

- X1 Curso Internacional de Produccién Lechera

Red de Evaluacion de Forrajeras del Cono Sur (REFCOSUR)

WA, %W XX XX XK X

Coordinacion del Proyecto

Reunién del Ecosistema Templado Incluyendo Templado Caliente
Reunion del Ecosistema Campos y Bosques

Reunion del Ecosistema Frio'

Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional
Intercambio de Profesionales - Observacion

Asesoramiento Especialistas Centros Internacionales

- Ecosistema Templado

Capacitacién en Servicio (a programar)

Capacitacién en Instituciones Especializadas (a programar)

' Para ser aprobada por la Comision Directiva.
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Maiz

Coordinacién del Proyecto '
Seminario sobre Sistemas de Produccién dode el Maiz es un Componente del Sistema
Reunidn sobre Tecnologia del Cultivo de Maiz para Pequefios Agricultores
Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional
intercambio de Profesionales - Observacién
“Asesoramiento Especialistas Centros Internacionales
- Manejo del Cultivo

N W W X X X

Arroz

Coordinacion del Proyecto

Reunién de Coordinadores Nacionales

Reunién sobre Sistematizacion del Terreno. Cultivo en Secano y con Riego. Sistemas
de Produccién con Rotaciones de Cultivo

Seminario sobre Produccién, Manejo y Procesamiento de Semilla

Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional

Intercambio de Profesionales - Observacién

Soja y otras Oleaginosas

Coordinacién del Proyecto

Reunién de Mejoradores de Girasol

Reunién de Coordinadores Nacionales

lll Reunién Internacional sobre Control Boolégnoo de Plusiinae
Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional
Intercambio de Profesionales - Observacion

Curso Nacional sobre Produccion de Soja

N W XK X X X X

Trigo

Coordinacién del Proyecto

Reunién de Coordinadores Nacionales

Reunion sobre Manejo y Conservacion de Suelos

Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional

Intercambio de Profesionales - Observacién

Asesoramiento Especialistas Centros Internacionales

- Asesoramiento en Metodologia de Ensayos, Manejo y Conservacién de Suelos
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X Capacitacion en Servicio
- Fitopatologia
- Banco de Gemoplasma
- Control Integrado de Malezas
X Capacitacion en Instituciones Especializadas
- Control Integrado de Pestes

Comunicacién

X Coordinacién del Proyecto

X Seminario-Taller sobre Politicas de Comunicacion y Estrategias Hacia los Medios
X Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional

X Informes y Publicaciones

Informacién y Documentacion

X Coordinacién del Proyecto
X Intercambio de Profesionales - Observacion
X Capacitaciéon en Servicio (a determinar)

Malezas

Coordinacion del Proyecto

Reunién de Coordinadores Nacionales

Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional
Intercambio de Profesionales - Observacion
Capacitacién en Servicio (a determinar)

N % X X X%

Administracion

Segunda Reunién de la Comisién Directiva

Reuniones de Proyectos

Intercambio de Profesionales - Asesoramiento Nacional
Intercambio de Profesionales - Observacion
Consultoria Corto Plazo (a programar)

x X X X %



77 A I

V. CONSIDERACIONES FINALES

1. Comentarios del Secretario Ejecutivo del Programa

En el primer trimestre de ejecucion del Programa se han realizado 29 actividades con un total
de 68 participantes. De éstos, 17 han participado sin costo para el Programa (bolivianos 1, brasileros 7,
paraguayos 3 y uruguayos 6). Los 51 con costo para el Programa se distribuyen en: Argentina 8, Bolivia 7, -
Brasil 5, Chile 8, Paraguay 10, Uruguay 9 y otros 4. Cabe sefialar que en los participantes no se incluye los
que concurren a las reuniones de la Comision Directiva, asi como la presencia del Secretario Ejecutivo
Encargado, de los Especialistas de Apoyo y de los Coordinadores Internacionales en las actividades del
Programa. Se puede asegurar que el Programa se encuentra en ritmo normal de ejecucion, aportando
regularmente los paises los gastos de contrapartida en bienes y servicios para la realizacion de actividades.
Sin embargo, si los paises continian retrasando los aportes en efectivo, las actividades previstas para el
segundo semestre del afio, veran resentida su ejecucion, especialmente las relacionadas con recursos de
Proyectos Especiales.

Las actividades realizadas se distribuyen de la siguiente forma:

ODbSEIVACIONEGS ........cccoueiieeieerereireeeieeeceesernreesaeesrneieevaessseas
Asesoramientos Especialistas Centros Intemacionales ............
Capacitaciones eNn SIVICIO ............cccecvveeireernreenieecierenesneesnnns
Capacitaciones en Instituciones Especializadas ......................
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