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I. Ficha	Resumen	
 

Nombre del 
proyecto 

“Difusión del uso de Microorganismos Eficaces (EM) como innovación tecnológica en el cultivo de Maíz 
(Zea Mays) para pequeños productores (as)  de la Región Sur Occidente de Honduras. 

Zona de 
influencia 
  

10 municipios de la región Sur Occidente de Honduras: Jesús de Otoro, San Isidro, Masaguara, Dolores 
Yamaranguila, San Marcos, San Francisco de Opalaca,  Concepción, Camasca, Colomoncagua. 

Duración 10 Meses (Enero - Octubre 2013). 
 

Beneficiarios 1,000 productores de maíz. 
  

Objetivo Mejorar los rendimientos del cultivo de maíz, por medio del uso de Microorganismos Eficaces EM, a través de 
un proceso metodológico de difusión y capacitación a productores organizados, brindando un monitoreo y 
seguimiento oportuno institucional, garantizando la sostenibilidad de la tecnología. 
 
Indicador:   
 Incrementar en un 30 % los rendimientos de las parcelas de maíz usando la tecnología de EM entre los 

productores actualmente atendidos por el bono de solidaridad productiva manejados por DICTA en la 
regional sur occidente. 

 Mejorado en un 10% el ingreso neto de los productores que han usado la tecnología hasta el final del 
proyecto. 

 
Resultados 
esperados 

Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de técnicos y promotores rurales para la difusión de la tecnología de 
ME entre pequeños productores de maíz. 
 
Indicador: 
 Al menos un técnico Coordinador del programa, ocho técnicos de Instituciones aliados estratégicos y 60 

promotores enlaces beneficiarios de las organizaciones  son capacitados para la difusión de la práctica el uso 
y manejo de esta tecnología. 

 
Resultado 2: Difundido entre los beneficiarios del proyecto el conocimiento y habilidades sobre el uso y manejo 
de la tecnologías de Inclusión de Microorganismos Eficaces como complemento en la fertilización de Maíz para 
incrementar los rendimientos y reducir la incidencia de patógenos. 
 
Indicador: 
 1,000 productores organizados que son beneficiarios del proyecto asimilaron las técnicas de incorporación 

del producto EM al cultivo de maíz. 
 Al menos 500 productores están satisfechos con los resultados obtenidos y han incorporado la tecnología a su 

producción. 
 El 90 % de las familias beneficiarias han asimilado el proceso de capacitación para que esta tecnología sea 

sostenible. 
 

Alianza DICTA, CAMACO, FUNDER, USAID ACCESO, PMA, FIPAH, ECOBALANCE, INA, MUNICIPALIDAD Y 
PRONADERS y ANDALUCIA. 

Entidad 
Ejecutora   

Central de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Otoreña. CAMACO. 

Presupuesto U$ RED SICTA PRODUCTORES DICTA ANDALUCIA TOTAL. 

34,000.6 21,255.54 6,861.59 14,278.47 76,396.2 

% de aporte 45 27 9 19 100 
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II. Antecedentes	
 
Los pequeños productores en Honduras siembran Maíz de una forma tradicional, sin tomar en 
cuenta el desarrollo de acciones sostenibles para la conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente, lo que provoca desgaste en los suelos y perdida de fertilidad, repercutiendo de 
manera directa en la reducción de los rendimientos por cosecha.  
 
El concepto de Microorganismos Eficaces (EM) fue desarrollado a finales de 1970 por el 
Profesor Teruo Higa, Universidad de Ryukyus, Okinawa, Japón (Higa, 1991; Higa y Widiadana, 
1991ª). EM consiste en un cultivo mixto de microorganismos benéficos, de ocurrencia natural, 
que pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar la diversidad microbial de los 
suelos y plantas. Investigaciones han arrojado que la inoculación de cultivos de EM al 
ecosistema suelo / planta pueden mejorar la calidad, salud del suelo, y el crecimiento, producción 
y calidad de los cultivos. EM contiene especies seleccionadas de microorganismos incluyendo 
poblaciones predominantes de bacterias ácido lácticas1 y levaduras y un número más pequeño de 
bacterias fotosintéticas. Todos estos compatibles mutuamente unos con otros y capaces de 
coexistir en un cultivo líquido. 
 
EM no es un sustituto de otras prácticas de manejo. Es una herramienta adicional para optimizar 
las mejores prácticas de manejo del suelo y cultivos, como: rotación de cultivos, uso de 
enmiendas orgánicas, labranza de conservación, reciclaje de residuos de cosechas y biocontrol de 
plagas. Si son usados apropiadamente, EM puede incrementar significativamente los efectos 
benéficos de estas prácticas (Higa y Wididana, 1991b). 
 
En el caso de Honduras la tecnología EM fue introducida en el año 2003 y formalizada en el 
2005, logrando hasta la fecha resultados en todos los rubros agropecuarios específicamente en 
acondicionamiento y mejoramiento de suelos en cultivos de melón y sandía en empresas de 
prestigio como lo es Grupo Agro Líbano en el sur de Honduras, manejo de residuos orgánicos, 
tratamiento de efluentes, pro biótico en la producción animal específicamente en la producción 
sostenible de camarón por la empresa NOVAHONDURAS del grupo PESCANOVA, control de 
plagas, limpieza de instalaciones y control de malos olores. 
 
La tecnología EM tiene más de 30 años de estar en el mercado y con más de 2,500 estudios 
científicos que respaldan la eficacia de la tecnología. En el 2009 y 2010 se realizaron estudios 
con pequeños productores de ladera del sur del departamento de El Paraíso, logrando 
incrementar en más del 40 % los rendimientos en los cultivos de maíz y frijol, constatando los 
resultados que se han logrado en otros países.  
El impacto final fue que los productores de maíz alcanzaron un incremento en la relación 
beneficio costo respecto al sistema de producción convencional, de un 1.13 logrando la 
seguridad alimentaria de las familias y excedentes para la venta. 

                                        
1 Estas bacterias (fotosintéticas y ácido lácticas) tienen potencial de biofertilizante en suelos asociados al cultivo de maíz, debido a que facilitan 
y dinamizan la actividad solubilizadora de fosfato, la fijación de nitrógeno, y la degradación de la materia orgánica. 
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III. Objetivo	del	proyecto	
 
Mejorar los rendimientos del cultivo de maíz, por medio del uso de Microorganismos Eficaces 
EM, a través de un proceso metodológico de difusión y capacitación a productores organizados, 
brindando un monitoreo y seguimiento oportuno institucional, garantizando la sostenibilidad de 
la tecnología. 
 

IV. Descripción	de	la	innovación	tecnológica	
 
4.1	 Uso	de	los	Microorganismos	Eficaces.	
 
EM consiste en un cultivo mixto de microorganismos benéficos, de ocurrencia natural, que 
pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar la diversidad microbial de los suelos y 
plantas. Investigaciones han arrojado que la inoculación de cultivos de EM al ecosistema suelo / 
planta pueden mejorar la calidad, salud del suelo, y el crecimiento, producción y calidad de los 
cultivos. EM contiene especies seleccionadas de microorganismos incluyendo poblaciones 
predominantes de bacterias ácido lácticas y levaduras y un número más pequeño de bacterias 
fotosintéticas. Todos estos compatibles mutuamente unos con otros y capaces de coexistir en un 
cultivo líquido. 
 
EM no es un sustituto de otras prácticas de manejo, es una herramienta adicional para optimizar 
las mejores prácticas de manejo del suelo y cultivos, como: rotación de cultivos, uso de 
enmiendas orgánicas, labranza de conservación, reciclaje de residuos de cosechas y biocontrol de 
plagas. 
 
Los microorganismos son utilizados en la agricultura para varios propósitos, como un importante 
componente de las enmiendas orgánicas y compost, como inoculante de leguminosas para 
fijación biológica de nitrógeno, como un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades de 
las plantas, para incrementar la calidad y productividad de los cultivos, y para reducir las labores.  
 
Una importante consideración, en la aplicación de microorganismos benéficos a los suelos es el 
incremento de sus efectos sinérgicos, teniendo como resultados: Un Incremento hasta de un 40% 
en los rendimientos por Manzana en los grupos beneficiados con este proyecto, añadiendo a esto 
los beneficios de su uso: 
 
 Solubilizarían de nutrientes, principalmente fósforo. 
 Generación de sustancias bioactivas (hormonas, enzimas, ácidos nucléicos, vitaminas, 

antioxidantes, los cuales activan la raíz y células) 
 Protección de los cultivos frente al desarrollo de las enfermedades del suelo (mediante 

mecanismo de supresión). 
 Promover el desarrollo de los puntos de crecimiento de las plantas. 
 Proteger el follaje contra patógenos, generando un microambiente favorable para el desarrollo 

vigoroso de plantas. 
 Acelera la descomposición natural de los residuos de la cosecha dejados en el campo. 
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 Estimula el crecimiento de las raíces, mejorando la capacidad de absorción de agua y 
nutrientes. 

 Aumenta la viabilidad y disponibilidad de los nutrientes  y de las fertilizaciones en el suelo. 
 Ayuda a mejorar la estructura  y porosidad del suelo. 
 Maximiza la conversión de materia orgánica en humus. 
 Aumenta la población de microorganismos benéficos y  ayuda a suprimir los 

microorganismos  causantes de enfermedades; incluso contribuye a reducir los nematodos. 
Consecuentemente,   disminuye el uso de fungicidas y nematicidas. 

 Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación hasta la emergencia 
de las plántulas, por su efecto similar a las rizo bacterias las cuales son promotoras del 
crecimiento vegetal. 

 

La presente Innovación Tecnológica consiste en la aplicación del insumo Microorganismos 
Eficaces en un Área de 1.5 tareas con la presencia de un testigo con las técnicas tradicionales de 
los campesinos, la semilla será aporte de DICTA, los insumos serán aportados por los 
productores, y el EM por parte de Red SICTA, proyecto que se desarrollara en 113 parcelas de 
los Municipios seleccionados en base a aquellos que cuentan con pequeños sistemas de riego por 
goteo, estimándose un aporte en estos sistemas por parte del Proyecto Andalucia, para el 
establecimiento de diez manzanas. 

 

4.2. Impacto	Ambiental	
 

Es un producto natural y totalmente seguro a la salud humana, animal y al medio ambiente.La 
Tecnología EM, es un cultivo mixto de Microorganismos benéficos naturales, sin manipulación 
genética, presentes en ecosistemas naturales, fisiológicamente compatibles unos con otros y son 
totalmente seguros para el ser humano, animales y medio ambiente. 
 

V. Caracterización	del	grupo	meta	
 

El Área de influencia del proyecto se localiza en 10 municipios del sur occidente de Honduras; 
Municipio de San Isidro (Grupo Suyapa La Pastosa, San Isidro Centro); Municipio de Masaguara 
(Grupo Arrayanes y Grupo y Grupo Guatateca  );  Jesús De Otoro (40 Grupos ); Dolores (Agua 
Blanca y Dolores centro );Yamaranguila (San Pablo y Llano Largo ); San Marcos De La Sierra 
(4 Grupos ); San Francisco De Opa laca (2 Grupos ); Concepción (Guachipilín, El Gabriel, El 
Espino, Jiquinlaca, Calusica, Copinol. ); Colomoncagua (San Marcos, Las Flores, Santa Ana, El 
Apintal, Llano Grande, Los Amates, El Carrizal, San Miguelito, San Rafael y Santo Domingo. ); 
Camasca (San Juan, Santa Cruz y El Carmen ). 

El proyecto tendrá intervención directa con 1,000 pequeños productores de maíz, coordinados 
por un técnico del proyecto, ocho técnico profesionales en las ciencias agrícolas y 20 promotores 
enlace, los que a su vez coordinaran acciones con técnicos de otras instituciones aliados 
estratégicos. 
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De los 1,000 productores beneficiarios, 306  productores pertenecen a la CAMACO, y serán  
apoyados por un técnico de DICTA, un promotor social del Instituto Nacional Agrario y los 694 
productores restantes ubicados en los Municipios de: San Isidro, Masaguara, Dolores, 
Yamaranguila, San Francisco de Opalaca, San Marcos de la Sierra, Concepción, Colomoncagua 
y Camasca, por técnicos de DICTA y Proyecto Andalucia. 
 
Los productores están organizados en grupos campesinos y cajas de ahorro y crédito de primer 
grado y una de segundo grado (CAMACO), así como en 16 empresas asociativas campesinas de 
producción también. 
 
Los productores se caracterizan por sembrar maíz en áreas promedio entre 1 y 2 manzanas 
principalmente en la época de primera para cosechar entre los meses de noviembre, diciembre y 
enero, siembra que coincide con la cosecha de frijol de postrera (agosto y septiembre).  En la 
época de postrera siembran maíz pero en menor escala, la siembra de frijol en esta época es de 
mayor importancia.  
 
En general dentro del grupo meta se identifican dos grupos de productores de acuerdo al nivel 
tecnológico con que manejan el rubro, lo que incide directamente en costos de producción. Un 
primer grupo, de 306 productores se ubican en el Valle de Jesús de Otoro en el Norte de Intibucá, 
los que hasta el  momento obtienen rendimientos promedios de 40 qq por manzana de maíz y un 
costo por manzana en insumos de U$ 275.00 dólares por manzana.  El resto de grupos se ubican 
en los restantes Municipios con 694 productores, los cuales cultivan en ladera con rendimientos 
promedios de 22 qq por manzana, con un costo de U$ 150.00 dólares por manzana.  
 
Con excepción del grupo uno, el resto de grupos usan técnicas tradicionales para el cultivo de 
maíz, esto debido a la falta de conocimiento y aplicación de tecnologías que vengan a 
incrementar los rendimientos y mejorar sus ingresos. 
 
Lo anterior afecta los ingresos de las familias al momento de asociarse para  la comercialización, 
en vista que la mayoría de los agricultores que no pertenecen al grupo uno comercializan la 
producción a través de intermediarios directamente en las fincas al momento de la cosecha, 
quienes imponen el precio de plaza por quintal de maíz indistintamente de la calidad del grano 
entregado por el productor.  
 
Sin embargo el primer grupo de productores afiliado a la CAMACO entrega la producción a sus 
organizaciones para atender el mercado formal, uno de los cuales esta representado desde el año 
2011 por la intervención del PMA en el marco del proyecto Compras para el Progreso P4P. Este 
grupo de productores ha logrado generar mayores ingresos al obtener mejor precio de compra 
por cumplir con los estándares de calidad que exige el PMA, con lo cual han podido mejorar el 
manejo del cultivo de maíz, lo cual se pretende potenciar con la ejecución del proyecto. 
 
Potenciales beneficiarios con enfoque de Género 
 
Los beneficiarios del proyecto serán 1,000 pequeños y medianos productores de la región sur 
occidental de Honduras, de los cuales el 40.17% serán mujeres (407 productoras). 
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La participación del núcleo familiar en las labores agrícolas se da en diferentes espacios, debido 
a que unos van a la escuela y otros hacen labores de preparación de alimentos. Sin embargo la 
participación de la familia (mujeres y niños) en labores como la clasificación de mazorcas, la 
tapisca, el destuse, y el desgrane es clave para la economía familiar por el ahorro de mano de 
obra contratada, teniendo la ventaja que por lo general son actividades que se realizan cercano a 
la vivienda, donde la participación de la mujer es muy efectiva. 
 
Adicionalmente es importante mencionar que la mujer ejerce un liderazgo representativo en las 
organizaciones de productores afiliadas a la CAMACO, ellas ocupan el 33% de los cargos de 
dirección de estas organizaciones, y coordinan mayoritariamente los procesos de negociación 
para la comercialización colectiva de maíz.   
 
Los 10 Municipios de intervención del proyecto son los más importantes productores que 
abastecen del grano de maíz en la región sur y occidente de Honduras.  

 

Cuadro 1. Grupo meta de intervención 

 
ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDADES PRODUCTORES  
CAMACO. INTIBUCA JESÚS DE OTORO  

SAN ISIDRO 
MASAGUARA 
 

29 
2 
2 
 

250 
28 
28 

SUB-TOTAL 
TOTAL 

  33 306 

SUR DE 
INTIBUCA 

INTIBUCA DOLORES 
YAMARANGUILA 
SAN MARCOS 
SAN FRANCISCO 
DE OPALACA 
CONCEPCION 
CAMASCA 
COLOMONCAGUA

10 
10 
10 
6 
10 
10 
24 

80 
80 
80 
48 
90 
100 
216 

SUB-TOTAL   80 694 
TOTAL   10 113 1,000 
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VI. Estrategia	operativa	para	la	difusión	y	promoción	de	la	
tecnología.	
 

En la estrategia a seguir serán indispensables: a) El proceso de socialización del proyecto, que 
permitirá la promoción y difusión del proyecto a los actores claves, b) La implementación de los 
métodos de transferencia de la tecnológica, y c) La definición de las responsabilidades de los 
aliados estratégicos en los procesos de difusión de la tecnología y la presentación de resultados 
que se vayan alcanzado con la implementación de la misma. 
 
5.1	 Socialización	del	proyecto	
 
La socialización del proyecto se realizará como parte de la preparación de condiciones previas a 
la ejecución de las actividades. Este proceso se desarrollará a dos niveles, primeramente con las 
autoridades locales en cada uno de los municipios de intervención y en segundo lugar con la 
representación de productores de cada una de las organizaciones involucradas. 
 
Socialización con  autoridades locales: Se convocará a las corporaciones municipales a través 
de sus alcaldes a sostener una reunión en la que se les expondrá la implementación del proyecto 
en  sus municipios, con el objetivo de contar con su apoyo y posible vinculación con otros 
procesos de apoyo al desarrollo de actividades agrícolas relacionadas con el cultivo del maíz. 
Adicionalmente en estas reuniones se pretende contar con información que permita el 
relacionamiento con otros actores relevantes y se obtenga información que posibilite mayores y 
mejores vínculos con el mercado.  
 
Socialización con las bases: Se llevará a cabo un plan de socialización con cada una de las bases 
beneficiarias para explicarles el proyecto y discutir el plan de trabajo a desarrollarse durante la 
vigencia del proyecto. Este plan se llevará a cabo tomando en cuenta cada una de las 
organizaciones de productores que forman parte del proyecto. 
 
Durante este proceso se realizará la identificación de líderes en cada una de las organizaciones y 
por cada una de las comunidades de intervención, con el propósito de definir el esquema para la 
difusión de la tecnología y el registro de la información relacionada con el proceso de difusión de 
la misma. 
 
5.2	 Método	para	la	extensión	y	transferencia	de	la	tecnológica 
 
El proyecto propone el esquema de aprendizaje sobre la tecnología, tomando en cuenta la 
experiencia de Promotoría comunitaria, mediante el cual un especialista en el manejo de la 
tecnología fortalece las capacidades de un grupo de promotores en cada uno de los municipios de 
intervención del proyecto, para que ellos luego tengan incidencia sobre un grupo de productores.  
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Fortalecimiento de capacidades a técnico de campo. 
 
Bajo este esquema el proyecto tendrá un técnico líder con amplia experiencia en el manejo y uso 
e la tecnología EM, el cual capacitará a un grupo de ocho técnicos de campo quienes trabajarán 
en coordinación con 60 promotores, dos promotores para cada uno de los municipios de 
intervención, los cuales tienen incidencia directa en 1,000 productores. 
 
Con la aplicación de este método el proyecto persigue la difusión de la aplicación del insumo 
Microorganismos Eficaces en un Área de 1.5 tareas con la presencia de un testigo con las 
técnicas tradicionales de los campesinos, la semilla será aporte de DICTA, los insumos serán 
aportados por los productores, y el EM por parte de Red SICTA, proyecto que se desarrollará en 
113 parcelas de los Municipios seleccionados en base a aquellos que cuentan con pequeños 
sistemas de riego por goteo, estimándose un aporte en estos sistemas por parte del Proyecto 
Andalucía, para el establecimiento de diez manzanas. 
 
Entrenamiento a promotores comunitarios 
 
Los técnicos en coordinación con los promotores desarrollarán procesos para la selección y/o 
ratificación de promotores y la selección de los sitios para el establecimiento de las parcelas 
demostrativas, como unidades didácticas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, sobre 
el uso y los beneficios de la aplicación de esta tecnología. 
 
Cada técnico trabajará con tres promotores y cada promotor será responsable de la coordinación 
de 5 parcelas demostrativas para el aprendizaje e intercambio de información sobre la tecnología 
de microrganismos eficientes. 
 
Selección sitios y establecimiento de unidades demostrativas 
 
Antes del establecimiento de las unidades demostrativas, se desarrollará un proceso de selección 
de los sitios para el establecimiento de las mismas, tomando en cuenta: 
 

 Seguridad de la parcela, relacionada con el riesgo de pérdidas ante fenómenos naturales. 
 Concentración de productores–beneficiarios directos. 
 Acceso y condiciones para la realización de eventos masivos. 
 Compromiso y características del productor. 

 
Las unidades demostrativas serán el mecanismo para la difusión y promoción en la práctica de 
las tecnologías de microrganismos eficaces, mediante un ciclo de aprendizaje que iniciará con la 
descripción  la tecnología, seguirá con su forma de uso y aplicación y finalizará mostrando las 
ventajas, mediante la presentación de resultados a dos niveles: (1) a los productores participantes 
directos en los eventos de campo en los cuales se realizarán las comparaciones entre los 
resultados con y sin innovación, y (2) en eventos masivos de presentación de resultados a otros 
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productores-beneficiarios indirectos, y representantes de actores claves de la cadena de maíz en 
cada municipio y/o región. Estos eventos masivos deben propiciar una interacción entre los 
actores alrededor de la problemática de la producción d maíz y las alternativas de solución a la 
misma. 
 
Para desarrollar de forma eficiente este proceso de aprendizaje se establecerán un total de 113 
parcelas demostrativas, en igual número de comunidades: 80 parcelas en Intibucá y 33 con 
productores de la CAMACO (Masaguara, San Isidro y Jesús de Otoro). Cada parcela tendrá tres 
tareas de extensión, dividida en dos parcelas con un área de 1.5  tareas cada una. La primera 
parcela como testigo y la otra con la tecnología´. Es importante mencionar que se brindara igual 
tratamiento en todas las actividades agrícolas a las dos parcelas con la diferencia que una llevara 
el tratamiento-aplicación del producto con Microorganismos Eficientes. 
 
Finalmente las unidades demostrativas contarán de un cuaderno de registro, donde el promotor 
apoyado por el técnico, registrará información del cultivo, y una vez alcanzada la madurez 
fisiológica registrará las labores de post cosecha y rendimiento. Esto con el propósito de 
documentar los resultados relacionados entre otras cosas, con el costo de producción, 
rendimientos productivos, costos adicionales por el uso de las tecnologías, pérdidas pos cosecha, 
precio de venta de acuerdo a la calidad obtenida así como los ingresos generados. 
 
Desarrollo de eventos de difusión e intercambio 
  
Para la difusión de la tecnología se realizarán talleres, demostraciones prácticas, días de campo y 
giras de intercambio nacional y regional, todos con el objetivo de difundir y promocionar en la 
práctica el uso de tecnologías Microorganismos Eficaces, donde la unidad didáctica serán las 
unidades demostrativas establecidas por promotores lideres. Estos eventos están planificados 
para que técnicos, promotores y productores conozcan, dominen y apliquen la tecnología. 
 
De esta manera se prevé llegar a 1,000 productores con la ejecución de 80 eventos en la vida del 
proyecto, en los que además se pondrá a disposición de los participantes material de difusión 
masiva para incidir más allá de los participantes y/o beneficiarios directos del proyecto.  
 
La clave para lograr la difusión y promoción de la tecnología al grupo meta, está en que las 
organizaciones aliadas que desarrollan acciones en un mismo municipio y/o comunidad, ejecuten 
de manera  coordinada los eventos de capacitación y difusión, de manera que permita involucrar 
un mayor número de productores de los territorios y evitar la duplicidad de esfuerzos. 

5.3	 Plataforma	de	extensión.	
 
La prestación de servicios técnicos estará a cargo de siete técnicos agrícolas que dan seguimiento 
en Municipios que tiene influencia el proyecto Andalucía y un técnico Agrícola que tiene 
asignado para el programa Conglomerado de frijol DICTA en Jesús de Otoro, Intibucá. Con 
apoyo del proyecto se destinaran recursos para la coordinación y el seguimiento. 
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Para ello los técnicos de ANDALUCÍA y DICTA serán quienes fortalecerán las capacidades de 
los técnicos de las organizaciones, a través de talleres demostrativos. Las capacitaciones sobre la 
tecnología Microorganismos Eficaces, se desarrollaran durante las siguientes etapas importantes: 
1) cosecha 2) Post-Cosecha y Rendimiento de la parcela testigo y parcela con la tecnología.3) Se 
capacitarán a 60  promotores de las organizaciones a través de  talleres demostrativos. 
 
Una vez capacitada la plataforma de extensión, apoyados de rotafolios y con acompañamiento 
técnico, los promotores difundirán las tecnologías a 1,000 productores mediante la ejecución de 
113 demostraciones prácticas durante el proceso, días de campo  e intercambios entre las demás 
organizaciones aliadas al proyecto. Es decir, los promotores serán los principales multiplicadores 
del conocimiento y experiencias vividas del uso y manejo de la tecnología, presentando al final 
del proyecto un informe de acuerdo a las normas del proyecto. 
 
Cuadro 2. Esquema de organización del proceso de difusión 
 

Institución. Municipio. Comunidades. Técnicos Promotores 
Enlace 

 
Andalucía. Masaguara. Guatateca y Arrayanes. 2 2 
 San Isidro. La Pastoza Suyapa y San Isidro Centro  2 
DICTA. Jesús De 

Otoro. 
Maye, Las Águilas, San Antonio, Unión 
Praga, Coclan, Santa Fe abajo, Macuelizo, 
Cedral, San Rafael, Las Ventanas, San 
Marcos, Junquillo, Llano Santa Cruz, 
Choloma, Rodadora, Cecagua, Crucita Norte, 
El Porvenir, Ismael Cruz, Los Invencibles, 
San Francisco, Llano Largo del Potrero, 
Guayaman, El Ciprés, Llano Largo San 
Gerónimo, Santa Fe Agrícola, El Planon. 

2 25 

FIPAH. Santa Bárbara Santa Bárbara.  1 
 
Sub-Total. 

  
33 Comunidades. 

 
4 

 
30 

     
ANDALUCIA. Dolores. Casco y Agua Blanca 1 10 
 Yamaranguila San Pablo y Llano Largo   
 San Francisco 

De Opalaca. 
Plan de Barrios 1 5 

 San Marcos de 
la Sierra. 

El Zacatal, San Luis, Pinares, Rancho 
Quemado, Las Delicias. 

1 5 

 Concepción. El Gabriel, El Espino, Jiquinlaca, Calusica, El 
Copinol, Plan Verde. 

  

 Camasca. Santa Cruz, El Carmen, San Juan.   
 Colomoncagua. Las Flores, San Marcos, Santa Ana, El 

Apintal, Llano Grande, Los Amates, 
El Carrizal, San Miguelito, San Rafael, Santo 
Domingo, Las Minas y Guachipilín 

1 10 

Sub-Total.  30 4 30 
 

TOTAL 
 

   
8 

 
60 
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VI.	 Seguimiento	y	evaluación	del	proyecto	
 
Una vez finalizado el proyecto de debe contar con medios de verificación, que especifiquen 
los productos alcanzados, así como los resultados generales. Como punto de partida, la 
coordinación técnica del proyecto con el apoyo de Red SICTA y los aliados estratégicos 
deberán  desarrollar y definir el procedimiento, mecanismos e instrumentos que se 
utilizarán para registrar el seguimiento y la evaluación del proyecto. Con anticipación se 
manejan medios de información que notificarán  las acciones desarrolladas y medirán los 
efectos alcanzados. Dichos medios o instrumentos serán entre otros los siguientes: 
 
7.1	 Coordinación	

 
Todo proyecto debe contar con un comité de coordinación como apoyo para la 
planificación operativa y seguimiento de las acciones. Este Proyecto contara con un comité 
coordinador que estará conformado por representantes de CAMACO, DICTA, Cooperación 
Andaluza, ECOBALANCE , representantes de las organizaciones y empresas campesinas, 
otras  instituciones aliadas y productores beneficiarios del proyecto, como principales 
tomadores de decisiones e informantes del proceso. Este comité será liderado por la 
coordinación técnica del proyecto. 
 
7.2	 Línea	base	
 
La línea base será un instrumento indispensable que nos permitirá contar con un punto de 
partida que nos indique la situación actual de los indicadores, para poder utilizarlos al final 
del proyecto a fin de medir el impacto del proyecto. Se medirá el rrendimiento de los lotes 
donde se utilizo EM con respecto a los lotes utilizados como testigo y los lotes tradicionales 
de los campesinos de la zona. Se tomará una muestra de agricultores que producen maíz en 
el área de cobertura del proyecto, ya que estos  serán el grupo meta del proyecto, en primer 
lugar se tomará en cuenta que cantidad de productores conocen o aplican de alguna u otra 
forma  la tecnología EM que promociona el proyecto.  
 
De los productores identificados se deberá cuantificar indicadores que muestren el porqué 
de los problemas de rendimiento de sus cultivos tales como: tipo y calidad de semilla, 
nutrición y manejo del suelo, cuidados del cultivo, control de plagas, momento de cosecha 
(número de días), costos de producción, manejo de cosecha y postcosecha, rendimientos 
alcanzados, calidad de la producción, % de pérdidas postcosecha, canales de 
comercialización utilizados, precio de venta e ingresos netos. 

7.3	 Material	técnico	de	difusión	
 
Como parte de la primera reunión del comité de coordinación se establecerán las diferentes 
formas de difusión, el material técnico a utilizar en el proceso de promoción de la 
tecnología. Se buscará utilizar los mecanismos más eficientes y eficaces con el objetivo de 
unificar el mensaje a transferir y reducir en mayor medida que el mensaje a difundir sea 
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distorsionado en el proceso mismo de la comunicación, considerando que habrá en el 
proceso de difusión tres tipos de emisores y receptores de la información técnica (técnicos-
promotores y productores). 
 
Por ser la difusión de la tecnología  lo substancial del proyecto, la cantidad y calidad del 
contenido técnico del material de divulgación a distribuir debe ser de fácil entender por los 
diferentes interlocutores (técnicos, promotores y productores), para cada grupo de estos se 
realizaran talleres donde se detalle de la forma más clara todo el proceso, se dotara a estos 
con herramientas claves de comunicación y todos los mecanismos de enseñanza y 
aprendizaje. También se realizará, un taller para autoridades municipales para dar a conocer 
el proyecto, su contenido, diseño y diagramación del material de divulgación y obtener el 
visto bueno de estos.  
 
7.4	 Protocolos	de	parcelas	demostrativas	
 
Todo el equipo técnico desarrollara los mecanismos que utilizaran para evaluar y 
documentar los resultados de avances alcanzados sobre el uso de EM y la amistad de estos 
con el productor.  Deberán documentar los protocolos  tanto de las unidades de validación 
como las demostrativas, La coordinación técnica establecerá los parámetros técnicos a 
medir para posteriormente ser documentados. 
 
7.5 Registro	de	información	de	campo	
 
La coordinación, técnicos y promotores contarán con una guía de herramientas y/o 
formatos para el registro de información de campo en las distintas etapas del proceso de 
ejecución del proyecto, con el objetivo de unificar el registro de la información y facilitar el 
análisis de los datos a medir. Esta guía será diseñada por el comité de coordinación antes de 
iniciado  el proyecto. Muy importante será conocer los resultados del proyecto en su 
primera fase, evaluar el avance en cuanto a producción, aceptación, difusión, conocimiento 
y motivación de los involucrados en el proyecto. Por lo que deberemos obligatoriamente 
hacer un documento, informe de evaluación general intermedio, o sea en la primera fase del 
proyecto mínimo a los cinco primeros meses de iniciado el proyecto. Así mismo al final de 
cada fase del proyecto se realizará una auditoría interna como soporte del manejo 
financiero de los recursos.   
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VIII. Marco	lógico		
 

Resultados del proyecto Indicador de desempeño Medios de verificación Supuestos 

 
OBJETIVO:  
Mejorar los rendimientos 
del cultivo de maíz, por 
medio del uso de 
Microorganismos Eficaces 
EM, a través de un proceso 
metodológico de difusión 
y capacitación a 
productores organizados, 
brindando un monitoreo y 
seguimiento oportuno 
institucional, garantizando 
la sostenibilidad de la 
tecnología. 
 

 
 Incrementar en un 30 % los 

rendimientos de las parcelas de 
maíz usando la tecnología de EM 
entre los productores actualmente 
atendidos por el bono de 
solidaridad productiva manejados 
por DICTA en la regional sur 
occidente. 

 Mejorado en un 10% el ingreso 
neto de los productores que han 
usado la tecnología hasta el final 
del proyecto. 

 

 
 Línea base. 
 Informes técnicos del 

proyecto. 
 Informe de evaluación 

del proyecto. 
 

 

Resultado 1: Fortalecidas 
las capacidades de técnicos 
y promotores rurales para 
la difusión de la tecnología 
de ME entre pequeños 
productores de maíz. 
 
 
 

 Al menos un técnico Coordinador 
del programa, ocho técnicos de 
Instituciones aliados estratégicos 
y 60 promotores enlaces 
beneficiarios de las 
organizaciones  son capacitados 
para la difusión de la práctica el 
uso y manejo de esta tecnología. 

 Informes o memorias 
de eventos. 
 

 El proyecto cuenta 
con una plataforma 
de técnicos y 
promotores para 
facilitar procesos 
de capacitación y 
difusión de las 
tecnologías. 

 CAMACO Y 
DICTA tienen la 
capacitad técnica y 
resultados de 
validaciones que le 
permiten transferir 
la tecnología con 
propiedad.  
 

Resultado 2: Difundido 
entre los beneficiarios del 
proyecto el conocimiento y 
habilidades sobre el uso y 
manejo de la tecnologías 
de Inclusión de 
Microorganismos Eficaces 
como complemento en la 
fertilización de Maíz para 
incrementar los 
rendimientos y reducir la 
incidencia de patógenos. 
 

 1,000 productores organizados 
que son beneficiarios del 
proyecto asimilaron las técnicas 
de incorporación del producto 
EM al cultivo de maíz. 

 Al menos 500 productores están 
satisfechos con los resultados 
obtenidos y han incorporado la 
tecnología a su producción. 

 El 90 % de las familias 
beneficiarias han asimilado el 
proceso de capacitación para que 
esta tecnología sea sostenible. 
 
 

 Informes o memorias 
de eventos. 

 Copias de documentos 
y material  técnico 
generado y distribuido. 

 Registro de 
productores – as 
participantes. 

 Los productores 
participan en 
eventos de 
capacitación y son 
receptivos  de 
innovaciones 
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Resultados del proyecto Indicador de desempeño Medios de verificación Supuestos 

ACTIVIDADES 
Taller de Socialización del 
Proyecto e identificación 
de promotores enlace. 

Identificados 60 promotores enlace 
de cada una de las comunidades 
beneficiarias para que den 
seguimiento y acompañamiento 
técnico a sus compañeros. 

Agendas de capacitación 
Copia de material 
didáctico facilitado. 
Ayudas memorias y lista 
asistencia 
Plan de capacitación. 

Los líderes 
comunitarios  han 
asumido compromiso 
como facilitadores 
del proceso. 

Taller de Capacitación en 
el Uso y Manejo de la 
Tecnología EM, a 
promotores enlace. 

60 promotores enlace y técnicos 
capacitados en el uso y manejo de 
microorganismos eficaces.  

Agendas de capacitación 
Copia de material 
didáctico facilitado. 
Ayudas memorias y listas 
asistencia 
Plan de capacitación. 

Están lo 
suficientemente 
capacitados para dar 
acompañamiento y 
seguimiento a sus 
bases. 

Taller de Capacitación en 
el Uso y Manejo de la 
Tecnología EM, a 
funcionarios 

10 corporaciones municipales 
beneficiarias del proyecto conocen 
de la tecnología uso y manejo de 
microorganismos eficaces en el 
cultivo del maíz y su contribución 
con el medio ambiente. 

Ayudas memorias 
Lista de participación 

Las corporaciones 
municipales 
comprometidas a 
apoyar el proceso en 
algunas actividades 
que estén a su 
alcance. 

Taller de Capacitación en 
el Uso y Manejo de la 
Tecnología EM, a 
organizaciones 
identificadas en la Fases 
N° 1. 

El 100 % de las comunidades 
beneficiarias capacitadas. 

Agendas de capacitación 
Copia de material 
didáctico facilitado. 
Ayudas memorias y listas 
asistencia. 
Plan de capacitación. 

Campesinos 
dispuestos a seguir el 
proyecto 

Levantamiento de Línea 
Base 

1000 productores cuentan con su 
línea base 

Boleta o ficha aplicada Se da seguimiento a 
la línea base 

Taller de planificación 
para la implementación del 
proyecto con promotores 
enlace 

60 promotores enlace están 
capacitados y tienen definida a través 
de un cronograma las actividades a 
seguir durante el proceso con los 
beneficiarios. 

Cronograma de 
actividades 
Ayudas memorias 
Listas de asistencia 

Los técnicos de las 
instituciones aliadas 
estratégicos, 
promotores, 
coordinador y 
beneficiarios dan 
seguimiento al 
cronograma de 
actividades. 

Taller en el uso y manejo 
de documentos 
administrativos con 
promotores enlace, 

60 promotores enlace con los 
formatos administrativos para 
capacitar e implementarlos a nivel de 
los beneficiarios. 

Formatos administrativos 
Informe 
Lista de asistencia 
Ayudas memorias 

Coordinador de 
proyecto, promotores 
enlace y técnicos de 
instituciones aliadas 
aplicando los 
formatos con los 
beneficiarios. 

Talleres demostrativos a 
nivel comunitario. 

3 demostraciones de campo 
realizadas con los beneficiarios 

Informes y listas de 
asistencia 
Ayudas memorias 
Fotografías y facturas. 

Productores 
convencidos con el 
producto 

Eventos de intercambios 
técnicos 

4 intercambios técnicos con 
integrantes de diferentes 
instituciones y proyectos afiliados a 
Red-SICTA conociendo de los 
resultados de nuestra tecnología. 

Informes o memorias de 
eventos 
Material técnico 
generado y distribuidos. 
Informes técnicos y 
económicos de la 
prestación de servicio. 

Difundido y aceptado 
el proyecto a nivel 
nacional. 
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IX.	Cronograma	de	desembolso	
 
El monto total del proyecto US$76,396.2 dólares, Red SICTA aportará en efectivo 
US$34,000.6 dólares, que serán manejados por la CAMACO. La entrega se ha planificado 
en tres desembolsos correspondientes a un primer desembolso de $13,543.34 (39.8%), un 
segundo desembolsos de $15,257.26 (44.9%), y un último desembolso al final del proyecto 
de 5,200.00 (15.3%) contra la aceptación de informe final, incluyendo informe de auditoría 
externa. 
 
El primer desembolso se realizará al momento de la firma del contrato entre la CAMACO y 
Red SICTA, en el mes de Enero 2013. Este primer desembolso está planificado para la 
definición de instrumentos para el seguimiento y evaluación del proyecto (línea base, 
protocolos, material técnico, etc.), así como iniciar las primeras acciones en la época de 
primera 2013 tales como: Promoción del proyecto a nivel de Autoridades locales, Grupos 
seleccionados, capacitaciones, selección de promotores enlaces, difusión y divulgación de 
la tecnología.  
 
El segundo desembolso se realizará contra la entrega a satisfacción del informe intermedio, 
y se ha programado para el mes de Junio del 2013. Este desembolso está orientado a dar 
seguimiento al proceso anterior con el objeto de verificar el efecto de la tecnología que 
aplicamos en el ciclo anterior. Un tercer y último desembolso se entregara al final de la 
ejecución del proyecto y contra la aceptación de informe final, incluyendo informe de 
auditoría externa. 
 
La organización coordinadora del proyecto descentralizará los recursos financieros 
necesarios a la administración de cada una de las organizaciones e instituciones aliadas, a 
fin de garantizar la ejecución física y financiera del plan de acción de cada aliado. Para ello 
el comité de coordinación deberá tomar la decisión de la periodicidad (mensual, bimensual 
y/o trimestral) de los desembolsos de acuerdo a los planes definidos en la estrategia de 
intervención del proyecto.  
 

Resumen del presupuesto y cronograma de desembolso 

 

Componentes Red SICTA I Periodo II Periodo III Periodo Porcentaje 

Validación 1,570.06 785.03 785.03 0 4.6%

Difusión y divulgación 27,535.76 10,910.92 12,624.84 4,000 81.0%

Seguimiento y evaluación 
4,894.78 1,847.39 1,847.39 1,200 14.4%

Total $ 34,000.60 13,543.34 15,257.26 5,200.00  

    39.8% 44.9% 15.3% 100.0%
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X. Relación	Costo	Beneficio:		
 
Unidad de Medida de Referencia: Mz  Ha  Cultivo de Maíz  

Concepto Sin Innovación Con Innovación 

Volumen de producción (qq) 25 32.5

Precio de venta unitario (qq) 250 250

Ingresos Totales (Multiplicar Rendimientos 
por Precio de Venta) 

6,250 8,125

Costos totales Lps. 3100 Lps. 3,850

Relación Beneficio Costo (Dividir Ingresos 
Totales por Costos Totales). 

2.01 2.11

Relación Costo Beneficio De Todo El Proyecto: Si un productor lo hiciera por su propia cuenta, ya apropiado de la tecnología). 
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XI. Responsabilidad	de	los	Aliados	
 
Directamente solo participan cuatro instituciones: ECOBALANCE, que promueve el 
Producto (EM), DICTA. Como una Institución Líder del desarrollo de tecnologías de 
Innovación en Honduras (RED - SICTA) Apoyo económico para la implementación, 
ejecución y seguimiento del proyecto , ANDALUCÍA que aporta 8 técnicos de igual 
manera para tal fin; Los demás Aliados Estratégico proyectos que describimos a 
continuación ejercen influencia  en el Área del proyecto y con quienes ya se desarrollan 
programas en coordinación. 
 
También es de hacer mención que FIPAH, es una Institución que desarrolla actividades de 
Innovación Tecnológica en gran parte del territorio Nacional y como coordinamos 
actividades también en la zona de Otoro, le daremos una parcela para que desarrolle la 
practica tecnológica en una comunidad de Santa Bárbara con el Objetivo de darle más 
cobertura ala proyecto. 
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
 
El Programa Mundial De Alimentos  apoya a la CAMACO, con un fondo Revolvente de 
Lps. 412,500. (Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Lempiras Exactos), para atender a 75 
Familias de agricultores de Cajas Rurales de Primer Grado afiliadas a CAMACO, Mas Lps. 
200,000. Doscientos Mil Lempiras Exactos para atender 40 Familias de Agricultores de 
Organizaciones con la misma modalidad que las anteriores; Con estas Organizaciones 
existe un convenio de asistencia técnica y comercialización del producto que tiene un fin 
socio Educativo con las Escuelas como ser la merienda Escolar, así mismo esta 
Organización apoya a CAMACO, en temas de capacitación organizativa, Administrativa, 
productiva, Post-Cosecha y Comercialización, En Estos Momentos Se Están 
Implementando en el Valle de Jesús de Otoro 5 Escuelas De Campo, con un técnico para 
atender estos grupos. 
DICTA. 
 
Una de sus principales funciones es la generación y transferencia de tecnologías, Con el 
Bono de Solidaridad Productiva que brinda el gobierno central de la republica hasta el 
Momento se han asignado a 21 Cajas de primer grado( 12 Con personalidad Jurídica) 600 
Bonos De Maíz y 200 Bonos de Frijol de los que en reunión de asamblea general y en 
coordinación con el señor Alcalde de Jesus de Otoro y DICTA se valoro el Bono en 1,000 
Lempiras con  el objetivo de que las cajas lo capitalicen y volver un programa sostenible, lo  
que hasta el momento en dos años de manejar el proyecto se ha capitalizado el 90% del 
Bono, DICTA ha jugado un papel muy importante en la Organización y Legalización de 
CAMACO  (80% Personalidad Jurídica) y 12 cajas de base con Personalidad Jurídica. De 
Igual Manera se Organizo el Conglomerado de frijol para atender a 15 Cajas especialmente 
en el tema asignándole un técnico dedicado a orientar en todo el proceso a estas 
Organizaciones. 
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Municipalidad: 
 
La Organización de CAMACO es una iniciativa de la corporación Municipal, con el 
propósito de centralizar las Actividades agrícolas del municipio de una forma Organizada, 
de esa manera acudieron a DICATA, para que los fortaleciera en esta idea, como 
recompensa a esta idea asignaron un técnico agrícola para que apoyara en actividades 
agrícolas en el campo y a una secretaria con doble función; para que apoye en actividades 
secretariales y que apoye en Ordenar los documentos Administrativos con  el fin de 
transparentar los Recursos Económicos. 
 
FUNDER: 
 
Una de las actividades principales de FUNDER es fortalecer la parte administrativas de las 
Organizaciones con denominación social de Cajas Rurales, Por lo tanto el señor Alcalde 
Municipal siempre con su emprendedurismo solicita y establece un convenio con 
FUNDER, Pagando un técnico compartido en su Honorarios Económicos, quien está 
atendiendo a 27 cajas Rurales en los temas de Libros de entradas y salidas, facturas, 
Recibos, Estados de cuentas, estados de Resultados, inventarios( varios), Libretas de 
ahorro, Gestión y documentación de préstamos y otros. 
 
INA. 
 
El Instituto Nacional Agrario ha venido ejerciendo funciones desde hace 25 Años en el 
valle de Jesús de Otoro, Quienes han Organizado, Constituido Legalmente, capacitado en 
diferentes temas y han Ordenado el proceso de tenencia de la tierra a través de la política 
agraria que  tiene esta Institución a mas de 16 Organizaciones con nominación social de 
Empresas Asociativas Campesina De Producción. 
 
Una de las Estrategias de CAMACO es consolidar su Membrecía, las empresas tienen la 
oportunidad y se han afiliado a CAMACO. 
 
USAID-ACCESO. 
 
Es una  Institución que apoya todos los procesos de gestión y capacitación en toda la cadena 
productiva, es decir en capacitación técnica y  productiva en todos los Rubros, diseño  de 
Proyectos de Infraestructura O Productiva, Organización y gestión de personalidad jurídica, 
mercadeo, Comercialización. 
 Actualmente Se tiene aprobado un proyecto de Riego por goteo para 12 Manzanas  
beneficiando a una organización de cajas rurales y para Otra 21 Manzanas y en Gestión 
para otra caja para 15 Manzanas. 
Se han ejecutado demostraciones en maíz de ferti- irrigación y siembras en maíz y frijol 
con distanciamientos de siembra obteniéndose excelentes resultados, con seguimiento y 
sostenibilidad. 
En frijol se Montan parcelas demostrativas con riego por goteo y siembra en bancos. 
En Café se apoya con diferentes tipos de podas, control de aguas Mieles con reservorios o 
pilas de oxidación. 
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SIGMA CONSULTORES. 
 
Es una Institución que vende servicios técnicos Especializados quien esta dando 
seguimiento a un perfil de negocios en su segunda etapa con COM-RURAL, Para la 
construcción de Infraestructura Productiva de CAMACO Y Comercialización de 
granos Básicos. 
 
ANDALUCIA. 
 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria ( DICTA), Con el apoyo de la agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, mediante el programa de cooperación para Honduras, 
Desarrollo el componente Apoyo al Esfuerzo Productivo, que se desarrolla en los 
Municipios de Masaguara y San Isidro apoyando con asistencia técnica a pequeños 
sistemas de Riego, Pequeños proyectos de; Aves de Corral, Piscicultura, Estufas 
Ecológicas, Formas de capitalizar a cajas Rurales con bonos productivos, Capacitación en 
Genero y desarrollo, manejo de agua, capacitación en frutales de altura y capacitación de 
cajas Rurales entre Otras. 
Dicha Institución a contratado técnicos para que den seguimiento a actividades en los 
Municipios en los que tubo influencia el proyecto en el año 2012, como ser San marcos de 
la sierra, colomoncagua, concepción, Camasca y Yamaranguila con los que se coordinara 
este proyecto, además es la Institución que aportara material para Micro riego en los 
Municipios de Masaguara, San Isidro y parte de los de la zona Sur de Intibucá. 
 
COCEPRADI. 
 
Comité Central De Producción De Agua Desarrollo Integral, Institución que se dedica a la 
concientización y protección de Micro-Cuencas principalmente y actividades 
complementarias a pequeños proyectos Agrícolas con sistemas de Micro riego, por lo que 
coordinaremos con algunos de los productores de Organizaciones que ya tienen Micro riego 
para implementar y difundir el proyecto 
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Anexo	1.	 PLAN	DE	INVERSION:	Primera	época	de	siembra	
Componente  U/M  Cantidad  Costo 

Unitario 
(U$) 

Costo 
Total (U$) 

Red‐SICTA
(U$) 

DICTA 
(U$) 

Proyecto 
Andalucía 

(U$) 

Productores
(U$) 

Mano de obra(5 
jornales por mzn) 

manzan
a 

21.25  5.12  1,744        1,744 

Formula 18‐46‐0  qq  42.5  33.33  1,417        1,417 

Urea  qq  21.25  33.33  709        709 

Gramoxone  Lts  1.5  6.15  199        199 

Semilla  qq  5.5  76.92  423    423     

EM  Lts  63.75  11.53  736  736       

Melaza  Lts  63.75  0.76  49.03  49.03       

Sacos  unidad  640  0.31  164.10        164.10 

Sistema de Riego  Manzan
a 

10  769.2  7,692      7,692   

Comercialización(Trans
porte) 

Vehículo  2  300  600        600 

Establecimiento, 
seguimiento evaluación 
y asistencia técnica por 
unidades 
demostrativas(8 
técnicos)(5 visitas por 
loteX113 Lotes) 

visitas  565  6.03  3,406  3,000  406     

Selección, capacitación 
y seguimiento por 
promotores enlace 

Promot
or 

enlace 

20  256.4  5,128        5,128 

Taller de socialización 
del proyecto e 
identificación de 
promotores enlace 

Taller  10  42.74  427.35  427.35       

Taller de capacitación 
en el uso y manejo de 
tecnología EM a 
promotores (2 días). 

Taller  1  1,415.38  1,415.38  1,415.38       

Taller de capacitación 
en el uso y manejo de 
tecnología EM a 
funcionarios 
Municipales. 

Taller  10  42.74  427.35  427.35       

Taller de capacitación 
en el uso y manejo de 
la tecnología a 
organizaciones 

Taller  40  42.74  1,709.40    170.40  1,539   

Taller del uso y manejo 
de documentos 
administrativos a 
promotores 

Taller   10  42.73  427.3    42.73  384.57   

Talleres  demostrativos 
a nivel comunitario 
(zona de ladera vs zona 
del valle)(120 kms.) 

Demostr
ación  

3  630.76  1,892.3  1892.3       

Eventos de intercambio 
(invitaciones a aliados 
a Lempira)(15personas 
por grupo). 
 

interca
mbio 

4  464.1  1,856.4  1,856.4       
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Componente  U/M  Cantidad  Costo 
Unitario 
(U$) 

Costo 
Total (U$) 

Red‐SICTA
(U$) 

DICTA 
(U$) 

Proyecto 
Andalucía 

(U$) 

Productores
(U$) 

Diseño de manual 
técnico (guías, trifolios) 

Unidad  1000  0.52  512.8  512.8       

Reproducción de 
rotafolios (1 por 
técnico, 1 por 
promotor y 1 por 
municipio). 

Unidad  40  25.64  1,025.64  1,025.64       

Programa radial (2 
programas por mes en 
radios de 4 municipios 
durante 5 meses). 

unidad  40  10.26  410.25  410.25       

Rotulación de unidades 
de capacitación y 
difusión 

unidad  10  41.02  410.25  410.25       

Consultoría línea de 
base 

consulto
ría 

1  3,000  3,000  3,000       

Viáticos para visita a 
parcelas de 
coordinación de las 
organizaciones 

Municip
io  

10  102.56  1,025.6  1,025.6       

Servicio de internet  Mes  5  17.95  89.74  89.74       

Modem  Unidad  1  50  50  50       

Papelería  Mes  5  513  256.4  256.4       

Gastos de viáticos de 
coordinación (2 días 
por semana,10 días por 
mes durante 5 meses) 

Días   50  25.64  1,282.05  1,282.05       

Gastos de combustible 
de coordinación (4 
viajes por es por 5 
meses) 

viajes  20  51.28  1,025.6  1,025.6       

Alquiler de vehículo  viajes  20  102.56  2,051.2  2,051.2       

Monitoreo y Asesoría 
Técnica, Jefe Regional 
Dicta 

Meses.  5  385  1,925.0    1,925.0     

Logística( 
Computadoras) 

Meses  5    1,000      500  500 

 
Total 
 

     
44,487.14  20,943.34 

 
2,967.13  10,115.57  10,461.10 

 
% De Aporte. 

      100  47  7  23  23 
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Anexo	2.	 PLAN	DE	INVERSION:	Segunda	época	de	siembra	
Componente        U/M  Cantidad  Costo 

Unitario 
(U$) 

Costo 
Total (U$)

Red‐
SICTA 

DICTA  Proyecto 
Andalucía 

(U$) 

Productores

Mano de obra(5 jornales por mzn)  manzana  21.25 5.12 1,744         1,744

Formula 18‐46‐0  qq  42.5 33.33 1417         1,417

Urea  qq  21.25 33.33 709         709

Gramoxone  Lts  1.5 6.15 199         199

Semilla  qq  5.5 76.92 423    423     

EM  Lts  63.75 11.53 736 736        

Melaza  Lts  63.75 0.76 49.03 49.03        

Sacos  unidad  640 0.31 164.10         164.10

Comercialización(Transporte)  Vehículo  2 300 600         600

Establecimiento, seguimiento 
evaluación y asistencia técnica por 
unidades demostrativas(8 técnicos)(5 
visitas por loteX113 Lotes) 

visitas  565 6.03 3,406 1  1  1,406  

Capacitación y seguimiento por 
promotores enlace 

Promotor 
enlace 

20 256.4 5,128         5,128

Taller de capacitación en el uso y 
manejo de la tecnología a 
organizaciones 

Taller  40 42.74 1,709.40    170.40  1,539  

Taller del uso y manejo de 
documentos administrativos a 
promotores(Seguimiento) 

Taller   10 42.73 427.3    42.73  384.57  

Talleres  demostrativos a nivel 
comunitario(zona de ladera vs zona 
del valle)(120 kms) 

Demostración   6 630.76 3,784.56 3,784.56        

Modem  Unidad  1 50 50 50        

Eventos de intercambio(invitaciones a 
FIPAH,PROLANCHO,UNIOSEM,DICTA 
Lempira)(15personas por grupo) 

intercambio  4 500 2 2        

Programa radial(2 programas por mes 
en radios de 4 municipios durante 5 
meses) 

unidad  40 10 400 400        

Seguimiento a línea de Base  Alimentación.  Constantemente 1 1    333.33  333.33 333.34

Honorarios de coordinación de las 
organizaciones 

Municipio   10 33.27 332.68 332.68        

Servicio de internet  Mes  5 17.95 89.74 89.74        

Papelería  Mes  5 513 256.4 256.4        

Gastos de viáticos coordinador(2 días 
por semana,10 días por mes durante 5 
meses) 

Días   50 25.64 1,282.05 1,282.05        

Gastos de combustible, coordinador (4 
viajes por es por 5 meses) 

viajes  20 51.28 1,025.6 1,025.6        
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Componente        U/M  Cantidad  Costo 
Unitario 
(U$) 

Costo 
Total (U$)

Red‐
SICTA 

DICTA  Proyecto 
Andalucía 

(U$) 

Productores

Alquiler de vehículo  viajes  20 102.56 2,051.2 2,051.2        

Monitoreo y Asesoría Técnica, Jefe 
Regional Dicta 

Meses.  5 385 1,925.    1,925.     

Logística( Computadoras)  Meses  5   1       500 500

Total         31,909.06 13,057.26  3,894.46  4,162.9 10,794.44

% De Aporte.         100 41  12  13 34

 

Anexo	3.	 Resumen	del	plan	de	inversión	por	periodo	
 

 
Componente 

 

Costo 
Total(U$) 

Red‐SICTA
(U$) 

DICTA
(U$) 

Proyecto 
Andalucía(U$) 

Productores
 

 
Periodo Enero – Mayo 2013.  44,487.14  20,943.34  2,967.13 

 
10,115.57  10,461.10

 

 
Periodo Junio – Octubre 2013.  31,909.06  13,057.26  3,894.46 

 
4,162.9  10,794.44

 

Total 
 

76,396.2 34,000.6 6,861.59 14,278.47  21,255.54

% De Participación.  100  45 9 19  27
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Anexo	4.	 Eventos	de	capacitación	época	primera	2013	

 

 
 

Eventos 
 

 
 

# 

 
 
U M 
 
 

AÑO 2012-2013. Participantes 
por evento 

Total de 
participantes MESES 

Enero Febrero 
 

Marzo Abril Mayo promedio promedio 

Taller de Socialización del Proyecto e 
identificación de promotores enlace 

10 
Taller x          10 100 

Taller de Capacitación en el Uso y Manejo 
de la Tecnología EM, a promotores enlace, 

 
1 
 

Taller  x         20 20 

Taller de Capacitación en el Uso y Manejo 
de la Tecnología EM, a ,funcionarios 

 
10 
 

Taller  x x         
5 

50 

Taller de Capacitación en el Uso y Manejo 
de la Tecnología EM, a organizaciones 
identificadas en la Fases N° 1 

15 Taller   x        30 450 

Taller de planificación para la 
implementación del proyecto con 
promotores enlace 

 
 
1 

Taller  x         20 20 

Taller en el uso y manejo de documentos 
administrativos con promotores enlace, 

1 
Taller  x         20 20 

Implementación del proyecto en el campo 
Definitivo(proceso del cultivo) 

 
   x x x x x x x x 10 100 

Talleres demostrativos a nivel comunitario 3 
Demost
ración 

  x x x      30 90 

Eventos de intercambios técnicos 4 
Interca
mbio 

     x x x x  30 120 
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Eventos 
 

 
 
# 

 
 

U M 
 
 

AÑO 2012-2013. Participantes 
por evento 

Total de 
participantes MESES 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre promedio promedio 

Taller de Capacitación en el Uso y Manejo 
de la Tecnología EM, a promotores enlace. 

 
1 
 

Taller  x         20 20 

Taller de Capacitación, Evaluación y 
seguimiento en el Uso y Manejo de la 
Tecnología EM, a ,funcionarios 

 
10 
 

Taller  x x         
5 

50 

Taller de Capacitación, evaluación y 
seguimiento en el Uso y Manejo de la 
Tecnología EM, a organizaciones 
identificadas en la Fases N° 2 

15 Taller   x        30 450 

Taller devaluación y seguimiento en 
planificación para la implementación del 
proyecto con promotores enlace en la fase 
2 

 
 
1 

Taller  x         20 20 

Taller de evaluación y seguimiento en el 
uso y manejo de documentos 
administrativos con promotores enlace, 

1 
Taller  x         20 20 

Implementación del proyecto en el campo 
Definitivo(proceso del cultivo) 

 
   x x x x x x x x 10 100 

Talleres demostrativos a nivel comunitario 3 
Demost
ración 

  x x x      30 90 

Eventos de intercambios técnicos 4 
Interca
mbio 

     x x x x  30 120 
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 Principales cualidades:  
1. Rendimiento alto (maíz pesado) 
2. Cobertura de mazorca excelente 
3. Costo de semilla conveniente. 

 
 
 Descripción de la Tecnología  

 

El concepto de Microrganismos Eficaces (EM) fue desarrollado a finales de 1970 por el 
Profesor Teruo Higa, Universidad de Ryukyus, Okinawa, Japón (Higa, 1991; Higa y 
Widiadana, 1991ª). EM consiste en un cultivo mixto de microorganismos benéficos, de 
ocurrencia natural, que pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar la 
diversidad microbial de los suelos y plantas. Investigaciones han arrojado que la 
inoculación de cultivos de EM al ecosistema suelo / planta pueden mejorar la calidad, 
salud del suelo, y el crecimiento, producción y calidad de los cultivos. EM contiene 
especies seleccionadas de microorganismos incluyendo poblaciones predominantes de 
bacterias ácido lácticas y levaduras y un número más pequeño de bacterias fotosintéticas. 
Todos estos compatibles mutuamente unos con otros y capaces de coexistir en un cultivo 
líquido. 

EM no es un sustituto de otras prácticas de manejo. Es una herramienta adicional para 
optimizar las mejores prácticas de manejo del suelo y cultivos, como: rotación de cultivos, 
uso de enmiendas orgánicas, labranza de conservación, reciclaje de residuos de cosechas 
y biocontrol de plagas. Si son usados apropiadamente, EM puede incrementar 
significativamente los efectos benéficos de estas prácticas (Higa y Wididana, 1991b). 

Los Microorganismos Eficaces y su nombre comercial en el mercado es EM•1® es un 
producto biológico 100 % natural y orgánico, sin manipulación genética, presentes en 
ecosistemas naturales, fisiológicamente compatibles unos con otros y son totalmente 
seguros para el ser humano, animales y medio ambiente. 

 Metodología de la Investigación   
 

La validación de la variedad de Maíz Tuxpeño utilizando Microrganismos Eficaces EM•1® 
en el Cultivo de Maíz  (Zea mays) con la Familia Flores-Izaguirre, del Caserío San José, 
Municipio de Vado Ancho, Departamento El Paraíso, se realizó en el ciclo de primera del 
año 2011, en alturas de 450 msnm con rangos de precipitación de 900 – 1000 mm. Con 
suelos bajos de fertilidad, degradados por malas prácticas de manejo de suelo y agua. 
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 Relación Costo Beneficio:  
 

Unidad de Medida de Referencia: Mz  Ha  Cultivo de Maíz   

 

Concepto  Semilla de Maíz 
Mejorada Tuxpeño sin 
EM-1 

Semilla de Maíz 
Mejorada  Tuxpeño con 
EM-1   

Volumen de producción 
(qq) 

20 45 

Precio de venta unitario 
(qq) 

300 300 

Ingresos Totales 6000 13500 

Costos totales Lps. 3500 Lps. 5000 

Relación Beneficio Costo  1.71 2.7 

 

 

 Resultados Alcanzados  
 Incrementados en 56 % los rendimientos de las parcelas de maíz usando la 

tecnología de Microrganismos Eficaces. 

 Relación beneficio costo incrementada en un 0.99, mejor dicho de cada lempira 
invertido por el productor en el sistema de producción con tecnología EM  el 
incrementa en un lempira.  
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Metodología
El producto se vende inactivo (estado de latencia),

su activación es muy simple:

INSUMOS litros

Melaza( 5 %) 1
EM (5 %) 1

Agua (90 %) 18

Melaza EM-1 

Agua limpia 

Tapa rosca

Dejar reposar de 5 a 7 días y aplicar

 

 

 

 

Dejar 5 – 7 días en contenedor plástico

EM A 
Activado

Tapa rosca
Gas

Sacar el gas

Cerrar muy bien
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5 – 7 días después…

EM Activado está listo, 
cuando tiene un buen 
olor como agridulce

EM 
Activado

El pH debe estar inferior o igual a 3.5 

Almacenar en el lugar oscuro y fresco
y debe usarlo en las siguientes 5 semanas
siguientes como máximo.

 

 

 


