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En el año 2007 Red SICTA ejecutó simultáneamente acciones para su primera y segunda fase. En 
las fi gura 1 y 2, se puede observar el desempeño físico y fi nanciero con respecto a lo planifi cado 
en su POA 2007. 

Como se observa en estos gráfi cos, las diferencias entre la ejecución fi nanciera y la ejecución física 
son importantes en el componente de cofi nanciamiento (llamado Fondo Competitivo en la pri-
mera fase). Esto se debe a que algunos informes de los proyectos en ejecución están pendientes 
de entregar. En este sentido, el gráfi co de ejecución física es más cercano a la situación real. El 
detalle de cada componente se presenta más adelante, en el capítulo correspondiente. 

1. Resumen Ejecutivo
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CARTERA DE PROYECTOS DE LA 

PRIMERA FASE

La primera fase inició en junio del 2004, y fi na-
lizará en diciembre del 2008. Las actividades 
que se desarrollan dentro de esa fase abarcan 
la ejecución de 11 proyectos de innovación 
tecnológica en diversos eslabones de las ca-
denas agroalimentarias de maíz, frijol, yuca 
y diversifi cación de sistemas productivos de 
granos básicos. También se realiza el segui-
miento a estos proyectos y a las alianzas eje-
cutoras, con el propósito de acompañarlos en 
la consecución de los objetivos.

De la cartera total, ocho están en ejecución; 
dos están suspendidos (Producción artesa-
nal de “Churritos”, en Honduras y  “Potencia-
lidades de las balsas productivas en el lago 
Alajuela”, en Panamá). Finalizó en León, Nica-
ragua, el proyecto Uso de hojas de chan (Hyp-
tis suaveolens) para el manejo de plagas y la 
protección  de granos almacenados en maíz 
y frijol. 

Cinco fueron los proyectos que mostraron 
mejor desempeño en el año 2007, detallados 
en los siguientes párrafos.

Proyecto CIER06-05/ Variedades de frijol, 
ubicado en Honduras y Nicaragua. Inició sus 
actividades en mayo del pasado año, y regis-
tró un 97% de ejecución.

Proyecto NI005/Chan, que ha fi nalizado sus 
actividades. Fue ejecutado en Nicaragua por 
la alianza Altos de la Cruz, el grupo de pro-
ductores “Los Chaneros” y la Unión Nacional 
de Agricultores y Ganaderos (UNAG-León).  La 
duración del proyecto fue de ocho trimestres 
(dic/2006-dic/2007). La vida del proyecto y 
la ejecución en el 2007 registran un 99% de 
cumplimiento.

Proyecto SV006/Maíz, ejecutado en El Salva-
dor, fi nalizó en dic/2007. La vida del proyecto 
registra una ejecución del 91%, y en el 2007 
del 82%.  Este proyecto ha ejecutado todas 
las actividades de los resultados 1, 2 y 3.  El 

cuarto resultado registra una ejecución del 
60%, razón por la cual no ha logrado alcanzar 
el cien por ciento de su ejecución.

Proyecto NI010/Naranjilla, ubicado en Nica-
ragua.  Reporta un 77% de ejecución de sus 
actividades.

Proyecto CR0002/Yuca, ubicado en Costa 
Rica, registra un 76% por ciento de ejecución.

CARTERA DE PROYECTOS DE LA 

SEGUNDA FASE

La segunda fase inició ofi cialmente en diciem-
bre de 2006, con un cambio de estrategia que 
sustituyó el mecanismo del fondo competiti-
vo en aras de procesos más ágiles de adjudi-
cación de proyectos de cofi nanciamiento. Las 
premisas a cumplir en este cambio de estra-
tegia fueron:

Países prioritarios: Honduras y Nicaragua. 

Articulación con los mercados. 

Atender benefi ciarios con capacidad mí- 
nima de gestión (organización).

Durante el primer semestre se emprendió la 
tarea de capturar demandas de actores en las 
cadenas de maíz y frijol a nivel regional,  el 
apoyo a la formulación de proyectos someti-
dos a aprobación por parte del directorio, y 
la adjudicación de contratos de aquellos que 
fueron aprobados.  

La captura de las demandas y el proceso de 
presentación de cada iniciativa se hizo me-
diante procesos participativos, con asistencia 
técnica de UEP/ Red SICTA y las ofi cinas del 
IICA  en cada país. Se utilizaron instrumentos 
de apoyo, como investigaciones puntuales de 
mercados,  ideas de negocios, mapeo de de-
mandas, formatos de ideas de proyectos, etc.

A diciembre de 2007 se cuenta con una car-
tera de tres proyectos adjudicados y nueve 
en proceso de elaboración y aprobación por 
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parte del directorio, de manera que se espera 
completar en el 2008 una cartera de 12 pro-
yectos correspondientes a la segunda fase.

COMPONENTE FORTALECIMIENTO 

DEL SICTA

Apoya el fortalecimiento de las capacidades 
de los INIA´s de la región, en consonancia con 
la agenda del Consejo Agropecuario Centro-
americano (CAC). 

Durante el 2006, la Junta Directiva del SICTA 
y la Coordinación de Red SICTA, elaboraron 
una matriz de acciones de implementación 
conjunta para el 2007. Con base a esta ma-
triz se encuentran los resultados del presente 
año. Los fondos asignados a dichas acciones 
fueron de $138,500.00. Los principales resul-
tados obtenidos se resumen en:

Consensuado el documento de Planifi - 
cación Estratégica 2008-2012 de SICTA y 
el Plan de Acción de 2008.

Apoyada la realización de dos reuniones  
ordinarias de la junta directiva del Red 
SICTA.

Apoyada la realización de foros sobre  
políticas de innovación tecnológica, par-
ticularmente en el diseño y programa-
ción de acciones para la estrategia regio-
nal de granos básicos. 

Apoyada la realización de la LIII reunión  
anual del Programa Cooperativo Centro-
americano para el Mejoramiento de Cul-
tivos y Animales (PCCMCA).

Dos eventos de capacitación para el for- 
talecimiento de las capacidades de los 
INIAS.

Edición de la Revista Agronomía Meso- 
americana y fortalecimiento de los Web 
sites de los INIAS de la región.

COMPONENTE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Durante este período se identifi caron deman-
das de conocimiento en las alianzas ejecutoras 
de proyectos. Para dar respuestas, Red SICTA 
realizó capacitaciones dirigidas a productores 
y técnicos de estas alianzas, y destacan: 

Un taller de capacitación sobre Marco  
Lógico.

Un curso a productores de papaya en el  
proyecto que sobre este rubro se lleva a 
cabo en Guatemala. 

Curso a productores de granos básicos  
en El Salvador sobre Planes de Negocios, 
Comercialización y Gestión empresarial

Dos cursos sobre el Modelo Nutrient  
Management Support System (NuMaSS) 
versión 2.2, desarrollado por la Universi-
dad Estatal de Carolina del Norte, brin-
dado a tecnicos del INTA Nicaragua y 
productores y técnicos de proyectos en 
El Salvador.

Cuatro cursos relacionados a la produc- 
ción y procesamiento de semilla certifi -
cada de frijol en Costa Rica y Nicaragua. 

El boletín electrónico AgroInnovación al Día 
fue enviado quincenalmente a más de 6,557 
usuarios. Durante el año se publicaron 21 nú-
meros del boletín. 

En el año se realizaron además dos publica-
ciones: El documento “Mapeo de Cadenas 
Agroalimentarias de Maíz Blanco y Frijol en 
Centroamérica” y La “Guía Práctica Sobre el 
Manejo Agronómico, Producción, Cosecha, 
Poscosecha y Procesamiento de Naranjilla 
Lulo y Cocona”. Por otro lado, aunque no con-
cluidas todavía, se inició la elaboración de 
Guías de exportación de frijol rojo y negro 
desde Nicaragua hacia los mercados de Esta-
dos Unidos, México, Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica. 
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PRIMERA FASE

La cartera de proyectos de la primera fase durante el año 2007 estuvo conformada por once pro-
yectos.  De este total, ocho están en ejecución; dos están suspendidos (Producción artesanal de 
“Churritos”, en Honduras y  Potencialidades de las balsas productivas en el lago Alajuela, en Pana-
má);  y ha fi nalizado en León, Nicaragua, el proyecto Uso de hojas de chan (Hyptis suaveolens) para 
el manejo de plagas y la protección  de granos almacenados de maíz y frijol. 

2. Componente de cofi nanciamiento

Cuadro 1*.   Descripción de la cartera de proyectos 

País Nombre del Proyecto Benefi c Monto/US $

Costa Rica Desarrollo de una estrategia de manejo poscosecha de yuca  50 80,570
 orgánica para la Asociación de los Pequeños Productores de 
 Talamanca (APPTA) para su comercialización local a través 
 de Hortifruti

Guatemala Análisis de los factores de riesgo asociados a la presencia de 6100 211,160 
 Fumonisinas en la cadena agroalimentaria del maíz blanco y 
 amarillo en Guatemala

Guatemala Validación tecnológica y fomento de papaya hawaiana y maradol 100 89,940

Honduras Mejorando el ingreso de los productores: Producción artesanal  37 52,236
 de “Churritos”, una mezcla nutritiva de harina de camote y soya

Nicaragua Uso de hojas de Chan (Hyptis suaveolens L.Poit) para el manejo 16 15,837
  de plagas y la protección de granos almacenados en maíz y frijol

Nicaragua Validación del cultivo de naranjilla y estudio de mercado del  30 52,300
 producto como una alternativa de desarrollo para pequeños 
 agricultores de granos básicos

Panamá Producción, procesamiento y comercialización de productos 71 200,621
 derivados de la yuca

Panamá Potencialidades de las balsas productivas en el lago Alajuela 14 62,564

El Salvador Diversifi cación productiva y optimización en el uso de agua  25 105,893
 de lluvia y suelos con propósito agrícola en tres comunidades 
 susceptibles a sequía en la Zona Oriental de El Salvador

El Salvador Establecimiento de bancos de semillas de maíz criollo para 60 115,978
 el mejoramiento de la productividad y adaptación en el 
 Departamento de Morazán

Hond/ Nic Variedades de frijol tolerantes a sequía (CIAT - Zamorano)  516,240

Total  7528 1,907,193

*Incluye fi nanciamiento de Red SICTA y las alianzas.
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La Figura 3 muestra 
la ejecución física 
de los proyectos du-
rante el año 2007. 
Se excluyen de este 
promedio dos pro-
yectos que no logra-
ron despegar con sus 
actividades . Uno de 
ellos (Churritos/Hon-
duras), fue cancelado 
y el segundo (Balsas/
Panamá), después de 
habérsele dado un 
período de oportuni-
dad, no mostró capa-
cidad para ejecutar el proyecto. 

Cinco fueron los proyectos que mostraron 
mejor desempeño en el año 2007, detallados 
en los siguientes párrafos.

Proyecto CIER09-05/Variedades de  

frijol, ubicado en Honduras y Nicara-
gua. Inició sus actividades en mayo del 
pasado año, y registró un 97% de ejecu-
ción.

Proyecto NI005/Chan , que ha fi naliza-
do sus actividades. Fue ejecutado en Ni-
caragua por la alianza Altos de la Cruz, 
el grupo de productores “Los Chaneros” 
y la Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos (UNAG-León).  La duración 
del proyecto fue de ocho trimestres 
(dic/2006-dic/2007). La vida del proyec-
to y la ejecución en el 2007 registran un 
99% de cumplimiento.

Proyecto SV006/Maíz , ejecutado en El 
Salvador, fi nalizó en dic/2007. La vida 
del proyecto registra una ejecución del 
91%, y en el 2007 del 82%.  Este proyec-
to ha ejecutado todas las actividades de 
los resultados 1, 2 y 3.  El cuarto resulta-
do registra una ejecución del 60%, razón 
por la cual no se ha logrado alcanzar el 
cien por ciento de su ejecución.

Proyecto NI010/Naranjilla , ubicado en 
Nicaragua.  Reporta un 77% de ejecu-
ción de sus actividades.

Proyecto CR0002/Yuca , ubicado en 
Costa Rica y registra un 76% por ciento 
de ejecución.

Una de las primeras actividades con que se 
inició el año 2007 respecto a la cartera de pro-
yectos de la primera fase, fue el ajuste de los 
marcos lógicos para enfocarlos a resultados, 
garantizar el enfoque de cadena, y defi nir in-
dicadores concretos para darles seguimiento 
y medir el impacto. Para esto se realizó en 
febrero un taller de dos días, con miembros 
de cada una de las 12 alianzas que ejecutan 
proyectos. 

Uno de los principales resultados fue fortale-
cer la lógica de intervención, para orientarlos 
al mercado y posicionarlos más en la cadena 
de valor del producto fi nal. Las alianzas apro-
vecharon para realizar ajustes en sus presu-
puestos según los resultados obtenidos has-
ta la fecha y otras necesidades identifi cadas 
en el taller. Los cambios fueron incorporados 
a los contratos de proyectos mediante un 
addendum, donde se anexa el marco lógico 
ajustado y el nuevo presupuesto. 

100%

75%

50%

25%

0%

20%

49%

63%

Programado Ejecutado

24%

50%

70%

100%

40%

Figura 3: Programación y ejecución física del Proyecto Red SICTA, año 2007
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Ejecución física versus desembolsos 

fi nancieros

La ejecución de la cartera de proyectos ha 
permitido realizar desembolsos por el monto 
de 191.4 mil dólares  por debajo de lo espera-
do para este año. Los principales atrasos radi-
can en la falta de entrega en tiempo y forma 
de informes técnicos y fi nancieros por parte 
de las alianzas CR002, GT007, PA005, PA007 
y SV006. Otro de los atrasos es la aprobación 
de los informes fi nancieros, los cuales siguen 
llegando con algunas inconsistencias que de-
ben ser revisas y corregidas por las alianzas. 

De acuerdo con el Cuadro 2, se han entregado 
ocho desembolsos de los 10 que estaban des-
tinados. En el caso del HN006 no continuará 
ejecutando el proyecto; el NI007 no continua-
rá negociando el proyecto y declinaron fi rmar 
contrato; y, el CIER06-04 que se ha atrasado 
en la fi rma del contrato.
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Cuadro 2. Cartera de Proyectos Fondo Competitivo, Fase I

# País Nombre del Proyecto Monto total  Desembolsos (US$)  Pendiente

    Dic-06 2007 Total desembolso (US$)

1 Nicaragua Uso de hojas de Chan (Hyptis 10,870.0  8,955.9  0.0  8,955.9  1,914.1
  suaveolens) L. Poit. para el
  manejo de plagas y la protec-
  ción de granos en maíz y frijol.

2 El Salvador Diversifi cación productiva y 60,000.0  17,357.2  33,642.7  51,000.0  9,000.0 
  optimización en uso de agua 
  de lluvia con propósito
  agrícola en tres comunidades.

3 Guatemala Validación Tecnológica y 56,330.0  27,395.0  20,493.6  47,888.6  8,441.3
  Fomento de Papaya 
  Hawaiana y Maradol 

4 Nicaragua Validación del cultivo de 33,446.0  16,036.1  12,392.8  28,429.0  5,016.9
  naranjilla y estudio de 
  mercado como alternativa 
  de desarrollo para 
  pequeños productores 

5 Panamá Potencialidades de las 33,761.0  1,784.6  5,068.6  6,853.3  26,907.7 
  balsas productivas en 
  el lago Alajuela

6 Guatemala Análisis de factores de  60,000.0  20,905.0  21,395.0  42,300.0  17,700.0 
  riesgo asociados a presencia 
  de fumonisinas en la cadena 
  agroalimentaria de maíz blanco 
  y amarillo en Guatemala

7 Honduras Producción Artesanal de 40,013.0  4,862.3  -3,837.5  1,024.81  38,988.1
  “Churritos”, una Mezcla 
  Nutritiva de Harina de 
  Camote y Soya 

8 Costa Rica Desarrollo de estrategia 35,070.0  6,667.5  21,866.2  28,533.76  6,536.2
  de manejo postcosecha 
  de yuca orgánica para la 
  asociación de pequeños 
  productores de Talamanca 

9 El Salvador Establecimiento de bancos de 50,350.0  11,331.4  31,466.1  42,797.50  7,552.5
  semilla de maíz criollo para el 
  mejoramiento de la producti- 
  vidad y adaptación en Morazán 

10 Panamá Producción, procesamiento 60,000.0    11,575.0  11,575.00  48,425.0
  y comercio de productos
  derivados de la yuca. 

 11 Honduras Variedades de frijol 248,800.0    37,320.0  37,320.00  211,480.0
  tolerantes al estrés abiótico 
  de la baja fertilidad y la 
  sequía, y la sosteniblidad 
  productiva y alimentaria de 
  Centro América”

TOTAL  688,640.0 115,295.2 191,382.7 196,497.9 381,962.0
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PROYECTO CIER06-05

“Variedades de frijol tolerantes al 

estrés abiótico de la baja fertilidad y la 

sequía y la sostenibilidad productiva y 

alimentaria de Centro América”.

Este proyecto es de carácter estratégico para 
Honduras, Nicaragua y toda la región centro-
americana, debido a la posibilidad de resolver 
un problema común, que tiene que ver con la 
incidencia de sequías y sus efectos en la pro-
ducción de frijol. 

El proyecto está siendo ejecutado por la alian-
za conformada por la Escuela Agrícola Pana-
mericana (EAP), Zamorano, Honduras, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Cali, Colombia, Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicaragua, 
Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola 
(DICTA), Honduras, Asociación de Comités de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria Lo-
cal del Yeguare (ASOCIAL Yeguare), Honduras, 
Asociación Regional de Servicios Agrícolas 
(ARSAGRO), Danlí, Honduras, Asociación de 
Productores de la Comunidad de Nandarola, 
Granada, Nicaragua, Cooperativa Multisecto-
rial Nueva Unión de Productores, Las Sego-
vias, Nicaragua. 

Este proyecto inició su ejecución en mayo del 
año 2007 y fi naliza en septiembre de 2008 
con un período de ejecución de 16 meses. El 
proyecto ha presentado, al mes de diciembre 
de 2007, su primer informe correspondiente a 
8 meses de ejecución. Los resultados del año 
2007 comparados con los resultados espera-
dos para ese mismo año, fueron alcanzados 
en un 97%. (Figura 4). 

Los avances indican que para la siembras de 
primera del 2008 se tendrá bajo validación 
intensiva, en campos de Honduras y Nicara-
gua, líneas tolerantes a la sequía y a la baja 
fertilidad. 

Resultados esperados

1. Líneas/variedades tolerantes y semillas 
disponible para el mercado.

2. Líneas existentes validadas.

3. Conocimiento fortalecido del personal na-
cional.

4. Líneas nuevas desarrolladas.

Capacitación en  producción de 

semillas

Se ofreció un curso en el Zamorano, del 22 al 
25 de octubre del 2007, a 12 agricultores de 
Honduras y 8 de Nicaragua. Los temas abor-
dados fueron  las categorías de semillas; el 
proceso de certifi cación y sus requisitos lega-
les y regulatorios; las infraestructuras para la 
producción y procesamiento de semillas; las 
consideraciones de la producción para garan-
tizar la calidad de la semilla; el manejo pos-
cosecha de la semilla;  técnicas de muestreo 
y análisis de calidad; y el acondicionamiento 
de semillas. 

Producción de semilla de líneas 

resistentes para nuevos ensayos

Las actividades de producción de semilla bajo 
este subproducto incluyeron los incrementos 
de las líneas tolerantes (14 líneas y 2 testigos). 

50%

100%

97%

49%

Ejecutado

jul-sep oct-dic

Programado

100%

75%

50%

25%

Figura 4. Proyecto CIERO6-05: Programación y 
ejecución física / 2007.
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La producción de estas líneas se llevó a cabo 
en estaciones experimentales de Carazo, Ni-
caragua y de Zamorano, Honduras.

En Nicaragua, (Estelí y Carazo), se trabajó con 
las líneas tolerantes a sequía SX14825-7-1 y 
628-SM15215-33.  La línea SX14825-7-1 es 
una de las más tolerantes a sequía, y presenta 
resistencia al mosaico dorado y un color de 
grano aceptable.

La línea 628-SM15215-33 posee un color de 
grano rojo claro, de buen mercado, y resisten-
te a la mancha angular; su uso se recomienda 
para zonas intermedias-altas sin incidencia 
del mosaico dorado. Se produjeron 10.5 quin-
tales de semilla de estas dos líneas en parce-
las de 23 agricultores.

En Honduras, en la región del Lago Yojoa, se 
produjeron cerca de 40 quintales de semilla, 
distribuida a otros 200 agricultores.

Establecimiento y evaluación 

participativa de líneas tolerantes

Se condujeron dos tipos de ensayos para eva-
luar y validar líneas tolerantes. Estos fueron el 
Ensayo Regional de Líneas de Frijol Tolerantes 
a la Sequía y a la Baja Fertilidad (ERSEBAF 07) 
y el de Comprobación de Variedades de Fri-
jol Tolerantes a la Sequía y a la Baja Fertilidad 
(COVASEBAF 07).  

El ensayo ERSEBAF 07 estuvo conformado por 
14 líneas avanzadas tolerantes a la sequía y/o 
a la baja fertilidad y dos testigos, Amadeus 77 
(testigo universal) y el testigo local (varios) 
Ver Cuadro 2. Este ensayo fue conducido en 
10 localidades de Nicaragua, y 10 localidades 
de Honduras. 

Los rendimientos con fertilizante variaron de 
2,222 a 3,939 kg/ha (Figura 5); mientras que 
en las parcelas sin fertilizantes varió de 791 a 
1,734 kg/ha, evidenciando la diferencia entre 
tratamientos y permitiendo identifi car  líneas 
de mayor efi ciencia bajo estrés relativo a fer-
tilidad. 

Entre las líneas de mayor tolerancia a la baja 
fertilidad se observaron algunas con un buen 
valor comercial del grano.   Los resultados de 
ERSEBAF 07  permitieron seleccionar seis lí-
neas incluidas en el ensayo COVASEBAF. Este 
ensayo está conformado por ocho genotipos, 
seis líneas tolerantes seleccionadas, dos testi-
gos, que están, todavía, en el campo, en loca-
lidades de Honduras, Nicaragua y El Salvador.
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Figura 5. Proyecto CIER06-05/Yuca: Rendimiento en ensayos de campo para la selección de líneas de 
frijol con y sin fertilizante en Honduras y Nicaragua / 2007.
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Otros ensayos de líneas tolerantes a 

sequía

En la región del Pacífi co Sur de Nicaragua se 
realizaron siete validaciones de tres líneas to-
lerantes a sequía, SX14825-7-1, MDSX14826-
2-3 y MDSX14797-6-1, durante la época de 
primera. En la región Centro Norte, Matagal-
pa y Jinotega, se condujeron 14 validacio-
nes de las líneas tolerantes MDSX14789-59, 
MDSX14797-6-1 y MDSX14826-2-1.  

Utilizando las llamadas Parcelas de Difusión 
Tecnológica (PDT) de aprox. 0.5-1.0 Mz, se 
validaron las líneas tolerantes SX14825-7-1, 
MDSX14797-6-1 y MDSX14825-2-3, en Jui-
galpa, en la región Centro Sur; y las líneas 
SX14825-7-1, MDSX14273-4 y MDSX14825-2-
3, en 11 localidades de la región Pacífi co Sur. 
La línea más sobresaliente en estas validacio-
nes fue SX14825-7-1.

Conocimientos fortalecidos del 

personal nacional

Al CIAT asistieron dos técnicos, (Honduras y 
Nicaragua), para un mes de adiestramiento 
(agosto 2007), en metodologías para evaluar 
parámetros de raíces usando cilindros con 
suelo, bajo condiciones de invernadero. 

Se evaluaron 20 genotipos de frijol bajo con-
diciones de sequía terminal y riego, caracte-

rizándose los resultados en peso de biomasa 
y profundidad de raíces. En esta capacitación 
los materiales G 40159 y Criollo Nicaragua, 
combinaron una mayor profundización de 
raíces en condiciones de sequía, con mejor 
regulación de transpiración, demostrando la 
importancia de un buen  sistema de raíces. 

Bajo estrés por sequía los genotipos MDSX 
14797-6-1, IBC 306-44 y G 40159 fueron so-
bresalientes en su producción de biomasa, 
especialmente en la producción de vainas.

Posterior a la capacitación en las instalacio-
nes del CIAT, se pretendía el establecimiento 
y funcionamiento de sistema de evaluación 
en las instituciones nacionales. Los resultados 
de los genotipos evaluados (ver fi gura 6) bajo 
condiciones controladas en el CIAT, se com-
portaron de manera similar en los primeros 
ensayos montados en Honduras.  En Nicara-
gua se establecerán hasta el año 2008. 

Líneas nuevas desarrolladas

Producción de F2. Treinta y nueve progenito-
res que expresaron los caracteres de toleran-
cia a la sequía, tolerancia a la baja fertilidad, 
y buen color de grano fueron seleccionados 
para desarrollar nuevas líneas. Con estos pro-
genitores, ocho poblaciones de cruzas simples 
y 16 poblaciones de cruzas múltiples fueron 
creados en CIAT para Honduras y Nicaragua.
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el desarrollo 
terminal de raíces 
en genotipo de 
frijol CIAT/2007.
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De las 16 poblaciones de cruzas múltiples, 
siete fueron elegidas por ser especialmente 
promisorias para enviar a Honduras y Nica-
ragua. Cuatro de éstas fueron evaluadas con 
marcadores moleculares en las plantas F1, 
para asegurar la presencia de dos genes de 
resistencia al mosaico dorado (denominados 
bgm-1 y W12). 

Selección en campo F2 - F5.  En los cam-
pos del CIAT, poblaciones F2 derivadas de 16 
combinaciones híbridas fueron sembradas 
en julio del 2007, durante la época de sequía.  
Bajo el método de selección gamética,  unas 
800 sub-poblaciones fueron manejadas como 
familias F2. 

Aunque lluvias inusuales no permitieron un 
alto estrés de sequía, sí fue posible distinguir 
diferencias entre familias. Unas 240 familias 
F2 fueron seleccionadas por su tolerancia a la 
sequía con base en madurez normal (no atra-
sada por la sequía), a su carga, y a la calidad 
de grano. 

En general, las combinaciones de fuentes de 
sequía y de baja fertilidad dieron excelentes 
resultados en vigor y carga de vainas, dando 
esperanzas que estos caracteres darán líneas 
de superior calidad.  

Además, la calidad del grano en estas pobla-
ciones fue excepcional, especialmente los 
progenies de SER 48, que además es precoz 
y aparentemente con mucho potencial como 
padre. Debe ser empleado en más cruzas. 

Las 240 familias F3 ya están sembradas en el 
campo en Popayán, Colombia, bajo un estrés 
moderado de baja fertilidad (16 kg ha–1 de 
fósforo), pero está pendiente la inoculación 
con Colletotrichum lindemuthianum, el pató-
geno causal de antracnosis.  

En Honduras, ocho poblaciones desarrolladas 
por el CIAT fueron sembradas bajo riego en el 
verano del 2007. Más de 100 plantas F2 fueron 
seleccionadas de cada población, con base 
en su adaptación agronómica. En poscosecha 
se evaluaron y seleccionaron las familias con 
mejor valor comercial del grano. 

Día de campo en una parcela de ensayo en el departamento nicaragüense de Carazo.
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Un total de 641 familias F3 fueron evaluadas 
en Zamorano durante la época de primera;  
después de la selección en el campo se cose-
charon de cinco a diez plantas de cada familia, 
superiores en adaptación agronómica y resis-
tencia a enfermedades, para luego realizar las 
evaluaciones de valor comercial del grano. 

Las 314 familias F4 compuestas, selecciona-
das en primera, se encuentran sembradas en 
el lote de baja fertilidad de La Vega 4, y han 
sido manejadas bajo estrés de sequía. 

La selección se efectúa con base en adapta-
ción agronómica (días a madurez, hábito de 
crecimiento), resistencia a enfermedades (in-
cidencia y severidad), rendimiento per se y va-
lor comercial del grano (color y tamaño), bajo 
las condiciones de estrés de sequía/baja ferti-
lidad presentes en este lote experimental. 

Evaluación de líneas F6-7 en campo de 

productores

Un grupo relativamente grande de líneas nue-
vas que recombinan la tolerancia a sequía y a 
baja fertilidad con resistencia a enfermeda-
des (principalmente mosaico dorado y mosai-
co común) y buen valor comercial del grano, 
incluyendo algunas con mayor contenido de 
hierro y/o zinc (biofortifi cadas), han sido eva-
luadas en diferentes localidades de Honduras 
y Nicaragua durante este período. 

En Nicaragua, durante la época de primera se 
evaluaron 40 líneas codifi cadas como SBFZ 
(3), SF (6), SDCF (13), SS (2) y SC (24). Entre las 
15 seleccionadas de este grupo, se encuen-
tran varias con el gen recesivo bc3 y buen co-
lor de grano. En el ciclo de postrera, se han 
sembrado para su evaluación 168 líneas SBCZ 
y 43 líneas SBCF y SCFZ con alto contenido de 
minerales.

En Honduras, se han venido evaluando un 
grupo de 68 líneas tolerantes a sequía y baja 
fertilidad con alta calidad de grano; estas lí-
neas también están siendo evaluadas en El 
Salvador y Nicaragua. 

Por otro lado, los viveros VIDAC Rojo (99 lí-
neas) y VIROS Rojo (31líneas), que incluyen 
líneas anteriormente seleccionadas bajo es-
trés de sequía y baja fertilidad, están siendo 
evaluados bajo estas condiciones de estrés a 
fi n de confi rmar su potencial productivo. La 
mayoría de estas líneas tienen alta resistencia 
a mosaico común y mosaico dorado, y exce-
lente valor comercial.

De estas evaluaciones se espera identifi car 
un grupo de líneas promisorias tolerantes 
a sequía y baja fertilidad, que permita darle 
continuidad al enfoque desarrollado en este 
proyecto después de su fi nalización. Con es-
tas líneas, se podrán preparar y distribuir en 
el 2008 ensayos similares al ERSEBAF y COVA-
SEBAF.
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PROYECTO CR002: 

“Desarrollo de una estrategia de 

manejo poscosecha de yuca (Manihot 

esculenta) orgánica de la Asociación de 

Pequeños Productores de Talamanca”

Este proyecto se ejecuta a través de la alianza 
conformada por la Asociación de Pequeños 
Productores de Talamanca (APPTA), la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR) y Hortifruti.  

El proyecto persigue la producción de yuca 
orgánica, tratamiento de conservación alter-
nativo a la parafi na convencional, para que 
los productores puedan incursionar con sello 
orgánico en el mercado.  El objetivo es mejo-
rar las condiciones económicas de 50 familias 
productoras de yuca. 

El proyecto tiene una duración de ocho tri-
mestres, (julio/2006-junio/2008). Al mes de di-
ciembre del año 2007, registra una ejecución 
del 50% respecto a la vida total del proyecto, 
y del 59% respecto a los resultados esperados 
en el 2007.

Los estudios muestran que las ceras de origen 
vegetal son una alternativa de conservación 
para la producción y comercialización de 
yuca orgánica. Una estrategia de manejo de 
pos cosecha de yuca orgánica es oportuna, 
en vista que además de disminuir el uso de 
recursos energéticos e incrementar los ingre-

sos de los productores, se presta la oportuni-
dad de acceder a aquellos mercados que de-
mandan productos orgánicos con su debida 
certifi cación. 

Resultados Esperados

1. Tecnologías de tratamiento poscosecha 
identifi cadas y validadas.

2. Tecnologías seleccionadas aplicadas a ni-
vel comercial.

100%
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25%

0%
en-mar ab-jun jul-sep oct-dic

59%
59%59%

Programado Ejecutado

100%
80%

69%
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Figura 7. Proyecto 
CR002/Yuca: 
Programación y 
ejecución física / 2007.

RESULTADOS DEL ENSAYO

Existen al menos cinco tratamientos de origen 
vegetal (cera en diferentes concentraciones), 
para la conservación fresca de la yuca.

El material orgánico identifi cado como Frutiver 
50, cumple con los requisitos de ley del 
país (Ley No. 8452 Desarrollo, Promoción y 
Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica 
de Costa Rica).

Frutiver cumple con las espectativas de 
conservar la yuca en aspectos como humedad, 
tiempo de cocción, sabor y porcentajes de 
almidón.

Al utilizar esta cera se obtiene una vida de 
anaquel similar al utilizarse parafi na.

A pesar que Frutiver tiene costos más altos que 
los de la parafi na, se requiere menos cantidad 
que de parafi na para una misma cantidad de 
yuca.
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3. Producto con el tratamiento seleccionado 
es comercializado en mercado local.

De estos tres resultados, el primero corres-
pondió al año 2006, el cual se ha alcanzado en 
su totalidad, según se muestra en el recuadro 
de la página anterior.

El segundo resultado corresponde al año 
2007, principal evaluación del presente in-
forme, y el tercer resultado,  se llevará a cabo 
hasta en el año 2008.

Tecnologías seleccionadas aplicadas a 

nivel comercial

En el 2007 se obtuvo los siguientes resultados. 

Se realizó un análisis de viabilidad fi nan- 
ciera del uso de la cera orgánica Frutiver 
50 y se verifi có la aceptación comercial 
de la presentación del producto. Horti-
fruti, el comprador potencial, validó los 
resultados del análisis fi nanciero y, me-
diante una carta dirigida al proyecto, 
otorga su aceptación del tratamiento. 

   El gerente general  
de la asociación 
de productores 
elaboró el estu-
dio de factibilidad 
socio-ambiental 
y de rentabilidad 
en la fase agríco-
la.  Este estudio 
se encuentra en 
fase de borrador, 
en manos de pro-
ductores y técni-
cos quienes de-
ben pronunciarse 
al respecto. 

    Se avanzó muy pre- 
liminarmente en 
el diseño de una 
lavadora comer-
cial de yuca or-
gánica. El diseño 

fi nal y su construcción dependen del 
volumen de producto a procesar y de 
la pronunciación de los productores de 
APPTA acerca de la viabilidad socio-am-
biental y rentabilidad en la fase agrícola 
del proyecto.

Se evaluaron tecnologías de secado  
horizontal con aire caliente, a partir de 
hornos de secado de cacao, pero aún no 
se tienen los datos de los volúmenes a 
procesar para la elaboración del diseño. 

Limitaciones y perspectivas

Este proyecto validó muy bien la tecnología 
de conservación orgánica de la yuca, sin em-
bargo ha tenido serias difi cultades para lo-
grar pasar a la escala comercial. 

El obstáculo principal ha sido que no se ha 
podido contar con producto y volúmenes 
precisos para establecer la agroindustria, a 
pesar de todo el potencial de mercado y el 
interés y apoyo mostrado por empresas co-
mercializadoras como Hortifruti. 

Presentación de la apariencia que presentan las yucas con los diferentes 
tratamientos de cera orgánica aplicados.
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PROYECTO GT007

“Análisis de los factores de riesgo 

asociados a la presencia de 

fumonisinas (Fusarium verticilloides) 

en la cadena agroalimentaria del maíz 

blanco y amarillo en Guatemala”

La alianza la conforman el Instituto de Ciencia 
y Tecnología Agrícola (ICTA), el Laboratorio 
de Biología Molecular y el Servicio de Inves-
tigación Agrícola (ARS) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA).  

El propósito del proyecto es identifi car los fac-
tores de riesgo a lo largo de la cadena agroa-
limentaria del maíz, que favorecen la coloni-
zación de Fusarium verticilloides en regiones 
maiceras de importancia económica en Gua-
temala: El Petén, Jutiapa, Chiquimula, Suchi-
tepéquez y Retalhuleu, y el efecto potencial 
que las fumonisinas producidas por este hon-
go tienen en la salud humana y animal. 

La ejecución del proyecto se extiende a seis 
trimestres (octubre/2006-mar/2008). A di-
ciembre del 2007, la vida del proyecto registra 
una ejecución física acumulada del 39%.  

En el año 2007 la ejecución fue de apenas el 
34% con respecto a los resultados esperados. 
Esto se debe a que ha realizado actividades 
solamente para dos de cinco resultados.

Resultados esperados

1. Metodologías disponibles para la identifi -
cación y caracterización del hongo.

2. Identifi cados y caracterizados los factores 
de riesgo de la presencia de Fumonisinas 
en la cadena agroalimentaria del maíz.

3. Caracterizado y cuantifi cado contenido de 
fumonisinas del maíz amarillo importado.

4. Exposición a la fumonisina por medio del 
análisis de cabello de mujeres en edad fér-
til que habitan en las regiones del estudio.

5. Propuesta de intervenciones a implemen-
tar para minimizar el riesgo de contamina-
ción con fumonisinas en maíz cultivado en 
Guatemala.

1.   Metodología disponible para 

identifi car y caracterizar el hongo

La elaboración de esta metodología permitió 
alcanzar los resultados posteriores. Se consul-
tó con el Dr. Tony Glenn, del USDA, el método 
para aislamiento e identifi cación de F. verti-
cillioides. Se recibió vía internet una publica-
ción en PDF:  Glenn, AE, Hinton, DM, Yates, IE, 
and Bacon, CW.  2001.  Detoxifi cation of Corn 
Antimicrobial Compounds as the Basis for Iso-
lating Fusarium verticilioides and someother 
Fusarium species from corn.  Applied and En-
vironmental Microbiology: 67 (7): 2973-2981.  

Figura 8. Proyecto 
GT007/Fumonisinas: 
Programación y 
ejecución física / 
2007.
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A partir de allí, se escribió un procedimiento 
operativo estándar (POS) sobre el cultivo, pu-
rifi cación e identifi cación de Fusarium vertici-
llioides en muestras de suelo, maíz, rastrojo, 
plantas y raíces, el cual fue revisado y aproba-
do por el M. Sc. Edwin Palencia, estudiante de 
doctorado del Dr. Glenn. El proyecto cuenta 
con el protocolo descrito. 

2. Identifi cados y caracterizados los 

factores de riesgo de la presencia 

de Fumonisinas en la cadena 

agroalimentaria del maíz

Este resultado presenta una ejecución del 
85%. En las zonas evaluadas se establecieron 
21 parcelas centinelas a la cuales se les realizó 
un muestreo (147), en las diferentes fases fe-
nológicas del cultivo (ver datos en tabla), para 
determinar la dinámica poblacional de fumo-
nisinas en las diferentes etapas del cultivo. 
El análisis de laboratorio para la detección y 
cuantifi cación de fumonisinas a nivel de cam-
po fue complementado con la toma de:

Información climatológica (temperatura,  
precipitación, horas luz, humedad relati-
va) proveniente de estaciones meteoro-
lógicas cercanas a las parcelas.

Toma de 235 muestras de granos maíz  
recolectados al momento de la cosecha, 
en zonas aledañas del estudio (parcelas 
centinelas). 

Toma de 40 muestras de tortillas prove- 
nientes de las parcelas centinelas. 

El análisis de suelo no mostró presencia de 
fumonisinas, sin embargo, los análisis a las 
muestras de rastrojo muestran un 40% de 
presencia de micotoxinas.

Por otra parte, en los análisis de muestras a ni-
vel de mercados se obtuvieron valores máxi-
mos de FB1 de 18.46 ppm. Los otros dos tipos 
de fumonisinas, FB2 y FB3, presentaron valo-
res hasta de 6.56 ppm. Todos estos valores es-

tán por encima de los niveles permitidos para 
el consumo humano. 

Están pendientes  para alcanzar el cumpli-
miento total de este resultado:

Análisis de muestras de insectos en las  
diferentes fases fenológicas del cultivo. 

Análisis de muestras de granos de maíz  
al momento de la cosecha. 

Cuantifi cación de fumonisinas en mues- 
tras de tortilla.

Análisis y procesamiento de la informa- 
ción climatológica. 

Limitaciones y perspectivas

La principal limitación de la Alianza consistió 
en la asignación tardía de fondos, que impo-
sibilitó la compra de equipo necesario para 
iniciar las actividades del proyecto a nivel de 
campo. Por tales razones, la Alianza propone 
ampliar el contrato a través de un addendum, 
que posibilite el cumplimiento de los resulta-
dos propuestos en el proyecto.
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PROYECTO GT009

“Validación tecnológica y fomento de 

papaya hawaiana y maradol”

El proyecto lo ejecuta la alianza conformada 
por la Asociación Central de Servicios Integra-
les para el Desarrollo (CESIDE), Comité de Ma-
rañoneros de las Aldeas Las Rosas, Punto Chi-
co, Lorena, Santa Rosa, Efrata, Primavera, El 
Adén, Atlántida, Atenas, Trinitaria, El Quetzal 
y la sociedad anónima  Enlaces Gugatemala. 
Los benefi ciarios directos son 100 pequeños 
productores de aproximadamente 12 comu-
nidades. 

El proyecto se ejecuta en el Departamento de 
El Quiché, en Guatemala, con una duración de 
siete trimestres (abril/2006-dic/2007).   

A diciembre de 2007 registra una ejecución fí-
sica acumulada de apenas el 59%, que se ori-
gina en la sub ejecución del 38% con respecto 
a lo programado.

Resultados esperados

1. Dos variedades de papaya (Hawaiana y 
Maradol) han sido validadas agronómica 
y económicamente por pequeños produc-
tores de Ixcán, Quiché.

2. Producción de papaya Hawaiana y Mara-
dol ha sido comercializada en el mercado 
local y nacional.

3. La información generada por el proyecto 
se ha sistematizado y socializado entre los 
diferentes actores interesados.

1. Dos variedades de papaya (Hawaiana y 

Maradol) han sido validadas agronómica y 

económicamente por pequeños producto-

res. En este primer resultado se logró la va-
lidación comparativa de las dos variedades; 
sin embargo, la incidencia de plagas práctica-
mente acabó con la totalidad de la cosecha. 

Los agricultores se vieron desmotivados por 
este hecho, sin embargo en la medida que se 
ha ido recuperando la plantación ha regresa-
do el interés. Por otro lado, el ataque severo 
de la mosca de la fruta ayudó a mejorar el  
manejo de esta plaga.

La validación de las dos variedades de papa-
ya (Maradol-Hawaiana) se realizó en cuatro 
parcelas de media hectárea cada una. Para el 
manejo agronómico de las parcelas de valida-
ción se aplicó el control fi tosanitario MIP (Ma-
nejo Integrado de Plagas). 

Figura 9. Proyecto 
GT009/Papaya: 
Programación y 
ejecución física / 
2007.
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El programa de fertilización fue ajustado de 
acuerdo a los análisis de suelo realizados an-
tes de la siembra. Además se aplicó calcio y 
boro, fundamental para la buena formación 
del fruto y mejorar los grados brix.

La variedad Hawaiana registró los mayores  in-
crementos en el rendimiento (7%) y en el nú-
mero de frutos. La variedad Maradol presentó 
frutos con 28% más peso que la  Hawaiana. 

La variedad Hawaiana presenta los mayores 
costos de producción por su vulnerabilidad a 
las plagas y enfermedades. Su tallo es de por-
te alto, lo que difi culta el manejo agronómico 
y la cosecha de la fruta. Su cosecha es tardía, 
dos meses después que la Maradol. El control 
fi tosanitario debe ser más constante al inicio 
del verano, tanto dentro como en el entorno 
de la plantación.  

Otra actividad realizada dentro de este resul-
tado, es el establecimiento de cuatro sistemas 
de riego por aspersión en igual número de 
comunidades.

Todo lo experimentado en la fase agrícola dio 
material para intercambio de experiencias, en 
variedades establecidas, fertilización y mane-
jo de plagas y enfermedades.

2. Producción de papaya Hawaiana y Ma-

radol comercializada en el mercado local 

y nacional. Este resultado no fue alcanza-
do debido a la pérdida de la producción por 
ataque de la plaga señalada. Sin embargo, se 
cumplieron actividades que contribuirán a la 
comercialización futura del grupo de produc-
tores. Estas son:

Se iniciaron las capacitaciones sobre co- 
secha, lavado y desinfección del fruto 
con los grupos de cada parcela, realizan-
do algunas prácticas de corte.

Fue establecida la primera infraestructu- 
ra (20 m2) en la comunidad Las Rosas para 
el acopio, desinfección y clasifi cación de 
la papaya de la variedad Maradol.

CESIDE ha comprado un camión KIA con  
capacidad de 2.5 toneladas, para facilitar 
el transporte de la fruta al mercado local 
y nacional.

Se realizaron contactos con mercados.  
Los sondeos en el mercado local mues-
tra interés en la compra de la produc-
ción para surtir Alta Verapaz y Huehue-
tenango. A nivel nacional, también hay  
pequeñas cadenas de supermercados 

Cuadro 3. Producción de dos variedades de papaya establecidas
Concepto Variedad Hawaiana Variedad Maradol % Daño

 Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad
 El Edén Efrata Quetzal Las Rosas 

Frutas cosechadas 1,969 4,330 2,074 3,754 12,127

Frutas dañadas 1,969 4,330 2,038 3,661 11,998

Frutas en buen estado 0 0 36 93 99%

Fuente: Tercer informe proyecto, sep/2007.

Cuadro 4 . Características principales de las dos variedades de papaya establecidas 

Variedades Floración/  Frutos  Vulnerabilidad Porte tallo
establecidas cosecha No.  Peso ataque insectos 

Maradol Temprana Menor Mayor Menor Bajo

Hawaiana Tardía Mayor Menor Mayor Alto

Fuente: Tercer informe del proyecto, sep./2007.
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interesadas. Se hicieron contactos con 
PROFRUTA del Ministerio de Agricultura, 
para producir mermeladas y deshidrata-
dos a partir de la papaya,  para lo cual se 
capacita a mujeres.

3. La información generada por el proyec-

to se ha sistematizado y socializado entre 

los diferentes actores.

Directamente se han benefi ciado a 30  
agricultores de cuatro comunidades del 
municipio de Ixcán, Quiché, quienes han 
participado en eventos de capacitación 
y asistencia sobre fertilización, manejo 
de plagas y enfermedades, uso de los 
sistemas de riego y principios básicos de 
cosecha, lavado, desinfección y clasifi ca-
ción de la papaya.

Se han fortalecido a cuatro profesiona- 
les; el agrónomo responsable del pro-
yecto, el responsable de organización y 
el economista a cargo de la comerciali-
zación, con información valiosa sobre el 
manejo técnico del proyecto y el control 
de plagas y enfermedades, que es uno 
de los mayores riesgos del proyecto.

Se ha elaborado y revisado el capítulo  
relacionado a la elaboración de pilones, 
siembra, fertilización, manejo de pla-
gas y enfermedades. Está en proceso la 
captura de información de las variables 
altura, diámetro, etc. así como costos de 
producción, cosecha.

Entre las acciones pendientes del pro- 
yecto está el análisis de datos benefi cio/
costo, con la idea de proyectar la renta-
bilidad de la producción de la papaya a 
nivel comercial.

El ataque severo de la mosca de la fruta en las parcelas del proyecto, ayudó a conocer, manejar y controlar 
esta temible plaga. En la gráfi ca, una mosca deposita huevos al interior de la fruta. Foto cortesía ARS.
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PROYECTO HN006

“Mejoramiento del ingreso de los 

productores a través de la producción 

artesanal de “Churritos”, mezcla 

nutritiva de harina de camote y soya’’.

La alianza ejecutora estuvo conformada por 
la Empresa Mixta de Mujeres y Hombres 
Progresistas (EMUHPRO); Asociación de Pro-
ductores Hortícolas de Yorito (ASOPROHYO), 
Agro Empresas Procesadoras y Comercializa-
doras de Frutas Las Acacias y LISAN, Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 
y el Centro Internacional de Agricultura Tropi-
cal (CIAT).

La vida del proyecto contemplaba seis tri-
mestres (jun/2006-Dic/2007), sin embargo 
el proyecto enfrentó problemas de gestión, 
durante casi un año,  sin que se lograra la eje-
cución física ni fi nanciera correspondiente al 
primer desembolso. Esto llevó a la decisión de 
cancelar el proyecto luego de tomar algunas 
medidas para saldar las cuentas del primer 
desembolso realizado. 

Durante una visita de Red SICTA en el primer 
semestre del 2007, la Alianza se declaró inca-
paz de hacer la gestión técnico-administrativa 
para continuar ejecutando el proyecto. 

En vista que Red SICTA había realizado un pri-
mer desembolso a la fi rma del contrato por 
US $ 4,862.36, se acordó dar otra oportunidad 
a la alianza siempre que CLODEST, institución 
administradora de los recursos, rindiera los 
informes de los egresos según lo ejecutado, 
y se retornara el diferencial no ejecutado. 
CLODEST realizó algunas actividades para al-
canzar algunos resultados intermedios con el 
fondo recibido, y retornó la parte del desem-
bolso no ejecutado.  

Las actividades realizadas con estos recursos 
solo permitieron alcanzar una ejecución física 
del 8%, como se ve en la gráfi ca.  

Los resultados corresponden al fortalecimien-
to de la gestión empresarial de los benefi cia-
rios; la realización de pruebas sobre la indus-
trialización del “churrito” con material local: 
harina de camote y soya y las pruebas de cali-
dad culinaria con material conseguido con el 
CIAT; identifi cados mercados potenciales, y la 
defi nición de una estrategia de mercado. 

La alianza no consiguió apoyo técnico de dos 
socios tecnológicos importantes, el CIAT y el 
DICTA, de los cuales dependían la validación 
de materiales de camote en la zona y la elabo-
ración de un estudio de mercado de churritos, 
razón por la cual hubo que suspenderlo.

Figura 13. Proyecto 
HN006 Churritos: 
Programación y 
ejecución física / 
2007.
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PROYECTO NI005

“Uso de hojas de chan (Hyptis 

suaveolens) para el manejo de plagas y 

la protección  de granos almacenados 

en maíz y frijol”

El proyecto fue ejecutado por la alianza Coo-
perativa Altos de la Cruz, el grupo de produc-
tores “Los Chaneros” y la Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos (UNAG-León). La 
duración del proyecto fue de ocho trimestres, 
desde diciembre de 2006 fi nalizando en di-
ciembre de 2007. 

Este proyecto se desarrolló en tres fases.

1. Validación a nivel de silos.  

2. Validación a nivel de campo.

3. Validación en condiciones controladas.

En las dos primeras fases el diseño de los ex-
perimentos en silos y en campo no permitían 
evaluar el efecto del producto, ya que se uti-
lizaba una sola dosis que pudo haber estado 
sub o sobre dosifi cada, lo que no permitía ha-
cer inferencias sobre el efecto del producto.

Esto se resolvió diseñando un nuevo estudio, 
en una tercera fase de experimentos no con-
templada en el diseño original del proyecto. 
En esta nueva fase se emplearon dosis cre-

cientes de hoja de chan sobre grano almace-
nado, con poblaciones conocidas de insectos 
machos y hembras.

Participaron 16 productores, con ellos se esta-
blecieron 64 silos en las fi ncas, y se organiza-
ron 16 ensayos en silos.

Se evaluaron cuatro tratamientos: uso de 
hoja fresca; uso de hoja seca; uso de Gastoxín 
y testigo absoluto. Se realizaron análisis esta-

Figura 14. 
Mortalidad 
en función de 
la adición de 
hojas de chan.

Hola de Chan (Hyptis suaveolens), utilizada para 
manejo postcosecha de plagas de maíz y frijol.
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dísticos para establecer las diferencias entre 
los distintos tratamientos atendiendo las va-
riables: número de insectos vivos, número de 
granos picados, número de insectos muertos 
y peso de granos.

Validación del uso de hojas de chan 

bajo condiciones controladas  

Se evaluó el uso de hojas secas para la protec-
ción de granos almacenados de maíz y frijol 
en vasos plásticos transparentes, a los que se 
adicionó 100 g de granos infestados con 20 
gorgojos adultos, seleccionados al azar y sin 
sexar, de una cría previa de insectos. Se utili-
zaron herramientas estadísticas para el análi-
sis de los resultados. 

En frijol el chan probó no tener efecto en el 
control del insecto, pero en maíz se pudo 
determinar que existe una relación estrecha 
entre las concentraciones de extracto de hoja 
y el número de gorgojos muertos. El mayor 
número de gorgojos muertos (68%) ocurrió 
cuando las concentraciones de hoja de chan 
fueron del 25% del peso total de maíz, por pe-
ríodos de 17 días (Figura 14). 

Este resultado en maíz puede signifi car una 
oportunidad para reducir costos, eliminar la 
contaminación ambiental del Gastoxín y ofre-
cer una oportunidad de negocio a la produc-
ción de chan.

Para los productores estos ensayos les permi-
tieron mejorar su acervo agronómico y fi tosa-
nitario sobre el manejo de plagas en el campo 
y en poscosecha. 
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PROYECTO NI010

“Validación del cultivo de naranjilla 

(Solanum spp) y estudio de mercado 

del producto como alternativa de 

desarrollo para pequeños agricultores 

de granos básicos”,

El proyecto es ejecutado por la alianza con-
formada por el grupo de productores de la 
zona, la Universidad Nacional Agraria (UNA) 
y el Fundación Jinotegana para el Desarrollo 
Sostenible (FUNJIDES). 

La ejecución de este proyecto abarca 8 tri-
mestres (jun/2006-may/2008). A la fecha re-
gistra una ejecución física acumulada del 70% 
con respecto a los resultados esperados para 
toda la vida del proyecto. Durante el 2007 la 
ejecución fue del 100%. 

Resultados esperados

1. Cultivo de naranjilla validado como una 
opción de diversifi cación de sistemas tra-
dicionales de producción.

2. Producción comercializada en el mercado 
nacional.

3. El cultivo se ha promovido y ha sido acep-
tado por los productores como alternativa 
para mejorar sus ingresos.

1. Cultivo de naranjilla validado como una 

opción de diversifi cación de sistemas tra-

dicionales de producción

Se establecieron 28 parcelas de validación de 
tecnologías agrícolas y de cosecha de las cua-
les se lleva registros de variables agronómicas. 
En estas parcelas los productores adoptaron 
la práctica de manejo del cultivo. 

Hubo que superar algunas difi cultades, como 
el uso de bolsas de vivero difíciles de trans-
portar sin daños al lugar de la plantación. Esto 
obligó a innovar el establecimiento de semi-
lleros en bandejas, que resultaron menos cos-
tosas y con traslado viable de plántulas.

Este resultado generó otros adicionales:

Capacitación a 27 productores en formas  
caseras de industria de la naranjilla. 

Días de campo en parcelas de validación  
e intercambio de experiencias. 

Realizadas dos capacitaciones en los te- 
mas de identifi cación y manejo de pla-
gas y enfermedades y en el uso y llenado 
de formularios.

Construcción de 20 estructuras para la  
producción de abono orgánico.
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Figura 15. Proyecto 
NI010/Naranjilla: 
Programación y 
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2. Producción comercializada en mercado 

nacional, la comercialización se inició en 

los meses de abril y mayo del año 2007

Se organizó un comité de comercialización, 
se contactaron compradores en hoteles, res-
taurantes, comiderías, etc., y se entregaron 
muestras del producto. Con los contactos es-
tablecidos se elaboró una base de datos. 

Parte de la estrategia  de mercado fue también 
dar a conocer el producto en ferias, degusta-
ciones, venta directa a los consumidores, en-
trevistas a medios de comunicación sobre el 
uso y aprovechamiento de la naranjilla.

Otras actividades fueron:

Elaboración de un formato de registro  
de cosecha y ventas. 

Capacitación sobre las formas de reco- 
lección de los frutos, formas de acopio en 
el lote y en el centro de recepción para la 
selección y empaque del producto. 

Entrenamiento al comité de comerciali- 
zación para la entrega de cosechas con 
la calidad debida,  en el lugar de acopio 
seleccionado (ofi cina de FUNJIDES), y en 
los días indicados para la entrega a com-
pradores como Finca Santa Clara, La Co-
lonia y Hortifruti.

3. El cultivo se ha promovido y ha sido 

aceptado por los productores como alter-

nativa para mejorar sus ingresos

Realizadas 54 visitas a las fi ncas de los produc-
tores a manera de monitoreo para garantizar 
que las prácticas de manejo del cultivo (des-
hierba, fertilización, podas de formación y tu-
torado), se estén llevando a cabo. También se 
ha brindado apoyo al  proceso de comerciali-
zación, a través del correo electrónico, teléfo-
no y el envío del producto a su destino.   

Limitaciones y perspectivas

La variabilidad del clima ha provocado daños 
mecánicos y patológicos a las plantaciones 
de naranjilla. Los productores no han podido 
honrar los compromisos de comercio con el 
supermercado La Colonia y Hortifruti porque: 

Las áreas de siembra no satisfacen la de- 
manda.

Las áreas se cosecharán hasta el 2008. 

Las formas de pago son tardías. Los pro- 
ductores  optan por el comercio local.   

Tampoco se ha podido establecer un fondo 
para fortalecer la comercialización y cubrir los 
gastos de movilización vehicular, gestiones, 
acarreos, almacenamiento, comunicación 
etc., porque el comité de comercialización no 
tiene control sobre las ventas, y existe escasa 
motivación en el equipo técnico, porque las 
reuniones con los productores durante el tri-
mestre han sido pocas.

Naranjilla cultivada en las montañas de Jinotega.
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PROYECTO PA005

“Producción, procesamiento y 

comercialización de productos 

derivados de la yuca”

Es ejecutado por la alianza conformada por 
productores de la Cooperativa La Solución 
de Siogui Abajo de la Provincia de Chiriquí, 
Cooperativa Reverendo Domingo Basterra 
de la Provincia de Herrera, Empresa Alimen-
tos del Agro S.A.,  Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, Instituto Pana-
meño Autónomo de Cooperativas (IPACOOP), 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
Grupo Riba/Smith y Consorcio Latinoameri-
cano y del Caribe de Apoyo a la Investigación 
y Desarrollo de la Yuca (CLAYUCA). 

La ejecución está contemplada en 8 trimes-
tres, de abril del 2007 a septiembre de 2008. 
A la fecha registra una ejecución física acumu-
lada del 20% para toda la vida del proyecto. 
Durante el 2007 la ejecución fue del 48% de 
los resultados esperados para ese año.  

Resultados esperados

1. Sistemas de producción de procesados 
cumplen con estándares de calidad e ino-
cuidad.

2. Infraestructura y equipos establecidos y en 
funcionamiento

3. Productos procesados exportados

4. Procesos para producción de productos 
alimenticios y harinas panifi cables, comer-
cializados en mercado nacional

Se refl ejan avances en la construcción de in-
fraestructura agroindustrial y equipamiento, 
aunque en el procesamiento todavía no al-
canza las estimaciones esperadas. A nivel de 
campo los principales avances son:

Producción de yuca parafi nada refl eja  
un avance del 65% 

Fortalecimiento de BPA, 45% 

Identifi cación y selección de nuevo ger- 
moplasma, 30% 

Estudios de mercado

Hay avances en las conclusiones de estudio 
del mercado internacional y del mercado na-
cional, que han revelado algunas característi-
cas como: 

Los cultivos de yuca en la región no utili- 
zan tecnologías productivas que contri-
buyan a mejorar la calidad de las raíces 
destinadas a la  exportación. 
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Proyecto 
PA005/Yuca: 
Programación y 
ejecución física 
/ 2007.
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Cuadro 5. Producción  y Comercialización  

ASPECTOS Cooperativa La 
Solución de Siogui

Cooperativa Rvdo. 
Domingo Basterra

Grupo Alimentos del 
Agro

Superfi cie sembrada 25 ha 15 ha 20 ha
Programa de siembra 
escalonada

30 ha mensuales 

Costos de Producción 
US$/ ha

 600.00 a  800.00 800.00 600.00 a 800.00

Rendimiento en T/ha 13.61 y 27.22 13.61 13.61 y 27.22
Variedades Brasileña 75 % y 

Valencia 25%
Brasileña Brasileña 75% y Valencia 

25%
Instalaciones Galera techada y 

abierta en tres costados 
y con rampa para 
Contenedores

Instalación con cubierta 
de malla tipo sarán  
registrado en la FDA

Galera techada y abierta 
en los cuatro costados 
y con rampa para 
contenedores

Presentaciones Pelada: Bolsas plásticas 
de 22.68 K

Cajas de 11.34 K (Bolsas 
de 2.27 K)

Parafi nada: Cajas de 
18.14 K

Parafi nada: Cajas de 
18.14 K

Pelada: Bolsas plásticas 
de 22.68 K

Parafi nada: Cajas de 
18.14 K

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) 14 de agosto de 2007

Los bajos rendimientos por hectárea de  
13.6 toneladas no resultan muy compe-
titivos para la exportación.  

No disponen de variedades óptimas y  
homogéneas destinadas a los distintos 
mercados de consumo. 

El precio mínimo de campo debe ser de  
U. S. $ 0.15/Kilo de raíces frescas de yuca 
al productor, para cubrir los costos y ob-
tener utilidades razonables 

Procesamiento y comercialización

A nivel de procesamiento y comercio la admi-
nistración del proyecto estima un avance del 
20% en producción de yuca pelada, trozada, 
empacada y refrigerada. Las organizaciones 
de productores se encuentran fortaleciendo 
el establecimiento del negocio, tal como se 
describe a continuación:

Cooperativa La Solución

La Cooperativa La Solución de Sioguí, nego-
ció en abril del 2007, un contrato de compra-
venta con la empresa Global Consultants In-
ternational, para  la entrega de cinco a diez 
contenedores  por mes de yuca empacada 
y refrigerada. Para  cumplir con estas ventas 
han planeado  aumentar la siembra de 30 
has mensuales durante un año. Un primer 
contenedor fue preparado  a fi nales del mes 
de  mayo 2007, pero daños en el sistema de 
refrigeración del contenedor ocasionaron el 
deterioro y la pérdida del producto, respon-
sabilidad que fue asumida por el exportador. 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), 
vinculó a la Cooperativa con la Empresa Dis-
tribuidora Polar, para el abastecimiento se-
manal de 120 cajas de 22.68 kilos de yuca 
parafi nada, a US$ 6.75/caja. Algunas defi -
ciencias como tecnología de producción, 
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homogeneidad de la variedad, pre-cosecha, 
cosecha, manejo de las raíces de yuca en las 
instalaciones de procesamiento (parafi nado y  
pos-parafi nado), han afectado la entrega del 
producto y el cumplimiento de las normas de 
calidad exigidas por el mercado.

Empresa Alimentos del Agro, S.A.

Este grupo ha logrado constituirse en un cen-
tro de acopio del entorno. Desde mayo de 
2007 exporta yuca empacada, refrigerada y 
parafi nada. Las exportaciones mensuales pro-
yectadas para 2008 son cuatro contenedores. 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario los vin-
culó con la Empresa Pio Pio, para el suministro 
diario de 1.22 toneladas de raíces frescas de 
yuca pelada y trozada, a U. S. $ 0.24/Kilo (U.S. 
$242.51/tonelada), pero los agricultores de 
Alimentos del Agro, S.A. consideraron bajo el 
precio ofrecido y manifestaron su disposición  
a negociar por un mejor precio, que oscilara 
entre los US$. 0.40/kg y US$ 0.48/kg, acordan-
do entregar el producto tres o cuatro veces 
por semana. 

Desarrollo de Capacidades en Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM)

El proyecto ya tiene un 25% de avance en la 
elaboración de manuales en Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y Planes HACCP. Simul-
táneamente, se realizaron talleres de capaci-
tación para mostrar algunas prácticas y pro-
cesos que requerían ser mejoradas.

Un análisis de los procesos para el manejo 
poscosecha y parafi nado de  raíces frescas de 
yuca fue realizado en las instalaciones de la 
empresa Alimentos del Agro. Se hicieron al-
gunas recomendaciones para evitar la conta-
minación cruzada.

Los productores miembros de la Cooperativa 
Reverendo Domingo Basterra, recibieron las 
normas de aceite y la Guía Técnica DGNTI-
COPANIT 1-2005 sobre Procedimientos de Ve-
rifi cación en los Aceites y Grasas Reutilizadas, 
con el propósito de aplicarlas en la produc-
ción de “Snacks” a base de yuca. 

En la Cooperativa La Solución de Sioguí  fue-
ron observados los procesos para el pelado, 
trozado y empacado, manejo poscosecha 
y parafi nado de raíces frescas de yuca en la 
planta.
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PROYECTO PA007: 

“Potencialidades de las balsas 

productivas en el Lago Alajuela”,

El proyecto  es ejecutado por la alianza confor-
mada por el Asentamiento Campesino Nuevo 
Ocu, Instituto de Investigación Agropecuaria 
de Panamá (IDIAP), el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (CONADES) y la Asocia-
ción de Pequeños y Medianos Productores de 
la Republica de Panamá (APEMEP). 

El objetivo del proyecto es construir en la ri-
bera del lago Alajuela balsas para ampliar la 
disponibilidad del área de siembra de maíz, 
como cultivo principal, en asocio con hortali-
zas. En esta zona la agricultura se limita a tres 
o cuatro meses al año, cuando desciende el 
nivel de las aguas. 

La vida del proyecto es de 7 trimestres 
(jun/2006-mar/2008).  

Resultados esperados

1. Elaboración de un estudio de prefactibili-
dad del cultivo en balsas.

2. Mayor rentabilidad de la producción.

3. Balsas validadas con cultivos rentables.

4. Productores vendiendo en los mercados 
locales.

A esta fecha, la ejecución de este proyecto es 
tan sólo del 14%. De hecho, sólo se ha logra-
do realizar un estudio de prefactibilidad de 
los cultivos en balsas y, a raíz de esos resulta-
dos, se construyó una balsa. 

Posterior a eso, han transcurrido dos trimes-
tres sin haber realizado ejecución alguna, ra-
zón por la cual el año 2007 presenta una eje-
cución de apenas el 5%.

El proyecto presentó limitaciones en la orga-
nización y coordinación de la alianza. En vista 
de esta situación Red SICTA ha condicionado 
el uso de fondos para la construcción de dos 
balsas y la realización de una prueba inicial.
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Figura 17. 
Proyecto 
PA007/Balsa: 
Programación y 
ejecución física 
/ 2007.
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PROYECTO SV004

“Diversifi cación productiva y 

optimización en el uso de agua de 

lluvia y suelos con propósito agrícola 

en tres comunidades susceptibles 

a sequía en la Zona Oriental de El 

Salvador”,

El proyecto es ejecutado por la alianza con-
formada por el movimiento de productores 
“Pastoral de la Tierra”, la Coordinadora Inter-
parroquial de la Diócesis de San Miguel (COI-
DESAM) y el Programa de Manejo Integrado 
de Plagas, PROMIPAC.

Pretende desarrollar una infraestructura de 
almacenamiento de agua de riego durante 
períodos de canícula, para garantizar el culti-
vo de especies hortícolas de alta rentabilidad. 
De esta manera se lograrán diversifi car los sis-
temas tradicionales de producción de granos 
para aumentar la rentabilidad. 

La vida del proyecto es de siete trimestres, de 
abril del 2006 a febrero del 2008. A la fecha 
registra una ejecución total del 82%. Durante 
el año 2007 el desempeño fue del 77%.

Resultados esperados

1. Sistemas de captación de agua construi-
dos, sistema artesanal de riego en funcio-
namiento en parcelas con cultivos diversi-
fi cados.

2. Benefi ciarios comercializan producción de 
hortalizas en mercados municipales.

3. Recursos administrados correctamente y 
resultados del proyecto documentados.

Resultado 

Sistemas de captación de agua construidos, 
sistema artesanal de riego en funcionamiento 
en parcelas con cultivos diversifi cados en pro-
ducción, construidos en un 83% sistemas de 
captación de agua, sistema artesanal de riego 
en funcionamiento en parcelas con cultivos 
diversifi cados en producción.

Han construido 18 captadores de agua de llu-
via, de 22 programados, y establecido 20 sis-
temas de riego por goteo de 22 programados. 
De los 20 sistemas de riego establecidos, 13 se 
utilizan en toda su capacidad para regar áreas 
de 500 m2. Los otros siete se utilizan en áreas 
menores, debido a que los reservorios no 
cuentan con la sufi ciente cantidad de agua. 
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Figura 18. 
Proyecto 
SV004/Agua: 
Programación y 
ejecución física 
/ 2007.
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Estos resultados han estado acompañados de 
caracterizaciones edáfi cas, topográfi cas y de 
fertilidad en las parcelas, así como de análisis 
de agua, recopilación de datos climatológicos, 
conformando un plan de riego por parcela.

El establecimiento del sistema ha reforzado el 
sistema productivo de los benefi ciarios, quie-
nes establecieron 20 parcelas de hortalizas y 
lograron comercializar la producción en mer-
cados municipales.

La operación del proyecto ha sido reforzada 
con capacitación y fortalecimiento organiza-
tivo y empresarial de los benefi ciarios, entre 
las que se mencionan:

Capacitados 22 productores sobre el es- 
tablecimiento de obras complementa-
rias para el aprovechamiento de agua.

Capacitados 48 productores en el mane- 
jo de hortalizas.

Realizado un taller para 22 productores  
en principios de comercialización y or-
ganización empresarial.

Elaborado en un 60% el cuadro de es- 
timación de cosecha y de planifi cación 
para 22 productores.

Realizado un sondeo de mercados y aná- 
lisis de rentabilidad de cultivos.

Realizado el levantamiento de registros  
en seis fi ncas modelo y seguimiento a la 
producción de otros 18 agricultores.

En cada comunidad los productores dejaron 
media manzana de cultivo manejado tradi-
cionalmente. La otra media manzana se culti-
vó introduciendo una semilla criolla mejorada 
(milagroso) y fertilizada de acuerdo a reco-
mendación de NUMASS. Se pudo observar un 
incremento en los rendimientos. 

El experimento ha despertado interés en los 
productores. Sin embargo no es común en-
contrar estas formulas de fertilizantes en las 
distribuidoras de insumos. Los mejores ren-
dimientos se refl ejarían en mayores ingresos 
netos por manzana. 

Estructura de captación de agua de lluvia construida en una de las zonas seleccionadas por el proyecto.
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En el caso de la parcela de Don Sebastián 
(Ver Cuadro), utilizando NUMASS, obtuvo un 
ingreso bruto de $1,575/mz. Con la tecno-
logía tradicional obtuvo ingresos brutos de 
$1,050.00, haciendo una diferencia positiva 
de $ 525.00

Limitaciones y perspectivas

El proyecto permitió el conocimiento del  
manejo de agua con respecto a las nece-
sidades de cada cultivo. 

Nombre Tecnología Área/mz Fertilizante/ Dosis Costo Producción 
/ qq

Germán  Rivas Tradicional 0.25 35 lbs sulfato amonio $ 4.9 5
NUMASS 0.25 50lbs 11-52-0 $ 16.36 13

Rosendo Pérez Tradicional 0.5 100lbs16-20-0

100lbs sulfato

$ 17.0

$ 14.0

14

NUMASS 0.5 320lbs11-52-0 $ 115.2 24
Sebastián 
Portillo

Tradicional 0.5 120lbs16-20-0

160lbs sulfato

$ 20.40

$ 22.40

17.5

NUMASS 0.5 240lbs11-52-0 $ 86.4 26.25

Cuadro 6.  Comparación entre tecnología NUMASS y tradicional

Han observado la importancia de las  
obras complementarias para aumentar 
la cosecha de agua en menos tiempo.

Los cultivos deben quedar establecidos  
cuando el invierno termina y se llevan a 
la fase de producción con el agua alma-
cenada.

La falta de experiencia en el manejo de  
la tecnología de riego en la gente, ha 
ocasionado algunas difi cultades. 
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PROYECTO SV006

“Establecimiento de bancos de 

semillas de maíz criollo para el 

mejoramiento de la productividad y 

adaptación en el Departamento de 

Morazán, El Salvador”,

El proyecto es ejecutado por la alianza con-
formada por la Asociación de Desarrollo Co-
munal (ADESCO), la fi lial en el departamento 
de Morazán de la Asociación de Lisiados de 
Guerra de El Salvador (ALGES), de las cuales 
60 familias son benefi ciarias directas del pro-
yecto. También participan como instituciones 
generadoras de conocimiento la Fundación 
Agencia de Desarrollo Económico Local de 
Morazán (ADEL Morazán), el Programa de Ma-
nejo integrado de Plagas de América Central 
(PROMIPAC) y seis consejos municipales.

El proyecto busca mejorar los rendimientos 
del maíz criollo en el departamento de Mo-
razán, seleccionando características producti-
vas deseables para la zona. 

Durante este proceso se desarrollará una me-
todología para que los productores puedan 
identifi car, seleccionar, producir y almacenar 
el material genético necesario, y al mismo 
tiempo establecer bancos de semilla, que 
serán administrados por las asociaciones de 

productores para facilitar la disponibilidad de 
semilla de maíz criollo en la zona. 

El proyecto tiene un período de seis trimes-
tres, (jul/2006-dic72007).  La vida del proyecto 
registra una ejecución del 91%.  La ejecución 
del proyecto para el año 2007 fue del 97%, 
mostrado en la fi gura 26. 

Resultados esperados

Material genético del maíz acriollado  
identifi cado, recolectado y seleccionado.

Variedades acriolladas producidas en las  
fi ncas, con rendimientos incrementados.

Variedades seleccionadas como semilla  
para siembra y grano para consumo co-
mercializadas en el mercado local

Recursos administrados correctamente  
y resultados documentados.

1.  Para el resultado material genético del maíz 
acriollado identifi cado, recolectado y selec-
cionado, se organizaron en el 2006 a 67 
productores, los cuales fueron capacitados 
según las metodologías establecidas.   

 Las actividades del 2007 comienzan con 
la recolección, identifi cación y caracteriza-
ción del material genético (10 variedades) 
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Figura 19. 
Proyecto 
SV006/Maíz: 
Programación y 
ejecución física 
/ 2007.
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las cuales fueron entregadas a los produc-
tores para el establecimiento de 66 par-
celas con las variedades Isele, Santa Rosa, 
Rockamelle, Cruz Roja, Arriquín y Ligero.

2. En el resultado variedades acriolladas pro-
ducidas en las fi ncas y con rendimientos in-
crementados, las actividades estuvieron 
encaminadas a la entrega de insumos, a 
reforzar con capacitación (6) el conoci-
miento sobre uso de paquete tecnológico, 
utilizando el programa de fertilización Nu-
MaSS.  Se realizaron visitas a las parcelas de 
los productores para caracterir y tomar da-
tos para la elaboración de línea de base. Se 
establecieron  67 parcelas de maíz acriolla-
do. Para completar la caracterizaron de las 
variedades sólo se espera la cosecha del 
maíz para enero de 2008. 

En síntesis, se logró la ejecución de un 80% de 
las actividades programadas:

Elaborada la metodología de trabajo con  
respecto a la selección de los producto-
res/as, cantidad y tipo de semillas acrio-
lladas, distribución de semillas y paque-
tes a los productores, registro y análisis 
de datos de las variedades.

Impartidas cinco capacitaciones a 67  
productores en el uso de un paquete 
tecnológico para el establecimiento y 
manejo agronómico de parcelas.

Caracterizadas, georeferenciadas y reali- 
zado análisis de suelos a 67 parcelas. 

Establecidas 67 parcelas de maíz acriolla- 
do con las variedades Isele, Santa Rosa, 
Rockamelle, Cruz Roja, Arriquín y Ligero. 

Caracterizadas 10 variedades producidas  
en 67 parcelas de producción ubicadas 
en las fi ncas de productores/as.

El proyecto comenzó con la recolección, identifi cación y caracterización de diez variedades criollas, que se 
entregaron a los productores.
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3.  En variedades seleccionadas como semilla 
para siembra y grano para consumo comer-
cializado en el mercado local:

Se implementó una estrategia para al- 
macenar en silos y comercializar el pro-
ducto. Consistió en proveerles de herra-
mientas para almacenar maíz y mejorar 
el precio de venta, la elaboración de fi -
chas para promocionar variedades y un  
listado de potenciales compradores. 

67 silos distribuidos a cada productor. 

Cuatro talleres sobre manejo post co- 
secha y 67 talleres de capacitación a 
productores sobre gestión de empresa,   
técnicas y estrategias de comercio para 
incrementar los precios de venta.

Realizado un evento de promoción para   
comercializar los granos de 67 produc-
tores/as: Intercambio y promoción de 
variedades con otros productores/as de 
la zona.

Realizado registro de ventas e intercam- 
bio de variedades para semillas y grano 
para consumo: Semilla vendida o inter-
cambiada entre productores.

4 El último resultado, Recursos administrados 
correctamente y resultados del proyecto do-
cumentados, se realizó con los productores 
una evaluación económica de las diferen-
tes variedades acriolladas, se elaboró un 
manual de proyecto con metodología de 
identifi cación, selección, caracterización y 
mejoramiento de maíz. También se elabo-
ró material impreso sobre la metodología 
de identifi cación, selección, caracteriza-
ción y mejoramiento de maíz: Información 
de reforzamiento y divulgación de los re-
sultados del proyecto.

Limitaciones y perspectivas

En el primer semestre del 2007 la entrada 
irregular del invierno ocasionó pérdidas en 
la siembra de algunas parcelas establecidas 
a mediados de mayo, así como la aplicación 
inadecuada del paquete de fertilización por 
algunos productores.

El proyecto ha fi nalizado sus actividades en 
diciembre de 2007, pero aún registra un 9% 
de actividades no ejecutadas, que son: 

1. Evaluación económica de variedades acrio-
lladas, registra una ejecución del 60%.

2. Los resultados del mejoramiento partici-
pativo sistematizado y divulgado en cada 
municipio han sido ejecutados en un 30%.

3. La elaboración del material divulgativo 
sobre la selección, producción, almace-
namiento y manejo de bancos de semilla 
criolla elaborado y publicado, registra un 
avance del 60%.  

4. La socialización de la información sobre las 
semillas seleccionadas a través de eventos 
divulgativos en cada municipio no ha sido 
ejecutado.
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SEGUNDA FASE 

La segunda fase arrancó con un cambio de 
estrategia que sustituyó el mecanismo del 
fondo competitivo, en aras de procesos más 
ágiles de adjudicación de proyectos de cofi -
nanciamiento. Las premisas a cumplir en este 
cambio de estrategia fueron:

Países priorizados: Honduras y Nicaragua. 

Articulación con los mercados. 

Atender benefi ciarios con capacidad mí- 
nima de gestión (organización).

La captura de las demandas y la presentación 
de cada iniciativa se hizo mediante procesos 
participativos, con asistencia técnica de UEP/ 
Red SICTA y las ofi cinas del IICA  en cada país. 
Se utilizaron instrumentos de apoyo como 
investigaciones de mercados, ideas de nego-
cios, mapeo de demandas, formatos de ideas 
de proyectos, etc.

Al mes de diciembre se cuenta con una carte-
ra de tres proyectos adjudicados y nueve más 
en proceso de elaboración y aprobación por 
parte del directorio. De manera que se espera 
completar en el año 2008 una cartera de 12 
proyectos correspondientes a la segunda fase 
de Red SICTA.

Los resultados intermedios alcanzados para 
llegar a la situación antes descrita son:

DEFINIDA Y VALIDADA 

METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN 

DE DEMANDAS Y DE APOYO A LA 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROYECTOS

Actores principales de los proyectos 

Los dos principales actores del proceso son: 
a) Los productores organizados y b) los re-
presentantes de los mercados. Defi nidos es-
tos dos actores principales, el otro grupo de 
actores relevantes son los miembros de otras 
organizaciones o instituciones clave, posibles 
aliados para el desarrollo de innovaciones con 
enfoque de cadena en estos dos rubros. 

Identifi cación y caracterización de 

oportunidades de mercado

En los países que conforman el área de Trifi nio, 
se llevó a cabo una investigación sobre opor-
tunidades de negocios puntuales en los mer-
cados de estos dos granos. Específi camente 
en Honduras y El Salvador, se indagó sobre el 
mercado de frijol rojo y maíz blanco, mientras 
que en Guatemala sobre frijol negro. 

El consultor contratado, especialista en agro 
negocios y conocimiento del mercado de 
granos, realizó entrevistas para identifi car los 
nichos de negocios y sus características.  El 
informe sobre negocios potenciales indica 

País/ Código Nombre del Proyecto Benefi arios directos Miles US$
Guatemala Proyecto de Innovaciones Tecnológicas en la Cadena 

de Valor del Frijol de los Socios de ADEGO
300 147.8

Nicaragua Proyecto  Innovaciones para mejorar la 
competitividad de la cadena agroindustrial de grano y 
semilla de frijol de los socios de ASOPROL

200 157.4

Nicaragua Proyecto Innovaciones para mejorar la competitividad 
de la cadena agroindustrial de grano y semilla de 
frijol de los socios de UPROCOM del municipio de 
Cárdenas.

211 158.2

TOTAL 711 463.4

Cuadro 7.   Cartera de proyectos adjudicados de la segunda fase de Red SICTA
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hacia qué mercados potenciales se estarían 
dirigiendo los esfuerzos de los proyectos re-
gionales para maíz y frijol.

Identifi cación de organizaciones de 

productores  y demandas de proyectos

Paralelamente, en cada país, las ofi cinas del 
IICA identifi caron grupos de productores 
idóneos, con características del tipo de bene-
fi ciarios a ser atendidos por Red SICTA, y ca-
pacidad para emprender proyectos de inno-
vaciones con enfoque de cadena.

Con los grupos de productores identifi cados, 
las ofi cinas del IICA y la UEP de Red SICTA rea-
lizaron reuniones de trabajo y talleres para 
analizar los problemas por resolver y aprove-
char la oportunidad del mercado identifi cada. 
De este talleres surgieron la mayoría de las 
ideas de proyectos planteadas al Directorio. 

RESULTADO: CAPTURADAS 

DEMANDAS DE PROYECTOS DE 

CARÁCTER REGIONAL

En diversas reuniones con productores, en 
estudios de mercado y reuniones con técni-
cos de los INIAS, ha surgido la relevancia de 
temas que dan origen a ideas de proyecto de 
carácter regional. Tal es el caso de las varie-
dades criollas, más acogidas por el mercado, 
pero cada vez más escasas y con riesgo de 
perderse si no existe un plan de caracteriza-
ción y eventual rescate; o bien, el uso no ra-
cional de plaguicidas. 

Ideas como éstas surgieron por ejemplo en 
el encuentro regional de frijol “para formula-
ción de un proyecto regional centroamerica-
no enfocado en capacitación, mejoramiento 
genético y transferencia de germoplasma en 
leguminosas” (Co-organizado con SICTA).

Con éstas ideas se están formulando dos pro-
yectos regionales, con énfasis en Guatemala 
y Nicaragua: 

1.  Caracterización morfo agronómica y mole-
cular de frijoles rojo claros en el norte de 
Nicaragua y de frijoles negros en el oriente 
de Guatemala. 

2.  Caracterización de residuos de plaguici-
das, que pretende llevarse a cabo en los 
mismos sitios, aprovechando para ambos 
proyectos las estructuras organizativas, 
logísticas y de casos de estudio.  

Las tendencias del comercio ponen cada vez 
más de relieve a cumplir con las normativas 
de calidad para la exportación de alimentos. 

La cadena de frijol muestra grandes poten-
cialidades de comercio intra y extraregional, 
sin embargo, se ha observado que los agricul-
tores no hacen uso racional de plaguicidas y 
que, en determinado momento, eso puede 
bloquear el acceso a mercados. 

Es necesario indagar y caracterizar la presen-
cia de residuos de plagas en el frijol. Esta ca-
racterización daría bases para emprender un 
programa de difusión de buenas prácticas 
agrícolas, que evite la presencia de tóxicos en 
este alimento.

La región centroamericana es centro 

de origen del frijol

A pesar de que la región cuenta con varie-
dad de recursos genéticos del frijol, no exis-
ten esfuerzos de protección de la propiedad 
intelectual de estos recursos. Por lo tanto, se 
requiere de un proyecto que dé los primeros 
pasos, y se transformen en las bases de una 
probable denominación de origen o certifi ca-
ción de productos de frijol.
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RESULTADO: CAPTURADAS 

DEMANDAS DE PROYECTOS EN 

GUATEMALA

Estudio de oportunidades de mercado 

para el frijol negro

Durante el mes de junio se llevó a cabo una 
consultoría para identifi car oportunidades de 
negocios y establecer los contactos comercia-
les para encadenar proyectos a los mercados. 

Demanda

Entre las empresas compradoras potenciales 
consultadas se pudo establecer un interés ge-
neralizado por el producto, inclusive en algu-
nos casos de forma inmediata. Se entrevista-
ron industrias para procesamiento, hoteles y 
restaurantes, mayoristas o empacadores que 
envasan el producto para la redistribución, y 
tiendas de conveniencia o supermercados. 

Empresas industriales (Conservas y Congela-
dos Ya Está) y otras industrias procesadoras es-
tán interesadas en comprar. Hoteles y restau-
rantes, no especifi caron cantidades exactas, 
a excepción de Katok Bohemio, que requiere 
de 10 a 15 cajas semanales, con 12 latas de 1 
lb. cada una de frijol procesado.  Pollo Cam-
pero, para producto procesado, indicó que en 
promedio necesitan entregas 2 ó 3 veces por 
semana. Una de las empresas industriales in-
dicó que requiere 7,000 quintales al mes. 

Otra de ellas 1,000 quintales de frijol negro 
y 2,000 de frijol rojo al mes. Ambas durante 
todo el año. Las empresas entrevistadas re-
quieren un promedio de 6,000 a 7,000 quin-
tales al año, durante todo el año.

Calidades

En el sector de restaurantes y hoteles los 
entrevistados coincidieron que les interesa 
calidad en el producto. El grano debe estar 
limpio, entero y uniforme, fresco (de cosecha 
reciente), libre de plagas (gorgojos). La entre-
ga debe ser puntual.  

Para el frijol procesado, igualmente se insistió 
en la calidad, en recipientes herméticos, sella-
dos, con fecha de vencimiento. Las empresas 
industriales no aceptan mezclas de colores 
del frijol y exigen peso exacto. No es necesario 
empaque ni etiquetado. Wal-mart pide, ade-
más, buenas prácticas de producción y manu-
facturas (ofrece asistencia técnica); la materia 
prima se selecciona en base a muestreos.

Presentaciones

La industria y distribuidoras requieren frijol 
en sacos de 100 lbs., la entrega en sus plantas 
o centros de acopio. Los supermercados co-
mercializan el frijol a granel o empacado.  Si el 
producto viene empacado debe llevar código 
de barras, sellado, con fecha de vencimiento y 
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buena presentación. Generalmente es empa-
cado bajo diferentes marcas. Si es a granel, el 
producto debe ser entregado el día asignado. 
En Wal mart puede entregarse en las bodegas 
centrales, en las tiendas o se puede negociar 
el retiro del producto en el centro de acopio 
de los productores.

Interés en relacionarse con pequeños 

productores

El estudio identifi có cuatro empresas intere-
sadas en formar una cadena empresarial con 
los productores de frijol de Ipala, Chiquimula. 
Las empresas son: Alimentos Kern’s, Cadena 
de Supermercados Walmart, Empacadora 
La Nacional y Distribuidora / empacadora La 
Campana.  De las cuatro empresas, la Cadena 
Walmart y la Distribuidora / empacadora La 
Campana indicaron que desean establecer 
acuerdos y empezar inmediatamente una re-
lación comercial con los productores.

Los entrevistados insisten en fi rmar conve-
nios, para respetar márgenes de precios y 
condiciones de entrega del producto. Para 
ello habrá que defi nir claramente las condi-
ciones de entrega, volúmenes, frecuencias, 
márgenes de precios, calidad del producto y 
cumplimiento de los contratos fi rmados.

Supermercados Wal mart (Cadena de tiendas 
Paíz - La Fragua), están muy interesados en el 
frijol de IPALA. Mencionaron que quieren la 
exclusividad del producto, y están dispuestos 
a iniciar cuanto antes una relación comercial. 
Ofrecen asistencia técnica en buenas prácti-
cas de producción y manufactura, y tienen 
interés en que el producto se empaque con 
su marca SULI.

RESULTADO: FORMULADO Y 

ADJUDICADO PROYECTO ADEGO

En Guatemala, al municipio de Ipala se lo lla-
ma “El Granero de Oriente” porque anualmen-
te produce 200 mil quintales de frijol negro. 
Pero lo más importante de todo es que cada 

guatemalteco está convencido que allí se co-
secha el grano con el mejor sabor, color, sua-
vidad y de caldo espeso que en ninguna otra 
zona agrícola del país. En ese municipio, la 
Asociación de Desarrollo Comunitario Grane-
ro de Oriente (ADEGO), ha impulsado con es-
fuerzo propios y ayuda de proyectos, el nego-
cio del frijol, mediante la compra de materia 
prima a sus asociados y la agregación de valor 
en una planta de limpieza, pulido y empaque. 
Ya posee la marca “IPAJOL” y comercializa pe-
queños volúmenes. 

Red SICTA apoyó el proceso de 

formulación del proyecto

Se sostuvieron dos talleres de trabajo para 
obtener el perfi l de proyecto. Mediante un 
proceso participativo se identifi caron los pro-
blemas más apremiantes de cada eslabón. 
Los productores y líderes desarrollaron el 
marco lógico, y Red SICTA apoyó el proceso 
de estructuración de costos, análisis fi nancie-
ros, estudio de mercado, establecimiento de 
línea de base, etc. 

El objetivo de este proyecto es contribuir a 
mejorar el ingreso de los benefi ciarios y sus 
condiciones de competitividad. ADEGO cuen-
ta con cerca de mil asociados, sin embargo 
solamente 300 están activos, por lo que éste 
será el grupo de benefi ciarios directos de este 
proyecto, durante un período de dos años en-
tre 2007 y  2009.
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RESULTADO: CAPTURADAS 

DEMANDAS DE PROYECTOS EN 

HONDURAS

Estudio de identifi cación de oportunidades de 
mercado, cuatro ideas de proyectos identifi ca-
das y aprobadas, y dos proyectos formulados.

Se consultaron a diez empresas transformado-
ras y comercializadoras. Entre ellas se encon-
traron compradores dedicados al comercio 
local y de exportación, y empresas agroindus-
triales. Todas mostraron interés por adquirir 
frijol de la producción local para mantener 
insumos sufi cientes, de buena calidad y en 
forma regular.

A la fecha del sondeo el precio de frijol era de 
L.576.43 ($30.50) por quintal. Los precios son 
negociados en base a los vigentes  en el mer-
cado y están atentos a los precios reportados 
por el Sistema de Información de Precios de 
Mercados de Honduras, SIMPAH. Todos los 
contratos de compra venta son realizados 
con los intermediarios. Partiendo de la infor-
mación provista por los entrevistados, su de-
manda anual supera los 390 mil quintales.

Empresas comercializadoras. Son muy exi-
gentes con sus análisis organolépticos (vista y 
tacto). Se basan en su experiencia para detec-
tar si un producto está fuera de la normativa, 
ya que necesitan el producto para comerciali-
zarlo sin darle mayor valor agregado.

Empresas transformadoras. Se rigen por la 
normativa de mercado pero pueden adquirir 
grano no tan fresco (de cosechas anteriores) 
en vista de que lo clasifi can, limpian y muelen 
para convertirlo en harina de frijol, que luego 
es cocido, envasado y puesto a disposición 
del mercado.

Interés en relacionarse con 

asociaciones de pequeños productores

No tienen experiencias comerciales con pe-
queños productores, debido a que éstos 
venden a los intermediarios, en sus fi ncas,  el 

grano a veces húmedo y sucio. Todos los en-
cuestados manifestaron interés en establecer 
alianzas directas con los pequeños producto-
res, para evitarse preocupaciones con el aco-
pia en diferentes regiones del país.

Además de las empresas privadas existen ins-
tituciones públicas comercialidoras de granos 
básicos, como el Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA) y la Suministradora de 
Producto Básicos (BANASUPRO). El IHMA es 
la institución facultada por ley para constituir 
y manejar una reserva estratégica de maíz y 
frijol, ya sea en la forma de inventario físico o 
mediante la administración de un fondo per-
manente que permita su adquisición al mo-
mento requerido. Para constituir esta reserva 
el IHMA les da preferencia de compra-venta a 
los pequeños productores. 
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La misma ley faculta al IHMA para que coordi-
ne con los entes públicos y privados agrícolas, 
el ingreso, distribución y comercio de granos 
básicos y sus derivados, para garantizar que 
tales donaciones se comercialicen a los pre-
cios de mercado. BANSUPRO también tiene 
que recurrir a efectuar compras de granos 
básicos para suplir la demanda nacional de 
granos básicos. 

Existen también instituciones no guberna-
mentales que compran maíz y frijol. El Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA) compra 
grandes cantidades para distribuirlos a la po-
blación de escasos recursos o que han sufrido 
o están por sufrir problemas provocados por 
desastres naturales y otras causas. Otra insti-
tución con objetivos similares es CARITAS de 
Honduras. 

Identifi cación y formulación de cuatro 

proyectos

Adicional al proceso iniciado para la identi-
fi cación de demandas e ideas de proyectos 
en el marco del Trifi nio, giras de trabajo coor-
dinadas con la ofi cina del IICA de Honduras, 
en tanto la ofi cina identifi có previamente or-
ganizaciones de productores con demandas 
y potencial para emprender proyectos con-
gruentes con la estrategia de Red SICTA.  

El representante del IICA en Honduras, el 
Coordinador del Proyecto Red SICTA y el Di-
rector del DICTA precisaron  las zonas priori-
zadas del país para desarrollar las cadenas de 
maíz y frijol: Ocotepeque, Lempira, Olancho, 
Yoro y Danlí. En estas cuatro zonas se realiza-
ron talleres para difundir los objetivos y linea-
mientos de Red SICTA y captar demandas de 
innovaciones. 

En cada zona se detectaron fuertes organi-
zaciones de productores con demandas cla-
ras. Estas organizaciones fueron asistidas por 
la UEP de Red SICTA y la ofi cina del IICA en 
Honduras para desarrollar talleres participa-
tivos, que culminaron con la presentación y 
aprobación de la idea de proyecto de forta-

lecimiento a la producción y comercialización 
del frijol de sus asociados. 

En resumen, en Honduras a la fecha se presen-
taron cuatro ideas de proyectos, todas apro-
badas por el directorio de Red SICTA. Dos de 
ellas, Danlí y Olancho, han sido ya formuladas 
como proyectos y presentados al Directorio 
de quien está pendiente su aprobación fi nal. 

Danlí

El cultivo de frijol en Honduras y especialmen-
te en la zona de Danlí, es de mucha importan-
cia para la economía familiar y regional. En 
esta zona, el Programa Nacional de Competi-
tividad (PNC),  estableció el Conglomerado de 
Frijol como un modelo para promover la com-
petitividad en el sector de agro negocios.   

Dos organizaciones mostraron interés y capa-
cidad de gestión para impulsar un proyecto 
de apoyo a pequeños productores de frijol. 
La Asociación Regional de Servicios Agrope-
cuarios de Oriente (ARSAGRO), con 1,905 pro-
ductores organizados en 172 grupos de base, 
los cuales incluyen algunas Cajas Rurales; y la 
Asociación de Productores Agropecuarios de 
Oriente (APAO), con 55 socios que se dedican 
a la producción de maíz, frijoles y hortalizas. 

El proyecto está en estado avanzado de for-
mulación y se espera que sea presentado al 
directorio a inicios del año 2008.

Olancho

Las condiciones agro ecológicas de la zona 
(pequeños valles y abundantes zonas de la-
dera) permiten producir fríjol durante cuatro 
épocas al año (primera temprana, primera, 
postrera y postrera tardía). Sin embargo, la 
producción de frijol presenta algunos pro-
blemas de producción, como el uso de va-
riedades con bajo potencial de rendimiento, 
susceptibles a insectos y enfermedades, así 
como el uso limitado de fertilizantes.
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La zona presenta una base organizativa diná-
mica (Asociaciones de Servicios Comunita-
rios, ASC’s, Cajas Rurales, CR’s y la Fundación 
PROLANCHO), que necesita ser ampliada y 
consolidada para mejorar la participación de 
los agricultores. Los benefi ciarios de este pro-
yecto serán los socios de las 10 ASC’s de diez 
municipios del Norte de Olancho, más los so-
cios de 9 CR’s de los municipios de Yocón y Sa-
lamá, todos ellos miembros de la Fundación 
PROLANCHO.  El proyecto integrará a la zona 
el acopio y la transformación del frijol. 

El proyecto está en estado avanzado de for-
mulación y se espera que sea presentado al 
directorio a inicios del año 2008.

Yoro

En la comunidad de Sulaco, Yoro, se realizaron 
talleres organizados por el IICA, técnicos de 
la Secretaría de Agricultura y del DICTA, que 
atienden este territorio. Los productores plan-
tearon una idea de proyecto para desarrollar 

la cadena agroalimentaria de frijol, e invitaron 
a participar a dos industrias, una procesadora 
y una empacadora de frijol.

La convocatoria reunió a 130 personas, entre 
productores y técnicos de los territorios. Las 
organizaciones que promovieron la demanda 
de proyecto fueron la Asociación de Produc-
tores Indígenas de Yoro (APROINY) y la Coope-
rativa Agropecuaria Valle de Yoro (COAVAY).  

Se propone un área de infl uencia de más de 
60 comunidades, ubicadas en los municipios 
de Yoro, Yorito y Olanchito,  departamento de 
Yoro. Los benefi ciarios directos serán catorce 
tribus Tolupanes con mas 2,600 familias bene-
fi ciadas, y una asociación con cuatro mujeres 
y 32 hombres.

La propuesta enfatiza en la asistencia técnica 
en fi nca sobre variedades, uso de insumos y 
manejo agronómico. Se complementa con la 
consolidación de esfuerzos en algunas comu-
nidades para crear centros de acopio y alma-

Las zonas seleccionadas para el proyecto de frijol en Honduras presentan una sólida base organizativa.
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cenamiento. Los productores están dispersos 
en su organización. La idea de proyecto fue 
presentada al directorio en noviembre y acep-
tada, por lo que se continuará con el proceso 
de apoyo a los productores en la formulación 
del proyecto, en los primeros meses de 2008.

Lempira

Una primera visita de exploración a las comu-
nidades de Lempira, en Honduras, mostró un 
algo grado de interés y organización de los 
productores de maíz y frijol. 

Destaca el planteamiento de necesidades de 
innovación de un grupo de cooperativas de 
segundo grado, que se dedican a impulsar 
proyectos productivos, fi nanciamiento con 
fondos rotativos, capacitación y asistencia 
técnica en agricultura sostenible, así como 
gestiones para acopio y comercio organiza-
do. Estas organizaciones son las cooperativas  
COPRACEL, COADEVAL, COPRACAL, COPRA-
FEL, APDI y COPRAFIL. Todas ellas se agrupan 
alrededor de la Fundación Jicatuyo. 

El área de infl uencia del proyecto propuesto 
es el centro del departamento de Lempira. 
Los municipios que se integrarían al proyecto 
son: Erandique, San Sebastián, San Manuel, 
San Marcos Caiquín, La Iguala y Gracias.

La idea de proyecto presentada al Directorio 
plantea resolver problemas relacionados con 
prácticas agrícolas para mejorar la producti-
vidad, bajos precios por ventas individuales y 
sin valor agregado al mercado local, y la nece-
sidad de dar un salto organizativo. La idea de 
proyecto fue aprobada y se continúa con el 
proceso de formulación del proyecto fi nal.
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RESULTADO: CAPTURADAS 

DEMANDAS DE PROYECTOS EN 

NICARAGUA

Proyecto ASOPROL/Boaco

Producto de la reunión con el conglomerado 
de frijol que impulsa el INTA, la Asociación de 
Productores de Santa Lucía (ASOPROL) pre-
sentó a Red SICTA la idea de proyecto para 
producir, procesar y comercializar semilla de 
frijol y grano, aprobada por el Directorio en 
noviembre del 2007. En varios talleres se apo-
yó en la formulación del proyecto. 

El proyecto pretende lograr un salto de cali-
dad en la producción de semilla, e incorporar 
con mayor fuerza la transformación y venta 
de grano de frijol, pues éste requiere menos 
cuidados a nivel de fi nca, con benefi cios mo-
netarios similares a la producción de semilla.  

La experiencia de ASOPROL en la industrializa-
ción y comercio de semilla certifi cada de frijol 
proporciona un excelente punto de partida. 

Sobre esta base se realizarán innovaciones 
proyectadas a partir del diagnóstico elabora-
do por los miembros de la asociación sobre su 
problemática y su potencial. Las innovaciones 
son llevadas a cabo por la alianza compuesta 
por ASOPROL, los benefi ciarios directos, Red 
SICTA y el INTA como instituciones que contri-
buyen con recursos y capacidades técnicas. 

Proyecto UPROCOM/ Cárdenas, Rivas

El objetivo en este municipio fue identifi car 
ideas de proyectos en el marco de una pla-
taforma binacional Nicaragua-Costa Rica. Se 
escogió esta localidad, tras una reunión pre-
via entre  la Ofi cina del IICA en Nicaragua y 
el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), quien 
tiene identifi cados actores y potencialidades 
en esa zona. 

El proyecto fue formulado y aprobado en un 
amplio proceso participativo, con apoyo de 
Red SICTA. Inició operaciones en Diciembre 
de 2007. 



46Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE

P R O Y E C T O  R E D  S I C T A  I n f o r m e  F i n a l  2 0 0 7P R O Y E C T O  R E D  S I C T A  I n f o r m e  F i nY E C T O R E D S I C T A I n f o r m eT O R E D S I C T A I n

Los benefi ciarios son 211 productores que 
cultivan de 1 a 2 manzanas de frijol cada uno. 
Esta zona tiene gran potencial en rendimien-
to (22 qq/mz).

El proyecto busca que los benefi ciarios inte-
gren su producción en fi nca con eslabones su-
periores de la cadena de agregación de valor.  
En primer lugar, que den un salto de calidad 
en la producción de grano comercial, mien-
tras, a la par se inician en  la producción de 
semilla certifi cada. En segundo lugar, que las 
cooperativas agreguen valor al frijol incorpo-
rando los procesos de selección y pulido del 
grano, y que comercien la cosecha en merca-
dos con mejor precio que el tradicional. 

Proyecto Municipios de Los Cuatro 

Santos

A lo largo del año 2007 organizaciones de 
productores de los municipios de los Cuatro 
Santos expusieron a Red SICTA demandas de 
innovaciones en la cadena de producción y 
comercialización de grano y semilla de frijol. 
Este proceso concluyó con la presentación al 
Directorio de una idea de proyecto que fue 
aprobada en noviembre de 2007. En diciem-
bre, las organizaciones involucradas formula-
ron el proyecto fi nal, que será presentado al 
Directorio a inicios del año 2008. 

Proyecto de la Región de Las Segovias

El INTA ha presentado al Directorio la idea de 
proyecto de apoyo a la producción de grano 
comercial y semilla de frijol Rojo Seda, en cin-
co municipios de Las Segovias. La propuesta 
fue aprobada, tomando en consideración el 
crecimiento del mercado nacional y regional 
para la semilla certifi cada. El objetivo principal 
es mejorar la caracterización de la variedad 
rojo de seda,  para aumentar la producción de 
alta calidad de grano comercial y de semilla 
en la región de Las Segovias. Los benefi ciarios 
serán 250 productores pertenecientes a los 
cinco municipios de la región.

RESULTADO: CAPTURADA Y 

PROCESADA DEMANDA DE 

PROYECTOS EN COSTA RICA

La ofi cina del IICA en Costa Rica identifi có 
las localidades de Upala, La Cruz y los Chiles 
como zonas priorizadas para atender a posi-
bles benefi ciarios de la cadena agroalimen-
taria de frijol (el maíz blanco es una cadena 
de poca relevancia en este país). Se realiza-
ron reuniones con el Grupo de Acción Local 
y grupos de apoyo de los cantones agrícolas 
de cada comunidad, con el objetivo de iden-
tifi car perfi les de proyecto que pudieran ser 
fi nanciados por Red SICTA, enmarcados en el 
enfoque de un posible programa de desarro-
llo binacional Nicaragua-Costa Rica.  

Se identifi caron instancias para apoyar este 
proceso, las cuales podrían conformar alian-
zas para impulsar proyectos de apoyo a los 
pequeños productores de frijol. Entre éstas se 
encuentran el PDR, Visión Mundial, el Grupo 
de Apoyo Local, los Centros Agrícolas Canto-
nales, la Cámara de Granos Básicos y las coo-
perativas de productores. 

De allí surgió una idea de proyecto que abar-
ca la solución a distintos problemas de las co-
munidades aledañas. El centro de la idea de 
proyecto reside en el acopio y procesamien-
to del grano para comercializarlo de manera 
organizada. Este proyecto se encuentra en su 
fase de formulación, con perspectivas de pre-
sentarse para su aprobación en los primeros 
meses de 2008.
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3. COMPONENTE 

FORTALECIMIENTO DEL SICTA

El componente de Fortalecimiento del SICTA  
apoya la articulación de actores regionales 
para fortalecer capacidades de innovación 
de los INIA´s de la región, en consonancia con 
la agenda del Consejo Agropecuario Centro-
americano (CAC).

En el año 2006, la Junta Directiva del SICTA 
y la Coordinación del Proyecto Red SICTA, 
elaboraron una matriz de acciones de imple-
mentación conjunta para el 2007. Con base 
en esta matriz se encuentran los resultados 
del presente año. Los fondos asignados a di-
chas acciones fueron de $138,500.00 (ciento 
treinta y ocho mil quinientos dólares).

En la reunión extraordinaria de la Junta Direc-
tiva realizada en octubre de 2007, en Mana-
gua, se consensuó el Documento de Planifi -
cación Estratégica 2008-2012 de la SICTA y el 
Plan de Acción para el 2008.

Apoyo para la realización de reuniones 

ordinarias de la junta directiva del 

SICTA

La Junta Directiva del SICTA es el órgano de-
liberativo y decisorio. Se encarga de informar 
al CAC sobre las diferentes actividades que 
realiza. Está integrada por los Directores de 
las Instituciones Ofi ciales de Investigación de 
los países miembros del SICTA y los Sistemas 
Nacionales de Investigación y Transferencia 
de Tecnología (SNITTAS), en la medida que 
éstos se organicen.

Red SICTA apoyó la organización y fi nanció 
las siguientes reuniones de la Junta Directiva 
del SICTA realizadas en el año 2007:

El 8 - 9 de febrero en Panamá. Incluyó  
una videoconferencia sobre “Enfoque y 
Experiencias Regionales en Plataformas”. 
En dicha reunión se consensuó el apoyó 
del Proyecto Red SICTA al Plan Operativo 
2007 del SICTA. 

El 26 y 27 de abril, para conocer el avan- 
ce del POA del SICTA dentro del marco 
de ejecución del Proyecto Red SICTA. En 
ella se presentó el nuevo mecanismo de 
co-fi nanciamiento para la Segunda Fase 
del Proyecto ,y se acordó el apoyo de los 
INIA´s de la región para que sean miem-
bros, como oferentes tecnológicos, de 
las alianzas que ejecutarán los nuevos 
proyectos. 

En octubre, en Nicaragua, se llevó a cabo  
la reunión extraordinaria para la planifi -
cación Estratégica 2008-2012 de la SICTA 
y el Plan de Acción del año 2008.

Planifi cación Estratégica y Plan de 

Acción 2008 del SICTA

En la reunión extraordinaria de la Junta Di-
rectiva celebrada del 17 al 18 de octubre en 
Granada, Nicaragua, se identifi caron las líneas 
estratégicas para la promoción y el desarro-
llo de innovaciones tecnológicas en el sector 
agropecuario de Centroamérica. En dicha re-
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unión el quehacer del SICTA quedó plasmado 
en 6 líneas estratégicas, enmarcadas dentro 
de la estrategia regional de granos básicos y 
la Política Agrícola Centroamericana:

Línea 1

Fortalecimiento de la cooperación, de las 
alianzas estratégicas y de las redes para la in-
novación tecnológica.

Establecer mecanismos de cooperación  
horizontal entre actores de los sistemas 
de innovación tecnológica.

Consolidar mecanismos regionales de  
apoyo recíproco entre los sistemas na-
cionales de innovación tecnológica.

Identifi car las líneas de cooperación (pú- 
blico-privado) estratégicas, prioritarias, 
entre sistemas nacionales de innovación 
tecnológica, tomando en cuenta a pro-
ductores, empresas y universidades.

Vincular al SICTA con otras iniciativas  
regionales (estrategia regional agroam-
biental).

Apoyar el establecimiento de grupos te- 
máticos regionales que atiendan temas 
estratégicos.

Línea 2

Capturar demandas de innovación, sistemati-
zación y caracterización de la oferta e innova-
ciones. 

Desarrollar e implementar las metodolo- 
gías para la captura de demandas tecno-
lógicas del sector agrícola. 

Identifi car y caracterizar demandas ac- 
tuales y potenciales de innovación tec-
nológica en las cadenas agroalimenta-
rias y la agricultura familiar, utilizando 
metodologías apropiadas.

Sistematizar y caracterizar la oferta de  
tecnologías disponibles en la región.

Línea 3

Fortalecer las capacidades institucionales del 
SICTA, SNITTAS y los sistemas nacionales.

Fortalecer la formación del talento hu- 
mano para promover procesos de inno-
vación agropecuaria (investigadores, ex-
tensionistas, comunicadores, otros).

Generar la normativa del que hacer en  
innovación tecnológica del sector agrí-
cola ampliado.

OBJETIVOS DEL SICTA

a.  Constituirse en un mecanismo regional 
que contribuya al mejoramiento signifi ca-
tivo de los niveles de competitividad del 
sector agropecuario de sus países miem-
bros, en forma sostenible y equitativa.

b.  Contribuir a la integración de la región, 
promoviendo el cambio institucional y 
tecnológico en la agricultura, ganadería 
y la forestería, utilizando la complemen-
tariedad de los Sistemas Nacionales de 
Generación y Transferencia de Tecnología 
(SNITTAS) como herramienta para lograr 
una mayor efi ciencia y modernización.

c.  Establecer las condiciones y asegurar los 
medios para realizar un esfuerzo regional, 
continuo y recíproco entre los Sistemas 
Nacionales de Investigación y Transferen-
cia de Tecnología, para apoyar la trans-
formación productiva e institucional que 
complemente los cambios en la actividad 
agroindustrial y comercial, propiciando un 
desarrollo sostenible en la agricultura y la 
vida rural.

d.  Facilitar la búsqueda y obtención de recur-
sos técnicos, humanos, físicos y fi nancieros, 
tanto de origen regional como internacio-
nal, para ejecutar proyectos que fortalez-
can las actividades del SICTA, sobre la base 
de los objetivos y metas propuestas.
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Recuperar la capacidad de generación,  
validación y transferencia de tecnología 
en cada país.

Generar manuales de procedimientos  
para adaptar, difundir, transferir y adop-
tar la innovación tecnológica.

Promover el establecimiento de progra- 
mas de asistencia técnica y extensión 
agrícola.

Línea 4

Fortalecer el sistema de gestión del conoci-
miento regional y de difusión y transferencia 
de tecnología.

Difundir el conocimiento y la informa- 
ción sobre innovación tecnológica en el 
sector agrícola ampliado.

Desarrollar mecanismos de transferen- 
cia tecnológica, que permitan mayores 
niveles de adopción.

Organizar redes del conocimiento por  
productos, procesos o servicios en el 
sector agrícola ampliado. 

Cuadro 8. Planifi cación de actividades para el año 2007.

Matriz de implementación de planifciación conjunta SICTA Proyecto Red SICTA, año 2007

Actividades Cronograma Fondos $ Responsables
PCCMCA organización de evento

Participación técnicos en Guatemala

Participación e 12 miembros del SICTA

Enero-abril 25,000.00 Junta Directiva SICTA

Giras temáticas Todo el año 9,501.00

Acuerdo INIAS Red SICTA, para facilitar establecimiento 
plataformas de maíz y frijol. 

Apoyo en capacitación en cadenas productivas y captura 
de demandas (pensando en que llegue el especialista a 
cada país, se pagan sus gastos, y que cada país cubra el 
costo de sus participantes) y viabilidad de agronegocios 
(en la unidad de agronegocios).

Buenas Prácticas y Normas en el tema sanitario de 
cadenas de maíz y frijol.

Diciembre 
2006

Mayo a 
octubre. 20,000.00

Proyecto Red SICTA

Junta Directiva SICTA

Proyecto Red SICTA

Foro taller para facilitar la PACA. Cómo el SICTA 
se involucra para efectivizar esto, incluyendo la 
determinación de escenarios futuros para innovación 
tecnológica regional

Julio 8,000.00 Junta Directiva SICTA

Formular una propuesta para la zonifi cación 
agroecológica en maíz y frijol.

Marzo INIAs Junta Directiva 

Apoyo y/o consultorías para el fortalecimiento institucional 
de los INIAs (aquí están incluidas las tres acciones de 
fortalecimiento institucional).

Ene-dic. 15,000.00 INIAs-Junta Directiva

Diseño de Administración de WebSite de INIAs de la 
región.

Enero 16,000.00 Red SICTA - SICTA

Encuentros regionales sobre temas estratégicos en frijol, 
maíz y alternativas de diversifi cación

Mayo_dic 15,000.00 SICTA-INIAs Proyecto Red 
SICTA

Reuniones Junta Directiva SICTA Enero-dic. 20,000.00 SICTA

Publicaciones y material divulgativo Enero-dic. 10,000.00 SICTA

TOTAL 138,500.00
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Línea 5

Movilizar recursos para el desarrollo de inno-
vaciones tecnológicas.

Promover un mecanismo fi nanciero para  
la operatividad de SICTA.

Motivar a los países para que realicen un  
mayor aporte a los sistemas de innova-
ción tecnológica.

Formular proyectos de innovación tec- 
nológica y negociar fi nanciamiento re-
gional con instituciones fi nancieras/do-
nantes (nacionales e internacionales).

Obtener el apoyo de la cooperación in- 
ternacional para impulsar un modelo de 
sostenibilidad institucional en la región.

Establecer agendas conjuntas para la in- 
versión de recursos en forma bilateral.

Formulación de la estrategia regional  
para el acceso conjunto a los mecanis-
mos internacionales de germoplasma 
de diversas especies.

Promover la participación de empresas,  
organizaciones de productores, coope-
rativas, asociaciones, PYMES y MIPYMES, 
para fi nanciar innovaciones tecnológicas.

Línea 6

Diseñar e implementar políticas y estrategias 
de desarrollo tecnológico regional.

Implementar las políticas emanadas del  
CAC de la Política Agrícola Centroameri-
cana.

Impulsar la formulación de políticas de  
desarrollo tecnológico agrícola a nivel 
nacional.

Desarrollar un mecanismo ágil que atien- 
da demandas regionales coyunturales.

Promover el desarrollo de empresas tec- 
nológicas y de mercado de tecnología

Foros para la defi nición de políticas 

regionales de innovación tecnológica 

Por mandato del Consejo Agropecuario Cen-
troamericano (CAC), y a raíz del incremento 
del precio mundial del  maíz, se apoyó la par-
ticipación de investigadores de los INIAS, en 
el diseño y programación de acciones para la 
estrategia regional de granos básicos. 

Se realizaron reuniones regionales de investi-
gadores y se enlazaron comunidades virtua-
les, formulándose planes de acción de corto y 
mediano plazo. 

En este mismo orden, se realizó en Ciudad Pa-
namá, durante los días 23 y 24 de octubre de 
2007, la II Reunión del Grupo de Enlaces de 
los Ministerios de Agricultura, para formular 
una estrategia regional de producción y co-
mercio de granos básicos. 

Bajo este mismo marco se apoyó a tres técni-
cos de los INIAS de El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua, para su participación en la reunión 
estratégica regional, con el fi n de avanzar en 
el Plan Emergente de Granos Básicos de Cen-
troamérica. La reunión se realizó en San José, 
Costa Rica, del 29 y 30 de marzo del 2007. 

Del 13 al 14 de agosto, se llevó a cabo en Gua-
temala una reunión para analizar el problema 
de los granos a nivel centroamericano. Esta 
información servirá para participar en convo-
catorias internacionales para obtener recur-
sos que permitan desarrollar proyectos que 
den respuesta a los problemas regionales. 

La Reunión Regional de investigadores y ex-
pertos en el cultivo de fríjol del CIAT, Zamo-
rano, Universidad de Puerto Rico y Nebraska 
defi nió los problemas actuales del cultivo a 
nivel de la región y se designaron coordina-
dores para dar seguimiento a una estrategia 
regional en apoyo a la resolución de la pro-
blemática del cultivo. 
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LIII reunión anual del PCCMCA

Se apoyó la organización de la LIII Reunión 
Anual del Programa Cooperativo Centroame-
ricano para el Mejoramiento de Cultivos y Ani-
males (PCCMCA), realizada en Ciudad Guate-
mala del 23 al 27 de mayo. Con apoyo directo 
de Red SICTA más de 40 investigadores, enla-
ces técnicos y Miembros de Junta Directiva de 
SICTA participaron en la reunión. 

Treinta y dos investigadores del ICTA Guate-
mala y 12 investigadores de cada INIA de la 
región centroamericana, participaron en las-
mesas de trabajo, principalmente en las me-
sas de maíz, hortalizas y frutales, leguminosas 
y recursos fi logenéticos.

Este evento posibilitó la convocatoria de 355 
investigadores de 22 países. Se contó con la 
participación de 49 panelistas internacionales 
que brindaron conferencias magistrales, sim-
posios y paneles al auditórium del PCCMCA. 
Se posibilitó el intercambio de conocimientos 
y experiencias con la edición de memoria de 
resúmenes, discos compactos con contenido 
de presentaciones mini cursos y video.  

Dentro de los resultados relevantes de la par-
ticipación de investigadores de la región, en-
laces SICTA y Secretaria Ejecutiva SICTA, fi nan-
ciados por el Componente de Fortalecimiento 
de SICTA del Proyecto Red SICTA, destacan: 

a)  trabajos ganadores con primeros y segun-
dos lugares en las mesas de hortalizas, fru-
tas y recursos naturales; 

b)  participación como capacitadores en mini-
cursos; 

c)  apoyo del Comité Organizador de PCCM-
CA junto con la directiva de las mesas de 
trabajo para elaborar el primer borrador de 
la Declaratoria de Antigua.

Eventos de capacitación para 

fortalecer las capacidades de los INIAS

Taller de Capacitación en el uso del Sistema 
DBGERMO para la documentación de Colec-
ciones de germoplasma especialmente en 
maíz y fríjol CATIE, Costa Rica del 15 al 19 de 
octubre.

Cuadro 9. Problemas priorizados del cultivo de frijol en la región centroamericana

Tema Panamá Nicaragua Honduras Costa Rica Guatemala El Salvador Totales

Baja disponibilidad de 
nuevos materiales

4 0 4 4 4 4 20

Uso limitado de 
tecnología postcosecha

2 0 3 3 2 3 13

Disponibilidad 
transferencia de 
tecnología

4 2 4 2 3 4 19

Reducción de base 
genética

3 0 3 3 4 3 16

Limitado acceso a 
semillas

4 4 3 3 3 3 20

Limitado uso de nuevas 
tecnologías

2 3 2 1 2 3 13

Bajo consumo de frijol 3 2 3 0 2 10

Falta de vinculación 
agrícola-agroindustrial

1 1 3 2 1 2 10
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Por la importancia para los Institutos de In-
vestigación Agrícola de disponer de un sis-
tema de manejo, sistematización y uso de 
información libre, se capacitó en el sistema 
DBGERMO. Con el CATIE y la Universidad de 
Chile se diseñaron bases de datos. Este siste-
ma adecúa la información a las necesidades 
de cada país. Se capacitó a un investigador 
por cada INIA, el cual puede servir de multipli-
cador. Cada INIA cuenta con el CD del progra-
ma para sistematizar y archivar la información 
de las colecciones de germoplasma.

Taller de Liderazgo en Gestión 

de Innovación Tecnológica 

Agroalimentaria 

Se realizó del 10 al 12 de diciembre en el IICA, 
Costa Rica, dirigido a Directores Generales, 
Directores de Investigación, Director de Esta-
ción Experimental y/o Directores de Planifi ca-
ción de los INIAs. La innovación tecnológica 
es uno de los ejes de acción del SICTA, y para 
socializarlo se realizó este taller, con la partici-
pación de dos profesionales por cada INIA de 
la región, y seis especialistas del IICA.

Los temas abordados fueron a) capacitación 
en conceptualización de innovación tecno-
lógica, liderazgo dentro de los institutos de 
investigación; b) conocimiento a manera de 
casos de la aplicación en innovación tecnoló-
gica en los institutos de investigación en los 
PROCISUR; c) intercambio de conocimientos 
por teleconferencias (EMBRAPA) en investiga-
ción por medio de agrocadenas y su benefi cio 
para los productores; d) teleconferencias en-
tre los participantes del taller de los INIAS con 
la Presidenta de Red Bio, en el tema biotecno-
logía, y la posibilidad de obtener información 
gratuita sobre protocolos de micropropaga-
ciòn y otros ya validados. 

Publicaciones y material divulgativo

Un aporte importante al SICTA ha sido la edi-
ción desde el 2006, de la Revista Agronomía 
Mesoamericana. Se apoya la publicación en 

formato digital e impresos. La Revista Agro-
nomía Mesoamericana, órgano divulgativo 
del Programa Cooperativo Centroamericano 
para el Mejoramiento de Cultivos y Anima-
les –PCCMCA-, se fundó en la XXXV Reunión 
Anual de Honduras, en 1989, para difundir los 
resultados de investigaciones expuestas en 
las mesas de trabajo de maíz, leguminosas, 
hortalizas y frutas, recursos naturales, produc-
ción animal y arroz y sorgo.

Como parte de la estrategia de difusión del 
conocimiento del SICTA, se apoya desde el 
2006 la edición de la revista del PCCMCA. 
Contiene los resúmenes de las presentacio-
nes de los resultados de investigaciones de 
Centroamérica, México, República Dominica-
na, Haití, Cuba y Puerto Rico.

Diseño de administración del website 

de INIAS de la región

Por medio de talleres e intercambios regio-
nales, se ha avanzado en el tema de diseño y 
administración del website de la región. Por el 
momento se cuenta con un diagnóstico de la 
situación a nivel de cada país.

En el Taller Regional Gestión de la Informa-
ción, IICA Central, Costa Rica del 5 al 6 de di-
ciembre del 2007, se logró el intercambio de 
experiencias y se detectaron defi ciencias de 
cada INIA en materia de gestión de informa-
ción. De forma preliminar se formuló una es-
trategia regional de gestión del conocimiento 
que abarca cinco acciones: 1) Política; 2) Or-
ganización: estructura y función; 3) Recursos 
humanos competencias; 4) Gestión de conte-
nidos: insumo interno y productos externos y 
5) Recurso fi nanciero. Además dentro del ta-
ller se institucionalizó la comunidad virtual de 
gestión del conocimiento, cuyo coordinador 
será el ICTA de Guatemala. Vale la pena des-
tacar que el Red SICTA ya no administrará la 
página web de SICTA, sino que trabajará con 
los INIA’s de Costa Rica, Belice, Honduras y El 
Salvador para mejorar y fortalecer sus propias 
páginas web.
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CAPACITACIÓN EN TEMAS 

ESTRATÉGICOS

Durante este período, se identifi caron deman-
das de conocimiento en las alianzas ejecuto-
ras de proyectos para la adecuada ejecución 
de actividades y la consecución de objetivos. 
Para dar respuesta a estas demandas, Red SIC-
TA realizó diversas capacitaciones dirigidas a 
productores y técnicos de las alianzas. 

Taller de Marco Lógico

En el marco de la readecuación de los proyec-
tos de la primera fase, se capacitó a los líderes 
en la formulación de Marcos Lógicos de pro-
yectos. Un taller facilitado por el Dr. Héctor 
Medina, especialista en proyectos del IICA, se 
realizó del  22 al 23 de febrero, para doce alian-
zas ejecutoras de proyectos. La capacitación 
tuvo su expresión práctica, pues las alianzas 
elaboraron marcos lógicos para sus proyectos 
de desarrollo con enfoque de mercado.

Taller de cosecha y poscosecha de 

naranjilla

En abril del 2007 se invitó al Dr. Odilo Duar-
te, especialista en el cultivo de naranjilla, para 
capacitar a los productores benefi ciarios y 
técnicos del proyecto “Validación del cultivo 
de naranjilla (Solanum spp.) como una alterna-
tiva de desarrollo para pequeños agricultores 
de granos básicos-NI010”. La actividad se en-
focó principalmente en prácticas de cosecha, 
poscosecha y comercialización del cultivo .

El taller, de dos días, se llevó a cabo en una 
de las fi ncas de los benefi ciarios. El primer día 
consistió en una presentación teórica de las 
generalidades del cultivo, origen, caracterís-
ticas, propagación, suelos y clima de los cul-
tivos de naranjilla (lulo) y cocona, control de 
plagas y enfermedades, cosecha, poscosecha 
y procesamiento del fruto. Se fi nalizó el pri-
mer día con una gira de campo a una parcela 
de un productor benefi ciario del proyecto. 

En el segundo día se visitaron siete parcelas 
de naranjilla, se discutió de manera práctica 
lo visto el día anterior y las inquietudes de los 
productores sobre las actividades realizadas 
en sus cultivos. Otros temas discutidos en la 
gira de campo fueron las prácticas de injerto, 
preparación del terreno previo a la siembra, 

4. COMPONENTE DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

El Director Ejecutivo de Red SICTA, Dr. Armando Ferrufi no, 
presentando la estrategia de intervención del Proyecto.
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fertilización, podas de formación y saneamien-
to, control de plagas y enfermedades, uso de 
semilleros y tipos de siembra, identifi cación 
de frutos cercanos a cosecha, estimación de 
la misma y aspectos de comercialización. 

En mayo se apoyó a los técnicos de FUNJIDES 
en el diseño de la estrategia de comercializa-
ción y se validó toda la información de costos 
de producción del cultivo, con el objetivo de 
defi nir un precio mínimo de venta. 

NuMaSS

Se capacitó a los técnicos de la Alianza “Esta-
blecimiento de bancos de semillas de maíz crio-
llo para el mejoramiento de la productividad y 
adaptación en el departamento de Morazán, El 
Salvador-SV006” en el uso e implementación 
del programa Nutrient Management Support 
System (NuMaSS), versión 2.2, desarrollado 
por la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte. La aplicación de este software para la 

elaboración de recomendaciones de fertiliza-
ción es una de las innovaciones tecnológicas 
del proyecto, para incrementar la productivi-
dad con variedades de maíz criollo.

Con NuMaSS se busca incidir en el rendimien-
to y hacer compaciones con el manejo con-
vencional del productor. Para ésto se realiza-
ron 67 análisis de suelos, que sirvieron como 
información base para la elaboración de reco-
mendaciones con NuMaSS.  Posteriormente, 
la alianza y Red SICTA, realizarán un análisis 
comparativo de costos y rendimientos del 
manejo tradicional de cultivo versus el mane-
jo de fertilización recomendado por NuMaSS.

La cosecha, postcosecha y comercialización fueron los temas más importantes del proceso de capacitación 
de Red SICTA con los productores de Jinotega.
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Curso en manejo agronómico y de 

enfermedades en el proyecto de 

papaya Hawaiana y Maradol

Los benefi ciarios del proyecto Validación Tec-
nológica y Fomento de Papaya Hawaiana y 
Maradol  demandaron capacitación teórico-
práctica, para resolver problemas de manejo 
de enfermedades y poscosecha. 

En alianza con PROFRUTA de Guatemala, se 
capacitó en diferenciación de la fl oración y 
fructifi cación, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, manejo de la cosecha y pos-
cosecha. También se realizó un diagnóstico 
de las plantaciones y se elaboró un plan para 
mejorar la plantación. 

En el evento participaron 17 agricultores, ade-
más del agrónomo encargado de las parcelas 
de validación, el coordinador de CECIDE en 
Ixcán y el coordinador del área de comercia-
lización de productos de CECIDE. 

La capacitación fue dividida en tres días: En el 
primero se trataron los temas de diferencia-
ción de fl ores y frutos en el cultivo y demás 
aspectos importantes en el manejo, desde la 
siembra hasta el fi n del ciclo productivo. Así 
mismo, se abordaron los temas de nutrición 
de la plantación y control de plagas y enfer-
medades, con énfasis en manejo integrado 
para combatir la mosca de la papaya Toxotri-
pana curvicauda. 

Durante el segundo día, se trataron los temas 
de enfermedades en papaya, con énfasis en 
enfermedades fungosas. Dentro de este tema 
se dedicó especial atención al problema de la 
antracnosis. Así mismo, se desarrolló el tópico 
de recomendaciones para la cosecha y posco-
secha de la papaya. Por la tarde, se realizaron 
visitas de campo a las comunidades Efrata y 
Las Rosas, en donde se tiene sembrada papa-
ya Hawaiana y Maradol, para realizar un diag-
nostico y dar recomendaciones. 

Red SICTA en alianza con PROFRUTA de Guatemala, desarrollaron talleres de capacitación en el manejo 
agronómico de la papaya, para solucionar problemas de ataques de plagas, enfermedades y postcosecha.



56Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE

P R O Y E C T O  R E D  S I C T A  I n f o r m e  F i n a l  2 0 0 7P R O Y E C T O  R E D  S I C T A  I n f o r m e  F i nY E C T O R E D S I C T A I n f o r m eT O R E D S I C T A I n

Para el tercer y último día, se realizó una gira 
a las plantaciones de papaya y planta empa-
cadora de la misión Taiwanesa en la Libertad, 
Petén. En el recorrido por las plantaciones, los 
técnicos explicaron el manejo agronómico 
del cultivo. De igual forma, los productores 
tuvieron la oportunidad de plantear sus du-
das y complementar su conocimiento. Como 
punto fi nal, se visitó la planta empacadora, 
en donde los productores pudieron apreciar 
el manejo poscosecha de la fruta, desde los 
aspectos de inocuidad hasta el cuidado en el 
transporte y manipulación. 

Los productores pudieron identifi car proble-
mas puntuales que se padecen en las parcelas, 
tales como defi ciencias nutricionales, mosca 
de la fruta y antracnosis. De igual forma, los 
participantes conocieron los diferentes méto-
dos de control y manejo integrado.

Capacitación en el uso y llenado de 

registros de costos de producción y 

rendimiento

El equipo técnico de Red SICTA instruyó a 
coordinadores y técnicos de los proyectos de 
las pilas, en El Salvador (SV004), y papaya en 
Guatemala (GT009), sobre la importancia del 
uso de registros de mano de obra, insumos y 
cosecha, tomando en cuenta que estos serán 
herramientas básicas para el análisis del ren-
dimiento e ingresos de cada innovación tec-
nológica.

Esta actividad se desarrolló también con los 
productores de naranjilla, en el que participa-
ron sus 31 benefi ciarios. De igual manera, se 
realizó otro taller en El Salvador, para los pro-
ductores del proyecto de maíz criollo, al que 
asistieron 45 productores.  Para ambas acti-
vidades se diseñaron formatos sencillos, que 
fueron explicados de manera minuciosa, para 
que los propios benefi ciarios lleven el registro 
de sus actividades agrícolas.

Talleres y seminarios de capacitación 

en producción de semilla de frijol

Dentro de las demandas más frecuentes de 
los productores de maíz y frijol se encuentra 
la incorporación de la producción de semilla 
certifi cada de frijol, por ser un producto que 
en el año 2007 subió de precio y ganó más 
oportunidades de mercado.

El componente de gestión de conocimiento 
organizó varios eventos de capacitación so-
bre producción y procesamiento de semilla 
certifi cada de frijol. En total se realizaron cua-
tro eventos: 

Dos talleres de inducción a productores  
de frijol del municipio de Cárdenas, de-
partamento de Rivas, impartidos los días 
24 y 25 de octubre por especialistas de 
la delegación del INTA Pacífi co Sur. Parti-
ciparon 30 productores en temas como 
los requisitos mínimos para ser elegibles 
por el INTA para la reproducción de ma-
terial de semilla, el manejo agronómico 
del cultivo y el proceso de tratamiento y 
certifi cación de la semilla.

Un curso internacional a productores  
de semilla de frijol, que se realizó en el 
cantón costarricense Pérez Zeledón, con 
la presencia de productores e investiga-
dores de Nicaragua, Honduras, El Sal-
vador, Guatemala, Costa Rica y Cuba. El 
Proyecto Red SICTA, del IICA/COSUDE, 
patrocinó la asistencia de tres producto-
res nicaragüenses y un técnico del INTA,  
ydos productores hondureños. Los par-
ticipantes estuvieron en las estaciones 
experimentales y en fi ncas de agricul-
tores. Los instructores fueron personal 
especializado, como el Dr. Rodolfo Araya 
Villalobos, Juan Carlos Rosas Sotomayor 
y Juan Carlos Hernández, especialistas 
en fi tomejoramiento. Néstor Chaves 
Barrantes, y Carlos Araya, especialistas 
en fi topatología;  Adrián López Zúñiga 
especialista en agronomía del cultivo, 
entre otros.
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Tres días de campo con productores del  
municipio de Cárdenas para capacitar 
sobre manejo agronómico del cultivo de 
semilla de frijol.

Taller sobre manejo, aprovechamiento 

de agua y planifi cación del riego

El proyecto “Diversifi cación Productiva y opti-
mización en el uso de agua lluvia y suelos con 
propósito agrícola en tres comunidades suscep-
tibles a sequía en la zona Oriental de El Salva-
dor-SV004”, recibió en abril la visita del Ing. 
Miguel Obando (Coordinador de Pasolac para 
Nicaragua), quien fue invitado por Red SICTA 
debido a su experiencia en manejo y aprove-
chamiento de agua. 

Durante la actividad, se visitaron a cuatro pro-
ductores benefi ciarios, en tres distintas co-
munidades de los departamentos de la Unión 
y San Miguel, en el Salvador. 

El Ing. Obando identifi có ciertas limitaciones 
en la construcción de pilas, pero al mismo 
tiempo realizó recomendaciones a los bene-
fi ciarios y técnicos del proyecto sobre el enfo-
que de manejo integral de los recursos hídri-
cos, para asegurar el abastecimiento de agua 
en las pilas.

Curso para desarrollar habilidades 

gerenciales para PYMES agrícolas 

Los proyectos de Red SICTA atendidos en el 
marco de estos talleres fueron “Estableci-
miento de bancos de semillas de maíz criollo 
para el mejoramiento de la productividad y 
adaptación, en Morazán” y “Diversifi cación 
productiva y optimización en el uso de agua 
de lluvia con el propósito agrícola en tres co-
munidades, en San Miguel”.

El curso se dividió en dos módulos, el primero 
de los cuales se realizó en diciembre de 2007, 
abordando el tema de comercialización y ven-

La capacitación para producir semilla de frijol estuvo entre las demandas más frecuentes de los agricultores.
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tas. Veinte productores fueron capacitados 
así como técnicos de las alianzas que apoyan 
a estos proyectos.

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

EN WWW.REDSICTA.ORG

 Número de Boletín Fecha

 Boletín No. 23 17 de enero

 Boletín No. 24 26 de enero

 Boletín No. 25 14 de febrero

 Boletín No. 26 05 de marzo

 Boletín No. 27 09 de marzo

 Boletín No. 28 13 de abril

 Boletín No. 29 08 de mayo

 Boletín No. 30 23 de mayo

 Boletín No. 31 05 de junio

 Boletín No. 32 19 de junio

 Boletín No. 33 3 de julio

 Boletín No. 34 17 de julio

 Boletín No. 35 3 de agosto

 Boletín No. 36 28 de agosto

 Boletín No. 37 12 de septiembre

 Boletín No. 38 3 de octubre

 Boletín No. 39 17 de octubre

 Boletín No. 40 31 de octubre

 Boletín No. 41 16 de noviembre

 Boletín No. 42 4 de diciembre

 Boletín No. 43 20 de diciembre

El boletín electrónico AgroInnovación al Día 
es enviado quincenalmente a casi siete mil 
usuarios. Durante el año se publicaron 21 nú-
meros, con noticias sobre las actividades de 
Red SICTA, sus alianzas y los acontecimientos 
internacionales referentes a maíz y frijol.

La página reportó un promedio de 22 visitas 
diarias y 627 mensuales.

Red SICTA inició gestiones para el rediseño del 
sitio web  www.redsicta.org, por uno de más 
fácil navegación y con mayor interacción.

PUBLICACIONES IMPRESAS Y 

ELECTRÓNICAS

En el año se realizaron dos publicariones. El 
documento “Mapeo de Cadenas Agroalimen-
tarias de Maíz Blanco y Frijol en Centroamé-
rica”, publicado como documento impreso y 
electrónico. Se elaboró para defi nir las líneas 
estratégicas de acompañamiento a las dife-
rentes iniciativas nacionales para el desarro-
llo de las cadenas agroalimentarias de frijol y 
maíz en la región. El documento recopila un 
análisis del mercado mundial y de cada uno 
de los países centroamericanos.

La “Guía Práctica sobre el Manejo Agronó-
mico, Producción, Cosecha, Poscosecha y 
Procesamiento de Naranjilla Lulo y Cocona”, 
elaborada con base en la sistematización del 
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taller impartido por el Dr. Odilio Duarte y las 
experiencias de los productores del proyecto 
de naranjilla, fue publicada electrónicamente 
a traves del sitio Web de Red SICTA.

El documento pretende incentivar la diver-
sifi cación agro productiva a través de la ge-
neración de una alternativa de producción y 
comercialización, que represente una opor-
tunidad de desarrollo socioeconómico para 
pequeños agricultores de granos básicos. Al 
mismo tiempo se quiere apoyar a los benefi -
ciarios de este proyecto, así como a cualquier 
productor o institución interesada en desa-
rrollar el cultivo de la naranjilla. La fi cha se en-
cuentra disponible para descarga electrónica 
en el sitio web. 

Por otro lado, aunque no concluidas todavía, 
se inició la elaboración de Guías de exporta-
ción de frijol rojo y negro desde Nicaragua ha-
cia los mercados de Estados Unidos, México, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS 

DE INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS O DIVULGACIÓN 

DE INFORMACIÓN

Por otra parte, es importante destacar la par-
ticipación de Red SICTA en la VI Bolsa Nacio-
nal y III Regional de Oferta y Demanda de 
Innovación Tecnológica: “Agua y Seguridad 
Alimentaria”, que se llevó a cabo el 3 y 4 mayo 
en las instalaciones de la Universidad Nacio-
nal Agraria (UNA). En el evento Red SICTA 
contribuyó con la participación de la Asocia-
ción de Productores de Frijol de Santa Lucía 
(ASOPROL) y del Centro para la Promoción, la 
Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CI-
PRES). Por parte de Red SICTA se realizó una 
conferencia sobre los resultados del Mapeo 
de Cadenas y se divulgó información sobre 
los proyectos en ejecución.

Se apoyó a FUNJIDES y a productores benefi -
ciarios del proyecto de naranjilla en la VII Feria 
EXPO APENN, realizada del 13 al 15 de junio 
del 2007 en el Centro de Convenciones Crow-
ne Plaza, Managua. 

En ese espacio los productores promocio-
naron la naranjilla con degustaciones de di-
ferentes productos elaborados a base de las 
dos variedades. Los productores también di-
vulgaron su producto a través de los medios 
de comunicación. Sin embargo el resultado 
de mayor relevancia fue el establecimiento de 
nuevos contactos con potenciales comprado-
res nacionales e internacionales de naranjilla. 
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5. ANEXOS


