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DONDE SE TRABAJÓ. LOS TERRITORIOS Y SU PUNTO DE PARTIDA. 

COMO SE DESIGNO.  Ver documentos 1ª misión / Cartografia 

La selección del territorio de actuación prevista de PIDERAL ha sido decidida 
por la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional para la ejecución de la 
ECADERT, con la incorporación de la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (DGDOT) y la participación del IICA y LA AECID. 
Según acuerdo de ésta comisión tomada el 29 de Mayo de 2012 se ha decidido 
que los dos territorios pertenezcan a la provincia de Barahona, por ser ésta 
provincia territorio focal de la ECADERT. 
En el viaje de trabajo realizado por el territorio focal de Barahona, se ha podido 
constatar que la provincia completa constituye un territorio excesivamente 
grande para generar en las mejores condiciones procesos de Desarrollo de los 
Territorios Rurales (DTR) que contempla PIDERAL. Por otra parte, el objetivo 
fundamental de PIDERAL no es el trabajo a nivel de territorios específicos 
(para lo cual el proyecto cuenta con recursos muy limitados), sino la 
formulación de una política pública de DTR. Teniendo en cuenta ambos 
aspectos, se propone que los dos territorios de actuación  PIDERAL se ubiquen 
en el territorio focal de Barahona, seleccionados como tal por la CN-ECADERT. 
Entre los dos territorios cubrirían el total del área rural de la provincia de 
Barahona. De esta manera ambos territorios PIDERAL se podrían beneficiar de 
la actuación y recursos complementarios de PRODESUR. Por tanto se aprobó 
establecer un Territorio Norte y un Territorio Sur para poder actuar con eficacia, 
siendo ratificada la propuesta por los alcaldes en una reunión en ASOMURE. 
 

COMPROBACIONES QUE SE HICIERON CON LOS ACTORES LOCALES 
EN CUANTO A LA IDENTIFICACIÓN DEL TERRITORIO. Ver Informe 2ª 
Misión/ Cartografía 

El territorio fue visitado por el equipo PIDERAL, acompañado por algunos 
actores líderes sociales y conocedores del territorio, se contó con la opinión de 
los técnicos de PRODESUR (MA) y se hizo una evaluación socioeconómica 
para comparar los dos territorios. 



 

 

En todas las reuniones que se realizaron con los actores locales para la 
difusión y dinamización del proyecto se explicó y debatió la cuestión, siendo 
aceptada la propuesta de definir dos territorios en la misma provincia pues las 
distancias serian un inconveniente para la participación  en las actividades y 
también se percibía diferencias sociales y económicas entre el territorio norte y 
el territorio sur de Barahona. 

DESCRIPCIÓN FISICA 

La provincia de Barahona está situada al suroeste de la República 
Dominicana; forma parte de la Región de Enriquillo, junto a las provincias de 
Bahoruco, Independencia y Pedernales. Esta región es fronteriza con Haití. 
Limita al noroeste con la provincia Bahoruco, al noreste con la provincia 
de Azua, al oeste con Independencia, al sur y suroeste con Pedernales y al 
este tiene el Mar Caribe. La capital provincial es la ciudad de Santa Cruz de 
Barahona. 

El principal río es el Yaque del Sur, que desemboca a pocos kilómetros al norte 
de la ciudad de Barahona. El segundo río de importancia en la provincia es el 
Nizaíto. Otros ríos, de largo o de corto recorrido, son el Palomino, Bahoruco, 
San Rafael, Sito y Los Patos. La laguna de Rincón o Cabral es compartida por 
las provincias Barahona e Independencia. La provincia se localiza entre las 
coordenadas geográficas de 17o 51’ a 18o 31’ N y de 70o 56’ a 71o 27’ O. 

División Política Administrativa: 
Barahona es la provincia de todo el país que posee la mayor cantidad de 
municipios, con un total de once (11) y estos municipios poseen además unos 
once (11) Distritos Municipales (pequeños núcleos de población pertenecientes 
al municipio pero con cierta autonomía de gestión). La provincia cubre 
1,639,42 km² y tiene una población de 187,105 habitantes (Censo 2010). La 
provincia empieza donde la Sierra Martín García tiene sus límites con la 
provincia de Azua y en la porción marina de la llamada Punta del Curro. 

Los municipios de la provincia son: Santa Cruz de Barahona, Cabral, El Peñón, 



 

Enriquillo, Fundación, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Paraíso, Polo y 
Vicente Noble. Los distritos municipales son Arroyo Dulce, Bahoruco, Canoa, El 
Cachón, Fondo Negro, La Guázara, Los Patos, Palo Alto, Pescadería, Quita 
Coraza y Villa Central.    

El municipio más habitado es Barahona la capital de la provincia con 83.619 
hbs. 

La provincia de Barahona para la realización del Plan Estratégico de Desarrollo 
de los Territorios Rurales, fue dividida en dos territorios de planificación, que 
fueron el Territorio Barahona Norte y el Territorio Barahona Sur, excluyendo 
para ello a Santa Cruz de Barahona y a Villa Central por considerarse territorios 
no rurales. 

El Territorio Barahona Norte (TBN) cubre los municipios de Las Salinas, Cabral, 
El Peñón, Fundación, Jaquimeyes y Vicente Noble, con sus respectivos 
distritos municipales y los distritos municipales de El Cachón y La Guázara del 
municipio Santa Cruz de Barahona. El Territorio Barahona Sur (TBS) cubre los 
municipios de Polo, La Ciénaga, Paraíso y de Enriquillo, con sus respectivos 
distritos municipales.  

La Economía: 

Las comunicaciones por carretera hacia la capital del pais son, en general 
buenas. Hay una distancia de 200 km. desde la capital hasta Santo domingo 
pero en el interior las carreteras son deficientes, siendo muchas de ellas sin  
asfalto lo que las hace impracticables en época de lluvias. 

Su economía se basa en el sector primario. Se produce café. principalmente en 
la Sierra de Bahoruco, del que se está haciendo una apuesta por tener una 
denominación de origen y aumentar la producción orgánica, la caña de azúcar 
en el entorno de la ciudad de Barahona, que es explotada por un Consorcio 
Azucarero que gestiona el ingenio ubicado en Barahona ciudad. la banana y el 
plátano que se cultiva principalmente en la cuenca del rio yaque del Sur. 
También se producen berenjenas, ají, sandias, yucas, etc. en la cuenca del rio 
Yaque gracias a los canales de riego. 



 

La pesca tiene cierta importancia para abastecer el consumo local y nacional 
aunque es de un nivel semiartesanal. 

El turismo es una industria que tuvo una época de esplendor con el turismo 
nacional. Actualmente éste turismo se encuentra en recesión, con una oferta de 
alojamiento de bajo nivel, por el deterioro de las instalaciones con el paso de 
los años. nada que ver con la oferta turística en otras zonas del país muy 
desarrolladas como Punta Cana ó Puerto Plata. Se intenta apostar por el 
"ecoturismo" y para ello, mediante una ley, la provincia ha sido declarada 
"Provincia de Ecoturismo". 

Existen extracciones de minerales como yeso, mármol y piedra larimar, 
utilizada en joyería. 

En el puerto de Barahona se utiliza principalmente para dar salida tanto a los 
productos agrícolas como minerales. También existe en é3l una zona franca 
con producción de textiles. 

Según estadísticas del gobierno dominicano, la provincia de Barahona es la 
segunda en índice de pobreza de sus ciudadanos. En cuestiones de educación 
hay que destacar que existe un centro universitario dependiente de la 
universidad de Santo Domingo. 

Es importante destacar que hay mucha articulación social a través de 
asociaciones gremiales, de productores y civiles. 

 

TERRITORIO BARAHONA NORTE  Ver documento PEDET TBN 

 El territorio norte de Barahona está limitado al este por el mar Caribe y la 
provincia de Azua, al sur por la sierra de Bahoruco (territorio sur), al oeste esta 
la provincia de Pedernales e Independencia y al norte por la provincia 
Bahoruco. 

Está conformado por los municipios de: Vicente Noble, Fundación, El peñón, 
Cabral, Jaquimeyes, Las Salinas; abarcando en conjunto una extensión 



 

territorial de 703.8 km2. Se incluyen los distritos municipales del Cachon y La 
guazara que pertenecen al municipio de Santa Cruz de Barahona. 

Los suelos del territorio norte son arcilloso, rocosos, arenosos, entre otros. 
Muchos, principalmente en el noroeste, como los de Cabral, presentan 
problemas de salinidad, a causa de la salinidad y el sodio, aunque según las 
investigaciones, casi la mitad de ellos son fácilmente saneables si se les da el 
drenaje adecuado.  En la parte este cuenta con el sistema montañoso Sierra 
Martin García, con una superficie de 31950 Has, la cual comparte con provincia 
de Azua, su punto más es el Alto de Bandera con 1343 msnm.  

El Yaque del sur es el rio más importante de la región y el tercero del país, con 
un caudal promedio de 40 mt3/s. su curso principal hace un recorrido de 183 
km de su nacimiento, a 2,200 msnm en la vertiente sur de la cordillera central, 
hasta su desembocadura en la Bahía de Neiba y en el mar Caribe.  También 
cuenta con la Laguna Rincón que es alimentada por el Rio Yaque y por los 
manantiales que surgen de la Sierra de Bahoruco, y sus aguas son 
aprovechadas en el  Valle de Neiba. 

El clima del territorio es semiárido con una precipitación promedio anual de 870 
mm. Al otro lado evaporación es muy alta alrededor de 2000 mm por año. La 
temperatura tiene un promedio anual de 26.8 0C.  

En este territorio los actores locales están muy organizados, existiendo 
asociaciones de todo tipo incluyendo muchas cooperativas y organizaciones 
agrarias. 

Tiene una población de 57.634 hbs. Y población media de edad joven aunque 
es un territorio con un alto índice de emigración. El nivel de instrucción de ésta 
población es bajo y el 69% de las familias están en el límite de pobreza con un 
nivel de calidad de la vivienda de tipo medio. 

Las comunicaciones por carretera son relativamente buenas para comunicarse 
entre los pueblos y la capital. 

El principal recurso económico es la agricultura, más diversificada que en el sur 
con importantes producciones de cereales, musáceas, oleaginosas, frutales 
leguminosas, hortalizas tubérculos y caña de azúcar. También es importante la 



 

ganadería caprina y sobre todo el vacuno de leche y carne. 

Más amplia información se puede consultar en el documento PEDET TBN. 

 

 

TERRITORIO BARAHONA SUR   Ver documento PEDET TBS 

El TERRITORIO BARAHONA SUR, está ubicado en el suroeste de la 
República Dominicana. Lo integran los municipios de La Ciénaga, Paraíso, 
Enriquillo y Polo, que cuenta con un total de población de 45.852 habitantes, 
limita al norte con la con el territorio Barahona Norte, al sur y suroeste con 
Pedernales y al este con el mar Caribe. 
 

El Territorio Barahona Sur, abarca en su conjunto un total de 787,8 km2 de 
extensión territorial y una densidad de población de 271 hab/km2. 
Existe diversidad de asociaciones desde agropecuarias, culturales, sociales, 
etc, pero no existe entidad alguna que aglutine intereses por encima de lo local 
ó municipal. 
Uno de los más importantes sistemas montañosos del pais, la Sierra de 
Bahoruco. 

El relieve del territorio sur es muy montañoso con bosques y importantes 
extensiones de cafetales,  con importantes altitudes, descendiendo desde el 
interior hacia la costa en dirección oeste-este. Hay montes que alcanzan los 
1456 m de altitud. 

El clima es tropical, la temperatura oscila entre los 26 y 33 grados a lo largo del 
año. En la zona de la costa las temperaturas suelen ser más altas que en el 
interior ó zona montañosa. Es un territorio donde hay lluvias abundantes. 

Este territorio reside una población joven aunque con un bajo nivel de 
instrucción. El 77% de las familias están en el índice de pobreza.  

Las comunicaciones por carretera son malas excepto la carretera de la costa 
que los une con la capital Barahona. Hay un mal abastecimiento de agua 



 

potable y electricidad y las telecomunicaciones son deficientes. 

Su agricultura produce principalmente café, y otras producciones pequeñas de 
aguacate, frutales, habichuela etc. 

La ganadería de vacuno es importante tanto para producción de leche como de 
carne. 

Es importante destacar el potencial turístico de éste territorio pues posee 
además de playas recursos naturales muy interesantes. 

Más amplia información se puede consultar en el documento PEDET TBS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA EN CUANTO A TERRITORIO Y 
ACTORES DE CARA A TRABAJAR JUNTOS. Ver documento Lecciones 
Aprendidas. 

Siendo la provincia de Barahona territorio focal de la ECADERT, no existía 
ninguna OLDET formal ni informal que se ocupe de  intervenir de alguna 
manera en el desarrollo de los territorios tal como la concibe PIDERAL. 

En los territorios objetivos de PIDERAL, solo las instituciones públicas y ONG 
desempeñan alguna función similar a las OLDET 

Existe la Asociación de Municipios de la Región de Enriquillo, ASOMURE, que 
mediante convenios con ONG obtiene financiación para algunos proyectos de 
desarrollo. También lo hace obteniendo fondos de la ECADERT pero no se 
organiza internamente con la participación de los actores privados. 

Dado que la normativa del sistema de planificación nacional incluye la 
redacción de un plan de desarrollo municipal para todos los municipios y 
distritos municipales de la República Dominicana, esto se está llevando a cabo 
en algunos municipios de la provincia de Barahona y requiere la constitución de 
un foro municipal de consulta que cuenta con representantes de 
organizaciones privadas que posteriormente deben constituirse en el Consejo 
de Desarrollo Municipal. 

Actualmente sólo está constituido el Consejo de Desarrollo Municipal de Polo. 



 

Tampoco las ONGs que actúan en el territorio están organizadas para actuar 
de forma coordinada para el desarrollo de los territorios. 

Las intervenciones de estas organizaciones en los territorios no han supuesto 
avance apreciable en la organización del territorio para favorecer el desarrollo 
territorial. 

Ante lo expuesto y después de iniciar el proyecto con reuniones informativas 
con los actores locales, existe mucho interés en participar en el desarrollo del 
territorio y en conocer el modelo de DT que promueve PIDERAL. 

El MA está ejecutando en la región de Enriquillo, a la que pertenece la 
provincia de Barahona, un programa de desarrollo rural denominado 
PRODESUR. 

Para potenciar la intervención de PIDERAL en los territorios, se decidió por 
parte del MA y con el VºBº de la CN de la ECADERT, que se firmara un 
acuerdo entre ambos proyectos, ya que tenían muchos objetivos en común y 
complementarios, con lo cual se podría mejorar los resultados para el DT de la 
provincia de Barahona. 

Como resultado, los técnicos de PRODESUR han conformado el ETT y eso ha 
facilitado que el proyecto se lleve a cabo en los dos territorios seleccionados y 
de forma paralela. El TBN y el TBS han ido avanzando a la par en la 
formulación de los PEDETs. y en la constitución de los GATs. 

También se decidió en el seno de la CN que ASOMURE, como asociación que 
reúne a todo los municipios y  distritos municipales de la  región de Enriquillo, 
participara en el proyecto ya que uno de los objetivos era crear entidades 
publico-privadas para el DT mediante las OLDETs. 

 

QUE SE HIZO. QUE SE TRABAJÓ. 

INVENTARIO DE ACTORES Ver documentos Mapeo de Actores 

Siendo los principales objetivos de PIDERAL en el territorio, la redacción de los 
PEDETs y la creación de los GATs, era obvio que había que comenzar por 



 

conocer a los actores locales como punto de partida del proyecto. 

Formaba parte del curso de capacitación, la forma de acometer un mapeo de 
actores en el territorio y por tanto se impartió un taller al ETT sobre cómo llevar 
a cabo dicho mapeo 

Para ello el ETT realizó un trabajo de campo consultando con administraciones 
y ayuntamientos hasta realizar un inventario de agrupaciones de carácter 
económico, social y público y de personas relevantes del territorio que 
denominamos líderes de opinión.  

Posteriormente, en los talleres de capacitación del ETT se hizo una selección 
de estas  agrupaciones y se les hizo una entrevista a sus representantes con el 
objetivo de saber quiénes eran, conocer su opinión sobre temas relevantes del 
territorio, etc. 

Dado que la mayoría de las asociaciones y las más activas eran de carácter 
agrícola, en la selección para las encuestas se intentó equilibrar ésta cuestión. 
Basándonos en el conocimiento que los técnicos del ETT tenían del territorio. 
De esa forma se incluyeron otras asociaciones con otras características u 
objetivos para equilibrar el proceso que se iba a desarrollar ya que se trataba 
de un proceso de participación para el desarrollo territorial y no sólo agrícola. 

El ETT realizó las encuestas de forma individual, visitando personalmente a 
cada persona y concertando previamente las citas. 

Los más reacios a responder a las entrevistas fueron algunos alcaldes y 
directores de distrito. ASOMURE se comprometió a solucionar ésta cuestión 
pero no lo hizo y el mapeo de actores siguió su proceso. 

Los modelos de encuestas se trabajaron en los talleres de capacitación con el 
ETT y se realizaron 96 encuestas en el TBN y 77 en el TBS. 

 

DINAMIZACIÓN DE LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. Ver 
documentos Difusión-Dinamización / Mapeo de Actores. 

La dinamización de los actores comenzó desde la primera misión, con la visita 
al territorio para contactar con los principales actores con los que hubo 



 

reuniones con los actores privados, representantes de asociaciones 
económicas y sociales en general y una especifica con los alcaldes y directores 
de distrito y con el Sr. Gobernador de la provincia que nos puso en 
antecedentes del PLANBA. Plan estratégico de la provincia de Barahona que 
promueve el Gobernador y otras instituciones. 

Ya en la segunda misión se realizaron reuniones con los actores locales por 
toda la provincia. En concreto se realizaron siete reuniones en distintos pueblos 
a las que asistieron un total de 125 representantes de agrupaciones. 

A todos los asistentes se les entregó un documento informativo sobre PIDERAL 
y su metodología de trabajo, con unos apartados específicos sobre los PEDETs 
y los GATs. 

Las entrevistas y encuestas que se hicieron tanto a los actores de las 
organizaciones privadas como a los alcaldes y directores de distrito, sirvieron 
para transmitir de forma directa la información del proyecto  PIDERAL y se 
pretendía la implicación ó participación de éstos actores en el desarrollo 
territorial. En estas encuestas se les preguntaba directamente por su interés en 
participar en el proyecto. Tanto en la redacción de los planes como en la 
constitución de los GATs., siendo en todos los casos la respuesta afirmativa. 

Una vez terminado el informe preliminar para los PEDETs, se hizo una 
asamblea de actores de cada territorio con el fin de exponerles los resultados, 
conocer sus aportaciones y pedir la participación de éstos en las mesas 
temáticas para el avance de los planes., con la asistencia de 90 personas del 
TBN y de 60 personas del TBS. 

Se han realizado reuniones de mesas temáticas en cada territorio con una alta 
participación, unas 130 personas, que han dado como resultado importantes 
aportaciones a los PEDETs y han servido para que por primera vez se sentaran 
a hablar de problemas comunes los actores de un territorio y no solo de un 
municipio con el resultado de más implicación en el proceso. 

Con el fin de presentar los resultados de las mesas temáticas, informar de la 
evolución del proceso, designar los miembros de las mesas territoriales y dar a 
conocer un borrador de estatutos del GATs se realizaron dos asambleas, una 
por cada territorio que estuvieron muy concurridas y fueron muy dinámicas con 



 

interesantes aportaciones. El nivel de participación de los actores locales se 
sigue manteniendo pues participan unos 75 representantes en TBN y unos 65 
representantes en el TBS. 

Por último se celebraron las mesas territoriales y foros locales para dar a 
conocer las propuestas de los PEDETs. y socializar el proyecto. También 
nuevas asambleas para aprobar los PEDETs de cada territorio y los 
reglamentos de los GATs, así como elegir las juntas directivas de los mismos 
con una amplísima participación de representantes incluidos algunos alcaldes. 

Es necesario destacar que el conocimiento que tiene el ETT del territorio, ha 
sido de gran valor para todas las actividades de dinamización, al ser éste 
equipo el convocante e informante para todas las actividades. 

 

 

INTRODUCCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (GAT)  Ver Difusión-
Dinamización/ Informe Misiones. 

La ejecución en República Dominicana del proyecto PIDERAL (Políticas 
Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales en América Latina) se 
ha enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo del gobierno, en 
el marco de la implementación de la ECADERT en el país, de acuerdo al 
contenido del Decreto Presidencial 509-10, de 31 de agosto de 2010. 
En ese contexto, el proyecto PIDERAL ha acompañado y apoyado los procesos 
que se han llevado a cabo en los territorios de Barahona con el fin de lograr el 
desarrollo de los territorios rurales. 

Por tanto, desde el inicio del proyecto PIDERAL, siempre se ha informado en 
todos los foros sobre la necesidad de alianzas público-privada para el 
desarrollo territorial tal como establece la ECADERT y que forma parte de la 
metodología de PIDERAL. 

Tanto en los talleres dirigidos al ETT como en las reuniones con los actores 
locales, siempre se ha hablado, informado y debatido sobre la necesidad de 
ésta alianza que puede concretarse en una OLDET. 

La ECADERT y PRODESUR, denominan las OLDETs, como Grupos de Acción 
Territorial, "GAT" y con esa denominación, desde el principio del proyecto, 



 

PIDERAL ha trabajado con todos los actores locales y con la administración del 
territorio. 

Los actores privados han entendido y aceptado que el modelo público-privado 
de gestión del DT puede ser muy beneficioso para el territorio. Sin embargo, 
hay que reconocer que por parte de ASOMURE, siempre ha habido reticencia a 
éste modelo de desarrollo y por lo tanto ha rechazado la creación de la OLDET 
hasta el final del proyecto, aunque varios alcaldes de forma individual si se han 
incorporado y han participado en las actividades desarrolladas. 

Además se han tenido tres reuniones con alcaldes en la sede de ASOMURE y 
también se les ha explicado de forma individual, por parte de los miembros del 
ETT, el significado de la alianza público-privada. Con tal fin se redactó, para 
información de los alcaldes y demás actores, un documento especifico, 
explicativo,  sobre la composición y las capacidades y competencias de una 
OLDET. 

 

TAREAS DIRIGIDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA OLDET (GAT)  Ver 
OLDET/ PEDET / FORMACION TÉCNICOS 

Las primeras tareas comienzan en las primeras misiones, con las reuniones 
informativas a los actores locales. En éstas reuniones al informar sobre los 
objetivos y contenidos de los GATs, se dan los primeros pasos hacia su 
constitución. 

También se elabora un documento informativo sobre PIDERAL y su 
metodología y uno especifico contenidos explícitos de los GATs. 

El primer paso ha sido elaborar un documento como borrador del régimen de 
funcionamiento de los GATs, propuesto como documento base para el debate, 
que fue entregado a los asistentes a la primera asamblea territorial para su 
estudio , debate y posibles aportaciones. 

En las celebraciones de las reuniones de las  Mesas Temáticas, para  la 
elaboración de los PEDETs, también se ocupó un tiempo en debatir sobre los 
GATs y sobre el borrador de reglamento. Como aportación muy interesante hay 
que destacar que cada mesa temática estuviera representada en la junta 



 

directiva. De esa forma habría una representación integral de todo el territorio. 

Estas propuestas fueron ratificadas en la segunda asamblea territorial, en la 
que se presentó el diagnóstico territorial.  

En la celebración de la tercera asamblea territorial, donde se presentó el 
PEDET de cada territorio, también se hicieron aportaciones al régimen de 
funcionamiento.  

También se acordó no constituir formalmente los GATs, hasta ver si el estado 
desarrollaba una normativa específica para ellos, ya que se estaba trabajando 
en esos momentos en el MTR para el país y en él se incluye la existencia de 
los GATs. y su funcionamiento como alianzas público-privada. 

 Una aportación muy importante y con la intención de comprometer a los 
actores públicos y a iniciativa de los asistentes a las asambleas, se propuso fue 
que todos los alcaldes y directores de distritos fueran miembros directos de las 
juntas directivas y que los propios miembros de las juntas directivas, en su 
primera reunión fueran los que designaran al presidente y al secretario del 
GAT. 

Estas propuestas fueron aprobadas unánimemente e incluidas en el 
reglamento. 

 

 

NIVEL DE POBLACIÓN. ASOCIACIONES IMPLICADAS. Ver OLDET / 
PEDET 

Siempre, en el proyecto se ha trabajado tratando de implicar al mayor número 
posible de asociaciones y que éstas a su vez, fueran representativas de la 
sociedad del territorio, teniendo en cuenta también a las públicas, 
principalmente a las alcaldías. 

En los dos territorios, son mayoría las asociaciones agropecuarias 
(cooperativas, regantes, et) por ese motivo el ETT ha realizado un buen trabajo 
implicando a otras asociaciones como juntas de vecinos, asociaciones de 
ayuda mutua, padres y madres amigos de colegios, ecologistas, profesionales. 



 

Es decir, se ha tratado y conseguido ampliar y diversificar la participación en el 
proceso para la formulación de los PEDETs. y la constitución de los GATs. 

En el proceso, se ha evitado de forma deliberada la participación activa de 
representantes de estamentos gubernamentales y de ONGs. extranjeras, con 
el fin de dar mayor protagonismo a la población local. 

Los actores locales participaron en las encuestas, además la participación en 
las mesas temáticas para la redacción de los PEDETs ha sido alta, así como 
en las asambleas territoriales celebradas, en las que se ha debatido sobre la 
necesidad de creación de la entidad público-privada que impulse y gestione los 
planes estratégicos. 

Los actores públicos de ambos territorios después de año y medio trabajando, 
no están implicados en el proceso de PIDERAL. Después de numerosas 
actividades para compartir información y formación a través de talleres y 
reuniones, teniendo como intermediaria en la organización a la entidad 
ASOMURE, no se ha conseguido una participación significativa en el proceso, 
(mesas de trabajo y asambleas territoriales). 

En su visión del territorio si consideran la necesidad de planificar el desarrollo, 
pues asumen que los dos territorios necesitan organizarse, pero desconfían de 
las OLDER, como instituciones publico-privadas. Piensan que van a perder 
poder e intentan volcarse en la potenciación de los Planes de Desarrollo 
Municipales y crear sus propios Consejos Municipales que no se relacionan 
con otros consejos con lo cual no existe la visión territorial supramunicipal. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PEDET Ver PEDET / FORMACIÓN 

Después de varias acciones de dinamización e información sobre desarrollo 
territorial dirigidas a los actores locales, comienzan los talleres dirigidos al ETT 
con el fin de desarrollar una dinámica interactiva de “aprender trabajando y 
trabajar aprendiendo”. De esta forma se cumple uno de los objetivos del 
proyecto que es dejar conocimiento en el territorio. 

Los técnicos del ETT van a participar activamente en el proceso de formulación 



 

de los PEDETs., y para ello reciben la capacitación necesaria para llevar a 
cabo el trabajo con garantías de éxito. 

En primer lugar se realiza un mapeo de actores del territorio que incluye unas 
entrevistas con el fin de conocer la opinión de éstos actores sobre temas de 
empleo, medio ambiente, energía, comunicaciones, salud, etc. de sus 
territorios.  

Del resultado de estas entrevistas se realiza un resumen que posteriormente se 
incluirá en el informe preliminar. 

El ETT realiza como tareas, la búsqueda de información relevante para los 
PEDETs. En internet, bibliotecas y en departamentos de la administración. 
Anque la Oficina nacional de Estadística aporta mucha información, ésta no 
está actualizada y es necesario contrastar esta información en algunos 
ayuntamientos. También han servido para nuestra información , estudios de 
campo realizados por ONGs. como PNUD o por la Agencia Española de 
Cooperación. 

También ha habido asociaciones que nos han aportado información directa, 
sobre todo agricultura y ganadera, asociaciones de padres, de artesanos, 
pescadores, culturales y otras. 

La integración del resumen de las encuestas y la información obtenida sobre 
los recursos y la situación de éstos en los territorios, mediante un trabajo de 
gabinete, ha permitido al ETT redactar el INFORME PRELIMINAR, de situación 
de la que partir para aportarlo al debate de los actores locales. 

En la primera asamblea que celebran los actores de cada territorio, se presenta 
el informe, se recogen aportaciones y se constituyen las mesas temáticas para 
el debate mediante la inscripción de representantes de agrupaciones 
interesadas en participar. 

Las mesas temáticas que se constituyen son nueve: agricultura y ganadería, 
artesanía e industria, turismo, salud, educación y cultura, medio ambiente, 
infraestructuras y transportes, comercio y servicios y pesca. 

El siguiente paso a dar fue la preparación de la logística para preparar una 
media de 12 reuniones por territorio. Para facilitar el trabajo de las mesas 



 

temáticas se eligieron como lugares de reunión los colegios de diferentes 
pueblos pues eso facilitaba la organización de la reunión en cuanto a 
equipamiento de las salas para reuniones (sillas, pizarras, etc.)y a 
desplazamientos de los asistentes. 

El ETT preparó unas fichas sobre cuestiones relevantes que afectaban a los 
distintos sectores de los que se había creado las mesas temáticas. Estas fichas 
se diseñaron con varios fines. Ordenar el debate, poner sobre la mesa los 
problemas en orden de importancia y recoger las posibles soluciones a esos 
problemas. La práctica ha demostrado lo acertado del método utilizado. 

En las reuniones participaron unas 115 personas entre los dos territorios.  

Con la información recogida en las mesas temáticas, el ETT hizo un trabajo de 
gabinete redactando el diagnóstico real del territorio y diseñando la matriz 
FODA de cada sector. 

Los actores participantes en el proceso fueron convocados a una nueva 
asamblea por cada territorio, donde se les mostró el trabajo realizado sobre el 
diagnóstico territorial, que fue muy bien valorado. Hubo un importante debate, 
sobre todo por cuestiones de transversalidad de algunas propuestas. También 
hubo aportaciones que fueron recogidas en el documento y el  diagnóstico fue 
validado por la asamblea. 

Para integrar todas las propuestas de las mesas temáticas y realizar un análisis 
FODA del territorio, se creó la mesa territorial de cada uno de los territorios que 
estaría integrada por  un representante de cada mesa temática. Esta mesa 
Territorial tiene la misión de establecer las líneas estratégicas del plan, los 
objetivos a cumplir y las acciones a acometer. En definitiva el resultado de su 
trabajo después de ser revisado y ordenado por el ETT constituyó el PEDET. 
de cada territorio. 

Posteriormente y con el fin de socializar los resultados del trabajo y obtener 
posibles aportaciones, se realizaron los foros locales por algunos pueblos y 
distritos municipales fomentando el debate con los actores locales. 

El último paso dado en la formulación de los PEDETs. fue la tercera asamblea 
celebrada en cada uno de los dos territorios, donde se presentó el resultado 



 

final y fue aprobado por unanimidad. Cada uno de los territorios, TBN y TBNS 
aprobó sus respectivos PEDETs. 

 

NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD DE LOS IMPLICADOS EN LA 
FORMULACIÓN  Ver PEDET 

Todos los participantes en la formulación de los PEDETs. y pertenencia a los 
GATs ostenta la representación de organizaciones privadas que a su vez 
significan un gran número de habitantes de los territorios ó bien profesionales ó 
empresarios comprometidos con la sociedad del territorio. 

Con el mapeo de actores que se realizó previamente, quedó constatado el nivel 
de representatividad de las personas que se han implicado en todo el proceso 
desarrollado por PIDERAL en los dos territorios de la provincia de Barahona. 

Han participado representantes, y su inclusión en las distintas mesas temáticas 
lo demuestran, del sector agropecuario, turismo, industria, artesanía; 
educación, cultura y deporte, pesca, medio ambiente,…. El ETT tenía entre sus  
objetivos que la representatividad fuese diversa con el fin de formular un 
PEDET que integrara a todos los sectores socioeconómicos del territorio y de 
los ayuntamientos, aunque han sido pocos los alcaldes ó representantes 
municipales los que se han implicado en el proceso. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA OLDET (GAT) Ver OLDET 

Prácticamente todas las personas que han participado y algunas que no lo han 
hecho, en la formulación de los PEDETs. se han integrado en los GATs. 

Los GATs. se rigen por un reglamento básico de funcionamiento y se organizan 
en la asamblea, las mesas temáticas (como resultado de los PEDETs.), la junta 
directiva, el presidente y el secretario. 

 



 

 

REPRESENTACIÓN EN LOS ORGANOS DIRECTIVOS.  Ver OLDET 

El órgano directivo de los GATs. es la Junta  Directiva, que está conformada 
por un representante de cada mesa temática, los alcaldes de los municipios del 
territorio, los directores de distritos municipales, el secretario y el presidente. 

La inclusión de un representante de cada mesa temática tiene como objetivo 
que las medidas que sean aprobadas en el seno de los GATs. sean conocidas 
y debatidas por todos los sectores, porque una medida que se tome en un 
sector puede incidir también en otros, pues el desarrollo territorial es integral y 
da la oportunidad a todos a participar activamente en el. 

Para lograr la inclusión de los alcaldes en las juntas directivas, la asamblea 
acordó que algunos miembros, junto con algunos técnicos del ETT visitarían a 
los alcaldes y directores de distritos y tras una conversación con los actores 
públicos éstos se han integrado en los GATs. 

 

 ESTATUTOS O REGLAMENTO DE LA OLDET (GAT) Ver OLDET 

Los actores locales, en asamblea en cada territorio, al tener conocimiento que 
se estaba definiendo el MTR, en el que se ocluía la regulación de los GATs. se 
decidió esperar los resultados y las decisiones del gobierno al respecto y 
mientras tanto, para empezar a trabajar bastaba con un reglamento de 
funcionamiento aprobado por la asamblea. 

Éste reglamento tiene por finalidad ordenar el funcionamiento del GAT y 
establece como objetivo la participación de todos los actores, tanto públicos 
como privados, colectivos ó individuales, que estén vinculados a cualquier 
sector socioeconómico y adquiera el compromiso público de trabajar por el DT. 

Estos actores sociales se integraran en mesas temáticas de trabajo y tendrán 
derecho a participar en todas las actividades del GAT y a pertenecer a los 
órganos directivos. 

 



 

 

 
NIVEL DE EMPODERAMIENTO. Ver OLDET / PEDET 
 

Los actores públicos de ambos territorios después de año y medio trabajando, 
no están implicados en el proceso de PIDERAL. Después de numerosas 
actividades para compartir información y formación a través de talleres y 
reuniones, teniendo como intermediaria en la organización a la entidad 
ASOMURE, no se ha conseguido una participación significativa en el proceso, 
(mesas de trabajo y asambleas territoriales). 

En el caso de los actores locales privados de los dos territorios, éstos tienen 
una visión optimista en cuanto a las posibilidades de desarrollo de los 
territorios, siempre y cuando trabajen juntos todos los sectores sociales y 
económicos. 

Para ello consideran de suma importancia tener un plan  estratégico y una 
organización que lo potencie y haga su seguimiento. 

Por ello la participación de los actores privados en el proyecto PIDERAL, está 
siendo muy alta y activa. 

La participación en todas las actividades desarrolladas para ejecutar el 
proyecto PIDERAL, como reuniones informativas, mesas temáticas para la 
formulación de los PEDETs, así como en las asambleas territoriales celebradas 
en los dos territorios, en las que se debate sobre la necesidad de creación de la 
entidad público-privada que impulse y gestione los planes estratégicos, la 
asistencia ha sido alta y la participación en los debates y aportaciones muy 
importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

Durante todo el proceso y desde sus inicios se ha trabajado en la redacción de 
los PEDETs. y en la constitución de los GATs.. Siendo un proceso con dos 
objetivos paralelos que  ha tenido siempre muy buena aceptación en los dos 
territorios con alta participación. 

En los inicios existió cierto recelo por superar el GAT lo simplemente local pero 
al formarse las mesas temáticas de trabajo y compartir problemas y soluciones 
entre distintos municipios, se ha roto la mentalidad local y se ha establecido la 
territorial, con lo cual se ha avanzado relativamente fácil en la constitución de 



 

los GATs. lo que se ha traducido en un empoderamiento de la sociedad civil de 
los dos territorios. 

 

DIFICULTADES ENFRENTADAS. Ver INFORMES MISIONES / Lecciones 
Aprendidas 

El MA, como institución coordinadora y gestora de PRODESUR ha sido actor 
clave en el proyecto, pues con la firma del convenio entre PIDERAL y 
PRODESUR, el MA se ha convertido en el árbitro que marca los tiempos en el 
proceso del proyecto al ser el ETT técnicos del MA. 

El convenio de colaboración ha sido positivo para la ejecución de los proyectos 
ya que con él se cumplen objetivos de PRODESUR y el ETT de PIDERAL se 
forma con técnicos del MA, facilitando enormemente el trabajo en el territorio. 

En la práctica y debido a dificultades de tipo administrativo surgidas en el MA 
con el proyecto PRODESUR, el trabajo se ha visto muy retrasado con 
continuos aplazamientos del inicio efectivo de la impartición de la capacitación 
al ETT y el arranque de la redacción de los PEDETs. 

También éstos problemas se han traducido en falta de medios como aulas, 
computadoras y lo que era muy importante, conexión de calidad a internet para 
poder impartir la capacitación de forma semipresencial, tal como se había 
acordado en un principio y diseñado a tal efecto. 

Esto ha obligado a reformular el proyecto y el cronograma de trabajo en dos 
ocasiones, suponiendo un retraso de cinco meses sobre el calendario previsto 
y a tener que acelerar algunas fases.  Hasta el mes de Marzo el ETT no ha 
arrancado plenamente con el trabajo a realizar y aún con dificultades de 
espacio para trabajar, de computadoras y conexión a  internet. 

Otras de las dificultades enfrentadas ha sido el bajo nivel formativo del equipo 
técnico del ministerio de agricultura , con lo cual, la capacitación impartida 
sobre el desarrollo  territorial y la  metodología para la formulación de los 
PEDETs. han tenido muchas dificultades, pues en teoría, se partía con un 
equipo técnico que se suponía con conocimientos de cierto nivel pero carecían, 
en su mayoría, de conocimientos informáticos. 



 

Los recursos necesarios para fotocopias, desplazamientos ó reuniones de los 
técnicos con los actores locales, han sido escasos y liberados con retrasos. 
Esto ha retrasado de forma importante el proyecto en el territorio. 

También los retrasos en los pagos de los viáticos a los técnicos del ministerio 
también ha sido una dificultad añadida que ha desmotivado al equipo. 

Por temor a no poder cumplir los objetivos, PIDERAL, a través del IICA, 
contrató un técnico consultor, con amplios conocimientos del territorio y 
experiencia en proyectos de desarrollo con ONGs. que ha sido una aportación 
importantísima para los resultados obtenidos. 

En positivo hay que destacar que el conocimiento del territorio y de las 
personas por parte del ETT ha sido clave para el resultado que creemos 
positivo del proyecto. 

Por otro lado, la Secretaria Técnica de la ECADERT, decidió incorporar a 
ASOMURE al proyecto por ser un actor público de importancia en los 
territorios. Ésta incorporación no ha resultado todo lo positiva que cabría 
esperar, pues al no compartir cuestiones esenciales e imprescindibles del DT, 
como la existencia de los GATs. su actitud ha sido negativa, suponiendo un 
factor de ralentización para el proyecto y también destacar que tampoco ha 
apoyado el trabajo de la ATG en el territorio. 

Los alcaldes no han participado de forma activa en el proyecto. Sólo algunos,  y 
a título individual, han participado en algunas reuniones. ASOMURE ha 
obstaculizado la participación necesaria de los alcaldes, creando desconfianzas 
hacia los PEDETs y los GATs. Tal vez pensando en una posible pérdida de 
poder político. 

La no implicación de los alcaldes, como actores locales de relevancia que son, 
ha sido el principal obstáculo del proyecto, en los territorios. 

Por ello se estableció una estrategia de acercamiento individual con cada 
alcalde ó director de distrito, con el fin de implicarlos en los procesos que 
PIDERAL estaba realizando en los dos territorios consiguiendo al final del 
proyecto que al menos un 80%  de ellos se incorporaran a la juntas directivas 
de los GATS., llegando a ser presididos los dos por sendos alcaldes. 



 

 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO  Ver Lecciones Aprendidas. 

El futuro de los GATs y de la ejecución de los PEDETs. al terminar el proyecto 
PIDERAL, es algo incierto, si bien, se han sentado bases firmes para que el 
DESARROLLO TERRITORIAL en las zonas rurales con la participación de los 
actores locales sea una firme opción de futuro en República Dominicana. 

En primer lugar el MTR de referencia servirá para que el estado pueda legislar 
sobre el DT y potenciar el modelo además, y muy importante, la participación 
en los talleres llevados a cabo para elaborar el MTR ha sido importante y 
diversa en cuanto a representatividad de organizaciones y esto contribuye a 
sumar apoyos al modelo. 

El MA tiene asumido que éste es su modelo para el DT al que se ha sumado la 
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). Dos actores muy 
importantes para el futuro. 

Por otra parte la comisión Nacional de la ECADERT puede constatar cómo se 
han hecho efectivas, sobre el territorio designado por la misma, las políticas y 
modelo de desarrollo propugnado por la misma. Es de esperar que apoye la 
continuidad y ampliación del trabajo y resultados obtenidos en el territorio focal 
de Barahona. 

También el MA desde la Dirección de Extensión y Capacitación Agropecuaria, 
con la financiación de la AECID, prorroga el proyecto PRODESUR con la 
intención de reforzar los resultados de PIDERAL en Barahona y transferirlos a 
provincias limítrofes. 

Un factor de futuro muy importante son los técnicos que han conformado el 
ETT, pues los conocimientos adquiridos en el desarrollo de PIDERAL, está 
posibilitando que se refuercen los resultados obtenidos en los territorios de 
Barahona y estos puedan transferirse a otros territorios. 

Otro factor que puede dar garantía de futuro son los propios actores del 
territorio, pues su nivel de empoderamiento ha sido muy alto. Las juntas 



 

directivas de los GATs. están preparando un plan de trabajo con las 
administraciones para coordinar proyectos. Como ejemplo importante, están 
trabajando para incorporar los PEDETs. al PLANBA, plan estratégico de la 
provincia de Barahona que está siendo impulsado por el Gobernador de la 
provincia. 

 

COMO SE REALIZÓ EL PROYECTO. 

ENFOQUE SEGUIDO  Ver Informe Misiones / Lecciones Aprendidas. 

El enfoque seguido durante todo el desarrollo del proyecto ha sido un enfoque 
participativo y ascendente para con todos los agentes implicados en el proceso 
de DT para los territorios de Barahona, incluido el ETT. 

Se ha trabajado por igual con los agentes institucionales, económicos y 
sociales. Con todos estos actores se ha tratado de aplicar de forma pedagógica 
el método participativo que propone PIDERAL. De esta forma se ha conseguido 
una fuerte implicación de los actores en el proceso. 

Los actores locales, con un mayor conocimiento de sus problemas y de 
posibles soluciones, gracias a su participación en el proyecto y aún teniendo 
intereses distintos, han reconocido la utilidad del método participativo que les 
ha llevado a proponer soluciones colectivas por encima de intereses 
individuales. 

El debate y las propuestas "desde abajo hacia arriba" ha ayudado a 
democratizar el proceso de desarrollo y a empoderar a los actores locales. 

Desde el punto de vista operativo se han realizado muchas reuniones con los 
representantes de las asociaciones que han servido para cohesionar los grupos 
de trabajo. 

 

PROCESOS Ver Informe Misiones / Formación / OLDET / PEDET 

El proyecto se inicia con el conocimiento del territorio. Para ello se ha contado 
con la colaboración del ETT. 



 

En primer lugar se ha conocido el espacio físico donde interactúan los actores 
locales y también se ha conocido a esos actores, administración pública, 
empresas, asociaciones, etc. 

Después se realizó un plan de información y difusión pedagógica de PIDERAL 
y la metodología que aplica, entre éstos actores públicos y privados, por lo que 
en todas las reuniones que se han hecho con los actores del territorio se han 
realizado actividades pedagógicas para ampliar sus conocimientos sobre el DT. 

La parte del proceso más importante se inicia con la capacitación del ETT. Ésta 
capacitación tiene un enfoque eminentemente práctico que cumple varios 
objetivos, entre ellos marcar las diferencias entre desarrollo agrario y desarrollo 
territorial. El ETT debe ser el primer colectivo en asumir el nuevo método de 
trabajo para el desarrollo de los territorios rurales. 

Otro de los objetivos, evidentemente , es saber trabajar con los actores locales 
en la formulación de los PEDETs. y la creación de los GATs. 

Para llegar a cumplir éstos objetivos , en primer lugar se realiza un mapeo de 
actores. Se ha de saber con quienes contamos en el territorio. A partir de aquí 
se van combinando los talleres de capacitación y las reuniones con los actores 
locales.  

Este proceso se va retroalimentando conforme se avanza en el desarrollo del 
proyecto y esto facilita el cumplimiento de objetivos. 

 

TIEMPOS  Ver Informe Misiones/ PEDET 

Los tiempos del proceso han estado marcados por la disponibilidad de recursos 
para desarrollar el proyecto y en concreto por los recursos que el MA a través 
de PRODESUR disponía para el trabajo en  los territorios según el convenio. 

El proyecto en los territorios comienza a finales del mes de Mayo de 2012. En 
el mes de septiembre arranca de forma activa el proyecto con un seminario 
para los técnicos y con reuniones con los actores locales en distintos pueblos y 
a partir de aquí se paraliza la actividad, por falta de recursos, hasta el mes de 
diciembre en que se imparte un taller de una semana al que va ha ser el ETT.. 



 

De nuevo se vuelve a para la actividad hasta el mes de marzo de 2013 donde 
se inicia de forma efectiva el mapeo de actores. 

En el mes de Junio se incorpora un técnico contratado por PIDERAL a través 
del IICA que va a realizar la labor de consultor coordinador de PIDERAL en el 
territorio y el proyecto avanza notablemente. 

En el mes de septiembre el proyecto ha avanzado de forma importante y 
eficiente pues, con la disponibilidad de recursos económicos y el impulso del 
coordinador de PIDERAL se ha realizado las mesas temáticas y los 
diagnósticos de los territorios. 

Nuevamente el proyecto se para por la no disponibilidad de recursos y 
PIDERAL decide asumir los costes para finalizar el proyecto, dándole de nuevo 
un impulso y en el mes de diciembre se aprueban los PEDETs. y los GATs. 

En el mismo mes se crean las juntas directivas y se eligen los presidentes de 
los GATs. del TBN y del TBS. Concluyéndose el trabajo en los territorios. 

 

CON QUE SE CONTÓ PARA HACERLO 

RECURSOS DISPONIBLES Ver Informe de Misiones/ Lecciones Aprendidas 

En primer lugar se ha dispuesto del presupuesto de PIDERAL para todos los 
gastos de la ATG y del  consultor coordinador en los territorios. Así como para 
gastos generales en la última etapa del proyecto. 

El ETT estaba compuesto por empleados del MA adscritos a PRODESUR pero 
no en dedicación exclusiva al proyecto. Han sido diez colaboradores de campo 
y tres que se han coordinado, redactado y formulado con la ATG los PEDETs. 

Se ha contado con el presupuesto de PRODESUR para gastos generales como 
material de oficina y desplazamientos del ETT. y desplazamientos y refrigerios 
de los actores locales que asistían a las reuniones. 

Se ha dispuesto de acompañamiento y desplazamiento para el consultor de la 
ATG. También se ha dispuesto de aulas para impartir los talleres, aunque 
deficientes en sus instalaciones y de espacios adecuados para las reuniones 
de debates y asambleas de los actores locales que han sido gestionadas para 
sus usos por el ETT. 



 

 

RELACION DE ACRÓNIMOS 

 

AECID Agencia Española de Cooperación al Desarrollo 

ASOMURE  Asociación de Municipios de la Región de Enriquillo 

ATG Asistencia Técnica General 

DGODOT Dirección General de Ordenación del Territorio 

DT Desarrollo Territorial 

ECADERT  Estrategia Centro Americana y del Caribe para el Desarrollo Rural      
Territorial. 

ETT Equipo Técnico del Territorio 

GAT  Grupo de Acción Territorial 

IICA  Instituto iberoamericano de Cooperación para la Agricultura. 

MEPYD  Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

MTR  Marco Técnico de Referencia. 

OLDET  Organización Local de Desarrollo Territorial. 

ONG  Organización no Gubernamental.  

OTER  Organización Territorial. 

PRODESUR  Programa de Desarrollo rural del Sur 

PEDET  Plan Estratégico de Desarrollo Territorial. 

PIDERAL  Políticas Innovadoras para el desarrollo de los Territorios Rurales en        
América Latina. 

TBN  Territorio Barahona Norte. 

TBS  Territorio Barahona Sur. 

 


