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INTERÁGUAS Ministério das UCA@ Cidades 

1 • IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Projeto de Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS na Área de 
Titulo do Projeto: 

Saneamento Básico - Projeto INTERÁGUAS/SaneamentolMCidades 

Código do Projeto: BRAlIICA/13/005 

Sede da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA do Ministério 

Sede do Projeto: das Cidades, Setor de Autarquias Sul , Quadra 01, Lote 01106, Bloco "H", Ed. 

Telemundi 11, CEP 70070-010 - Brasíl ia/DF. 

Saneamento BásicoÁrea Temática: 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 

Executora: 

Instituição Nacional 

SNSAIMCID 

Vigência Original: Inicio 30/1212013 Término: 31/12/2016; 

Vigência l' Revisão: Inicio 31/12/2016 Término. 31/12/2018; 
Duração do Projeto: Vigência 2' Revisão: Inicio 31/12/2018 Término 31/12/2021 ; 

Prazo de execução total: Inicio 30/12/2013 Término 31/12/2021 . 

Fonte Banco Mundial· BIRD: R$ 34.568.100,00 
Orçamento Total 
Original 

Fonte Contrapartida Nacional: R$ 11.522.700,00 

Total do Orçamento Original: RS 46 .090.800,00 

Fonte Banco Mundial  BIRD (executado) RS 20.120.894,20 

Aporte da Instituição 

Orçamento 
Executado 

Total Fonte Contrapartida Nacional (executado) RS 1.006.044,66 

Nacional Executora: Total Executado (até 30/09/18) R$ 21 .126.938,86 

Saldo Orçamentário Original RS 24.963.861,14 

Rendimentos Financeiros (incorporação) R$ 2.313.118,22 

Recursos incorporados (OGU) RS 11.000000,00 
Orçamento Total 
após Revisão n.· 02 Saldo Orçamentario  Entidade Executora 

Nacional 
R$ 38.276.979,36 

Orçamento Total Executado (30109118) R$ 21.126.938,86 

Total do Orçamento Revisão n.· 02: R$ 59.403.918,22 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades -
SNSAlMCID

Origem dos Recursos: 

Programa de Trabalho n.o 17512206820NVOO01 

O presente Projeto contempla ações de cooperação técnica, de coordenação e 

Breve Descrição do Projeto: de gerenciamento necessárias à Implementação do Programa de 

Desenvolvimento do Setor Águas - INTERÁGUAS I Saneamento, com a 
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Objetivos da Revisão n' 2: 

finalidade de apoiar a Secretaria 

de saneamento básico. 

1) Adequar o orçamento do projeto para fontes de 

incorporar ao orçamento total do Projeto 

2.313.118,22) e de novos 

União (R$ 11.000.000,00); 

2) Prorrogar o prazo de vigência do PCT até 31/12/2021; 

3) Promover adequação de 

concerne à Politica Nacional de Saneamento Básico; 

4) 

5) Realizar alteração no Programa Executivo 

Vigência). ajustando a vigência do projeto até 31/12/2021. 

I 

Pelo Organi mo de Cooperação Técnica In nacional 
HERNÁN CHIRIBOGA 
Representante do Insti tuto Inleramericano de Cooperação para a Agricultura - IICA 

Ministro das Cidades 
Ministério das Cidades 

Nacional de Saneamento Ambiental do 

Mmistério das Cidades em sua missão de implementar a Politica Federal de 

Saneamento Básico, promovendo o desenvolvimento do setor em busca da 

melhoria da qualidade e do alcance da universalização dos serviços públicos 

recu rsos nacionais, em 

função do término do Acordo de Empréstimo AE nO 8074-BR, bem como 

o valor dos rendimentos (R$ 

recursos oriundos do Orçamento Geral da 

resultados e atividades do projeto a fim de 

atender ás atuais diretrizes e estratégias executadas pelo Ministério das 

Cidades, respeitando o escopo e objetivos previstos no projeto, no que 

Remanejar recursos do OGM 3, OGM 5 e OGM 6 para o OGM 8; 

no Titulo XVI, artigo 29 (Da 
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12 - PROPOSTA DE REVISÃO 


2,1· JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Cooperação Técnica - PCT, PROJETO BRNIICN13/005 - "DESENVOLVIMENTO DO 

SETOR ÁGUA INTERÁGUAS NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO PROJETO 

INTERÁGUAS/SANEAMENTO", tem por objeto apoiar a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades (SNSA/MCID) no desenvolvimento de ações de cunho administrativo, técnico, 

operacional, econômico-financeiro, legal e social , conduzindo a um processo de fortalecimento do atual 

quadro das políticas públicas na área de saneamento básico, circunscritas a competência do Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura, nos termos constantes do PCT, Com duração inicial 

prevista de 36 (trinta e seis) meses, o projeto foi firmado em dezembro de 2013, e iniciou suas atividades 

em janeiro de 2014, contando, com uma previsão de recursos de R$ 46,090,800,00 (Quarenta e seis 

mithôes, noventa mil e oitocentos reais), 

Tal atuação tem se mostrado bastante positiva pois tem proporcionado a rapidez desejada no processo de 

contratação e colaboração diante da urgente demanda por parte dos governos, reguladores e prestadores 

estaduais e municipais de saneamento interessados em implementar seus processos de melhoria e 

eficientização do setor. Por tudo isso, o Governo Brasileiro continua privilegiando a cooperação técnica 

prestada pelo IICA, que é orientada por resoluções e decisões dos organismos integrantes do sistema 

Interamericano, permitindo a gestão de seus projetos com excelentes niveis de eficiência e qualidade, 

Embora o Projeto apresente um atraso na implementação do cronograma de atividades, é importanle 

registrar que inicialmente o projeto passou por algumas dificuldades, as quais resultaram num baixo 

desempenho físico-financeiro: a) alta rotatividade de pessoat limitando a capacidade técnica dos 

servidores responsáveis pela elaboração dos termos de referência, ocasionando grandes atrasos nos 

processos de contratação; b) baixo envolvimento iniciat do Comitê Gestor do Programa; c) complexidade 

na elaboração dos termos de referência, que gerou atraso na conclusâo dos mesmos; d) 

contingenciamento orçamentário; e e) dentre outras, 

Nesse sentido, foram adotadas diversas açôes no âmbito do Ministério das Cidades com vistas a garantir 

uma equipe técnica permanente composta por servidores para atuar no Programa Interáguas, além do 

esforço para assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessarios a realização das atividades , 

Na prática, observa-se que as medidas adotadas pela SNSA junto ao MCidades, combinadas com a 

parceria com o IICA, ainda que executadas com atraso, resultaram na realização de um conjunto 

significativo de ações técnicas relevantes para o Governo Brasileiro no que se refere ao saneamento 

básico, dentre as quais destacamos algumas: 
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CONSULTOR DESCRiÇÃO VALOR 

ADAUTO SANTOS DO 
ESPIRITO SANTO 

Consultor individual para apoio técnico especializado no 
desenvolvimento e aplicação pratica de Roteiro para 
Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) para Municipios de Pequeno Porte, com até 
20 .000 habitantes. 

R$ 231.793,66 

Luiz Fernando Orsini de Lima 
Yazaki 

Consultoria individual para apoio técnico especializado na 
elaboração do Diagnóstico do componente Drenagem e 
Manejo das Aguas Pluviais Urbanas (AP), do Sistema 
Nacional de Informações sobne Saneamento (SNIS). 

RS 163.940,00 

CONSÓRCIO CH2M HILL BV 
I CH2M HILL DO BRASIL 

Consultoria para elaboração de proposta do plano de 
ação para instituir uma política de reúso de efluente 
sanitário tratado no Brasil 

RS 1.500.781 ,00 

US$ 555.376,00 

CONSÓRCIO WMI I NG 
INFRA ESAGE 

Consultoria para ações de assistência técnica em 
redução e controle de perdas de água e uso eficiente de 
energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

RS 6.771.875,99 

€ 645.770,00 

Consórcio INECON I FEY 
PROBST & BRUSTOLlN 
ADVOCACIA I RE INFRA I 
PEZCO I 
MACROCONSULTING. 

Ações de assistência técnica, elaboração de estudos e 
capacitação técnica em Regulação e Fiscalização de 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário. 

R$ 2.998.688,00 

USS 729 .316,00 

EMPRESA DELOITTE 
TOUCHE TOHMATSU 
CONSULTORES LTDA 

Desenvolvimento de metodologias para auditoria e 
certificação de informações do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento - SNIS. 

RS 1.955.000,00 

AIRTON SAMPAIO GOMES Apoio técnico especializado às ações de gestão das 
perdas de água e uso eficiente de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água (Acompanhamento 
do Contrato de PJ - Fase 1) 

RS 236.533,90 

WLADIMIR ANTONIO 
RIBEIRO 

Gestão da tecnologia da Informação aplicada ao GSAN -
Sistema Integrado de Gestão em Saneamento. 

R$ 116.524,14 

Obs.: Todos as atividades acima foram integralmente realizadas dentro da vigência do Acordo de Empréstimo 

(31/1012018), 

As iniciativas desenvolvidas permitirão potenciar a eficácia das politicas públicas do Setor Água no Brasil, 

otimizando a aplicação dos recursos e contribuindo para o alcance do Direito Humano à Água e 

Saneamento, reconhecido pela ONU em 2010, e para a perseguição dos ObjetiVOs do Desenvolvimento 

Sustentável relacionados à água, em especial o de número seis Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todas e todos. 

Entre esses ganhos, destacamos algumas iniciativas transversais que ganharam atenção governamental a 

ponto de merecerem destaque especial junto a vários órgãos estaduais e federais . Dentre as ações 

realizadas, chamamos atenção para algumas que necessitarão da continuidade do apoio do Projeto de 

Cooperação Técnica visando o atingimento da sua efetividade, dentre eles destacamos: o PrOjeto Reuso, 

que propõe a implantação da Politica Nacional de Reúso de Águas de Efluente Sanitário Tratado, que 

necessitará do apoio do Projeto na divulgação e disseminação dos seus resultados junto ao CONAMA e 

CNRH, Congresso Nacional e demais órgãos que se relacionam com o tema, com vistas à sua efetivação. 
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Outra importante atividade foi Projeto Acertar, que desenvolveu metodologia de referência de auditoria e 

certificação para aumentar a confiabilidade das informações declaradas ao SNIS pelos prestadores de 

serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário , Para acelerar e tornar duradoura a 

implementação da Certificação de Informações do SNIS, está em andamento a celebração de Acordo de 

Cooperação Técnica com a Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR objetivando o apoio 

ás agências reguladoras, por meio de assistência técnica, para atuarem na aplicação da metodologia 

desenvolvida, visando á transferência de conhecimento para implementação da Certificação de 

Informações nestas Agências, 

No Projeto Regulasan foram selecionadas 5 agências reguladoras (AGEPAN/MS, ATRITO, ARES

PCJ/SP, ARIS/SC, AGERSAlES) que receberam i) Assistência técnica em projetos de 

interesse/necessidade; ii) Estudos técnicos sobre contabilidade regulatória, financiamento e subsídios; ili) 

Capacitações; e IV) Guia de Referência para a Regulação do Saneamento no Brasil, no qual estamos 

discutindo desdobramentos dessas atividades junto a ABAR 

Outro aspecto importante que corrobora com a relevância do Projeto para o Setor é a parceria proposta 

pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para desenvolvimento de ações de suporte 

ao Fundo de Apoio á Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público

Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - FEP, que tem por objetivo apoiar 

os municípios para viabilizar a realização de concessões e estimular a disseminação de parcerias com o 

setor privado. 

Conforme consta do Decreto n' 9.217/2017, a governança do fundo é estabelecida pelo Conselho de 

Participação no Fundo - CFEP, Tal Conselho é composto por representantes do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Casa Civil , Ministério da Fazenda, Ministério das Cidades e 

dos municípios, tendo papel de supervisão e de acompanhamento das ações da CAIXA 

Além disso, está prevista a parceria com organismos internacionais e agências internacionais de 

cooperação e desenvolvimento que tem por finalidade o compartilhamento dos custos e dos riscos dos 

projetos, viabilizando a seleção de um número mais expressivo de iniciativas e a transferência de 

conhecimentos técnicos de tais organizações, que possuem larga experiência no apoio a projetos de 

concessão, ao governo brasileiro, 

Nesse desenho, entende-se que será possível promover a padronização e a qualificação dos estudos e 

documentos a serem utilizados nas licitações de concessões ou parcerias público privadas; incrementar o 

nível de sucesso das iniciativas de concessões e disponibilizar um maior número de projetos de 

concessões financiáveis aos agentes interessados em estimular o financiamento da infraestrutura no 

Brasil. 

6 



----

, ... 1" 

Dessa forma, prevê-se o apoio do Projeto na realização de algumas iniciativas relacionadas ao setor 

saneamento básico, por meio da contratação de consullorias individuais e pessoa jurídica, com expertíse 

na área de modelagem e concessão de serviços públicos abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

residuos sólidos. 

Além das ações listadas acima, estão previstas para serem realizadas outras atividades que se encontram 

em fase de preparação pelo Projeto que seriam executadas a partir do novo prazo de vigência do PCT: I) 

apoio ao processo de tratamento e análise de informações e indicadores e elaboração de diagnóstico(s) 

do SINISA; ii) elaboração e implantação do Plano de Comunicação do SNIS/SINISA; iii) Projeto 

Regulasan; iv) apoio às atividades do Plansab; v) atualização e melhorias do SIMISAB, e VI) apoio às 

atividades relativas aos Planos Municipais de Saneamento Básico; vii) apoio à modelagem e concessão 

de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, dentre outros. 

ATIVIDADES SITUAÇÃO ATUAL VALOR 
ESTIMADO (R$) 

Contratação de 5 consultores individuais no tema 
saneamento basico 

Documentação de Suporte em 
elaboração 

1,0 milhão 

Consultoria para apoio à implantação da certificação de 
informações do SNIS 

Documentação de Suporte em 
elaboração 3,0 milhões 

Consultoria para apoio a implantação das atiVidades de 
Redes de Aprendizagem nos temas sistemas de 
informações, indicadores, controle perdas, entre outros. 

Documentação de suporte em 
elaboração. 1,5 milhões 

Consultoria para desenvolvimento do curso EaD para o 
SINISA; 

TDR e orçamento em 
elaboração 

1,2 milhão 

Consultoria para desenvolvimento informatizado sistema 
nacional de infonmações em saneamento basico 
(SINISA). 

(TDR eorçamento) em fase final 
de elaboração. 4,9 milhões 

Desta feita, apesar da complexidade temática, e das imponderabilidades associadas, visto que alguns 

processos ocorrem em espaço de tempo maior que o previsto, há possibilidade de postergação nas fases 

de seleção, contratação e execução. No caso especifico, acreditamos que todas as atividades previstas 

deverão se realizar dentro da vigência do PCT. 

Desta forma, entendemos que a revisão proposta justifica-se ante a necessidade de realizarmos os 

desdobramentos das importantes iniciativas que beneficiaram mais de 30 milhões de pessoas em várias 

regiões do pais, com a ampl iação e melhoria dos serviços ofertados pelos prestadores, além de promover 

a estruturação e capacitação técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 
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2,2· OBJETIVOS DA REVISÃO: 

1) 	 Adequar o orçamento do projeto para fontes de recursos nacionais. em função do término do Acordo 

de Empréstimo AE nÜ 8074-BR. bem como incorporar ao orçamento total do Projeto o valor dos 

rendimentos (R$ 2.313.118.22) e de novos recursos advindos do Orçamento Geral da União (R$ 

11,000,000.00); 

2) 	 Prorrogar o prazo de vigência do PCT até 31/12/2021 ; 

3) 	 Promover adequação de resultados e atividades do projeto a fim de atender as atuais diretrizes e 

estratégias executadas pelo Ministério das Cidades. respeitando o escopo e objetivos previstos no 

projeto. no que concerne a Política Nacional de Saneamento Basico; 

4) 	 Remanejar recursos do OGM 3. OGM 5 e OGM 6 para o OGM 8; 

5) 	 Realizar alteração no Programa Executivo no Titulo XVI. artigo 29 (Da Vigência) , ajustando a vigência 

do projeto atê 31/12/2021 . 

2,3· DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

O Projeto de Cooperação Técnica BRAlIICA/13/005 - Interáguas/Saneamento possui orçamento original 

lotai de R$ 46,090,800,00 (quarenta e seis milhões, noventa mil e oitocentos reais), com fontes oriundas 

do Acordo de Empréstimo do Banco Mundial (75%) e do Governo Federal (25%). 

Para esta revisão, prevê-se a incorporação dos rendimentos advindos da aplicação dos recursos do 

Projeto ao orçamento total do Projeto no valor de R$ 2,313.118,22 (Dois milhões, trezentos e treze mil , 

cento e dezoito reais e vinte e dois centavos). Além disso, prevê-se a incorporação de mais R$ 

11,000,000,00 (onze milhões de reais) advindos do Orçamento Geral da União, 

Dessa forma, o orçamento total do Projeto passa a ser de R$ 59,403.918,22 (cinquenta e nove milhões 

quatrocentos e três mil, novecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). 

Destaca-se que, com o término do Acordo de Empréstimo, a fonte de recursos passa a ser apenas do 

Governo Federal. 

Odetalhamento referente ao histórico de execução consta na tabela 5,1 deste relatório, Enquanto que. os 

valores referentes ao incremento orçamentário e de rendimentos financeiros, bem como o remanejamento 

de recursos entre OGMs, resultando assim no saldo orçamenlário desta Revisão n2 (e respectiva 

previsão de execução). consta na tabela 52, 
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2.4 - OBJETIVOS ERESULTADOS DO PROJETO 

Objetivo de Desenvolvimento: Melhorar a capacidade de planejamento e gestão do setor saneamento 

básico, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do pais, adotando uma abordagem integrada no 

setor água. (Objetivo Inalterado). 

Objetivo Específico 1: Aumentar a capacidade da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades para implementar a potitica federal de saneamento básico e trabalhar de forma 

articulada com outras instituições federais do setor água . (Objetivo Inalterado). 

R.1.1. 	 Politica federal de saneamento básico apoiada e sendo implementada; (Resultado 

Inalterado). 

Atividades relativas ao Resultado R.1.1: 

A 1.1 .l. 	 Realizar estudos técnicos e atividades para o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB); (Atividade Alterada); 

A.l. l .2. 	Elaborar estudos e propor estratégias para Planos Regionais de saneamento básico; 

(Atividade Excluida); 

A l.U . 	Realizar atividades para apoio á articulação da SNSAlMCID com outros agentes de 

governo, visando á implementação de inicialivas referentes ao uso e á gestão da água, 

adotando abordagem integrada; (Atividade Inalterada); 

A.l .1A. Realizar diagnósticos, estudos, metodologias pedagógicas e cursos na área de 

capacitação no âmbito da ReCESA - Rede Nacional de Capacitação e Extensão 

Tecnológica em Saneamento Ambiental; (Atividade Excluida); 

A.l .l .5. Elaborar estudos e pesquisas, metodologias e técnicas, modelos alternativos e 

instrumentos de gestão para serviços de saneamento básico; (Atividade Excluída); 

A.l.l.G. 	 Realizar atividades para apoio ao intercâmbio técnico nacional e internacional da 

SNSA/MCID em temas de saneamento básico; (Atividade Alterada); 

Al.l.? 	 Promover e disseminar experiências técnicas e institucionais do setor saneamento 

básico; e (Atividade Inalterada); 

A.l.1.S. 	 Realizar atividades de capacitação relacionadas às funções de gestão dos serviços de 

saneamento básico. (Atividade Inalterada); 

R.1.2. 	 Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico (SINISA), implementado e 

funcionando; (Resultado Inalterado). 
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Atividades relativas ao Resultado R.1.2: 

A.1 .2.1. Desenvolver e implementar o SIN ISA; (Atividade Inalterada); 

A.1 .2.2. Atualizar e desenvolver novas ferramentas para o GSAN - Sistema Integrado de 

Gestão de Serviços de Saneamento; (Atividade Concluída); 

A. 1.2.3. Elaborar estudos 

fortalecimento de 

Alterada); 

técnicos 

sistemas 

e apoiar ações para a estruturação. ampliação e 

de informações em saneamento básico; (Atividade 

A.1.2.4. Elaborar e divulgar estudos/diagnósticos sobre saneamento básico, a partir dos dados 

do sistema de in formações, e promover a sua disseminação; e (Atividade Alterada); 

A.1.2.5. Realizar atividades de capacitação e disseminação de dados relacionados a sistemas 

de informações. (Atividade Inalterada); 

A.1.2.6 Desenvolver estratégias e ferramentas para melhorar a qualidade dos dados e 

informações em saneamento básico e promover a sua ampla divulgação; (Atividade 

incluída). 

Objetivo Especifico 2: Aumentar a eficiência na gestão dos serviços de saneamento básico por meio da 

articulação intersetorial, do desenvolvimento institucional, do planejamento, da regulação, da participação 

e controle social , e da capacitação técnica. (Objetivo Inalterado); 

R.2.1. 	 Municípios e Estados brasileiros assistidos tecnicamente para a melhoria da eficiência no 

planejamento e regulação dos serviços de saneamento básico; (Resultado Inalterado); 

Atividades relativas ao Resultado R.2.1: 

A.2 .1.1. Realizar atividades junto a governos municipais e estaduais na formulação da politica 

setorial e na organização dos serviços de saneamento básico; (Atividade Alterada); 

A.2.1 .2. Elaborar estudos e diagnósticos relacionados ao planejamento, á definição de modelos 

de gestão e à implementação de soluções; (Atividade Inalterada); 

A.2.1.3. Realizar atividades e apoiar a elaboração de planos de saneamento básico; (Atividade 

Alterada); 

A.2.1.4. 	 Elaborar diagnóstico institucional e propor diretrizes e metas visando o 

estabelecimento de planejamento estratégico para serviços de saneamento básico; 

(Atividade Excluida); 

A.2.1.5. Promover estudos para a criação e implantação de sistemas de informações de 

saneamento básico no nivel de Estados e Municipios; (Atividade Inalterada); 
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A.2.1.6. 	 Realizar estudos e desenvolver modelos para a regulação dos serviços de saneamento 

básico; (Atividade Excluída); 

A.2.1.7. 	 Realizar esludos e promover o apoio à regulação e fiscalização de serviços de 

saneamento básico; (Atividade alterada); 

A.2.1.8. Realizar atividades de capacitação relacionadas às funções de planejamento e 

regulação de serviços de saneamento básico. (Atividade Inalterada); 

R.2.2. Municípios e Estados brasileiros com seus respectivos prestadores de serviços públicos 

assistidos tecnicamente para a melhoria da eficiência da prestação de serviços de 

saneamento básico; (Resultado Inalterado) 

Atividades relativas ao Resultado R.2.2: 

A.2.2. 1. Realizar atividades visando à reforma e modernização de prestadores de serviços de 

saneamento básico; (Atividade Inalterada); 

A.2.2.2. 	 Elaborar estudos e diagnósticos visando ao aperfeiçoamento da prestação dos 

serviços de saneamento básico; (Atividade Excluída) 

A.2.2.3. 	 Promover o apoio à eslruturação de prestadores de serviços de saneamento básico; 

(Atividade Concluída) 

A.2.2.4. 	 Elaborar diretrizes e metas visando o estabelecimento de planejamento estratégico 

para a prestação de serviços de saneamento básico; (Atividade Excluída) 

A.2.2.5. 	 Apoiar ações voltadas ao uso racional da água, á redução e controle de perdas de 

água e ao uso eficiente de energia elétrica; e (Atividade Alterada) 

A.2.2.6. 	 Realizar alividades de capacitação nas diversas fu nções dos serviços de saneamento 

básico. (Atividade Inalterada) 

11 
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R.2.3. 	 Instituições e conselhos assistidos tecnicamente para a melhoria da eficiência da 

participação e controle social em saneamento básico. (RESULTADO CONCLUíDO) 

Atividades relativas ao Resultado R.2.3: 

A.2.3.1. 	 Realizar estudos, diagnósticos e modelos para a participação e controle social em 

saneamento básico; (Atividade concluida) 

A.2.3.2. 	 Elaborar metodologias, processos e estudos técnicos, em geral, relacionados á 

participação e controle social em saneamento básico; (Atividade excluída) 

A.2.3.3. Fortalecer organizações de participação e controle social em saneamento básico; 

(Atividade excluída) 

A.2.3.4 . Realizar atividades voltadas à estruturação e qualificação de conselhos na área de 

saneamento básico; e (Atividade excluida) 

A.2.3.5. Capacitar pessoal de conselhos e organizações da sociedade para as funções de 

participação e controle social em saneamento básico. (Atividade excluída). 
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3. - PRINCIPAIS AÇOES AREALIZAR DURANTE OPERloDO PROPOSTO DA PRORROGAÇÃO 

Observa·se a importância na continuidade das ações previstas no pcr e na consecução de seus 

objetivos, como forma de consotidar e aprimorar a atuação da SNSA. especiatmente, neste momento em 

que o pais sofre com a escassez hidrica nos grandes centros e no semi-árido, faz-se imprescindivel a 

realização de atividades previstas cuja efetivação ocorrerá ao longo do periodo requisitado de ampliação 

de prazo do pcr. 

Além disso, conforme mencionado anteriormente, prevê-se o apoio do Projeto ao FEP - Fundo de Apoio à 

Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-privadas da União, dos 

Estados , do Distrito Federal e dos Municipios, por meio da contratação de consultorias individuais e 

pessoa juridica. 

Desta feita, destacamos a seguir algumas das principais ações a serem desenvolvidas pelo Projeto no 

periodo da nova vigência: 

• 	 Ações na área de modelagem e concessão de serviços públicos abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e residuos sólidos. 

• 	 Ações de assistência técnica e capacitação técnica em regulação e fiscalização de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

• 	 Atividades para apoio à articulação da SNSAlMCID com outros agentes de governo, visando á 

implementação de iniciativas referentes ao uso e à gestão da água, adotando abordagem integrada; 

• 	 Rea lização de estudos técnicos e atividades para o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB); 

• 	 Apoio às atividades relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico; 

• 	 Ações para apoio à implantação da certificação de informações do SNIS; 

• 	 Desenvolvimento do sistema informatizado do SINISA; 

• 	 Elaboração de cursos EaD para o SINISA; 

• 	 Elaboração e implantação do Plano de Comunicação do SNIS/SINISA; 

• 	 dentre outros . 
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4.. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

I Trimestre 

RESULTADOS EATIVIDADES 2018 2020 20212019 

4 I 1 2 I 3 I 4 I 1 2 I 3 I 4 

OBJETIVO IMEDIATO 1: 
Aumenlar a capacidade da Secrelaria Nacional de Saneamenlo Amblenlal do Minislério das Cidades para implemenlar a 
polilica federal de saneamenlo básico e Irabalhar de forma articulada com oulras insliluições lederais do selor água 

RESULTADO R.1.1: 

Politica federal de saneamento básico apoiada e sendo implementada 

ATIVIDADES: 

A.1.1.1 Realizar estudos técnicos e atividades para o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); (Atividade 
Alterada); 

A.1 .1.2. Elaborar estudos e propor estratégias para Planos Regionais de saneamento básico (Atividade Excluida). 

A.1 .1.3. Realizar atividades para apoio á articulação da SNSAlMCID com outros agentes de governo, visando a 
implementação de iniciativas referentes ao uso e á gestão da água, adotando abordagem integrada (Atividade Inalterada); 

A.1 .1.4. Realizar diagnósticos. estudos. metodologias pedagógicas e cursos na área de capacitação no âmbito da ReCESA 
Rede Nacional de Capaci tação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (Atividade exclu ida). 

A.1.1 .S Elaborar estudos e pesquisas, metodologias e técnicas, modelos alternativos e instrumentos de gestão para serviços 
de saneamento básico (Atividade excluida). 

A.1.1 .6. Realizar atividades para apoio ao intercâmbio técnico nacional e internacional da SNSAlMCID em lemas de 
saneamenlo básico (Atividade Alterada); 

A.1.1.7 Promover e disseminar experiências técnicas e Institucionais do setor saneamento básico (Atividade Inatterada); 

A. 1.1 .8. Realizar atividades de capacitação relacionadas ás funções de gestão dos serviços de saneamen to básIco 
(Atividade Inalterada). 
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Cronograma de Execução (continuação) 

Ano I Trimestre 

RESULTADOS E ATIVIDADES 2018 2019 2020 2021 
2 I 3 I 4 2 I 3 4 2 I 3 4 

OBJETIVO IMEDIATO 1: 


Aumentar a capacidade da Secretaria Nacional de Saneamento Ambientai do Ministério das Cidades para implementar a 

politica federal de saneamento básico e trabalhar de forma articulada com outras instituições federais do setor água 

(Objetivo inalterado). 


RESULT ADO R.1.2: 


Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico (SINISA), implementado e funcionando (Resultado 

inalterado); 


ATIVIDADES: 


A. 1.2. 1. Desenvolver e implementar o SINISA (Atividade Inalterada); 

A.1.2.2. Atualizar e desenvolver novas ferramentas para o GSAN " Sistema Integrado de Gestão de Serviços de 
Saneamento; (Atividade Concluida). 

A.1.2.3. Elaborar estudos técnicos e apoiar ações para a estruturação, ampliação e fortalecimento de sistemas de 
informações em saneamento básico; (Atividade Alterada) 

A.1.2.4. Elaborar e divulgar estudos/diagnósticos sobre saneamento basico, a partir dos dados do sistema de 
informações, e promover a sua disseminação; (Atividade Alterada) 

A.1.2.5. Realizar atividades de capacitação e disseminação de dados relacionados a sistemas de informações; 
(Atividade Inalterada) 

A.1.2.6 Desenvolver estratégias e ferramentas para melhorar a qualidade dos dados e informações em saneamento 
básIco e promover a sua ampla divulgação; (Atividade incluida). 

15 




.' 

Cronograma de Execução (continuação) 

Ano I Trimestre 

RESULTADOS E ATIVIDADES 2020 2021 

3 11 2 I 3 I 4 3 I 4 

OBJETIVO IMEDIATO 2: 

Aumentar a eficiência na gestão dos serviços de saneamento básico por meio da articulação inlersetorial , do 
desenvolvimento institucional, do planejamento, da regulação, da participação e controle social, e da capacitação técnica. 
(Objet ivo Inalterado) 


RESULTADO R.2.i: 


Municipios e Estados brasileiros assislidos tecnicamente para a melhoria da eficiência no planejamento e regulação dos 

serviços de saneamento básico; (Resultado Inalterado). 


ATIVIDADES: 


A.2.1.1. Realizar atividades Junto a governos municipais e estaduais na formulação da politica setorial e na organização 
dos serviços de saneamento básico; (Atividade Alterada) 

A.2.1.2. Elaborar estudos e diagnósticos relacionados ao planepmento, á definição de modelos de gestão e á 
implementação de soluções; (Atividade Inalterada) 

A.2.1.3. Realizar atividades e apoiar a elaboração de planos de saneamento básico; (Atividade Alterada) 

A.2.1.4. Elaborar diagnóstico institUCional e propor diretrizes e metas visando o estabelecimento de planejamen to 
estratégico para serviços de saneamento básico; (Atividade excluída). 

A.2.1.5. Promover estudos para a criação e implantação de sistemas de informações de saneamento básico no nivel de 
Estados e Municípios; (At ividade Inalterada) 

A.2.1.6. Realizar estudos e desenvolver modelos para a regulação dos serviços de saneamento básico; (Atívídade 
excluída) 

A.2.1.7. Realizar estudos e promover o apoIo á regulação e fiscalização de serviços de saneamento basico; (Ativídade 
Alterada) 

A.2.1 .8. Realizar atividades de capacitação relacionadas as funções de planejamento e regulação de serviços de 
saneamento basico; (Atividade tnalterada). 

2018 
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Cronograma de Execução (continuação) 

Ano I Trimestre 

2020 2021RESULTADOS E ATIVIDADES 2018 2019 
43 I 4 I 1 2 I 3 4 2 I 3 I 4 2 I 3 

OBJETIVO IMEDIATO 2: 

Aumenlar a eficiência na gestão dos serviços de saneamento básIco por meio da articulação intersetorial, do 
desenvolvimento institucional, do planejamento, da regulação, da participação e controle social, e da capacitação 
técnica; (Objetivo Inalterado) 

RESULTADO R2.2: 

Municipios e Estados brasileiros com seus respectivos prestadores de serviços públicos assistidos tecnicamente 
para a melhoria da eficiência da prestação de serviços de saneamento básIco; (Resultado Inalterado) 

ATIVIDADES: 

A.2.2.1. Realizar atividades visando a reforma e modernização de prestadores de serviços de saneamento básIco; 
(Atividade Inalterada) 

A.2.2.2. Elaborar estudos e diagnósticos visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços de saneamento 
básico, (Atividade excluida), 

A 2.2.3, Promover o apoio á estruturação de prestadores de serviços de saneamento básico; (Atividade concluida), 

A.2.2.4. Elaborar diretrizes e metas visando o estabelecimento de planejamento estratégico para a prestação de 
serviços de saneamento básico; (Atividade excluida), 

A.2.2.5. Apoiar ações voltadas ao uso racional da água, á redução e controle de perdas de água e ao uso eficiente 
de energia elétrica; (Atividade Alterada) 

A.2.2.6. Realizar atividades de capacitação nas diversas funções dos serviços de saneamento básico; (Atividade 
I••••• 

Inalterada) 
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Cronograma de Execução (continuação) 

RESULTADOS EATIVIDADES 

Ano I Trimestre 

2018 2019 2020 2021 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

OBJETIVO IMEDIATO 2: 

Aumentar a eficiência na gestão dos serviços de saneamento b3sico por meio da articulação intersetorial, do 
desenvolvimento institucional, do planejamento, da regulação, da participação e conlrole social, e da capacitação 
técnica; (Objetivo Inalterado). 

RESULTADO R.2.3: 

Instituições e conselhos assistidos tecnicamente para a melhoria da eficiência da participação e controte sociat em 
saneamento basico, (Resultado concluido) 

ATIVIDADES: 

A.2.3.1. Realizar estudos, diagnosticos e modelos para a participação e controle social em saneamenlo basico; 
(Atividade concluida) 

A.2.3.2. Elaborar melodotogias, processos e estudos técnicos, em geral, relacionados a participação e controle social 
em saneamento basico; (Atividade excluida) 

A.2.33 Fortalecer organizações de participação e controle social em saneamento basico; (Atividade excluida) 

A.2.3.4. Realizar atividades voltadas à estruturação e quali ficação de conselhos na area de saneamento b3sico; 
(Atividade excluida) 

A 2.3.5. Capacitar pessoal de conselhos e organlzaçôes da sociedade para as funções de participação e controle 
social em saneamento basico; (At ividade excluida) 
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5.1. QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

LINHA 

ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTO 

ORIGINAL DO PCT 

EXECUÇÃO 

2014 

EXECUÇÃO 

2015 

EXECUÇÃO 

2016 

EXECUÇÃO 

2017 

EXECUÇÃO 

2018' 

SALDO 

ORCAMENTÁRIO 

1 - Pessoal Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Pessoal Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Capacitação e Treinamento 4.500.000,00 0,00 12.991,00 9.381,50 14.610,00 15.310,00 4.447707,50 

4 - Via~ens de Pessoal Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Material de Consumo 350.000,00 0,00 35.189,76 28.793 ,64 14.732,14 9547,42 261.737,04 

6 - Equipamentos e Aluguel 

7 - Comunicação e Manutenção 

200.000,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 107.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 - Contratos por Resultados (consul

torias, Prestação de Serviços) 
38.846.000,00 30.949,43 601.417,97 1.782.266,76 8.715.875,89 8.756.828,64 18.958.661,31 

9 - Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-Total 43.896.000,00 30.949,43 649598,73 1.913.441,90 8.745.218,03 8.781.686,06 23.775.105,85 

TIN 2.194.800,00 1.547,47 32.479,94 95.672,10 437.260,90 439.084,30 1.188.755,29 

Total 46.090.800,00 32.496,90 682.078,67 2.009.114,00 9.182.478,93 9.220.770,36 24.963.861,14 

'Data Atualização: 


Orçamento Total: 


Total Executado: 


Saldo Orçamentãrio: 


% de Execução sobre Orçamento: 


SALDO FINANCEIRO DO PCT: 


30/09/2018 

R$ 46.090.800,00 

R$ 21.126.938,86 

R$ 24.963.861,14 

45,84% 

R$19.279.513,12 

Obs.: Até 31/12/2018, seráo desembolsados cerca de R$ 4 milhões de reais, referente a contratos em execuçáo. 
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LINHA ORÇAMENTÁRIA 

" 

. 
-

ORÇAMENTO 
ORIGINAL DO 

PCT 

ORÇAMENT(,) 
EXECUTADO 

(AT.É 
31/0912018) 

INCREMENTO • 
ORÇAMENTÁRIO 

E 
RENDIMENTOS 

INCORPORADOS 

REM'ANEJAMEN
TO DE 

RECURSOS 
ENTREOGMS 

~ECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA EM R$ , SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 
DA 2' REVISÃO 

ORÇAMENTO 
TOTAL 

2018  2019 2020 2021 

OGM 1- Pessoallntemaciooal . , . , , , 
" . . 

OGM 2 - P~soal Naciooal - - - -
OGM 3 - Capacilaçao e T reinalT]9flto 4.500.000,00 52.292,50 -1 . 53~.662,5O 9.045, 00 1.300.000,00 1.300.000,00 . 300.000,00 

, 

2.909.045,OC1, 2.961.337,SO 

OGM 4 - Viagens de Pessoal 
Permanenle 

' 0 
, 

- - O 
. 

OGM 5- Publicações 350.000,00 88.262,96 -1 37.189,62 9.547,42 50.000,00 50.000,00 15.000,00 124.547,42 212.810,38 

OGM 6- Aquisições de bens e , 
equipamentQ5 200.000,00 93.000,00 -107.000,00 -

, 
, - - - . O 93.000,00 

OGM 7 - Serviços Gerais O - . - - - O . 
OGM 8 - Cootratos pot' Resu"ados e 
Sefviços 

38.846.000,00 19.887,338,69 12679 160,21 1.782.852,12 •• 3.366',041 ,99 7.574.478,41 10.430.208,11 12.049.945,13 33,420.673,64 53.308.012,33 

OGM 9 - Outros Custos - - - - - - . - . . -
SUSTOTAL 43.896.000 00 

20.120.894,15 . 12.679.160,21 - 3.384.634,41 8.924.478,41 11.780.208,11 12.384.945,13' 36.454.268,06 56.575.160,21 

TlN (5% do subtotal) 2,194.800,00 1.006,044,71 633.958,01 .' - 169.231 ,72 446.223,92 589.010,41 618.247,26 1.822.713,30 2,828.758,01 

TOTAL . 46.090.800,00 21.126,938,86 13,313.118,22' 3.553.866,13 9.370.702,33 12,369.218,52 12.983,192,39 36:276.979,36 59.403.918,22 

5.2. QUADRO DA ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

. 
 . 


_. • • • J • 

*, Varor correspondente ao 'incremento orçamentário de RS 11.000.000,00 e aos rendimentos financeiros de RS 2.313.118,22 

.. Ovalor de RS 1.782.852.12 corresponde ao remanejamento dos OGMS 3, 5 e 61RS 1.538.662,50+137.189,62+107.000,00, respectivamente) para o OGM 8 

... A execução orçamentária prevísta de 2018 corresponde ao período de outubro a dezembro. 

, . 

~ 

http:1.782.852.12


silia em ~b de de.I.ef'lbr o 
A 

.. • t.. 

16. EMENDA AO PROGRAMA EXECUTIVO 


Emenda nO 1 ao Programa Executivo relativo ao Acordo Básico sobre Privilégios e Imunidades e relações 

institucionais entre o governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA) para a implementação do Projeto de Cooperação Técnica "Desenvolvimento do 

Setor Água -INTERÁGUAS na área de Saneamento Básico" (PCT BRA/IICAl13/005). 

Com base no Titulo XII, art. 25 - Modificações e Emendas do Programa Executivo do PCT BRA/IICA/13/005 

"Desenvolvimento do Setor Água - Interáguas na área de Saneamento Básico", firmado entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em 30 de 

dezembro de 2013 e revisado em 13 de abril de 2016, as Partes concordam em modificar o seguinte titulo do 

Prog rama Executivo 

TíTULO XVI 
Da Vigência 

Artigo 29 


o presente Programa Executivo entrará em vigor na data da sua assinatura e terá vigência até 31 de 

dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, mediante manifestação das Partes. 

e 20J..g, em três exemplares originais, em lingua portuguesa. 

Pelo ga ismo de Cooperação Técn a Internacional 
HERNÁN CHIRIBOGA 
Representante do Inslltuto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA 

Pela InstitUição Nacional xecutora 
Ministro das Cidades LEXANDRE BALDY 
Ministério das Cidades 
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