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1. Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento a la competitividad de la producción, beneficiad0, tostado y 
comercialización de café en cajas rurales de El Paraíso. 

2. Resumen Ejecutivo 
La baja competitividad del negocio de café en las cajas rurales se da en la actualidad por la 
baja producción a nivel de finca, porque son víctimas de los compradores de café quienes 
les dan financiamientos a intereses que van desde el 10 y hasta 20% mensual, o en el 
menor de los casos les compran la producción de futuro a precios muy bajos, los costos 
altos por el beneficiado y la mano de obra. 
 
Con este proyecto se pretende resolver los altos costos de la producción de plantas de 
café y otras agroforestales, así como la disponibilidad de plantas para recuperar áreas 
deforestadas, los costos por beneficiado y la contaminación generada por los 
agroquímicos y la pulpa de café, también la calidad del producto al ser beneficiado en el 
mismo día, es importante mencionar la oportunidad que generara el proyecto al poder 
hacer todo el proceso de tostaduría como un valor agregado a café; así como lo 
relacionado con la prevención, protección y mejoramiento de las condiciones ambientales 
en el entorno de las cajas rurales beneficiarias. 
 
Los socios de las cajas rurales son 360 socios beneficiarios directos inicialmente asociados 
a 22 cajas rurales, estos son  personas trabajadoras en donde su promedio de edad es de 
43 años y una distribución de género de 30.49 % femenino, 69.51% masculino y 8%  son 
jóvenes menores de 30 años. 
 

CECRUCSO tiene su centro de operación en El Empalme, Valle de Jamastran, Municipio de 
Danlí, departamento de El Paraíso, a 463 msnm.  El predio tiene las coordenadas 
siguientes lat.=14°03¨21.46, lon=-86°23¨00.21, a 24 Km de Danlí; las cajas rurales 
beneficiarias se encuentran ubicadas en los municipios de Trojes, Teupasentí y Danlí 
 
La metodología  de la intervención se hará a través de un personal mínimo, con quien se 
socializará el proyecto para su comprensión y su aplicabilidad a nivel de campo, También 
se volverá a socializar el proyecto ya aprobado con todas las cajas rurales para que 
conozcan la versión final del proyecto y como se ejecutará y se procederá la intervención 
a nivel de campo tomando como base los objetivos y las diferentes actividades explicitas 
en el marco lógico del proyecto. 

La duración del proyecto será de un año calendario; Los asociados a las cajas Rurales 
beneficiarias del proyecto, han recibido apoyo por CECRUCSO; por lo que el apoyo del 
proyecto, le darán mayor grado de consolidación a la organización y por ende la 
sostenibilidad del proyecto; sobre todo pensando que las cajas rurales serán las 
administradoras de los proyectos a nivel comunitario y a nivel de la torrefactora. 

El monto solicitado al proyecto es de L. 3,944,180.00 que equivale al 44% y la 
contrapartida que aportaran los asociados de CECRUCSO y las Cajas Rurales es de L. 
5384,790.00  que representa el 56% del total del proyecto. Los análisis financieros del 
proyecto determinan que el proyecto puede realizarse. 
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3. Organización Implementadora y su Experiencia Institucional 
La Central de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Comunidades Solidarias de Oriente  
(CECRUCSO), es   una organización creada en el año 2002, sin embargo se constituyó 
legalmente con personería jurídica número 231-210 el 15 de marzo del 2010, emitida por 
la Secretaría de Industria y Comercio, esta organización agrupa a 22 Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito,  constituidas por 360 socios que se dedican a la producción de granos 
básicos (maíz y frijol), café y en menor escala ganado mayor. 

 
Las acciones administrativas y operativas están a cargo de un administrador, un asistente 
y técnicos de campo, quienes brindan la asistencia técnica a las cajas rurales y 
productores de granos básicos y café; también mediante alianzas estratégicas con 
programas o instituciones de gobierno como Programa Mundial de Alimentos PMA, 
INFOP, PRONADERS, Unidad de desarrollo Local UDEL, CDE MIPYME, IHCAFE, casas agro 
comerciales de la región y exportadoras de café se aprovecha el personal técnico de estos 
para brindar capacitaciones especializadas a los productores y se han ejecutado proyectos 
que han ayudado al crecimiento de CECRUCSO. 

 
Los asociados de CECRUCSO producen actualmente 137,967.50 quintales de maíz y frijoles 
y 4000 quintales de café pergamino seco. 

 
Entre las actividades de fomento y desarrollo realizadas con los productores de café se 
destacan:  

1. Servicios de crédito para producción de café 
2. Venta de Insumos 
3. Servicios de secado de café 
4. Comercialización de café (Compra y Venta) 
5. Servicios de asistencia Técnica 

 

La implementación de proyectos similares ha sido posible gracias a la confianza que 
depositaron en CECRUCSO el PMA a través del proyecto P4P, este proyecto apoyo a 
CECRUCSO las cajas afiliadas inicialmente con un fondo para capitalizar las cajas mediante 
una donación de insumos para granos básicos así como asistencia técnica y la compra de 
maíz y frijol a precios muy favorables para los productores, PRONADERS a través del 
proyecto PRONEGOCIOS RURALES también apoyo a CECRUCSO mediante un proyecto que 
incluyo la construcción y el equipamiento de una planta secadora de granos, y la 
asistencia técnica para su operación así mismo la exportadora de café Molinos de 
Honduras y Exportadora Santa Rosa en lo relacionado a la compra de  café; la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería SAG, a través de un préstamo de 1.5 millones con fondos 
FIRSA, los cuales fueron cancelados oportunamente, en la actualidad BANPROVI-
BANADESA, han puesto a disposición de CECRUCSO 8 millones de lempiras para créditos a 
los afiliados de CECRUCSO para la siembra de cultivos y  4.5 millones para inversiones 
productivas. 

4. Marco de Referencia del Proyecto 
4.1 Vinculación con Convenio SAG-USDA y Complementariedad con los Programas y 

Servicios de la SAG 
 
La presente propuesta de proyecto respetará y apoyará todas las actividades de 
vinculación que aparecen en el convenio entre la SAG y USDA en todo lo relacionado a: 
 



5 
 

a) El fortalecimiento de capacidades de producción, valor agregado, 
comercialización y el cumplimiento de las normas locales, regionales e 
internacionales del comercio de café, en pergamino seco y tostado. 

b) El fortalecimiento de las capacidades de análisis en la SAG para contribuir en la 
solución de la problemática del sector agroalimentario en general. 
 

En el componente de producción agrícola CECRUCSO se compromete a apoyar el 
mejoramiento de tecnologías en las prácticas agrícolas en café, organización de 
productores, mejoramiento de los sistemas de producción y brindar asistencia técnica a 
los pequeños y medianos productores y agro negocios en la adopción y aplicación de 
estas nuevas tecnologías. 
 
Las inversiones en el cultivo del café se orientaran a mejorar la productividad por área 
sembrada, en infraestructura para viveros sectoriales de café, centros de acopio y 
equipos para beneficiado ecológico de café, secadoras de café solares, mejoramiento de 
instalaciones y equipo de tostado de café, materiales de empaque, equipo de transporte 
entre otros. 
 
Se coordinará con Servicio de Educación, Capacitación y Desarrollo Empresarial 
(SEDUCA), lo relacionado con las capacitaciones a los beneficiarios en las Escuelas de 
Campo en todo lo relacionado con el cultivo del café. 
 
También se coordinará con el Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), el 
apoyo reciproco en seis de las siete cadenas agroalimentarias ya establecidas tales 
como: acuicultura, aguacate, café, cacao, apicultura y frijoles rojos también, y se 
dedicara esfuerzo al desarrollo de  las cuatro nuevas cadenas: vegetales orientales, 
remolacha, chiles, raíces y tubérculos (camote, malanga y yuca) a fin de desarrollar 
alianzas público-privadas. 

 
En el componente de Mejoramiento del acceso a la información y las habilidades de 
mercadeo, CECRUCSO mejorara lo relacionado con la Inteligencia de mercados a los 
pequeños y medianos productores y usuarios para mejorar el sistema de información de 
mercado SIMPAH/INFOAGRO, para ello también hará alianzas estratégica con FHIA a 
través de CRISA en Danlí para la difusión de información agrícola: pronósticos de 
cosecha, tendencias de los precios, precios de los principales productos agrícolas en los 
diferentes mercados a nivel nacional y regional, áreas de producción, reportes 
agrometereológicos, las estadísticas agrícolas y desarrollo de análisis estratégico para la 
exportación de los productos hondureños. 
 
También CECRUCSO apoyara la identificación de cajas rurales o asociados que estén 
procesando café, para motivarlos a participar en ferias nacionales e internacionales con 
el fin de que promocionen sus productos y potencien oportunidades de negocio. 
 
CECRUCSO se vinculará y apoyara las actividades que defina la SAG en materia de 
creación, desarrollo y la aplicación de los instrumentos de política que contribuirán a 
resolver la problemática de temas agrícolas nacionales, regionales y análisis estadístico 
del sector agroalimentario, cuando se le convoque; así mismo apoyara todas las 
actividades relacionadas con planificación, monitoreo y sistema de evaluación de la SAG 
y del proyectos de café y granos básicos. 
 
También CECRUCSO brindara ayuda al fortalecimiento del comercio local, regional e 
internacional de productos agrícolas, en todo lo relacionado con Calidad e inocuidad de 
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alimentos, Sanidad vegetal; Aseguramiento de la inocuidad de alimentos y cumplimiento 
de los requerimientos de países importadores para llevar a cabo el análisis de riesgo de 
plagas; en vinculación con SENASA. 

 
CECRUCSO dedicara tiempo y esfuerzo a la Oficina Técnica de Implementación  del 
Programa Alimentos para el Progreso (OT PAP) en todo lo que esta disponga y en donde 
sea necesaria el concurso de CECRUCSO o de las cajas rurales beneficiarias. 
 
Así mismo CECRUCSO conociendo que la Administración de Fondos los lleva a cabo el 
IICA, respetará y cumplirá con todas las recomendaciones y aportes que sean necesarios 
para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos asignados; así como la 
ejecución del proyecto dentro del tiempo programado. 
 

4.2 Antecedentes del Proyecto 
 
La baja competitividad del negocio de café en las cajas rurales se da en la actualidad por 
la baja producción a nivel de finca, ya que en promedio alcanza apenas los 12 quintales 
por manzana, esto debido a la baja tecnificación de las fincas, en donde tecnologías 
básicas como uso de variedades mejoradas, distanciamientos apropiados de siembra, 
sistemas de siembra con curvas a nivel, fertilización, regulación de sombra y manejo 
integrado de plagas se dan en menor escala. 
 
También a nivel de producción los productores de café que pertenecen a las cajas 
rurales afiliadas a CECRUCSO son víctimas de los compradores de café quienes les dan 
financiamientos a intereses que van desde el 10 y hasta 20% mensual, o en el menor de 
los casos les compran la producción de futuro a precios muy bajos. 

 
Al momento de beneficiar el café, los productores deben pagar costos altos por el 
beneficiado, que dependiendo de la zona oscilan entre 30 y 40 lempiras por lata, aparte 
de esto lo hacen cuando quieren, muchas veces en detrimento de la calidad del grano ya 
que lo hacen hasta 1 o 2 días después de la corta, propiciando una alta fermentación en 
el café. 
 
El secado de café muchas veces no se hace correctamente, ya que se hace en patios a la 
intemperie, donde el café muchas veces cuesta secarlo por las condiciones imperantes 
en las fincas en donde en los meses de noviembre, diciembre y enero todavía existen 
lloviznas y en donde secadoras solares tipo domo son muy pocos los productores que 
tienen acceso; esto sin duda los hace invertir muchos recursos o dejan de percibir 
mejores precios porque se ven obligados a vender sus cosechas en pergamino húmedo. 
 
Aun y cuando los productores afiliados a las cajas rurales hagan los procesos de 
producción, beneficiado y secado correctamente y con mayores ventajas competitivas, 
es necesario todavía para sacarle mejor provecho dándole valor agregado al café 
pergamino seco a través de la torrefacción o elaborando el café instantáneo, para 
ponerlo a la venta al consumidor final; para darle nuevas alternativas a los clientes y a 
precios que beneficien tanto a vendedores como consumidores. En el anexo 1 se hace 
referencia a los principales indicadores del proyecto antes y después del mismo. 
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4.3 Enfoque de Marco Lógico 
a) Análisis de los involucrados 

Parte 
involucrada 

Características 
socioeconómicas  

Motivación del 
proyecto  

Potencialidad y 
debilidades  

Posición con 
respecto al 
proyecto 

Actores Directos Educación: 
Primaria, el 99% 
un 1% tiene nivel 
de ciclo común y 
diversificado, El 
ingreso esta en 
los rangos de 
40,000 a 100,000 
lempiras anual, El 
promedio de 
edad de la 
población es de 
50 años, las casas 
de habitación de 
los asociados que 
la poseen son de 
paredes de 
adobes, techo de 
lámina de zinc y 
madera y los 
pisos de tierra, la 
mayoría tiene 
acceso a energía 
eléctrica y 
teléfono. 
 

Este proyecto es 
motivado por el 
interés genuino 
de los 
productores 
asociados a las 
cajas rurales en 
mejorar la 
producción y la 
productividad y 
agregarle valor al 
café que 
cultivan. 

Potencialidades 
Las cajas rurales 
cuenta con una 
estructura 
operativa muy 
competente 
(Junta directiva y 
de vigilancia, 
comités) 
pretenden 
mejorar la 
producción de 
café, a nivel de los 
asociados y 
actualmente 
hacen uso de una 
secadora de 
granos, bodegas 
de 
almacenamiento 
que manejan en 
común, aparte 
cuentan con 
mucha 
experiencia en el 
cultivo, manejo 
de café, su 
beneficiado, 
secado. 
Debilidades 
Capital 
insuficiente, 
equipo inexperto 
en valor agregado 
a materias 
primas, procesos 
de legalización 
limitados. 
 

La posición de 
los afiliados, 
Junta Directiva a 
las cajas rurales 
con respecto al 
proyecto es 
apoyar en todas 
las instancias 
desde su 
elaboración, su 
ejecución y 
funcionamiento; 
el apoyo se hará 
en efectivo, en 
especies, por 
especie se 
considera lo que 
ya se tiene y que 
no será 
comprado o 
adquirido. 
También se 
apoyara el 
proyecto con 
mano de obra 
no calificada, 
materiales 
locales.  
 
 

Actores 
Indirectos 

La mayoría de los 
actores indirectos 
son personas con 
un bajo nivel 
educativo, sus 
ingresos son de 
35,000.00 
lempiras en 
adelante a 
excepción de los 
vendedores de 
insumos y 

Los actores 
indirectos ven 
muy 
esperanzados las 
oportunidades 
de trabajo y de 
negocio que se 
abrirán al 
ejecutar el 
proyecto. 

Potencialidades 
Los actores 
indirectos tienen 
mucho 
conocimiento, 
tanto teórico 
como practico. 
 
  
Debilidades 
La mayoría de los 
actores indirectos 

Los actores 
indirectos en su 
mayoría son 
productores que 
cultivan café con 
fines 
comerciales. 
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compradores de 
café, que sus 
ingresos son 
mayores. 

están emigrando 
para las ciudades 
y otros países, en 
el caso de los 
compradores de 
café muchas 
veces están 
abusando de los 
productores. 

 

Análisis del Problema 
El problema principal que tienen los beneficiarios del proyecto es su baja 
competitividad ya que la producción es baja producto del capital insuficiente, la falta de 
asistencia técnica, la infraestructura productiva limitada; también hay una variación en 
la calidad de sus productos que tiene que ver con el poco valor agregado que se da a los 
productos, la falta de infraestructura y equipos para el procesamiento de la producción 
y el poco conocimiento que tienen los asociados en materia de transformación, también 
el desconocimiento de procesos para legalizar cada una de las actividades productivas y 
de valor agregado, las relacionadas con el medio ambiente, seguridad ocupacional, así 
como el desconocimiento de mercados formales dinámicos alternativos y con poder de 
compra de los diferentes productos que se producen en el entorno de las comunidades. 
 

Análisis de Objetivos 
El objetivo general de las cajas rurales beneficiarias es lograr una alta competitividad, 
para ello se propone como objetivos específicos el fortalecimiento del capital humano 
con capacitaciones enfocados al desarrollo del negocio en lo relacionado a su 
organización, planificación, verificación y control y evaluación; la capitalización que 
permita invertir en negocios sostenibles y rentables al nivel de los agricultores que 
conforman las cajas rurales bases, bien a nivel de cultivos primarios como sus 
procesamiento y comercialización; considerando las tecnologías de adaptación al 
cambio climático, que les permita  a los productores mejorar sus ingresos por 
productividad considerando  apostar a bajos costos en servicios e insumos de 
producción aprovechando la economía de escala, créditos a bajo intereses, lograr una 
mayor producción por área y mejor precio del producto final; otro objetivo específico es 
legalizar la planta, con licencia sanitaria, los productos, los procesos sean estos de tipo 
ambiental, de calidad y de seguridad ocupacional. 
Análisis de estrategia 

Para este proyecto se considera implementar la estrategia de liderazgo en costos; para 
lograr implementar esta estrategia se considera la construcción de infraestructura 
productiva donde se pueda producir grandes volúmenes de manera eficiente; en el 
proyecto debe considerarse una fuerte inversión en equipos de tecnología, la 
producción de café será producido por los asociados de las cajas rurales beneficiarias, 
utilizando paquetes tecnológicos amigables con el ambiente, lo que favorecerán la 
reducción de costos, y los daños al ambiente, se capacitará al personal administrativo 
en un sistema administrativo basado en los principios PHVA para que haya un riguroso 
control de costos y gastos indirectos; el proyecto prevé implementar un sistema de 
gestión de la calidad, para garantizar la satisfacción del cliente externo e interno, la 
comercialización inicialmente se hará aprovechando la ubicación en cada comunidad de 
las cajas rurales bases, así mismo se harán alianza estratégicas con otros productores 
organizados que están produciendo café. 

 
El anexo 2 hace referencia al marco lógico del proyecto 
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5. Descripción y Ejecución del Proyecto 
5.1. Objetivos 

Objetivo General 
a. Mejorar la competitividad de los productores de café afiliados a las cajas rurales 

beneficiarias. 
 
Objetivos Específicos  

a. Desarrollar un sistema de gestión de la calidad del café desde la finca hasta el 
procesamiento final. 

b. Capacitar y brindar asistencia técnica a productores beneficiarios en las áreas de 
gerencia, producción, valor agregado y mercadeo. 

c. Cumplir con los requisitos legales, comerciales y sanitarios relacionados con el 
cultivo del café, manejo post cosecha, su procesamiento y comercialización 

d. Mejorar la capacidad de Comercialización y Gestión de las cajas rurales y de 
CECRUCSO 

e. Implementación de un sistema administrativo basado en los principios PHVA 
 

5.2. Justificación y Beneficios 
 

a) Necesidad o razón de ser del proyecto. 
El café es uno de los productos de exportación más importantes de Honduras con destino 
principal a los países integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Además 
de la generación de empleo y de divisas, su producción deja en el camino una huella 
positiva constituyéndose en la principal actividad generadora de ingresos para la mayoría 
de las familias rurales de la región cafetalera de Honduras. 
 
También tiene el potencial de contribuir positivamente a la protección de recursos 
hídricos siendo un cultivo perenne agroforestal. 
 
Sin embargo, su sostenibilidad está en riesgo debido a la falta de capacidades locales para 
manejar enfermedades como la roya y el manejo adecuado de fincas, más los efectos del 
cambio climático que van cambiando los periodos de precipitación generando sequias. 
 
Algunos productores están dejando el café por otros cultivos anuales y actividades 
agropecuarias que dejan suelos más expuestos y no logran la misma infiltración de aguas 
lluvias. Estas situaciones exigen a los gobiernos, empresas y comunidades rurales, el 
desarrollo de estrategias novedosas que vinculen estos problemas teniendo como eje 
principal el manejo de fincas más resistentes a sequias, más productivas y 
económicamente eficientes y sostenibles. 

b) Cómo el proyecto va a resolver el problema o la necesidad planteada. 
El proyecto  
Con el proyecto se promoverán las buenas prácticas agrícolas de conservación de agua y 
suelo, renovación de fincas de café agroforestales; mejoras en los beneficios de café para 
reducir el uso de agua y mitigar contaminación; fortalecimiento de capacidades en la 
gestión y gobernanza de recursos hídricos; así como la implementación de estrategias 
integrales que mejoraran la competitividad y el acceso a mercados para los productores 
de café involucrados en el proyecto. 

c)  La situación esperada al finalizar el proyecto será la siguiente:  
 Recuperación de 60 manzanas deforestadas sembradas de café y 

mejoramiento de la productividad en 360 manzanas de café 
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 La producción de café se incrementa en un 60% producto del aumento de 
productividad; es decir pasaremos a producir de 12 a 20 quintales por 
Manzana. 

 Se mejora la calidad del café producido por los productores de CECRUCSO con 
la incorporación de al menos 6 buenas prácticas agrícolas y de las Buenas 
Prácticas de Beneficiado; actualmente solamente realizan el control de 
malezas. 

 Al menos 50% asociados de las cajas rurales beneficiarias que cultivan café 
han incrementado sus ingresos por ventas  en un 60%; actualmente los 
ingresos por venta de café por socio en promedio son de L. 30,000.00 por 
año. 

 Se ha generado en promedio dos nuevos empleos por caja rural beneficiaria 
(44 empleos) (50% temporales y 50% permanentes); de los cuales el 50% son 
mujeres. ( 22 nuevos empleos) 

 100% de los empleados de las cajas rurales beneficiarias mejoran sus 
condiciones (Salarios y Beneficios Laborales) y las cajas rurales reinvierten un 
50% de sus excedentes. El Salario actual es de 100.00 y no gozan de ningún 
beneficio laboral. 

 20% de los beneficiarios del proyecto, presentan cambios en los medios de 
vida respecto a saneamiento básico, agua potable o educación de hijos y 
mayor acceso y control de recursos económicos en el caso de mujeres. 

 
5.3. Componentes y Resultados 

a) Mejorados los índices de producción y productividad de café en los asociados de las 
cajas rurales beneficiarias; esto se logrará mediante:  
 Capacitación y asistencia técnica permanente en manejo de cultivo de café, 

BPA, BPM y tecnologías de adaptación al cambio climático, negociación, 
marketing a un 90% de los productores de café, de los cuales el 50% 
implementan al menos 6 prácticas. (Fertilización, Manejo integrado de plagas, 
uso y regulación de sombra, uso de semilla mejorada, uso apropiado de pulpa 
de café, no contaminación del agua entre otras) 

 Brindando financiamiento para cultivo de café; al menos al 100% de los 
productores con solvencia para atender a 60 nuevas manzanas de café y para 
el mantenimiento de 360 manzanas en producción. 

 Adquirido  equipos e infraestructura productiva agrícola e industrial para 
beneficio de los asociados a las diferentes cajas rurales; en donde el 70% de los 
productores tenga acceso a transporte de la finca a los centros de beneficiado, 
y el 100% de los productores benefician ecológicamente y secan su café; 
igualmente un 20% de las mujeres realizan el tostado, empacado y 
comercializado de café. 
 

b) Implementado un sistema administrativo basado en los principios Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar; para lograr este componente se hará lo siguiente: 
 

 Capacitación en administración y alta gerencia a equipo técnico y junta 
directiva del 100% de las cajas rurales. (154 miembros de cajas rurales) 

 Elaboración y ejecución de planes estratégicos con el 100% de las cajas 
rurales y CECRUCSO (22 planes estratégicos) 

 Realizada una auditoría interna a través del monitoreo y evaluación de 
resultado antes y después del proyecto 

 
c) Mejorados los procesos de valor agregado a la producción, esto se logrará 
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 Capacitados en beneficiado y  procesamiento de café al 50% los productores. 
 Mejorados los productos procesados implementando un Sistema de Gestión 

de  la Calidad. 

d) Cumplidos los Requisitos: Legales, Comerciales y Sanitarios; para lograr este 
componente se: 

 Capacitara en requisitos legales, comerciales y sanitarios al 50% de los 
productores de café tostado. 

  Legalizara a 3 plantas de beneficiado, 1 de secado y procesamiento y  se 
legalizara el  café tostado, con su respectiva marca y código de barras. 

 También se hará el contrato de adhesión al nuevo sistema de facturación 

e) Mejorada la capacidad de Comercialización y Gestión Empresarial se logrará 
mediante: 
 

 Capacitados en técnicas de comercialización y mercadeo al menos al 50% de 
los integrantes del comité de comercialización de las cajas rurales e 
Implementación de las mismas en las cajas rurales e integrantes de 
CECRUCSO. 

 Gestionado financiamiento para comercialización de al menos el 50% de la 
producción de café (3,600 quintales) 

 Comercializado en bloque de la producción con al menos el 60% de los 
productores. (216 productores y 4,320) 

 Gestionados 22 créditos a largo plazo para la compra del 50% de los insumos 
a utilizarse en café. 

 Mantenidos y ampliados el universo de clientes de CECRUCSO, para apoyar la 
venta de café de los productores en un 50%. (Clientes actuales 2) 

 
5.4. Beneficiarios 

 
Los socios de las cajas rurales son 360 socios beneficiarios directos inicialmente 
asociados a 22 cajas rurales, estos son  personas trabajadoras en donde su promedio de 
edad es de 43 años y una distribución de género de 30.49 % femenino, 69.51% masculino 
y 8%  son jóvenes menores de 30 años. 
 
Los beneficiarios indirectos son 447 niños y 404 niñas. 
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5.5. Localización 

Región Departamento Municipios Aldea Nombre de la CRAC 
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El Paraíso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trojes La Betania  Por un Mejor Futuro 

 
 
 
 
 
 
 

Danlí 
 
 
 
 
 

 
 

 

Agua Fría Mineral San Cristóbal 

San Julián San Julián 

Bañaderos El Águila Nuevos Horizontes 

La Lima de Escuapa Gracias a Dios 

Quebrada Chiquita El Esfuerzo 

El Quebradón 
El Quebradón, 

Porvenir No. 1. 
Las Flores Azabache El Progreso  

El Olingo, Danlí 
Independiente 
Renovación 

San Francisco de Escuapa Amigos en Acción 

 San Ramón, Santa María La Unión 

Quebrada Arriba El 
Chaparral 

 
Visión a Futuro 

Buenos Aires Buenos Aires 

Las Delicias Superación las Delicias 

 
 
 
 
Teupasentí 

Cerro Grande Nuevo Amanecer 

El Panal Oasis 

Santa Rosa N°1 Eben Ezer 

Santa Rosa N°2 El Porvenir 

Escobas Amarilla Integración 

San José Acción contra el 
Hambre 

El Encino  El Porvenir 

El Carrizal Nueva Esperanza 

 

5.6. Esquema de Estructura Operacional 

 
 
 
 

Junta Directiva 
de CECRUCSO

Gerente de 
mercadeo y 
Contabilidad

Director del 
Proyecto

Facilitador 
Tecnico

Gerente de 
Planta



13 
 

Perfiles de puestos 
 

Nombre del Puesto: Director de Proyecto 
Departamento: Administrativo 
Resumen del Puesto: Es el responsable ante la Junta Directiva de coordinar y controlar 
todas las actividades administrativas de la empresa mediante la planeación, dirección, 
organización y control. 
Jefe Inmediato: Junta Directiva 
Supervisa a: Gerente de Planta, Gerente de Mercadeo y Contabilidad, Técnicos Agrícolas. 
Responsabilidades:  

 Supervisar diariamente que el Gerente de Planta cuente con la lista de pedidos que se van 
a surtir en el día 

 Supervisar diariamente que el Gerente de Planta cuente con la materia prima y 
suministros para poder surtir los pedidos. 

 Supervisar al gerente de mercadeo y contabilidad haga las compras de materias primas e 
insumos en el tiempo requerido para que no existan contratiempos en la producción de 
café. 

 Informarle a la Junta Directiva acerca del funcionamiento en general de la empresa y del 
proyecto 

 Informarle a la Junta Directiva acerca de la calidad con que los proveedores entregan la 
mercancía. 

 Autorizar los pagos a los proveedores 
 Supervisar que el área administrativa y de producción se comuniquen correctamente 
 Revisar de forma semanal o cuando sea necesario la información contable de la empresa 
 Proponer a la Junta Directiva nuevas estrategias para logro de los objetivos y metas del 

proyecto. 
 
Relación con otros puestos: 
 

 Actúa junto con el gerente de mercadeo y contabilidad  para planear, para obtener la 
información relacionada con la situación contable de la empresa y del proyecto. 

 Actúa junto con el gerente de mercadeo y contabilidad para asegurarse que la 
programación de los pedidos fluya directamente al área de producción. 

 Actúa junto con el Gerente de Planta para obtener información  acerca de los pedidos que 
ya se enviaron, así como de la calidad de las materias primas que se reciben por parte de 
los proveedores 
 
Características: 
 
Contar con amplia experiencia en el negocio del café, conocer las características así como 
su proceso de empaque para su adecuada conservación. 
Tener un título de Ingeniero Agrónomo o una carrera afín con el objetivo de poder dirigir 
adecuadamente las actividades de la empresa y del proyecto, de preferencia con maestría 
en gestión de la Calidad. 
Es necesario que sea una persona responsable, con habilidades interpersonales, de 
liderazgo, comunicación y organización. 

Nombre del Puesto: Gerente de Mercadeo y Contabilidad 
Departamento: Administrativo 
Resumen del Puesto: Es el responsable de tener en existencia la materia prima necesaria 
para realizar el proceso de producción, así como de atender los pedidos de los clientes y 
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realizar el envío de la documentación correspondientes a los agentes aduanales de los 
clientes o proveedores. 
Jefe Inmediato: Director del proyecto 
Supervisa a: Vendedores 
Responsabilidades:  

 Atender y tomar pedidos de los clientes 
 Pasar diariamente la información de los pedidos al Gerente de Planta 
 Llamar a los proveedores de materias primas e insumos para solicitar el envío de las 

mismas. 
 Elaborar y enviar las facturas para el pago a los clientes 
 Realiza el pago con cheque a los proveedores 
 Solicitar a proveedores materiales de empaque para el área de producción 
 Organizar los fondos de la empresa para efectuar el pago a los proveedores 
 Autorizar los pagos a los proveedores 
 Elaborar y enviar documentos a los agentes aduanales de los clientes y proveedores 

 
Relación con otros puestos: 
 

 Obtiene la información relacionada con saldos de los proveedores, clientes y los fondos 
disponibles de la empresa, además de proporcionarle todas las notas y facturas de los 
clientes y proveedores, así como la relación de los trabajadores que trabajan diariamente 
en el área de producción. 

 Actúa Junto con el Gerente de Planta proporcionándole la información acerca de los 
pedidos que se necesitan surtir. 

 Proporciona las notas para autorizaciones de pago a proveedores. 
 
Características: 
 
Contar con amplia experiencia en el negocio de compra venta de café, así como el 
conocimiento de los proveedores de este tipo de productos. 
Tener estudios en contabilidad ya sean técnicos o de licenciatura, así como conocimientos 
en computación de preferencia en programas como WORD, EXCEL y Power Point. 
Es necesario que sea una persona responsable y organizada en el manejo del efectivo así 
como con habilidades interpersonales y de comunicación. 

Nombre del Puesto: Gerente de Planta 
Departamento: Producción 
Resumen del Puesto: Es la encargado  de coordinar la producción y la programación del 
trabajo en el área de producción para surtir los pedidos, así como el traslado de café de la 
empresa a los clientes, que incluye la contratación y monitoreo del trasporte. 
Jefe Inmediato: Director del proyecto 
Supervisa a: Operarios de la planta 
Responsabilidades:  

 Recibir los pedidos de café, material de empaque, materias primas e insumos que los 
proveedores entregan en la empresa, 

 Supervisar la calidad de las materias primas que los proveedores entregan a la empresa 
 Supervisar la calidad del café que se envían a los clientes 
 Reportar diariamente al Director del proyecto  la calidad de materias primas e insumos 

que los proveedores entregan. 
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 Escribir diariamente en la pizarra de avisos, los pedidos que hay que entregar en el día con 
las especificaciones correspondientes para cada uno de ellos. 

 Solicitar al director de compra y ventas materias primas, insumos, material de empaque y 
demás que se necesite. 

 Supervisar que los encargados de máquinas manejen adecuadamente las maquinas 
asignadas 

 Hacer la programación de los viajes para cumplir adecuadamente con los pedidos 
 Contratar el transporte para trasladar el producto de la empresa hasta los clientes 
 Monitorear el trayecto del transporte de la empresa hasta su destino 

 
Relación con otros puestos: 
 

 Actúa con el Director del proyecto para informarle acerca de la calidad de las materias 
primas recibidas, así como del monitoreo del transporte que se encarga de entregar los 
pedidos. 

 Actúa con el gerente de mercadeo y contabilidad para solicitarle la compra de materias 
primas, insumos, material de empaque, combustible según se requiera. 

 Actúa junto con el gerente de mercadeo y contabilidad entregándole las relaciones de los 
viajes que se contratan para su pago, así como las notas de los proveedores. 
 
Características: 
Tener un título en ingeniería industrial o Agroindustrial experiencia en el mercado de café 
para poder conocer las características propias de cada tipo, así como sus procesos de 
conservación y empaques, con habilidades de liderazgo, administrativas, organizativas y 
de comunicación. 

Nombre del Puesto: Facilitador Agrícola 
Departamento: Producción 
Resumen del Puesto: Son los encargados  de coordinar la producción en campo de 
materias primas y la programación del trabajo de asistencia técnica en producción de 
materias primas, producción de café, promoción de los diferentes tipos de café 
producidos y demás productos que oferta CECRUCSO, así como hacer ventas de café de la 
empresa a los clientes. 
Jefe Inmediato: Director del proyecto 
Supervisa a: Productores Asociados y no asociados a CECRUCSO 
Responsabilidades:  

 Identificación de asociados con potencial para producir materias primas de calidad para 
CECRUCSO 

 Programación de las siembras de café, maíz y frijol y demás con los asociados que 
venderán la producción a través de CECRUCSO 

 Elaboración de los contratos de compra-venta con proveedores de materias primas y de 
productores de café. 

 Supervisar la calidad de las materias primas en campo que los proveedores entregan a la 
empresa 

 Supervisar, evaluar la calidad del café utilizados por los clientes 
 Brindar asistencia técnica a los productores de café asociados a CECRUCSO 
 Brindar asistencia técnica de calidad a los clientes de CECRUCSO productores de café. 
 Monitoreo semanal de todos los procesos que ocurren en el campo y que tienen que ver 

con la atención a proveedores y clientes. 
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Relación con otros puestos: 
 

 Actúa con el Director del proyecto para informarle acerca de la calidad de las materias 
primas en campo, así como del monitoreo de áreas sembradas, tiempo de cosechas de 
materias primas y resultados de la asistencia técnica a los clientes. 

 Actúa con el gerente de mercadeo y contabilidad para informarle sobre la existencia de 
materias primas en campo, así como de las recomendaciones para mejorar la calidad de la 
atención a los clientes. 
 
Características: 
 
Tener un título de bachiller agrónomo como mínimo y experiencia en producción de café, 
experiencia en el mercado de café para poder conocer las características propias de cada 
tipo, así como sus procesos de conservación y empaques, con habilidades de liderazgo, 
administrativas, organizativas y de comunicación. 
 
Para asegurar la participación activa de todas las cajas rurales ya se realizó todo el 
proceso de socialización y acompañamiento para la gestión del proyecto de mejoramiento 
de la competitividad del café, en donde participaron las juntas directivas de todas las cajas 
rurales beneficiarias, a su vez los miembros de las juntas directivas ya informaron a sus 
asambleas de los términos en que se solicitaba el apoyo para poder ser más competitivos; 
esto incluía la capacitación y asistencia técnica en aspectos empresariales y del cultivo del 
café,  recuperación de áreas deforestadas con cultivo de café, mejoras en las 
infraestructura y equipos de beneficiado, valor agregado al café y la comercialización. 
 
Así mismo se ha venido trabajando en la planificación estratégica de CECRUCSO y de las 
cajas rurales beneficiaria y dentro de sus planes esta lo contemplado en el presente 
proyecto; por lo que los asociados a las cajas rurales beneficiarias están motivados y 
deseosos de mejorar sus competencias para hacerle frente a un negocio en el que han 
cifrado sus esperanzas. 

 

5.7. Análisis del Proyecto 
 

5.7.1. Aspectos de Mercado 

a)   Demanda 
Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. Los elementos a tomar en 
consideración en el estudio de la demanda del rubro a ser atendido son los siguientes: 
 

 Evolución histórica y actual de la demanda 
 

Se calcula que el consumo en 2010 fue de 135 millones de sacos de 60 kilos frente a 
131,8 millones en 2009, lo que representa un aumento del 2,4%. En los 10 últimos 
años el consumo mundial aumentó a una tasa media al año del 2,5%, en comparación 
con la del 1,8% de la década anterior.  Entre 1970 y 2010 la tasa promedio de 
crecimiento fue del 1,6%.  

 
Se calcula que el consumo interno en los países exportadores fue de 41,3 millones de 
sacos de 60 kilos en 2010, lo que representa un aumento del 4,2% frente a los 39,7 
millones de sacos de 60 kilos de 2009. El consumo en los países importadores fue de 
93,7 millones de sacos de 60 kilos en comparación con 92,1 millones en 2009, lo que 
representa un aumento del 1,7% 
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.   
El consumo mundial de café en los últimos años se ha incrementado en mayor 
medida en los países exportadores y los mercados emergentes, impulsados en 
mayoría por el consumo fuera de casa, convirtiéndose en muchos países en una 
moda principalmente entre la población joven.   

 
La Organización Internacional del Café (OIC), estima que el consumo interno en 
países exportadores para 2012/13 fue de 43.7 millones de sacos de 60 kilos, lo que 
representa un incremento del 2.15% en relación al consumo del año anterior de 42.8 
millones de sacos.  

 
Brasil es el mayor consumidor de café entre los países exportadores, siendo su 
estimado en consumo interno para el año 2012/13 de 20.3 millones de sacos lo que 
representa el 46.5% del total de consumo entre los países exportadores y con un 
incremento respecto al año anterior del 3.1%. Los países exportadores en conjunto 
representan el 30.7% de total de consumo a nivel mundial 

 
Las exportaciones mundiales de café ascendieron a 9,13 millones de sacos de 60 kilos 
en Octubre de 2016, frente a 10,17 millones en junio de 2015. Las exportaciones en 
los primeros nueve meses del año cafetero 2015/16 (octubre / 15 a junio / 16) 
aumentaron un 0,2% Primeros nueve meses del último año cafetero. En los doce 
meses que terminaron en junio de 2016, las exportaciones de Arabica totalizaron 
71,16 millones de sacos de 60 kilos comparados con 68,41 millones de sacos de 60 
kilos del año pasado; Mientras que las exportaciones de Robusta ascendieron a 41,69 
millones de sacos de 60 kilos comparados con 45,07 millones de sacos de 60 kilos. 

 
 Proyección futura de la demanda 

 

El café Hondureño es apetecido a nivel mundial, en  “Alemania sigue siendo el 
principal destino de nuestro café con un aproximado del 27 por ciento de la 
producción que equivale a 1.8 millones de sacos de 60 kilos”. 
Asimismo, en América es Estados Unidos el mercado hacia donde se envía el 20 por 
ciento de la producción del grano hondureño. 
 
“También están creciendo las exportaciones hacia el continente asiático. Para el caso 
países como Japón, Corea del Sur y Taiwán demandan nuestro café.  
 
La demanda de café está compuesta por el consumo humano, uso industrial, otros 
usos (semillas, pérdidas y desperdicio) y las exportaciones. En décadas anteriores, 
IHCAFE estableció como política general que de la producción nacional el 7% se 
destinaria al mercado interno y el 93% para el mercado de exportación. 

 
En los últimos años (2010-2016) en Honduras se han dejado alrededor de 345 mil 
sacos de 60 Kilos  para el consumo interno; según la OIC; a nivel de exportación se 
espera que con la recuperación de los cafetales devastados por la Roya y por los 
efectos de la sequía que ocurrió en el periodo 2012-2014,  y por los incrementos de 
siembras anuales, se pueda exportar hasta 7 millones de quintales.  

 
 Análisis de los factores determinantes del comportamiento de la demanda:  

Los precios actuales del café están bajos, lo cual da mayor poder adquisitivo a los 
compradores, por otro lado productos sustitutos como el té, los refrescos, 
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energizantes y otros son mucho más caros, por lo que el consumo de café se prevé 
día a día se incremente, por otro lado los hábitos de consumo en países como 
Alemania, Japón, China, Taiwán han ido cambiando, producto de ello se ha visto un 
consumo creciente de café en estos países. 

 
b) Oferta 

 Evolución histórica y actual de la oferta 
La producción mundial de café fue de 150.3 millones de sacos de 60 kilos para la 
cosecha 2014/2015, de 151.4 millones  de sacos de 60 kilogramos en la cosecha 
2015/2016, la proyección para el 2017 es de 151.6 sacos de 60 kilogramos. 
 
Desde la cosecha 2001/2002 hasta la cosecha 2009/2010, Honduras tuvo un 
promedio de producción anual de 3.2 millones de sacos de 60 kilos, con un repunte 
en las cosechas 2010/2011 y 2011/2012 de 4.3 y 5.9 millones de sacos de 60 kilos, 
respectivamente.  
 
Esta última registró un récord de producción histórico hasta esa fecha. La presencia 
de la roya en Honduras provocó una caída en la producción del año 2012/2013 a 
4.537 millones de sacos de 60 kilos. Las acciones tomadas por Honduras para 
combatir la roya lograron que, para la cosecha 2014/2015, el volumen se incrementó 
hasta producir más de 6 millones de sacos de 60 kilos de café oro; para el periodo 
2015-2016 la producción se incrementó a 7.1 millones de sacos de 60 kilos de café 
oro. 

 
 Proyección futura 

Según IHCAFE, se proyecta que la producción de la corriente cosecha 2016/2017 
alcance los 7.05 millones de sacos de 60 kilos de café oro. 
 

c) Análisis de los factores determinantes del comportamiento de la oferta 
El café ha sido y sigue siendo uno de los productos que más se sigue sembrando en el 
país, a nivel de El Paraíso, producto de la gran cantidad de exportadores  y tostadores 
que hay y que garantizan su compra, el mismo se sigue sembrando, también los 
productores se han visto obligados a tecnificar más sus fincas, por otro lado el café es 
muy bien aceptado tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo los 
pequeños productores se han visto afectados por los bajos precios y los embates 
sufridos como consecuencia de la roya y la sequía producto del cambio climático a tal 
grado que ha menguado sus finanzas y están en una situación de recuperación, lo 
que de alguna forma retrasa la consecución de sus planes y atenta contra la 
seguridad alimentaria de sus familias. 
 
La situación de la baja productividad y los bajos precios conllevan a afectar la 
competitividad del sector ya que aparte de percibir ingresos bajo el productor, 
también se ve con el problema de poca disponibilidad de mano de obra ya que no 
puede darse buen precio por corte de lata a los colaboradores, esto a su vez permite 
que los jóvenes al no tener un salario digno tengan que emigrar a otros países, 
preferentemente a Estados Unidos. 
 
Los altos precios de los insumos, el cambio climático y la poca disponibilidad de 
recursos por parte de los productores, sin duda cada día hacen que los productores 
piensen en cambiar el cultivo de café por otras alternativas como Cacao, Granos 
Básicos y Hortalizas, todo lo anterior podría contribuir a reducir la oferta de café en 
el Departamento de El Paraíso. 
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 Precios por quintal (100 libras) en Dólares 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

137.83 144.09 125.9 124.69 138.9 

 

 Proyección de precios hasta mayo 2018 

 

Según la Bolsa de nueva York, el café en los próximos tres años va al alza y se espera que en el 2019 
alcance los 165 dólares por quintal. 
 

d) Comercialización 

Los canales de distribución aparecen a continuación: 
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En el anexo 3 aparece el listado de clientes locales de café. 
 
e) Mercado para café tostado 

Productos o servicios a generar 

Café tostado y molido envasado en bolsas de fuelle tri laminadas, de 
PET/Aluminio/Polipropileno debidamente etiquetado y en presentaciones de una y media 
libra para distribuir en el mercado local y nacional. 
    
Demanda:  
Inicialmente CECRUCSO y las cajas rurales han identificado un nicho de mercado a nivel 
nacional que requiere café de alta calidad, quienes están dispuestos a comprar productos 
diferenciados basados en prácticas que permiten que el café no pierda su aroma original y 
que lleve un proceso que aunque no es novedoso, fue usado por los ancestros y actualmente 
se ha perdido por la pérdida de algunos procesos en el flujo del café tostado y molido. 
La demanda para estos productos se estima en 2000 libras de café molido y tostado Premium 
mensuales en los mercados de Danlí, Tegucigalpa, corredor de Tegucigalpa, San Pedro Sula El 
Progreso; sin embargo se pretende iniciar abasteciendo los mercados de Danlí, Tegucigalpa y 
el corredor de Tegucigalpa a San Pedro Sula; que demandan de este producto diferenciado 
aproximadamente 1500 libras mensuales. 
 
También existe una demanda muy alta de café económico, sobre todo para el mercado del 
área rural, considerando la información que CECRUCSO maneja, la zona donde se cultiva 
granos básicos está requiriendo actualmente alrededor de 500 libras de café tostado y 
molido mensuales en presentaciones pequeñas (1 Onza) 
 
Costos de Producción  
Los costos de producción del café Premium considerando su procesamiento, la calidad de 
materia prima, la presentación que incluye empaque, descuento de costos de legalización y 
los costos de comercialización es L.50.00 lempiras la bolsa de 1 libra; Los costos de 



21 
 

producción por libra de café económico es de 32 lempiras; utilizando el equipo propuesto en 
este proyecto el costo se reduce en 1.50 lempiras por proceso de trillado, tostado, molido y 
empacado, así mismo se espera un mejoramiento de la calidad del producto por el solo 
hecho de trillar el café en la trilladora y no en molinos que carecen de las condiciones  
apropiadas y dan lugar que en el siguiente proceso se pierda calidad producto de la 
incorporación de materiales contaminantes por un incorrecto trillado. 
 
Precios Esperados 
Los precios con los que CECRUCSO saldrá al mercado para café PREMIUN es de 75 lempiras, 
en el café económico será de 55 lempiras, esto en presentaciones de 12 onzas y de 2 
lempiras las presentaciones del café económico de 2 onzas. 
 
Actualmente las empresas procesadoras de café que son asesoradas por el CDE Región El 
Paraíso, venden sus productos a precios que van desde los 65 hasta los 90 lempiras por libra. 
 
Mercado Potencial 
Datos de trabajo de investigación de mercado llevado a cabo por estudiantes de 
mercadotecnia de la Universidad Católica y facilitador de mercadeo del Centro de Desarrollo 
Empresarial de la Región El Paraíso, encontraron que existe una demanda insatisfecha de 
café Premium de 2000 libras en la ciudad Danlí Tegucigalpa y corredor de San Pedro Sula y 
Progreso en donde se iniciara a comercializar este producto. A medida que el producto se 
desarrolle se incursionara en mercados como Tela, Ceiba, Puerto Cortes en la zona Norte y 
Choluteca, San Lorenzo, Nacaome y Langue en la zona Sur. 
 
También existe potencial para comercializar el café económico en el área rural 
preferentemente en la zona seca del Departamento de El Paraíso, en donde está ubicada una 
gran cantidad de cajas rurales asociadas a CECRUCSO; quienes se convertirán en centros de 
acopio y venta de café en presentaciones de 2 onzas para las pulperías de la zona. 

 
5.7.2. Aspectos Técnicos 

a) Cuantificación y características técnicas de las inversiones a realizar 

Nº Item
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Unitario Costo Total USDA

Distribucion de 

obras

Lemp/U

1 Viveros ( 

Capacidad de 

30,000 Plantas)

Unidades 3 130,000 390,000 390,000.00 Cajas Rurales

2

Centros de 

Acopio y 

beneficado 2240 

m2 

Unidades 3 300,000 900,000 700,000.00 Cajas Rurales

2
Secadoras de 

café solar 6 x 12 

m

Unidades 10 6,000 60,000 60,000.00 Cajas Rurales

4

Planta de 

tostaduría 

205.59 m2

Unidades 1 750,000 750,000 750,000.00 CECRUCSO

2100,000.00 1900,000.00 0.00TOTAL OBRAS Infraestructura
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Nº Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo Total USDA

Distribucion 

de Equipos

L./U

1
Trilladora de 1  quintal  

por hora                                                                                                               
Unidad 1 92000 92,000 92,000 CECRUCSO

2

Tostadora 140  Libras/hr  

35      libras cada 15 

minutos 

Unidad 1 230,000 230,000 230,000 CECRUCSO

3

Molino 3 quintal  por  

Hora 
Unidad 1 34,500 34,500 34,500 CECRUCSO

4

Maquina Empacadora 

con sistema Multicabezal 

EMVEPG 2500

Unidad 1 96,600 96,600 96,600 CECRUCSO

5

Unidades Compactas de 

Beneficiado Ecológico 

de café, UCBE 1200

Unidad 3 201,250 603,750 603,750 Cajas Rurales

6
Empaques para café 

pergamino seco y café 

tostado

Unidad Varios 200,000.00 200,000
Cajas Rurales 

/CECRUCSO

1256,850 1256,850 0TOTAL MAQ. & EQUIPO
 
 

La Inversión total en infraestructura y equipos esperada del proyecto es de L. 
3,156,850.00. 

 
b) Localización geográfica georreferenciada 

CECRUCSO tiene su centro de operación en El Empalme, Valle de Jamastran, Municipio de 
Danlí, departamento de El Paraíso, a 463 msnm.  El predio tiene las coordenadas 
siguientes lat.=14°03¨21.46, lon=-86°23¨00.21, a 24 Km de Danlí. 
 

 
 
La distribución geográfica de los asociados de las cajas beneficiarias oscila entre 10 km 
hasta los 120 km, con vías de acceso de terracería. 
 

c) Condiciones naturales y ambientales favorables, situaciones adversas a tomar en 
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consideración  
Las condiciones naturales y ambientales donde se ubican los productores beneficiarios y 
que se dedican al cultivo de café son óptimas y tienen acceso a calles que permanecen en 
buen estado el mayor tiempo del año, aparte de ello tanto las alcaldías como el fondo vial 
les dan mantenimiento por lo menos una vez al año; El cambio climático ha venido 
afectando la zona, por lo que se están tomando las medidas pertinentes para evitar la 
contaminación y la tala de árboles, así mismo se está tratando de recuperar las áreas 
deforestadas con cultivos como el café y árboles frutales y forestales. 
 

d) Descripción del proceso productivo o tecnología a emplear 
 
Paso 1: Recepción del Fruto   
 Lo ideal es que se reciba sólo fruto maduro, pero si esto no es posible, se aconseja 

que al momento de recibir el café se tome una muestra para analizar la cantidad de 
granos verdes, semi maduros, sobre maduros y brocados; si la cantidad pasa de un 
5% de alguno de los tipos de frutos antes mencionados, debe procesarse por aparte. 
Esto debe registrarse por cada entrega que llegue al beneficio. 

 
 No mezcle partidas de diferentes días de corte del café porque el café retenido se 

fermenta y dañaría la partida fresca.  
 

 Debe procesar el café, el mismo día del corte para evitar fermentación y que la 
cáscara se pegue al grano.  

  
Paso 2: Despulpado del café 
  

 Debe pasar el café por el tanque sifón, en donde se separan los granos de menor 
densidad por medio del agua que contienen internamente.  
 

 Calibre el pulpero de acuerdo al tamaño del grano que está recibiendo, así mismo debe 
hacerlo en la etapa intermedia y final de la cosecha.  

 
 Constantemente revise que el pulpero no esté pelando o quebrando granos, ya que eso 

afecta la calidad.  
 

 Revise la descarga de la pulpa con el objetivo de ver si no lleva café pergamino húmedo 
mezclado.  

 
 El tiempo del corte y el despulpe del café no debe pasar de 8 horas, ya que de lo contrario 

se deteriora la calidad.  
 

 La pulpa no debe de llegar a las pilas de fermento porque mancha el pergamino.  
 

 Limpie la maquinaria después de cada despulpe, porque los granos rezagados dañan las 
partidas siguientes.  

 
 El pulpero debe contar con trampas que atrapen las piedras, palos y hojas o cualquier 

otro material que no sea café, ya que estos materiales extraños pueden dañarlo.  
  
Paso 3: Fermentado del café  
Factores que influyen en la fermentación del café:  
 



24 
 

 La temperatura de 30º o más, acelera la fermentación y una temperatura menor a 20º 
retarda la fermentación, o sea que el rango de temperatura para una fermentación 
adecuada está entre 20º a 30º centígrados.  
 

 El volumen de café en pilas no debe ser mayor a un 60% de la capacidad de la pila.  
 

 La altura de la pila no debe ser mayor a 1.25 mts.  
 

 La pila debe llenarse en un tiempo máximo de una hora y tener un buen drenaje, además 
su tamaño debe ser proporcional a la capacidad del despulpe. 

  
 Es importante que realice muestreos continuos de café para determinar el punto de 

lavado. Toque el grano en distintos puntos de la pila y si se siente carrasposo es porque 
está listo para ser lavado. También se puede introducir un palo rollizo en el café y si queda 
formado un agujero, es el momento de lavar el café.  

 
 Mantenga las pilas limpias para evitar contaminación.   

  
Paso 4: Lavado del café  

 En el proceso de lavado del café se debe utilizar sólo agua limpia, para evitar 
contaminaciones que dañen la calidad del café. 

 Después de lavar el café se debe escurrir y tenderlo en el patio de secado para que no 
quede amontonado, con lo que se evitará la fermentación o enmohecimiento del grano.  

 
 Realizar limpieza de la maquinaria después de utilizarla.  

Paso 5: Secado del café  
 Capacitar al personal para que puedan determinar adecuadamente la humedad que 

necesita el café en el proceso de secado. El café debe tener un máximo de 12% y un 
mínimo de 10% de humedad para su almacenamiento o pilado.  
 

 Si se seca el café en el patio: no extienda el café cuando el patio esté muy caliente, ya que 
se puede rajar el pergamino que recubre al grano.  

 
 Asegurarse que el grosor de café sobre el patio no sea mayor de 8 centímetros y 

removerlo constantemente para mejorar la penetración del sol y el aire a fin de obtener 
un secado uniforme.  

 
 Separar las partidas de diferentes días de secado al sol para que no se mezclen y no tener 

una humedad dispareja en el grano.  
 

 Cuando se utilizan secadoras mecánicas, se recomienda pre secar el café en patio por lo 
menos un día. 

 
 La temperatura de la secadora no debe ser mayor a los 60º centígrados. VII. Mantener 

limpia la secadora mecánica y los patios de secado del café.  
  
Paso 6: almacenamiento de café  

 Secar el café de 10 a 12 grados de humedad antes de almacenarlo 
 

 Realizar el análisis de calidad antes de almacenarlo   
 

 Estibar el café de acuerdo a los resultados del análisis de calidad  
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 Usar tarimas de madera  
 

 No almacenar café de un año para otro  
 

 Dejar reposar el café por lo menos 4 a 5 semanas antes de ser maquilado o pilado. 
  

Paso 7: Pilado del café   
 La recepción de la materia prima a pilar será café pergamino seco. 

   
 El material será pesado  y se tomara una muestra y se efectuara una inspección visual del 

producto para determinar su calidad e inmediatamente se pasara al almacén de materia 
prima. Tiempo estimado para realizar la actividad de dos horas cada semana, actividad a 
realizarse los días sábados por la mañana.  

 
 Trillado: aquí se inicia propiamente el proceso de pilado de café, ya que este trillado se 

refiere al proceso de conversión del café pergamino seco a grano verde o café oro sucio, 
el proceso de trillado o pilado para el caso se hará con una maquina trilladora.  

 
 Esta actividad es continua durante las ocho horas laborables por día.  

 
 El café oro sucio es soplado para botar toda la cascarilla o partículas ajenas propiamente 

al café oro.   
  
Paso 8: Almacenamiento del café oro  

 La humedad promedio para almacenar el café es entre 10.5 a 12% en grano oro. 
  

 Mantener una temperatura promedio de 26º centígrados (lo ideal) y una humedad 
relativa de 65%.  

 
 La bodega de almacenamiento debe estar limpia y libre de contaminación (evitar residuos 

de gasolina, jabón e insecticidas) porque el grano absorbe cualquier mal olor y su calidad 
es afectada. 

  
 Es importante utilizar tarimas para evitar que el grano esté en contacto con la humedad 

del piso y que esto afecte su calidad.  
 

 Las tarimas para el aperchado de los sacos de café almacenado deben tener como mínimo 
50 centímetros de separación de las paredes de la bodega, para evitar que la humedad de 
estas entre en contacto con el grano. 

 
 Garantizar la buena ventilación entre estibas y techo de la bodega, ya que esto ayuda a 

mantener las condiciones propicias de un buen almacenamiento.  
 

Paso 9. Tostado y Molido del Café  
 Se debe calentar la tostadora a una temperatura uniforme de 60º centígrados.  

 
 Llenar la recámara de la tostadora con café oro, la capacidad de esta es de 25 libras cada 

40 minutos.  
 

 Sacar el café tostado y dejar enfriarse por unos 20 minutos. 
 

 Moler el café tostado en el molino industrial, la capacidad de este es de 25 libras a cada 
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30 minutos.  
 

 Sacar y guardar el café molido. 
  

Paso 10. Llenado, sellado, etiquetado y almacenado de la bolsa de café  
 Las cuatro actividades deben hacerse el mismo día para asegurar la calidad e inocuidad 

del producto. 
 

 El llenado del producto se hace en bolsas con capacidad de una libra. 
 

 Luego del llenado se procede al sellado de cada bolsita con una selladora que cierra la 
bolsa a pura calor. 

 
 Después de sellada cada bolsita se procede a ponerles su respectivas etiquetas con la 

información correspondiente a la marca de la Cooperativa.  
 

 Después de etiquetado se procede al almacenado de este producto para su futura 
comercialización.  

 
El cronograma de actividades aparece en el anexo 4. 
 

5.7.3. Presupuesto, Flujo de Caja y Desembolsos del Proyecto 
 PRESUPUESTO  

 

DONACION USDA
ORGANIZACIÓN 

IMPLEMENTADORA
BENEFICIARIOS

TOTAL

1. Gastos Generales y Admón. (5%).

1.1.1  Administrador del Proyecto              

1.1.2 Asistente de Administración
154,000.00                                       210,000.00             -                    364,000.00      

Sueldo de Administrador de Proyecto 210,000.00             210,000.00      

Sueldo de Asistente de Administracion 154,000.00                                       154,000.00      

1.2.1 Alquiler de Oficina                                 

1.2.2 Servicios de Internet (3 Mbps) 12 

Meses

27,360.00                                         84,240.00                26,400.00        138,000.00      

Alquiler de Oficina 60,000.00                60,000.00        

Servicios de Internet 27,360.00                                         12,240.00                39,600.00        

Servicios de Telefonia 12,000.00                26,400.00        38,400.00        

Total Gastos Generales y Admón. 181,360.00                                       294,240.00             26,400.00        502,000.00      

2   GASTOS DE OPERACIÓN (75% o más)

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1.2 Servicios generales

1.1 Personal Administrativo
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DONACION USDA
ORGANIZACIÓN 

IMPLEMENTADORA
BENEFICIARIOS

TOTAL

2.1.1  Copias de información de capacitación 

2.1.2 Alimentación de Participantes                

2.1.3 Papel Rotafolio                                                   

2.1.4 Pizarra de corcho                                               

2.1.5 Cartulinas de Colores                                       

2.1.6 Marcadores                                                          

2.1.7 Papelería                                                               

2.1.8 Otros

52,510.00                                         96,000.00                19,200.00        167,710.00      

42,240 Copias de Información de 

Capacitación 
21,120.00                                         21,120.00        

1504 Tiempos de comida en capacitacion -                                                      96,000.00                19,200.00        115,200.00      

500 Pliegos de papel rotafolio 850.00                                               850.00              

3 Pizarra de Corcho 10,500.00                                         10,500.00        

150 Cartulinas de Colores 1,050.00                                           1,050.00           

200 Marcadores permanentes 4,000.00                                           4,000.00           

100 Marcadores de Pizarra 1,800.00                                           1,800.00           

5 Cajas de Papel Bond 4,000.00                                           4,000.00           

25 Pizarra de Formica pequeñas 6,250.00                                           6,250.00           

100 MasKing Tape, 1,300.00                                           1,300.00           

10 Cajas de chinches de colores 140.00                                               140.00              

3 Porta Rotafolios 1,500.00                                           1,500.00           

Otros -                     

2.2.1 Computadora de Escritorio                             

2.2.2 Computadora Portatil                                      

2.2.3 Impresora Multifuncional                                                          

2.2.4 Equipos de Beneficiado de café                  

2.2.5 Equipos de Tostaduría de Cafe                    

2.2.6 Otros

1081,250.00                                    30,000.00                1111,250.00    

Equipo de Computo 25,000.00                                         -                            -                    25,000.00        

1 Computadora con procesador Sexta 

generación del procesador Intel® Core™ i3-

6100U (3MB Caché, 2.30 GHz), 8GB de 

Memoria un solo canal DDR3L a 1600MHz, 1 

DIMM, Disco Duro SATA de 1TB 5400 RPM

19,000.00                                         19,000.00        

1 Impresora multifuncional Epson L355 6,000.00                                           6,000.00           

Equipo de beneficiado de café 603,750.00                                       603,750.00      

3 Unidades Compactas de Beneficiado 

Ecológico de café, UCBE 1200 (mas 

accesorios de instalación)

603,750.00                                       603,750.00      

Equipo de Tostaduría 452,500.00                                       30,000.00                -                    482,500.00      

1 Trilladora de 1  quintal  por hora 92,000.00                                         92,000.00        

1 Tostadora 140  Libras  35 libras cada 15 

minutos 
230,000.00                                       230,000.00      

1 Molino 3 quintal  por  Hora 34,500.00                                         34,500.00        

1 Maquina Empacadora con sistema 

Multicabezal EMVEPG 2500
96,000.00                                         96,000.00        

Otros (carretas de mano, Herramientas etc) 30,000.00                30,000.00        

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2.2 Compra de mobiliario, equipo, 

maquinaria y vehículos 

2.1 Capacitación 
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DONACION USDA
ORGANIZACIÓN 

IMPLEMENTADORA
BENEFICIARIOS

TOTAL

2.3.1 Insumos Agricolas, Semillas, Bolsas, 

Herramientas, Mano de Obra etc.                                                        

2.3.2 Servicio de Secado de Café                            

2.3.3 Material de Empaque (sacos, bolsas 

metalizadas, etiquetas)

73,770.00                                         2201,650.00           2100,300.00   4375,720.00    

Insumos Agricolas (Fungicidas, Insecticidas, 

Fertilizantes Foliares, Herbicidas)
43,200.00                                         1447,200.00           13,500.00        1503,900.00    

360 Litros de Fungicida 432,000.00             432,000.00      

360 1/2 Litros de Insecticida 54,000.00                54,000.00        

360 Litros de Fertilizantes Foliares 43,200.00                43,200.00        

720 Litros de Herbicida 108,000.00             108,000.00      

1080 quintales de formula 810,000.00             810,000.00      

90 libras de semilla de café 13,500.00        13,500.00        

180 libras de Bolsas Negras de 4 x 8 43,200.00                                         43,200.00        

Mano de Obra -                                                      -                            2086,800.00   2086,800.00    

Pago de Mano de Obra en siembra y manejo 

de Vivero
90,000.00        90,000.00        

Pago de Mano de Obra en acarreo y siembra 

de plantaciones
96,000.00        96,000.00        

Pago de Mano de Obra en Mantenimiento 

de cafetales
576,000.00     576,000.00      

Pago de Mano de Obra en Cosecha de café 1324,800.00   1324,800.00    

Otros Servicios 30,570.00                                         754,450.00             -                    785,020.00      

Pago de Servicio de Secado de Cafe 720,000.00             720,000.00      

Pago de Registro de Marca 15,000.00                                         15,000.00        

Pago de Licencia Sanitaria 2,000.00                                           2,000.00           

Pago de 2 Registros Sanitarios 10,000.00                                         10,000.00        

Pago de 2 Codigos de Barra 3,570.00                                           3,570.00           

Pago de Impuestos municipales 15,000.00                15,000.00        

 Adhesion al sistema de facturación de la 

SAR etc.) (pago por talonarios)
450.00                      450.00              

Pago de arte y diseño de etiquetas 15,000.00                15,000.00        

Compra de Material de Empaque 4,000.00                  4,000.00           

2.4.1 Secadoras Solares de Café                              

2.4.2 Centros de Acopio y Beneficiado de 

café                                                                          

2.4.3 Infraestructura de Tostaduría                             

2.4.4 Viveros de Café

1900,000.00                                    200,000.00             -                    2100,000.00    

10 Secadoras de café solar 6 x 12 m 60,000.00                                         60,000.00        

3 Centros de Acopio y beneficado 800 m2 , 

mas 2 lagunas de oxidacion para aguas 

mieles de 6 x 8 m cada una.

700,000.00                                       200,000.00             900,000.00      

1 Planta de tostaduría 205.59 m2 750,000.00                                       750,000.00      

3 Infraestructura de Viveros ( Capacidad de 

30,000 Plantas)
390,000.00                                       390,000.00      

2.5 Monitoreo, Supervisión y  evaluación 
2.5.1 Informes de Monitoreo, supervición y 

evaluación Trimestrales
60,000.00                60,000.00        

Publicidad 95,000.00                                         -                            -                    95,000.00        

 2.6.1 Rotulos en calles y Obras de 

Infraestructura
70,000.00                                         

2.6.2 Anuncios Televisivos por canales 

locales 25,000.00                                         

Total Gastos de Operación 3202,530.00                                    2587,650.00           2119,500.00   7909,680.00    

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2.4  Infraestructura de edificios, acopio y 

poscosecha

2.3 Material de empaque, insumos, 

suministros, documentación bibliográfica, 

software, servicios de laboratorio y análisis 

de suelos.

2.6 Publicidad 
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DONACION USDA
ORGANIZACIÓN 

IMPLEMENTADORA
BENEFICIARIOS

TOTAL

3  GASTOS DE PERSONAL TECNICO (20%)

3.1.1 Contratación de Director de Proyecto          

3.1.2 Contratación de Gerente de Planta               

3.1.3 Contratación de Agronomo

455,000.00                                       357,000.00             -                    812,000.00      

Director de Proyecto 350,000.00                                       350,000.00      

Gerente de Planta 252,000.00             252,000.00      

Agronomo 105,000.00                                       105,000.00             210,000.00      

3.2 Consultorías 

3.2.1 Consultoría sobre Mercadeo café 

tostado                                                                    

3.2.2 Consultoría Legalización de planta y 

Productos

3.3 Viáticos -                     

3.4 Combustible y lubricante 105,600.00                                       105,600.00      

3.5 Mantenimiento de equipo y vehículo -                     

3.6 Transporte terrestre ( pasaje y peaje) y

aéreo( pasajes e impuestos aeroportuarios)

Total Gastos de Personal Tecnico 560,600.00                                       357,000.00             -                    917,600.00      

TOTAL GENERAL 3944,490.00                                    3238,890.00           2145,900.00   9329,280.00    

TIN 8% IICA DEL TOTAL DE PRESUPUESTO

DE DONACION
315,559.20                                       

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 4260,049.20                                    3238,890.00           2145,900.00   9644,839.20    

PORCENTAJE POR FUENTE 0.44                                                    0.34                          0.22                  1.00                   

3.1 Sueldos y salarios

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 
El Flujo de caja del proyecto por fuente de financiamiento y el cronograma de desembolsos 
está en el anexo 5 y 6 respectivamente. 
 

5.7.4. Duración del Proyecto 
El Tiempo estimado de duración del proyecto será de 1 año calendario, y se estima 
iniciarlo en el 1 de Marzo del 2017 a más tardar y terminarlo el 1 de Marzo del 2018. 
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6. Evaluación 
6.1. Evaluación Financiera 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 18360,000.00 19380,000.00 20400,000.00 21420,000.00 22440,000.00

Costos producción 7909,680.00 8700,648.00 10005,745.20 12006,894.24 15008,617.80

Costos administración 502,000.00 552,200.00 635,030.00 762,036.00 952,545.00

Gastos de Asistencia Tecnica 917,600.00 1009,360.00 1160,764.00 1392,916.80 1741,146.00

Imprevistos 1000,000.00 1000,000.00 1000,000.00 1000,000.00 1000,000.00

Intereses 1186,452.00 1305,097.20 1500,861.78 1801,034.14 2251,292.67

Costos Operativos 11515,732.00 12567,305.20 14302,400.98 16962,881.18 20953,601.47

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 6844,268.00 6812,694.80 6097,599.02 4457,118.82 1486,398.53

Impuestos 0 1026,640.20 1021,904.22 914,639.85 668,567.82 222,959.78

UTILIDAD NETA 0 5817,627.80 5790,790.58 5182,959.17 3788,551.00 1263,438.75

Inversión inicial -9329,280.00

Inversión capital de trabajo 

Préstamo 1500,000.00

Amortización de préstamo 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Valor de desecho (residual)

Capital de trabajo 0.00

FLUJO DE CAJA -7829,280.00 5517,627.80 5490,790.58 4882,959.17 3488,551.00 963,438.75

CONCEPTO

AÑO

 

INDICADORES Valor

VAN (12%) 6887,241

TIR 55.4%

Recupercac.Invers. (meses) 38

Relación B/C 1.59  

Nota: La tasa de descuento que se uso fue de 12% 
 
La rentabilidad de proyecto indica una Valor Actual Neto de L. 6,887,241.00  y una Tasa 
Interna de Retorno de 55.4%. 
 
El periodo de recuperación de inversión se estima en 38 meses y la relación de beneficio 
costo indica que por cada lempira invertido se espera obtener una ganancia de L.1.59 
lempiras. 
 
Todos los indicadores son positivos y por lo tanto el proyecto se puede ejecutar. 
 

6.2. Evaluación Económico-Social 
Los impactos sociales están relacionados con la calidad de vida de los productores y 
pobladores aledaños, debido a los impactos ambientales que originan el propio cultivo y 
el beneficio húmedo del café. 

  
Algunos de estos impactos sociales son:  

1) Disminución de la calidad del agua de los pozos familiares dado el uso 
excesivo de agroquímicos en las plantaciones.  
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2) Problemas de salud en pobladores aledaños y fundamentalmente de los 
trabajadores que aplican insecticidas, fungicidas tóxicos y productos químicos 
en general.  

3) Disminución del rendimiento de sus tierras, por la erosión provocada por la 
precipitación sobre todo en terrenos con pendientes sometidos a la 
deforestación y al monocultivo durante mucho tiempo.  

4) La creciente utilización de agroquímicos para el mantenimiento de las 
producciones, implica cada vez mayores gastos, así como un aumento en el 
costo del grano.  

5) Afectaciones paisajísticas, tanto por la deforestación como por el vertimiento 
de las aguas residuales del beneficio del café a los ríos, que limitan su 
recreación y su posible explotación con fines recreativos. 

6) Limitaciones relacionadas con el sustento familiar por la contaminación de 
los ríos en épocas cafetaleras y pérdida de biodiversidad dado por la 
deforestación. 

7) Disminución de la calidad de vida de los productores. 
8) La migración de los productores en buscas de otras nuevas fuentes de 

empleos. 
 

Conociendo todos estos impactos que afectan negativamente a la población, el proyecto 
pretende mitigarlos al tener como uno de sus objetivos principales recuperar todas las 
áreas posibles deforestadas o sembradas con cultivos limpios, por lo que se harán 
estructuras de viveros comunales que se usaran para la producción de plántulas de 
árboles forestales, frutales y café, también a través de la asistencia técnica y 
capacitación se pretende cambiar las técnicas de producción de café en lo relacionado al 
buen uso de agroquímicos y al manejo integrado de plagas, haciendo el proceso de 
beneficiado con unidades de beneficiado ecológico y en instalaciones apropiadas se 
pretende disminuir la contaminación del agua, del suelo y del ambiente, al procesar el 
café a través del tostado y molido, se pretende darle valor agregado; todo lo anterior 
incrementará el número de empleos tanto directos como indirectos y contribuyendo a la 
generación de ingresos en las comunidades lo que se verá favorecido también por la 
gran cantidad de circulante generado por el café en toda la cadena. Por otro lado la 
generación de divisas y la ejecución del proyecto dinamizarán la economía local y 
nacional. Todo lo anterior propiciara un cambio de actitud en los beneficiarios y 
mejorará los sistemas asociativos y solidarios de las cajas rurales y de CECRUCSO en 
General. 

7. Contrapartida 
Los fondos propios que aportará CECRUCSO son de L. 3238,890.00 (Tres Millones 
Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras) y los beneficiarios entre 
materiales locales, mano de obra y otros aportaran la cantidad de   L. 2,145,900.00 (Dos 
Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Lempiras) la suma de los dos montos 
es de L. 5384,790.00 que equivale al 56% del monto total del proyecto. 

8. Plan de Monitoreo, supervisión y evaluación  
CECRUCSO, apoyará todas las actividades relacionadas con el monitoreo, supervisión y 

evaluación que haga el personal de la UPEG, IICA o USDA en su momento, así mismo 

generará y compartirá las historias de éxitos logradas en el proyecto. El Plan de Monitoreo 

aparece en la sección de anexos, anexo 7; también se presentarán informes trimestrales 
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de los avances logrados a nivel de campo y de la ejecución presupuestaria debidamente 

documentados. 

9. Publicidad: 
CECRUCSO, hará las siguientes actividades de publicidad: 

 Colocación de rótulos de acuerdo a especificaciones de SAG/USDA/IICA 
 Se hará uso de los logos de la SAG/USDA/IICA previa autorización en los 

encabezados de toda la papelería utilizada. 
 Se hará uso de los logos de la SAG/USDA/IICA previa autorización en todas las 

presentaciones realizadas y en los documentos oficiales. 
 Anuncios televisivos del proyecto por canales locales 

10. Plan de sostenibilidad: 
Los asociados a las cajas Rurales beneficiarias del proyecto, han recibido apoyo por 
CECRUCSO, desde el mismo momento de la formación de la organización sobre todo en lo 
relacionado a formación organizativa, capacitaciones en administración de recursos, 
comercialización, secado de café, entre otras; ellos han pedido apoyo a CECRUCSO en 
aspectos relacionados con lo planteado en este proyecto, ya se tienen inversiones 
realizadas en donde el beneficio primario es con todas las cajas rurales como lo es las 
instalaciones del centro de acopio y secado de granos; por lo que el apoyo de este proyecto 
a nivel de fincas, centros de beneficiado y secado y las instalaciones de tostado de grano de 
café, le darán mayor grado de consolidación a la organización y por ende la sostenibilidad 
del proyecto. 
 
Para lograr la Sostenibilidad del Proyecto, CECRUCSO seguirá apoyando a las cajas rurales 
asociadas con crédito y asistencia técnica, así mismo velará porque se cumpla lo siguiente: 
 
Los excedentes generados por los viveros, centros de acopio y beneficiado de café, 
secadoras solares y secadora mecánica será repartido en un 50% entre los asociados de las 
cajas rurales, el 40% se capitalizará para acrecentar el fondo destinado a préstamos,  capital 
de trabajo y para lo relacionado con la asistencia técnica requerida por cada caja rural y el 
10% restante se destinará para aumentar el fondo de reservas. 
 
El capital de trabajo se destinará para las actividades ya planificadas en el proceso posterior 
a la corta de café y este no se empleara para otras inversiones o gastos que atenten contra 
la operatividad de negocio. 
 
CECRUCSO seguirá prestando dinero a los asociados que lo requieran para las labores de 
manejo de fincas y para nuevas siembras y con la oportunidad de fondos de BANPROVI-
BANADESA, también prestará para las labores de corta de café. 

11. Participación de los beneficiarios 
Este proyecto esta cuenta con la participación de los beneficiarios desde el mismo 
momento de su concepción, ya que las juntas directivas de las diferentes cajas rurales han 
participado en todo el proceso de elaboración, con ellos se hizo un análisis FODA de hizo el 
árbol de problemas, árbol de objetivos y se diseñó y socializó el marco lógico del proyecto; 
en lo relacionado a la participación en el proyecto está asegurada ya que con las 
experiencias previas y por su visión de llegar a producir en mejores condiciones que 
aseguren la calidad del producto, están dispuestos a invertir tiempo y recursos en la 
consecución, desarrollo y culminación de este proyecto. Se anexan cartas de compromiso 
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como una muestra de la responsabilidad que les caracteriza a los asociados de las cajas 
rurales. 

12. Requerimientos Institucionales para la inclusión de los temas 

relacionados a la adaptación al cambio climático y la gestión 

integral de los riesgos del sector agroalimentario. 
CECRUCSO es una organización comprometida y consiente que como productores sus 
asociados están en riesgos constantes desde la perspectiva del cambio climático, a tal grado 
que desde hace algunos años ya está tomando medidas para mitigar sus efectos y está en 
proceso de capacitación de sus asociados en prácticas de adaptación al cambio climático, 
en tal sentido ya se están haciendo prácticas como cosechas de agua, sistemas de riego, 
utilización de semilla mejorada y adaptada a nuestras condiciones, no quema, manejo de 
rastrojos, abonos orgánicos, agroforestería, cercas vivas entre otros. 
 
En este proyecto se espera aportar al ambiente en dos componentes básicos y son los 
relacionados con la siembra de plantas de café, forestales y frutales en los viveros que se 
construirán a nivel de las cajas rurales, que a su vez reforestarán las áreas deforestadas, 
también es importante la reducción de la contaminación de agua a través de los centros de 
acopio y beneficiado comunitarios, así como el aprovechamiento de la pulpa de café para la 
obtención del abono orgánico que se reutilizará en las fincas de café y en la producción de 
plantas en los viveros. 
 
En tal sentido las coordinaciones con la Secretaría de Agricultura y Ganadería para 
coadyuvar esfuerzos en pro de la adaptabilidad al cambio climático de nuestros 
productores deben darse por hecho. 
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Anexo 1 Indicadores del Ante y Después del Proyecto 

 

Tipo de Indicador Descripción del negocio actual 
Descripción Negocio con 

Intervención del Proyecto 

De producción 

La producción de café es de 

4,000 quintales por año, en un 

área estimada de 360 manzanas  

 

Con la intervención de una 

fuente de financiamiento Los 

rendimientos esperados en  

café son de 7,200 quintales. 

El área en el primer año se 

incrementará en 

aproximadamente 60 

manzanas que son áreas 

deforestadas que se piensan 

recuperar. 

De productividad 

 

Los rendimientos en café son de 

12 quintales por manzana  

 

En café los rendimientos 

esperados son de 20 qq/mz,  

De calidad 

No cuentan con ningún control 

de calidad, esto debido a que 

no han tenido asistencia técnica 

y lo que hacen es poner en 

práctica su conocimiento 

básico. 

Se hará e implementara un 

diseño de gestión de la calidad 

basado en la norma ISO 9001,  

Diseño e implementación de la 

Norma OHSAS 18001 y un 

diseño e implementación de un 

sistema de gestión ambiental 

Norma ISO 14001. 

De costos 

El costo de producción de café 

cosechero es de L. 18,000.00 

/Mz, por año, y de L. 

22,000/Mz/año el costo del 

café de plantilla. 

El costo de producción de café 

cosechero será de L. 22,000.00 

/Mz, por año y de café de 

plantilla será de 25,000.00 

De ingresos 

Las Cajas Rurales tiene ingresos 

de la venta de café que anda en 

aproximadamente de L. 

7,192,800.00 año. 

Los ingresos que los asociados 

a las CRACs beneficiarias 

percibirían con el proyecto será 

de L. 11,998,000.00 

aproximadamente por venta de 

café grano húmedo y de L. 

200,000 en café tostado. 
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Anexo 2 Matriz Enfoque de Marco lógico  

Objetivos /Resultados Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

 

 

Fin:  

Contribuir a mejorar el nivel 

de vida de las familias 

dedicadas al cultivo del café 

asociadas a las cajas rurales 

afiliadas a CECRUCSO 

 

 

 
 Al menos 50% 
Asociados de 
CECRUCSO que cultivan 
café han incrementado 
sus ingresos por ventas  
en un 20% 
 
 
Se ha generado en 
promedio dos nuevos 
empleos por caja rural 
beneficiaria (50% 
temporales y 50% 
permanentes); de los 
cuales el 50% son 
mujeres. 
 
100% de los empleados 
de las cajas rurales 
beneficiarias mejoran sus 
condiciones (Salarios y 
Beneficios Laborales) y 
las cajas rurales 
reinvierten un 50% de 
sus excedentes  
 
20% de los beneficiarios 
del proyecto, presentan 
cambios en los medios 
de vida respecto a 
saneamiento básico, 
agua potable o educación 
de hijos y mayor acceso y 
control de recursos 
económicos en el caso 
de mujeres. 

 
Encuesta 
socioeconómico 
levantada a los hogares 
de los beneficiarios y/o 
línea base. 
 
 
 
Registros contables  
Planillas de la empresa 
 
Informes de evaluación 
y auditorias semestrales 
y anuales. 
 
 
Contratos 
Recibos de pago 
 
Ahorros de cajas rurales 
 
Inventario de 
reinversiones 
 
Viviendas con mejoras 
 
Incorporación de un filtro 
de agua por familia 
 
 
Listados de jóvenes 
hijos de beneficiarios   
estudiando ciclo común, 
diversificado y 
universidad 
 
 
 
 

 
 
Se mantiene la 
estabilidad 
macroeconómica, 
política y del entorno 
empresarial actual. 
 
El gobierno o la 
cooperación 
internacional asigna 
recursos para el 
fortalecimiento 
continuo de los 
sistemas de soporte 
relevantes para 
siembra de café e 
industrialización y el 
territorio 
 
Fenómenos naturales 
no afectan 
drásticamente  la zona 
del municipio de Danlí, 
Teupasentí y Trojes 

Propósito 

Incrementar  la 

competitividad de los 

productores de café 

asociados a las cajas 

beneficiarias 

Al final del proyecto: 
 
Recuperación de 60 
manzanas deforestadas, 
sembradas de café y 
mejoramiento de la 
productividad en 360 
manzanas de café 
 
 
La producción de café se 
incrementa en un 20% 
 
 
Se mejora la calidad del 
café producido por los 
productores de las cajas 
rurales con la 
incorporación del 90% de 
las BPA y el 100% de 
las Buenas Prácticas de 
Beneficiado. 

Bitácoras de cultivo 
 
 
Registros de Producción 
por Finca 
 
 
Bitácoras de cultivo 
 
Cadena de custodia 
 
 
Pruebas de catación de 
taza 
 

Fenómenos naturales 
no afectan 
drásticamente  la 
zona del municipio 
de Danlí, 
Teupasentí y 
Trojes. 
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Componentes / Objetivos    

1. Mejorados los índices 
de producción y 
productividad de café en 
Cajas Rurales 
Beneficiarias 
 
Resultados 
 

1.1 Capacitados y asistidos 

técnicamente de manera 

permanente en Manejo de 

cultivos, BPA, BPM y 

tecnologías de adaptación al 

cambio climático, 

negociación, marketing 

1.2 Brindado  financiamiento 

para cultivo de café 

1.3 Adquiridos  equipos e 

infraestructura productiva 

agrícola e industrial para 

beneficio de los asociados a 

las Cajas Rurales 

beneficiarias 

 

 
El 90% de los asociados 
a las Cajas Rurales que 
cultivan café reciben 
capacitaciones y 
asistencia técnica sobre 
Manejo de cultivos, 
BPA, BPM y 
Tecnologías de 
Adaptación al Cambio 
Climático, Negociación, 
Marketing. 
 
El 50% de los asociados 
a las cajas rurales 
implementan al menos 
tres buenas prácticas 
agrícolas, 3 buenas 
prácticas de 
manufactura y tres 
prácticas de adaptación 
al cambio climático. 
 
 
El 100% de los 
asociados solventes 
reciben préstamos para 
actividades 
relacionadas con el 
mantenimiento de 360 
manzanas de cultivo de 
café. 
 
Reactivación con crédito 
de 60 manzanas 
adicionales de cultivo de 
café  
El 70% de los 
productores de café 
tiene acceso a 
transporte de las fincas 
al centro de acopio de 
beneficiado en el mismo 
día de corte. 
 
 
El 100% de las cajas 
Rurales que producen 
café benefician 
ecológicamente y 
utilizando tecnologías 
de adaptación al cambio 
climático en el cultivo 
del café. 
 
 
El 100% de los 

asociados secan y un 

20% de las mujeres 

hacen el proceso de 

tostaduría y empacado 

del café, en las 

instalaciones propias 

 
Listados de 
capacitaciones, temarios 
de talleres 
 
Informes, listados de 
participantes, 
fotografías. 
 
Libro de registro de 
visitas de asistencia 
técnica 
 
Fotografías 
 
Bitácora de cultivo 
 
Documentos de proceso 
de aprobación de 
crédito 
 
Bitácora de cultivos 
 
Pagare individual 
Pagare colectivo 
Letras de cambio 
 
 
Documentación de 
créditos 
 

Facturas de Compra o 
alquiler de vehículos 
 
Bitácoras de Transporte 
 
Facturas de Compra de 
equipos e instalaciones 
de beneficiado de Café 
 
Sistemas de 
beneficiado instalados y 
funcionando 
Fotografías 

 
Bitácoras de Café 
Beneficiado 
 
Bitácoras de secado 
Café. 
 
Facturas de compra 
instalaciones de secado 
y de equipos de tostado 
y empacado de café. 
Planillas 
 
Fotografías 
 
Registros de producto 

tostado y vendido 

Asociados a cajas 
rurales asiste a 
capacitaciones y 
asambleas 
extraordinarias 
informativas. 
 
 
 
 

 
 
Se incrementa el 
financiamiento 
brindado por FIRSA y 
se gestiona 
financiamiento a bajos 
intereses con otros 
entes de 
financiamiento 
 
Los planes de negocio 

y proyectos son 

financiados en parte 

por ONG, 

Fundaciones 

nacionales o 

internacionales y 

proyectos y 

programas de 

gobierno 
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2. Implementado un 
sistema administrativo 
basado en los principios 
PHVA 

 

Resultados 

 

2.1 Capacitados en 

administración y alta 

gerencia a equipo técnico y 

junta directiva. 

2.2 Elaborados y ejecutados 

los planes estratégicos de 

cajas rurales. 

 

 

2.3 Realizada una auditoria 

interna para evaluar los 

resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CECRUCSO contrata y 

capacita el 100% del 
equipo técnico y junta 
directiva en 
administración y alta 
gerencia. 

 
CECRUCSO y el 100% 

de las cajas rurales que 
cultivan café elaboran y 
ejecutan sus planes 
estratégicos (22 Planes 
estratégicos) 
 
 
CECRUCSO hace una 
auditoria interna para 
evaluar los resultados 
antes y después del 
proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contratos 
Temarios de talleres 
Informes, listados de 
participantes, 
fotografías 
 
Planes Estratégicos 
elaborados 
Planes operativos 
elaborados 
Informes de Avance 
Informes de evaluación 
o verificación. 
 
 
 
 
Informe de Auditoria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recibe apoyo 
financiero por ONG, 
Fundaciones 
nacionales o 
internacionales y 
proyectos y 
programas de 
gobierno 

 

 

 

3. Mejorados los procesos 
de valor agregado a la 
producción. 

 

3.1 Capacitados en 

beneficiado y  procesamiento 

de Café. 

3.2 Mejorar los productos 

procesados implementado un 

Sistema de Gestión de  la 

Calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 50% de los asociados 
a Cajas Rurales que 
cultivan café reciben 
capacitaciones en valor 
agregado. (Beneficiado, 
secado y 
procesamiento) 
 
Las Cajas Rurales 
mejoran la calidad de 
sus productos mediante 
la implementación de un 
sistema de gestión de la 
calidad total 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listados de 
capacitaciones, temarios 
de talleres 
 
Planes de 
Implementación de los 
conocimientos 
 
 
Sistemas de gestión de 
la calidad diseñados e 
implementándose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recibe apoyo 
financiero por ONG, 
Fundaciones 
nacionales o 
internacionales y 
proyectos y 
programas de 
gobierno 
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4. Cumplidos los 

Requisitos: Legales, 

Comerciales y Sanitarios. 

 

4.1 Capacitados en 

requisitos legales, 

comerciales y sanitarios. 

 

 

 

4.2 Legalizadas la planta de 

procesamiento de  café 

tostado. 

 

4.3 Gestionada la adhesión 

al nuevo sistema de 

facturación. 

 

 

1. Mejorada la capacidad 
de Comercialización y 
Gestión Empresarial 

 

5.1 Capacitados en técnicas 
de comercialización y 
mercadeo 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Implementadas las  
técnicas de comercialización 
y mercadeo en negocios de 
cajas rurales y CECRUCSO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 50% de los asociados 
a las cajas rurales 
beneficiarias reciben 
capacitaciones en 
aspectos legales  
comerciales y sanitarios 
relacionados con el 
negocio del café 
tostado. 
 
La planta de tostaduría 
cumple con los 
requisitos legales 
mínimos para la venta 
de café tostado. 
 
 
El 100% de las 
transacciones 
realizadas en las 3 
plantas de beneficiado, 
así como la tostaduría 
se hacen utilizando la 
nueva facturación de la 
DEI 
 
 
 
 
 
El 50% (33 socios) de 
los asociados del comité 
de comercialización de 
las cajas rurales 
beneficiarias reciben 
capacitaciones en 
técnicas de 
comercialización y 
mercadeo. 
 
 
22 cajas rurales y 
CECRUCSO 
implementas al menos 2 
técnicas de 
comercialización y  
mercadeo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes, listados de 
participantes, 
fotografías. 
Plan de implementación 
de conocimientos 
 
 
 
 
 
 
Licencia Sanitaria, 
Marca, códigos de 
barras. 
 
 
 
 
 
Contrato de adhesión 
 
Facturas o Boletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes, listados de 
participantes, 
fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácoras de clientes 
 
Documentos de 
promociones de venta. 
 
Servicios adicionales 
incluidos documentados 
 
Testimonios positivos 
de clientes 
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5.3 Gestionado el 
financiamiento para 
comercialización de la 
producción. 
 
 
 
 
 

5.4 Comercializada la 
producción de café en 
bloque. 
 
 
 
 
 
5.5 Gestionados los créditos 
a largo plazo para insumos 
agrícolas 

 
 
 

 
 

5.6 Mantener y ampliar el 
universo de clientes de las 
cajas Rurales y de 
CECRUCSO. 
 

 
Las cajas rurales con el 
apoyo de CECRUCSO 
gestionan y obtienen 
financiamiento para 
compra del 50% de la 
producción de café, en 
el primer año. 
 
 
Al menos un 60% de los 
asociados a las cajas 
rurales beneficiarias a 
través de CECRUCSO 
comercializan su café 
en bloque. 
 
 
Las cajas rurales a 
través de CECRUCSO 
gestionan el 50% de 
créditos con 
distribuidoras de 
agroquímicos. 
 
 
Las cajas rurales y 
CECRUCSO mantiene y 
amplían sus clientes en 
un 50% por año (1 
cliente adicional) 
 

 
Créditos aprobados 
documentados 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de compras 
realizadas 
 
Informes de venta 
Planillas de entrega 
Recibos de pago. 
 
 
Ordenes de pedidos 
Facturas de crédito 
 
 
 
 
 
 
Contratos y convenios 
de compra venta, 
listados de clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Indicadores Medios  de verificación supuestos 

Capacitaciones y Asesoría 
en Manejo de cultivo de café, 
BPA, BPM y tecnologías de 
adaptación al cambio 
climático, negociación, 
marketing, Beneficiado y 
tostaduría. 

 
22 talleres de 
capacitación brindados 
324 participantes  

22 manuales 

entregados con toda la 

información brindada en 

los talleres. 

4 Presentaciones en 

Power point realizadas 

 

Listados de 
capacitaciones, temarios 
de talleres 
 
 
Informes, listados de 
participantes, 
fotografías. 
 
Libro de registro de 
visitas de asistencia 
técnica 
 
Fotografías 
 
Bitácora de cultivo 

Planificación 
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Implementación de buenas 
prácticas agrícolas, buenas 
prácticas de manufactura y 
prácticas de adaptación al 
cambio climático. 
 

180 productores 
implementando buenas 
prácticas agrícolas 
180 productores 
aplicando buenas 
prácticas de 
manufactura 
180 productores 
aplicando prácticas de 
adaptación al cambio 
climático. 
3 buenas prácticas 
agrícolas 
implementadas 
3 buenas prácticas de 
manufactura 
3 prácticas de 
adaptación al cambio 
climático 
implementadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de prácticas 
implementadas 

 

Proceso de créditos para 
actividades relacionadas con 
el cultivo de café 

360 créditos aprobados 

 

 

22 créditos aprobados 

Solicitudes de crédito de 
asociados a cajas 
rurales 

Solicitudes de Crédito 
de Cajas Rurales a  
CECRUCSO 

Solicitudes de crédito 
aprobadas 

Se incrementa el 
financiamiento 
brindado por FIRSA y 
se gestiona 
financiamiento a bajos 
intereses con otros 
entes de 
financiamiento. 
 
Los planes de negocio 
y proyectos son 
financiados en parte 
por ONG, 
Fundaciones 
nacionales o 
internacionales y 
proyectos y 
programas de 
gobierno 

Construcción de 
instalaciones de beneficiado 
de café 

Planos y presupuestos 

de 3 plantas de 

beneficiado de café. 

Procesos completos de 

compra de materiales y 

contratación de mano 

de obra para 

construcción de plantas 

de beneficiado 

(Cotizaciones, 

negociación y compra) 

Planos y presupuestos 

 

 

Cotizaciones 

Informes de selección 
de proveedor 

 

Compra de Unidades 
Compactas de Beneficiado 
Ecológico de café 

Procesos completos de 

compra de compra de 

equipos para plantas de 

beneficiado(cotización, 

negociación y compra) 

Cotizaciones 

Informes de selección 
de proveedor 

 

Compra o alquiler de 
Vehículos Pick Up Doble 
Tracción 

Procesos completos de 
compra o de alquiler de 
vehículos 

Cotizaciones 

Informes de selección 
de proveedor 
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Planificación de calendario y 
beneficiado de café 

1 Reunión de 
planificación con 
representantes de cada 
caja rural que brinda el 
servicio de beneficiado  

Listados de 
participantes 

Fotografía 

Plan elaborado 

 

Planificación de calendario y 
transporte de café de Planta 
de Beneficiado a planta de 
secado. 

1 Reunión de 
planificación con 
representantes de cada 
caja rural que brinda el 
servicio de beneficiado 

Listados de 
participantes 

Fotografía 

Plan elaborado 

 

Construcción de 
Instalaciones de viveros de 
café 

Planos y presupuestos 

de 3 plantas de 

beneficiado de café. 

Procesos completos de 
compra de materiales y 
contratación de mano 
de obra para 
construcción de plantas 
de beneficiado 
(Cotizaciones, 
negociación y compra). 

Planos y presupuestos 

Cotizaciones 

Informes de selección 
de proveedor 

 

 

Siembra de Viveros de café, 
(30,000 plantas por 
año/vivero) 

3 viveros de café 
sembrados 

Fotografías 

Registro de siembra y 
venta de plantas de café 

 

 

Reforestación con 
plantaciones de café en área 
deforestadas. 

60 manzanas 
reforestadas con café. 
 

Informes de áreas 
sembradas con café 

Fotografías 

 

Manejo integrado de plagas 180 Productores 
haciendo manejo 
integrado de plagas en 
su finca. 
 

Bitácora de cultivo 

 

 

Fertilización adecuada de 
café 

180 Productores 
aplicando fertilizantes 
adecuadamente en sus 
cafetales 

Bitácora de cultivo 

 

 

Manejo de Sombra en café 180 Productores 
aplicando técnicas de 
regulación de sombra 
adecuada en sus 
cafetales 
 

Bitácora de cultivo 

 

 

Renovación de cafetales 180 Productores 
aplicando técnicas de 
renovación en sus 
cafetales 

Bitácora de cultivo 

 

 

Elaboración de abonos 
orgánicos a partir de pulpa 
de café. 

180 Productores 
Elaborando abono 
orgánico 
 

Fotografías 

Registro productores y 
de cantidad de abono 
elaborado 

 

Beneficiado ecológico 180 Productores 
beneficiando 
ecológicamente su café. 
 

Registro de productores 
beneficiando 
ecológicamente 
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Construcción y uso de 
secadoras de café  

 

 
Planos y presupuestos 

de 10 secadoras solares 

de café. 

Procesos completos de 
compra de materiales y 
contratación de mano 
de obra para 
construcción de 
secadoras 
(Cotizaciones, 
negociación y compra). 
 
360 asociados a las 
cajas rurales secan su 
café utilizando las 
secadoras solares 
locales y/o la secadora 
de CECRUCSO 

 

Planos y presupuestos 

 

 

Cotizaciones 

Informes de selección 
de proveedor 

Informes de Avance 

Fotografías 

 

Registro de productores 
secando 
ecológicamente. 

 

Construcción de planta de 
tostaduría y equipamiento 
con tostadora, molino y 
empacado de café 

Planos y presupuestos 
de planta de tostaduría 
 
Procesos completos de 
compra de materiales y 
mano de obra planta de 
procesamiento 
(Cotizaciones, 
negociación y compra 
 
 
 

Planos y presupuestos 

 

Cotizaciones 

Informes de selección 
de proveedor 

Informes de avance de 
obra. 

Fotografías. 

 

Contratación de personal 
encargado de las labores de 
procesamiento y 
comercialización del café 
tostado. 

72 mujeres participando 
en el proceso de trillado, 
tostado, molido, 
empaque y 
comercializado del café 
tostado. 
 
140 libras de producto 
procesado diariamente  

 

Planillas 

 

 

Registros de producto 
tostado y vendido 

 

Capacitación en 

administración y alta 

gerencia a equipo técnico y 

junta directiva; toma de 

decisiones. 

2 Talleres de 

Capacitación sobre 

administración y alta 

gerencia  

 

Listados de 
capacitaciones, temarios 
de talleres 
 
 
Informes, listados de 
participantes, fotografías 

 

Elaboración y ejecución de 

planes estratégicos de cajas 

rurales 

Elaboración de 22 

planes estratégicos 

 

Monitoreo de ejecución 
de plan estratégico en 
cada caja rural 

Diagnósticos 
elaborados. 
 
Determinación de 
misión y visión de cajas 
rurales 
 
Informes de Avance 

 

Elaboración de Auditoría 

Interna 

Documentación 

administrativa y técnica 

pertinente revisada y 

controlada 

 
Informe de auditoría 
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Taller de Capacitación sobre 
procesamiento de café 

1 taller de capacitación 
brindado 

Convenios firmados 

Temarios de talleres 

Informes, listados de 

participantes, fotografías 

 

 

Elaboración e 
implementación de un 
sistema de gestión de la 
calidad total 

Sistemas de gestión de 

la calidad diseñados y 

en procesos de 

implementación. 

Sistemas de gestión de 

la calidad diseñados. 

Documentos del sistema 

de gestión de la calidad  

 

Capacitación en legalización 
de planta y productos  

1 taller de capacitación 
en legalización de 
planta y productos 

Temarios de talleres 

Informes, listados de 

participantes, fotografías 

 

Obtención de marca 

Licencia sanitaria 

Códigos de Barra 

Facturas o boletas de la DEI 

1 Marca Registrada 
 
 
Licencia sanitaria de la 

planta de proceso de 
café 

 
2 códigos de barra para 

dos presentaciones de 
café tostado 
 
 
Proceso de adhesión a 

la SAR concluido 

Certificación de registro 

e marca 

Certificación de Licencia 

Sanitaría expedida por 

salud pública. 

Números de códigos de 

barra brindados por 

DISELCO. 

Contrato de adhesión 

Facturas. 

 

Capacitación en técnicas de 
comercialización y mercadeo 
a Junta directiva y técnicos 

1 Taller de Capacitación 

sobre comercialización 

y mercadeo 

Temarios de talleres 

Informes, listados de 

participantes, fotografías 

 

Gestión y obtención de 
financiamiento para 
comercialización de la 
producción. 

Identificación de al 

menos 1 fuente de 

financiamiento para 

comercialización. 

Completar y entregar 

requisitos solicitados 

por el ente de 

financiamiento. 

 

Créditos aprobados 

documentados 

 

Detalle de compras 

realizadas 

 

Gestión de créditos a largo 
plazo para insumos. 

Identificación de al 

menos 1 fuente de 

financiamiento para 

comercialización. 

Completar y entregar 

requisitos solicitados 

por el ente de 

financiamiento. 

Créditos aprobados 

documentados 

Detalle de compras 

realizadas 

Ordenes de pedidos 
 
Facturas de crédito 
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Comercialización en bloque 
de la producción. 
 

Financiamiento a 360 

productores para 

compra de café 

producido 

3 Plantas de 

beneficiado instaladas 

Informes de compra - 

venta  

Planillas de entrega 

Recibos de pago 

 

Documentar a clientes 
actuales y futuros 

Identificación de 180 

proveedores de café 

Levantamiento de fichas 

de información de 

proveedor 

Contratos y convenios 

de compra venta, 

listados de clientes 

 

Fabricación e instalación de 
rótulos 

Identificación de 3 

proveedores  

3 Cotizaciones 

Proceso de Pago de 

rótulos 

Cotizaciones 

 

 

Recibo de pago 

 

Elaboración de Historias de 
éxito 

3 Historias de éxito 

realizadas 

Documentos de 

Historias de Éxitos 

 

Elaboración de Informes 
técnicos y financieros 
trimestrales 

Presentación de un 

informe trimestral 

Informe trimestral  

Informe Final del Proyecto Presentación de un 

informe final 

Informe Final  

Visitas de monitoreo y 
evaluación del equipo técnico 
de UPEG, SAG y USDA al 
proyecto 

5 visitas de monitoreo y 

evaluación 

Informes de gira 

Fotografias 
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Anexo 3 Clientes del café producido por asociados a cajas rurales beneficiarias 

 

N° 

 

Nombre del 

cliente 

Producto que 

demanda 

Cantidad 

qq 

Precio 

dispuesto 

a pagar L. 

Dirección del 

cliente y 

teléfono 

 

1 

 

Santos 

Gaitán 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

200,000  

 

1,900.00 

El Paraíso, 

Honduras 

 

2 

 

Francisco 

Chacón 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

300,000 

 

1,900.00 

El Paraíso, 

HonduraTel 

2793-48-75 

 

3 

 

Franklin 

Valerio 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

250,000 

 

1,900.00 

El Paraíso, 

Hondura Tel 

2793-46-73 

 

 

 

4 

 

 

 

CIGRAH 

 

 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

 

 

500,000 

 

 

 

2,000.00 

San Pedro 

Sula, 

Honduras 

Tel: +504-

556-5059 Fax: 

+504-556-

9138 

 

5 

 

SOGIMEX 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

300,000 

 

2,000.00 

 

El Paraíso, 

Honduras 

Tel. 2793-43-

18 

 

6 

 

BECAMO 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

200,000 

 

2,000.00 

El Paraíso 

Honduras 

Cel. 9980-16-

16 

 

7 

 

OLAN 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

300,000 

 

2,000.00 

San Pedro 

Sula, 

Honduras 

Tel. 2557-

8056 

 

8 

 

COHONDU

CAFE 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

300,000 

 

2,000.00 

El Paraíso 

Honduras 

Cel. 9923-

3331 

 

9 

 

Exportadora 

Guadalupe 

 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

200,000 

 

2,000.00 

 

2793-4119 

 

10 

 

COHORSIL 

Café pergamino 

Húmedo y seco 

 

400,000 

 

2,000.00 

Siguatepeque, 

Honduras 

Tel.2773-0872 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Finca 

Montecristo 

 

 

 

 

Café pergamino 

seco 

 

 

 

 

300,000 

 

 

 

 

2,000 

Santa Rosa De 

Cop�n 

Honduras 

Tel: (504) 

662-0042 Fax: 

(504) 662-

0670 

Cafe,  

www.cafefinc
amontecristo.

com 
 

 

12 

 

Café 

 

Café pergamino 

 

2,000,000 

 

 

St. paul, MN, 

tel. (800)278-

http://www.cafefincamontecristo.com/
http://www.cafefincamontecristo.com/
http://www.cafefincamontecristo.com/
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Imports seco U$. 200.00 50-65 Sitio de 

internet: 

http://www.ca

feimports.com 

 

13 
 

Cooperative

Coffees 

 

Café pergamino 

seco 

 

3,000,000 

 

U$. 200 

Estado Unidos 

y Canada, tel. 

(229) 924-30-

35 

Sitio de 

internet: 

www.coopcoff

ees.com 

 

 

Anexo 4 Cronograma 

 

Detalle de 
Actividades/Mes 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 

Mes 
I 

Mes 
II 

Mes 
III 

Mes 
I 

Mes 
II 

Mes 
III 

Mes 
I 

Mes 
II 

Mes 
III 

Mes 
I 

Mes 
II 

Mes 
III 

Incrementar  la 
competitividad de 
los productores de 
café asociados a las 
cajas beneficiarias 

 
 
 

           

1. Mejorados 
los índices de 
producción y 
productividad de 
café en Cajas 
Rurales 
Beneficiarias 

 

             

Capacitación y 
asistencia técnica 
permanente Manejo 
de cultivos, BPA, 
BPM y tecnologías 
de adaptación al 
cambio climático, 
negociación, 
marketing, 
Beneficiado, 
tostaduría, PHVA 

             

Proceso de créditos 
para actividades 
relacionadas con el 
cultivo de café 

            

Construcción de 
instalaciones de 
beneficiado de café  

            

Compra de 
Unidades 
Compactas de 
Beneficiado 
Ecológico de café 

            

Compra o alquiler 
de Vehículos Pick 
Up Doble Tracción 

            

 Planificación de 
calendario y 
beneficiado de café 
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Planificación de 
calendario y 
transporte de café 
de Planta de 
Beneficiado a planta 
de secado. 

            

Instalaciones de 
viveros de café 

            

Viveros de café, 
(30,000 plantas por 
año) 

            

Reforestación con 
plantaciones de 
café en área 
deforestadas. 

            

Manejo integrado 
de plagas 

            

Fertilización 
adecuada de café. 

            

Manejo de Sombra 
en café 

            

Renovación de 
cafetales 

            

Elaboración de 
abonos orgánicos a 
partir de pulpa de 
café. 

            

Beneficiado 
ecológico 

            

Secadoras de café 
solar 

            

Tostado y molido de 
café 

            

2. Implementado 
un sistema 
administrativo 
basado en los 
principios 
PHVA 

            

Capacitación en 
administración y 
alta gerencia a 
equipo técnico y 
junta directiva; toma 
de decisiones. 

            

Elaboración de 
planes estratégicos 
de cajas rurales. 

            

Ejecución de planes 
estratégicos de 
cajas rurales 

            

Monitoreo y 
evaluación de 
resultado 

            

3. Mejorados los 
procesos de 
Valor Agregado 
a la producción 

            

Construcción de 
planta de tostaduría 
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y equipamiento con 
tostadora, molino y 
empacado de café 

Asistencia técnica y 
acompañamiento en 
mercadeo y 
comercialización de 
café tostado 

            

Capacitaciones en 
Procesamiento de 
Café (Beneficiado, 
tostado y 
empacado) 

            

Elaboración e 
implementación de 
un sistema de 
gestión de la 
calidad total 

            

4. Cumplidos 
los Requisitos: 
Legales, 
Comerciales y 
Sanitarios 

            

Capacitación en 
legalización de 
planta y productos  

            

Obtención de marca 

Licencia sanitaria 

Registros sanitarios 

Códigos de Barra 

Facturas o boletas 
de la DEI 

            

5. Mejorada la 
capacidad de 
Comercializaci
ón y Gestión 
Empresarial 

            

Capacitación en 
técnicas de 
comercialización y 
mercadeo a Junta 
directiva y técnicos 

            

Capacitaciones en 
atención al cliente 

            

Elaboración de plan 
de comercialización 
y mercadeo de 
productos a base de 
café 

            

Elaboración de 1 
plan de negocios 
(café tostado para 
mercado nacional) 

            

Gestión de 
Financiamiento a 
largo plazo para 
insumos agrícolas 

            

Mantener y ampliar 
el universo de 
clientes de las cajas 
Rurales y de 
CECRUCSO. 
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Promociones de 
venta 

            

Participación en 
ferias 

            

Testimonios 
positivos de 
clientes 

            

Gestión y obtención 
de financiamiento 
para 
comercialización de 
la producción. 

            

Gestión de créditos 
a largo plazo para 
insumos. 

            

Recuperación de 
créditos 

            

Compra y Venta de 
Café 

            

Elaboración de 
informes 
Trimestrales 

            

Informe Final             

Historias de Éxito             

Visitas de monitoreo 
de equipo de 
UPEG, USDA Y 
SAG 
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Anexo 5 Flujo de caja del proyecto por fuente de financiamiento 

Gastos a ser cubiertos con fondos de la donación 

I I I I I I IV

1. Gastos Generales y Admón. (5%).

1.1 Personal Administrativo 1.1.2 Asistente de Administración 181,360.00       45,340.00             45,340.00             45,340.00             45,340.00        181,360.00     

1.2 Servicios generales 1.2.2 Alquiler de Oficina -                          -                          -                          -                    -                    

Total Gastos Generales y Admón. 181,360.00       45,340.00             45,340.00             45,340.00             45,340.00        181,360.00     

2   GASTOS DE OPERACIÓN

2.1 Capacitación 

2.1.1  Copias de información de 

capacitación 2.1.2 Alimentación de 

Participantes                                    

2.1.3 Papel Rotafolio                                                   

2.1.4 Pizarra de corcho                                               

2.1.5 Cartulinas de Colores                                       

2.1.6 Marcadores                                                          

2.1.7 Papelería                                                               

2.1.8 Otros

52,510.00         26,255.00             26,255.00             52,510.00       

2.2 Compra de mobiliario, equipo, maquinaria

y vehículos 

2.2.1 Computadora de Escritorio                             

2.2.2 Computadora Portatil                                      

2.2.3 Impresora Multifuncional                                                          

2.2.4 Equipos de Beneficiado de 

café                                                       

2.2.5 Equipos de Tostaduría de 

Cafe

1081,250.00    25,000.00             1056,250.00        1081,250.00   

2.3 Material de empaque, insumos,

suministros, documentación bibliográfica,

software, servicios de laboratorio y análisis de

suelos.

2.3.1 Fertilizantes Foliares y Bolsas 

para Vivero
73,770.00         36,885.00             36,885.00             73,770.00       

2.4 Infraestructura de edificios, acopio y

poscosecha

2.4.1 Secadoras Solares de Café                              

2.4.2 Centros de Acopio y 

Beneficiado de café                   2.4.3 

Infraestructura de Tostaduría                                                   

2.4.4 Viveros de café

1900,000.00    1840,000.00        60,000.00             1900,000.00   

2.5 Monitoreo, Supervisión y  evaluación 

2.5.1 Informes de Monitoreo, 

supervición y evaluación 

Trimestrales

2.6 Publicidad 

 2.6.1 Rotulos en calles y Obras de 

Infraestructura y Anuncios en 

Televisión local

95,000.00         47,500.00             47,500.00             95,000.00       

Total Gastos de Operación 3202,530.00    1975,640.00        96,885.00             1130,005.00        -                    3202,530.00   

3  GASTOS DE PERSONAL TECNICO

3.1 Sueldos y salarios

3.1.1 Contratación de Director de 

Proyecto                                              

3.1.2 Contratación de Gerente de 

Planta                                                  

3.1.3 Contratación de Agronomo

455,000.00       113,750.00           113,750.00           113,750.00           113,750.00     455,000.00     

3.2 Consultorías -                      

3.3 Viáticos

3.4 Combustible y lubricante 105,600.00       26,400.00             26,400.00             26,400.00             26,400.00        105,600.00     

3.5 Mantenimiento de equipo y vehículo

3.6 Transporte terrestre ( pasaje y peaje) y

aéreo( pasajes e impuestos aeroportuarios)

Total Gastos Personal Tecnico 560,600.00       140,150.00           140,150.00           140,150.00           140,150.00     560,600.00     

TOTAL GENERAL 3944,490.00    2161,130.00        282,375.00           1315,495.00        185,490.00     3944,490.00   

INGRESOS DEL PROYECTO MONTO TOTAL DONACIÓN

DONACIÓN 3944,490.00                                             

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS
TOTAL GASTOS A 

SER CUBIERTOS 

POR DONACION

TRIMESTRE
TOTAL

 



52 
 

Gastos a ser cubiertos con fondos de CECRUCSO 

I I I I I I IV

1. Gastos Generales y Admón. (5%).

1.1 Personal Administrativo 1.1.2 Administrador del Proyecto 210,000.00       52,500.00             52,500.00             52,500.00             52,500.00        210,000.00     

1.2 Servicios generales
1.2.2 Servicios de Internet y 

Alquiler de Oficina
84,240.00         21,060.00             21,060.00             21,060.00             21,060.00        84,240.00       

Total Gastos Generales y Admón. 294,240.00       73,560.00             73,560.00             73,560.00             73,560.00        294,240.00     

2   GASTOS DE OPERACIÓN

2.1 Capacitación 

2.1.1  Copias de información de 

capacitación 2.1.2 Alimentación de 

Participantes                                      

2.1.3 Papel Rotafolio                                                   

2.1.4 Pizarra de corcho                                               

2.1.5 Cartulinas de Colores                                       

2.1.6 Marcadores                                                          

2.1.7 Papelería                                                               

2.1.8 Otros

96,000.00         24,000.00             24,000.00             24,000.00             24,000.00        96,000.00       

2.2 Compra de mobiliario, equipo, maquinaria

y vehículos 

2.2.1 Computadora de Escritorio                             

2.2.2 Computadora Portatil                                      

2.2.3 Impresora Multifuncional                                                          

2.2.4 Equipos de Beneficiado de 

café                                                      

2.2.5 Equipos de Tostaduría de 

Cafe                                                      

2.2.6 Otros

30,000.00         15,000.00             15,000.00             30,000.00       

2.3 Material de empaque, insumos,

suministros, documentación bibliográfica,

software, servicios de laboratorio y análisis de

suelos.

2.3.1 Insumos Agricolas, Semillas, 

Bolsas, Herramientas etc.                                                        

2.3.2 Servicio de Secado de Café    

2201,650.00    1100,825.00        550,412.50           550,412.50           -                    2201,650.00   

2.4 Infraestructura de edificios, acopio y

poscosecha

2.4.1 Secadoras Solares de Café                              

2.4.2 Centros de Acopio y 

Beneficiado de café                       

2.4.3 Infraestructura de Tostaduría                                                   

2.4.4 Viveros de café

200,000.00       30,000.00             50,000.00             120,000.00           -                    200,000.00     

2.5 Monitoreo, Supervisión y  evaluación 

2.5.1 Informes de Monitoreo, 

supervición y evaluación 

Trimestrales

60,000.00         15,000.00             15,000.00             15,000.00             15,000.00        60,000.00       

2.6 Publicidad 

 2.6.1 Rotulos en calles y Obras de 

Infraestructura, Anuncios 

Televisivos

Total Gastos de Operación 2587,650.00    1184,825.00        654,412.50           709,412.50           39,000.00        2587,650.00   

3  GASTOS DE PERSONAL TECNICO

3.1 Sueldos y salarios

3.1.1 Contratación de Director de 

Proyecto                                                      

3.1.2 Contratación de Gerente de 

Planta                                                   

3.1.3 Contratación de Agronomo

357,000.00       99,000.00             99,000.00             69,000.00             90,000.00        357,000.00     

3.2 Consultorías 

3.2.1 Consultoría sobre Mercadeo 

café tostado                                       

3.2.2 Consultoría Legalización de 

planta y Productos

-                      -                    -                    

3.3 Viáticos

3.4 Combustible y lubricante

3.5 Mantenimiento de equipo y vehículo

3.6 Transporte terrestre ( pasaje y peaje) y

aéreo( pasajes e impuestos aeroportuarios)

Total Gastos Personal Tecnico 357,000.00       99,000.00             99,000.00             69,000.00             90,000.00        357,000.00     

TOTAL GENERAL 3238,890.00    1357,385.00        826,972.50           851,972.50           202,560.00     3238,890.00   

INGRESOS DEL PROYECTO MONTO TOTAL CECRUCSO

DONACIÓN 3238,890.00                                             

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS
TOTAL GASTOS A 

SER CUBIERTOS 

POR CECRUCSO

TRIMESTRE
TOTAL
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Gastos a ser cubiertos con fondos de beneficiarios 

I I I I I I IV

1.1 Gastos Generales de Administración 1.2.3 Servicios de Telefonia 26,400.00         6,600.00               6,600.00               6,600.00               6,600.00          26,400.00       

2.1 Capacitación 

2.1.1  Copias de información de 

capacitación                                       

2.1.2 Alimentación de 

Participantes                                      

2.1.3 Papel Rotafolio                                                   

2.1.4 Pizarra de corcho                                               

2.1.5 Cartulinas de Colores                                       

2.1.6 Marcadores                                                          

2.1.7 Papelería                                                               

2.1.8 Otros

19,200.00         4,800.00               4,800.00               4,800.00               4,800.00          19,200.00       

2.3 Material de empaque, insumos,

suministros, documentación bibliográfica,

software, servicios de laboratorio y análisis de

suelos.

2.3.1 Insumos Agricolas, Semillas, 

Bolsas, Herramientas, Mano de 

Obra etc.                                                         

2100,300.00    247,500.00           240,000.00           475,200.00           1137,600.00   2100,300.00   

Total Gastos de Operación 2119,500.00    258,900.00           251,400.00           486,600.00           1149,000.00   2145,900.00   

3  GASTOS DE PERSONAL TECNICO

Total Gastos Personal Tecnico

TOTAL GENERAL 2145,900.00    258,900.00           251,400.00           486,600.00           1149,000.00   2145,900.00   

INGRESOS DEL PROYECTO MONTO TOTAL CECRUCSO

BENEFICIARIOS 2145,900.00                                             

COMPONENTES Y RENGLONES DE GASTOS ANEXOS

TOTAL GASTOS A 

SER CUBIERTOS 

POR 

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE

TOTAL
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Anexo 6 Cronograma de desembolsos del proyecto 

RECURSOS 

REQUERIDOS 

MONTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

I TRIMESTRE
II 

TRIMESTRE

III 

TRIMESTRE

IV 

TRIMESTRE

MONTO TOTAL 

A 

DESEMBOLSAR

DONACION USDA 3944,490.00   2161,130.00                   282,375.00    1315,495.00  185,490.00    3944,490.00       

OI 3238,890.00   1357,385.00                   826,972.50    851,972.50    202,560.00    3238,890.00       

BENEFICIARIOS 2145,900.00   258,900.00                    251,400.00    486,600.00    1149,000.00   2145,900.00       

TOTALES 9329,280.00   3777,415.00                   1360,747.50   2654,067.50  1537,050.00   9329,280.00       
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Anexo 7  Plan de Monitoreo y evaluación 

Objetivo General Objetivo Específico Indicador de 
Resultados 

Medio de 
Verificación 

Responsables Actividad Indicador del 
Proceso 

Medios de 
Verificación 

Responsables 

Mejorar los índices de 
producción y productividad 
de café en Cajas Rurales 
Beneficiarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar y asistir 
técnicamente de 
permanente 
Manejo de cultivos, 
BPA, BPM y 
tecnologías de 
adaptación al 
cambio climático, 
negociación, 
marketing 

El 90% de los 
asociados a las 
Cajas Rurales que 
cultivan café 
reciben 
capacitaciones y 
asistencia técnica 
sobre Manejo de 
cultivos, BPA, 
BPM y 
Tecnologías de 
Adaptación al 
Cambio Climático, 
Negociación, 
Marketing 

Línea base 
antes del 
proyecto y post 
proyecto 
 
 

 
Directiva de cada 
caja rural 
beneficiaria 
 
Personal técnico 
contratado 

Talleres de 
Capacitaciones 
en manejo de 
café 
 
Talleres de 
Capacitaciones 
de buenas 
prácticas 
agrícolas y 
buenas practica 
de manufactura 
 
Talleres de 
Capacitaciones 
de adaptación 
al cambio 
climático 
 
Talleres de 
Capacitaciones 
sobre 
Negociación y 
Marketing 
 
Visitas de 
asistencia 
Técnica. 
 

Numero de 
Talleres 
 
Número de 
participantes 
 
 
Numero de 
manuales 
entregados 
 
 
Numero de 
presentaciones 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listados de 
capacitaciones, 
temarios de 
talleres 
 
 
Informes, listados 
de participantes, 
fotografías. 
 
Libro de registro 
de visitas de 
asistencia técnica 
 
Fotografías 
 
Bitácora de 
cultivo 
 
Planificación 

 
 
Personal 
técnico 
contratado 

 El 50% de los 
asociados a las 
cajas rurales 
implementan al 
menos tres 
buenas prácticas 
agrícolas, 3 

Línea base 
antes del 
proyecto y post 
proyecto 

 
 

Directiva de cada 
caja rural 
beneficiaria 
 
Personal técnico 
contratado 

Capacitaciones 
en servicio  
 
Escuelas de 
campo 

Número de 
productores 
implementando 
prácticas. 
 
Numero de 
prácticas 

Libro de registro 
de visitas de 
asistencia técnica 

 
Fotografías 
 
Bitácora de 

Personal 
técnico 
contratado 
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 buenas prácticas 
de manufactura y 
tres prácticas de 
adaptación al 
cambio climático 

implementadas 
 
Nombre de 
prácticas 
implementadas 

cultivo 

Brindar  
financiamiento para 
cultivo de café 

El 100% de los 
asociados 
solventes reciben 
préstamos para 
actividades 
relacionadas con 
360 mz. del 
cultivo de café 
 
Reactivación con 
crédito de 60 
manzanas 
adicionales de 
cultivo de café 

 
 
Fichas de 
asociados 
 
 
 
 
 
Áreas 
deforestadas 
identificadas 
 
 

 
 
Administrador 
 
 
 
 
 
Técnico de campo 

 
 
Créditos 
Aprobados 

 
 
Solicitudes de 
crédito de 
asociados a cajas 
rurales 
 
Solicitudes de 
Crédito de Cajas 
Rurales a  
CECRUCSO 
 
Solicitudes de 
crédito aprobadas 
 

 
 
 
Pagare individual 
Pagare colectivo 
Letras de cambio 
Facturas de 
insumos 
comprados. 

 
 
Administrador 
 
Comité de 
crédito 

Usar y  Adquirir  
equipos e 
infraestructura 
productiva agrícola 
e industrial para 
beneficio de los 
asociados a las 
Cajas Rurales 
beneficiarias 

 

El 70% de los 
productores de 
café tiene acceso 
a transporte de 
las fincas al 
centro de acopio 
de beneficiado en 
el mismo día de 
corte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea base 
 

 
Técnico de campo 

 
Compra o 
alquiler de 
Vehículos Pick 
Up Doble 
Tracción 
 
Planificación de 
calendario y 
transporte de 
café de Planta 
de Beneficiado 
a planta de 
secado. 
 
 
 
 
 

 
Número de 
productores con 
problemas de 
acceso a 
transporte 
 
Plan de 
transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facturas de 
Compra o alquiler 
de vehículos 
 
Bitácoras de 
Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Administrador y 
técnicos de 
campo 
 
Comité de 
transporte de 
Cajas Rurales 
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El 100% de las 
cajas Rurales que 
producen café 
benefician 
ecológicamente y 
utilizando 
tecnologías de 
adaptación al 
cambio climático 
en el cultivo del 
café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% de los 
asociados secan y 
un 20% de las 
mujeres hacen el 
proceso de 
tostaduría y 
empacado del 
café en la Planta 
 

Construcción de 
viveros, centros 
de acopio de 
beneficiado de 
café y planta de 
tostaduría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compra e 
instalación de 
equipos de 
beneficiado y 
tostaduría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos y 
presupuestos de 
planta de 
beneficiado de 
café y de planta 
de tostaduría 
 
Procesos 
completos de 
compra de 
materiales y 
mano de obra 
para construcción 
de viveros, 
plantas de 
beneficiado y 
procesamiento 
(Cotizaciones, 
negociación y 
compra) 
 
Procesos 
completos de 
compra de 
compra de 
equipos para 
plantas de 
beneficiado y de 
planta de 
tostaduría. 
 
Número de 
productores 
secando café 
 
Cantidad de café 
comercializado 

Facturas de 
Compra de 
equipos e 
instalaciones de 
beneficiado de 
Café 
 
Sistemas de 
beneficiado 
instalados y 
funcionando 
 
Fotografías 
 
Bitácoras de Café 
Beneficiado 
 
Bitácoras de 
secado Café. 
 
Facturas de 
compra 
instalaciones de 
secado y de 
equipos de 
tostado y 
empacado de 
café. 
Planillas 
Fotografías 
 
Informes 
 
Registros de 
producto tostado 
y vendido 
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Implementar un sistema 
administrativo basado en 
los principios PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar en 
administración y 
alta gerencia a 
equipo técnico y 
junta directiva. 
 
 
 
 

CECRUCSO 
contrata y 
capacita el 100% 
del equipo 
técnico y junta 
directiva en 
administración y 
alta gerencia. 

Línea base 
antes del 
proyecto y post 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Talleres de 
Capacitación 
sobre 
administración 
y alta gerencia  
 

Numero de 
Talleres 
 
Número de 
participantes 
 
Numero de 
presentaciones 
realizadas 

Contratos 
Temarios de 
talleres 
Informes, 
listados de 
participantes, 
fotografías 

 

CDE MIPYME 

Elaborar y ejecutar 
los planes 
estratégicos de 
cajas rurales. 
 

CECRUCSO y el 
100% de las cajas 
rurales que 
cultivan café 
elaboran y 
ejecutan sus 
planes 
estratégicos 
 

Planes 
estratégicos 
Elaborados 
Planes 
operativos 
Elaborados 
Informes de 
evaluación o 
verificación 

Equipo Técnico 
contratado 

Elaboración de 
planes 
estratégicos 
 
Monitoreo de 
ejecución de 
plan estratégico 
en cada caja 
rural 

Numero de 
planes elaborados 
 
 
Numero de 
planes ejecutados 

Diagnóstico de 
cajas rurales 
Análisis FODA 
Visión 
Misión 
Valores 
Informes de 
Avance 

Equipo Técnico 

Monitoreo y 
evaluación de 
resultado 

CECRUCSO hace 
una auditoria 
interna para 
evaluar los 
resultados antes y 
después del 
proyecto 

Línea base ante 
proyecto 

Equipo técnico 
contratado 

Auditoría 
Interna 

Documentación 
pertinente 
revisada y 
controlada 

Informe de 
Auditoría 

Junta Directiva 
y equipo 
técnico 
administrativo y 
técnico 

 
 
 
 
Mejorar los procesos de 
valor agregado a la 
producción 

Capacitación en 
procesamiento de 
Café. 

El 50% de los 
asociados a Cajas 
Rurales que 
cultivan café 
reciben 
capacitaciones en 
valor agregado. 

Línea base del 
proyecto 

Equipo técnico 
contratado 

Talleres de 
Capacitación 
sobre 
procesamiento 
de café 

Convenios con 
IHCAFE, INFOP y 
TECNOSERVE 

Contratos 
Temarios de 
talleres 
Informes, listados 
de participantes, 
fotografías 
 

Jefe de Planta, 
IHCAFE y/o 
INFOP y/o 
TECNOSERVE 

Mejorar los 
productos 
procesados 
implementado un 
Sistema de Gestión 
de  la Calidad. 
 

Las Cajas Rurales 
mejoran la 
calidad de sus 
productos 
mediante la 
implementación 
de un sistema de 

Documento de 
diagnostico 
 
Sistema de 
Gestión de la 
calidad 
elaborado 

Director de 
proyecto y Juntas 
directivas de cajas 
rurales 

Implementación 
de sistema de 
Gestión de la 
calidad 

Procesos 
documentados 

Sistemas de 
gestión de la 
calidad diseñados 
e 
implementándose 
 

Directivos de 
cajas rurales, 
Asociados, 
personal 
técnico y 
empleados 
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gestión de la 
calidad total 
 

 

Cumplir con los Requisitos: 
Legales, Comerciales y 
Sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
requisitos legales, 
comerciales y 
sanitarios. 
 

El 50% de los 
asociados a las 
cajas rurales 
beneficiarias 
reciben 
capacitaciones en 
aspectos legales  
comerciales y 
sanitarios 
relacionados con 
el negocio del 
café tostado.  

Línea base del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

 
 
 
Talleres de 
Capacitación 
sobre aspectos 
legales 
 

Numero de 
Talleres 
 
Número de 
participantes 
 
Numero de 
presentaciones 
realizadas 

Informes, listados 
de participantes, 
fotografías 

Equipo técnico 

Legalización de 
plantas de 
beneficiado, secado 
y procesamiento y  
café tostado. 
 

 
 
 
 
Desarrollo de café 
tostado. 

 
Línea base del 
proyecto 

 
Administrador 

 
Proceso de 
selección de 
consultor 
 

.TDR elaborados 
 
Revisión 
propuestas 
técnicas y 
económicas 
 
Selección y 
contratación  del 
consultor. 

Licencias 
Sanitarias, 
Registros 
Sanitarios, Marca, 
Etiqueta 
Nutricional, 
códigos de barras,  

Consultor con 
perfil de 
Abogado 

Gestión de 
adhesión al nuevo 
sistema de la SAR 
 

Línea base del 
proyecto 

Administrador Proceso de 
Adhesión a la 
DEI 

RTN vigente 
Contrato de 
adhesión 
Autorización de la 
DEI para hacer 
facturas 

Facturas o Boletas Administrador 
del proyecto 

Mejorar  la capacidad de 
Comercialización y Gestión 
Empresarial 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
técnicas de 
comercialización y 
mercadeo 
 Implementación de 
técnicas de 
comercialización y 
mercadeo en 

El 50% de los 
asociados del 
comité de 
comercialización 
de las cajas 
rurales 
beneficiarias 
reciben 

Línea base del 
proyecto 
 
 
 
 

 

Equipo Técnico Talleres de 
Capacitación 
sobre 
comercializació
n y mercadeo 
 

Numero de 
Talleres 
 
Número de 
participantes 
 
Numero de 
presentaciones 

Informes, listados 
de participantes, 
fotografías 
 
Servicios 
adicionales 
incluidos 
documentados 

Consultor en 
Mercados 
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negocios de cajas 
rurales y CECRUCSO 
 

capacitaciones en 
técnicas de 
comercialización y 
mercadeo y las 
implementan. 

realizadas  
Testimonios 
positivos de 
clientes 
 

 
 
Gestión de 
financiamiento para 
comercialización de 
la producción 

Las cajas rurales 
con el apoyo de 
CECRUCSO 
gestionan y 
obtiene 
financiamiento 
para compra del 
50% de la 
producción de 
café, en el año 1. 
 

 
 
 
Línea base del 
proyecto 
 

 

 
 
 
Administrador 

 
 
Crédito 
Aprobado 

Identificación de 
fuentes de 
financiamiento 
 
Completar y 
entregar 
requisitos 
solicitados 
 
 
 
 

Créditos 
aprobados 
documentados 
 
Detalle de 
compras 
realizadas 
 

Comité de 
crédito y 
administración 

Comercialización en 
bloque de la 
producción. 
 

Al menos un 60% 
de los asociados a 
las cajas rurales 
beneficiarias a 
través de 
CECRUCSO 
comercializan su 
café en bloque. 

Línea base del 
proyecto 

 

Administrador Compra - venta 
de café 

Financiamiento a 
productores 
 
Plantas de 
beneficiado 
instaladas 

Informes de 
compra - venta  
Planillas de 
entrega 
Recibos de pago. 
 

Jefe de Planta 
Administrador 

Gestión de créditos 
a largo plazo para 
insumos agrícolas 
 

Las cajas rurales a 
través de 
CECRUCSO 
gestionan 50% de 
créditos con 
distribuidoras de 
agroquímicos 

Línea base del 
proyecto 

 

Administrador Crédito 
Aprobado 

Identificación de 
fuentes de 
financiamiento 
 
Completar y 
entregar 
requisitos 
solicitados 
 

Créditos 
aprobados 
documentados 
 
Detalle de 
compras 
realizadas 
 
Ordenes de 
pedidos 
 
Facturas de 
crédito 

Comité de 
crédito y 
administración 

Mantener y ampliar 
el universo de 

Las cajas rurales y 
CECRUCSO 

Línea base del 
proyecto 

Administrador Documentar a 
clientes 

Identificación de 
proveedores 

Contratos y 
convenios de 

Junta directiva, 
administración 
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clientes de las cajas 
rurales y de 
CECRUCSO. 
 

mantiene y 
amplían sus 
clientes en un 
20% por año 

actuales y 
futuros 

 
Levantamiento de 
fichas de 
información de 
proveedor 

compra venta, 
listados de 
clientes 

y consultor en 
mercados 
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Anexo 8 Listados de Productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


