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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA FORMULARIO

. orP-1
SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES HOJA INSTRUCTIVA

INFORME TRIRESTRAL DE PROYECTO

I. INFORMACION GENERAL

1.1 Codigo del Proyecto: /1.AC.1/
1.2 Nombre del Proyecto: Capacitacion en Apoyo de Areas Priori-

tarias de los Organismos del Sector
Agropecuario (Programa Nacional de
Capacitacion Agropecuaria-PNCA)

1.3  Trimestre que se Informa: 1 /X/ 2/7 3/7 4/7

1.4 Fecha de este Informe: Dia 12 Mes 04 Afo _1985
1.4 Responsable del Proyecto:  EDUARDO RAMOS LOPEZ
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II. AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE

2.1 Tareas realizadas y resultados alcanzados (utilizar el Cédigo
del Programa-Operativo, Capitulo II, Seccidn 6 y describir el -
proceso se?uido para el cumplimiento de cada Tarea y Resulta-

Descripcion del Proceso
Utilizado (Sintesis)

Resultado
Logrado

do Logrado).
Codigo de = Realizada
la Tarea (ST o No)
1.AC.1.1 ST
T.1
1.AC.1.2 St
T.1
1.AC.1.3 Si
T.1
1.AC.1.4 No
T.1
1.AC.1.5 ST
T.1
T.2 No

Se realizé un Seminario (6 horas)
sobre "Administracion de 1a Empre-
sa Agropecuaria".

Fueron realizados e iniciados:

Un curso de "Introduccidn al Mer-

cadeo Agropecuario"; un Apoyo a
1a Universidad Tadeo Lozano; Ela-
boracién de Médulos de Capacita-
cion a Distancia-para—el IDEMA;—-
Disefio -de 1a Reedicion del Sono-

viso sobre la Bolsa Agropecuaria.-

Se efectuaron dos cursos:
"Técnicas Docentes" y "Produc-
cion de Audiovisuales" y una
conferencia sobre "Modelos de
Desarrollo y las Teorias y Es-
trategias de Comunicacién".

La primera tarea estd prevista
para junio.

Se hizo un curso sobre capacita-
ci6n bdsica para la operacidn de
Microcomputadores WANG.

La primera actividad estd previs-
ta para el 20. trimestre.

Capacitacion a
25 profesionales
vinculados a los

' L1anos Orientales

Se capacitacion

13 funcionarios

de 6 entidades;

se han 1levado a
cabo 5 reuniones --

- con la-Universidad;

se prepararon 7
Modulos para Al-
macenistas de Pro-
ductos Basicos;

se han preparado *
todos los elemen-
tos basicos para
el montaje del
sonoviso.

En total se capaci-
taron 15 funciona-
rios de 5 entidades.
A la conferencia
asistieron 60 per-
sonas de la Univer-
sidad Externado de
Colombia.

Se capacitaron 11
funcionarios del
IICAy 1 de
FEDERACAFE.
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2.2. Relacién de Consultores Contratados y Resultados Obtenidos
(Indicar nombre, nacionalidad y especialidad).

Actuaron como Consultores Contratados los siguientes profesionales:

Edgar Bejarano Colombiano Economista -
Alvaro Balcazar " "
Gladys Mora " "

Hugo Fernando Puerta " Ing. Agrénomo

José Avellaneda " Economista

Jorge Moreno " Economista Agricola
Jimmy Garcfa " Comunicador
Gilberto Morales " Publicista

Maria Claudia Mendoza " Ing. Sistemas
Mariana Perry ‘ " Psic6loga

2.3 Apoyo Técnico Recibido de otros Proyectos o Unidades del IICA.
No hubo.
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ITI. ~ PROPUESTA DE ACCION PARA EL PROXIMO TRIMESTRE

3.1

Resultados Esperados

Cédigo de
la Tarea

Descripcidon de la Tarea a
Realizar

Resultados Esperados

1.AC.1.1

1.AC.1.2

1.AC.1.3

1.AC.1.4

1.AC.1.5

Tl Se organizardn cursos y semi-
narios sobre administracion ru-

ral, administracién financiera,

proyectos agropecuarios y meto-

dologfa de investigacion.

Tl Se organizardn cursos y semi-
narios en mercadeo bdsico, mer-
cadeo de productos durables y
perecederos, introduccién a la
agroindustria y proyectos agro-
industriales.

Tl Se 1levarda a cabo mediante
cursos de extension agricola,
metodologia de la ensefianza,
produccion de audiovisuales di-
dacticos.

T1 Se organizardn cursos y semi-
narios en sanidad vegetal, riego
y drenaje.

Tl La capacitacidon en informati-

ca comprenderd cursos sobre mane-
jo de computadores y uso de pro-

gramas de computacidn.

T2 En Informacién y Documenta-

cion los cursos versardn sobre

andlisis de informacidn y bases
de datos agropecuarios.

Capacitacion en Planifi-
cacion y Administracion
Agropecuaria.

Capacitacion en Mercadeo
Agropecuario y Agroindus-
tria.

Capacitacionen Educacion
en Educacion Agropecuaria.

Capacitacion en AgronOmi-
cas.

Capacitacion en Informati-
ca, Informacién y Documen-
tacion.
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2.5 Recursos Financieros utilizddos por el Proyecto en el Trimestre

Gastado

C6digo de 1a Solicitado Recibido
Actividad . us$ S Us'$ us $
1.AC.1.1
Recursos Externos* 25.000 18.000 25.000
* Instituciones Nacionales, PNCA
3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia
C6digo de 1la Cuotas CATI's Recursos* Total
‘Actividad us $ UsS $ Externos us $
T s
1.AC.1.1 38.750 38.750

f Instituciones Nacionales, PNCA
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
- SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES

FORMULARIO

OP-1

HOJA INSTRUCTIVA

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

I INFORMACION GENERAL

2.AC.1

1.1 Codigo del Proyecto:

1.2. Nombre del Proyecto:

1.3 Trimestre que se informa: 1 20 3 0 4 O

1.4 Fechade este Informe: Dia:_8  Mes: _Abril Afo:
1.5 Responsable del Proyecto: Mario Blasco Lamenca.

1. AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE

198 5

Apoyo al Instituto Colombiano Agropecuario

Herndn Chaverra Gil

2.1 Tareas realizadas y Resultados alcanzados (utilizar el Cédigo del Programa-Operativo, Capitulo
11, Seccion 6 y describir el proceso seguido para el cumplimiento de cada Tarea y Resultado

logrado): (Ver anexo)
Codigo de Realizada Descripcion del Proceso Resultado l
la Tarea (Si o No) Utilizado (Sintesis) Logrado

2.2 Relacion de Consultores contratados y Resultados Obtenidos (mdncar nombre, nacionalidad y
especialidad). Ninguno

2 3 Apoyo Tecnico recibido de otros Proyectos o Unidades del 1ICA.

Codigo de Especialista Unidad Duracion Resultado
la Operativa Logrado
Actividad Colaboradora Del: Al:

Original al Subdirector Geneal Adjunto de Desarrollo de Programas y copias para el Direc:
tor del Programa respectivo, el Director de Area, el Director de Oficina y el Jefe del Pro-
yecto.

Distribucion.
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C6digo de 1a Solicitado Recibido ' Gastado

Actividd ~ Uus$ Us§ us$
2.AC.1.1

ICA . 3.080 0 3.080
2.AC.1.2

ICA 3.080 0 3.080
2.AC.1.3

ICA , 3.080 0 3.080
2.AC.1.4

ICA 3.080 0 3.080
2.AC.1.5

Cuotas 6.000 0 2.000

ICA ... .- - 3.080....  ......0....... - . 3.080..

Cédigo de 1a Cuotas CATI's  Rec.Externos* Total
Actividd. . ... . US§ ... US$ . US$ . us $
Z.AC.ll

ICA 3.080 3.080
2.AC.12

ICA 3.080 3.080
2.AC.13

ICA 5.000 5.000
2.AC.14

ICA 4.000 4.000
2.AC.15 :

Cuotas.V‘:. S __‘:4.000.. S : 3.080 . - 77080

* Instituto Colombiano Agropecuario
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- INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTLRA
. ___INFORME TR!MESTRAL DE_PROYECTO

FORMULARIO

(P-l
HOJA? 1

(FICINA EN CCI.G‘BIA

I. INFORMACION GENERAL

1.1 CBdigo del Proyecto: eAZo1 -

1,2 Nambre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional de los Organismos de Salud

Animal de Colombia y Venezuela.

1.3 Trimestre que se informa: 1k - 20 3 1 L

1,4 Fecha de este Informe: Dia: " ‘11 " Mes: " Abril _ Afio

1.5 Responsable del Proyecto: --Dante Castagnino

II. "AVANCES-DEL PROYECTO LOGRADO EN ESTE TRIMESTRE

2.1 Tareas realizadas y Resultados alcanzados-

O

1985

Codigo de©  Realizada- : Descripcién del Proceso— . Resultado Logrado -

JaTarea . (Si oNo) . . = Utilizado (Sintesis) - o

4,AZ,1.1 Si . -Preparacidn del Programa Pre Se presentd a la Di-
T.1 supuesto del Proyecto Multi= reccién de la Ofici-

[ nacional - Afps 1986-87.

-Revisar Manu 1 de Anilisis
de la situacidn actual de
los gremios profesionales y
de ganaderos y sus reglamen-
tos en relacidn con el ICA.

T.2 Si Obtencién y anilisis de las
leyes y reglamentos del ICA.

T.3 No Presentacidn a los funciona-’
rios de la opinidn del Espe-

na del IICA en
Colombia.

Documento en revi-
sién.

Documento en revi-
sidn.

No se ha realizado
esta actividad por-

Director de Oficima y el Jefe del Proyecto.

Distribucién. Omgmal al Subdirector General Adjunto de Desarrollo de Programas y co-
’ p1as para el Director del Programa respectivo, el Director de Area, el







INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA FOW(;L)’UI*R‘O
. INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO oL

Codigo de Realizada Descripcién del Proceso

1a Taven (Si o Mo) Utilizado (Sintesis) Resultado Logrado
cialista en Salud Animal en  Que se estin analizan-
relacidn con los documentos  do los dos documentos
anteriores. de las tareas anterio-

res.
4,AZ,1,2 .- Si Elaboracién del documento Se discutid con el
T.1 "Reforzamiento de los Progra Jefe de Campafias Sa-

° mas de Salud Animal de la . nitarias del ICA.
Subgerencia de Famento-y Ser  Ha sido aprobado.
vicios”,

T.2 Si -Presentacién del documento a Se discutid con el
las autoridades de salud ani Director de la Divi-
mal del ICA. sidén de ‘Sanidad Ani-
mal del ICA, habiéndo-
se acordado iniciar
actividades, para lo_
cual se elaborard un’
cronograma de acciones
a ejecutarse dentro .
del mismo. .
T.3 No -Elaboracién del diagndstico = No se ha realizado-esta
situacional, de las enferme- . actividad porque es ne-
dades consideradas én el-do- sario cumplir con las
cunento de Reforzamiento, en -dos tareas anteriores.
las &reas seleccionadas.
4,AZ,1.3
T.1 Si Participacién en la organiza Se ha alcanzado la or-

cidén del Tercer Simposio so-
bre Reproduccidn en Bovinos.

ganizacién de dicho
evento. Se realizaré
en el mes de abril,

DC:beag*®






INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

FORMULARIO

. (P-1
HOJA: 3

s O

PROPUESTA IE ACCION PARA EL PROXDMD TRIMESYRE
2.1 RamiltadmsEsperados pare el Trimestre que se inicia.
Cbdigo de
la Tarea

Descripcidn de la Tarea a
Realizar

Resultados Esperados

4.,AZ.

4.AZ.

1.1
T.1

T.2

T.2

T.3

T.4

T.S

1.3
T.1

-Revisar Manual de Anilisis de la Si
tuacidén actual de los gremios profe
sionales y de ganadems y sus regla
mentos en relacién con el ICA.

-Obtencién y anilisis de las leyes y
reglamentos del ICA.

—Presentacién a los funcionarios de
la opinién del Espemahsta en Sa-
1ud Animal en relacién con los docu
mentos anteriores.,

Discusibn,con las autoridades,del
borrad>r del Convenio ICA-IICA-Sa-
lud Animal, ajustindose algunos ar-

ticulos a la actual estructura del. .

ICA.

Elaboracién del Documento DiagnSs-
tico Situacional de las Enfermeda-
des consideradas en el documento
anexo al Convenio ICA-IICA-Salud -
Animal.

Visita al &rea seleccionada en
Antioquia en relacidn a Brucelosis.

Visita al &rea seleccionada de
Valledupar en relacién a Rabia-
Tuberculosis.

Visita al &rea seleccionada en
Casanare sobre EEV,

Reunlon de Trabajo para la realiza
01on de un Encuentro sobre Econo-

mia Pecuaria.

Documento finalizado.

Documento finalizado.

Discusién con los funcionarios,
la opinibn del Especialista so-
bre documentos anteriores.

Presentacidén a la Direccibn de
Oficina en Colombia y del Pro-
grama de Salud Animal para su-
andlisis fimal y remisién al ni-
vel central.

Croncgrama de actividades y docu-
mentos a utilizarse.

Discusibén del documento de diag-
ndstico y ajuste de acciones a
realizarse.

Discusidén del documento de diag-
ndstico y ajuste de acciones a
realizarse.

Discusién del documento de diag-

ndstico y ajuste de acciones a
realizarse.

Programa del encuentro.

DC:beag®



Digitized by GOOS[Q



2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el Trimestre

Codigo de 1a Solicitado Recibido Gastado
Actividad us¢ . US$ us $
4.AZ.1
Cuotas 5.000 0 1.400
4 .AZ.2
Cuotas 5.000 0 2.500
3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia
Codigo de 1la Cuotas CATIs Rec. Externos Total
Actividad . ' }__US.$ R us$ - Us$ us $_
4,AZ.11
Cuotas 3.000 3.000
4.AZ.12
Cuotas 3.000 3.000
4,AZ.13
Cuotas 3.000 3.000
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{STITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA{  FORMULARIO

SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES 0P-1
HOJA INSTRUCTIVA

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

' INFORMACION GENERAL
1.1 C6digo del Proyecto: 7.AC.1
1.2 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de 1a Promocién y el

Desarrollo Agroindustrial

1.3 Trimestre que sev informa: 1 2[:] 3D [ D

1.4 Fecha de este informe: Dfa 9 Mes 4 Afo 1985

—— e——

1.5 Responsable del Proyecto: ISIDRO PLANELLA-VILLAGRA
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I, AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE
2.1

Tareas realizadas y resultados alcanzados (utilizar el Cédigo del Progra

ma-Operativo, Capftulo I,

Seccién 6 y describir el proceso seguido para

el cumplimiento de cada Tarea y Resultado logrado).

- Cddigo de
la Tarea

Realizada

(Si o No)

Descripcién del Proceso
Utilizado (STntesis)

Resultado
Logrado

J.AC. 1.1
T

7.AC.1.2

Si

Si

Si

No

Curso sobre Introduccién a la Agroin
dustria:
A solicitud de la Universidad del Va

1le, Universidad Surcolombiana del —
Huila y Politécnico Colombiano de Me

dellfn se prepararon respectivamente
los programas y presupuestos. Las
fechas propuestas para los eventos
serdn a fines de marzo, fines de ju-
nio y primera quincena de julio. Se
espera aprobacion de dichas entida-
des para proceder a dictar los cur-
sos.

Se ha preparado el programa, térmi-
nos de referencia de cada materia,
se ha contactado a los profesores,
se ha disefiado las précticas, se ha
organizado la publicidad y visitas
de los participantes. EIl curso ten
dra dos semanas de duracién.

Nota: Reemplaza a Curso sobre Call

dad en Agroindustria.

Se participé en el curso dictado
por el |ICA-PNCA sobre preparacion
de audiovisuales, con el fin de te-
ner mejor experiencia en la prepara
cion de audiovisuales agroindustria
les.

Asesorfa a INCORA y Gobernacidn de
Santander. El cambio de Gerente
del INCORA ha paralizado las gestio
nes para lograr acuerdo formal de
asesorfa. Se esperaba firmar el
Convenio en Enero sobre capacita-
cién a fin de adelantar acciones de
asesorfa a través de capacitacién,
mientras se resuelven asuntos presu
puestales para el convenio de aseso

Tres programas y presupues

tos presentados para los
cursos solicitados.

Programa Curso Postcose-
cha y organizada su divul
gacién.

Metodologfa para preparar
material audiovisual.

Continda...
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Cédigo de Realizada Descripcidn del Proceso Resultado
la Tarea (si o No) Utilizado (STntesis) - Logrado

rfa agroindustrial. La Goberna-
cidén de Santander que recibid en
Noviembre pasado nuestra propues
ta de Convenio, no se ha pronun-
ciado a pesar de que prometié ha
cerlo en el primer trimestre de
este afio.

2.2

2.3

IP/c]
abril 9, 1985.

Relacién de Consultores Contratados y Resultados Obtenidos (indicar, nombre,
nacionalidad y especialidad)

No hubo.
Apoyo técnico recibido de otros Proyectos o Unidades del IICA.

No hubo.

Vg w—— ——— o~ —







Propuesta de accidn trimestre que se inicia:

Codigo Tarea

Descripcion Tarea a Realizar

Resultados Esperados

7.AC.1.1

T

Otras
Tareas

Dirigir, coordinar y dictar
clases en curso sobre Intro-
duccidn a la agroindustria
en Apartadd, Antioquia y ne-
gociar otros cursos de este
tipo para Armenia, Quindio,
Neiva, Huila y Cali.

Dirigir, coordinar y dictar
conferencia en el Curso sobre
Manejo de Postcosecha en Bo-
gota.

Preparar material audiovi-
sual sobre una agroindustria
como material de ensefianza.

Adelantar material de apoyo
a ensefianza para impresion.

Dictar conferencia sobre la
pequefa agroindustria en la
Universidad La Gran Colom-
bia en Armenia.

Reunidn con Gobernador y
Ejecutivos del Quindfo para
analizar planes agroindus-
triales.

Minimo de 25 profesionales
entrenados.

Acuerdos para realizar di-
chos cursos.

25 profesionales entrena-
dos.

Gran parte del material pre
parado.

Documento en limpio para re
visién del Comité Editor.

Posibilidad establecer asis
tencia técnica.
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2.5 Recursos utilizados por el Proyecto en el Trimestre

.....................................................

C6digo de la Solicitado Recibido Gastado
_ Actividad .. US$...............US%. ... US$
7.AC.11

Cuotas ' (1.000) (1.000) (1.000)
7.AC.12

Cuotas (1.000) (1.000) (1.000)

( ) En pesos. Aportado IICA-Colombia

Codigo de 1a Cuotas CATIs Rec.Externos Total

- -Actividad .. US$ . . . Us$. Us§ o US S
7.AC.11
Cuotas (2.000) (2.000)
7.AC.12
Cuotas (2.000) (2.000)

( ) En pesos. Aportado 1ICA-Colombia.
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INSTITUTO

I.

FORMULARIO OP-1

INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

INFORMACION GENERAL

1.1 Codigo del Proyecto

1.2 Nombre del Proyecto

1.3 Trimestre que se Informa

1.4 Fecha de este Informe

1.5 Responsable del Proyecto

7.ACD.1

Apoyo al Programa DRI-PAN
en el Componente de Comer-
cializacion

Primero

Dia 12 de abril
Ano 1985

Eduardo Peldez de l1a Roche
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2.5 Recursos Financieros utilizados por

el Proyecto en

el Trimestre

Codigo de 1la Solicitado Recibido Gastado
Actividad us § o _ US_$ Us $‘
7.ACD.11

DRI-PAN 6.250 6.250 6.250
7.ACD.12

DRI-PAN 6.250 6.250 6.250
7.ACD.13

DRI-PAN 6.250 6.250 6.250
7.ACD.14

'DRI-PAN 6.259 6.250 6.250
3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia
C6digo de 1a Cuotas CATI's Rec. Externos Total
Actividad us $ S $ . us $ ' - US $
7.ACD.11

DRI-PAN 6.250 6.250
7.ACD.12

DRI-PAN 6.250 6.250
7.ACD.13

DRI-PAN 6.250 6.250
7.ACD.14

DRI-PAN 6.250 6.250
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA-IICA FORMULARIO

SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES Hoja ?g;%ructiva

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

. INFORMACION GENERAL

1.1 Cédigo del Proyecto: 9.AC.00

1.2 Nombre del Proyecto: Convenio con el Ministerio de Agricultura para consolidar
su organizacién.

1.3 Trimestre que se informa: 1 X 2 3 4

1.4 Fecha de este Informe: Dfa: 8 Mes: Abril Ano: 1985

XK
1.5 Responsable del Proyecto: Mariano Olazdbal Balcézar

#. AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE )

2.1 Tareas realizadas y Resultados alcanzados (utilizar el C6digo del Programa-
Operativo, Capftulo II. Seccién 6 y describir el proceso’seguido para el cum-
plimiento de cada Tarea y Resultado logrado):

Cédigo de Realizada  Descripcién del Proceso Resultado
la Tarea . (Si 0o No). . Utilizado (Sintesis) Logrado
9.AC.00.1 Si Reunién con el nuevo Jefe Aprobacién por parte

Actividad de OPSA y funcionarios de de la Jefatura de OPSA

de coyun- 1la Divisién de Programas respecto a los trabajos

tura y Proyectos para analizar efectuados y definicién
los avances alcanzados con de compromisos para im-
la cooperacién técnica que pulsar las 4reas de pro-
se viene ofreciendo a di- gramacién y evaluacién
cha Divisién. institucional y el Ban-

co de Proyectos.
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2.2 Relacién de Consultores contratados y Resultados Obtenidos (indicar nombre,
nacionalidad y especialidad).

1

Nombre . ¢ OSCAR MORENC GOMEZ

Nac1ona11dad ¢ Colombiano

Especialidad :  Folfticas de Desarrollo Agropecuario

Resultados obtenidos: -Discusién en la Direccién de Agricultura del pro-

grama de importaciones y exportaciones para 1985,
elaboracién del documento respectivo.

-Resolucién del Mlnlsterlo de Agrlcultuxa por la cual se fija el cupo para

*la venta de azGcar por parte de ingenios al IDEMA, para el primer semes-
tre de 1985.

-Unificacién de criterios y ajustes a la metodolcgia utilizada en la en-
cuesta de consenso para evaluar el comportamiento de la agricultura.

-Participacién en las reuniones sobre seguimiento y desarrollo de tareas
acordadas en el grupo de ''cultivos especiales' (cafia de azlcar, cafia
panelera, tabaco, banano, fique, cacao, caucho, flores).

-Preparacién de materiales para las reuniones de los Comiués Nacionales
de Fique y Tabaco.

-Carta a la Junta Monetaria sobre modificacién de la tasa de descuento
de bonos de prenda para el fique.

-Estudio de los contratos sobre fique IDEMA-Cooperativa de Mogotes.
-Balances finalizados sobre fique 1983, 1984, 1985.
-Concepto técnico al ICA sobre trigo de clima célido.

-Revisién rkbldmcntdcnén Ley 21 sobre comercializacién, solicitud a la
Jefatura de OPSA sobre necesidades en materia de comerc1allzac16n de
gremios, cooperativas y empresas varias.

-Coordinacién y orientacién del I Encuentro Tecnolégico para ¢l Desarro-
1lo del Fique y sus Regiones. Andlisis de la solicitud de auxilio pre-
sentada a consideracién del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio.

-Estudio de la situacién de abastecimiento y consumo de cafia por parte
de las empresas licoreras.

-Elaboracién informe sobre crédito otorgado para diferentes clases de
tabaco durante 1983, 1984, por fuentes y por departamentos; andlisis
sobre los cupos y licencias de importacién de tabaco rubio'y el con-
venio de absorciédn de tabaco negro por partc de las compafifas tabaca-
ieras. Tabulacién de informacién varia suministrada por éstas compaiiias.

-Discusién sobre la metodologia sobre costos de produccién de cultivos
transitorios.

—Anéllsls de alternativas para sustituir 15.000 hectéreas de cafia de
aztcar por cultivos transitorios en el vaile del Cauca. Elaboracién
del documento respectivo.
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2)

3)

-Coordinacién reunién sobre el Plan Mfnimo del Tabaco.

-Elaboracién de cuadros con actividades desarrolladas por el grupo de
""cultivos especiales''.

-Andlisis de la propuesta del gobierno canadiense para desarrollar un pro-
grama de construccién en vivienda utilizando fibra de fique para los pre-
.fabricados. Documento con conceptos.

-Preparacién de la tabla sobre 1fnea de crédito para tabaco y sus derivados,
con destino a PROEXPO.

-Reunién sobre normas de calidad del tabaco negro tipo Garcfa. Recomenda-
ciones. S SR

-Informe al sefior Ministro sobre la problemitica del fique.

-Publicacién del documento "alternativas para la utilizacién de materias
primas locales en avicultura en los trépicos y subtrépicos'. Traduccién
del ruso al espafiol. ' '

Nombre . HUGO LOPEZ RAMIREZ
Nacionalidad :  Colombiano
Especialidad " :  Comercializacién y Agroindustria

Pearh tadoa abtenblos g haboeac TaAn del docimesnt o "Preoyecto de Do reto

Reglamentario Ley 21 de L85, por la cuul se
establece crédito para la compra, transformacién primaria y conservacién
de productos agropecuarios.

-Conocimiento por interesados en el tema, del documento 'Los Frutales
en Colombia-Diagnéstico y Estrategias de Fomento''.

-Conferencia en Manizales en la II Reunién Técnica de la Red Latinoame-
ricana de Agroindustria de Frutas Trépicales.

-Conferencia en la Sede del IICA en Colombia, a técnicos del sector
agropecuario.

-Conferencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

-Conferencia en curso sobre Mercadeo del PNCA.

Nombre :  GERMAN ARIAS VELEZ

Nacionalidad :  Colombiano

Especialidad :  Adecuacién de Tierras y Desarrollo Agrupecuario
Resultados obtenidos: -Definicién de acciones y seleccién del personal

que participa en el estudio de factibilidad de
riego en ladera del Cafibn de Anaime (Tolima).

-Indicacién de posibles formas de participaci6n de firmas extranjeras
interesadas en la ejecucién de proyectos de adecuacién de tierras.

-Definicién de las 4reas de interés para el estudio sobre aumento en
la produccién de cereales que elaborard para el Ministerio la firma
GERSAR de Francia. '






4)

5)

-Documento sobre polfticas y acciones en adecuacién de tierras, para el
Ministro de Agricultura y el jefe de OPSA.

-Comunicacién al Director del IICA en Colombia sobre los términos de re-

ferencia para la asesorfia en riego y drenaje del Programa III del IICA
en el pafis.

-Comunicacién en relacién con la financiacién a contratistas de obras pa-
ra el aprovechamiento de aguas, que contempla la Ley 21/85.

-Documento para entrega a gobiernos interesados, que contiene el andlisis
de los aspectos técnicos del proyecto de riego y drenaje de Valledupar.

-Comentarios sobre la visita a proyectos de riego en ladera en el Valle
de Tenza y Chiquiza.

Nombre ¢ ALVARO FRANCISCO URIBE CALAD

Nacionalidad :  Colombiano <
Especiglidad : Mercadeo de Ganado de Carne

Resultados obtenidos: -Informe sobre sacrificio de ganado, precios,

exportaciones y crédito para ganaderia, para
incluir en el documento "Coyuntura ganadera 1984'".

-Documento preliminar enviado a investigadores principales del proyecto

'"Red de Centros de Acopio-Mataderos y Mercados Mayoristas de Carne Bo-
vina'". Contiene caracteristicas fisiogeogrdficas y ecoldgicas;-.carac-
teristicas demogrdficas, produccién y productividad agropecuaria de la
regién Caribe, Andina y Orinoquia.

-Acopio de informacién bédsica para el proyecto 'Red Nacioral de Centros
de Acopio-Mataderos y Mercados Mayoristas de Carne Bovina''-JUNAC. Ela-
boracién de cuestionarios sobre el terreno (trabajo de campo) a dife-
rentes entidades.

-Suministro de informacién sobre produccién, productividad y comerciali-
zacién de ganado bovino en las reuniones del Comité Interinstitucional
que prepara el Proyecto de Asistencia Técnica y Financiacién Externa
sobre control de calidad en carne.

-Concepto sobre el andlisis realizado a dos proyectos presentados por
Fadegan, tftulados: '"Polos de desarrollo ganadero' y 'Tecnologia, insu-
mos y rentabilidad ganadera'.

Nombre :  CARLOS ALBERTO GARCIA NAVIA

Nacionalidad : Colombiano

'Especialidad : Polftica Social Rural

Resultados obtenidos: -Elaboracién del documento '"Informe de Avance'

_ de las actividades desarrolladas por el Plan
Nacional de Rehabilitacién.

-Discusién de dicho'documento con las diversas entidades del sector
pGblico agropecuario.
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6)

-Elaboracién de informes de actividades sobre la marcha del Plan Nacional
de Rehabilitacién (coordinacién en su componente agropecuario).

-Revisién y edicién del documento '"Arauca, Andlisis Veredal de los Muni-
cipios del Plan Nacional de Rehabilitacién''.

-Revisién y edicién final del documento "Andlisis Veredal del Departamento

. de Cundinamarca".

-Evaluacién de actividades, curso de capacitacién y revisién de programa-
cién con el Comité de Desarrollo Agropecuario de Cundinamarca.

-Elaboracién documento borrador '"Andlisis Veredal del Caquetd''.
-Revisién y edicién del documento "Andlisis Veredal de Cérdoba'.

-Discusién del documento anterior con el Comité de Desarrollo Agropecuario
de Cérdoba y evaluacién de las actividades.

-Convenios con las entidades gubernamentales de Arauca, Putumayo 'y Cérdoba
para apoyar la ejecucién del Plan Nacional de Rehabilitacién.

-Documento '"Proyecto de la Despensa Campesina en las zonas de Ariari,
Putumayo y Magdalena Medio'.

-Obtencién de adicién presupuestal para el Plan de Emergencia para el
Sur del Atléntico. Revisién de la zona en emergencia.

-Programa interinstitucional para prevenir inundaciones. Documento ''Plan
de Emergencia para la Mojana'". Visita a la zona.

-Comunicaciones y actas de reunién del Comlté de Trabajo sobre Reserva
Nacional de La Macarena.

-Participacién Comité Nacional de Emergencia. Proyecto 'ayudas zonas
inundadas'', por US$25'000.000.

-Comentarios y participacién en el Comité Técnico Asesor ConseJo Nacional
de Estupefacientes. Revisién del documento preparado por el DRI, titu-
lado ''sustitucién de cultivos de coca en el Departamento del Cauca"

Nombre :  JAIME MARTINEZ REINA

Nacionalidad :  Colombiano

Especialidad : Cooperativismo Lechero

Resultados obtenidos: -Asignacién cuotas de leche importada, segin ne-

cesidades regionales.
-Informe a OPSA sobre el comportamiento del sector lechero.,

-Inclusién del sector pecuario en los proyectos de las URPAS, por comen-
tarios y sugerencias metodolégicas hechas a las Unidades Regionales de
Planificacién Agropecuaria (URPAS).

-Documento ''Coyuntura Ganadera 1984", asesoria en el tratamiento estadis-
tico y en la definicién de fuentes de informacién; redaccién de la parte
del sector lechero.

-Informe sobre los fenémenos que incidieron en el :omportamiento de la
ganaderia en 1984.
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7

Nombre :  YESID FERNANDO CASTRO FORERO

Nacionalidad : Colombiano

Especialidad :  Polftica Agricola

Resultados obtenidos: -Realizacién-de estudios sobre el mercado del cacao,

que condujeron a la decisién de reajustar los pre-
cios al productor. '

-Se elaboré un marco metodolégico preliminar para el manejo del control de
precios de aceites y grasas. Se disefiaron formularios para captar infor-

macién sobre estructura del mercado; éstos fueron distribuidos a las empre-
sas.

-Se realizaron los estudios que llevaron a la homologacién de los precios
de 1a harina del trigo en el pais. '

-Realizacién de estudios y contactos institucionales que llevaron al esta-
blecimiento de una cuota de absorcién obligatoria de tabaco negro nacional
a las empresas importadoras de tabaco rubio, y a la firma de un Convenio
Minagricultura-Coltabaco-Protabaco, para garantizar la compra de la pro-
duccién doméstica de tabaco negro. Para ello se disefi6 la base de infor-
macién necesaria para la ejecucién de estos convenios.

-Disefio metodolégico de una propuesta de reestructuracién arancelaria del
conjunto de productos e insumos del sector agropecuario y agroindustrial
orientada a corregir el sesgo tradicional de dicha estructura contra el
sector agropecuario. Presentacién al Ministerio de Hacienda, al DNP y
al INCOMEX de los resultados preliminares.

-Contribucién a la preparacién de documentos sobre polftica agropecuaria
en desarrollo de negociaciones de crédito externo con el Banco Mundial y
BID. Concretamente fueron preparados los siguientes informes:

. Politica de precios en el sector agropecuario

. Politica de comercio exterior del sector .agropecuario y propuesta de
ajustes. Este documento incluye una propuesta de liberacién parcial de
exportaciones elaborada conjuntamente con INCOMEX y acogida por el Con-
sejo Directivo de Comercio Exterior. Las propuestas relativas al régi-
men de importaciones en consulta con el INCOMEX, se refieren a cambios
en el sistema de restricciones no arancelarias y serdn integradas al
estudio sobre aranceles para conformar un planteamiento global de poli-
tica de importaciones. '

-Preparacién de términos de referencia del componente de oferta y distri-
bucién de alimentos para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que se
encuentra en proceso de elaboracién. Este documento serd presentado al
Consejo Nacional de Polftica Econémica y Social para la adopcién de una
polftica nacional alimentaria.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE SIGUIENTE

Cédigo de Descripcién de las Resultados
la Tarea Tareas a Realizar Esperados
(JAIME MARTINEZ REINA)
9.AC.00.1 E}aboracién anilisis de evoiucién pecua- Documento
ria
Apoyo a funcionarios en la elaboracién Definicién de orienta-
de la "Coyuntura Pecuaria' ciones
Redefinicién de componentes de la poli- Convenio lechero y pro-
tica lcchera grama de mercadco. Com-
promisos gremiales para
acciones especificas.
Planteamiento de estudios sobre los Documento
Fondos Ganaderos
(CARLOS ALBERTO GARCIA NAVIA)
9.AC.00.1 Actualizacién del informe de avance del Informe actualizado

Plan Nacional de Rehabilitacién

Edicién del documento 'Diagnéstico Vere-
dal del Caquet4"

Revisién y edicién del documento ''Diag-
néstico Veredal de La Dorada"

Revisién del documento 'Diagnéstico
Veredal del Meta". (Versién preli-
minar)

Elaboracién del documento 'Diagnéstico
Veredal de Santander'. (Versién pre-
liminar) '

Reuniones regionales para la coordina-
cign del Plan Nacional de Rehabilita-
cién

Documento respectivo
Documento respectivo

Documento borrador

Documento borrador

Coordinacién e inte-
gracién de acciones
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Cédigo de Descripcién de las Resultados
la Tarea Tarcas a Rcalizar Esperados
(ALVARO FRANCTSCO URIBE CAILAD)
9.AC.00.1 Recopilacién, andlisis y discusién de Acopio, evaluacién y
informacién referente a sacrificio, andlisis de informacién
precios, exportaciones y créditos pa- de carne de bovinos para
ra ganaderia. el documento ''Coyuntura
Pecuaria Enero-Abril''.
Recopilacién y registro de informacién  Andlisis coyuntural ci-
regionalizada sobre: caracter{sticas clo ganadero
fisiogeogrdficas y ecolégicas; caracte-
risticas demogridficas, produccién y pro-
ductividad agropecuaria de la regién
Caribe, Andina y Orinoquia.
Visitas, entrevistas y elaboracién de Acopio de informacién
cuestionarios sobre el terreno (tra- b4sica (segunda parte
bajo de campo) a diferentes entidades del trabajo de campo)
(secretarias de agricultura y salud, del proyecto 'Red de
URPAS, regionales del ICA) y a mata- Centros de Acopio-Mata-
deros y frigorificos en los departa- deros y Mercados Mayo-
mentos de Medellfn, Cali, Popayén, ristas de Carne Bovina''.
Manizales, Pereira, Neiva, Florencia
Villavicencio.
Asistencia a reuniones del Comité In- Acopio y evaluacién de
terinstitucional. Preparatorio del informacién requerida
proyecto de asistencia técnica y fi- en el Comité.
nanciacién externa sobre control de
calidad en carne.
Andlisis de proyectos presentados Apoyo en la formulacién
: . y evaluacién de proyec-
tos de investigacién.
(GERMAN ARIAS VELEZ)
9.AC.00.1 Plan de accién en adecuacién de tierras Documento

en los siete departamentos de la Costa
Atléntica.

Participacién en las acciones conducen-
tes a buscar financiacién a nuevos pro-
yectos de adecuacién de tierras.

Coordinacién de acciones para realizar
obras de riego por el sector privado
en la Costa Atlédntica.

Proyectos de adecuacién
de tierras (Valledupar,
Triéngulo del Tolima)
con financiacién.

Proyectos de riego fi-
nanciados por el sector
privado.
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Cédigo de Descripcién de las Resultados

1a Tarea Tareas a Realizar Esperados
(HUGO LOPEZ RAMIREZ)

9.AC.00.1 Desarrollo del documento ''Fundamen- Listatuto

tos para la elaboracién de un esta-
tuto nacional de mercado mayorista'

Asesoramiento al Ministerio en acti-
vidades agroindustriales

Documentos varios, memo-
randos, conceptos.
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3.5 Recursos Financieros utilizados por el Prqyecto en el Trimestre

Codigo de la Solicitado Recibido Gastado
~ Activided - US$ . . sy - UsS$
9.AC.00.1

Min. Agricultura 75.000 75.000 34.500

C6digo de Ta Cuotas CATI's Rec. Externos* Total
Actividad . . ... US$. .. .. US$ .. US$ . USS

* Ministerio de Agricultura
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES

FORMULARIO

HOJA INSTRUCTIVA

IT,

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

INFORMACION GENERAL

1.1 Cddigo del Proyecto :
1.2 Nombre del Proyecto :

1.3 Trimestre que se informa:
1.4 Fecha de este Informe: Dfa:

1.5 Responsable del Proyecto:

AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE

I9.AC.I|

Fortalecimiento del Sector Piblico Colombiano en
Planificacion y Administracion para el Desarrollo

Agropecuario. '

1[xl . 21
2

Mariano Olazsabal

3 []

-Mes:  Abril

v O
Afo: 1985

2.1 Tareas realizadas y resultados alcanzados (utilizar el Cédigo del Programa
Operativo, Capftulo |1, Seccidn 6 y describir el proceso seguido para el
cumplimiento -de cada Tarea y Resultado logrado):

Codigo de Realizada Descripcidon del Proceso Resultado logrado
la Tarea (ST o No) Utilizado (sfntesis)
Primer—

a.l Si Con base en l1a '"Metodologfa Documento Programa Opera
(Ejecu- para la elaboracidon del Pro tivo Anual de HldrometéE
cion anti  grama-Operativo Anual (POAT rologfa elaborado y con-
cipada) del HIMAT que fuera prepara tiene:

a.2 Si do en el trimestre anterior, -Resumen del Programa o

: (Ejecu- se llevaron a cabo las si- programacion de objeti-
cidn anti guientes acciones para su vos.
ipada) — aplicacion y analisis de la -Programacién de resulta
clpada viabilidad de su institucio dos de dicho programa.
a.3 S nalizacion. -Programacién de activi-
: (Ejecu- -Seleccion del Programa de dades.
cldn anti Hidrometeorologfa como ob- -Programacidn de recursos
cipada). jeto de aplicacién. financieros, humanos y -

-Reuniones a nivel de peque
fios grupos de trabajo con
la participacion de 12 Je-
fes de Seccién, 4 Jefes de
Divisién y Subdireccion del
Programa mencionado.

ffsicos.

Segundo

La metodologfa y el POA
elaborados, han sido apro
bados y disefiados los me-
canismos para su expansion
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Codigo de Realizada Descripcién del Proceso "~ Resultado logrado
la Tarea (ST o No) Utilizado (sfTntesis)

b.1

b.2

-Elaboracién del POA para el al Programa de Adecua-
Programa de Hidrometeorolo- cién de Tierras.
gfa.

-Presentacién de los resulta
dos a nivel del Comité In-
terno de Coordinacidn del
HIMAT, con la participacién
del Director de OPSA y Jefe
de Division de Programas y
Proyectos del Ministerio de
Agricultura.

No (desfa-
zada)

No (desfa-
zada)

2.2 Relacién de Consultores contratados y resultados obtenidos (indicar nombre,
nacionalidad y especialidad).

Nombre: Alfonso Bejarano
Nacionalidad: Colombiana
Especialidad: Manejo de Proyectos

Resultados Obtenidos:

1.
2.

Elaboracién del documento metodologfa sobre TGP (Avance L0%).
Elaboracidon de los diferentes documentos para la evaluacidon del proyec-
to asf:

-Informe de avance del proyecto PROPLAN en Colombia 1980-1985..

-Ayudas visuales sobre el proyecto (antecedentes, estrategia, objetivos,
productos, etc.) Con graficas, cuadros, diagramas, etc.
-Caracterizacion de los beneficiarios del proyecto.

-Resumen de logros del proyecto por beneficlfarfo en relacién a las fun-
ciones dedireccion.

-Listado de Publicaciones.

Apoyo al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Regional No. 7 en la

validacidn del Diagndéstico Microregional del Distrito del Magdalena Me-
dio y el respectivo planteamiento de alternativa de solucidn a la proble

mitica programada y la formulacion de ideas de proyectos.
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4. Apoyo al Banco Ganadero, ICA, F.F.Ap. y MINAGRICULTURA en la orga-
nizacién del Foro Nacional de Razas Criollas y en la constitucién
del grupo central para formular el Proyecto de Desarrollo Ganadero

con base en el uso de Razas Criollas Colombianas.

MO0/c]
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Propuesta de accién trimestre que se Inicia:

Coédigo de la Tarea

Descripcion de la tarea
a realizar

Resultados Esperados

9.AC.1.1

Sin cddigo

Sin cédigo

Finalizar la aplicacién de

la metodologfa para la ela

boracidén del POA del HIMAT

Publicar la metodologia de
sarrollada.

Organizar y participar en
la evaluacién del Proyecto
PROPLAN/A en Colombia.

Finalizar los documentos
metodologicos en elabora-
cion (Consultor Contrata-
do).

Programa Operativo Anual
del HIMAT, elaborado y pre
sentado de acuerdo con la
nueva metodologfla.

Metodologfa para la elabo-
racion del POA publicado,

contiene:

-Aspectos conceptuales.
-Aspectos metodoldgicos.
-Procedimientos
-Instrumentos

-llustracién practica de
su aplicacién.

Apoyo y coordinacidon de las
actividades que el Grupo
Evaluador 1levara a cabo en
Colombia.

Documentos metodoldégicos fi

nalizados: -

-Técnica de grupo participa*
tivo.

-Seleccidn de Areas
-Diagndstico a nivel micro-
regional.

-Formulacién de Planes Dis-
tritales.

-Propuesta para el Seguimien
to de las acciones del Pro-
grama DRI.
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2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el Trimestre

C6digo de la Solicitado Recibido Gastado
~ Actividd .. . .. us$ ... USEk .. USS
9.AC.11
Cuotas (500) (500) (500)
Kellogg 6.000 6.000 6.000
9.AC.12
 Cuotas (500) (500) (500)

( ) En pesos. Aporte IICA-Colombia

3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia

Cédigo de la Cuotas CATI's Rec. Externos* Total
Actividd - US$ US$ . US$ us $
9.AC.11 (3.000) 2.000 5.000
9.AC.12

(1.000) (1.000)
* Kellogg

( ) En pesos. Aporte IICA-Colombia
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA Fo"(}‘f‘fw

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO ' HOJA: 1
OFICINA EN COLOMBIA ‘

I. INFORMACION GENERAL

1.1 C8digo del Proyecto: | -10.AC.1 -

1.2 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Subsistema Nacional de Informacion en
Ciencias Agropecuarias - SNICA.

1.3 Trimestre que se informa: 1% 23 30 401
1.4 Fecha de este Informe: Dia: 9 Mes: Abril Afio: 1985
1.5 Responsable del Proyecto: Gualberto Alfredo Alvear H,

II. AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE

2.1 Tareas realizadas y resultados alcanzados:

Codigo de Realizada . . )
. Descripcion del Proceso . Resultado Logrado
la Tarea (Si 0 No) Utilizado{Sintesis)
10.AC.1.1

T.1 Si Colaboracion con el ICA en -Documentos preliminares
el estudio del sistema de sobre 1a situacion del
informacion institucional. sistema de informacion

del ICA.

T.2 Si Colaboracidn con el Comité -Documento preliminar
Tecnico del SNICA en el plan que describe las bases
de reestructuracion del sub  de un Convenio de coope
sistema. racion reciproca para

el desarrollo del SNICA.

T.3 Si -Colaboracidn con la Facul- -22 documentos analiza-

tad de Agronomia, Universi- dos.
dad Nacional, Bogotd, en el
andlisis de documentos.

Distribucidn. Original al Subdirector General Adjunto de Desarrollo de Programas y co-
; pias para el Director del Programa respectivo, el Director de Area, el
Director de Oficina y el Jefe del Proyecto. -
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

FORMULARIO
. (P-
HOJA: 3

Descripcion del Proceso
Utilizado (Sintesis)

Resultado Logrado

Codigo de Realizada
la Tarea (Si o No)

T.4 Si

T.5 Si

T.6 No

T.7 Si
10,AC.1.2

T.1 Si

-Colaborac1on con la Funda-

~cidn Mariano Osplna Pérez en
la reorientacion de las acti
vidades de su Centro de Docu
mentacion.

Participacion en la reunion
mensual del Comité Directivo
Nacional del SNICA.

Colaboracion con COLCIENCIAS
en la preparacion de un For-
mato Comiin de Comunicacion

Bibliografica para Colombia.

(Programada-para Julio).

Capacitacion de un funciona-
rio nacional en la metodolo-
gia de los sistemas de in-
formacion AGRINTER y AGRIS.

Concertacion y planeamiento -
de dos talleres de analisis
de informacion agropecuaria_
que se realizaran en Medellin
(abril) y Manizdles (mayo).

-Colaboracion con la Facultad
de Agronomia, Universidad Na
cional, Mede111n en el estu
dio de fact1b111dad para la_
pub11cac1on de una bibliogra
fia latinoamericana de horta
Tizas.

-Colaboracion con la Facultad
de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Nacional Pa1m1ra,
en la compilacion de] Catdlo
go de Tesis.

-Elaboracion del plan de tra-
bajo para la compilacion del
catalogo de tesis de la Fa-
cultad de Agronomia, Univer-
sidad Nacional, Bogota.

-Documento que da las
pautas generales para la
reorganizacion del Cen-
tro de Documentacion.

-Revision del plan de
trabajo del SNICA para
1985,

-Documento preliminar
que describe los elemen-
tos, campos.y.subcampos
del formato.

-Un funcionario capacita-
do y utilizando la meto-
dologia de AGRINTER y
AGRIS.

Dos documentos (programas)
que describen las activi-
dades a realizar en los
talleres. -

Documento que describe la
s1tuac1on de la informa-
cion existente sobre el
tema y las alternativas
para la pub11cac1on de la
bibliografia.

Definicion de los forma-
tos de sdlida para la Sec
cion bibliografica y para
el indice de autores.

-Plan de Trabajo.
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

FORMULARIO

0P<1
HOJA: 3

Descripcion del Proceso
Utilizado (Sintesis)

Resultado Logrado

cédigo de Realizada

la Tarea (Si o No)
i T.2 Si
T.3 S
T.4 Si

.Compilacion de informacion
~para el catdlogo de tesis de
la Facultad de_Agronomia de-
la Universidad Nacional,
Bogota.

Publicacion y distribucion.
del "Catalogo de Tesis de
Grado de la Facultad de
Ciencias Agricolas de la
Universidad de Narino, 1954-
1984", -

Revision y correccion de la

informacion para €l directo-
rio de pub11cac1ones per1od1
cas agropecuarias de Colombia.

22 tesis analizadas.

Documento que registra
376 tesis, publicado y-
distribuido.

50 titulos de publicacio
nes per1od1cas revisadas -

—-e informacion de-los mis-—

mos corregidas.

[II.” PROPUESTA DE ACCION PARA EL PROXIMO TRIMESTRE  —

- 3.1 Resultados esperados para el trimestre que se inicia:

Cédigo de

1a Tarea

Descripcion de la Tarea .
a Realizar

Resultados Esperados

10.AC.1.1
T.1

T.2

T.3

T.4

T.5

Colaborar con el ICA en el estu-
dio del Sistema de informacion
institucional.

Colaborar con el Comité Técnico
del SNICA en el planeamiento de
reestructuracion del Subsistema.

-Apoyar a OPSA en la organizacion
de su Biblioteca.

Participar en las reuniones men-
suales del Comité Directivo Na-
cional del SNICA.

Colaborar con COLCIENCIAS enla
preparacion del Formato Comiin de
Comunicacion Bibliografica para
Colombia.

Documento que describa la situa-
cion de la generacion y uso de la
informacion en el ICA.

Documento (Convenio)que describa
las bases para el desarrollo y
fortalecimiento del SNICA.

20 documentos analizados y al
servicio de los usuarios.

Plan de trabajo del SNICA en eje
cucion.

Documento que describa los campos
y subcampos obligatorios .y opcio-
nales del formato.
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

FORMULARIO

(P—l
HOJA: 4

Codigo de Descripcion de la Tarea '
la Tarea a Realizar Resultados Espgrados
i} T.7 -Dictar dos Talleres de analisis 40 funcionarios nacionales con co
de informaciOh agropecuaria nocimientos basicos de la metodo-
(Medel11n y Manizales). logia del AGRINTER.
-Planear el Taller de utilizacidn Programa del Taller.
de 1a informacion sobre recursos
naturales renovables.
10.AC.1.2
T.2 Colaborar con la Facultad de 40 tesis analizadas.
AgronomIa en la compilacion de
su Cataldgo de tesis, -

T.4 Revisar y corregir la informa- ° 50 titulos de publicaciones pe-
cion para el directorio de publi-- ‘riddicas revisadas e_informacion
caciones periddicas agropecuarias = de las mismas corregidas. - -
de Colombia.

GAAH:beag*

1985-04-09
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2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el Tfimestre

C6digo de 1a Solicitado Recibido Gastado
~Actividad Juss o uss uss$
10.AC.11

Cuotas (300) (300) (300)
10.AC.12

Cuotas (200) (200) (200)

( ) En pesos.

Aporte IICA-Colombia

3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia

Codigo de la Cuotas CATI's Rec. Externos* Total
Actividad . US$ - US§ uss$ us$
10.AC.11 (2.000) (2.000)
10.AC.12 (2.000) (2.000)

( ) En pesos.

Aporte IICA-Colombia
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

FORMULARIO
- P-1
HOJA! 1

OFICINA EN COLOMBIA

I. INFORMACION GENERAL

&

1.1 Cddigo del Proyecto: | - 10.AC.2

1.2 Nombre del Proyecto: Proyecto Cooperativo IICA/IDRC para Introducir y Difundir
en Colombia la Utilizacién de las Bases de Datos AGRINTER

y AGRIS,

1.3 Trimestre que se informa: =~ 1& 23 30 40

1.4 Fecha de este Informe: Dia: 9 Mes: Abril Aro: 1985

1.5 Responsable del Proyecto: Gualberto Alfredo Alvear H.
II. AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE

2.1 Tareas realizadas y resultados alcanzados:

Codigo de Realizada  "~Descripcidn del Proceso ,
la Tarea-- -  (Si o No) - Utilizado (STntesis) Resultado Logrado
10.AC.2.1
T.1 Si Apoyo financiero al ICA para Bases de datos AGRINTER

la utilizacidon de las bases
de datos AGRINTER y AGRIS.

T.2 Si Colaboracion con el ICA en
la preparacion del manual
para el servicio de disemi-
nacion selectiva de informa
cion.

T.3 Si Colaboracion con el ICA en
la preparacidon de un plega-
ble sobre los servicios de-
rivados de las bases de da-
tos AGRINTER y AGRIS.

Yy AGRIS en servicio.
Documento en prepara-=

cion.

Documento listo para
su publicacidn.

Distribucidn. Original al Subdirector General Adjunto de Desarrollo de Programas y co-
pias para el Director del Programa respectivo, el Director de Area, el

Director de Oficina y el Jefe del Proyecto.
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INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

. INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

FORMULARIO

(P-1
HOJA: 2

Codigo de Realizada Descripcion del Proceso
la Tarea (Si o No) Utilizado (Sintesis) Resulyado Logrado
- T.4 Si Colaboracidon con el ICA en C1nco perf11es prepara-
‘1a construccion de perfiles = dos.
de interés de usuarios de la -
informacion.

T.5 Si Apoyo financiero al ICA para 25 funcionarios que re-
la administracion de los ser -cibieron -informacion
vicios derivados de las ba- (1istados) extraida de
ses de datos AGRINTER y AGRIS.. las bases de datos, de

acuerdo a intereses es-
pecificos.

T.6 Si Apoyo financiero al servicio 1.450 fotocopias distri-
de fotocopias del ICA, diri- buidas.
gido a los usuarios de las
bases de datos AGRINTER y
AGRIS.

T.7 Si Revision de las cldusulas Convenio ICA/IICA en pro

del Convenio ICA/IICA y defi
nicion de mecanismos para ad
ministrar los recursos del

mismo.

ceso de revision. Meca-
nismos administrativos
del Convenio definidos.

[II. PROPUESTA DE ACCION PARA EL PROXIMO TRIMESTRE

3.1 Resultados esperados para el Trimestre que se inicia.

Codigo de Descripcidn de la Tarea
la Tarea a Realizar Resultado Esperado
10.AC.2.1 -Asistencia financiera al ICA para Utilizacion de las bases de da-

T.1 el manejo de las bases de datos
AGRINTER y AGRIS.

-Asistencia técnica al ICA para
crear una base de datos de infor
macion agricola nacional.

T.2 Colaborar con el ICA en 1a prepa
racion del Manual de Diseminacion
Selectiva de Informacidon (SDI).

tos por los usuarios de 1a infor-
macion.

Disefio y prueba de la base de da-
tos.

Documento que describa los méto-
dos y procedimientos de SDI uti-
lizando las bases de datos

AGRINTER y AGRIS.
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA FOW(“;)"_-;:‘W

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO " HOJA! 3

C6digo de - Descripcidn de 1a Tarea a
“la Tarea Realizar Resultado Espeﬁédo '
il T.3 - Colaborar con el ICA en la capaci Dos funcionarios capacitados.

tacion en la-construccion de per-
files de -interés de usuarios.

T.4 - Colaborar con el ICA en la cons- - Cinco perfiles preparados.
truccion de perfiles de interés - _
de usuarios de_la informacion.

T.5 = Asistencia técnica y financiera 25 usuarios que recibieron infor
al ICA en la organ1zac1on y admi macion (listados) extraida de
nistracion de los servicios deri .- las bases de datos, de acuerdo a
vados de las bases de datos. -~ su interés especificos ~_.
AGRINTER y AGRIS.

T.6 .  Apoyo_financiero al servicio de -.— 1.500 fotocopias-distribuidas. --
fotocopias- del “I€A, -dirigido a=
los usuarios de las bases de da- - -
tos AGRINTER y AGRIS, - -

T.7 Supervisar los compromisos del - - Informe trimestra1~dej1abores;
Convenio ICA e IICA._ ' : .

GAAH:beag*
1985-04-09
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2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el Trimestre

C6digo de la Solicitado Recibido Gastado
Activided uss$ o Uss s
10.AC.21

IDRC 9.000 0 : 0
3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia
Cddigo-de 1a - Cuotas CATI's -~ Rec. Externos*.= Total
‘Actividad - us $- UsS $ us $
LTIl :.:.:.:::::::::4'r::.::f.:..:..::;:;::‘:_:;;:4,....‘..‘:U$$:..
10.AC.21 12.000 12.000
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P FORMULARIO
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA OP I

SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES

HOJA INSTRUCTIVA

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

INFORMACION GENERAL

10.AC.3

1.1 Cébdigo del Proyecto:

1.2. Nombre del Proyecto:  Informacién Numérica
1.3 Trimestre que se informa: 10 20 30 4 0

1.4 Fechade este Informe: Dia:_12 Mes: _Abril Afo: 1985

1.5 Responsable del Proyecto: Mario Blasco Lamenca
il AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE

2.1 Tareas realizadas y Resultados alcanzados (utilizar el Cédigo del Programa-Operativo, Capitulo
i1, Seccibn 6 y describir el proceso seguido para el cumplimiento de cada Tarea y Resultado

logrado): No se realizaron tareas
Codigo de Realizada Descripcion del Proceso Resultado
la Tarea (Si o No) Utilizado (Sintesis) “Logrado

7.2 Relacion de Consultores contratados y Resultados Obtenidos (indicar nombre, nacionalidad y
especialidad).

2.3 Apoyo Técnico recibido de otros Proyectos o Unidades del |ICA.

Codigo de Especialista Unidad Duracion Resultado
la Operativa Logrado
Actividad Colaboradora Del: Al:

Distribucién. Original al Subdirector Geneal Adjunto de Desarrollo de Programas y copias para el Direc-
tor del Programa respectivo, el Director de Area, el Director de Oficina y el Jefe del Pro-
yecto.
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2.4 Apoyo Técnico proporciona'db' a otros Proyectos o Unidades del 1ICA.

OP-1

HOJA 2

Codigo de Especialista Unidad ! Duracién

Resultado

1a Operativa Del: Al:

Actividad Asistida

Logrado

2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el Trimestre.

Codigo de Solicitado o Recibido
" la Actividad uUss Us$

_ Gastado
us$

Actividad 1 an

— Cuotas

- CATI's

— Rec. Ext.
(Por Fuente)

Total USS

2.6 Incidencia de Factores Limitantes (Internos y Externos) que han influido en la obtenciéon de

Resultados y alternativas de decision.

. PROPUESTA DE ACCION PARA EL PROXIMO TRIMESTRE

3.1 Resultados esperados para el Trimestre que se inicia, para cada Tarea considerada en el

Programa-Operativo aprobado.

Codigo de. Descripcion de la - Resultado
la Tarea : Tarea a realizar Esperado
3.2 Apoyo Técnico requerido para el Proyecto.
Codigo de Especialista Fecha Prevista Resyitado
la Actividad o Consultor Del: Al: Esperado
3.3. Apoyo Técnico que se proporcijonara a otros Proyectos.
Codigo de Especialista Fecha Prevista Resultado
la Actividad Del: Al: Esperado
. ——
3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia.
Codigo de Cuotas CATI’s Rec. Externos Total
uss

la Actividad uss uUss$ (Por Fuente)
. uUss$
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2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el TriMestre

C e e e e e e e e e e e e e )

C6digo de 1a Solicitado Recibido Gastado
Actividad uss o uss$ = U §
10.AC.3.1 1.500 0 , 1.500

C6digo de la Cuotas CATI's Rec. Externos - Total—
CActividad .. . US$... . us$ .. Us$. . . .. Us$

10.AC.3.1 3.500 3.500
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FORMULARIO

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA ) OP ]

SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES

Pag. 1/4

INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO

INFORMACION GENERAL

1.1 Codigo del Proyecto: 10.0C.1 -
1.2. Nombre del Proyecto: BIBLIOTECA "RODRIGO PENA"™ DEL- IICA Y SUS SERVICIbS.

1.3 Trimestre que se informa: 1 KX 20 30 40

1.4 Fechadeeste Informe:- Dia: 8 _Mes:"_L. Afio: 198 5

1.5 Responsable del Proyecto: MARUJA URIBE, Documentalista IICA
AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE - (ANEX0 )

2.1 Tareas realizadas y Resultados alcanzados {utilizar el Cédigo del Programa-Operativo, Capitulo
11, Seccidn 6 y describir el proceso seguido para el cumplimiento de cada Tarea y Resultado

logrado): '
Codigo de . Realizada -- Descripcion del Proceso .- Resultado - -
. laTarea : (SioNo) — : Utilizado (Sintesis). ..~ Logrado ..

2.2 Relacion de Consultores contratados y Resultados Obtenidos (indicar nombre, nacioﬁalidad Y -
especialidad).

2 3 Apoyo Técnico recibido de otros Proyectos o Unidades del 1ICA.

Codigo de Especialista Unidad Duracion Resultado
la Operativa Logrado
Actividad Colaboradora Del: Al:

Distribucion. Original al Subdirector Geneal Adjunto de Desarrollo de Programas y copias para el Direc-
tor del Programa respectivo, el Director de Area, el Director de Oficina y el Jefe del Pro-

5¢ yecto.
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Pg. 2/4
II. AVANCES DEL PROYECTO LOGRADOS EN EL TRIMESTRE,

2.1 Tareas realizadas y Resultados alcanzados,

| Codigo de Descripcion del Proceso Utilizado- Resultado Logrado -
la Tarea - Realizada - Sintesis
| (SI & NO) - (Sintesis)

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA

BIBLIOTECA:
10.0C.1.1-1 SI -Ejecucion de tareas y funciones - Preparacion de informes,
' de Administracion y Direccion proyectos, inventarios,
de 1a Biblioteca: Planeamiento, estadisticas, catdlogos,
coorginaciGn. organizacion, eje- bibliografias, publica-
cucion y control de actividades, ciones y correspondencia
tareas y servicios. : de 1a Biblioteca.
10.0C.1.1-2 SI -Estudio de necesidades de servicios- Apoyo técnico documental
de los usuarios: Consulta, referen a los programas, proyec-
cia, bibliografia, fotocopia. tos y actividades del
IICA, a sus funcionarios,
y Servicios de Consulta,
Referencia, Bibliografia
‘Especializada y Reprogra-
fia, a los Usuarios.
(3.000 / trimestre)
10,0C.1.1-3 SI Disefio de nuevos y mejores servicios -Servicio de Paginas de
para los usuarios: Paginas de Conte- Contenido Colectivas
nido de Publicaciones Periddicas. de Revistas (IICA-SNICA)
10.0C.1.1-4 SI -Implantacion de nuevos servicios y -Organizacion de una Sala
mantenimiento de los actuales: de Obras de Referencia
Sala de Referencia Especializada (Bibliografias, Directo-
en Desarrollo Rural y Agricola, rios, Estadisticas, y
Resimenes (1,360 obras)
10.0C.1.1-5 SI -Procesamiento Técnico de Materiales: -Obras procesadas:
Clasificacion y catalogacidn de Libros y documentos: 400

libros, documentos y publicaciones Titulos de revistas: 255
peridodicas y seriadas y Organizacion

de colecciones y ficheros de consulta Fi?has 12§$rpor?das 1500
para los usuarios. a los catalogos:
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cializada en Desarrollo Rural;
Bibliografia, Catdlogos, Direc-
torios. ,

I1.2.1 Tareas realizadas y resultados alcanzados ....
Codigo de - Descripcion del Proceso Utilizado- Resultado Logrado -
la Tarea - Realizada - , .
(SI 6 NO) (Sintesis) i
DESARROLLO DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA:
10.0C.1.2-1 SI -Determinacion de necesidades de -Servicios de referencia,
informacion de ‘1os Usuarios: consulta en la sala y
Consulta personal, Circulacidn prestamo interbibliote- -
de catalogos de- obras. Paginas cario y personal de obras,
‘de Contenido  de Revistas, For- documentaC1on especializada.
mularios.para sugerencias de como apoyo técnico a los
profesores, investigadores, proyectos del JIICA y a los;
técnicos del IICA y estudiantes usuarios, en la preparac1on
de grado y posgrado, como apoyo de teS1s, documentos, in-
tecnico en 1a preparac1on de sus vestigaciones y proyectos
= Tesis., de desarrollo. (3.000)
10.0C.1.2. -2  SI -Seleccidn, clasificacion, catalo- -Seleccion, adquisicidn
- gacion de obras e incorporacion =y procesamiento técnico
a las colecciones de libros, do- de 400 documentos y 255
cumentos y publicaciones per1o- titulos de revistas y .
- dicas, obras de referencia y. organizacion de 1.360
colecciones especiales, obras de referencia,
10.0C,1.2-3- SI -Informacion sobre nuevo material -Exhibicidn de nuevas ad-

. Adispon1b1e. servicios de alerta, quisiciones en vitrinas,
exhibicion de obras nuevas, fichas Servicio de Paginas de
analiticas de revistas, f1cheros Contenido de Revistas,
de consulta para los usuarios. Preparacion de fichas
’ andliticas, Organizacidn

de ficheros de consulta.
-10,0C.1,2-4 SI -Servicios de Referencia y DSI, -Servicios de Referencia
: Fuentes AGRINTER, coleccion de y DSI y Bibliografias
: Referencia, Indices y Compendios, especializadas, tomados
) Banco de Bibliograffas Especiali- de AGRINTER, AGRIS,Banco
= zadas. de Bib1iograffas y "mate-
rial Biblioteca y SNICA,
10.0C.1.2.-5 SI . -Compilacion bibliografica espe- -Se continda la actualiza-

- =«cion de la BIBLIOGRAFIA

LATINOAMERICANA DE DESA-
RROLLO RURAL; CATALOGO DE
REVISTAS DE LA BIBLIOTECA;
DIRECTORIO DE INSTITUCIONE?
DE DESARROLLO RURAL, :
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2.2

2.3

Relacion de consultores contratados y resultados obtenidos,
NINGUNO,
Apoyo técnico recibido de otros Proyectos o Unidades del IICA,

NINGUNO.

pg. 4/4
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BIBLIOTECA RODRIGO PENA DEL IICA Y SUS SERVICIOS

PROPUESTA DE ACCION PARA EL TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO DE 1985

Codigo de 1a
tarea

-Descripcion de la Tarea a
Realizar

-Resultados Esperados

10.0C.1.1-1)

10.0C.1.1-2)

10.0C.1.1-3)

10.0C.1.1-4)

10.0C.1.1-5)

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA

BIBLIOTECA DEL IICA.

EJecuc1on de funciones de
Direccion y Administracion
de 1a Biblioteca del IICA.

Servicios a los Usuarios de
1a Biblioteca

Desarrollo de los Servicios
para los Usuarios.

Mantenimiento de los servi-
cios de l1a Biblioteca.

Procesamiento Técnico de
Obras para Consulta de los
usuarios.

Preparacion de informes,
proyectos, inventarios,
estadisticas, Bibliogra-
flas y correSpondenc1a
de la Biblioteca

Servicios de consulta y
documentacion especializa
da a tresmil usuarios.

Organizacion de colecciones
especiales.

Seleccion y adqu1s1c1on de
documentos y servicios de
consulta y documentacion.

Clasificacion y cata]ogac1on
de 300 obras y 250 titulos
de publicaciones periddicas
y seriadas
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BIBLIOTECA RODRIGO PENA DEL IICA Y SUS SERVICIOS

PROPUESTA DE ACCION PARA EL TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO DE 1985 - -

Codigo de
1a Tarea

-Descripcion de la Tarea a .

Realizar —

-Resultados Esperados -

10.0C.1.2-1)

10.0C.1.2-2)

10.0C.1.2.-3)

10.0C.1.2-4)

10.0C.1.2-5)

DESARROLLO DE LAS COLECCIONES DE LA-BIBLIOTECA:=-- -

Determinacion de necesidades
de informacion de los usuarios

: Se]ecc1on, clasificacion y ca

talogac1on de documentos.

Informacion sobre nuevo ma- . --
terial disponible para-con- -

sulta.

Servicios de referencia y
DSI.

Compilacion Bibliografica
especializada en Desarrol]o
Rural.

— Apoyo- técnico documental -

y servicios de consulta.-
y préstamo de obras.

- Seleccion, adqu1s1c10n

y procesamienté técnico

_de 400-documentos:- -

Serviciosvde alertay - - -
organizacion de fiche-

ros para consulta de los
usuarios.

Servicios de referencia
y DSI tomados de las Bases
de Datos AGRINTER/AGRIS y
Banco de Bibliografias.

Continuar actualizacion
Bibliografia Latinoameri-
cana de Desarrollo Rural.
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2.5 Recursos Financieros utilizados por el Proyecto en el Tr{mestre

Cuotas -1.000 1.000

Cédigo de la Solicitado Recibido Gastado
Actividad - s uss us $
10.0C.11

Min. Agricultura 1.275 1.275 1.275
10.0C.12

Cuotas 5.000 0 0
3.4 Recursos requeridos para el Trimestre que se inicia
Cédigo de la Cuotas CATI's Rec. Externos* Total
Actividad. . . US$ ... US$ o US$ - us$
10.0C.11

Cuotas 1.000 3.000 4.000
10.0C.11

* Ministerio de Agricultura
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2

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA - IICA

INFORME TRIMESTRAL DE OFICINA O CENTRO

INFORMACION GENERAL
1.1
1.2
1.3
1.4

Fecha de este Informe

RELACIONES OFICIALES

Nombre de 1a Unidad Operativa

Trimestre que se Informa

Director de la Unidad Operativa :

Colombia
Primero
12 abril 1985

Mario Blasco Lamenca

2.1 Relacibn de eventos organizados por Entidades Nacionales o Interna-
cionales a los cuales se asistif en Representacion del Instituto. In
dicar 1ugar, fecha y resultados alcanzados.

"bia

Entidad ‘Lugar .. Fecha. Resultados Alcanzados

Instituciones Sec- Bogota 18-1I Constitucidon legal de PROCADI como

tor Agropecuario ' asociacion de apoyo a la administra
cion de la investigacion.

Ministerio de A- Bogota 21-1I Definicion de la cooperacidn inter-

gricultura institucional para 1levar a cabo 1la
ejecucion de un proyecto sobre razas
bovinas criollas.

Federacion Cafete- Bogota 6-II Organizacion de 1a II Mesa Redonda

ros de 1a Red Latinoamericana de Frutas
Tropicales.

INDERENA Bogotd 11-II  Reunidn sobre Proyecto de Manejo de
Cuencas del Alto Magdalena: Presen-
tacion por la Gerencia General
INDERFNA.

Sociedad de Agri- Bogotd 21-II OCrganizacidn de la Fundacidn para la

cultores de Colom

Juventud Rura] Colombiana




Digitized by G008[€



Entidad Lugar Fecha Resultados Alcanzados

Ministerio de Bogotda 27-I1I Junta Consultiva del PNCA

Agricultura

Banco Mundial Boaotd 11-III Presentacion del proyecto de
capacitacién no formal de la
Oficina

ICFES Bogota 13-III Apoyo en programacién de pos-

grados agricolas en las Univer
sidades colombianas.

2.2

2.3

Relacion de Instrumentos Legales en negociacion y formalizados duran-
te el trimestre

En negociacion

-Prérroga de la Carta de Entendimiento con el Programa DRI-PAN, en
aspectos de comercializacidon. Recursos Banco Mundial.

-Prérroga del Acuerdo de Cooperacidn Técnica con el Instituto Colom-
biano Agropecuario, para la continuaci6n de los servicios de Hernan
Chaverra.

Finalizados

-Continuacién del Acuerdo de CENICANA por dos afios mas.

Situacion del cobro de 1a Cuota y de los Recursos Externos que aportan
las Entidades Nacionales o Internacionales a las Acciones de Coopera-
ci6n Técnica de la Oficina.

Cuota

Colombia estd al dfa en el pago de su Cuota hasta el 31 de diciembre

1984. E1 22 de febrero se presentd al Ministerio de Relaciones Exte-
riores la cuenta de cobro de 1a Cuota 1985.

Tuvieron un flujo normal los recursos externos que aportan las Insti-
tuciones Nacionales, con excepci6n de los fondos del Instituto Colom-
biano Agropecuario para el pago de Herndn Chaverra (solucionado en la



Digitized by GOOS[Q



2.4

fecha de este informe. Cabe destacar la suma de 10 millones de pe-
sos aportados por el Ministerio de Aaricultura para el funcionamien
to del Convenio IICA-OPSA.

Desde la Oficina Central no se han recibido los recursos IDRC apro-
bados para la Oficina.

Cambios de las principales Autoridades del Sector Agropecuario ocu-
rridos en el trimestre

E1 Dr. Gustavo Castro Guerrero, quien pasé a desempefiarse como Minis-
tro de Desarrollo, fue reemplazado como Ministro de Agricultura por
el Dr. Herndn Vallejo Mejia. E1 Gerente General del INCORA, Dr.
Ernesto Mufioz, fue reemplazado por el Dr. Antonio GAmez. Fue nombra-
do como Jefe de OPSA el Dr. Jorge Bustamante (el puesto estaba vacan-
te desde noviembre 1984).

IIT.  SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA

3.1

3.2

Cambios significativos ocurridos en el Trimestre en las Politicas,
Planes, Programas y Proyectos prioritarios del Sector Agropecuario y
su repercusidn sobre las accicnes que realiza la Unidad Operativa.

No hay cambios, pero sT un mayor énfasis en el desarrollo de la gana-
derfa. De ahf que se haya expuesto en la Reunidn Regional (Lima) la
conveniencia de incluir en la Oficina el proyecto de produccifén gana-
dera en base a razas bovinas criollas, sustituyendo al proyecto de in
formacion numérica que todavia no se formaliz6. Asi se comunic6 tam-
bién a Ta Subdireccidn General Adjunta de Operaciones.

Relacidn de Acciones de Cooperacidon Técnica concertadas, elaboradas,
aprobadas, formalizadas, puestas en ejecucion o finalizadas durante
el Trimestre

Entidad

Proyecto Estado de - . e
TICA . Ta Accion | pimests Tesemiptiva

Instituciones I.AC.1 Aprobado Asignacidon del presupuesto nacional
Sector Agrope para la continuidad de la coopera-

cuario

ICA

ICA

cién (PNCA). Aprobacién actividades
por las Instituciones nacionales.

2.AC.1 Elaborado Continuidad del Acuerdo de Coopera-
cion Técnica actual

2.AC.1 Elaborado Propuesta de ampliacidn del Acuerdo
de Cooperacion Técnica
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frttdad PR S  Sfntesis Descriptiva

CENICARA 2.ACH.1 Formalizado Solicitud de la Junta Directiva de
CENICARA al IICA para prorrogar
contrato de cooperacidn por dos
anos mas, a partir de agosto 1985.

ICA 4.AZ.1 Ejecucion Cooperacidn para entrenamiento de
funcionarios guatemaltecos. Finan
ciacién PRODESA.

Ministerio de 4.A7.1 Concertado Cooperacidn para entrenamiento de

Salud funcionarios guatemaltecos. Finan-
ciacion PRODESA.

Federacion Ca- 7.AC.1 ETaborado Reuniones para estudiar la partici-

feteros pacion del IICA en el componente na
cional de 1a Red Latinoamericana de
Frutas Tropicales.

DRI-PAN 7.ACD.1 Formalizado Propuesta del DRI-PAN al Gobierno pa
ra la continuidad del Convenio con
IICA, con cargo a fondos del Banco
Mundial. Se apoyé al DRI-PAN en
componentes de la propuesta.

Ministerio de 9.AC.00 Ejecucidn Asignacién del presupuesto nacional

Aaricultura para la continuidad de 1a coopera-
cién (IICA-OPSA)

Banco Ganade- ———- Elaborado Propuesta de proyecto sobre ganade-

ro

ria bovina razas criollas. Finan-

ciacidén Banco.

3.3

Evolucidn de las Relaciones Institucionales, Nacionales e Internacio

nales, en términos de su incidencia en la ejecucidn de las Acciones
de Cooperacidn Técnica de la Unidad y en funcidn de los compromisos

adquiridos.

ciones problemdticas.

Sugerir medidas que hay que tomar para corregir situa-

-A nivel Nacional no hay problemas en las Relaciones Institucionales.

-A nivel Internacional, las actividades del Proyecto Multinacional
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de Sanidad Vegetal y del IDRC, nc marchan a la velocidad requerida
por cuanto no se recibieron fondos necesarios en d6lares. Tan pron-
to recibamos los ddlares, desaparecerd el problema.

-En cuanto a la participacidon de funcionarios colombianos en eventos
internacicnales del IICA es, prdcticamente imposible. De ello ya se
avis6, con anterioridad, a las Subdirecciones Generales Adjuntas de
Operaciones y Desarrollo de Programas. No hay nada que hacer para
correair la situacion por cuanto se trata de una decisi6n de la Pre-
sidencia de la Repilblica, obviamente no en relacidon al IICA sino pa-
ra toda salida de funcionarios a cualquier evento. Las excepciones
son mas gue escasas.

IV.  ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD OPERATIVA

4.1

4.2

Identificar los nroblemas detectados en la Administracion de los Re-
cursos Humanos, Fisicos y Financieros de la Unidad. Proporcionar
las recomendaciones pertinentes para su solucién, e indicar la Uni-
dad del IICA que deberd tomar medidas al respecto.

-No hubo problemas en el Trimestre.

-Se empez6 a notar una peduefia restricci6n en el manejo financiero
debido a que la Oficina no recibi6 un solo délar (excepto Kellogg)
en el Primer Trimestre. Confio que, segin el acuerdo aprobado por
la Oficina Central, en el Segundo Trimestre nos asignen 1os pocos
d6lares que se necesitan para el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas, o que deben adquirirse como es el caso de importacion
de materiales o eventos internacionales. La parte del programa-
presupuesto que se financia con pesos no tuvo problemas.

Relaci6n del Personal del IICA que visité la Unidad Operativa du-
rante el Trimestre. Resultados obtenidos.

Ramdh Montoya, Especialista en Sanidad Vegetal, para organizar con

la Oficina y el ICA las actividades previstas en el Proyecto Multi-
nacional para Colombia. Quedaron acordadas con la contraparte na-

cional.
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4.3 Recursos Financieros utilizados por la Unidad Operativa en el Tri-
mestre

(Entre paréntesis el equivalente a US$ de los pesos gastados)*

Cuentas 2 a 9 Solicitado** Recibido Gastado***
s uss o USS
Funcién Directiva 0 0 (45.244)
-Cuotas 0 0 (34.600)
-CATI's 0 0 (6.044)
-Externos (Min.Aaricultura) 4.600 0 (4.600)
SDCT 206.293 139.000 131.700
-Cuotas 35.893 0 (10.800)
-CATI's 0 0 0
-Recursos Externos
Min. Agricultura 75.000 75.000 (34.500)
PNCA 25.000 18.000 (25.000)
CENICARNA 15.000 15.000 15.000
DRI-PAN 25.000 25.000 (25.000)
Kelloag 6.000 6.000 6.000
IDRC 9.000 0 0
IcA . . 15.400 o 15.400
CIDIA ' A 010,128 00 0 0 0 . .10.125
*  Con la Oficina Central se acordd y aprobs (0C/SD-094, 5 febrero) aue el
presupuesto de las cuentas 2 a 9 que totaliza US$257.000. (cuotas mds
CATIs) se pagard con recursos de la Oficina, en pesos, hasta US$203.875.
E1 resto US$53.715, se recibird en d6lares, esperando que as7 sea el se-
gundo trimestre segin se anota en 4.1,
*%

*kk

La Oficina propuso recientemente que, para 1985, presentara dos solicitu-
des de fondos, una enero-abril, y la otra mayo-agosto. Aqui aparecen las
cifras que, tedricamente se ajustan a enero-marzo.

La Oficina no recibid el aporte del CIDIA para cubrir la Cuenta 2 del Per
sonal Local, desequilibrdndose el manejo previsto para los recursos en
pesos. ;

-Los recursos externos son todos en pesos excepto Kellogg e IDRC.
-La Oficina recibe en abril toda la deuda del ICA.
-En requerimiento de equipo y mobiliario se han gastado US$12.159.
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V. PROPUESTA DE ACCION PARA EL PROXIMO TRIMESTRE

5.1

Resultados esperados para el Trimestre que se inicia, para cada Ta-

rea de Ta Funcidn Directiva considerada en el Programa-Operativo
aprobado.

Cédigo de 1la
.. Tarea

Descripcibn de la Tarea por

.. realizar.

»_Resu1tados‘EsperadQs _

Relaciones Oficia]és

a.T1

b.Ty

d.T2

Presupuesto Cuota 1986 en el Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res

Gestionar cobro Cuota 1985
Visitas Gerencias y Direcciones

Generales

Negociacidn propuestas con
DRI-PAN e ICA

Reuniones con el Despacho Minis-
terio Agricultura

Asistencia a los eventos del
Ministerio

Directos Cooperacién Técnica

Recopilacidn de informacidn del
Sector Aaropecuario

Procesamiento y edicion de los
datos

Concretar acuerdos con DRI-PAN
e ICA

Produccidn de los instrumentos
legales

Inclusion del monto en el
presupuesto 1986 del Go-
bierno de Colombia

Conseguir, al menos, el pa
go parcial en el Trimestre

ICA,DRI-PAN, INCORA, HIMAT,
Banco Repiblica
Definir las propuestas

Dos reuniones

A1 menos dos eventos

Ordenacibn de datos
Publicacidn
Borrador de acuerdo

Firma de acuerdos con
DRI-PAN e ICA
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Codigo de 1la

Descripcidn de la Tarea por

Resu]tados Esperados

Tarea realizar . ..

c.T1 Estudio orientaciones Oficina Conocimiento y aplicacion
Central de polfiticas

c.T2 Reuniones de Oficina 3 reuniones

e.Ty Sistema de Informacién op

f.T3 Visita Instituciones que coope- A1 menos 3 visitas
ran con los Proyectos IICA

g.T3 Apoyo al cumplimiento de compro- Proyectos con recursos

misos adquiridos

a.T2
b.T1

c.T1

d.T2

Informes contables
Gestion de fondos

Decisiones sobre manejo servi-
cios generales

Evaluacion del Personal

externos proporcionados
por Colombia

Supervisidn y decisidn
Consecucidn de fondos

Funcionamiento de los ser-
vicios

Evaluaciones hechas

5.2 Recursos requeridos por la Unidad para el Trimestre que se inicia

(Cuentas 2»3»9) N

Fuente de Funcion Servicios Directos de Total
Recursos ‘Directiva '~~~ Cooperacidn Técnica us ¢
-Cuotas 58.000 25.000 83.000
-CATIs 9.500 9.500

(Continﬁa)..
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Fuente de Funciodn Servicios Directos de Total
Recursos ' .. . .Directiva. .. . Cooperacidn. Técnica = . ..  US §.

Recursos Externos

Min. Agricultura 50.000 50.000
PNCA 38.750 38.750
ICA 25.749 25.749
CENICARNA 15.000 15.000
DRI-PAN 25.000 ' 25.000
Kellogg 2.000 2.000
moRc 6.000 | 6.000
Total US$ - 67.500.. . . .. 187.499 . - 254.999
CIDIA

Requerimos, en primer término, que se nos informe sobre el presupuesto
CIDJA asignado a Colombia. "‘Asi mismo, que se atienda la solicitud de fon-
dos que se hace. Para el trimestre que se inicia es conveniente que, ade-
mds de los costos de personal, se remita el equivalente al 50% de lo aproba
do para las cuentas 3 a 9.

Este es un problema repetitivo, afio tras afic. Solamerite en 1983 se-operd
normalmente (Cuentas 3 a 9). En 1984 se aprobd el presupuesto en el mes de -
septiembre y se nos orden6 cerrarlo en octubre. En el resto de los afies, nun
ca el CIDIA envid fondos. teniendo que financiarse la Biblioteca con recursos
nacionales. Vuelvo a recordar que el Acuerdo Basico de Operaciones con el Go
bierno nos obliga a los servicios de 1a Biblioteca. La posicion de la Oficina
fue explicada en la pasada reunion del Area 3 Andina.
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