
La Dirección de Servicios Corporativos a través de la Gerencia de Diseño
Organizacional, informa que el MP GIP ha sido optimizado y actualizado
con la inclusión de las nuevas herramientas y temas clave para la efectiva
gestión de proyectos en el IICA. Entre los cambios se incluye:

• La plataforma para la gestión integral de
recursos externos.

• La herramienta de costeo para iniciativas de
Cooperación Técnica.

• La gestión de riesgos en proyectos.

• El procedimiento para la identificación y
categorización de los proyectos con impacto
ambiental.

• Identificación de lecciones aprendidas y
buenas prácticas. 

Asegurar la efectiva gestión de los proyectos de cooperación técnica,
de carácter nacional, regional o multinacional, en todas las etapas del

ciclo de proyectos.
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Dirección de Proyectos
Sede Central

Boletín N°9
Rediseño del Macroproceso

Gestión Integral de Proyectos (MP GIP)

Objetivo

Red: MP GIP
Este proceso de construcción del MP GIP es resultado del trabajo colaborativo y/o en red de
distintos funcionarios de las Unidades Especializadas de Sede Central y Representaciones. 

Los 5 Procesos del MP GIP
El MP GIP está compuesto por 5 procesos, cada uno de ellos corresponde a una etapa del ciclo de
proyectos; el diagrama de cada proceso detalla las principales actividades y los participantes.

Además de las actividades y participantes cada proceso contiene la siguiente información:

El MP GIP está disponible en la intranet en el siguiente enlace:

MP GIP en Intranet

Siguientes pasos 

Dirección de Proyectos
Correo electrónico: direccion.proyectos@iica.int

Teléfono:  +506 2216-0175, ext./IP 0175

https://repositorio.iica.int/handle/11324/8471
mailto:direccion.proyectos@iica.int

