

MINISTERIO DE AGRICULTURA
USPA



**MINISTERIO DE AGRICULTURA
USPA**

**Desarrollo Integral Agrícola
de la
FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE**

Módulo de Producción

CAFE

**Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA-FTN
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
Fondo Simón Bolívar**

Guatemala, C.A.




ACREDITACIONES

IICA-CIDIA



MINISTERIO DE AGRICULTURA USPA



Desarrollo Integral Agrícola

de la

FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE

Módulo de Producción

CAFE

Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA-FTN
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
Fondo Simón Bolívar
Guatemala, C.A.

00006537

INTRODUCCION

El decreto No. 60-70 del Congreso de la República es el instrumento legal que declara de interés público y de urgencia nacional el establecimiento de zonas de desarrollo agrario en el norte de la República de Guatemala.

Así, el Sector Público Agrícola (SPA) promueve acciones en la Franja Transversal del Norte, FTN, tendientes a elevar los ingresos de la población agrícola en concordancia con las características ecológicas, capacidad de los recursos humanos y de tecnologías adecuadas y disponibles.

En las etapas iniciales el SPA identifica como uno de los factores limitantes del desarrollo de la FTN la carencia de proyectos productivos que puedan ser aplicados por las instituciones del SPA en la FTN y que sean adoptables por las empresas cooperativas, empresas asociativas privadas, agricultores individuales y beneficiarios de los programas de reforma agraria.

Como base para elaborar proyectos de producción agropecuaria, el SPA prioriza por una parte, el impulso de tres variables para el desarrollo agrícola que en orden de importancia son: desarrollo de cultivos perennes, desarrollo pecuario, y en tercer lugar, desarrollo de cultivos anuales.

Por otra parte, el SPA a través de la Unidad Sectorial de Planificación Agrícola (USPA), determina un listado de cultivos tropicales anuales y permanentes aptos para las características ecológicas de la FTN.

Para ayudar a resolver la problemática descrita, el Proyecto de Apoyo Específico "IICA/Fondo Simón Bolívar" desarrolló instrumentos y metodologías de práctica aplicación para que, conjuntamente con el SPA se elaboraran módulos de producción por cultivos seleccionados que permitieran la elaboración de planes alternativos de producción para las empresas de la FTN.

Así, el Proyecto de Apoyo IICA/FSB elabora los instrumentos y metodología de los módulos de producción y el SPA, a través de sus especialistas en cultivos tropicales perennes y anuales, proporciona los parámetros y actividades tecnológicas que conlleva la realización de un cultivo desde su establecimiento hasta su fase de producción y ganancia.

El café es uno de los cultivos seleccionados para las condiciones de la FTN, razón por la cual se ha elaborado el presente módulo de producción.

El módulo de producción de café se caracteriza por ser un presupuesto detallado para una hectárea del cultivo, durante su establecimiento como operación rentable. Detalla por actividades la mano de obra, materiales y equipo necesario, sus costos y su adecuada y oportuna aplicación. Contempla el tiempo en que sus ingresos acumulados llegan a cubrir la inversión requerida y producen ganancias.

El módulo de producción de café está diseñado para servir de orientación y guía para planificar, ejecutar, supervisar y controlar proyectos de producción agrícola a nivel de empresa.

A nivel del agente de cambio o promotor agrícola el módulo tiene la función de servir como un valioso auxiliar en la planificación de fincas, contribuye en la transferencia de tecnología, ayuda en la toma de decisiones y orienta en las actividades tecnológicas de inversión requeridas por cultivo y plan de producción.

Conviene advertir que el presente módulo es una primera aproximación para las condiciones de la FTN. La experiencia con los cultivos tropicales perennes y anuales que se da durante el desarrollo de la primera etapa con los cultivos previstos permitirá ajustar y corregir algunos de los parámetros.

El presente documento se elaboró con la activa participación de funcionarios y especialistas de varias instituciones del Sector Público Agrícola de Guatemala, conjuntamente con los especialistas del Proyecto IICA/FSB.

Benjamín Gallegos Jáuregui
Carlos Enrique Reiche Caal
Economistas Agrícolas
Especialistas responsables del
Proyecto de Apoyo
IICA/FSB al PMDIA/FTN 1980-1981

Guatemala, mayo de 1981

CONTENIDO

ALMACIGO

AÑO 1

- 16 Hojas de tecnología
- 2 Control fitosanitario y químico
- 1 Presupuesto anual

AÑO 2

- 5 Hojas de tecnología
- 1 Control fitosanitario y químico
- 1 Cálculo de cosecha
- 1 Presupuesto anual

GRAFICAS

PRESUPUESTO CORTO

PLANTACION

AÑO 1

- 15 Hojas de tecnología
- 1 Control fitosanitario y químico
- 1 Presupuesto anual

AÑO 2

- 8 Hojas de tecnología
- 1 Control fitosanitario y químico
- 1 Presupuesto anual

AÑO 3

- 9 Hojas de tecnología
- 1 Control fitosanitario y químico
- 1 Cálculo de cosecha
- 1 Presupuesto anual

AÑO 4

- 9 Hojas de tecnología
- 1 Control fitosanitario y químico
- 1 Cálculo de cosecha
- 1 Presupuesto anual

AÑO 5

9 Hojas de tecnología
1 Control fitosanitario y químico
1 Cálculo de cosecha
1 Presupuesto anual

AÑO 6

9 Hojas de tecnología
1 Control fitosanitario y químico
1 Cálculo de cosecha
1 Presupuesto anual

AÑO 7

9 Hojas de tecnología
1 Control fitosanitario y químico
1 Cálculo de cosecha
1 Presupuesto anual

GRAFICAS

PRESUPUESTO CORTO


PRESUPUESTO INTEGRADO





ALMACIGO











MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc.: <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>8</u> de <u>25</u> hojas Referencia <u>8</u>
--	---	--

CULTIVO: VIVERO CAFE	ACTIVIDAD: LLENADO DE BOLSAS.	AÑO; 1
----------------------	-------------------------------	--------

DESCRIPCION:

Llenar las bolsas de polietileno de 9 x 12 pulgadas con la tierra preparada. Esta debe ser de buena calidad, procurando usar sola la capa de suelo, Un hombre llena 250 bolsas en un día. El trabajo se realiza con cucharillas de jardinería. Eliminar piedra raíces, troncos, etc.

PERIODICIDAD/DURACION:

En mayo y junio.

MANO DE OBRA:

423 jornales = Q. 1,353.60

MATERIALES:


106,000 bolsas de polietileno de 9" x 12" = Q. 1,632.40


EQUIPO:

12 cucharillas de jardinería Q. 3.00 c/juego = Q. 36.00
 6 azadones, 3 libras Ya se compró.
 6 rastrillos de 40 cms.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra					762.00	595.60							Q. 1353.60
Materiales					1632.40								Q. 1632.40
Equipo					36.00								Q. 36.00
TOTAL FS					2430.40	595.60							Q. 3027.00





MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>11</u> de <u>25</u> hojas Referencia <u>11</u>
--	---	---

CULTIVO: VIVERO CAFE	ACTIVIDAD: TRASPLANTE A BOLSAS	AÑO: 1
-----------------------------	---------------------------------------	---------------

DESCRIPCION:

Trasplantar las plantitas en estado de soldadito, poniendo 3 plantitas por bolsa.

Las plantitas deben desinfectarse al momento del trasplante; para eso preparar una mezcla de 3 galones de tierra más dos (2) galones de agua, más 25 gramos de Agallol, Se sumergen las raíces de las plantitas en ese lodo antes de trasplantarlas a la bolsa.

1 jornal trasplanta 500 bolsas.

PERIODICIDAD/DURACION:

En julio.

MANO DE OBRA:

212 jornales Q. 678,40

MATERIALES:

316,800 plantitas de café en soldadito
 2 kilos de agallol Q. 18.70

EQUIPO:

53 sembradores (hechos por los trabajadores.)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: Los sembradores son estacas pequeñas que sirven para abrir el agujero en las bolsas y colocar las plantitas.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra							678.40						Q. 678.40
Materiales							18.70						n. 18.70
Equipo													
TOTALES							697.10						Q. 697.10



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PMDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. : CAFE/VIII
 Fecha : 5.81
 Hoja 12 de 25 hojas
 Referencia 12

CULTIVO: VIVERO CAFE

ACTIVIDAD: LIMPIAS

AÑO : 1

DESCRIPCION:

Efectuar la limpia de las bolsas a mano, al mes de efectuado el trasplante. Debe realizarse 4 limpias al año o más si fuera necesario, el trabajo se realiza por día y consiste en arrancar todas las malas hierbas existentes,

PERIODICIDAD/DURACION:

En agosto y noviembre.

MANO DE OBRA:

106 jornales Q. 339.20

MATERIALES:

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra								169.60			169.60		Q. 339.20
Materiales													
Equipo													
TOTALES								169.60			169.60		Q. 339.20



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>13</u> de <u>25</u> hojas Referencia <u>13</u>
CULTIVO : VIVERO CAFE	ACTIVIDAD: FERTILIZACION	
		ARO : 1

DESCRIPCION:

Aplicar 5 gramos (una corcholata de gaseosa) por bolsa de fertilizante 20-20-0, haciendo 2 aplicaciones al año. La primera en septiembre y la segunda en diciembre.

PERIODICIDAD/DURACION:

En septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:


MATERIALES:

24 quintales de 20-20-0 = Q. 420.00

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales									210.00			210.00	Q. 420.00
Equipo													
TOTALS									210.00			210.00	Q. 420.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>14</u> de <u>25</u> hojas Referencia <u>14</u>
--	---	---

CULTIVO: VIVERO CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE FERTILIZANTE	AÑO: 1
-----------------------------	--	---------------

DESCRIPCION:

Aplicar 5 gramos por bolsa (1 corcholata de agua gaseosa), de fertilizante 20-20-0, dos aplicaciones al año.

La primera en septiembre y la segunda en diciembre, en círculo alrededor de las plantas.

PERIODICIDAD/DURACION:

En septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

septiembre 12 jornales
 Diciembre 14 jornales
 26 jornales = Q. 83.20


MATERIALES:

EQUIPO:

3 cubetas plásticas de 5 galones = Q. 9.00

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra									38.40			44.80	Q. 83.20
Materiales													
Equipo									9.00				Q. 9.00
TOTALES									47.40			44.80	Q. 92.20



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PMDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 15 de 25 hojas
 Referencia 15

CULTIVO: VIVERO CAFE

ACTIVIDAD: PESTICIDAS

AÑO: 1

DESCRIPCION:

Aplicar un insecticida sistémico para prevenir ataque de pulgones y otros insectos. En octubre. Aplicar un fungicida cada mes en época lluviosa, agregándole adherente.

Dithane = 1 libra en 54 galones de agua.

Cupravit forte = 60 gramos en 4 galones de agua.

Adherente 775 = 25 c.c, en 4 galones de agua.

Metasistox R-25 = 15 c.c. en 4 galones de agua.

PERIODICIDAD/DURACION:

Septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:


MATERIALES:

3 kilos de Dithane M-45	Q. 4.55 x 3 =	Q. 13.65
4 litros de Adherente 775	3.29 x 4 =	13.16
1 litro de metasistox		11.25
11 libras de Cupravit forte	2.10 x 11 =	23.10
		<u>Q. 61.16</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales									14.84	21.37	14.84	10.12	Q. 61.17
Equipo													
TOTAL ES									14.84	21.37	14.84	10.12	Q. 61.17



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : CAFE/VIII Fecha 5.81 Hoja 16 de 25 hojas Referencia 16
---	--	--

CULTIVO: VIVERO CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION PESTICIDAS	AÑO: 1
----------------------	----------------------------------	--------

DESCRIPCION: Aplicar Metasistox R-25 en octubre, en combinación con el Cupravit forte y Adherente.

Aplicar Dithane con Adherente en octubre y diciembre, Dosis de Metasistox 15 c.c. por bomba de 4 galones.

Dithane M-45, 30 gramos por bomba de 4 galones.

Adherente 775, 25 c.c. por bomba de 4 galones.

Cupravit Forte más Adherente en septiembre y noviembre.

PERIODICIDAD/DURACION:

De septiembre a diciembre.

MANO DE OBRA:

4 jornales por cada aplicación = 16 jornales = Q. 51.20


MATERIALES:


EQUIPO:


1 bomba de mochila de 4 galones capacidad	Q. 107.30
1 tonel de metal de 54 galones	12.00
	<u>Q. 119.30</u>

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra									12.80	12.80	12.80	12.80	Q. 51.20
Materiales													
Equipo									119.30				n. 119.30
TOTALES									12.80	12.80	12.80	12.80	Q. 119.30








Activos	Mes		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	AÑO (81)
	Jan.	Feb.													
Café:															
TOTAL INGRESOS															
TOTAL INGRESOS ACUMULATIVO															

GASTOS / PRE COSECHA																		
Costo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
limpieza del área.			5.80															5.80
arrido y tala de bosque			116.80	661.70														778.50
arranque y picado.			234.25	192.00														426.25
cubra de tablones				37.80														37.80
infectión de tablones						221.60												221.60
mbs						1,155.24												1,155.24
opción y desinfectación tierra para bolsas.						674.40	281.60											956.00
nado de bolsas						2,264.40	585.60											2,850.00
ocido y alipado q/bol							490.80											490.80
hura de tefanco							387.50											387.50
olvente de bolsas de/Mochijas								697.10										697.10
pies										169.60			169.60					339.20
cilindradas											210.00				210.00			420.00
le./fert.											47.40				46.80			94.20
ricidas											14.84	21.37	14.84	10.12				61.17
le./fert.											132.10	12.80	12.80	12.80				170.50
le./ferti.																		
le./ferti.																		
le./ferti.																		
aciones																		
costos																		
ovistas/Aspd.																		
ovistas/Aspd.																		
ovistas/Aspd.																		
ovistas																		
ovistas/equipo																		225.51
ovistas																		
ovistas																		948.72
ovistas 10%																		948.72
L. PRE-COSECHA			1531.08	891.50	4487.64	7745.50	697.10	169.60	404.34	34.37	197.24	277.72	10,435.89					

GASTOS COSECHA																		
a/cosecha																		
ovistas/carga																		
ovistas/equipo																		
L. COSECHA																		

GASTOS OTROS																		
ovistas/ventas																		
ovistas/equipo																		
ovistas varias																		521.79
ovistas 5%																		
ovistas familiares																		
ovistas capital *																		521.79
ovistas interés *																		
L. OTROS																		521.79
L. GASTOS MES			2052.87	891.50	4487.64	7745.50	697.10	169.60	404.34	34.37	197.24	277.72	10,957.68					
L. GASTOS ACUMULATIVO			2052.87	2,944.37	7432.01	9177.51	9,874.61	10044.21	10448.55	10482.72	10679.96	10957.68	10,957.68					
BALANCE MENSUAL (TOTAL INGRESOS ACUMULATIVOS - TOTAL GASTOS ACUMULATIVOS)																		
BALANCE: INGS.-GTS. (ACUM.)			(2052.87)	(2,944.37)	(7432.01)	(9177.51)	(9,874.61)	(10044.21)	(10448.55)	(10482.72)	(10679.96)	(10957.68)	(10,957.68)					





MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PMDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 20 de 25 hojas
 Referencia 2

CULTIVO: VIVERO CAFE

ACTIVIDAD: APLICACION FERTILIZANTE

AÑO: 2

DESCRIPCION:

Aplicar 5 gramos por bolsa (1 corcholata de agua gaseosa) cada mes.

PERIODICIDAD/DURACION:

Enero a mayo.

MANO DE OBRA:


60 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 192.00


MATERIALES:

EQUIPO:


RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40								Q. 192.00
Materiales													
Equipo													
TOTALES	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40								Q. 192.00











MINISTERIO DE AGRICULTURA
Programa de Apoyo
IICA/FSB-USPA-PMDIA/FTN
Guatemala, VI-1980

PLAN DE PRODUCCION
Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII Fecha: 5.81
Hoja No. 25 de 25 hojas
Referencia:
Doc. No. Re.:

CULTIVO: VIVERO CAFE

ACT.: Cálculo de Cosecha

AÑO: 2

Año desde siembra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Año de cosecha		1																		

Distancia de siembra: entre matas _____ cm. _____ m, entre el zurco
a) en zurcos sencillos: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho de calle
b) en zurcos dobles: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Filas de dos bolsas c/

Plantas sembradas 316,800 /Ha Plantas en producción 100 (%)

Producción/Ha (este año) 105,600 bolsas

El producto se cosecha en forma de:
Bolsas con triple postura

Producción/Planta (este año) _____

PRODUCCION / MESES


	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prodn. %						100%							100 %
lb - qq						105,600							105,600
Q/lb-qq						0.25							0.25 *
Q						26,400.0							26,400.0

lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De:	conversiones	A:
Se venden las bolsas con triple postura, teniendo un (1) año de edad.		1	
		1	
		1	
Lugar/veta:		1	

* Cuando hay variaciones de precios se calcula promedios.



Meses de:		MES												AÑO (S)	
Jan.	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL			
INGRESOS															
m.f.c.:															
Porcentaje %															
- de bolsa								100%						100%	
@.25 c/bolsa								105.600						105.60	
TOTAL INGRESOS								26.400.00						26.400.00	
TOTAL INGRESOS ACUMULATIVO								26.400.00						26.400.00	

GASTOS / PRE COSECHA														
MATERIALES:														
- cemento														
- empallado														
- muelle														
- transporte														
- madera														
- artillos														
- aceites														
MANTENIMIENTO:														
- maderas														
- mds/mochilas														
- aceites:		3		169.60				169.60						339.20
- artillos		1	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00						1260.00
- plis./fert.		2	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40						153.60
- pesticidas		4	7.49	7.84	18.76	7.84	7.49							49.44
- plis./pest.		5	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80							64.00
- herbicidas														
- plis./herb.														
- mds./lubrc.														
- reparaciones														
- reparos														
- tractoristas/ayud.														
- limpietas/resinas.														
- macondora/ayud.														
- transporte														
- materiales/equipo														29.70
- GSS %			29.76											
- supervisión														172.40
- imprevistos %			172.44											
TOTAL PRE-COSECHA			470.89	438.64	279.96	269.04	438.29							1,896.82

GASTOS COSECHA														
Corta/cosecha														
Transporte/carga														
Materiales/equipo														
TOTAL COSECHA														792.00

GASTOS OTROS														
Impuestos/ventas %														792.00
Maquinaria/equipo														94.80
Baldas varias														
Administración %			94.84											
Gastos familiares														
Pagos capital *														886.80
Pagos interés *														792.00
TOTAL OTROS			94.84											
TOTAL GASTOS ASES			565.73	438.64	279.96	269.04	438.29	792.00						13,761.00
TOTAL GASTOS ACUMULATIVO		10,957.68	1523.41	11962.05	12241.95	12511.03	12949.32	13741.32						12,658.68
BALANCE MENSUAL (TOTAL INGRESOS ACUMULATIVOS - TOTAL GASTOS ACUMULATIVO)														
VIVERO														
BALANCE: INGS.-GSTR. (ACUM.)		10,957.68	1523.41	11962.05	12241.95	12511.03	12949.32	12658.68						




DOC. CAFE/VIII FECHA: D.B.

HORA No. 1 DE 16 HORAS

CULTIVO: CAFE/PLANTACION

AÑO	INGRESOS	COSTOS	BALANCE
1	—	2620.89	(2620.89)
2	—	681.75	(481.75)
3	1200.00	907.55	292.45
4	2400.00	1669.43	730.57
5	3000.00	2138.72	861.28
6	3750.00	2254.94	1495.06
7	3750.00	2362.45	1387.57

- INGRESOS
- ▨ COSTOS
- ▩ BALANCE



ROC. CAFE/VIII


FECHA: 5.81

HORA No. 2

DE 16 HORAS

CULTIVO: CAFE/PLANTACION

AÑO	INGRESO NETO
1	—
2	—
3	292.45
4	730.57
5	861.28
6	1495.06
7	1387.57






DOC, CAFE/VIII FECHA: 5.81
HORA No. 3 DE 16 HOJAS

CULTIVO: CAFE/PLANTACION

AÑO	COSTOS
1	2620.89
2	681.75
3	907.55
4	1669.43
5	2138.72
6	2254.94
7	2362.43





DOC. CAFE/VIII


FECHA: 5.81

HOJA No. 4

DE 16 HOJAS

CULTIVO: CAFE/PLANTACION

AÑO	WG. NETO/COSTO
1	—
2	—
3	0.32
4	0.44
5	0.40
6	0.66
7	0.59





DEC. CAFE/VIII


FECHA: 5.81

HOUJA No. 5

DE 16 HOJAS

CULTIVO: CAFE (PLANTACION)

AÑO	No. QUINTALES
1	-
2	-
3	80
4	160
5	200
6	250
7	250



DOC. CAFE/VIII


FECHA: 5.81

HOJA No. 6

DE 16 HOJAS

CULTIVO: CAFE (PLANTACION)

AÑO	COSTO PRODUCCION
1	—
2	—
3	11.34
4	10.43
5	10.69
6	9.02
7	9.45





Doc. CAFE/VIII


FECHA: 5.81

Hoja No 7

DE 16 HOJAS

CULTIVO: CAFE (PLANTACION)

AÑO	ING. NETO PROP.
1	—
2	—
3	3.66
4	4.57
5	4.31
6	5.98
7	5.55



DOC. CAFE/VIII


FECHA. 5/81

HOJA No. 8

DE 16 HOJAS

CULTIVO: CAFE (PLANTACION)

AÑO	ING. NETO JORNALEROS
1	—
2	—
3	1.95
4	3.18
5	2.72
6	4.07
7	3.78



DOC: CAFE/VIII


FECHA: 5.81

HOJA N.º 9

DE 16 HOJAS

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
HORAS	—	4	8	32	66	86	32	33	—	—	—	—	261

CULTIVO: CAFE/PLANTACION




DOC: CAFE/VII FECHA: 3. 81

HORA: 10 DE 16 HORAS

AÑO 2	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
JORNAL	5	12	24	-	-	9	-	-	30	-	-	10	90

CULTIVO: CAFE/PLANTACION.



AÑO 2



ROC: CAFEN III


FECHA: 5.81

HOJA No. 11

DE 16 HOJAS

AÑO 3	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
JORNALLES	5	12	24	-	-	9	-	6	45	18	15	16	150

CULTIVO: CAFE/PLANTACION




DOC. CAFE/VIII

FECHA: 5.81

HORA No. 12

DE 16 HORAS

AÑO 4	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
DIAS	10	12	24	-	-	14	-	12	70	36	30	22	230



DOC. CAFE/VIII


FECHA: 5.81

HORA No. 13

DE 16 HORAS

AÑO	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
SORVALES	-	11	24	-	20	4	-	40	79	60	50	29	317

CULTIVO: CAFE/PLANTACION






DOC. CAFE/VIII FECHA: 5.81
 HOJA No. 14 DE 16 HOJAS

AÑO	G	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
HORAS	-	11	24	-	20	4	-	25	91.5	75	82.5	34	367	

CULTIVO: CAFE/PLANTACION






DOC. CAFE/VIII

FECHA: 5.8/

HORA No. 15 DE 16 HORAS

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
DORNALES	-	M	24	-	20	4	-	25	91.5	75	82	534	367

CULTIVO: CAFE/PLANTACION





DOC. CAFE/VIII

FECHA: 5.81

HOJA No 16

DE 16 HOJAS


CULTIVO: CAFE/PLANTACION

AÑO	SORNALES
1	261
2	90
3	150
4	230
5	317
6	367
7	367






PLANTACION
















MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. . <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>11</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>11</u>
CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.	AÑO : 1

DESCRIPCION:

Limpia de malas hierbas de la plantación entre calles, esto puede hacerse con machete o con herbicidas, debe hacerse cada tres meses; el plateo o limpia cercano a las plantas se hace a mano eliminando las malas hierbas que estén en un radio de acción de 1 metro alrededor, esto se hace por tarea. La tarea se da de 10 x 22 mts.

PERIODICIDAD/DURACION:

En septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

48 jornales/limpia a mano.

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:
EQUIPO:

5 machetes a Q. 3.00 c/u = Q. 6.00

(ya se contemplaron 3 en Ref. 5 año 1)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra									76.80			76.80	Q. 153.60
Materiales													
Equipo									6.00				Q. 6.00
TOTALES									82.80			76.80	Q. 159.60



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>12</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>12</u>
CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: FERTILIZANTES	AÑO: 1

DESCRIPCION:

Efectuar 2 aplicaciones de 20-20-0 a razón de 1 onza por postura, aplicación en círculo alrededor de las plantas. El trabajo se da por tarea a razón de 1 qq c/jornal.

PERIODICIDAD/DURACION:


En septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:
MATERIALES:

5 qq de 20-20-0 a Q. 17.50 c/u = 0.87.50

EQUIPO:
RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales									43.75			43.75	0.87.50
Equipo													
TOTALES									43.75			43.75	0.87.50



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>13</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>13</u>
CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE FERTILIZANTES	AÑO: 1

DESCRIPCION:

Efectuar dos aplicaciones de 20-20-0 a razón de 1 onza por planta, alrededor de la misma.

El trabajo se da por tarea a razón de 1 qq por jornal.

PERIODICIDAD/DURACION:

En septiembre y Diciembre.

MANO DE OBRA:

5 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 16.00

MATERIALES:

EQUIPO:

3 cubetas plásticas a Q. 3.00 c/u = Q. 9.00
 botecitos vacios de jugo.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra									6.40			9.60	Q. 16.00
Materiales													
Equipo									9.00				Q. 9.00
TOTALES									15.40			9.60	Q. 25.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>15</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>15</u>
CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE PESTICIDAS.	AÑO: 1

DESCRIPCION:

Aldrin: 1 botella por tronera.
Metasistox R-25: contra áfidos, escamas y minador.
Cupravit Forte: Contra ojo de gallo, Koleroga y antracnosis.
Tritón (adherente) En tiempo de invierno para que retenga el producto.

PERIODICIDAD/DURACION:

En septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

12 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 38.40

MATERIALES:
EQUIPO:

1 bomba de asperjar (v/propo 15 Has.)	= Q. 7.15
1 mascarilla	16.43
1 par de guantes	3.75
1 overol de lona	20.00
1 par de botas de hule	3.50
1 tonel vacío de 54 gls. capacidad	12.00
	<u>Q. 62.83</u>

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra									19.20			19.20	Q. 38.40
Materiales													
Equipo									62.83				Q. 62.83
TOTALES									82.03			19.20	Q. 101.23



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. . . . <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>14</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>14</u>
--	---	---

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD : PESTICIDAS	AÑO : 1
-----------------------	-------------------------------	----------------

DESCRIPCION:

Aldrin líquido al 24%, 25 c.c./galón agua, contra zomposos.

Cupravit Forte 5 Lbs. en 600 litros de agua y tritón
 Adherente 100 c.c./600 litros de agua para control de ojo
 de gallo, Koleroga y antracnosis.

Metásistox R-25 100 c.c./100 litros de agua, contra áfidos,
 escamas y minador.

PERIODICIDAD/DURACION:

En septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

1 galón de aldrin al 24%	Q. 12.25
2 litros de metasistox R-25	22.50
10 libras de cupravit Forte	21.00
1 litro de Tritón (adherente)	<u>3.33</u>
	<u>Q. 59.08</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: En caso de que hayan deficiencias nutricionales,
 mancha de hierro se recomienda usar Ferban o N.U.Z.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales									29.54			29.54	0.59.08
Equipo													
TOTALES									29.54			29.54	0.59.08





MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>FINCA/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>18</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>2</u>
--	---	---

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.	AÑO: 2
----------------------	--------------------------------------	---------------

DESCRIPCION:

Limpiar las calles entre los surcos.
 Usar sistema alternado entre manual y químico.

PERIODICIDAD/DURACION:

Marzo - septiembre (manual) Junio - diciembre (químico)

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:

EQUIPO:

Machetes (ya se compraron año 1)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo													
TOTAL FS			76.80						76.80				Q. 153.60





MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>21</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>5</u>
--	---	--

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: PESTICIDAS	AÑO : 2
-----------------------	------------------------------	----------------

DESCRIPCION:

Para control de zompopos, grillos, áfidos, Minador, ojo de gallo, antracnosis, Koleroga, se recomienda Metasistox R-25, Aldrin, Cupravit forte y Tritón (adherente).

PERIODICIDAD/DURACION:

Febrero - septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

2 lts. de Metasistox	Q. 11.25 c/u =	Q. 22.50
1 galón de aldrin al 24%	12.25 c/u =	Q. 12.25
10 lbs de cupravit forte	2.10 c/u =	Q. 21.00
1 litro de tritón adherente		<u>Q. 3.33</u>
		<u>Q. 59.08</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: Si aparece la mancha de hierro y deficiencias nutricionales se recomienda Ferbán ó N.U.Z.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales		19.69							19.69			19.70	Q. 59.08
Equipo													
TOTALES		19.69							19.69			19.70	Q. 59.08



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>FINCA/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>18</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>2</u>
--	---	---

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.	AÑO: 2
----------------------	--------------------------------------	---------------

DESCRIPCION:

Limpiar las calles entre los surcos.
Usar sistema alternado entre manual y químico.

PERIODICIDAD/DURACION:

Marzo - septiembre (manual) Junio - diciembre (químico)

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:

EQUIPO:

Machetes (ya se compraron año 1)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo													
TOTAL FS			76.80						76.80				Q. 153.60

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>19</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>3</u>
--	---	--

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: FERTILIZANTES	AÑO : 2
----------------------	---------------------------------	----------------

DESCRIPCION:

Se recomienda aplicar urea y un fertilizante
 20-10-10 a razón de 2 onzas por planta. (La fórmula 20-10-10
 queda sujeto a lo que diga el análisis de suelo).

PERIODICIDAD/DURACION:

Enero (urea) Junio (20-10-10)

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

5 qq Urea a Q. 19.25 c/qq	= Q. 96.25
5 qq 20-10-10 a 17.50 c/q	= <u>Q. 87.50</u>
	<u>Q. 183.75</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales	96.25					87.50							Q. 183.75
Equipo													
TOTALES	96.25					87.50							Q. 183.75



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc.: <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>21</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>5</u>
--	---	---

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: PESTICIDAS	AÑO : 2
-----------------------	------------------------------	----------------

DESCRIPCION:

Para control de zompos, grillos, áfidos, Minador, ojo de gallo, antracnosis, Koleroga, se recomienda Metasistox R-25, Aldrín, Cupravit forte y Tritón (adherente).

PERIODICIDAD/DURACION:

Febrero - septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

2 lts. de Metasistox	Q. 11.25 c/u =	Q. 22.50
1 galón de aldrín al 24%	12.25 c/u =	Q. 12.25
10 lbs de cupravit forte	2.10 c/u =	Q. 21.00
1 litro de tritón adherente		<u>Q. 3.33</u>
		<u>Q. 59.08</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: Si aparece la mancha de hierro y deficiencias nutricionales se recomienda Ferbán ó N.U.Z.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales		19.69							19.69			19.70	Q. 59.08
Equipo													
TOTAL FS		19.69							19.69			19.70	Q. 59.08

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>23</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>7</u>
--	---	--

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: HERBICIDAS	AÑO: 2
----------------------	------------------------------	---------------

DESCRIPCION:

Aplicar 25 c.c. de gramoxone por bomba de
 4 gls. de agua
 2 litros de gramoxone/hectárea.

PERIODICIDAD/DURACION:

Junio - diciembre.

MODO DE OBRA:

MATERIALES:

2 litros de gramoxone = Q. 4.94 c/u = Q. 9.88

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Año de obra													
Materiales						4.94						4.94	Q. 9.88
Equipo													
TOTALES						4.94						4.94	Q. 9.88

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u>
		Fecha <u>5.81</u>
		Hoja <u>24</u> de <u>80</u> hojas
		Referencia <u>8</u>

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: HERBICIDAS/APLICACION	AÑO: 2
----------------------	---	---------------

DESCRIPCION:

Aplicar dos veces al año gramoxone para control de malas hierbas.

PERIODICIDAD/DURACION:

En junio y diciembre.

MANO DE OBRA:

8 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 25.60

MATERIALES:

EQUIPO:

1 tonel de 54 gls.	Q. 12.00
1 bomba de mochila	7.15
+ en 15 hectáreas	<u> </u>
	<u>Q. 19.15</u>

RECOMIENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra						12.80						12.80	Q. 25.60
Materiales													
Equipo						19.15							n. 19.15
TOTAL						12.80						12.80	n. 44.75

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>22</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>6</u>
--	---	--

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION PESTICIDAS	AÑO: 2
-----------------------	---	---------------

DESCRIPCION:

Metasistox R-25 = contra áfidos, grillos y minadores 25 c.c./4 gls. de agua.
 Cupravit forte = contra mancha de hierro, ojo de gallo, antracnosis, koleroga y def. 1 lt./120 lts de agua.
 Aldrin al 24% = ~~sompopos~~ 300 c.c./12 gls. de agua.
 Tritón (adherente) = aplicarlo en tiempo de lluvia 150 c.c./600 lts. agua.

PERIODICIDAD/DURACION:

Febrero, septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

18 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 57.60

MATERIALES:

EQUIPO: Bomba de asperjar, par de guantes, overol de lona, mascarilla, par de botas de hule, 1 tonel de 54 gls. (se compró en el año 1)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra		19.20							19.20			19.20	Q. 57.60
Materiales													
Equipo													
TOTAL ES		19.20							19.20			19.20	Q. 57.60



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. CAFE/VIII
		Fecha 5.81
CULTIVO: CAFE		Hoja 27 de 80 hojas
ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS		Referencia 2
		AÑO: 3

DESCRIPCION:

Limpiar las malas hierbas a la plantación,
efectuar dos limpiezas manual y química reali-
zandolas en forma alterna, marzo-septiembre
(manual) Junio- diciembre (químico)

PERIODICIDAD/DURACION:

Marzo - septiembre (manual) Junio-diciembre (químico)

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60 (Manual)


MATERIALES:

EQUIPO:

Machetes (ya se compraron en año 1)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo													
TOTALES			76.80						76.80				Q. 153.60



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>31</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>6</u>
--	---	--

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE PESTICIDAS.	AÑO: 3
----------------------	---	---------------

DESCRIPCION:

Metasistox R-25 = Contra áfidos, grillos y minador.
 Aldrín al 24% = Contra zompopos.
 Cupravit = Contra mancha de hierro, ojo de gallo, antracnosis koleroga y deficiencias.
 Tritón Aplicarlo en tiempo de lluvia para que retenga el producto.

PERIODICIDAD/DURACION:

Febrero - septiembre - diciembre.

MANO DE OBRA:

18 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 57.60

MATERIALES:

EQUIPO:

- Bomba de asperjar
- tonel de 54 gls.
- mascarilla
- par de guantes
- par de botas de hule
- overol

(Ya se compró año 1)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra		19.20							19.20			19.20	Q. 57.60
Materiales													
Equipo													
TOTAL		19.20							19.20			19.20	Q. 57.60



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u>
		Fecha <u>5.81</u>
		Hoja <u>33</u> de <u>80</u> hojas
		Referencia <u>8</u>

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD : APLICACION DE HERBICIDAS.	AÑO : 3
-----------------------	--	----------------

DESCRIPCION:

Aplicar dos veces al año gramoxone,
para control de malas hierbas.

PERIODICIDAD/DURACION:

En junio y diciembre.

MANO DE OBRA:

8 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 25.60

MATERIALES:

EQUIPO:

1 bomba de mochila
1 tonel de 54 gls. vacio. (ya se compró año 2)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra						12.80						12.80	Q. 25.60
Materiales													
Equipo													
TOTALES						12.80						12.80	Q. 25.60

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u>
		Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>34</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>9</u>
CULTIVO: <u>CAFE</u>	ACTIVIDAD: <u>CORTE Y ACARREO.</u>	AÑO: <u>3</u>

DESCRIPCION:

Se corta el café en cereza madura, cortes correspondientes a la primera cosecha o ensayo.

Se estima una producción de 80 qq café cereza.

Se inicia en agosto y finaliza en diciembre, estimándose en porcentaje de 10, 25, 30, 25, 10.

Los cortes se hacen cada 15 días.

PERIODICIDAD/DURACION:

Agosto - diciembre.

MANO DE OBRA:

1 qq = a Q. 3.20

60 qq = a Q. 3.20 = Q. 192.00

MATERIALES:

10 sacos de pita de 150 lbs. de capacidad Q.1.80c/u =

Q.18.00

10 bolsas de pita para cortadores Q. 1.00 c/u


10.00

Q.28,00

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra								19.20	48.00	57.60	48.00	19.20	Q. 192.00
Materiales								28.00					n. 28.00
Equipo													
TOTALES								47.20	48.00	57.60	48.00	19.20	Q. 230.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA Programa de Apoyo IICA/FSB-USPA-PMDIA/FTN Guatemala, VI-1980	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc.CAFE/VIII Fecha: 5.81 Hoja No. 36 de 80 hojas Referencia: Doc. No. Re.: 9
--	---	---

CULTIVO: CAFE	ACT.: Cálculo de Cosecha	AÑO: 3
------------------	--------------------------	--------

Año desde siembra	1	2	3x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Año de cosecha			1																		

Distancia de siembra: entre matas 1.25 cm. 2 m, entre el zurco

a) en zurcos sencillos: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho de calle

b) en zurcos dobles: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Rectángulo

Plantas sembradas 4,000 /Ha	Plantas en producción 100 (%)
Producción/Ha (este año) <u>80 qq cereza.</u>	El producto se cosecha en forma de: <u>Cereza</u>
Producción/Planta (este año) <u>2 libras.</u>	

PRODUCCION / MESES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prodn. %								10	25	30	25	10	100 %
lb - qq								8	20	24	20	8	80 77
Q/lb-qq								15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2 *
Q								120.2	300.2	360.2	300.2	120.2	1200.2

lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De:	conversiones	A:
		a l	
		a l	
		a l	
Lugar/venta:		a l	

* Cuando hay variaciones de precios se calcula promedio

Meses de:		ENERO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	AÑO (BY)
MÉTODOS		Q.e.J/	INGRESOS											TOTAL
Café:														
Porcentaje %									10	25	30	25	30	100
No. de qq cereza									8	20	24	20	8	800
= 15.00 qq cereza									15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
TOTAL INGRESOS									120.00	300.00	360.00	300.00	120.00	1,200.00
TOTAL INGRESOS ACUMULATIVO									120.00	420.00	780.00	1080.00	1200.00	1,200.00

		GASTOS / PEE COSECHA											VAN	
SIEMPRE:														
Insectos														
Etopollido														
Hoyudo														
Lomillo														
Transporte														
Hombres														
Fertilizantes														
Máquinas														
MATERIALES:														
Insectos														
Indes/Machijes		1		19.20						76.80				19.20
Limonas/Plastos		2				76.80								153.60
Fertilizantes		3		96.25				87.50						183.75
Aplic./Fert.		4		25.00				16.00						41.00
Fertilizantes		5			19.69					19.69			19.70	59.08
Aplic./Fert.		6			19.20					19.20			19.20	57.60
Fertilizantes		7						4.94					4.94	9.88
Aplic./Fert.		8						12.80					12.80	25.60
Comb./Lubec.														
Repuestos														
Insectos														
Tecnólogos/Ayud.														
Alimentos/variados.														
Mantenidos/Ayud.														
Transporte														14.44
Materiales/equipo														
ICSI %				16.40										56.41
Supervisión														
Imprestos -10%				56.41									56.64	620.52
TOTAL PEE-COSECHA				192.06	58.09	76.80		121.24		115.69				

		GASTOS COSECHA													
Costo acarreo		9								19.20	48.00	57.60	48.00	19.20	192.00
Transporte/carga										28.00					28.00
Materiales/equipo		9													
TOTAL COSECHA										47.20	48.00	57.60	48.00	19.20	220.00

		GASTOS OTROS													
Impuestos/ventas %														36.00	36.00
Mantenimiento/equipo															31.00
Bancos varios															
Administración %				31.00											
Gastos familiares															
Pagos capital *														36.00	67.00
Pagos interés *															
TOTAL OTROS				31.00						47.20	163.69	57.60	48.00	111.84	907.00
TOTAL GASTOS/PEE				223.06	58.09	76.80		121.24		163.69	3992.75	4050.35	4098.35	4210.19	4,210.00
TOTAL GASTOS ACUMULATIVO				3302.64	3125.73	3583.82	3660.62	3660.62	3781.86	3781.86	3829.06	3992.75	4050.35	4098.35	4210.19

		BALANCE MENSUAL (TOTAL INGRESOS ACUMULATIVOS - TOTAL GASTOS ACUMULATIVOS)											VAN		
BALANCE: INGS.-GTS. (ACUM.)		(3302.64)	(3125.73)	(3583.82)	(3660.62)	(3660.62)	(3660.62)	(3781.86)	(3781.86)	(3709.06)	(3572.75)	(3270.35)	(3018.35)	(3010.19)	(3,010.00)



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PIDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. : CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 39 de 80 hojas
 Referencia 3

CULTIVO : CAFE

ACTIVIDAD: FERTILIZANTES.

AÑO: 4

DESCRIPCION:

Se recomienda aplicar un fertilizante completo como el 15-15-15, ya que este queda bajo la recomendación que haga el laboratorio de análisis de suelos.

PERIODICIDAD/DURACION:

En enero, junio y septiembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

30 quintales de fertilizante 15-15-15 a Q. 17.50 c/u

Q. 525.00

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales	175.00					175.00			175.00				Q. 525.00
Equipo													
TOTALES	175.00					175.00			175.00				Q. 525.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>44</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>8</u>
---	--	--

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE HERBICIDAS.	AÑO: 4
----------------------	---	---------------

DESCRIPCION:

Aplicar dos veces al año gramoxone para control de malas hierbas.

PERIODICIDAD/DURACION:

En junio y diciembre.

MANO DE OBRA:

8 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 25.60

MATERIALES:

EQUIPO:

1 bomba de mochila	(ya se compró en Ref.7 año 4)
1 tonel de 54 gls. vacío	
1 overol de lona	
1 mascarilla	(ya se compró en Ref.6 año 4)
1 par de guantes	
1 par de botas de hule	

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra						12.80						12.80	Q. 25.60
Materiales													
Equipo													
TOTALES						12.80						12.80	Q. 25.60



CULTIVO: CAFE

ACT.: Cálculo de Cosecha

AÑO: 4

Año desde siembra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Año de cosecha				2																

Distancia de siembra. entre matas 1.25 cm. 2 m, entre el zurco

a) en zarcos sencillos: entre zarcos _____ cm. _____ m, ancho de calle

b) en zarcos dobles: entre zarcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Rectángulo

Plantas sembradas 4,000 /Ha

Plantas en producción 100 (%)

Producción/Ha (este año) 160 qq cereza

El producto se cosecha en forma de:

Cereza

Producción/Planta (este año) 4 libras

PRODUCCION / MESES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prod. fr								10	25	30	25	10	100 %
lb - qq								16	40	48	40	16	160 98
Q/lb-qq								16.~	15.~	15.~	15.~	15.~	15.02 *
Q								240.~	600.~	720.~	600.~	240.~	2400.00
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De:	conversiones	A:
		a l	
		a l	
		a l	
Lugar/venta:		a l	

* Cuando hay variaciones de precios, se calcula promedios.

Meses		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	AÑO (84)
TIPOS	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	Has.	TOTALES
Cafo														
Porcentaje %								10	25	30	25	10		100%
de ca Careza								16	40	48	40	16		160 qq
15.00 c/cg Careza								15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00
TOTAL INGRESOS								240.00	600.00	720.00	600.00	240.00		2,400.00
TOTAL INGRESOS ACUMULATIVO	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1440.00	2,040.00	2760.00	3360.00	3600.00		3,600.00

GASTOS / PRE COSECHA														
PREMIA:														
Costo														
Equilibrado														
Pynde														
Milla														
Transporte														
Arriba														
Utilizantes														
Alfene														
RENTAS/ALFENO:														
siembra														19.20
de/Manojos	1		19.20							76.80				177.60
Milas/Plantas	2			100.80										525.00
utilizantes	3	175.00					175.00			175.00				105.00
lic./terr.	4	41.00					32.00			32.00				50.28
esticidos	5		16.76							16.76		16.76		120.43
lic./pest.	6		82.03							19.20		19.20		9.88
esticidos	7						4.94					4.94		25.60
lic./herb.	8						12.80					12.80		
ubs./labes.														
paraciones														
transporte														17.60
maquinistas/Ayud.														
limpios/raciones.														
maquinista/Ayud.														
transporte														
maquinistas/equipo														105.60
SS %		17.60												
prevision														
previstas W.		105.06											53.70	1,155.65
TAL PRE-COSECHA		338.66	117.99	100.80			224.74			319.76				

GASTOS COSECHA														
Costo y acarrto	9									38.40	96.00	115.20	96.00	38.40
transporte/carga														
maquinistas/equipo														
TAL COSECHA										38.40	96.00	115.20	96.00	38.40

GASTOS OTROS														
Impuestos/ventas %														
maquinaria/equipo														57.78
Bonos varias														
Administración %		57.78												
Costos familiares														
Pagos capital *													72.00	129.78
Pagos interés *													164.10	1,669.43
TOTAL OTROS		57.78					224.74		38.40	415.76	115.20	96.00	164.10	5,879.62
TOTAL GASTOS MES		396.44	117.99	100.80			5050.16	5050.16	5088.56	5504.32	5619.52	5715.52	5879.62	5,879.62
TOTAL GASTOS ACUMULATIVO	4210.19	4606.63	4724.62	4825.42	4825.42	4825.42	5050.16	5050.16	5088.56	5504.32	5619.52	5715.52	5879.62	5,879.62
BALANCE MENSUAL (TOTAL INGRESOS ACUMULATIVOS - TOTAL GASTOS ACUMULATIVO)														
BALANCE: INGS.-GSTS. (ACUM.) -	(3010.19)	(306.63)	(324.62)	(3625.42)	(3625.42)	(3625.42)	(3850.16)	(3850.16)	(3648.56)	(3464.32)	(2859.52)	(2355.52)	(2279.62)	(2,279.62)



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>49</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>2</u>
CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.	
AÑO: 5		

DESCRIPCION:

Controlar las malas hierbas en la misma forma que el año anterior.

En marzo y septiembre; manual.

En junio y diciembre; Químico.

PERIODICIDAD/DURACION:

En marzo y septiembre.

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:
EQUIPO:

Machetes (ya se compraron en el año 4 Ref. 2.)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo													
TOTALES			76.80						76.80				Q. 153.60

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PMDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>50</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>3</u>
--	---	--

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: FERTILIZANTES.	AÑO: 5
---------------	---------------------------	--------

DESCRIPCION:

Se recomienda aplicar un fertilizante completo como el 15-15-15, ya que la recomendación queda a cargo del laboratorio de análisis de suelos.

PERIODICIDAD/DURACION:

En mayo y noviembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

40 qq de fertilizante 15-15-15 a Q. 17.50 c/u = Q. 700.00

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales					350.00						350.00		Q. 700.00
Equipo													
TOTALES					350.00						350.00		Q. 700.00





MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : CAFE/VIII
		Fecha 5.81
		Hoja 52 de 80 hojas
		Referencia 5

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: PESTICIDAS.	AÑO: 5
---------------	------------------------	--------

DESCRIPCION: Aldrín líquido al 24%: 25 c.c./galón de agua contra zomposos.
 Cupravit forte: 5 libras/600 litros de agua y Tritón (adherente) 100 c.c./600 galones de agua: contra ojo de gallo, koleroga.
 Metasistox R-25: 100 c.c./100 litros de agua contra áfidos, escamas y minador.

PERIODICIDAD/DURACION:
 En febrero, septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

1 litro de aldrín al 24%	= Q. 3.45
2 litros de metasistox R-25	22.50
10 libras de cupravit forte	21.00
1 litro de tritón (adherente)	3.33
	<u>Q. 50.28</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: En caso de que hayan deficiencias nutricionales y mancha de hierro se recomienda Ferban y N.V.Z.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales		16.76							16.76			16.76	Q. 50.28
Equipo													
TOTALES		16.76							16.76			16.76	Q. 50.28

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PIDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 53 de 80 hojas
 Referencia 6

CULTIVO : CAFE

ACTIVIDAD: APLICACION DE PESTICIDAS.

AÑO : 5

DESCRIPCION:

Aldrin: 1 botella por tronera.
 Metasistox R-25: contra áfidos, escamas y minadores.
 Cupravit Forte: contra ojo de gallo, koleroga y antracnosis.
 Tritón(adherente): En tiempo de invierno para que retenga el producto.

PERIODICIDAD/DURACION:

En febrero, septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

15 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 48.00

MATERIALES:

EQUIPO:

1 bomba de mochila
 1 tonel vacío de 54 gls.
 1 mascarilla (ya se compraron en el año 4)
 1 par de guantes.
 1 overol de lona
 1 par de botas de hule.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Año de obra		16.00							16.00			16.00	Q. 48.00
Materiales													
Equipo													
TOTALES		16.00							16.00			16.00	Q. 48.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>54</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>7</u>
CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: HERBICIDAS	
		AÑO: 5

DESCRIPCION:

2 litros de gramoxone aplicando 1 litro por hectárea para control de malas hierbas en las calles a razón de 25 c.c./bomba de 4 galones.

PERIODICIDAD/DURACION:

En junio y diciembre.

MANO DE OBRA:


MATERIALES:

2 litros de gramoxone = Q. 9.88

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales						4.94						4.94	Q. 9.88
Equipo													
TOTALES						4.94						4.94	A. 9.88



MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>55</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>8</u>
CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE HERBICIDAS.	AÑO: 5

DESCRIPCION:

Aplicar gramoxone para control de
malas hierbas.

PERIODICIDAD/DURACION:

En junio y diciembre.

MANO DE OBRA:

8 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 25.60

MATERIALES:

- EQUIPO:**
- 1 bomba de mochila (v/propor + 15 Más.) = Q. 7.15
 - 1 tonel vacío de 54 galones capacidad 12.00
 - 1 overol de lona Q. 19.15
 - 1 par de guantes
 - 1 par de botas (ya se compró año 4 Ref. 6)
 - 1 mascarilla

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra						12.80						12.80	Q. 25.60
Materiales													
Equipo						19.15							11. 19.15
TOTALES						31.95						12.80	Q. 44.75

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>56</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>9</u>
--	---	--

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: CORTE Y ACARREO.	AÑO: 5
----------------	-----------------------------	--------

DESCRIPCION: Corte del café en cereza madura, correspondiente a la segunda cosecha formal.

Se estima un promedio de 200 quintales cereza.

Los cortes se hacen c/15 días los más fuertes son en septiembre, octubre y noviembre en porcentaje que se estiman así: 10, 25, 30, 25, 10. a partir del mes de agosto a diciembre.

PERIODICIDAD/DURACION:

De agosto a diciembre.

MANO DE OBRA:

200 qq a Q. 3.20 c/u = Q. 640.00

MATERIALES:

10 sacos de pita de 150 libras de capacidad = Q. 18.00

10 bolsas de pita para los cortadores 10.00

Q. 28.00

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra								64.00	160.00	192.00	160.00	64.00	Q. 640.00
Materiales								28.00					11. 28.00
Equipo													
TOTALES								92.00	160.00	192.00	160.00	64.00	Q. 668.00



CULTIVO: CAFE	ACT.: Cálculo de Cosecha	AÑO: 5
---------------	--------------------------	--------

Año desde siembra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Año de cosecha					3															

Distancia de siembra. entre matas 1.25 cm. 2 m, entre el zurco

a) en zarcos sencillos: entre zarcos _____ cm. _____ m, ancho de calle

b) en zarcos dobles: entre zarcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Rectángulo

Plantas sembradas <u>4,000</u> /Ha	Plantas en producción <u>100</u> (%)
Producción/Ha (este año) <u>200 qq cereza</u>	El producto se cosecha en forma de: <u>Cereza</u>
Producción/Planta (este año) <u>5 libras.</u>	

PRODUCCION / MESES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prodn.								10	25	30	25	10	100 %
lb - qq								20	50	60	50	20	200 20
Q/lb-qq								15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.00 *
Q								300.0	750.0	900.0	750.0	300.0	3,000.00

lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De:	conversiones	A:
		a l	
		a l	
		a l	
Lugar/veta:		a l	

CULTIVOS		INGRESOS												TOTAL
Var.	Res.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ARO.
Café														
Porcentaje %														
No. de Cereza									10	25	30	25	10	10
C. 15.00 c/c; Cereza									20	50	60	50	10	200
TOTAL INGRESOS									15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15
TOTAL INGRESOS ACUMULATIVO		3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	750.00	900.00	750.00	300.00


SILABRA:		GASTOS / PRE COSECHA												TOTAL
RE.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ARO.
Desmocha														
Estaquillado														
Ayuda														
Semilla														
Transporte														
Siembra														
Fertilizantes														
Químicos														
Mantenimiento:														
Mano de obra														
Palas/deshijee	1		33.20											33.20
Limpie/Placas	2			76.80					76.80					153.60
Fertilizantes	3					350.00					350.00			700.00
aplic./fuerz.	4					73.00					62.00			137.00
Pesticidas	5		16.76							16.76			16.76	50.28
aplic./past.	6		16.00							16.00			16.00	48.00
Herbicidas	7						4.94						4.94	9.88
aplic./herb.	8						31.95						12.00	44.75
Comb./lubr.														
Reparaciones														
Respuestas														
Tractoristas/Ayud.														
Alimentos/raciones.														
Mantenidoro/Ayud.														
Transporte														
Materiales/equipo														
ICSS			18.72											18.72
Supervisión														
Imprevistos 10%			119.54											119.54
TOTAL PRE-COSECHA			138.26	65.96	76.80		423.00	36.89		109.56		414.00	50.50	1,314.97

GASTOS COSECHA														TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ARO.
Corta: acarreo	9								62.00	100.00	100.00	100.00	62.00	620.00
Transporte/carga														
Materiales/equipo	9								28.00					28.00
TOTAL COSECHA									92.00	100.00	100.00	100.00	62.00	648.00

GASTOS OTROS														TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ARO.
Impuestos/ventas %														50.00
Maquinaria/equipo														
Deudas varias														
Administración 5%			65.75											65.75
Gastos familiares														
Pagos capital *														
Pagos interés *													50.00	150.75
TOTAL OTROS			65.75											115.75
TOTAL GASTOS MES		204.01	65.96	96.80		423.00	36.89		92.00	269.56	100.00	470.00	500.50	2,138.72
TOTAL GASTOS ACUMULATIVO		5,879.62	6,043.63	6,149.59	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39	6,226.39

VERIF. BALANCE MENSUAL (TOTAL INGRESOS ACUMULATIVOS - TOTAL GASTOS ACUMULATIVOS)

BALANCE: INGS.-GSTS. (ACUM.)	(2,275.00)	(2,883.63)	(2,949.59)	(2,626.39)	(2,226.39)	(3014.39)	(3066.28)	(2878.20)	(2,357.20)	(1,089.24)	(1,513.24)	(1,118.24)	(1,118.24)	(1,118.24)
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------





MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>60</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>2</u>
--	---	--

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.	AÑO : 6
-----------------------	--------------------------------------	----------------

DESCRIPCION:

**Controlar las malas hierbas en la misma
 forma que como se hizo en el año anterior,
 manual y químico alternado.**

PERIODICIDAD/DURACION:

Marzo - septiembre (manual) Junio-diciembre (químico)

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:

EQUIPO:

Machetes (ya se compraron)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo													
TOTALES			76.80						76.80				Q. 153.60

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Programa de Apoyo
IICA/FSB-USPA-PMDIA/FTN
Guatemala, VI-1980

PLAN DE PRODUCCION
Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII Fecha: 5.81
Hoja No. 58 de 80 hojas
Referencia:
Doc. No. Re.: 9

CULTIVO: CAFE

ACT.: Cálculo de Cosecha

AÑO: 5

Año desde siembra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Año de cosecha					3															

Distancia de siembra. entre matas 1.25 cm. 2 m, entre el zurco

a) en zarcos sencillos: entre zarcos _____ cm. _____ m, ancho de calle

b) en zarcos dobles: entre zarcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Rectángulo

Plantas sembradas 4,000 /Ha

Plantas en producción 100 (%)

Producción/Ha (este año) 200 qq cereza

El producto se cosecha en forma de:
Cereza

Producción/Planta (este año) 5 libras.

PRODUCCION / MESES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prodn.								10	25	30	25	10	100 %
lb - qq								20	50	60	50	20	200 99
Q/lb-qq								15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0 *
Q								300.0	750.0	900.0	750.0	300.0	3,000.00
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De:	conversiones	A:
		a l	
		a l	
		a l	
Lugar/veta:		a l	

* Cuando hay variaciones de precios, se calcula promedios.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PMDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 60 de 80 hojas
 Referencia 2

CULTIVO : CAFE

ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.

AÑO : 6

DESCRIPCION:

Controlar las malas hierbas en la misma
 forma que como se hizo en el año anterior,
 manual y químico alternado.

PERIODICIDAD/DURACION:

Marzo - septiembre (manual) Junio-diciembre (químico)

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:

EQUIPO:

Machetes (ya se compraron)

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo													
TOTALES			76.80						76.80				Q. 153.60



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PMDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. : CAFE/VIII
 Fecha : 5.81
 Hoja 61 de 80 hojas
 Referencia : 3

CULTIVO: CAFE

ACTIVIDAD: FERTILIZANTES.

AÑO: 6

DESCRIPCION:

Se recomienda aplicar un fertilizante
 completo como el 15-15-15, ya que estos quedan
 bajo la recomendación que haga el laboratorio
 de análisis de suelos.

PERIODICIDAD/DURACION:

Mayo - noviembre.

MANO DE OBRA:


MATERIALES:

40 qq triple 15 a Q. 17.50 c/u = Q. 700.00

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales					350.00						350.00		Q. 700.00
Equipo													
TOTALES					350.00						350.00		Q. 700.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PMDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. : CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 62 de 80 hojas
 Referencia 4

CULTIVO : **CAFE**

ACTIVIDAD: **APLICACION DE FERTILIZANTES.**

AÑO : **6**

DESCRIPCION:

Aplicar 8 onzas por planta de fertilizante
 15-15-15 en forma circular o semi-circular
 alrededor de la planta.

PERIODICIDAD/DURACION:

Mayo - noviembre.

MANO DE OBRA:

40 jornales Q. 3.20 c/u = Q. 128.00

MATERIALES:

EQUIPO:

3 cubetas plásticas Q. 3.00 c/u = Q. 9.00

3 botecitos de jugos vacios.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra					64.00						64.00		Q. 128.00
Materiales													
Equipo					9.00								n. 9.00
TOTALES					73.00						64.00		Q. 137.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PIDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 63 de 80 hojas
 Referencia 5

CULTIVO : CAFE ACTIVIDAD : PESTICIDAS AÑO: 6

DESCRIPCION:

Para el control de zompos, grillos, áfidos, minador, mancha de hierro, ojo de gallo, antracnosis, koleroga, deficiencias.

PERIODICIDAD/DURACION:

Febrero - septiembre - diciembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

2 lts. metasistox R-25	Q. 11.25 c/lt.	= Q. 22.50
1 ltr. de aldrin 24%	12.25 c/gl.	= Q. 3.45
10 lbs. de cupravit forte	2.10 c/lb.	Q. 21.00
1 ltr. de tritón (adherente)	3.33 c/lt.	3.33
		<u>Q. 50.28</u>

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: Al haber un ataque severo, la aplicación se hará cada 15 días.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales		16.76							16.76			16.76	Q. 50.28
Equipo													
TOTALES		16.76							16.76			16.76	Q. 50.28

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>64</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>6</u>
--	---	--

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: APLICACION DE PESTICIDAS.	AÑO: 6
----------------	--------------------------------------	--------

DESCRIPCION:

Metasistox R-25: contra áfidos, grillos, minador.
 Aldrin: contra sompopos.
 Cupravit forte: contra mancha de hierro, onco de gallo, antracnosis, koleroga y deficiencias.
 Tritón (adherente): Aplicar en tiempo de lluvia,

PERIODICIDAD/DURACION:

Febrero - septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:

15 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 48.00

MATERIALES:

EQUIPO:

1 bomba de mochila
 1 tonel de 54 gls.
 1 par de guantes (se compró el año 4)
 1 par de botas de hule
 1 mascarilla
 1 overol de lona

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra		16.00							16.00			16.00	Q. 48.00
Materiales													
Equipo													
TOTALES		16.00							16.00			16.00	Q. 48.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. : <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>65</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>7</u>
--	---	--

CULTIVO: CAFE	ACTIVIDAD: HERBICIDAS	AÑO: 6
-----------------------------	-------------------------------------	---------------

DESCRIPCION:

2 litros de gramoxone.

Aplicar 25 c.c./bomba de 4 galones.

PERIODICIDAD/DURACION:

Junio - diciembre.

MANO DE OBRA:

MATERIALES:

2 lts. gramoxone Q. 4.94 = Q. 9.88

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales						4.94						4.94	Q. 9.88
Equipo													
TOTALES						4.94						4.94	Q. 9.88





MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo IICA/FSB al PIDIA/FTN Guatemala, IV-1981	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc. <u>CAFE/VIII</u> Fecha <u>5.81</u> Hoja <u>67</u> de <u>80</u> hojas Referencia <u>9</u>
--	---	--

CULTIVO : CAFE	ACTIVIDAD: CORTE Y ACARREO.	AÑO : 6
-----------------------	------------------------------------	----------------

DESCRIPCION:

El corte del café en cereza madura, corresponde a la tercera cosecha formal.

Se estima una producción promedio de 250 quintales de cereza.

Los cortes se hacen cada 15 días, los más fuertes son en septiembre, octubre y noviembre en porcentajes que estima así: 10, 25, 30, 25, 10.

PERIODICIDAD/DURACION:

Agosto a diciembre.

MANO DE OBRA:

Se paga por peso (1 qq = Q. 3.20)

250 qq a Q. 3.20 c/u = Q. 800.00

MATERIALES:

10 sacos de pita de 150 lbs. de capacidad.

10 bolsas de pita para los cortadores.

(se compraron en el año 5 Ref. 9)

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra								800.00	200.00	240.00	200.00	260.00	Q. 800.00
Materiales													
Equipo													
TOTALES								800.00	200.00	240.00	200.00	260.00	Q. 800.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA Programa de Apoyo IICA/FSB-USPA-PMDIA/FTN Guatemala, VI-1980	PLAN DE PRODUCCION Hoja de Tecnología	Doc.CAFE/VIII Fecha: 5.81 Hoja No. 69 de 80 hojas Referencia: Doc. No. Re.: 9
--	---	--

CULTIVO: CAFE	ACT.: Cálculo de Cosecha	AÑO: 6
----------------------	---------------------------------	---------------

Año desde siembra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Año de cosecha					4															

Distancia de siembra: entre matas 1.25 cm. 2 m, entre el zurco

a) en zurcos sencillos: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho de calle

b) en zurcos dobles: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Rectángulo.

Plantas sembradas <u>4,000</u> /Ha	Plantas en producción <u>100</u> (%)
------------------------------------	--------------------------------------

Producción/Ha (este año) <u>250 qq cereza</u>	El producto se cosecha en forma de: <u>Cereza</u>
Producción/Planta (este año) <u>6.25 libras</u>	

PRODUCCION / MESES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prodn. %								10	25	30	25	10	100 %
lb - qq								25	62.5	75	62.5	25	250 99
Q/lb-qq								15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2 *
Q								375.2	937.50	1125.2	937.50	375.2	3750.00

lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													*
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De: conversiones A:
	a l
	a l
	a l
Lugar/venta:	a l

* Cuando hay variaciones de precios, se calcula promedios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PIDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VJ11
 Fecha 5.81
 Hoja 71 de 80 hoja
 Referencia 2

CULTIVO: CAFE

ACTIVIDAD: LIMPIAS Y PLATEOS.

AÑO: 7

DESCRIPCION:

Controlar las malas hierbas en la misma
 forma que se hizo el año anterior.
 En marzo y septiembre ; manual
 En junio y diciembre ; químico.

PERIODICIDAD/DURACION:

En marzo y septiembre.

MANO DE OBRA:

48 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 153.60

MATERIALES:

EQUIPO:

2 machetes a Q. 3.00 c/u = Q. 6.00

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales:
Mano de obra			76.80						76.80				Q. 153.60
Materiales													
Equipo			6.00										A. 6.00
TOTALES			82.80						76.80				Q. 159.60

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PIDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 73 de 80 hojas
 Referencia 4

CULTIVO: CAFE

ACTIVIDAD: APLICACION DE FERTILIZANTE.

AÑO: 7

DESCRIPCION:

Aplicar 8 onzas de fertilizante completo
 como 15-15-15 en círculo o semi-círculo,
 alrededor de la planta.

Hacer dos aplicaciones al año.

PERIODICIDAD/DURACION:

En mayo y noviembre.

MANO DE OBRA:

40 jornales a Q. 3.20 c/u = Q. 128.00

MATERIALES:

EQUIPO:

3 cubetas plásticas a Q. 3.00 c/u = Q. 9.00

Botecitos vacíos de jugo.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra					64.00						64.00		Q. 128.00
Materiales													
Equipo					9.00								Q. 9.00
TOTALES					73.00						64.00		Q. 137.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Proyecto de Apoyo
 IICA/FSB al PIDIA/FTN
 Guatemala, IV-1981

PLAN DE PRODUCCION
 Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII
 Fecha 5.81
 Hoja 74 de 80 hojas
 Referencia 5

CULTIVO: CAFE

ACTIVIDAD: PESTICIDAS.

AÑO: 7

DESCRIPCION:

Aldrin líquido al 24%: 25 c.c. galón de agua contra zompos.
 Cupravit forte: 5 libras/600 litros de agua y tritón (adherente): 100 c.c./600 litros de agua, contra ojo de gallo, koleroga y antracnosis.
 Metasistox R-25: 100 c.c./100 litros de agua contra áfidos, escamas y minador.

PERIODICIDAD/DURACION:

En febrero, septiembre y diciembre.

MANO DE OBRA:


MATERIALES:


1 litro de aldrin al 24%	Q. 3.45
2 litros de metasistox R-25	22.50
10 libras de cupravit forte	21.00
1 litro de tritón (adherente)	3.33
	<u>3.33</u>
	<u>Q. 50.28</u>
	=====

EQUIPO:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: En caso de que hayan deficiencias nutricionales y mancha de hierro se recomienda Ferban 6 N.U.Z.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totales
Mano de obra													
Materiales		16.76							16.76			16.76	Q. 50.28
Equipo													
TOTALES		16.76							16.76			16.76	Q. 50.28









MINISTERIO DE AGRICULTURA
Programa de Apoyo
IICA/FSB-USPA-PMDIA/FTN
Guatemala, VI-1980

PLAN DE PRODUCCION

Hoja de Tecnología

Doc. CAFE/VIII Fecha: 5.81
Hoja No. 80 de 80 hoja
Referencia:
Doc. No. Re.: 9

CULTIVO: CAFE

ACT.: Cálculo de Cosecha

AÑO: 7

Año desde siembra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Año de cosecha							5														

Distancia de siembra: entre matas 1.25 cm. 2 m, entre el zurco

a) en zurcos sencillos: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho de call

b) en zurcos dobles: entre zurcos _____ cm. _____ m, ancho/zurco

Patrón ; Cuadro ; Tresbolillo ; Otro: Rectángulo

Plantas sembradas 4,000 /Ha Plantas en producción 100 (%)

Producción/Ha (este año) 25⁰ qq cereza

El producto se cosecha en forma de:

Cereza.

Producción/Planta (este año) 6.25 libras

PRODUCCION / MESES

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Prodn. %								10	25	30	25	10	100
lb - qq								25	62.5	75	62.5	25	250
Q/lb-qq								15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Q								375.0	937.50	1125.0	937.50	375.0	3750.0

lb - qq													
Q/lb-qq													
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													
Q													
lb - qq													
Q/lb-qq													
Q													

DEL PRODUCTO

El proceso (en la finca) para vender es:	De:	conversiones	A:
		a l	
		a l	
		a l	
Lugar/veta:		a l	


* Cuando hay variaciones de precios se calcula promedios



DOC CAFE V/VIII FECHA: 5.81
HORA No. 1 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	INGRESOS	COSTOS	BALANCE
1	—	10957.68	(10957.68)
2	26400.00	2783.64	23616.36






DOC. CAFE V/VIII FECHA: 5.81
HORA No. 2 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	INGRESO NETO
1	—
2	23,616.36






DOC. CAFE V/VIII FECHA: 5.81
HOJA No. 3 DE 11 HOJAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	COSTOS
1	10957.68
2	2783.64






DOC CAFE V/VIII FECHA: 5. 81
HOJA No. 4 DE 11 HOJAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	ING. NETO/COSTO
1	—
2	8.48




Handwritten notes or markings at the top right corner of the page, including a vertical line and some illegible characters.


DOC. CAFE V/VIII FECHA: 5.81

HODA No. 5 DE 11 HODAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	No. DE BOLSAS
1	—
2	105,600






DOC CAFE V/VIII FECHA: 5.81

HORA No. 6 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	ING. NETO/PRODUCCION
1	—
2	0.22






DOC CAFE V/VIII FECHA: 5.

HORA No. 7 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	COSTO/PRODUCCIÓN
1	—
2	0.03






DOC CAFE V/VIII FECHA 5.81
HORA No. 8 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE VIVERO

AÑO	ING. NETO/JORNAL
1	
2	126.97







DOC CAFE V/VIII FECHA: 5.81
 HORA No. 9 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE / VIVERO

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
JORNAL	-	-	93	91	430	427	212	53	16	4	57	18	1,401






DOC CAFE V/0111 FECHA: 5.8/1
HORA No. 10 DE 11 HORAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO 2	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
SORNALES	16	69	16	16	69	—	—	—	—	—	—	—	186






DOC CAFE V/VIII FECHA: 5.81

HORA No. 11 DE 11 HOJAS

CULTIVO: CAFE/VIVERO

AÑO	JORNALLES
1	1401
2	186
TOTAL	1587





EMPRESA: MODULO C. Y - PLANTACION
LOC: F.T.H. Cargos: Los J. Depend.: Fecha: 5.81

Periodo de:	A1	MESES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	TOTAL
INGRESOS													
Café:													
Porcentaje %					100%	100%	100%	100%	100%				100%
No. de qq Cereza					80	160	200	250	250				940 qq
Q. 15.00 c/qq Cereza					15.00	15.00	15.00	15.00	15.00				15.00c/qq
TOTAL INGRESOS					1200.00	2400.00	3000.00	3750.00	3750.00				14,100.00
TOTAL INGRESOS ACUMULATIVO					1200.00	3600.00	6600.00	10350.00	14100.00				14,100.00

GASTOS / PRE COSECHA													
Selección del área													
Socales-del bosque			41.15										41.15
Estacillado y trazo			80.60										80.60
Aboyado			257.20										257.20
Transporte y acarreo			200.00										200.00
Plantitas			800.00										800.00
Siembra			299.75										299.75
Tala o tumba			32.80										32.80
Arrumado madera			45.60										45.60
Siembra de sombra			37.00										37.00
MANTENIMIENTO:													
Resiembra													
Poda/mochijes				26.20	19.20	19.20	33.20	19.20	19.20				136.20
Limpie/plataes			159.60	153.60	153.60	177.60	153.60	153.60	159.60				1,111.20
Fertilizantes			87.50	183.75	183.75	525.00	700.00	700.00	700.00				3,080.00
Aplic./fert.			25.00	41.00	41.00	105.00	137.00	137.00	137.00				623.00
Pesticidas			59.08	59.08	59.08	50.28	50.28	50.28	50.28				378.36
Aplic./pest.			101.23	57.60	57.60	120.43	48.00	48.00	110.83				543.69
Herbicidas				9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88				59.28
Aplic./arb.				44.75	25.60	25.60	44.75	25.60	25.60				191.90
Comb./lubrc.													
Reparaciones													
Respuestas													
Tractoristas/lyud.													
Alimentos/Raciones.													
Mantenedora/lyud.													
Transporte													
Materiales/equipo													145.22
IGSS 5%			12.66	14.40	14.40	17.60	18.72	18.72	18.72				
Supervisión													806.30
Imprevistos 10%			226.92	59.03	56.41	105.06	119.54	116.23	123.11				8,869.25
TOTAL PRE-COSECHA			2496.09	649.89	620.52	1155.65	1314.97	1278.51	1354.22				

GASTOS COSECHA													
Corte					192.00	384.00	640.00	800.00	800.00				2,816.00
Transporte/carga													84.00
Materiales/equipo					28.00		28.00						28.00
TOTAL COSECHA					220.00	384.00	668.00	800.00	828.00				2,900.00

GASTOS OTROS													
Impuestos/ventas %					36.00	72.00	90.00	112.50	112.50				423.00
Maquinaria/equipo													
Bonitas varias													443.46
Administración 5%			124.80	32.46	31.03	57.78	65.75	63.93	67.71				
Gastos familiares													
Pagos capital *													866.46
Pagos interés *													
TOTAL OTROS			-124.80	-32.46	67.03	129.78	155.75	176.43	180.21				32,635.71
TOTAL GASTOS/MES			2620.89	681.75	907.55	1669.43	2138.72	2254.94	2362.43				12,635.71
TOTAL GASTOS ACUMULATIVO			2620.89	3302.64	4210.19	5879.62	8018.34	10273.28	12635.71				

BALANCE MENSUAL (TOTAL INGRESOS ACUMULATIVOS - TOTAL GASTOS ACUMULATIVO)													
BALANCE: INCS.-GSTS. (ACUM.) -			(2620.89)	(3302.64)	(4210.19)	(5879.62)	(8018.34)	76.72	1464.29				1,464.29

MINISTERIO DE AGRICULTURA Proyecto de Apoyo ICA/FSB-USPA-PMDIA/FTN Guatemala, setiembre, 1980		PLAN DE PRODUCCION/PRESUPUESTO INTEGRADO INGRESOS, COSTOS, BALANCE, MANO DE OBRA E INDICES Empresa <u>MUJUDO</u> Loc. <u>FTN</u> Periodo de <u>19</u> años, de <u>19</u> a <u>19</u>						Doc. CAPE/VIII Preparó <u> </u> Hoja <u> </u> de <u> </u> hojas Depend. <u> </u> Cargo <u> </u> Fecha <u>5.81</u>			
TOTAL CULT. CAPE	Has.	1°/19	2°/19	3°/19	4°/19	5°/19	6°/19	7°/19	8°/19	9°/19	0°/19
INGRESOS ANUALES					PRESUPUESTO INTEGRADO						
				1,200.00	2,400.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00			
INGRESOS ACUMULADOS				1,200.00	3,600.00	6,600.00	10,350.00	14,100.00			
COSTOS ANUALES				2,620.88	681.75	907.55	1,669.43	2,138.72	2,254.94	2,352.43	
COSTOS ACUMULADOS				2,620.88	3,302.64	4,210.19	5,879.62	8,018.34	10,273.28	12,635.71	
BALANCE ANUAL				(2,620.88)	(681.75)	292.45	730.57	861.28	1,495.06	1,387.57	
BALANCE ACUMULADO				(2,620.88)	(3,302.64)	(3,010.19)	(2,279.62)	(1,418.34)	76.72	1,464.29	
MANO DE OBRA											
H. DE O. REQUERIDA		261	90	150	230	317	367	367			
H. DE O. DISPONIBLE											
INDICES											
BALANCE/COSTOS, ANUALES		(1)	(1)	0.32	0.44	0.40	0.66	0.59			
BALANCE/JORNALES, ANUALES		(10.04)	(7.58)	1.95	3.18	2.72	4.07	3.78			

OBSERVACIONES:

IICA
FOO
138
Autor

DESARROLLO INTEGRAL AGRI-
COLA ...
MODULO DE PRODUCCION.
CAFE.

Título

Fecha
Devolución

16/4/84

Betty Leiva

Nombre del solicitante

DOCUMENTO
MICROFILMADO

Fecha: 18 MAY 1983

