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PRESENTACION

El presente documento denominado "Programa Operativo 1990 del
Manejo Integrado de la Langosta Migratoria en el departamento del
Huancavelica, forma parte del sistema de Programas Operativos
Departamentales que viene formuldndose en el marco del Programa
Nacional de Control de la Langosta Migratoria 1990-1991, y ha sido
elaborado en la reunién de trabajo convocada por la Unidad Agraria
Departamental XVII de Huancavelica realizada durante los dias 09 al
11 de julio de 1990.

Participaron en la formulacién del documento los representan-
tes de la Direccién de Sanidad Agricola del Ministerio de Agricul-
tura, la Unidad Agraria Departamental XVII, la Corporacién de
Desarrollo de Huancavelica, Instituto Superior Tecnolégico de
Educacién, Oficina Nacional de Apoyo Alimentario, ECASA y el Centro
de Desarrollo Rural de Huancavelica.

El Instituto Interamericano de Cooperaciédn para la Agricultura
(IICA), a s=olicitud del Sefior Vice-Ministro de Agricultura,
participé6 en la direccién y conducciédn de los Grupos de Trabajo,
asi como en el apoyo logistico para la presencia del Consultor y el
representante del Ministerio de Agricultura en la sede de trabajo.

Esperamos que el presente Programa Operativo sea un instrumen-
to eficaz para la obtencién de los recursos necesarios, asi como
una guia para la solucién de los graves problemas ocasionados por
la langosta en el departamento de Huancavelica.

ISRAEL TINEO GAMBOA
Representante, Oficina del IICA en Peru
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1. INTRODUCCION

El Programa Operativo y Sistema de Seguimiento de Manejo
Integrado de la Langosta Migratoria en el Departamento del Cuzco,
tiene como objetivos especificos lograr disminuir la poblacién de
la plaga a niveles que permitan preservar la sanidad de los
cultivos de importancia econémica de la campafia 1990-1991 en el
Departamento de Huancavelica.

El presente Programa tiene como estrategia el desarrollo
integral de manejo de la Langosta, que contempla principalmente la
ejecucién de actividades fitosanitarias de prospeccién de poblacio-
nes y de mapeo, capacitacién técnica, investigacién bioecolégica,
extensién y difusién y, de la campafia de control. Estos componen-
tes y actividades se encuentran enmarcados dentro del Programa
Nacional de la Langosta Migratoria.

Los componentes sefialados en el Programa, prevéen el manejo
racional de los métodos de control, restringiendo las aplicaciones
quimicas a niveles estrictamente necesarios. De esta manera se
estard contribuyendo a la preservacién del medio ambiente,
disminuyendo los riesgos de vida animal y la salud humana.

La organizacién para la ejecucién del Programa considera los
niveles organizativos del sector publico como entidad responsable,
asi como el sector privado, como entidades de apoyo y coordinacién
para posibilitar el desarrollo de las actividades del Programa.

En concordancia con la estructura organizativa prevista en el
Programa Nacional, se considera la participacién de entidades
cientificas relacionadas a la sanidad vegetal y organismos de
cooperacién técnica internacional, con el objeto de mantener las
actividades en forma continua y sostenida en el mediano plazo.

El presupuesto establecido para el Programa a ejecutarse en
1990 asciende a la cantidad de 1/.12,100°000,000.= que serian
financiados en su totalidad con los fondos del Tesoro Publico,
adicionalmente se necesitan recursos de la Cooperacién Técnica
Internacional y del Sector Privado. Al respecto es importante
resulta la importancia de la asignacién de recursos, para lo cual
el presente documento debe ser el instrumento que la posibilite.
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2. ANTECEDENTES

En el departamento de Huancavelica se registran los primeros
reportes de incidencia de Langostas en 1986, en las cuencas de los
rios Mantaro, Urubamba y Cachi en comunidades colindantes con el
departamento de Ayacucho. Las Comunidades Campesinas son las
siguientes: Pichcay, Paccha, Pirhuaccocha, Ccasir, Mayocc,
localizadas a 2 500 msnm, encontréndose focos dispersos en una
superficie de 5 000 ha, motivo por el cual el Ministerio de
Agricultura suscribié el Convenio No. 010-87 con la Corporacién
Departamental de Huancavelica, elaborando para ello un Plan de
Emergencia de Control de Langostas por un espacio de cinco meses,
de Marzo a Julio de 1987, teniendo como resultado una superficie
controlada de 5 000 ha.

En 1987, paralelamente a la aplicacién del Plan de Emergencia,
se reportan otras &reas con presencia de esta plaga, en las
provincias de Churcampa, Acobamba, Angardes y Huancavelica, con
mayor incidencia en 1los distritos de marcas, Caja Espiritu,
Rosario, Andabamba, Paucara, Pomaccocha, Acobamba, correspondientes
a la provincia de Acobamba; en los distritos de Callanmarca,
Chincho, Julcamarca, correspondientes a la provincia de Angarédes;
en el distrito de Acoria en la provincia de Huancavelica, en los
distritos de Mantacra y Kichuas correspondientes a la provincia de
Tayacaja y, finalmente, en los distritos de Anco, Locroja, Mayocc,
La Merced correspondientes a la provincia de Churcampa, ocasionando
dafios significativos en sus cultivos agricolas.

En 1988 se elaboré un Plan Operativo para el Control de la
Langosta, con una meta de 13 500 ha, suscribiéndose el Convenio No.
038 entre el Ministerio de Agricultura y CORDE-HUANCAVELICA,
habiéndose logrado un avance de 68 861 hectidreas. En el presente
afio se report6 la presencia de Langosta en el distrito de Colcabam-
ba, provincia de Tayacaja, asimismo, de continuas migraciones
procedentes del departamento de Ayacucho, especificamente de la
provincia de Huanta, La Mar, Cangallo y Huancalpi.

En 1989 el control se continué con los materiales y presupues-
to asignados por el Tesoro Publico, programéndose inicialmente 4
360 ha, controladas del total de lo especificado solamente 640
hectéreas.

En 1990 se inician las acciones en el mes de Enero, teniendo
a la fecha 2 995 ha controladas del total de 13 150 ha programadas.

Con el fin de obtener mayores resultados en el Control de las
Langostas, el equipo técnico se vié en la necesidad de formar
Comités de Exterminio en cada Comunidad afectada, asi mismo, la
asistencia directa mediante faenas comunales para el control
mecdnico y de apoyo para el control quimico.
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En las zonas controladas en 1987, la incidencia poblacional de
la plaga es minima, reduciéndose a un promedio de 75 a 80% (segin
informes de supervisién), por 8u capacidad de migracién es
inminente el aumento progresivo de dispersién e incidencia a otras
dreas.

Para el control quimico se emplearon los siguientes productos:
BHC al 3% PS; LINDAFOR-90 PW; PARATHION-50 EC y ARRIVO, cuyos
resultados no son concluyentes en la efectividad del Control,
habiéndose si observado problemas relacionados con la persistencia
y efectos sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de 1la
flora y fauna.

Las acciones de Control estédn contempladas en las siguientes
disposiciones legales:

Ley No. 122 Policia Sanitaria Vegetal.

R.S. No.187-72-AG Inspeccién y Control Agricola.

R.S. No.184-83-AG Registro e Inscripcién de Casas Comer-
ciales de Plaguicidas.

D.L. No. 002 Ley de Promocién y Desarrollo Agrario.

D.L. No. 424 Ley Orgédnica del Sector Agrario.

R.M. No. 0808-87-AG Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Agricultura.

D.S. No. 086-85-1G Declarar la Langosta Migratoria como Plaga

Nacional del pais, siendo obligatorio el
control en lugares del territorio nacional
donde ella se presente.

D.S. No. 090-89 Declarar en Emergencia las zonas afectadas
por la Langosta, en los Departamentos de
Cuzco, Apurimac, Ayacucho y Huancavelica.

D.S. No. 011-90-AG Declarense en estado de Emergencia 1la
Actividad Agropecuaria en los é&mbitos
geogrdficos involucrados en los Depar-
tamentos y Regiones constituidas.

D.S. No. 055-90-AG Crea el Programa Nacional de la Langosta.
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3. PROBLEMATICA

La Langosta Migratoria Peruana (Schistocerca piceifrons

peruviana Lynch Arribalzaza 1913), es una plaga endémica de los
valles interandinos localizados en las cuencas de los Rios Mantaro,
Urubamba, Cachi, Chiris, San Juan y Grande, ubicados en las
Provincias de Huancavelica, Tayacaja, Churcampa, Acobamba,
Angardes, Huaytard y Castrovirreyna, que son favorecidos por las
condiciones climdticas y topogrédficas (inaccesibles) para su
multiplicacién y dispersién en forma natural.

El constante crecimiento poblacional y de dispersidén durante
los ultimos afios estd provocando pérdidas en cultivos alimenticios
en forma significativa, especialmente maiz, frutales, hortalizas,
cereales, leguminosas, papa, pastos (alfalfa), pastos naturales y
flora qQque van cubriendo &reas afectadas en 20 800 ha (Cuadro No.
1), proyectdndose a Adreas dispersas 55 840 ha (Cuadro No. 2). Esta
diseminacién se amplia en 4reas afectadas y dispersadas a las
nuevas Provincias de Castrovirreyna y Huaytara (Cuadro No. 3).

Eéta situacién nos permite inferir que de no tomar medidas de
control adecuadas y oportunas, se veria comprometida la agricultura
del Departamento.

El Departamento de Huancavelica, tiene una superficie
instalada para la campafia agricola 1989/90, en los cultivares de
maiz, frutales, hortalizas, cereales, leguminosas, pastos naturales
y cultivados que representan 570 880 ha (Cuadro No. 4). Esta
superficie tiene un volumen de produccién de 16°038,700 TM (Cuadro
No. 5), con un valor estimado de la produccién de 1/.165°144,000
(Cuadro No. 6).

En relacién a la campafia mencionada se tiene un estimado de
produccién afectado en los cultivos sefialados equivalente a
1,/.188,972 TM (Cuadro No. 7), con un valor estimado de pérdidas de
1/.3,019°165,000 (Cuadro No. 8).

En resimen, de un valor bruto de la produccién a nivel
departamental estimado en aproximadamente US$30 000,000 (Cuadro No.
9), el atagque de Langostas en el periodo indicado se registra en el
18.3% (Cuadro No. 10).

Esta dramatica situacién de la agricultura del Departamento es
un factor deprimente de los bajos niveles de ingreso de los
campesinos, Qque aunado a los problemas de la sequia, heladas y los
problemas socio-politicos, agudizados en los ultimos aitios, les
plantea el reto de proponer un programa agresivo, permanente y de
amplia base de concertacién con las entidades comprometidas en el
desarrollo del agro de nuestro Departamento.

Considerando que en afios precedentes la plaga de Langostas
avanzé libremente dado que no se ejecutaron programas acordes con

s
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la necesidad de mantener la Langosta confinada en niveles maneja-
bles, habiéndose observado aisladamente pequefio8 programas de
trabajo que fueron ejecutados por el Ministerio de Agricultura, con
escasos recursos econémicos y capacidad instalada, asi mismo, no se
conté con la activa participacién de las Instituciones y las
Comunidades Campesinas. Esta situacién ha devenido como consecuen-
cia de una politica de postergacién del desarrollo agricola y a la
falta de programas continuos de proteccién vegetal hacia los
cultivos importantes.

La falta de apoyo del Gobierno Central para evitar la
agudizacién de los problemas sefialados, Que en ultima instancia,
estidn contribuyendo a los fenémenos de migraciones masivas de
campesinos abandonando 4&Areas significativas de cultivos, y
consecuentemente, generando problemas de desempleo y/o desocupacién
masiva.

La falta de asignacidén de Recursos del Tesoro Publico y de
otras Fuentes de Financiamiento han condicionado a la situacién
extrema de falta de personal profesional, técnico, estudio de
investigacién, entrenamiento de los campesinos y falta de vias
de comunicacién como carreteras, qQque en muchos casos no permiten
atender adecuada y oportunamente las &reas afectadas.

Otro problema que es importante sefialar es el relacionado con
el uso indiscriminado de los productos quimicos especialmente de
los clorados y algunos fosforados, cuyo uso han sido seriamente
cuestionados en muchos paises, que felizmente durante la Campafia de
1989 y 1990 han sido descartado en los programas de control.
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4. EL PROGRAMA
4.1 Objetivos
4.1.1 Objetivo general

Contribuir a la produccién y la productividad agropecuaria del
Departamento de Huancavelica.

4.1.2 Objetivos especificos

Reducir la poblacién de Langostas a niveles manejables por
debajo del dafio econémico y evitar su dispersién en Areas actual-
mente libres.

4.2 Metas

- Realizar acciones de manejo integrado en 20 800 ha actualmente
afectadas;

- Evitar la dispersién de la plaga en aproximadamente 55 840 ha;

- Favorecer con el programa a 47 comunidades campesinas;

- Capacitar a 50 Técnicos y Profesionales en la teoria y la
practica del manejo integrado de plagas;

- Realizar 3 eventos de capacitacién (2 cursos y 1 seminario);

- Elaborar 8 informes de prospeccién y mapeo;

- Elaborar 2 informes de investigacién bioecolégica;

- Apoyar a 35 comités de exterminio de la Langosta;

- Establecer un laboratorio basico de investigacién;

- Realizar campafias de control quimico en 11 000 ha; y

- Realizar campafias de control cultural, mecénico y fisico en
9 000 ha.

4.3 Estrategia

Para lograr los objetivos del Programa Operativo 1990 sobre el
Manejo Integral de la Langosta Migratoria en el Departamento de
Huancavelica, ubicado dentro del Trapecio Andino, y por ser una
zona de menor desarrollo socio-econémico, se plantea ejecutar de
manera paralela, complementaria y simultédnea, las acciones de:
Prospeccién y Mapeo, Evaluacién de dafios agroeconémicos, capacita-
ciébn de los Profesionales y técnicos, Investigacién, Extensién y
Difusién y la Campafia de Control.

Se priorizard las acciones de prospeccién y mapeo qQue nos
permitird obtener la informacién bésica para desarrollar coherente-
mente los otros componentes sefialados. Otros componentes de
importancia estan relacionados con la capacitacién de Profesionales
y Técnicos, asi como acciones masivas de Extensién y Difusién,
dirigidas a las Comunidades Campesinas, a efectos de lograr su
integracién activa en el sostenimiento permanente de las acciones
del Programa. Otros aspectos de importancia se considerarén en los
estudios de investigacién de la dindmica poblacional y biologia del
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insecto, estudios alternativos de enemigos naturales, con fines de
provocar epizéotias y realizar ensayos comparativos de los
agroquimicos a utilizarse durante la campaifia.

La estrategia general del Programa se basa fundamentalmente en
la aplicacién de las medidas de control que sean técnicamente
factibles de ejecutar, tanto para la prevencién como para el
control, y evitando el avance o diseminacién de la plaga a areas
importantes de cultivos en el Departamento de Huancavelica, o a
otros Departamentos mediante las cuencas hidrogrédficas.

Las acciones sefialadas consideran la concertacién de todas las
entidades representativas del Departamento (Universidad, Institutos
Tecnolégicos, Defensa Civil, ONAA, CORDE, Comunidades Campesinas,
Comité de Productores, entidades privadas, Organismos descentrali-
zados y otros), con el apoyo permanente y sostenido de la UAD-XVII-
Huancavelica; ain cuando eventualmente se tiene en cuenta la actual
estructura organizativa del sector, se considera que técnicamente
este programa debe adecuarse a la nueva estructura de la Regién
Libertadores Wari.

La aplicacién de las medidas, métodos y la participacién de
las diferentes entidades, deberd orientarse hacia un manejo
integrado contra la Langosta Migratoria, considerando proteger la
sanidad de los cultivos instalados, la salud humana y animal, asi
como evitar en lo posible la contaminacién ambiental, reduciendo
especialmente al mdximo el uso de agroquimico.

Los problemas de la invasién de las Langostas, sequia y los
bajos recursos econémicos de los comuneros son factores determinan-
tes para crear inestabilidad en sus valles de produccién, originan-
do consecuentemente una migracién masiva del campo hacia las
ciudades. Este cuadro social-econémico agrava el problema politico
que se viene produciendo en estos ultimos afios.

Para disminuir los efectos anotados, es conveniente sefialar la
necesidad de aprobar, ejecutar y realizar acciones con presupuestos
oportunos y coherentes, con tratamientos especiales que merece el
Departamento de Huancavelica, por estar considerada dentro de la
zona de emergencia; ademds, se debera brindar facilidades al
personal que labora en el Programa, y la viabilizacién de 1la
captacién de recursos de las diferentes entidades y de la Coopera-
cién Técnica Internacional.

4.4. localizacién

El Programa Operativo desarrollard sus actividades en las
cuencas Yy afluentes de los Rios Mantaro, Urubamba, Cachi, Vilca,
Chiris, San Juan, Huaytaréd-Ica, Tambo, Quito Arma y Grande, en
cuyos &ambitos las plagas tienen caracteristicas endémicas y de
presencia en los Valles Interandinos con altitudes que varian de
1 800 a 3 000 msnm (Distrito de Pilchaca).
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Las cuencas mencionadas se ubican en las siguientes Provin-
cias, Distritos y Cuencas que se detallan a continuacién:

AREA AFECTADA

Provincia Distritos Area Afec- Cuencas
tadas (Ha)

Angaraes Julcamarca 800 Rio Cachi
Chinche 500 Rio Cachi
Antaparce 200 Rio Cachi

Acobamba Marcas 1 200 Rio Urubamba
Rosario 900 y Rio Mantaro
Acobamba 1 100 "
Pomacocha 900 Rio Urubamba
Caja Espiritu 1 100 Rio Urubamba
Andabamba 1 000 Rio Mantaro

Chucampa Anco 1 800 Rio Mantaro
El Carmen 1 100 Rio Mantaro
Locreja 2 100 Rio Mantaro
San Miguel de Mayocc 700 Rio Mantaro
La Merced 900 Rio Mantaro
Churcampa 2 000 Rio Mantaro
Paucarbamba 600 Rio Mantaro

Tayacaja Colcabamba 1 900 Rio Mantaro
Daniel Hernéndez 900 Rio Mantaro
Acraquia 300 Rio Mantaro

Huancavelica Aceria 800 Rio Mantaro

SUB-TOTAL: 20 800
AREAS DE DISPERSION
Provincias Distritos Area Afec- Cuencas
tada (Ha.)

Angarédes Julcamarca 300 Rio Cachi
Chinche 2 450 Rio Cachi
Antaparce 550 Rio Cachi
Callanmarca 450 Rio Urubamba
Congalla 2 500 Rio Urubamba

s — — ———————— — ———— ————————————— — —— ——————— —— ————————————————————
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AREAS DE DISPERSION (Continia)
Provincias Distritos Area Afec- Cuencas
tada (Ha.)

Huancavelica Aceria 6 730 Rio Ichu
Cuenca 500 Rio Mantaro
Izcuchaca 1 050 Rio Mantaro
Mariscal &6eres 700 Rios Ichu

Mantaro

Moya 1 700 Rio Vilca
Pilchaca 800 Rio Mantaro

Castrovirreyna Ticrape 3 400 Rio Pisco
Huachos 500 Rio Chiris
San Juan de Castrovirreyna 1200 Rio San Juan
Mollepampa 1 230 Rio Chiris
Tantara 800 Rio San Juan
Huamatambo 500 Rio San Juan
Capillas 3 200 Rio San Juan

Huaytara Ocoyo 850 Rio Grande
Cérdova 950 Rio Grande
Santiago de Chocorves 1 100 Rio Huaytara
Huaytara 230 Rio Huaytara
Cusicancha 80 Rio Huaytara
Quito Arma 50 Rio Huaytara
San Isidro 420
Ayavi 340 Rio Ica

Acobamba Andabamba 300 Rio Mantaro
Marcas 250 Rios Urubamba

y Mantaro

Rosario 50 Rio Mantaro
Caja Espiritu 80 Rio Urubamba

Tayacaja Colcabamba 5 200 Rio Mantaro
Andaymarca 1 200 Rio Mantaro
Quichuas 3 100 Rio Mantaro
Daniel Herndndez 450 Rio Mantaro
Quishuar 86 050 Rio Mantaro
Salcabamba 4 300 Rio Mantaro
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AREAS DE DISPERSION (Continda)

e ——— ———— —— ———— ——————— ———— — — = - —— ——————— ———— ——— —— —————————— —————

Provincias Distritos Area Afec- Cuencas
tada (Ha.)
Churcampa Anco 1 100 Rio Mantaro
Pachamarca 200 Rio Mantaro
La Merced 400 Rio Mantaro
El Carmen 300 Rio Mantaro

- —— — —— — ———— — ————— — — — — — ——— — ——— ——— — — — ———————— —— ————— —— ——— — ———— —— — — — ————

S — - —— — —— ————— — —— —————— . — — — — — —— —————————————— ——— ———————————————— ——

RESUMEN
TOTAL AREA AFECTADA: 20 800 Ha.
TOTAL AREA DE DISPERSION: 25 840 Ha.
TOTAL: 76 640 Ha.

4.5 Componentes v Actividades

Los componentes del Programa y las respectivas actividades que
permitiran el logro del Objetivo Especifico son:

4.5.1 Prospecci6n y mapeo

Teniendo en cuenta el caricter migratorio de la Langosta, este
componente debe ser de carécter permanente. Para el efecto, y como
primera actividad, debe realizarse 1la acumulacién de datos
proporcionados por los Directores y/o Sectoristas de los CDR, vy
como paso siguiente, se formaran brigadas de prospeccidén, las que
deberédn ser debidamente capacitadas para la realizacién de los
otros componentes.

Las actividades de este componente son las siguientes:

- Formar equipos

- Recopilacién de datos bibliogréaficos

- Plan de trabajo especifico

- Coordinar con Comités de Exterminio de langostas en las
comunidades campesinas.

- Coordinar con los CDR

- Ejecucién de trabajo de campo y otros

- Procesamiento y andlisis de la informacién
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- Forﬁulacién del informe
- Distribucién del informe.

4.5.2 Evaluacién de dafios econémicos

Se realizarda un trabajo de verificacién cuantitativa vy
cualitativa de dafios, pérdidas y perjucios ocasionados por esta
plaga, estableciendo en forma real estos dafios; igualmente, se debe
evaluar peridédicamente los resultados obtenidos del trabajo de
campo, para optimizar la metodologia a seguir en el presente
programa.

La evaluacién de los dafios y resultados seran realizados por
el personal Profesional y Técnico debidamente capacitados para
dicho fin, estableciéndose las conclusiones y recomendaciones,
debiendo dar cumplimiento a las acciones a seguir:

a. Formar un equipo

b. Plan de trabajo especifico
(Se debe aplicar en forma alternada la Evaluacién de Indice
Poblacional y el &rea afectada)

C. Recopilar informacién bibliografica
d. Realizar coordinaciones con los CDR y otros
e. Coordinar con Comités de Exterminio
f. Trabajo de campo
g. Procesamiento y andlisis de informacién
h. Formulacién de informes '
i. Distribucién del informe.
4.5.3 Capacitacién de técnicos

Tiene por finalidad preparar al personal profesional y técnico
en la realizacién de las acciones de campo para un eficiente
control de las plagas.

Esta capacitacién consistira en impartir y/o actualizar
conocimientos del comportamiento genérico de esta plaga, aspectos
que facilitan los trabajos de control, por ejemplo, manejo de
equipos, implementos, pesticidas, formas de uso, medidas preven-
tivas de primeros auxilios, y técnicas de evaluacién de resultados.

La capacitacién estard a cargo de personal multidisciplinario
especializado en la materia, de acuerdo al Cronograma de Ac-
tividades.

Las actividades de capacitacién que se desarrollarén seran las
siguientes:

Formular programas especificos

Formar equipos de trabajo

Recopilacién de informacién

. Coordinar con instituciones publicas y privadas

QL0oow
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. Invitar a ponentes y participantes
. Realizar programas especificos para cada evento
Coordinar el apoyo logistico
Ejecucién de eventos
Preparar informe de eventos
Priorizar intercambio de experiencias y visitas de areas
afectadas de otros Departamentos y entidades extranjeras.

G- ' O

4.5.4 Investigacioén

Se efectuaran estudios orientados a mejorar las medidas de
control, para ello se aprovechard la infraestructura existente del
Instituto Superior Tecnolégico, Universidad y otros centros de
investigacién.

]

Las lineas de investigacién se orientaran a la Biologia,
Ecologia y Control.

Dentro de estos aspectos se consideraran los siguientes:

1. Evaluacidén de 1la duracién poblacional en diferentes pisos
ecolégicos.
2. Establecimiento o determinacién de las fases del ciclo

biolégico de la langosta durante el afio.

3. Realizacién de estudios alternativos de los enemigos naturales
para provocar antagonismos y epizootias contra la langosta.

4. Control quimico referido a determinar 1la eficiencia de
productos agroqQuimicos, oportunidad de aplicacién, costos y
métodos.

La investigacién debe ser realizada por personal especializado
de 1la UAD XVII/Huancavelica, organismos publicos (Instituto
Tecnolégico, Universidad), en coordinacién con entidades inter-
nacionales (Centro de Investigacién de Langosta de Argentina).

Para los fines de. investigacién es necesario la ubicacién del
lugar del trabajo, debidamente implementado en areas de infestacién
de langostas, en la cuenca de los rios Mantaro, Urubamba, Cachi,
Chiris; para el logro del objetivo de la investigacién se tendrén
en cuenta las siguientes actividades:

1. Coordinar con el Instituto Superior Tecnolégico Estatal de
Huancavelica y otros;

Elaborar el programa de trabajo;

Identificar proyectos;

Términos de referencia de cada proyecto;

Firmar convenios;

Ejecutar la investigacién;

Preparar informes;
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8. Entregar informes de investigacién; y
9. Emisién y distribucién;

Los trabajos de investigacién se llevardn a cabo éen forma
continua, dédndose inicio en el mes de Agosto del presente afio, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

4.5.5 Extensién y difusién

La extensién agricola tiene como objetivo servir al agricultor
como persona humana, para lograr no s6lo el resultado econémico,
sino la promocién social y su realizacién plena. Extensién
agricola significa educacién y transferencia de tecnologia al
campesino, con el fin de integrar a la vida de la nacién.

Este componente sera realizado por el personal profesional,
técnico de la UAD-XVII/Huancavelica y sus Centros de Desarrollo
Rural dirigido bésicamente a las Comunidades Campesinas y Agricul-
tores de las zonas afectadas, y a los Comités de Exterminio de la
Langosta.

La extensién se realizard antes del inicio de la campafia de
control, y en forma gradual, de acuerdo a las necesidades propias
de este programa.

El trabajo de extensién desarrollarad las siguientes ac-
tividades:

1. Formacién de equipos de Extensidén (seleccién de lideres);

2. Formulacién del programa especifico;

3. Estrategia de trabajo;

4. Coordinar y reforzar con los CDR y otras Instituciones;

5. Ejecutar métodos de extensién: charlas, jornadas, reuniones,
seminarios, campafias de sensibilizacién, programas radiales,
afiches y demostracién de métodos);

6. Organizar Comités para la transferencia de tecnologia;

7. Reforzar Comités de Exterminio de la langosta;

8. Evaluacién, supervisién y seguimiento; y

9. Elaborar informes periédicos de resultados.

4.5.6 Campafias de control

La ejecucién de 1la campafia de control estard basada
principalmente en el componente de prospeccién y el mapeo permitira
determinar la priorizacién geografica de focos de infeccibébn, Areas
de dispersién en cada una de las cuencas. Asimismo, los otros
componentes establecidos en este programa determinaréan la aplica-
cién de los métodos adecuados de control.
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4.5.6.1 Tratamiento de control en areas eriazas

En terrenos o areas eriazas previa a la determinacién de los
focos de gregarizacién se utilizaréd insecticidas de amplio espectro
y largo poder residual, teniendo cuidado de preservar las con-
diciones del medio anbiente; recurso agua, disminuir riesgos de
desequilibrio en la flora y fauna silvestre. Estas acciones deben
ser desarrolladas con la activa participacién de las Comunidades
Campesinas directamente afectadas, con la coordinacién y asesora-
miento del personal técnico de la entidades involucradas vy
responsables del programa. Estas acciones de control deben ser
complementadas con métodos de control fisico (uso de lanza-1llamas).

4.5.6.2 Tratamiento de control en &reas cultivadas

La campafia de control en las areas cultivadas deben de prever
la localizacién e importancia de los cultivos atectados, asi como
seréd necesario determinar la biologia del insecto, la incidencia,
severidad de afectacién y las areas de dispersion.

La selecciétn de los métodos de control dependera de los
factores antes sefialados que consideran aplicaciones quimicas,
control mecénico, control fisico y control cultural.

Estas acciones se ejecutaran en forma organizada, conjunta,
coordinada entre 1los diferentes organismos del programa, los
comuneros, agricultores y personal técnico del programa.

Previa a la seleccién de 1los plaguicidas a utilizarse se
organizardn en comités técnicos cuya funcién principal sera
determinar el.tipo de agroqQuimicos a utilizarse.

Este comité estaréd integrado por 02 ingenieros agrénomos,
representantes de la UAD-XVII/Huancavelica, 01 ingeniero del Banco
Agrario, 0Ol ingeniero de la CORDE, 01 representante del Colegio de
Ingenieros, 01 ingeniero del Instituto Superior Tecnolégico Estatal
de Huancavelica, y 01 representante del Medio Ambiente.

Para la aplicacién de los otros métodos de control sera
necesario determinar la dinamica poblacional durante las campafias
agricolas, la biologia del insecto y las oportunidades de
aplicacién. Este ultimo caso referido esencialmente a la destruc-
cién de posturas y recojo de langostas adultas, aprovechando 1la
inmovilizacién por condiciones de baja temperatura. Estas
acciones, igual qQue en los casos ya mencionados, serén etectuadas
por los propios campesinos, que recibirdn como estimulo una
compensacidén alimenticia proporcional a la cantidad de kilos de
langostas recogidas.

La biomasa de langosta recolectada se tratara en lo posible de
encontrar el valor utilitario que permita reducir o disminuir los
gastos operativos del programa.
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Las principales actividades de este componente son:

a. Formar equipo;

b. Formular un plan de trabajo;

c. Recopilar informacién;

d. Determinar medidas de control;

e. Organizar campafias;

f. Coordinar con las CDR's, Defensa Nacional, comunidades
otros;

. Adquisicién de insumos y materiales;

h. Contratacién de obreros eventuales;

i. Ejecutar campafias;

J. Evaluacién de resultados, y

k. Preparar informes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

METODOS DE CONTROL DE LANGOSTAS

Métodos de
Control Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Quimico

Mecénico

Fisico

Cultural

y
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5. LA ORGANIZACION PARA LA ADMINISTRACION

La organizacién del Programa Operativo de Manejo Integrado
de la Langosta Migratoria en Huancavelica para 1990, considera la
formacién de un Comité Técnico Departamental, como O&6rganos
normativos y de direccién del Sector Publico Agrario. El Comité
para la ejecucién del Programa delegara sus funciones en el
Coordinador Técnico Departamental, quien debera establecer acuerdos
con el comité de Cooperacién Técnica y relaciones de coordinacién
con el Consejo Consultivo integrado por representantes de produc-
tores y otros del Sector Privado. La ejecucién de las actividades
del Programa estard a cargo de las Unidades encargadas de cada uno
de los componentes.

5.1 Organos

- Normativo y de Direccién:
Comité Técnico Departamental.

- De Coordinacién:
Coordinador Técnico Departamental
Comité de Cooperaciétn Técnica
Consejo Consultivo Departamental.

- De Apoyo y Asesoriag
Oficina de Planificacién
Oficina de Administracién

- De Ejecucién:
Unidad de Prospeccién y Mapeo
Unidad de Evaluacién de Dafios
Unidad de Capacitacién de Técnicos
Unidad de Investigacién
Unidad de Extensién y Difusién
Unidad de Campafia de Control

5.2 Funciones
- Del Comité Departamental:

El Comité integrado por la Unidad Agraria Departamental XVII-
Huancavelica, INIAA, ONAA, Corporacién Departamental, Universidad
del Departamento y otros del sector publico, quienes tendran las
siguientes funciones:

. Revisién del Plan Operativo de las actividades del
Programa y su correspondiente presupuesto, tomando en
.cuenta las propuestas y recomendaciones del Coordinador
Técnico Departamental.
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. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo, controlar
la ejecucién del Presupuesto y evaluar los informes
presentados por el Coordinador Técnico Departamental.

. Recomendar a los organismos de decisién la continuidad o
cancelacién del Programa, previa evaluacién.

El Comité se reunira una vez al afio en forma ordinaria,
convocados por el Coordinador Técnico y, en forma extraordinaria,
cuando lo consideren los representantes de los diferentes niveles
normativos de Direccién y Ejecucién.

- Del Coordinador Técnico Departamental:

El Coordinador para la ejecucién del Programa contaré con el
apoyo de su Comité de Cooperaciédn Técnica y de un Consejo Consul-
tivo Departamental. Son funciones del Coordinador las siguientes:

. Planificar, administrar y dirigir a nivel departamental
los asuntos relacionados con el Programa;

Contratar a nivel departamental, los servicios de
personas o entidades, asimismo adquirir insumos y equipos
necesarios para el desarrollo del Programa;

. Coordinar la ejecucién de los planes de trabajo a nivel
provincial y de presupuesto;

. Preparar informes peridédicos del avance del programa; y

. Realizar el seguimiento continuo de las actividades a
nivel provincial, distrital, anexos y comunidades
campesinas.

- Del Comité de Cooperacién Técnica:

Estara integrado por el Colegio de Ingenieros, Universidad de
Huancavelica, Instituto Superior Tecnolégico, Defensa Civil y
otros, cuyas funciones son de coordinacién y asesoramiento de las
operaciones del manejo integrado de la plaga, mediante el es-
tablecimiento de convenios especificos que refuercen las ac-
tividades del Programa.

- ntal:

Debera estar integrado por el Comité Ejecutivo Multisectorial,
Comité de Productores, Comités de Productores-Distribuidores de
Plaguicidas y otros del sector privado, que tendrédn por funcién
apoyar la ejecucién de las operaciones de campo y las coordina-
ciones de apoyo técnico.
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- De apoyo y Asesoria:

Asesorar y apoyar a nivel departamental, los asuntos de
planificacién, administracién, legislativo, relaciones publicas y
de comunicacién.

- De los Organos de Ejecucidn:

Son aquellos O6rganos encargados de la ejecuciétn de las
actividades sefialadas en el presente programa, segun establecidos
para cada uno de 1los componentes, cuyas funciones deberan ser
asumidas preterentemente por los responsables de cada Unidad.
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ORGANIZACION PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

COMITE TEBCMICO
PROGRANA NACIONMAL
DIRECTOR RJRCUTIVO
NIVEL | <
HORMATIVO
In
DIRECCION
COMITE TECMICO DE COOPERACION TECMI A:
{ DEPARTAMENTAL UNIVERSIDAD HUAMCAVELICA
INSTITUTO SUPERIOR TRCMOLOGICO,
NIVEL 11 ’ COLEGIO DE INGEMIEROS-HVCA,
I DEFEMSA CIVIL
COORDINACION
COORDINADOR TECMI- COMSEJO COMSULTIVO:
C0 DEPARTAMBETAL COMITE BJECUTIVO MULTISECTORIAL,
COMITE DE PRODUCTORES,
L DISTRIBUIDORES AGROQUIMICOS,
0TROS SECTORES PRIVADOS.
WIVEL 1] [
APOYO Y
< OFICINA DR OFICINA DR
ASESORIA ADMINISTRACION PLANTRICACION
\
LIVEL IV OMIDAD DE | (OMIDAD DR ONIbAD D DuIDAD DR OMIDAD DE| | UMIDAD DR
RJECUCION msmcmlq EVALOACION TUVESTIGA- EXTRNSION CAPACITA- | | CAMPASA
Y MAPRO DAROS cion Y DIFUSION CI0M TECH.| |CONTROL







6. PRESUPUESTO

6.1 Presupuesto Analitico del Proyecto de Control de
la Langosta Migratoria en Huancavelica. 1990

PARTIDAS
ESPECIFICAS ASIGNACIONES IMPORTE
0100 REMUMERACIONES 1/.4,099°220,000
01.03 Del Empleado eveatual 511°800,000
01.12 Costo de Vida Empleado eventual 2,579°400,000
01.17 Compensacion por Tiempo de Servicios 720°000,000
01.18 Aguinaldo 268°000,000
02,00 BIBNRS 4,010°320, 000
02.03 Vestuario 483°500,000
02.05 Haterias Primas 2,800°000,000
02.08 Material de Rscritorio 136°000,000
02.08 Material de Enseanza 17°000,000
02.09 Hateriales Médicos y Medicina 11°370,000
02.16 Hateriales Fotogrdficos y Ponotec. 5°000,000
02.21 Combustible, Carburantes y Lubricantes 190° 500,000
02.23 Herranientas 377500, 000
02.24 Repuestos 89°350,000
02.27 Otros 2307100, 000
02.19 Materiales de Limpieza 10°000,000
1.0 SERVICIOS 1,700°000,000
03.01 Pasajes, Viiticos y Asignaciones 900°000,000
03.10 Hanteainiento y Beparacién 650°000,000
03.16 Iapresiones 100°000,000
03.25 Otros 50°000,000
.00 600°000,000
04.01 IPSS - CBM 6% 185°472,000
04.02 PSS - CHP 6% 185°472,000
04.15 FOMAVI 5% 154°560,000
04.16 Bonificacion Bspecial 21°600,000
04.17 Refrigerio y Movilidad 8°480,000
04.18 Otros 46° 416,000
10 1.680°480,000
14.01 Hobiliario y Equipo de Oficima 397° 480,000
14.04 Maquimaria y Iquipo de Laboratorio 228°000,000
14.05 Maquinaria y Equipo Agropecwario 800°000,000
14.12 Haquinaria y Equipo Fotografico y Pomot. 185°000,000
.11 300° 000,000

Yehiculo de Transporte de Persomal

TOTAL GRMERAL: 1/. 12,100°000,000
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6.2 Amalftico

PARTIDA  ASIGNACION INTIS DOLARES
ESPECIF. (17.) (US$)
01.00 REMUNERACIONES 4,099°200,000.00 40,992.00
02.00 BIENES 4,010°320,000.00 40,103.20
03.00 SERVICIOS 1,700°000,000.00 17,000.00
04.00 TRANSFERENCIAS CTS. 600°000,000.00 6,000.00
14.00 BIENES DE CAPITAL NO
LIGADOS A PROYECTOS
DE INVERSION 1,690°480,000.00 16,904.80
TOTAL: 12,100°000,000.00 121,000.00
(*) Tipo de Cambio: 1 US$ = 1/.100,000.
6.3 Presupuesto Remmeraciones 01.00
fo.
Per.  PERSONAS Bisico 01.12 0117 01.18 Total
01 Coord. Departamental 1°800,000 10°800,000 19°200,000 4°000,000  94°000,000
05 Coord. Actividad 1°600,000 48°000,000 342°000,000 20°000,000  410°000,000
01 Administrador 1600,000 9°600,000 68°400,000 4°000,000  82°000,000
20 Técnico Agropecwario 1°400,000 168°000,000 132°000,000 80°000,000  960°000,000
01 Auxiliar Adainistrac. 1°200,000 1°200,000 317800,000 4°000,000  43°000,000
02 Secretaria 1°200,000 147400,000 63°600,000 8°000,000  86000,000
01 Chofer 1°200,000 1°200,000 31°800,000 4°000,000  43°000,000
01 Conserje 1°100,000 6°600,000 30°600,000 4°000,000  41°200,000
40 Obreros de Campo 17000,000 240°000,000 1,200°000,000 720,000  160°000,000 2,320°000,000
511°600,000 2,5719°400,000 720,000  2868°000,000 4,009°200,000
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01.03 DEL DMPLEADO EVENTUAL
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flo. de Total Por 6
Pers. Personal Bésica Resuneraciones Meses
01 Coordinador Departamental 1°800,000 1°800,000 10°800,000
05 Coordinador de Actividades 1°600,000 8°000,000 48°000,000
06 Administrador 1°600,000 1°600,000 9°600,000
20 TYécmico Agropecuario 1°400,000 28°000,000 168 000,000
01 Auxiliar de Administracion 1°200,000 1°200,000 7°200,000
02 Secretarias 1°200,000 2°400,000 147400, 000
01 Chofer 1°200,000 1°200,000 7°200,000
01 Conserje 1°100,000 1°100,000 6°600,000
40 Obreros de Campo 1°000,000 40°000,000 240°000,000

TOTAL 85°300,000 511°800,000
Continvacién 6.3 (Presupuesto de Remuaeraciones 01.00)

01.12 COSTO DX VIDA DEL RMPLEADO EVENTUAL
No de Personal Bésica Del Rapleado 1 Vo. de 1 6 Meses
Pers. Eventual Persona
01 Coordinador Departamental 1°800,000 13°200,000 13°200,000 19°200,000
05 Coordinador Actividad 1°600,000 11°400,000 57°000,000 342°000,000
01 Adainistrador 1°600,000 11°400,000 11°400,000 68°400,000
20 Técaico Agropecwario 1°400,000 6°100,000 122°000,000 132° 000,000
01 Auxiliar Adainistracién 1°200,000 5°300,000 5°300,000 31°800,000
02 Secretarias 1°200,000 5°300,000 10°600,000 83°600,000
01 Chofer 1°200,000 5° 300,000 5°300, 000 31°800,000
01 Conserje 1°100,000 5°100,000 5°100,000 30°600,000
40 Obreros de Campo 1°000,000 5°000,000 200° 000,000 1,200° 000,000
68°100,000 429°900,000 2,579° 400,000
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Presupuesto Analigjco
' 02.00 Desagregado Servicios
Codigo Detalle Unidad Cantidad Precio Precio
Medida Unitario Total
02.00 BIENES 4,010°320,000
02.03 VESTUARIO 483°500,000
Mascara Unidad 70 300,000 21°000,000
Guantes 70 250,000 17°500,000
Plastico Rollo Metros 02 3°000,000 6°000,000
Zapatos de Seguridad Unidad 26 2°500,000 65 000,000
Masmelucos sanforizados Unidad 26 3°000,000 78°000,000
Bolsa de dormir térmica Unidad 20 7°000,000 140°000,000
Mochila de Campafia Unidad 26 4°000,000 104°000,000
Ponchos de Agua Unidad 26 2°000,000 52°000,000
02.05 MATERIAS PRIMAS 2,800 000,000
Piretroides Litros 400 7°000,000 2,800°000,000
02.06 MATERIALES DE ESCRITORIO 138°000,000
Papel Bond oficial Unidad 10 Millares 750,000 T7°500,000
Papel Copia oficial Unidad 30 Millares 400,000 12°000,000
Papel Carbon oficial Caja x 100 30 cajas 500,000 15°000, 000
Lapicero Faber No. 033 Caja x 50 04 cajas 1°000,000 4°000,000
Libretas de Campo Unidad 30 Libretas 100,000 3°000,000
Clipe x 100 Caja x 100 10 cajas 15,000 150,000
Borradores Pelikan, grande Caja x 40 10 cajas 500,000 $°000,000
Portaminas Rotring Unidad 10 300,000 3°000,000
Minas No. 28 Estuche x 12 10 35,000 350,000
Stencil Pelikan Caja x 48 10 1°500,000 15°000,000
Cartulina Pliegos 100 pliegos 10,000 1°000,000
Tampon Azul Unidad 05 200,000 1°000,000
Tampén Rojo Unidad 02 200,000 400,000
Corrector Pelikan Stencil Unidad 02 200,000 400,000
Corrector Blanco Liquido Estuche x 10 01 500,000 500,000
Perforador Unidad 06 300,000 1°800,000
Sellos Unidad 10 150,000 1°500,000
Tinta para Mimetgrafo Unidad 10 1°000,000 10°000,000
Plumones Delgados Estuche x 10 10 150,000 1°500,000
Plumones Gruesos Estuche x 10 05 200,000 1°000,000
Grampas No. 26 Caja x 5,000 10 700,000 7°000,000
Folder Manila Unidad 200 10,000 2°000,000
Archivadores de Palanca Unidad 10 150,000 1°500,000
Cinta para maq. de escribir Unidad 10 250,000 2°500,000
Vinifan Blanco Unidad 10 60,000 600,000
Juego de Escuadras Unidad 03 100,000 300,000
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Contimacie, g_4 Presupuesto Analitico (02.00 Desagregado Servicios)

Cédigo Detalle Unidad Cantidad Precio Precio
Medida Unitario Total
02.06 Tinta china negra Litro 01 1°500,000 350,000
Papel Periédico Oficial Millar 20 500,000 10°000,000
Papel Cebolla Pliegos 100 (5) 600,000 3°000,000
Papel Sabana Bond y Copia Ciento 10 600,000 6°000,000
Cinta Adhesiva grande Unidad 05 200,000 1° 000,000
Goma Liquida Frasco 02 750,000 1°500,000
Stencil electrénico Caja 48 05 3°000,000 15°000,000
02.07 MATERIALES DE ENSENANZA T
Tizas de color Caja 02 2°000,000 4°000,000
Portafolio Unidad 02 2°500,000 5°000,000
Franelografo Unidad 02 4°000,000 8°000,000
02.09 MEDICINAS 11°370,000
Alcohol 250 cc Frasco 05 150,000 750,000
Algodon paquete Paquete 05 500,000 2°500,000
Buscapina compuesta Caja x 20 05 200,000 1°000,000
Jab6n carbélico Unidad 30 40,000 120,000
Timolina Frasco 05 200,000 1°000,000
Antalgina gotas Frasco 05 150,000 750,000
Tintura de yodo Frasco 05 150,000 750,000
Gaza x libra Libra 05 500,000 2°500,000
Espaladrapo Rollo 05 200,000 1°000,000
Vendas elasticas Rollo 05 200,000 1°000,000
02.15 MATERIALES FOTOGRAFICOS Y FONOTECNICOS 5°000,000
Pelicula Kodak x 36 No.110 Rollos 10 300,000 3'000,000
Slides Kodak x 36 No. 110 Rollos (05) 05 400,000 2'000,000
02.21 COMBUSTIBLE, CARBURANTE Y LUBRICANTES 190°500,000
Gasolina 84 octanos Galones 4,000 35,000 140°000,000
Kerosene Galones 100 30,000 3°000,000
Petrdleo Diesel Galones 300 25,000 7°500,000
Lubricantes Aceite 30° Galones 40 1°000,000 40°000,000
02.23  HERRAMIENTAS 1
Juego de Desarmadores Unidad 05 3°000,000 15°000,000
Alicate mediano aislado Unidad 05 1°000,000 5°000,000
Juego de llaves (boca) Corona Unidad 05 3°000,000 15°000,000
Picotas Unidad 05 500,000 2°500,000
02.24 REPUESTOS 89°350,000
Bujia estandar Unidad 30 500 15°000,000
Cuerda nylon (para arrancador) Mts. 10 200 2°000,000
Pernos de varias medidas Unidad 50 30 1°500,000
Manguera de jebe de 1" Metros 0 200 6°000,000
Empaquetadura p. tap6n tanque Unidad 30 50 1°500,000
Seguros de jebe p. tobera Unidad 25 150 3°750,000
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Continuacioey, ¢ 4 Presupuesto Analitico (02.00 Desagregado Servicios)

Cédigo Detalle Unidad Cantidad Precio Preci
Medida Unitario Total

Seguros de jebe p. tobera Unidad 25 150 3°750,0
Abrazadera c. seguro de perno Unidad 30 100 3°000,0
Abrazadera de alambre Unidad 30 70 2°100,0

Llanta p. camioneta 700 x15 Unidad 05 5°000,000 25°000,0

Cémara x 700 x 15 p. camioneta Unidad 05 2°000,000 10°000,0

Muelle hoja madre Unidad 05 1°000,000 57000,0

Cruceta de carddn p. camioneta Unidad 05 1°200,000 6°000,0

Bateria Unidad 01 2°000,000 2°000,0
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Continuacion 6.4 Presupuesto Analitico

04.00 DESGREGADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

04.00 Del Empleador 600 000,000
04.01 6% IPSS - CEM 185°472,000
04.02 6% IPSS - CNP 185°472,000
04.15 5% FONAVI 154°560,000

04.16 50 x 72 - Bonific. Especial 21°600,000
04.17 1°600 x 72 x 6 = Ref. y Mov. 6°480,000

04.18 Otros 46°416,000
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Continuaciop g¢_4 Presupueato.Analitico
14.00 DESAGREGADO DE BIENES DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION

Cédigo Detalle Unidad Cantidad Precio Precio
Medida Unitario Total
14.00 BIENES DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION 1,690°480,000
14.01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 397°480,000
Magquina de escribir Olympia Unidad 01
Mimeégrafo Unidad 01
Escritorios metélicos Unidad 02
Estante met4lico Unidad 01
Silla metélica Unidad 02
14.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LABORATORIO 228°000,000
Microscépio - Estetoscépio Unidad or 150:000,000
Equipo de cristaleria Caja 02 40'000,0C0
Equipo de diseccitén Caja 02 2'000,000
Soporte de pié Unidad 02 6'0C0,000
Alambique Unidad 02 30'000,000
14.05  MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 600°000,000
Lanza-1lamas marca Solo Unidad 08
14.12 MAQUINARIA Y EQUIPO FOTOGRAFICO Y FONOTECNICO 165°000,000
Proyector de slides Unidad 01
Camara fotografica Unidad 01
14.17  VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS 300°000,000

Motocicletas Unidad 02

- -
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO
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7.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

30

Componentes y Actividades Duracién Trimestre 1990
(Dias) -=-4]
Il 1§ Iv
1. PROSPECCION Y MAPRO
a. FPorsacion de Rquipos de Trabajo 10 X
b. Recopilar datos bibliogréficos 15 X
c. Plan de trabajo 10 X
d. Coordinar con Comités de Rxterminio 15 X
e. Coordimar con CDR y otros 15 X
f. Ejecacién de trabajo de campo 140 XXX | XXXXXYXXXXX
g. Procesamieato y anilisis de inforsacion 5 (6) XXX X X X X
h. Formulacidn de Informes 5 (8) X ¥IX X X X
i. Difusitn de Informes 1 (8) XXX XxxXxKX
2. EVALUACION DE DAROS AGROECOMOMICOS
a. Forsmar equipos de trabajo 10 X
b. Plan de trabajo y metodologia 15 X
c. Recopilar informacidm bibliogrifica 15 X
d. Coordimar con CDR y otros 20 X
e. Coordinar con Comités de Exterminio 2 X
f. Trabajos de campo - 140 X [XXXXXKXXXX
g. Procesamiento y aailisis de informacitn $(2) X X
h. Formulacién de informes 5 (2) X X
i. Distribucién 1(2) X X
3. CAPACITACION DR TRCHICO
a. Formar equipos de trabajo 10 X
b. Formular programa especifico 15 X
¢. Recopilar iaforsacion 15 X
d. Coordimar con imstitwciomes piblicas y priv. 20 X
e. lovitar Pomeates y Participantes 10 (3) X X X
f. Programa especifico para cada evenato 5 (3) X X X
g. Coordimar equipo logistico 5 (3) X X X
h. Rjecutar eveatos 10 (3) X X X
i. Preparar inforses de eventos 5 (3) X X X
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Coatinwaciom 7. Cremograma de Ejecucida’

31

Cosponentes y Actividades Duracién Trisestre 1990
Y Y I e B et
I 111 v

4. [TNVESTIGACION

a. Coordimar con ISTEH y otros 10 X

b. Rlaborar prograsa de trabajo 10 X

¢. ldeatificar proyectos 5 X

d. Formlar térainos de referencia 15 xx

¢. Firsar coaveaios 10 xX

f. Bjecutar la investigacién 140 X XXXXXXX

g. Preparar informes de investigacidn 10 X

b. BEntregar informes de investigacitn 5 X

i. Bdiciém y disteibucion 10 X
5. BXTENSION Y DIFUSION

a. Forsar equipos de trabajo 10 X

b. Porsular Programes 10 X

¢. Formular estrategias de trabajos 10 X

d. Coordinar y reforzar CDR y otros 20 RXX

e. Rjecutar los wétodos de Extension 140 XX XXXXXXX

f. Organizar Comitée para Tramef. Tecmologia 140 XM XXXXXXX

g. Reforsar Comités 140 XH{ XXXXXXX

h. Supervisidn y seguimiento 140 XN XXXXXXX

i. Rlaboracion inforses de resultados 5 (8) XX xXx
6. CAMPASAS DE CONTROL

a. Forsar equipos de trabajo 10 X

b. Forsular Plan de Trabajo 10 X

¢. Recopilar informacidn 20 XX

d. Determinar métodos de coatrol 5 X

e. Organizar las campaias 20 XX

f. Coordinar con CDR, DC y otros 140 XXR XXXXXXX

g. Adquirir insumos y material 140 XX XXXXXXX

h. Contratar obreros eventuales 140 XXX XXXXXXX

i. Bjecucibn de las campaias 140 XXX XXXXXXX

j. [Evaluacién de resultados 10 (2) X X

I k. Preparar inforses 10 (2) X X







8. TFLOJOS DI INPORMACION

32

FLUJOS DE INFORMACION Y RESPONSABLRS JERARQUICOS

NIVEL IV

Organos Normativos

_ » Ministerio de Economia y Finanzas
Coordinacién =_ _ , Oficina de Planificac. Agraria
Nacional = =~ <, Direccién de Sanidad Vegetal
A

NIVEL III
__— Director Unidad Agraria |

Organos de Coordinador —— Comité de Cooperacién Técnica {
Coordinacién Departamental ~———— Consejo Consultivo

A
NIVEL 11
Organos de Oficina de Programacién de la UAD-XVII/Huancavelica
Seguimiento A
NIVEL I

¥ Visitas de observacion,
Organo de Jefes de Unidad Entrevistas a Técnicos y
Ejecucién Productores
Flujos de Coordinacién: - --- - - >

Flujos Jeréaquicos:
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9.  ASIGNACION DE RESPOBSABILIDADES'

33

Coapoaentes y Actividades

Responsable

Coordinacion

1. PROSPECCION Y MANEJO

0RO OO T
« . e e o e e e

Pormacién de Bquipos

Recopilacion de Datos Bibliogrificos
Plaa de Trabajo Especifico
Coordinar con Comités de Comunidades
Coordinar con CDR y otros

RBjecucion de Trabajoa de Caspo
Procesaniento y Anél. de Informacion
Porsulacién Informe

Difusién de Informe

2. [VALOACION DE DANOS AGROBCOMOMICOS

e 0B O OO W
e e e e e & e e .

Formar Grupos

Plaa de Trabajo y Metodologia
Recopilac. Informacién Bibliogrifica
Coordimar con CDR y otros

Coordinar con Comités de Exterminio
Trabajo de Campo

Procesamieato y Andl. Informacidn
Forsulacitn de Informe

Distribucion

3. CAPACITACION DR TRCWICOS

e Tr0R O OO T
. h . .« e . PR .

~- I oa :"oO a2 fH o
. . . P PR

Formar Iquipo -de Trabajo
Forsular Programas Bspecificos
Recopilar informacién

Coordinar con las Instituciones
Invitar Ponentes y Participantes
Programa especifico para eventos
Coordinador apoyo logistico
Rjecucion de eventos

Preparar inforses de eveatos

INVESTIGACTON

Coordinar con Inst. Sup. T.H.
Blaborar Prograna de Trabajo
Identificacién de Proyectos
Firsar Convenios

Porsular Términos de Refereacia
Rjecutar la investigacion
Preparar informes

Intregar informes

Bdicidm y distribucion

Coordinador Departamental

Unidad de Prospec. y Hapeo
Unidad de Prospec. y Mapeo
Unidad de Prospec. y Mapeo
Unidad de Prospec. y Mapeo
Unidad de Prowpee. y Nupen
Unidad de Prospec. y Mapeo
Unidad de Prospec. y Hapeo
Coordinador Departasental

Coordinador Departamental
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Coordinador Departasental

Coordinador Departasental
Unidad de Capacitacién
Unidad de Capacitacion
Unidad de Capacitacién
Unidad de Capacitacidn
Unidad de Capacitacidn
Unidad de Capacitacidn
Unidad de Capacitacion
Unidad de Capacitacién

Unidad de Investigacitn
Unidad de Investigaciom
Unidad de Investigacion
Director Unidad Agraria
Unidad de Investigacidm
ISTEH y otros

Unidad de Iavestigacién
Unidad de Investigacién
Unidad de Investigacion

Evaluac. Daitos Econ.
Bvaluac. Daiios Econ.
Bvaluac. Dafios Bcon.
Evaluac. Dafios Becon.
Evaluac. Daiios Econ.
Bvalnac. Daiios Econ.
Bvaluac. Dailos Econ.

Director Unidad Agraria
Coordinador Departamental
Oficina Programacién

Comités de Campesimos

CDR, Comité de Campesinos
Uk, Cwmite de Canpuninne
Oficina de Programacibn
Oficina de Programaciéa
Instituciones pib. y privadas

Director Unidad Agraria
Oficina de Programacidm
Instituciones pub. y priv.
ChR

Comité de Campesinmos

CDR y Comité de Campesinos
Oficina de Programacion
Oficina de Programaciém
Instituc. pablic. y privadas

Director Unidad. Departasental
Instituc. pabl. y privadas
Instituc. pabl. y privadas
COR y otros

Institue. pabl. y privadas
0f. de Prograsaciéa

Institec. pabl. y privadas
Oficina de Administracion
Oficina de Adainistracién

ISTEH y otros

0f. de Programacibm

ISTRH, Dir. Rcomomia Agraria
ISTEH y otros

1STRH , Dir. Econ. Agraria
Ofic. de Investigacion
Ofic. de Prograsacion

Ofic. de Investigacion
Entidades piblic. y privadas






Continuacién 9. Asigmacion de Responsabilidades
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Componentes y Actividades

Responsable

Coordinaciéa

5. BITRMSION Y DIFUSION

- YR O OO e
P - 4

.-q....-rg.n.on.ne-
« o e PR -

Forsar Equipo
Formular Prograsas

Forsular estrategias de trabajo
Coordinar y reforzar CDR y otros

Ejecutar métodos de extension

Organizar Comités de Campesinos

Reforzar Coaités
Supervision y seguimiento
Llaborar informes periddicos

CAMPARA DR CONTROL

Formar equipo de trabajo
Foraular plan de trabajo
Mecopilar informacidn
Determinar métodos de comtrol
Organizar Campafas

Coordinar con Instituciones
Adquirir inswmos y materiales
Contratar obreros eventuales
Rjecutar las campaiias
Evaluar resultados

Preparar intoraes

Coordinador Departamental

Unidad de Extension
Unidad de Extensién
Unidad de Extensitn
Unidad de Extensién
Unidad de Extension
Unidad de Extension
Unidad de Extemsion
Unidad de Extension

Coordinador Departamental

Unidad de Campaiia
Unidad de Campaita
Unidad de Campada
Unidad de Campafia
Unidad de Campada

0f. de Adeinistracitn
0f. de Adainistracitn

Unidad de Campaia

Coordinador Departamental

Unidad de Campada

Director Unidad Agraria
Ofic. de Programacion

0fic. de Programacion

CDR y otros

Comité de Campesinos

CDR y Comités de Campesinos
CDR y Comités Campesinos
CDR y Comités Campesinos
Instituc. pablic. y privadas

Director Unidad Agraria
Ofic. de Programacide
Instituc. public. y privadas
[nstituc. pablic. y privadas
CDR y Conités Comunidades
CDR. Defensa Civil y otros
Unidad de Campaia

Unidad de Capacitacién

CDR, Comités Comunidades
Director UAD y otros

Ofic. de Programacion
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10. INFORMES DE RESULTADOS

FORMATO PARA LA ELABORACION DE INFORMES

A:

De:

Fecha:

Actividad que se informa:

Caracteristicas de Logros:

Dificultades en la ejecucién de actividades:
Apoyo Solicitado:

Problema Actividad a ser informado:
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ANEXOS

ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
LISTA DE PARTICIPANTES
GRUPOS DE TRABAJO
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Caadro Bo. |  Saperficie Afectada por Ataque de Langostas, 1990. (Ha)
| Maiz  Prutales Nortalizas Cereales lLegmin.  Pape Pastos Total
fuancavelica h ] L} '} 6 % 15 602 800
Angaraes 195 % 10 540 13 13 455 1,50
Acobasba " 18 » 2,500 1,4% W m 6,200
Tayacaja 5% 120 ® 480 500 470 960 3,100
Churcaapa 1,10 19 140 2,600 1,500 1,800 1,810 9,200
Castrovirreyna -.- - -.- -.- -.- - - -
hurtara e e e e e e e
Total: 2,6 593 263 6,185 3,585 2,880 4,70 20,800

Teeate: Oficina de Kstadigtica, UAD-Neancavelica. 1990.
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Ceadro Bo. 2 Superficie Dispersada por Ataque de Langostas, 1990. (Ha)
e Bai;  protales Bortalizas Cercales lepmin. Pape Pastos  Total
Baancavelica 465 $H N 93 20 185 9,398 11,480
ngardes 805 120 40 2,260 615 1,79 6,200
Acobaaba 108 52 5 200 170 60 81 80
Tayacaja 3,410 %0 260 3,420 3,300 3,030 6,040 20,300
Charcaapa 300 0 4 80 500 400 ) 2,390
Castrovirreyma 150 10 2 400 100 1% 10,000 10,830
Raytana 1% » o 500 150 150 3,000 4,020
Total: S 1,097 40 8,518 5,259 4,940 0,550 95,840

Pecate: Oficima de Rstadistica, UAD-Neancavelica. 1990.






Caadro Bo. 3 Superficie Afectada y Dispersada por Ataque de Langostas, 1990. (Hh)
coR taiz Trutales Bortalizas Cereales [egmin. Pap Pastos Total
fuancavelica 500 L] 80 1,000 5 00 10,000 12,180
Angaraes 1,000 1% L] 2,50 15 00 12,1% 1,710
Acobaaba 8% 300 ¥ 2,10 1,600 500 00 6,880
Tayacaja 4,000 900 300 3,%0 3,800 3,50 1,000 23,40
Charcaapa 1,400 i) 180 3,400 2,00 3,20 2.100‘ 11,5%
Castrovirreyma 150 3 40 500 150 15 3,000 4,020
taytara 150 10 20 0 100 159 10,000 10,630
Total: 8,050 1,69 100 14,700 6,850 4,50 35,250 76,840

Foeate: Oficima de Rstadistica, UAD-Bwancavelica. 1990.
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Caadro Bo. 4.  Superficie Instalada Caspada Agricola 1989-1990 (Ha)
R tais Trutales Hortalizas Cereales leguain. Papa Pastos Total
fuancavelica 100 250 100 5,000 00 1,000 100,000 107,7%
Agarées 1,300 180 60 3,40 950 800 15,000 21,1
Acobanbe 900 0 $ 3,300 1,800 800 6,000 13,240
Tayacaja 5,000 1,500 450 6,000 5,000 6,000 70,000  93,9%
Chercaapa 1,500 200 3,600 2,30 2,50 14,000 2,40
Castrovirreysa 900 5 150 2,500 600 1,000 63,000 68,500
Taytara 500 0 3,500 400 1,000 25,000 241,2%
Total: 1,200 2,88 1,2% 2,600 11,79 13,200 503,000 570,880

feeate: Oficima de Dstadistica, UAD-Nwancavelica. 1990.
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Cuadro Bo. 5.  stisado de Produccion Caspaila 1969-1999 (TH)

(v | Haiz  Prutales Nortalizas Cereales legmin. Pap Pastos Total
Huancavelica 00 1,000 30 5,000 560 8,000  3°000,000  3°015,5%0
lagarées 1,%0 0 180 3,400 160 1,200 450,000 463,50
Acobaabe 800 1,600 120 3,% 1,440 6,40 180,000 193,760
Tayacaja 6,000 1,50 1,800 1,200 5,000 54,000  2°20,000 2,321,500
Charcoap 1,800 1,50 800 4,30 2,30 2,50 448,000 41,220
Castrovirreyma 900 0 45 2,000 %0 8,000  2°016,000  2°020,8%
Buytars 900 800 15 3,50 kv 8,000  T7520,000  7°534,270
Total: 12,0 13,30 L0 29,5 10,860 114,100  15°854,000  16°038,700

feeate: Oficisa de Bstadistica, UAD-Mesncavelica. 1990.
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Coadro Ho. 6.
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VB Bstinado Compaia Agricola 1989-1990

(Hillones de Intis)

o Balz  Pratales Bortalizas Cereales  Leguin. hp Pastos Total

Beancavelica 4 ') % K} 100 k) 10

Angardes 8,000 45,000 1,50 150,000 56,000 40,000 30°000,000  30°526,500
Acobasha 52,000 32,400 4,50 102,000 16,000 216,000  4°500,000  4°962,900
Tagacaja 36,000 72,000 3,000 99,000 144,000 192,000 1°900,000  2°346,000
Chercanpe 20,000 331,50 45,000 216,000 500,000 1°620,000 22°400,000  25°358,500
Castrovirreyma 72,000 61,500 20,000 129,000 290,000 615,000 4°450,000  5°614,100
Inaytana 6,000 3,00 15,750 105,000 2,000 200,000 15,200,000 15,667,750
Total: 500,000 599,400 110,000 685,600  1°086,000 3423,000 158°540,000 165°144,000

Peeate: Oficina de Bstadistica, UAD-Beancavelica. 1990.
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Cuadro No. 7. Lstisado de Produccio Afectado por Atague de Langosta (TH)

| Hais  Protales Hortalizas Cereales  Leguain. Papa Pastos Total
Rascemelica AR R es % 2 W 19,08
baparies 195 12 k) 40 108 1,080 13,650 15,123
Acobanba 7] 7] % 2,500 1,14 3,520 24,390 83,385
Tagacaja 3% 0 160 540 $00 4,29 0,10 31,36
Churcaapa 1,320 950 560 310 1,500 16,200 69,840 8,490
Castrovirreyma - - - -- -- .- -- .-
Total: 2,9% 2,602 969 6,165 3,216 2,150 141,200 188,972

Teeate: Oficina de Bstadistica, UAD-Beancavelica. 1990.
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Cuadro o. 8. V.B.P. Bstisados de Pérdidas Ocasionadas por Atague de Langostas
(Billones de Intis)
o] Bal;  Protales Bortalizas Cereales  Legwia. Papa Pastos Total
Naturales
Precio Waitario 40 $ el k] 100 k] 10
Chacra x M
fiancavelica 1,400 00 3,600 1,950 2,400 3,600 186,000 199,85
hygarées 1,800 5,40 150 16,200 10,800 32,400 136,500 209,85
Acobaaba 2,160 44,640 1,80 15,000 114,400 105,600 243,900 615,175
Tayacaja B,40 21,000 4,000 16,200 0,000 126,900 301,200 556,140
Chercanpe 52,000 42,79 14,000 93,600 150,000 486,000 508,400 1°437,5%0
Cutmimm' -.- - -.- - -.- . - -
buytara - - - - - - - -
Total: 1,200 120,60 24,226 202,99 31,600 154,50 1°472,000 3°019,165

feeate: Oficima de Dstadfstica, GAD-Nmancavelica. 1990.
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Cuadro No. 9. Resumen V.B.P. a nivel Departamental
por Ataque de Langosta, 1990

Montos

Cultivares - -—

Millones 1/. US$
Maiz : 117,200 1°172,000
Frutales 120,690 1°206,900
Hortalizas 24,225 242,250
Cereales 202,950 2°029,500
Leguminosas 327,600 3°276,000
Papa 754,500 7°545,000
Pastos 1°472,000 14°720,000
Total: 3°019,165 30°191,650

Fuente: Oficina de Estadistica, UAD-Huancavelica, 1990.
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Cuadro No. 10. Resumen del V.B.P. Estimado Campafia 1990 y V.B. Afectado
por Ataque de Langosta, 1990
V.B.P. Estimado 1990 V.B. Afectado
Cultivares - % Afectadc
Millones 1I/. USs Millones 1/. USs

Maiz 500,000 57000,000 117,200 1°172,000 23.4
Frutales 599, 400 5°994,000 120,690 1°206,900 20.1
Hortalizas 110,000 1°100,000 24,225 242,250 22.0
Cereales 885, 600 8°856,000 202,950 2°029,500 22.9
Leguminosas 1°086,000 10°860,000 327,600 3°276,000 30.2
Papa 37423,000 34°230,000 754,500 7°545,000 22.0
Pastos 158 540,000 1,585 400,000 1°472,000 14°720,000 1.0
Total: 165°144,000 1,654°440,000 3°019,165 30°191,650 18.3
Fuente: Oficina de Estadistica, UAD-Huancavelica, 1990.
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Teodocio Allca Matos
Alberto Ccora Ch.
Esperanza Arroyo 1.
Dario Patifio Ortiz
Anibal Cisneros
Eulogio Ochoa Caso
Francisco Escobar C.
Lida Camarena Suarez
Julio Macassi

Judy Olivera Villegas
Luciano Taipe Huayra
[ais Gamarra Tutaya

Pedro Aguirre Villegas

Evelio Astocaza Pérez
Cancio Corilla G.
Eusebia Villa Mulato
Rail Rodriguez P.
Héctor Palacios F.
Edwin Parejas R.
Victor Matamoros R.
César Canchuricra B.
Grosle Enriquez B.
Celmer Barros Tovar
[acia Huatuco Bendezu

Proy. Contr. Lang.

Direccion Econ. Agraria
Inst. Tec. Estatal Hvca.
UAD-Huancavelica
UAD-Huancavelica
UAD-Huancavelica
CORDE-Huancavelica
CORDE-Huancavelica
UAD-Huancavelica
ONAA-Huancavelica
UAD-Hvca CDR

Econ. Agraria UAD
Director Sanidad Vegetal
Produc. Conc. UAD

Dir. Produc. Concert. UAD
CDR-Huancavelica
UAD-Huancavelica
UAD-Huancavelica
UAD-Huancavelica
UAD-Huancavelica

Inst. Sup. Tecn. Hvca.
UAD- Huancavelica
UAD-Huancavelica

(UAD-XVII)
Inst. Sup. Tec. Estatal Hvca.

Coordinador
Director
Especialista

Sup. de Agric.
Superv. Agric.
Técnico Administrat.
Coord. IEE

J.L. Forestal

J. L. Agricola
Secretaria

Director (e) ISA
Director

Director
Sub-director Sanidad
Director

Técnico

Resp. U.Prod. Agrop.
Estadistico Agricola
Superv. Extensién
Sup. H2. Suelos
Recursos Naturales
Director

Adm. Callqui

Sup. Dir. Agropecuaria
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' GRUPOS DE TRABAJO

COORDINADOR GENERAL: ING. CANCIO CORILLA GALVAN
CONDUCCION Y ASESORIA: ING. EVELIO ASTOCAZA PEREZ
ING. ALEJO LERZUNDI SILVERA

GRUPO 1: PROBLEMATICA

Francisco Escobar Cuadros Responsable
Lida Camarena Duarez

Luis Gamarra Tutaya

Ranl Rodriguez Paredes

Héctor Palacios Flores

GRUPO 2: COMPONENTES, ACTIVIDAD, LOCALIZACION Y ESTRATEGIAS

Pedro Aguirre Villegas Responsable
Julio Macassi Villa

Alberto Ccora Charapaqui

Dario Patifio Paul Ortiz

Edwin Parejas Rodriguez

César Canchuricra Bautista

Victor Matamoros Rodrigo

Grosle M. Enriquez Bendezu

Celmer Barros Tovar

GRUPO 3: PRESUPUESTO

Esperanza Arroyo Izarra Responsable
Anibal Cisneros Romero

Lucia Huatuco Bendezu

Eulogio Ochoa Caso

GRUPO 4: EDICION Y OTROS CAPITULOS

Cancio Corilla Galvan Responsable
Eusebia Villa Mulato

Evelio Astocaza Pérez

Alejo Lerzundi Silvera

GRUPO 5: APOYO LOGISTICO

Teodocio Allaca Matos Responsable
Maria Urbina Afiafios

Yudy Olivera Villegas

Lourdes Mendoza Ticse

Lida Pérez Madrid

Rosario Retamozo Morales

Eda Vergara Choque
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