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FICHA DIÁLOGO PAÍS – Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
FORMULACIÓN DE ACCIONES EUROCLIMA+ 

 
 

DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN 
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Título de la intervención 

 

Construcción de la NAMA en Ganadería Bovina de El Salvador 

2 Línea/s de acción EUROCLIMA+ 2bis Código CAD 41010 

3 Área geográfica El Salvador 

 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Entidad líder 

Nombre 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG). 

 
Dirección (ciudad, país) 

Final 1ª Avenida Norte, 13 Calle Oriente y 

Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla, 

La Libertad, El Salvador. 

Tipo de personería jurídica Organismo Gubernamental 

Sitio Web www.mag.gob.sv 
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Entidad receptora de la 

subvención1 

Nombre 
Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) 

 
Dirección (ciudad, país) 

Representación de IICA El Salvador, 

Avenida Manuel Gallardo y Final 1ª 

Avenida Norte, Santa Tecla, La Libertad, 

El Salvador 

Tipo de personería jurídica Organismo Internacional 

Sitio Web www.iica.int 
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Entidad/es socio/s- 

contraparte/s locales 

Nombre N/A 

Dirección (ciudad, país)  

Sitio Web  

Función  

7 Coste total (€) EUR 680 080 8bis Aportación EUROCLIMA+ EUR 600 
000 

8 Duración prevista (meses) 16 meses 

 
 

1 La institución responsable de la gestión de los fondos debe tener capacidad para abrir una cuenta bancaria 

específica para el proyecto en alguno de los países de América Latina miembros del programa EUROCLIMA+ 
 

1 

http://www.mag.gob.sv/
http://www.iica.int/
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Breve descripción de la 

acción 

(número máximo de 

caracteres, 500 

incluyendo espacios) 

 
El proyecto busca la construcción de la NAMA en Ganadería Bovina  de El 

Salvador, basado en los avances del Diálogo País de EUROCLIMA+ y en 

alineamiento a las NDC. Para lo anterior se fortalecerán las capacidades 

de actores productivos y sector público en el diseño e implementación de 

NAMAs, además, se facilitará la generación de evidencia científica para 

apoyar la toma de decisiones y se fomentará la validación de modelos para 

implementar prácticas de adaptación y mitigación en la ganadería. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACCIÓN 

 
  La ganadería representa una de las principales fuentes de ingreso y 

alimento a nivel global. Esta actividad es el medio de vida del cual 

dependen una gran cantidad de pequeños y medianos productores rurales 

en la región y es fuente relevante de proteína y calorías, por lo que posee 

un valor significativo en términos de aporte a la seguridad alimentaria y 

nutricional. 
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Contexto de la acción 

(número máximo de 

caracteres, 5.000 

incluyendo espacios) 

No obstante, el sector, es también un importante contribuyente al cambio 

climático. Datos recientes de la OCDE2 (2022), indican que a nivel global 

la ganadería, en conjunto con la silvicultura y otros usos del suelo, es 

responsable de dos tercios de las emisiones de GEI3. A nivel de actividad 

primaria, se estima que el sector contribuye con el 14.5% de las emisiones 

globales con aportes del 44% de CH4, 29% de óxido nitroso N2O y 27% 

de CO2 (Zamorano, 2020, según Gerber et al). Estos datos se prevén 

puedan incrementarse en ALC4 dada la tasa de crecimiento poblacional y 

la previsión de aumento de consumo de proteína animal, de la cual la 

región es un productor significativo, lo que pone presión en la 

biodiversidad de la región ante probable expansión de la frontera 

agropecuaria. 

  
Adicionalmente el sector es considerado de alta vulnerabilidad climática. 

Las características de los sistemas productivos, las condiciones 

agroclimáticas de las zonas de producción y la fragilidad de los pequeños 

productores hacen que la ganadería sea un sector que requiera de 

medidas de adaptación en el corto plazo; lo cual, hace necesario plantear 

intervenciones integrales que permitan el avance hacia modelos cada vez 

más resilientes y sostenibles. 

  
A nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) de El Salvador, ha establecido que el sector agropecuario es una 
importante fuente de presión en cuanto a uso de los recursos naturales. 
En términos ampliados, el MARN (2018) estima que el sector AFOLU5 

 

2 Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico 
3 Gases de Efecto Invernadero. 
4 América Latina y el Caribe. 
5 Agricultura, Forestal y Otros usos de la tierra (por sus siglas en inglés) 
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  genera alrededor del 58% de las emisiones nacionales de GEI, de las 

cuales la ganadería vacuna es responsable del 13.9% de las emisiones 

brutas, y los pastizales del 32.2%, siendo además una importante fuente 

de la degradación de suelos. 

 

Por otra parte, los últimos 5 años se han presentado condiciones de sequía 

en el Corredor Seco (que abarca todo el país) y los escenarios 

climatológicos elaborados por el MARN para la TCNCC6 indican déficit 

creciente de precipitaciones, aumento de temperaturas (+1.5°C en 2030), 

aumento de la frecuencia e intensidad de sequías y tormentas tropicales 

y de la variabilidad climática que impactan directamente en la necesidad 

de desarrollar capacidades adaptativas y resilientes en el sector 

agropecuario, donde la ganadería se ha identificado como un sector 

estratégico a intervenir por las políticas y la agenda climática nacional, 

presente ello incluso en las NDC y el marco de acción que se ha venido 

abordando bajo EURCOLIMA +. 

En términos de producción ganadera nacional, el sector se caracteriza por 

la aplicación de sistemas basados en el pastoreo, los cuales aumentan la 

presión sobre los recursos naturales y aceleran la erosión de los servicios 

ecosistémicos (principalmente por pérdida de vegetación, contaminación, 

erosión y compactación de suelo). Esta situación contrasta con el peso 

socioeconómico de la actividad en la economía nacional. La ganadería 

representa el 19.6% del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) y, a nivel 

primario, aporta el 2.3% del PIB nacional. Por su parte, la producción de 

leche ha tenido un incremento sostenido y hasta el 2016, representaba un 

crecimiento del 18%. 

En la actualidad, se estima que existen 65,000 ganaderos, de los cuales 

dependen 150,000 familias según la Asociación de Ganaderos de El 

Salvador (AGES). De este total, se calcula que solamente un 3% son 

productores tecnificados, capaces de adoptar medidas de producción 

resiliente, dejando un porcentaje significativo de productores con 

capacidades heterogéneas, que son vulnerables al cambio climático y con 

quienes se puede propiciar acciones significativas para avanzar además 

en prácticas y medidas de mitigación. 

En cuanto a las existencias de ganado bovino, el país cuenta con 941,703 

cabezas (2016), de las cuales el 50.9% se encuentra en la región oriental 

y un 20% son animales asociados a productores familiares (MAG, 2017) 

que están en condiciones de riesgo climático. 

Frente a este escenario, el programa EUROCLIMA +, a través del diálogo 

país, ha fomentado la identificación de acciones climáticas nacionales, 

resultando de ello la priorización por la cadena bovina. Los actores 

nacionales, han establecido que es fundamental avanzar en la generación 

de un modelo de producción sostenible, eficiente y bajo en carbono, el cual 

parte por la construcción de una NAMA articulada a las prioridades de la 

NDC y sobre el cual se plantea la presente Acción. 

 

 

6 Tercera Comunicación de Cambio Climático. 
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  Con el proyecto se espera aumentar la capacidad de resiliencia ante los 

efectos del cambio climático, la eficiencia de los sistemas de producción 

ganadera bovina en relación con el carbono y el agua, así como las 

cadenas de valor alimentarias, de acuerdo con los compromisos 

sectoriales relacionados con las NDC de El Salvador. Validando 

información necesaria para el proceso que permita la construcción de la 

NAMA en ganadería bovina de El Salvador, tomando como base los 

resultados obtenidos del Dialogo País y en alineamiento a las NDC. 

  
Para atender lo anterior se han definido tres resultados principales, a 

saber: 
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Descripción de los 

principales objetivos y 

resultados 

(número máximo de 

caracteres, 2.000 

incluyendo espacios) 

• R1. Organizaciones de ganaderos y ganaderos 

independientes, fortalecen sus capacidades para la 

implementación de prácticas de adaptación y mitigación en 

sus fincas: Este resultado busca desarrollar capacidades de 

producción sostenible en actores productivos y favorecer la 

implementación de prácticas ambientalmente sostenibles que 

validen mejoras en la eficiencia de los sistemas productivos, 

favorezcan la producción baja en carbono y fomenten el aumento 

de la resiliencia climática. Dichas prácticas serán sujeto de 

modelos para el diseño de la NAMA y su posterior escalamiento 

a nivel nacional. 

• R2. Actores clave del sector público y privado cuentan con 

herramientas técnicas y conocimientos necesarios que 

contribuyen a la construcción de la NAMA en ganadería 

bovina de El Salvador: Bajo este resultado se promueve la 

generación y actualización de información cuantitativa y evidencia 

científica para avanzar en el diseño de la NAMA. Además, se 

promueven espacios para la formación de capacidades en actores 

públicos y privados para que estos se apropien de los procesos 

de diseño de la NAMA y su posterior implementación. 

• R3. Actores clave del sector público y privado del país 

cuentan con mecanismos de gestión del conocimiento que 

fortalecen las capacidades técnicas y favorecen el 

intercambio de experiencias con países de la región para el 

diseño, implementación y monitoreo de la NAMA en 

ganadería bovina: Este componente aborda los procesos de 

gestión de conocimiento para la implementación y gestión de la 

NAMA: Busca, de manera horizontal, crear capacidades en 

actores de la cadena para que estos comprendan los mecanismos 

de monitoreo y gestión de la NAMA, adopten buenas prácticas y 

establezcan sistemas de intercambio de experiencias a nivel 

regional. 
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Coherencia con el 

Programa EUROCLIMA+ 

(número máximo de 

caracteres, 2.000 

incluyendo espacios) 

La Acción se articula con la línea de acción de EUROCLIMA+ No.1 Planes 

y políticas, estableciéndose con la construcción de la NAMA un marco 

estratégico país alineado a la NDC, sobre el cual se alinean instrumentos 

de política pública, fortalecimiento de la institucionalidad nacional y 

gestión con el sector privado para desarrollar una estrategia 

 
4 
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  de acción climática que permita, a nivel nacional, cumplir con los 

compromisos país determinados bajo el Acuerdo de Paris. 

 
Adicionalmente, existe articulación con la línea de acción del Programa 

No. 4. Coordinación intersectorial, multinivel y múltiples interesados, 

donde, a partir del proceso de Diálogo País y la concertación intersectorial 

y de diversos actores, se ha establecido la prioridad de avanzar en la 

construcción de una NAMA en Ganadería Bovina. De esta forma, la 

Acción, facilita la continuidad de estos marcos de coordinación y apoya la 

escalabilidad de las prioridades nacionales bajo marcos de gestión 

complementaria entre actores públicos y privados. 

 
Adicionalmente, y como complemento de las acciones regionales que ha 

impulsado el Programa EUROCLIMA+, El Salvador fue beneficiario del 

proyecto “Apoyo a la formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación 

en la Agricultura Centroamericana”, bajo el cual se implementaron 

acciones de gestión del conocimiento y aplicación de prácticas sostenibles 

para la cadena de ganadería bovina, que derivaron posteriormente en 

resultados articulados al proceso de Diálogo País y la determinación 

multisectorial de avanzar en la construcción de una propuesta de NAMA 

en este ámbito. 

  La actualización de la NDC de El Salvador en el año 2021 con apoyo del 

Programa EUROCLIMA+, permite establecer una relación directa de la 

Acción con las contribuciones nacionales establecidas bajo el Acuerdo 

de Paris, especialmente con aquellas orientadas al desarrollo de un sector 

AFOLU resiliente y bajo en carbono. 

  
De manera específica, la Acción apunta a contribuir con las NDC en las 

siguientes líneas: 
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Contribución a las NDC 

(número máximo de 

caracteres, 4.000 

incluyendo espacios) 

▪ 1.2.2. Preparación de estrategia y acciones nacionales de 

mitigación en la ganadería bovina de El Salvador y su meta para 

2025 de haber desarrollado una estrategia y adoptado acciones 

de mitigación en la ganadería bovina a nivel nacional para poder 

consolidar y presentar una medida con metas cuantificadas de 

mitigación de GEI, en la próxima actualización de la NDC, en los 

subsectores, categorías, actividades y fuentes detalladas. 

▪ 3.1.3. Apoyo para el impulso a la ganadería resiliente baja en 

carbono (NAMA Ganadería), considerando que a través de este 

apoyo se busca impulsar la ganadería resiliente de una manera 

sinérgica con el sector ganadero nacional, fundamentado lo 

anterior en la Hoja de Ruta NAMA para el sector Ganadería 

Bovina. 

  
Adicionalmente, y de manera transversal, la Acción contribuye a los 

siguientes ejes de la NDC: 

  
▪ 1.2.1. Reducción de emisiones de GEI e incremento de sumideros 

y reservorios de carbono por acciones de restauración y 

rehabilitación de tierras degradadas en el paisaje agropecuario, y 

una transición hacia una agricultura y ganadería baja en carbono, 

que incluye sistemas agroforestales, prácticas bajas en 
emisiones de GEI y restauración de suelos degradados en seis 
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  categorías de uso del suelo actuales: cultivos de maíz y frijol, 

pastizales, mosaicos de cultivos y pastizales, mosaicos de 

cultivos, pastizales y vegetación (<900 msnm), caña de azúcar, 

mosaicos de cultivos y pastizales, maíz y frijol, vegetación y caña 

de azúcar. 

▪ 2.1.3. Mejoramiento de las cadenas de producción, sustentable de 

horticultura, fruticultura, ganadería, apicultura y acuicultura con 

enfoque de adaptación al cambio climático en la zona oriental del 

país. 

 
 

 Grupo meta y participación de los beneficiarios en el proceso de identificación 

  Los beneficiarios directos de la Acción se agrupan de la siguiente 

manera: 
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Indique: 

- Beneficiarios 
directos 

- Beneficiarios 
indirectos o finales 

- Otros beneficiarios 

 
Recuerde desagregar el tipo de 

beneficiarios por sexo, grupo 
étnico, etc., en los rubros que 
aplique. 

(número máximo de 

caracteres, 3.000 

incluyendo espacios) 

➢ Actores públicos de carácter institucional: Comprende al 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sus unidades 

vinculadas a nivel de la Dirección General de Ganadería (DGG), 

Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), Dirección 

General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR), 

sus descentralizadas como el Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdoba (CENTA) y el 

Instituto de Transformación Agraria (ISTA). Con estas instituciones 

se promoverá el fortalecimiento de capacidades de al menos a 75 

(10% serán mujeres) profesionales técnicos en apoyo al sector 

ganadero, abordando temas relativos a diseño e implementación 

de NAMAs, así como en prácticas productivas sostenibles en 

ganadería bovina. Además, a nivel del MARN, se apoyará la 

consecución de las NDC fortaleciendo de manera paralela la 

capacidad nacional de reporte y verificación de los sistemas 

oficiales.  
➢ Actores de  educación  superior:  Comprende  a  la  Escuela 

Nacional de Agricultura (ENA) y universidades dedicadas a la 

formación de profesionales del sector agropecuario como centros 

de enseñanza superior y centros de referencia para el apoyo a la 

cadena de ganadería bovina. Con estas instituciones se 

promoverá el fortalecimiento de al menos 25 técnicos de apoyo 

a la cadena (10% serán mujeres), en temas relativos a diseño e 

implementación de NAMAs y en prácticas productivas sostenibles 

en ganadería bovina, entre otros.  
➢ Actores productivos: Refiere a los productores ganaderos que 

serán atendidos por el programa. Involucra aquellos agremiados, 

así como, quienes participan de la cadena de manera individual. 

Contempla un alcance de al menos 1200 productores (10% de los 

cuales serán mujeres), con características de pequeña y mediana 

escala y con prioridad en aquellos que afrontan condiciones de 

vulnerabilidad climática derivadas del Corredor Seco 

Centroamericano.  

  
A nivel de beneficiarios indirectos se estiman 10,000 familias vinculadas 
a sistemas de producción de ganadería bovina de pequeña y mediana 

escala, los cuales son parte del segmento que recibe asistencia 
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  técnica del MAG y sus dependencias y quienes pueden sensibilizarse 

indirectamente de los procesos de difusión de prácticas sostenibles que 

se validen en la Acción. 

 
 

 Entidades involucradas en la acción 

  El IICA, como organismo especializado en cooperación técnica para el 

sector agropecuario y rural, será la agencia implementadora de la 

Acción y por ende el responsable técnico y administrativo de la ejecución 

ante la AECID. El Instituto, será quién elabore y someta a aprobación de 

la AECID los informes técnicos y financieros que se definan necesarios 

para validar el buen avance de la Acción. 

  
 
 

 
Descripción de las 

entidades implicadas y 

sus roles 

A nivel de sector público estará involucrado el MARN como institución 

líder de la agenda climática nacional y el actor responsable del 

alineamiento final de las acciones en los sistemas de monitoreo y reporte 

derivado de la NDC. Adicionalmente, a nivel sectorial participará el MAG 

y sus descentralizadas (ENA, CENTA, ISTA), como instituciones centrales 

de soporte técnico a la cadena y quienes participaran de manera directa 

en los procesos de construcción de la NAMA y proveerán equipos técnicos 

para que estos fortalezcan competencias claves que permitan mejorar los 

mecanismos de asistencia técnica que brindan a los productores. Tanto el 

MARN como el MAG mantendrán estrecha coordinación con el IICA para 

apoyar en la construcción y validar los procesos de diseño de la NAMA y 

sus acciones con base en las 

prioridades nacionales. 

15  
Finalmente estarán vinculadas organizaciones de productores de 

ganadería bovina, quienes estarán como apoyo transversal para la 

identificación y promoción de la participación de los beneficiarios 

esperados en las actividades de capacitación y desarrollo de prácticas en 

campo para su posterior apropiación y difusión. 

  

 
Capacidad de dichas 

entidades para gestionar 

proyectos de cooperación 

El IICA cuenta con amplia capacidad en la gestión de proyectos, habiendo 

incluso implementado acciones de los Programas EUROCLIMA y 

EURCOLIMA +. El instituto cuenta con una cartera de proyectos de 

cooperación con financiamiento externo superior a los USD 150 millones, 

con socios como la UE, USDA, AECID, GIZ, GCF, entre otros. Además, 

posee acreditación ante la UE en los 7 pilares para asignación directa de 

fondos y sistemas de gestión administrativa que se apegan a los 

estándares internacionales de contabilidad y transparencia. 

  
 

Experiencia de 

cooperación entre los 

socios involucrados en la 

acción 

Los socios considerados para el desarrollo de la Acción poseen 

mecanismos institucionales de coordinación entre sí. Adicionalmente, 

estos actores han participado ya de procesos de cooperación bajo el 

marco de EURCOLIMA + lo que les permite contar con marcos de 

colaboración y diálogo interinstitucional para el desarrollo de proyectos y 

programas de cooperación que derivan de la agenda climática nacional. 

  
Finalmente, el IICA brinda con éxito cooperación técnica en El Salvador 

desde 1972 y actualmente participa de las mesas de cooperación 
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  climática a nivel nacional por lo que posee relaciones directas con los 

actores involucrados, con quienes mantiene relaciones de apoyo técnico 

permanente; ejecutando actualmente 7 proyecto con MAG, CENTA y la 

ENA y ante los cuales es reconocido como un actor relevante de 

cooperación al desarrollo en el eje agropecuario y rural. 

 El IICA cuenta con un Programa Hemisférico de Desarrollo Territorial y 

otro en Género y Juventud, bajo los cuales se asume una visión 

contemporánea y multisectorial de la ruralidad, expresada en la 

heterogeneidad de los territorios y en los desafíos para una adecuada 

inclusión de los diversos actores que participan de la agricultura. A través 

de estos mecanismos, se brinda cooperación técnica a los países para 

identificar y propiciar soluciones innovadoras que permitan atender los 

principales problemas del territorio y generar condiciones más equitativas 

para el desenvolvimiento de los jóvenes, mujeres y grupos minoritarios 

rurales, procurando que se aprovechen sus capacidades y tengan la 

oportunidad de contribuir en mayor medida al desarrollo de sus 

comunidades. 

 
 

Experiencia en inclusión 

social (enfoque de 

género, interculturalidad) 

Para atender lo anterior, el IICA cuenta con una plataforma de gestión del 

conocimiento que permite la provisión de servicios de  cooperación técnica 

de alta calidad. Esta plataforma dispone de instrumentos y herramientas 

especializadas para apoyar los procesos de inclusión bajo una visión de 

desarrollo rural. Además, el Instituto cuenta con una red de profesionales 

que permite abordar el tema en todo el continente. 

 
De esta forma el IICA cuenta con experiencia demostrada en la aplicación 

del enfoque de inclusión, con atención especial en género y juventud en 

proyectos regionales tales como PROCAGICA y AGROINNOVA con la 

UE, INNOVA AF con el FIDA, ARAUCLIMA con AECID y el mismo 

EUROCLIMA con la UE, donde ha implementado enfoques exitosos para 

lograr la inclusión de mujeres, jóvenes y grupos multiculturales. 

 
Durante el último año, el Instituto desarrolló en el tema espacios técnicos 

de conocimiento que incluyeron 5 foros virtuales, 4 regionales y 1 

hemisférico, realizados con mujeres líderes rurales de países de ALC 

Además de 4 foros regionales y 1 foro hemisférico con jóvenes rurales de 

ALC. Todo lo anterior para una vinculación de difusión con alrededor de 

70.000 personas a nivel hemisférico. 

 
 

Esquema de 

implementación: 

Organización de las 

actividades,  gestión 

económica, etc. 

La ejecución de las actividades estará a cargo del IICA quien dará informes 

técnicos y financieros semestrales a la AECID sobre la buena ejecución 

de la Acción. 

A nivel técnico, las actividades estarán bajo responsabilidad del IICA con 

base en el marco de planeación definido en la MML, y en una lógica de 

estrecha coordinación con el MARN y el MAG con quienes establecerá 

mecanismos de participación activa, empoderamiento y validación de los 

avances conforme las prioridades nacionales. 

 
Se implementará un comité de seguimiento del proyecto, conformado por 

delegados de la AECID, IICA, MAG y como invitado podrá asistir la DUE, 
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  dicho comité se reunirá cada seis meses o cuando la ejecución del 

proyecto lo demande. 

La gestión de los recursos será a cargo del IICA con base en los criterios 

de gasto expuestos en el punto 16 del presente documento. 

 Para el desarrollo de la Acción el IICA designa la relación institucional en 

su Oficina en El Salvador. A través de esta se propone un canal de 

comunicación directa con la OTC de la AECID para la ejecución de la 

Acción y su monitoreo a nivel central. 

 
 

Mecanismos de 

coordinación / acuerdos 

institucionales 

A nivel de acción técnica, se propone la creación de una mesa de 

coordinación donde el IICA pueda contar con participación de un 

representante del MARN y uno del MAG, este último proveniente de la 

DGG. Con estos actores se establecerán espacios de diálogo y 

coordinación técnica necesaria para validar el desarrollo de las actividades 

con base en la correcta apropiación de resultados por los actores 

nacionales y en alineamiento a la agenda climática país. 

 
El IICA cuenta con acuerdos de cooperación nacional y canales formales 

de coordinación con los actores institucionales involucrados para poder 

ejecutar la Acción conforme lo previsto. Estos canales se mantienen del 

proceso de EUROCLIMA+ por lo que se cuenta con validación de estos 

canales para la ejecución de proyectos de manera coordinada. 
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 Formato base de presupuesto por conceptos7 

   

Total (€) 
 AECID Otras 

Recursos humanos 69 630 62 228 131 858 

Bienes y servicios 271 000 
12 852 283 852 

Estudios y asistencias 

técnicas 
50 000 

 50 000 

Comunicación, 

visibilidad 
20 000 

 20 000 

Gestión del 

conocimiento 

36 618 5 000 
41 618 

Seminarios, talleres, 

capacitaciones 
71 500 

 71 500 

Auditorías y 

evaluación 
40 000 

 40 000 

Gastos de 
coordinación y gestión 

2 000 
 2 000 

Total (€) 600 000 80 080 680 080 

 

 

7 Referido al presupuesto solicitado al programa EUROCLIMA+. 
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 Total (€)  

  Insumos Otras8 € EUROCLIMA+ 
€ 

 Resultado 1  

 Actividad 1.1. Seminarios, talleres,  capacitaciones.  Bienes  y 888 (E) 22 200 

  servicios. Recursos humanos   

 Actividad 1.2. Estudios y asistencias técnicas  1 000 

 Actividad 1.3. Estudios y asistencias técnicas. Bienes y 

servicios. Comunicación y visibilidad. Recursos 

humanos. 

4 850 (E) 68 400 

 Actividad 1.4. Estudios y asistencias técnicas. Bienes y 

servicios. Gestión del conocimiento. Recursos 
humanos. 

4 850 (E) 145 900 

 Actividad 1.5. Seminarios, talleres, capacitaciones. Gestión del 

conocimiento. Recursos humanos 

888 (E) 8 118 

 Resultado 2  
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Actividad 2.1. Estudios y asistencias técnicas. Seminarios, 

talleres y capacitaciones. Comunicación y 

visibilidad. Recursos humanos. 

444 (E) 8 000 

Actividad 2.2. Estudios y asistencias técnicas. Seminarios, 

talleres y capacitaciones. Comunicación y 
visibilidad. Recursos humanos. 

222 (E) 26 000 

 Actividad 2.3. Estudios y asistencias técnicas. Seminarios, 

talleres y capacitaciones. Bienes y servicios. 
Gestión del conocimiento. Recursos humanos. 

222 (E) 12 000 

 Actividad 2.4. Seminarios, talleres y capacitaciones. Gestión 

del conocimiento. Recursos humanos. 

4 222 (E) 10 000 

 Actividad 2.5. Seminarios, talleres  y  capacitaciones.  Gestión 
del conocimiento. Recursos humanos. 

444 (E) 9 000 

 Actividad 2.6. Estudios y  asistencias  técnicas.  Seminarios, 

talleres y capacitaciones. Comunicación y 
visibilidad. 

 13 500 

 Resultado 3  

 Actividad 3.1. Estudios y asistencias técnicas. Seminarios, 

talleres y capacitaciones. Bienes y servicios. 

Comunicación y visibilidad. Gestión del 
conocimiento. Recursos humanos. 

3 066 (E) 17 000 

 Actividad 3.2. Bienes y servicios. Comunicación y visibilidad. 

Recursos humanos. 

666 (E) 7 000 

 Actividad 3.3. Bienes y servicios. Gestión del Conocimiento. 

Recursos humanos. 

5 666 (E) 9 000 

 Actividad 3.4. Estudios y  asistencias  técnicas.  Seminarios, 
talleres y capacitaciones. Comunicación y 

visibilidad. Recursos humanos. 

1 600 (E) 8 000 

 
 

8 Indicar el monto y si es monetario (M) o en especie (E) 
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 Actividad 3.5. Estudios y  asistencias  técnicas.  Seminarios, 

talleres y capacitaciones. Gestión del 
conocimiento. Recursos humanos. 

3 200 (E) 35 000 

 
 

  El financiamiento de la Acción por parte del Programa EUROCLIMA+ 

permitiría atender directamente el cumplimiento de metas definidas en 

las NDC y consolidar de esta forma un proceso de generación de 

acciones concretas para la agenda climática nacional que de otra 

hubiese sido incierta la capacidad de haberse alcanzado. 
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Valor añadido de la 

financiación de 

EUROCLIMA+ 

(Adicionalidad) 

(número máximo de 

caracteres, 3.000 

incluyendo espacios) 

De igual forma, el trabajo en la Acción permite posicionar la primera 

experiencia de NAMA en el sector agropecuario salvadoreño, que 

establece un marco de gestión y coordinación intersectorial para apoyar 

la consecución de metas bajo la agenda nacional. Esto, es de alto valor 

pues a nivel de países de ALC es un reto el poder desarrollar marcos 

sostenidos de diálogo en este ámbito de agricultura-ambiente y bajo el 

financiamiento de EUROCLIMA+ se podría consolidar un modelo para 

una cadena en particular que pueda luego ser escalado a otros rubros 

y en otras esferas de índole regional inclusive. 

  
De igual manera la Acción permite el financiamiento de una acción que 

es considerada de tipo integral pues atiende los retos de adaptación y 

mitigación en un sector altamente relevante para la agenda climática 

global y donde es posible aportar experiencias para la generación de 

modelos resilientes y económicamente viables que permitan la transición 

significativa a modelos de producción bajos en carbono que permitan un 

cumplimiento de las metas derivadas del Acuerdo de Paris. 

 
 

9 Lógica de la intervención (Resultados esperados o productos)  

  Indicador Línea de 

base (al 

inicio de la 

Metas 

intermedia 

s 

Metas al 

final de la 

intervención 

Fuentes de 

verificación 

  intervención    

  )    

 Objetivo general Aumentar la capacidad de resiliencia ante los efectos del cambio climático, la 
  eficiencia de los sistemas de producción ganadera en relación con el carbono y 
  el agua,  así  como  las  cadenas  de  valor  alimentarias,  de  acuerdo  con  los 

  compromisos sectoriales relacionados con las NDC de El Salvador. 

 Objetivo/s 

específico/s 

Fortalecer las capacidades locales y nacionales para lograr la apropiación y el 

consenso público-privado, para alcanzar las metas de adaptación y mitigación, 
  hacia una ganadería  bovina baja en emisiones definidas en las NDC de El 

  Salvador. 

 Resultados      

 1.    Organizaciones 

de ganaderos y 

ganaderos 

independientes, 

fortalecen sus 

capacidades para 

Número de 

personas (de 

sector público y 

privado) que, en 

el marco del 

proyecto,       son 

830 1000 1100 Programas 

de 

capacitación 

y de 

asistencia 

técnica  con 
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 la implementación 

de prácticas de 

adaptación y 

mitigación en sus 

fincas. 

beneficiados por 

al menos a un 

programa        de 

capacitación o 

bien son sujetos 

de asistencia en 

materia de 

diseño y 

aplicación de 

prácticas 

productivas de 

mitigación  o 

adaptación al 

cambio climático 

para la 
ganadería 
sostenible. 

   sus listas de 

participante 

s. 

 
Informes 

técnicos de 

avance del 

proyecto 

Área (Ha) 

ganadera que 

cuenta con 

instrumentos de 

planificación 

para apoyar la 

implementación 

de medidas de 

adaptación   y 

mitigación, 

promovidas  en 
las NDC. 

391 600 900 Planes de 

fincas. 

 

Informes 

técnicos de 

avance del 

proyecto 

2. Actores clave del 

sector público y 

privado cuentan 

con herramientas 

técnicas    y 

conocimientos 

necesarios que 

contribuyen a la 

construcción  de 

la NAMA  en 

ganadería bovina 

de El Salvador: 

Número de 

personas del 

sector público o 

privado que han 

participado de al 

menos un 
proceso de 

formación  de 

capacidades 

técnicas  en 

aspectos 

relativos   al 

diseño de  la 
NAMA. 

57 75 100 Programas 

de 

formación 

con sus 

listas de 

participación 

Cantidad de 

documentos de 

NAMA que se 

someten  a 

validación final 

de las 

autoridades 
nacionales 

0 0 1 Documento 

de NAMA. 

 
Informes 

técnicos de 

avance del 

proyecto 
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 3. Actores clave del 

sector público y 

privado del país 

cuentan con 

mecanismos   de 

gestión  del 

conocimiento que 

fortalecen  las 

capacidades 

técnicas    y 
favorecen el 

intercambio de 

experiencias con 

países  de  la 

región para  el 

diseño, 

implementación y 

monitoreo de la 

NAMA   en 
ganadería bovina: 

Número de 

personas del 

sector público o 

privado que han 

participado de al 

menos un 
proceso de 

gestión del 

conocimiento 

para apoyar la 

implementación 

y gestión de la 

NAMA. 

0 50 115 Programas 

de 

intercambio 

o 

capacitación 

con sus 

listas de 

asistencia. 

 
Informes 

técnicos de 

avance del 
proyecto. 

Cantidad   de 

instrumentos   o 

herramientas 

que son puestas 

en marcha por el 

proyecto  para 

apoyar la gestión 

del conocimiento 

de actores 

públicos    o 
privados en 

materia de 

gestión de la 

NAMA. 

0 1 2 Plan de 

gestión de 

conocimient 

o con sus 

instrumento 

s. 

 

Listas de 

participante 

s de 

acciones de 

gestión del 

conocimient 

o por 

instrumento 

o 

herramienta. 

 

Informes 

técnicos de 

avance   del 
proyecto. 

Estrategias transversales (descripción narrativa) 

 
La Acción, se basa en el desarrollo de tres resultados principales, los cuales se implementarán a través de  

una línea transversal de fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento con actores públicos y  

privados vinculados directamente a la agenda climática en la cadena de ganadería bovina. Conforme los  

compromisos definidos en la NDC. Bajo estos ejes se propone incrementar los conocimientos de equipos 

técnicos y grupos productivos para el diseño y adopción de prácticas de mitigación y/o adaptación en la  

ganadería. Además, se establece el marco para formar competencias claves en materia de diseño y gestión 

de NAMA, incorporando el desarrollo de herramientas de gestión de conocimientos adaptadas a los entornos 

de los beneficiarios y la generación de intercambios de conocimiento horizontal entre actores locales y 

regionales para promover la identificación y aplicación de buenas prácticas que fortalezcan los procesos de 

construcción y posterior implementación de la NAMA. 

 
De igual, se propone integrar modelos de planificación en finca para propiciar espacios de difusión y  

transferencia de buenas prácticas y tecnologías que permitan al eslabón productivo validar acciones técnicas 

y adoptar competencias para una ganadería baja en emisiones y resiliente al clima. 
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 El abordaje de los elementos expuestos genera los componentes necesarios para el logro de los objetivos 

del proyecto. 

 

Sinergias y complementariedad con otras intervenciones (descripción narrativa) 

 
A nivel regional, el desarrollo de la Acción contempla un alineamiento con la la Estrategia de Agricultura  

Sostenible Adaptada al Clima (EASAC), aprobada por los países del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) y que promueve paisajes agrícolas bajos en carbono, convocando al intercambio  

de iniciativas, tecnologías y prácticas que aportan a la mitigación. Dicha estrategia está alineada a la agenda 

global derivada de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente al cumplimiento de ODS 1, 2, 12, 

13, 15. 

 

De igual manera en el espacio regional se prevé la gestión de intercambios entre experiencias en materia 

de NAMAs en Ganadería, especialmente con las experiencias de México, Costa Rica y Honduras, así como 

también es posible establecer vinculación con programas institucionales públicos de ganadería sostenible  

que implementan países del Sur como Chile y Uruguay, con los cuales el IICA mantiene relaciones de 

cooperación. Lo anterior como forma de potenciar la gestión de conocimientos sobre lecciones aprendidas  

que permitan apoyar y mejorar el diseño y desempeño de estas acciones entre países de ALC. 

 

A nivel nacional, se contempla la complementariedad con la experiencia del Programa Bosques y Agua/GIZ 

en El Trifinio que tiene incidencia en más de 100 productores ganaderos; la iniciativa Forest Landscape  

Investments in Latin America del IKI que trabaja en esquemas de financiamiento para la gandería sostenible; 

así como, el Programa de Fomento a los Sistemas Agrosilvopastoriles con participación de más de 40 

productores ganaderos. De igual forma se prevé intercambios de información en temas de sistemas 

agroforestales con el Programa Sistemas Agroforestales Adaptados al Corredor Seco Centroamericano 

(AGRO-INNOVA) financiado por la UE en países de Centroamérica. 

 

En cuanto a iniciativas nacionales impulsadas con vinculación a actores institucionales, la Acción establece 

la complementariedad con el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP) del  

MARN, con el que se podrá intercambiar información y datos. Con el CENTA y su programa de investigación 

de pastos mejorados y árboles forrajeros; y, con el Proyecto Escalamiento de la Resiliencia Climática en los 

Agroecosistemas (RECLIMA) de la FAO que contempla apoyos para la construcción de reservorios en fincas 

ganaderas seleccionadas y con el cual se pueden complementar procesos de intercambio de información 

técnica. 
 

Finalmente, y de manera transversal, la Acción se complementa con el Plan Maestro de Rescate 

Agropecuario del MAG, creando modelos de producción resilientes al clima y bajos en carbono que puedan  
ser escalados a nivel nacional a través de mecanismos de apalancamiento financiero y técnico que prevé 
impulsar el gobierno. 
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 Riesgos   Grado de 

 identificados Descripción Acciones de mitigación riesgo 

    A M B 

 Políticos A nivel político no se identifican N/A    

  riesgos negativos asociados a  

  la Acción, por el contrario, se  

  ha logrado un alto  

  posicionamiento  político   del  

  tema  en   la   agenda   y   los  

  compromisos   nacionales,    a  

  través  de   las   instituciones  

  nacionales   que    apoyan    la  

  propuesta desde este eje.  

 Económicos El entorno económico Mantener un monitoreo    

  internacional mantiene bimensual de las proyecciones 
  condiciones nacionales de económicas e indicadores 
  inestabilidad e  inflación  que macroeconómicos  nacionales 
  encarecen la  Acción  durante para alertar potenciales 
  su ejecución lo cual incide de impactos negativos y derivar en 
  manera directa en el programas de compras 
  presupuesto y alcance de las anticipados o planes de 

 

20 

 actividades. compras consolidadas que 

permitan diluir costos. 

 Financieros Se mantiene en el corto plazo Integrar dentro del diseño de la    

  una  limitada   capacidad   de NAMA una estrategia de 
  cofinanciamiento  con   fondos apalancamiento financiero que 
  públicos dados el contexto de permita complementar 
  las finanzas  públicas,  por  lo inversiones existentes  afines, 
  que se limita la capacidad de promover la inversión desde y 
  apalancamiento financiero hacia  el   sector   privado   y 
  para la NAMA. escalar acciones de 
   coinversión a través de 
   mecanismos multilaterales  de 
   financiamiento climático  a  los 

   cuales el país tiene acceso. 

 Sociales Los productores muestran al 

inicio del proceso desconfianza 

para conocer y adoptar las 

prácticas sostenibles de 

producción que se buscan 

validar con el proyecto, lo cual 

incide en el logro del alcance 

esperado para los 

componentes técnicos de la 

Acción. 

Establecer un proceso de 

validación de prácticas a partir 

de los resultados ya validados 

en la hoja de ruta de la NAMA, 

lo cual permite extrapolar 

experiencias positivas desde la 

visión productor-productor. 

Además, se propone que el 

diseño de las prácticas técnicas 

enfatice  en  un  inicio   en  la 

   

   comunicación a los 
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   beneficiarios de los beneficios    

ambientales y económicos que 

se generarían  a  los  sistemas 

productivos por la adopción de 

estas. 

El contexto del sector ganadero 

condiciona la participación de 

mujeres beneficiarias por lo que 

estas no participan o se 

apropian de las acciones del 

proyecto conforme lo previsto. 

Implementar dentro de los 

planes de capacitación en la 

cadena y el diseño de acciones 

técnica en campo enfoques de 

inclusión de genero para 

facilitar      la      sensibilización, 

visibilidad y vinculación activa 

   

 de las mujeres en el proyecto. 

Ambientales Ante la vulnerabilidad climática Establecer una  estrategia  de    

 del país, se presentan eventos implementación de fincas piloto 
 hidrometeorológicos  extremos en zonas con menor riesgo de 
 que afectan la implementación afectación ante eventos 
 sostenida de  actividades  del hidrometeorológicos   extremos 
 proyecto en los tiempos que permita mantener la 
 previstos  lo   que   generaría capacidad  de   desarrollo   de 
 retrasos  e   impactos   en   el acciones claves  del  proyecto 
 alcance. en campo. Además, dentro de 
  la  Acción   se   contempla   el 
  desarrollo y validación de 
  prácticas que permitan 
  fortalecer   la    capacidad    de 
  resiliencia  de   los   sistemas 
  productivos para  gestionar  el 

  riesgo ante estos eventos. 

Implementación Se dan cambios de última hora Identificar una red  de gestión    

 en la base de enlaces técnicos técnica institucional que 
 institucionales con los que se permita la  gestión  compartida 
 implementa la  acción  lo  cual entre  equipos   técnicos   con 
 provoca que se generen participación de varios actores 
 retrasos  en   las   actividades para  la   continuidad   de   las 
 donde tienen participación las actividades. 
 instituciones públicas  

 contrapartes.  

Otros No se identifican riesgos N/A    

 adicionales a los expuestos  
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Programación de actividades 
 AÑO 1 AÑO 2 Entidad responsable 

de la actividad  1T 2T 3T 4T 1T 2T 

A.1.1. Realización de un curso de 

formación de formadores en ganadería 

sostenible baja en emisiones dirigido a 

técnicos del sector público, privado y 
académico. 

      IICA 

A.1.2. Diseño de planes de finca  en áreas 

ganaderas, contemplando la 

implementación de medidas de 

adaptación y mitigación, promovidas en 
las NDC. 

      IICA 

A.1.3. Establecimiento y fortalecimiento 

de fincas piloto para la implementación y 

documentación de mediadas de 

adaptación y mitigación, en los diferentes 

sectores relacionados a la ganadería 
bovina a nivel nacional. 

      IICA 

A.1.4. Diseño y puesta en marcha de un 

programa de asistencia técnica para el 

establecimiento de una ganadería  baja en 

emisiones en zonas seleccionadas, 

implementando fincas piloto, el desarrollo 

de planes de finca, sesiones ECAs y 
visitas técnicas. 

      IICA 

A.1.5. Implementación de un programa de 

sensibilización sobre medidas de 

adaptación y mitigación, con el sector 

ganadero bovino y académico de El 

Salvador, basado en la difusión de 

contenido, fichas técnicas, participación 

en ferias agropecuarias y reuniones con 
gremiales. 

      IICA 

 

A.2.1. Ampliación y actualización del 

perfil del productor/a y sistemas de 
producción a nivel nacional. 

      IICA 

A.2.2. Validar y complementar la línea 

base de emisiones por perfil (BAU), 

curvas de abatimiento de prácticas y 

proyección de emisiones GEI a nivel 
nacional. 

      IICA 

A.2.3. Implementar un programa de 

reuniones de aprendizaje y trabajo con 

personal de las entidades involucradas en 

el desarrollo de una NAMA ganadera 

bovina, para conocer la metodología y 

adaptarla al sector ganadero bovino de El 
Salvador. 

      IICA 

A.2.4. Implementar un plan de talleres de 

asesoría para técnicos del sector público, 

privado y académico en la formulación de 

NAMA ganadera bovina. 

      IICA 

 
 

17 



Información de Firmantes del Documento 

04/11/2022 14:52 (CET) Sello de tiempo LEIS GARCIA, ANTON 
DIRECTOR DE LA AGENCIA (DIRECCION DE LA AGENCIA) 

URL de validación: https://ptfirma.aecid.es/pf/valida CSV : VmxZp0F0LHDeieTA5Ykjx9x78AeOmyfAalRcCPtLxjY= 

Página 39 de 42 

 

 

 

 
 A.2.5. Desarrollo de un proceso de 

intercambio y discusión sobre los 

beneficios y definición de que es una 

NAMA, para su implementación con 

ganaderos y sectores relacionados a 
nivel nacional. 

      IICA 

A.2.6. Elaborar el documento de la 

NAMA ganadera bovina. 

      IICA 

        

A.3.1. Desarrollar un programa de talleres 

de formación en la aplicación de sistemas 

de seguimiento y reporte (MRV) de la 

NAMA, con el apoyo de otros países de la 

región que estén implementando o 
diseñando acciones similares. 

      IICA 

A.3.2. Elaborar materiales metodológicos 

(un manual y una producción audiovisual) 

para la implementación de medidas de 

adaptación y mitigación en 
ganadería bovina baja en emisiones. 

      IICA 

A.3.3. Desarrollar un curso e-learning 

para la implementación de una NAMA en 

ganadería bovina en El Salvador. 

      IICA 

A.3.4. Desarrollo de webinar para 

promover el intercambio de 

conocimientos en cuanto a avances y 

lecciones aprendidas de países de la 

región que están implementando o 
diseñando una NAMA ganadera. 

      IICA 

A.3.5. Coordinar acciones de 

cooperación regional para conocer la 

experiencia en la formulación e 

implementación de NAMA ganadera y 

programas de ganadería baja en 
emisiones. 

      IICA 
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Sostenibilidad 

(número máximo de 

caracteres, 2.000 incluyendo 

espacios) 

La sostenibilidad central de la Acción está basada en la articulación de 

la propuesta a la NDC y su priorización como una de las metas definidas 

en la agenda climática país para los próximos años. Esta condición 

brinda el marco general de apoyo para el desarrollo del proyecto y la 

continuidad de sus resultados. De manera específica la sostenibilidad 

de la Acción está definida a partir de los siguientes ejes: 

 

a. Sostenibilidad política: A través de la inserción de la Acción 

en la agenda climática país y los metas de la NDC. Además, 

mediante el involucramiento activo del MARN y el MAG como 

entidades rectoras. A nivel regional se genera sostenibilidad 

mediante la articulación de la Acción con la EASAC como 

instrumento orientador en los países del SICA. 

b. Sostenibilidad financiera: A través de una estrategia de 

apalancamiento y complementariedad financiera y la 

apropiación de prácticas que favorezcan la eficiencia 
económica y ambiental de los sistemas productivos, lo cual 
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  permita incentivar mecanismos de inversión desde y hacia el 

sector privado de manera progresiva. 

c. Sostenibilidad técnica-institucional: A través de la 

vinculación de equipos técnicos del MARN, el MAG y la 

Academia, los cuales fortalecerán competencias para el diseño 

y gestión de la NAMA, permitiendo esto contar con una 

plataforma de apoyo técnico institucional ampliada para 

soporte de la Acción y la asistencia a productores. De igual 

manera la sostenibilidad de las acciones técnicas está basada 

en el diseño de prácticas y promoción de conocimientos que 

cuenten con validación ambiental y económica para promover 

la adopción y escalamiento de estas a nivel de productores. 

d. Sostenibilidad ambiental: Esta dada por la implementación 

de prácticas productivas sostenibles que buscan validar 

modelos para una ganadería resiliente y baja en carbono, que 

vayan de la mano con modelos más eficientes, lo cual es una 

prioridad entre grupos productivos y actores institucionales a 
nivel país. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
23 

 
 
 
 

Escalabilidad y 

replicabilidad 

(número máximo de 

caracteres, 1.000 incluyendo 

espacios) 

La Acción es el primer ejercicio para construir una NAMA en el sector  

agropecuario salvadoreño, lo cual representa una experiencia de alto 

valor e interés para ser replicada a nivel del sector AFOLU donde, 

desde la NDC, se han establecido una serie de cadenas que son de 

carácter prioritario para la construcción de sistemas de producción 

bajos en carbono. 

Así, la Acción permite validar rutas y metodologías para escalar 

acciones hacia otras iniciativas climáticamente sostenibles y resilientes 

en concordancia con las prioridades nacionales. 

Finalmente, a lo interno de la Acción, se prevé la construcción de la 

NAMA con base en prácticas y conocimientos que cuenten con 

viabilidad ambiental y económica, los cuales puedan ser escalables 

entre actores productivos. Esto adicionalmente puede ser potenciado 

mediante las plataformas de soporte institucional para la replicabilidad 

de modelos en grupos de asistencia técnica que no sean beneficiarios 

directos en un inicio. 
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Apalancamiento de fondos 

(número máximo de 

caracteres, 1.000 incluyendo 

espacios) 

La Acción contempla que el diseño de la NAMA incorpore una 

estrategia para el apalancamiento de fondos que permita avanzar en 

su implementación. Para ello se aprovecharán las ventanas que 

dispone NAMA para el promover la identificación y gestión de 

financiamiento de apoyo. Adicionalmente, a través del apoyo 

institucional, se promoverá la gestión hacia mecanismos multilaterales 

de financiamiento climático a los que el país tiene acceso, como forma 

de promover el apalancamiento de recursos para el desarrollo de la 

NAMA. 

Finalmente,  se  potenciará  la  creación  de  sinergias  con  iniciativas 

afines para promover la complementariedad entre inversiones y facilitar  

especialmente la identificación  de  instrumentos financieros 
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  que habiliten y acrecienten el financiamiento desde y hacia el sector 

privado. En este último caso, se prevé que la estrategia trabaje con 

iniciativas afines como por ejemplo el Proyecto FLILA que aborda el  

desarrolla de mecanismos de financiamiento en ganadería sostenible. 
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Comunicación y difusión 

(número máximo de 

caracteres, 1.000 incluyendo 

espacios) 

La Acción incorpora el desarrollo de acciones de difusión técnica y 

comunicación de resultados con base en perfiles de los actores 

beneficiarios. Para ello se prevé integrar la norma y criterios de los 

planes de comunicación y visibilidad que aplican el programa 

EUROCLIMA+ y la AECID. 

El IICA dispondrá de su equipo central de comunicación para dar 

soporte a las acciones en la materia. Este equipo ha desarrollado 

procesos similares con EUROCLIMA+ y la AECID por lo que cuenta 

con la experiencia requerida para desarrollar estos procesos, 

potenciando el uso de medios y canales digitales en ello. 

Adicionalmente, con las instituciones nacionales se promoverá la 

gestión de la difusión en redes nacionales de medios de comunicación, 

así como, se procurará el involucramiento y apoyo de las Unidades de 

comunicación Oficial de las instituciones nacionales para dar soporte 

a actividades con tomadores de decisión. 

 
 

  Se prevé un trabajo central en la gestión de capacidades locales que 

permita fortalecer el conocimiento nacional de actores claves para el  

diseño e implementación de la NAMA. Adicionalmente se estructuran 

acciones técnicas basadas en modelos de intercambio horizontal de 

conocimientos entre productores y mecanismos de soporte institucional 

mediante plataformas técnicas de asistencia. 
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Gestión del conocimiento 

(número máximo de 

caracteres, 1.000 incluyendo 

espacios) 

De igual manera, se generarán materiales didácticos para fomentar la 

gestión de conocimientos en temas afines a la Acción, utilizándose para 

ellos mecanismos mixtos que involucren tanto herramientas digitales 

como presenciales. 

 

Finalmente, se propone establecer un proceso de intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas con países de la región, como 

forma de fomentar la gestión de conocimientos a nivel regional entorno 

a NAMA ganadera. 

  
Para este eje el IICA pondrá a disposición los especialistas e 

instrumentos que dispone mediante su Centro de Gestión del 

Conocimiento y Cooperación Horizontal y los productos que se generen 

se pondrán a disposición a través de la plataforma de 
Euroclima. 

 
 

 
27 

Seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas 

Se trabajará sobre un plan de monitoreo y seguimiento interno, 

establecido en función de los hitos e indicadores del proyecto. Los 

datos ingresados serán  respaldados por las diferentes fuentes de 
verificación del proyecto a partir de las metas definidas en la MML. 
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 (número máximo de 

caracteres, 2.000 incluyendo 

espacios) 

 
Para lo anterior, IICA mantendrá actualizado el monitoreo de los 

indicadores de la Acción conforme su Sistema Unificado de Gestión 

Institucional (SUGI), que es la plataforma digital que le permite 

gestionar los expedientes de proyectos y monitorear su avance en 

tiempo real. Los reportes del SUGI se transfieren a la Representación 

del IICA en El Salvador, como Unidad encargada de la ejecución del 

Proyecto a nivel país. 

 
El IICA presentará los informes de seguimiento y monitoreo que se 

definan necesarios por parte de la AECID con base en los resultados 

generados en SUGI. Estos informes contendrán el detalle del monitoreo 

de avances a nivel técnico y financiero. 

 
A nivel operativo, se establecerán reuniones de seguimiento con los 

actores institucionales (MARN y MAG) para validar el avance adecuado 

del proyecto. De igual manera, el IICA mantendrá estrecha 

comunicación con la OTC de la AECID a fin de informar oportunamente 

sobre los avances en los hitos de la Acción, o bien, prever elementos 

que requieran atención para garantizar el logro de los resultados 

esperados ante la ocurrencia de eventos imprevistos. 

 
Los avances del proyecto, indicadores y resultados se subirán 

periódicamente en la plataforma de monitoreo EUROCLIDES, propia 

de Euroclima. 

 
Como cierre del proyecto se establecerá una auditoría financiera del  

proyecto y una evaluación final de resultados técnicos. Este trabajo 

será desarrollado por un tercero con competencias y reconocimiento 
en la materia.  
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Contactos Persona de 

contacto 

Cargo e institución   

Institución líder Sr. Erick 

Quirós 

Representante del 

IICA en El Salvador 

  

Otros Sr. Helmer 

Esquivel 

Coordinador Técnico 

de IICA El Salvador 

  

 
 

29 Fecha de remisión 
 Nombre y cargo de la 

persona que remite 
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