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I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del Proyecto:  

 

PROYECTO  DE DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE MAÍZ CON ENFOQUE DE 

GENERO EN HONDURAS/ RS-1H-2013-22” 
 

Nombre de la Organización Ejecutora: 

 

Red de productores artesanales de semilla de Honduras  

RED PASH 

 
Nombre del Coordinador: 

José Santiago Pineda Castellanos 

 

a. Fecha del Informe: 

 

 30 de Noviembre  2013  

 

b. Periodo informado: 

 

   Julio 2013 a Noviembre 2013 

 

 

 

 

II INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe técnico final de la ejecución del proyecto  de difusión de buenas 

prácticas para la introducción de variedades de maíz con enfoque de género en 

Honduras/ RS-1H-2013-22” para Pequeños  Productores”, tiene como propósito 
presentar en forma estructurada la información pertinente sobre las actividades 
realizadas, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas que nos dejaron las 
acciones ejecutadas en el periodo comprendido desde Julio 2013 a Noviembre 2013. 

 

 El informe aborda cada componente del proyecto por separado, presentando en forma 
detallada las actividades realizadas y los productos y/o resultados alcanzados en cada uno 
de ellos, siendo importante destacar los resultados logrados en la difusión y uso de la 
tecnología , logrando que 1,650 pequeños productores(as) conocieran las ventajas y 
desventajas  de Maíz de las variedades Dicta Guayape ,Dicta Laderas  ,Olanchano, y la 
variedad local como testigo manejado en igual de condiciones del productor  y la 



distribución de Guías Técnicas como una herramienta metodológica usada con 60  
productores(as) lideres directos con su propia parcela de difusión de variedades de Maíz , 
22 promotores usando  como una herramienta básica en el manejo apropiado en el 
desarrollo de la difusión  y técnicos relacionados con la producción de dicho rubro en zonas 
de intervención del proyecto.  
 
Adicionalmente, es importante destacar que la selección y capacitación a promotores 
voluntarios y familias líderes  y el acompañamiento técnico en campo permitió cambio de 
actitud de las familias líderes, así como el fortalecimiento de conocimiento en promotores 
y familias para el impacto exitoso del proyecto.    
 
Por otra parte, son importantes los resultados logrados en el cumplimiento de usuarios de 
la tecnología, siendo el total de 1,650 con relación a los 1,200 programados como meta, lo 
que significa que a la fecha el número de conocedores y usuarios de la tecnología de 
variedades de Maíz producidas en los centros experimentales de Dicta SAG Y Liberadas  en 
incremento, donde los productores(as) han tomado la decisión de usarla en sus sistemas de 
producción.  
 
Importante destacar la incorporación al proyecto de nuevas organizaciones aliadas Como 
las empresas de base productoras de semilla contribuyeron puntualmente en el proceso de 
difusión y divulgación de la tecnología de variedades de Maíz, siendo estas: Asociaciones 
que constituyen la Red de productores Artesanales de Semilla de Honduras RED PASH a 
nivel Nacional.  
 
Finalmente es de gran importancia mencionar que la RED PASH mediante asambleas 
general pidió cuentas y responsabilizo a la Junta directiva De dar seguimiento y monitoreo 
en el cumplimiento de acciones y logros de acuerdos a sus objetivos planteados en la 
propuesta del proyecto, misma que asigno un equipo de persona para el desarrollo del 
proyecto Un técnico de campo y Administrador contable 22 promotores voluntarios para la 
intervención del proyecto. 
 
La creación de alianzas estratégicas con proyectos de desarrollo  como PESA / FAO , Iglesia 
católica, Municipalidades permitió promover la tecnologías a otros niveles técnicos de 
intervención y con las familias para promocionar la venta de semilla que produce la RED 
PASH y la estrategia de formación de recurso humano identificado con responsabilidad 
directa como líderes de sus comunidades sensibilizando la participación de grupos de base 
mediante una programación participativa que permita desarrollo en estos sectores tan 
vulnerables y difíciles en las comunidades por un sinfín de razones.  
 
 
 

 

OBJETIVOS 



Informar a Red SICTA-IICA, sobre la ejecución final del “Proyecto de difusión de buenas 

prácticas para la introducción de variedades de maíz con enfoque de género en Honduras/ 

RS-1H-2013-22”, en el periodo comprendido del 15 junio al  30 de Noviembre del 2013. 

 

 

 

 

 



II. RESULTADOS  

RESULTADOS Y METAS  

Resultado esperados Programado para el periodo Logrado en 

el periodo 

% de 

cumplimiento 

Medios de 

verificación 

1.Capacidades humanas   desarrolladas 22 promotores de la RED-PASH, de los cuales 30% 

serán mujeres, capacitados, acompañan con éxito a 

familias seleccionadas en difusión de conocimiento, de 

las variedades de maíz Dicta Sequia, Olanchano y Dicta 

Guayape. 

22 100% Listado de 

promotores  

voluntarios 

capacitados y por 

zona de 

intervención  

2. Desarrolladas acciones de difusión de 

conocimientos con familias productoras  

capaces de demostrar las ventajas de las 

variedades de Maíz DICTA Sequía, 

Olanchano  y DICTA Guayape y multiplicar 

conocimiento en familias vecinas. 

 

60 familias seleccionadas difundiendo conocimiento en 

30 municipios de influencia de la RED, utilizando como 

unidad didáctica lotes demostrativos de la tecnología. 

60 100% Cuadro adjunto 

de beneficiarios 

por municipio y 

región de 

intervención del 

proyecto 

1,200 beneficiarios conocen sobre de buenas practica en 

el uso de variedades mejoradas de maíz, Dicta Sequia, 

Olanchano y Dicta Guayape. 

1,650 137.50 % Listados de 

Beneficiados con 

fechas y acciones 

realizadas 

Al menos 30% de los hombres y mujeres, de las familias 

líderes, involucrados en la difusión de conocimiento 

serán jóvenes menores de 30 años. 

600 50 % Registros de 

asistencia en los 

eventos de 

capacitaciones en 

giras y días de 

campo realizados 



3. Mejoramiento de los ingresos 

familiares 

Al menos el 80% de las familias difusoras mejoran sus 

ingresos en un 20% por el incremento de la 

productividad por la adopción de semillas mejoradas de 

maíz. 

45  90% Verificar en el 

cuadro de 

resumen de 

resultados de 

campo 45 

familias 

mejoraron sus 

rendimientos en 

70 % y 15 

familias tuvieron 

pérdidas en un 

90% por 

siembras tardías 

4.  Participación de la Mujer Al menos el 30% de los líderes  que se  preparan para el 

proceso de  difusión son mujeres. 
7  11.65 % Se pueden 

aprecias en los 

listados los 

menores de 30 

años. 

Al menos el 20% de  los   difusores son mujeres. 10 16.66% 10 mujeres 

beneficiarias 

directas cuenta 

con su propia 

parcela de 

difusión  

Al menos el 30% de las personas que conocen la 

tecnología son mujeres. 
400 33.33% También se 

pueden apreciar 

en los listados las 

mujeres. 

A.1.1. Desarrollar lotes demostrativos 60 lotes 

60 100 %  En cuadro anexo  

se pueden 

apreciar los 

beneficiarios 

directos en la 

difusión 

A.1.2. Actualizar conocimientos a 

transferencistas de la red. 
22 transferencistas de tecnologías 

22 100 % Ver listado de 

asistencia de 

promotores 

capacitados 



A.1.2. Producir cajas de herramientas técnico 

didácticas para transferencistas  y familias 

seleccionadas. 

3 talleres de 2.5 días 

3 100 % Ver listado de 

asistencia y su 

actividad 

A.2.1. Seleccionar familias  60 familias 60 100%  

A.2.2. Capacitar familias seleccionadas 60 familias (120 personas) 
 

120 

 

200 % 

Se adjunta listado 

de participantes 

A.2.4. Días de campo demostrativos 60 días de campo 

90 150 % Giras de campo  

con productores 

y familias lideres 

y potenciales  en 

la adquisición de 

conocimientos 

A.3.1. Levantamiento de Línea  Base Estudio de línea de base 

120 100 % Se puede apreciar 

los resultados 

obtenidos en 

informe de línea 

de base. 

A.3.2. Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
22 encuentros de M&E con actores, dos informes de 

avance y un informe final del proyecto. 

3 

 

100 % Se puede 

verificar en los 

eventos 

realizados y 

listado de 

asistentes. 



III. RESUMEN EXPLICATIVO DEL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES POR CADA UNO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS, 

CONSIDERANDO EN RELACION A METAS Y LOGROS. 

 

Proyecto de “Difusión de Buenas Prácticas para la Introducción de Variedades de Maíz con 

Enfoque de Género en Honduras” incorporó a hombres y mujeres en los procesos de 

formación y adopción de tecnologías  en igualdad de condiciones;  de las familias productoras 

de grano,  en las diferentes actividades que concierne a la ejecución del proyecto (en el 

establecimiento de lotes demostrativos, difusión de tecnología, planificación y seguimiento 

de las actividades de difusión),  Por otro lado, la disposición de  la tecnología consiste en la 

decisión explícita de la familia comunicando a la RED-PASH su intención de disponer de la 

semilla para ciclos de producción subsiguientes al de las demostraciones realizadas. Sobre 

esto último se supone que las familias productoras de Maíz no estarán expuestas al bono o 

regalo de semilla de otros materiales no producidos por la Red-PASH se planteó  las 

siguientes acciones.  

 

Logros del periodo 

Resultado 1: Capacidades humanas   desarrolladas. 

Para poder desarrollar el proyecto planteado en la difusión de variedades de maíz se necesitaba el 

involucramiento de personas voluntarias con  liderazgo y espíritu de servicio a nivel de la comunidad, 

que  capacitara y transferir  conocimientos sobre variedades de maíz  a otras familias, que desconocían 

las variedades mejoradas que se difunden. En el proceso se ha involucrado mujeres y hombres  en su 

mayoría jóvenes que de forma  voluntaria se han incorporado al proceso de formación así como a los 

proceso de asesoría y capacitación de las familias difusoras en los distintos municipios del país en 10 

departamentos. 

 

 Meta: Selección de 22 promotores de la RED-PASH, de los cuales 30% serán mujeres,  

 

Actividad Realizada para este logro. 

 
Dentro de las actividades  realizadas para este logro se encuentra: 

 

 Identificación y selección de promotores voluntarios a nivel de las empresas y aliados estratégicos 

(Iglesia católica Santa Barbará), mediante un perfil de requisitos para adoptar al cargo. 

 

 Capacitación y formación de promotores comunitarios en los métodos de  extensión y replica de  

familias lideres  para el establecimiento de parcelas de difusión, medición de áreas y metodologías 

para el desarrollos de procesos de difusión comunitaria. 

  

 LOGRO: 22 promotores formados y capacitados en temas de difusión de variedades, incluyendo 

aspectos conceptuales, aspectos agronómicos,  levantamientos de datos de campo, aspecto de 

organización de días de campo y devolución de resultados. 

Cabe destacar que 15 de los participantes son hombres y  7 son  mujeres  menores de 30 años, los que 

acompañaron con éxito a familias seleccionadas en la difusión de conocimiento, de las variedades de 

maíz Dicta Sequia, Olanchano y Dicta Guayape.   

 



Por otro lado,  se realizo el replicado el conocimiento 60  familias directas difusoras a nivel de igual 

número de comunidades en  22 municipios de 10 departamentos del país, y adicionalmente 

participaron 60 familias en los procesos de capacitación las que colaboraron en el proceso con las 

familias. 

 

La concertación de un plan de actividades con los actores mismo que sirvió para el seguimiento y 

monitoreo de logros tangibles del proceso diseñada mediante un guía metodológica  y gesto de 

compromiso y responsabilidad de promotores y familias lideres para el cumplimiento de metas, en 

selección clasificación de familias, jornadas de capacitación, demostraciones de campo, giras de 

evaluación y la documentación de acciones sirvió para un mejor control de logros. 

 

 

 

 

LISTADO DE PROMOTORES CAPACITADOS 

CUADRO 1  

N° Nombre y apellido Institución Municipio / 

comunidad 

N° de cedula de 

identidad 

N° de 

teléfono 

1 Reginaldo López Empresa la 

Flor  

San Marcos 

Caiquin 

1319-1981-00132 98234784 

2 María Aracely López 

Gómez 

Empresa la 

Flor 

San Marcos 

Caiquin 

1328-1997-00098  

3 Joel Ambrosio 

Rodríguez  Pineda 

EMPROSECA  Arda S.B. 1602-1986-00161 95430403 

4 Maira de Jesús 

Rodríguez Pineda 

EMPROSECA Arda S.B. 1602-1975-00022 98319971 

5 Kemis Sheilin Leiva 

Blanco 

EMPROSECA Arda S.B. 0501-1984-09204 99193523 

6 Manuel Antonio 

Gavarretes 

Roque Ramón 

Andrades 

Sencenti 

Ocotepeque  

1415-1950-00061 96135189 

7 Pedro Antonio Robles 

Robles 

 Roque Ramón 

Andrades 

Sencenti 

Ocotepeque 

1415-1958-00183 95518133 

8 Moisés Ramírez Mejía APANAL  Serró Prieto El 

Negrito Yoro 

0510-1986-00845 99554997 

9 Hermes Daniel Mejía 

Flores 

APANAL  Naranjito S.B. 1614-1969-00259 97023447 

10 Saúl Oraldo Alfaro 

Carranza 

PESANI  Naranjito S.B. 1614-1974-00154 95566552 

11 Sebastián Serrano PESANI Negrito Yoro  1803-1955-00031  

12 Indira Dayanni 

Rodríguez caliches 

Asocial 

Yeguare 

Moroceli  0708-1990-00132 88057111 

13 Cornelio José Navarro 

Rodas 

Asocial 

Yeguare 

Moroceli 0708-1988-00083 98297899 

14 Nora Lizet Valdés Colaboradora 

FAO 

Aguanqueterique  1202-1985-00225 88446496 



 

 

 

 

Resultado 2: Desarrolladas acciones de difusión de conocimientos con 

familias productoras  capaces de demostrar las ventajas de las variedades de 

Maíz DICTA Sequía, Olanchano  y DICTA Guayape;  y,  multiplicar 

conocimiento en familias vecinas. 

 
Para poder desarrollar la implementación de los lotes de difusión de variedades en maíz  se requirió  

la participación de productores/as  líderes mediante la selección de familias claves  en lugares 

estratégicos dispuestos/as  a incorporarse a un proceso de formación mediante el método “aprender- 

haciendo”. Las familias difusoras asumieron el compromiso de levantar datos, así como el 

compromiso explícito de trasferir conocimientos a un mínimo de 20 familias por unidad de difusión. 

 

 Meta 1: Seleccionadas y clasificación de  60 familias para que difundan conocimiento en 30 

municipios de 10 departamentos del país de influencia de la RED PASH, utilizando como unidad 

didáctica lotes demostrativos en lugares estratégicos.  

 

 Actividades realizadas para este logro:  
A partir del proceso de formación de promotores comunitarios, como primera responsabilidad, se 

desarrolló un proceso de identificación y selección de las familias difusoras en función del perfil 

establecido en la guía metodológica. En este proceso  se identificaron 60 familias para el desarrollo 

del proceso de difusión el cual se inicia con el establecimiento de las unidades demostrativas;  De 

estas 60 familias todas lograron establecer lotes demostrativos en puntos estratégicos.  

 

CUADRO N°2 DE DISTRIBUCION DE LOTES DE DIFUSION POR MUNICIPIO Y 

DEPARTAMENTOS EN CULTIVO DE MAIZ 

15 Julio Guerrero RED PASH Olancho  1501-1974-01376  

16 Juan José Martínez RED PASH Olancho 1501-1989-03932  

17 Gustavo Adolfo Ayala Iglesia católica Santa Barbará 1601-1970-00788  

18 Raúl Aguilera Dicta SAG Choluteca 0602-1986-00111  

19 Ibran Canales RED PASH Choluteca 0613-1969-00034  

20 Sharlis Rodríguez 

Pineda 

RED PASH Santa Barbará 1602-1994-00031  

21 Isabel carnaza RED PASH Naranjito S.B. 0419-1974-00053  

22 Ramón Carranza RED PASH Naranjito S.B 0419-1963-00110  

Cuadro 2: Beneficiarios del Proyecto 

N° Departamentos Familias Lideres Familias Productoras 

de Maíz (Replica) 

Santa Bárbara 10 200 

1 Ceguaca 1 20 

2 Concepción del sur 1 20 

3 Arada 2 40 

4 Naranjito 2 40 

5 Santa Rita 1 20 

6 San Vicente 1 20 

7| Zacapa 2 40 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2: 1,200 beneficiarios conocen sobre de buenas practica en el uso de variedades mejoradas de 

maíz, Dicta Sequia, Olanchano y Dicta Guayape. 

 

Actividades realizadas para el logro:  
Con la ejecución del proyecto de difusión y la realización giras de campo locales  y 90 días de campo 

de transferencia productores claves de comunidades aledañas, como efecto a nivel de las comunidades 

se ha cuantificado un total de 1,650 beneficiarios que a través de visitas realizadas por vecinos de las 

diferentes comunidades.  Este proceso se ha instruido a las familias difusoras en el levantamiento y 

registros de datos de las personas que voluntariamente han visitado los diferentes lotes de difusión 

con un gran interés de conocer la variedades de Maíz y aprender de los procesos desarrollados a nivel 

de las comunidades directas productoras de granos básicos  No obstante,  motiva saber que el proceso 

por sí mismo ha contribuido a despertar el interés de las familias en conocer las características de 

cada variedad de maíz. 

 

Choluteca 14 280 

1 Perspire 2 40 

2 San José 2 40 

3  San Isidro 2 40 

4 San Marcos de Colon 6 120 

5 Concepción de maría  2 40 

Ocotepeque 3 60 

1 Sensenti 2 40 

2 La Labor 1 20 

Lempira 5 100 

1 Caiquín 3 60 

2 Gracias 1 20 

3 Lepaera 1 20 

Copan 3 60 

1 Trinidad 2 40 

3 San Nicolás de Copan 1 20 

La PAZ 5 100 

1 Aguanqueterique 3 60 

2 San Antonio del Norte 1 20 

3 Lauterique 1 20 

Yoro 10 200 

1 Morazán 2 40 

2 Negrito 4 80 

3 Yorito 2 40 

5 Santa Rita 2 40 

Comayagua 2 40 

1 Vallecillo 2 40 

 OLANCHO 6 120 

1 Empalizada 2 40 

2 La lima 2 40 

3 Campamento 2 40 

CORTES  2 40 

1 Peña Blanca 1 20 

2 Santa Cruz 1 20 

Total 60 1,200 



 

 

 

 

 

 

Meta 3: Al menos 30% de los hombres y mujeres, de las familias líderes, involucrados en la difusión 

de conocimiento serán jóvenes menores de 30 años.  

 
Actividades realizadas para este  logro:  

En el proceso de ejecución del presente proyecto se ha logrado la  participación de población joven  

en donde al menos  el 50 %  para un total 600 beneficiarios   se encuentran en un rango de edad de 

entre  20 a 30 años. 

Por otro lado, se ha logrado la incorporación de la mujer en todos los procesos de acuerdo a la 

siguiente descripción: 

 

 4 de los promotores comunitarios formados son mujeres 

 10 de los productores difusores directos  son mujeres 

 Al menos 400 de los 1,650 que han participado en el proceso de difusión (que estado expuesto 

al conocimiento sobre las diferentes variedades) son mujeres.  

 

En ese sentido, La RED PASH se ha propuesto incrementar la participación de la mujer en los 

procesos de difusión a través de la integración de las familias y parejas. 

Resultado 3: Mejoramiento de los ingresos familiares 

 

META: al menos el 80% de las familias difusoras mejoran sus ingresos en un 20% por el incremento 

de la productividad por la adopción de semillas mejoradas de maíz.  

 

Actividades realizadas para este logro: 
Se realizó jornadas de capacitación a familias lideres con el objetivo de brindar asistencia técnica 

participativa y atreves de la planificación de actividades concertada con las familias  seguimiento y 

monitoreo de campo se obtuvo el siguiente impacto con la responsabilidad de RED PASH, 

promotores voluntarios y familias lideres muy leales al cambio de actitud y formación intelectual se 

puede corroborar que 45 familias de las 60 planteadas en la meta se estima que mejoraron sus 

rendimientos en productividad con el simple hecho de usar las tecnologías en variedades de maíz en 

70%, permitiendo a los usuarios de la tecnología mejorar sus ingresos en un 25% considerando los 

puntos picos de mercado en los momentos de la cosecha más bajos . En relación al proyecto de 

difusión de variedades de maíz que su desembolso  de los fondos fuera de la época de siembra 15 

familias de las 60 tuvieron pérdidas en un 90% debido a las siembras tardías, sin embargo el esfuerzo 

y responsabilidad de RED PASH Y EMPRESAS le prestaron toda la atención para poder documentar 

resultados en campo. 
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1 M arvin Fugon La Cruz M orazan Yoro 0.25 3.5 3 4 2 12.5 1,050 750 1,800 200 2,500 700

2 Gregorio  Fuentes El Negrito  El Negrito Yoro 0.25 0.75 1.2 1 1.3 4.25 1,050 570 1,620 200 850 -770

3 Pablo M atinez La zona Consepcion del SurSanta Barbara 0.25 0.72 0.96 0.48 1.6 3.76 978 600 1,578 200 752 -826

4 Ramon Hernandez Arada Arada Santa Barbara 0.25 4.65 4.13 3.9 4.13 16.81 978 800 1,778 200 3,362 1,584

5 Roger Rodríguez San VicenteSan Vicente Santa Barbara 0.25 3.45 4.5 2.9 3 13.85 978 800 1,778 200 2,770 992

6 M aria Rodríguez San Nico lasSan Nico las Copan 0.25 1.5 2 1.75 1.5 6.75 1,020 700 1,720 200 1,350 -370

7 Joel Ambrocio HernandezArada Arada Santa Barbara 0.25 0.7 1 0.4 0.6 2.7 978 322 1,300 200 540 -760

8 Lidia Acosta Rios El CamaloteZacapa Santa Barbara 0.25 5 3 4 5 17 978 800 1,778 200 3,400 1,622

9 Enrrique Vetancur La EncenadaZacapa Santa Barbara 0.25 1.2 1.9 1.3 1.28 5.68 978 1,422 2,400 200 1,136 -286

10 Fidel Castellon Naranjito Naranjito Santa Barbara 0.25 1 0.5 0.05 0.05 1.6 554 446 1,000 200 320 -680

11 M iguel Argueta Rodeo Gracias Lempira 0.25 1 1.4 1.3 1.5 5.2 1,040 940 1,980 200 1,040 -940

12 Perfecto Castellanos El salado Ceguaca Santa Barbara1.mz 16.5 20 16.5 16 69 1,961 8,044 10,005 200 13,800 3,795

13 José Robles Cruz Sencenti Sencenti Ocotepeque 0.25 2.5 3.7 2.4 1.25 9.85 1,100 500 1,600 200 1,970 370

14 Pedro Antonio Robles El mancincoSencenti Ocotepeque 0.25 2 3.5 1.5 0.9 7.9 1,10O 600 1,700 200 1,580 -120

15 José Roberto Gomez Agua BlancaCainquin Lempira 0.25 8.12 8.49 8.46 8.41 33.48 1,459 2,900 4,359 200 6,696 2,337

16 Felipa Gomez Agua BlancaCainquin Lempira 0.5mz 7.32 7.69 7.37 7.23 29.61 1,040 3,214 4,254 200 5,922 1,668

17 Elva Hernandez La Leona Santa Rita Santa Barbara 0.25 1.4 2 1.5 1.5 6.4 978 400 1,378 200 1,280 -98

18 Guillermo Posadas Las M arías San José Choluteca 0.25 8 8 8 7 31 1,448 2,000 3,448 200 6,200 2,752

19 Wilmer Amador Tablado Pespire Choluteca 0.25 8 8 8 9 33 1,448 2,400 3,848 200 6,600 2,752

20 Neptali Canales San José San Isidro Choluteca 0.25 7.5 7 7 6.5 28 1,477 3,500 4,977 200 5,600 623

21 Edwin Rodríguez Las CrucitasDanli El Paraíso 0.25 1.7 1 2.3 1.5 6.5 1,300 1,500 2,800 200 1,300 -1,500

22 José Eleazar Tercero Tuyosoco San M arcos de ColonCholuteca 0.25 7.5 7 6 6.5 27 1,800 2,200 4,000 200 5,400 1,400

23 Rosendo Hugo Zuniga Los M angos San M arcos de ColonCholuteca 0.25 8 7 6.5 6.5 28 1,800 1,800 3,600 200 5,600 2,000

Y REGISTRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS EN DIFUCION DE VARIEDADES DEMAIZ

24 Napoleon Quiroz Champas Consepcion de M ariaCholuteca 0.25 8 7.5 7.5 6.5 29.5 1,800 1,600 3,400 200 5,900 2,500

25 Antonio Corrales Yayacai San M arcos de ColonCholuteca 0.25 7 7.5 6 6 26.5 1,800 2,000 3,800 200 5,300 1,500

26 José Argueta Las Tapias San M arcos de ColonCholutea 0.25 8 7 6.5 6 27.5 2,000 2,000 4,000 200 5,500 1,500

27 Roger Emilio  Paisa Choluteca Choluteca Choluteca 0.25 0 0 0 0 0 1,600 400 2,000 0 0 -2000

28 Ibral Canales Aguilar Obrajitos San Isidro Choluteca 0.25 7 8 7 7 29 1,800 1800 3,600 200 5,800 2,200

29 Leonidas M oreno EmpanisadasCatacamas Olancho 0.25 7 7 6.5 5 25.5 1,800 1,400 3,200 200 5,100 1,900

30 Noe Owa Juticalpa Juticalpa Olancho 0.25 6.5 7 6 5 24.5 1,800 2,200 4,000 200 4,900 900

31 M oisés Acosta CampamentoCampamento Olancho 0.25 7 7 7.5 6 27.5 1,800 2,200 4,000 200 5,500 1,500

32 Cristobal Padilla EmpanisadasCatacamas Olancho 0.25 7 7 7.5 6 27.5 1,800 2,200 4,000 200 5,500 1,500

33 Juan Dagoberto M artinezJutiquile Juticalpa Olancho 0.25 6 7 5 7 25 1,800 2,100 3,900 200 5,000 1,100

34 Guillermo M artinez Jutiquile Juticalpa Olancho 0.25 6.5 7 6 6.5 26 1,800 2,300 3,100 200 5,200 2,100

35 Esteban Chevez El Arado Aguantequerique La Paz 0.25 0 0 0.87 0.63 1.5 645 853 1,498 200 300 -1,198

36 Armando Funez M onte CristoAguantequerique La Paz 0.25 1.23 2.73 2.13 1.28 7.37 640 785 1,425 200 1,474 49

37 Adan Figueroa San José Aguantequerique La Paz 0.25 0.93 1.17 3 0.63 5.73 640 785 1,425 200 1,146 -279

38 Anibal Fernandez San José El Negrito Yoro 0.25 5 7 5 4 21 1,050 750 1,800 200 4,200 2,400

39 José Reinaldo Juarez Pata de GallinaEl Negrito Yoro 0.25 6 7 4.5 5.5 23 1,050 800 1,850 200 4,600 2,750

40 David Chavez Santa Rita Santa Rita Yoro 0.25 5.5 7.5 6 5 24 1,200 900 2,100 200 4,800 2,700

41 Isidra Funez Fuentes La Cruz Negrito Yoro 0.25 4 6.5 7 4.5 22 1,100 850 1,950 200 4,400 2,450

42 Adriana Rios Inguaya Santa Barbara Santa Barbara 0.25 6 8 7 5 26 978 1,000 1,978 200 5,200 3,222

43 Leonela Reyes Trejo Gualala Gualala Santa Barbara 0.25 7 6 7 5 25 978 1,100 2,078 200 5,000 2,922

44 M aria Aracely Gomez Rodeo Cainquin Lempira 0.25 7 8 8 6 29 1,040 1,600 2,640 200 5,800 3,160

45 Isidora M aldonado Los Posos Gracias Lempira 0.25 6 7 8 7 28 1,040 1,700 2,740 200 5,600 2,860

46 Geovany Rios Peña Pimiental Ilama Santa Barbara 0.25 7 7.5 7 6 27.5 1,040 1,200 2,240 200 5,500 3,260

47 Tulio  Fuentes Vallecillo Vallecillo Comayagua 0.25 5 6 8 7 26 1,200 1,600 2,800 200 5,200 2,400

48 M elvin Gomez M artinezVallecillo Vallecillo Comayagua 0.25 6 6.5 7 5 24.5 1,200 1,500 2,700 200 4,900 2,200

49 Alberto  M erlo Yuscaran Yuscaran Francisco M orazan0.25 0 0 0 0 0 550 600 1,150 0 0 -1,150

50 Cornelio  Navarro Los LimonesM orocei  EL Paraíso 0.25 0 0 0 0 0 550 600 1,150 0 0 -1,150



 

 

Resultado 4: Participación de la Mujer 

 
 METAS: Para este resultado se plantean las siguientes metas; 

 

1.  al menos el 30% de los líderes  que se  preparan para el proceso de  difusión son mujeres. 

2. al menos el 30% de las personas que conocen  la tecnología son mujeres.  

 

Con el involucramiento de promotores voluntarios y familias lideres reconocidas y el prestigio de 

seriedad de la RED PASH en las comunidades y por el desarrollo de técnicas apropiadas y de una 

alta enseñanza con un seguimiento continuo y la formación de recurso humano se creó un ambiente 

de confianza para que la mujer se involucre en hacer acciones productivas.  

 

Actividades realizadas para este  logro: Para lograr la incorporación  y la visibilidad de la mujer 

en los procesos de difusión y de producción, la RED PASH a través  del presente proyecto estableció 

una estrategia  que  permitió la incorporación de 7 mujeres en los procesos de formación de 

promotores, ha incorporado al menos 10 mujeres en los proceso de difusión de variedades mediante 

el establecimiento de parcelas demostrativas directas y al menos 400 de las 1,650 personas que han 

conocido la información sobre las diferentes variedades de maíz  (son  mujeres). 

 

Considerando que tradicionalmente, las actividades de producción y de asesoría a productores ha 

estado dominado culturalmente por hombres, resulta un desafío, la incorporación de la mujer a 

procesos de formación y asesoría técnica , para lo cual tiene que ausentarse por varios días, y por otro 

lado, incorporar estas mujeres al proceso de asesoría de otras familias ha tenido consecuencias 

positivas, pues por un lado, han demostrado tener capacidad de liderar procesos y por otro lado, los 

productores han recibido con buena aceptación la participación de mujeres en los procesos. 

 

IV.  OTROS LOGROS. 

 

Levantamiento de Línea de Base 

Se realizó con la colaboración de las familias participantes en  resumen  se puede apreciar el 

impacto económico desmotivarte para la familias usando la agricultura tradicional, siendo 

51 Roberto Iglesias Arauli Olla Grande El Paraíso 0.25 0 0 0 0 0 550 600 1,150 0 0 -1,150

52 Adan Padilla Ojo de Agua Yuscaran El Paraíso 0.25 2 4 3 2.5 11.5 550 600 1,150 200 2,300 1,150

53 Jorge Aguilar El Tibre Negrito Yoro 0.25 4.5 5 4 7 20.5 1,150 2,000 3,150 200 4,100 950

54 Agustina Gomez Robledal Negrito Yoro 0.25 5 4.5 6 5.5 21 1,150 1,900 3,050 200 4,200 1,150

55 Nohemi Banegas Trejo M ontañitas Ilama Santa Barbara 0.25 6 7 7 7.5 27.5 1,040 1,200 2,240 200 5,500 3,260

56 M iguel Aguilar Trinidad Trinidad Copan 0.25 3 4 6 6 19 1,050 1,600 2,650 200 3,800 1,150

57 Luis Aguilar Carranza Trinidad Trinidad Copan 0.25 4 3.5 3 5 15.5 1,100 1,500 2,600 200 3,100 500

58 Apolinario Dominguez San José San José Copan 0.25 3.5 2 4.5 7 17 1,100 1,650 2,750 200 3,400 650

59 Gregorio Perdomo CruzLas Flores Naranjito Santa Barbara 0.25 6 7 5.5 6 24.5 1,040 1,200 2,240 200 4,900 2,650

60 José Dolores Carranza GomezLos Siles Naranjito Santa Barbara 0.25 7 6 8 5 26 1,040 1,200 2,240 200 5,200 2,960

3.75 42028 3400 4311

El dato que aparece en la casilla de Ganancias y Perdidas en ROJO son los productores que tubieron perdidas.

El dato que aparece en la casilla de Ganancias y Perdidas en NEGRO son los productores que incrementaron su rendimiento en un 70%.



esta una labor que la gente lo practica como un arte pero que no satisface ni las necesidades 

de disponibilidad de alimento de a aquellos más postergados.  
 

Para este proceso una vez validada la encuesta, se procedió al proceso de levantamiento de 

la información de campo, en la que participaran los promotores comunitarios y personal de 

Red PASH. 

 

Ver en  anexo el informe según las variables consideradas en la línea de base.  

V. LIMITANTES ENCONTRADAS EN EL PROCESO 

 

 

Han existido algunos problemas de época de cosecha de café, la política y la temporada de 

siembras de postrera tardía y  de carácter climatológico como exceso de humedad,  han 

afectado retrasando la recolecta de la producción en totalidad. 

 

El primer desembolso de los fondos por RED SICTA retraso la implementación de los lotes 

en la temporada idónea de  siembra teniendo  como resultados de algunos lotes bajos 

rendimientos. 

 

Algunos productores desmotivados por los resultados de producción debido a la época de 

siembra, los que  realizando las acciones por compromiso con el proyecto. 

 

Se tuvo que priorizar acciones por la premura del cierre del proyecto según el donante, y esto 

recargo de acciones a familias, promotores y técnico para poder cumplir según las 

proyecciones del proyecto según el cronograma de actividades a realizar. 

 

15 familias de las 60 planteadas en la meta tuvieron pérdidas severas por las siembras tardías 

y estas lo hicieron por su lealtad contraída con el proyecto obvio que la ganancia para ellos 

fue el aprendizaje mediante el proceso.  

. 
 

 

 

VI.  ACCIONES FUTURAS EN EL PROYECTO DE DIFUSION  

 

a) La RED PASH se propone darle fortalecimiento a promotores en la vinculación de 

acciones productivas y conocimientos potenciando el liderazgo y servicio 

comunitario para el manejo de recursos naturales, mercadeo y empresarial 

impulsando la disponibilidad de las familias.  

 

b) Seguimiento al diagnóstico de mercado local identificado  mediante la difusión de 

variedades de Maíz  y promoción de los materiales semillas que produce la RED 

PASH para que los productores de grano puedan hacer uso en su localidad. 



 

c) Dar a conocer a otros niveles la promoción de la capacidad instalada de la RED PASH 

mediante cuadros de personas con un conocimiento básico a nivel de las comunidades 

para una mejor coordinación de actividades que permitan aprovechar mejor los 

recursos económicos , humanos mediante una planificación concertada involucrando 

actores importantes comunitario. 

 

 

  



VII. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: INTERVENCION GEOGRAFICA DE LA DIFUSION 
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ANEXO 2: FOTOS  

 

Gira de monitoreo con directivos de RED PASH y EMPROSECA y día de campo 

con estudiantes del SAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION DE  COSECHA DE VARIEDADES DE MAIZ EN EL MUNICIPIO DE 

CEGUACA SANTA BARBARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REUNION DE CIERRE DEL PROYECTO DE DIFUSION DE VARIEDADES DE MAIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


