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I. Introducción  
 
 

El  presente  informe  es del  segundo  semestre  del  2012,  julio  a  diciembre  del  2012,  sin 
embargo  los  logros alcanzados es un consolidado de  los esfuerzos del trabajo de todo el 
año 2012.  
 
El  Proyecto  Red  SICTA  tiene  tres  principales  componentes.  Gestión  y  Desarrollo  de  la 
Innovación  Tecnológica; Gestión  de  la  innovación  y  Fortalecimiento  del  SICTA.  Los  tres 
pilares deben contribuir al alcance del fin como es la mejora de los ingresos y la seguridad 
alimentaria  de  familias  de  pequeños  productore(a)s  de maíz  y  frijol  en  Centroamérica; 
para ello  la Coordinación y  los miembros de  la UCP garantizan  la  integración de esfuerzo 
que permita dicho logro.   
 
Durante el año 2012 el componente de Gestión y Desarrollo de la Innovación Tecnológica 
Nacional y Regional ha  iniciado  la etapa de ejecución de  los primeros  seis proyectos en 
Nicaragua  y  Honduras,  para  lo  cual  se  han  concentrado  acciones  en  cinco  principales 
aspectos: (1) Identificación, formulación y aprobación de ideas y proyectos de innovación, 
(2) Presentación y revisión ante  las Redes Nacionales y el Directorio de Red SICTA de  las 
iniciativas de innovación seleccionadas, (3) Conformación de alianzas para la ejecución de 
proyectos,  (4)  Búsqueda  de  aliados  y  gestión  de  recursos  complementarios  para  los 
proyectos  de  innovación,  (5)  Desarrollo  de  eventos  para  la  difusión  de  tecnologías  y 
preparación de material técnico para productores. 
 
Es  importante  mencionar  que  este  periodo  se  ha  caracterizado  por  una  mayor 
dinamización  del  proceso  de  identificación  y  formulación  de  ideas  y  de  proyectos  de 
innovación tecnológica en los siete Países de la región. Mostrando  los principales avances 
en Nicaragua  y Honduras. Dicho proceso  se ha dinamizado debido a  la  conformación e 
inicio de  funcionamiento de  las redes nacionales de  innovación,  las cuales según el Plan 
operativo  de  fase  tres    con  las  responsables  de  la  identificación  y  planteamiento  de 
propuestas de solución para los principales cuellos de botella que enfrentan los pequeños 
productores de maíz y frijol en la región. 
 
El  Proyecto  Red  SICTA  en  su  Fase  III,  se  ha  planteado  “Fortalecer  el  enfoque  hacia  la 
gestión  de  conocimientos,  orientado  hacia  innovaciones  tecnológicas  que  tengan  un 
potencial demostrado de impacto regional”, en este sentido para el año 2012 se realizaron 
acciones a  través de  su componente  II: Gestión de conocimientos  (GCo) y desarrollo de 
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capacidades para la innovación tecnológica, orientadas por su plan operativo de fase que 
contempla un resultado esperado y 4 indicadores de desempeño. 

 

Las  acciones  realizadas  y  relacionadas  con  tres  de  los  indicadores  del  POF,  se  han 
enfocado a la formación de redes a nivel nacional y territorial en los 7 países de incidencia 
del Red SICTA, la articulación de alianzas estratégicas para la difusión de las innovaciones 
tecnológicas, el intercambio de experiencias y la captura de innovaciones tecnológicas 
 
Como  resultado del apoyo del REDSICTA y  la ejecución del componente  fortalecimiento 
del SICTA durante el 2012, se logró promover una importante integración y articulación, a 
nivel regional y nacional, de  los  INIAS e  investigadores partes de  las redes regionales de 
maíz,  frijol  y  de  transferencia  de  tecnología,  con  la  promoción  y  el  fortalecimiento  de 
mecanismos como  las  redes nacionales  impulsadas por el REDSICTA, así como  la mayor 
vinculación de estas instituciones en procesos de gestión del conocimiento y formulación 
de proyectos de  innovación dentro de estas estructuras y con una visión participativa e 
inclusiva con actores partes de las cadenas de ambos cultivos. 

Dicha articulación ha sido acompañada durante el 2012, por procesos transversales para 
el fortalecimiento de capacidades y competencias dentro de los INIAS y actores partes de 
las  redes  nacionales  en materias  como  (i)  gestión  del  conocimiento  para  la  innovación 
tecnológica,  (ii)  liderazgo  en  gestión  de  la  innovación  tecnológica    y  (iii)  en  gestión  de 
mecanismos de difusión de  información mediante herramientas virtuales. Además, se ha 
promovido  la  vinculación  continua  entre  las  distintas  estrategias  que  ejecuta  SICTA  en 
materia de innovación tecnológica en maíz y frijol; siendo este último punto un elemento 
de valor agregado a las iniciativas que se promueven con el REDSICTA. 

De manera complementaria, se continuó en este 2012 el apoyo del REDSICTA a la gestión 
de la Junta Directiva del SICTA, la promoción al intercambio científico regional a través del 
PCCMCA  y  la  definición  de  marcos  estratégicos  regionales  para  fortalecer  políticas 
dirigidas a facilitar procesos de investigación e innovación tecnológica. 
 
Por  último  se  presenta  el  trabajo  de  coordinación  y  seguimiento,  así  como  el 
establecimiento de las grandes líneas estratégicas de trabajo.  
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II. Resumen Ejecutivo  
 

Durante  el  segundo  semestre  del  2012,  el  Proyecto  Red  SICTA  ha  logrado  avanzar  y 
consolidar  importante  logros.  A  continuación  se  presenta  un  resumen  ejecutivo  del 
informe del Proyecto durante dicho período 
 
Hasta diciembre de 2012 se logró alcanzar un acumulado para la fase tres de 55 ideas de 
proyectos de innovación identificadas, de las cuales 52 ideas (95% de las identificadas) han 
sido presentadas a las redes nacionales y regionales de innovación tecnológica en cadenas 
de maíz  y  de  frijol  y  las  3  restantes  se  encuentran  en  proceso  de  preparación  para  su 
presentación.  
 
De las 52 ideas presentadas a las redes de innovación, 34 ideas (65% de las presentadas a 
redes)  han  sido  presentadas  al  Directorio  de  Red  SICTA,    de  estas  31  ideas  han  sido 
aprobadas por el Directorio de Red SICTA, y tres se encuentran en revisión. De estas 31 
ideas  aprobadas,  19  han  sido  presentadas  como  proyectos,  de  los  cuales  18  han  sido 
aprobados, y 13  se encuentran en proceso  final de  formulación para su presentación al 
Directorio Durante el 2012, han sido presentados al Directorio de Red SICTA un total de 19 
proyectos,  de  los  cuales  18  proyectos  han  sido  aprobados,  seis  se  encuentran  en 
ejecución, dos se encuentran listos para firma de contrato, y 10 proyectos se encuentran 
en el proceso de compilación de requisitos para la firma de contrato.  
 
Es  importante mencionar que el proceso de compilación de requisitos de contrato se ha 
convertido en un  cuello de botella, que ha desacelerado  la  asignación de  recursos  y el 
inicio de  la ejecución de poco más de  la mitad de  los proyectos que han sido aprobados 
por el Directorio de Red SICTA. Debido a esta situación se han concentrado esfuerzos para 
superar dicha situación mediante el envío de solicitudes en asesoría legal a las oficinas de 
IICA en los Países y el intercambio de información sobre estos requisitos. Los 19 proyectos 
presentados  al  Directorio  de  Red  SICTA  representan  una  inversión  total  de  U$ 
2,100,799.78 dólares, de los cuales un 67% (U$ 1,402,633.17) es aportado por parte de las 
alianzas ejecutoras y un 37% (U$ 698,166.61) es aportado por Red SICTA con recursos de 
la Cooperación Suiza. 
 
En este periodo  se ha  avanzado en  la preparación para  la ejecución de  seis proyectos: 
Inoculante  de  frijol,  Densidad  de  siembra  y  tecnologías  para  reducción  de  pérdidas 
postcosecha  en  maíz.  Este  apoyo  se  ha  concretizado  por  medio  de  la  facilitación  en 
procesos de elaboración de protocolos para el establecimiento de parcelas de validación y 
parcelas demostrativas de  los proyectos,  constitución de  los  comité de  coordinación de 
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proyectos y definición del método para la elaboración de la línea de base, como parte del 
sistema de  seguimiento y evaluación de cada proyecto y el apoyo en  la preparación de 
material técnico para la difusión de las innovaciones tecnológicas a promover. 
 
De  forma  general  se  han  logrado  desarrollar un  total  de  28  eventos  en  los  cuales  han 
participado 281  técnicos y productores  líderes que  son miembros de  las organizaciones 
que forman parte de las alianzas formadas para la ejecución de los proyectos.  
 
En  estos  procesos  se  han  generado  seis  planes  de  difusión  de  las  innovaciones 
tecnológicas,  cuatro  protocolos  para  la  validación  y  difusión  de  las  tecnologías,  la 
constitución  de  seis  comités  de  coordinación  de  los  proyectos  y  cuatro  propuestas 
metodológicas  para  el  desarrollo  de  la  línea  de  base  de  los  primeros  proyectos  en 
ejecución 
 
Durante el periodo se ha realizado 48 visitas de apoyo a  los procesos de  identificación y 
formulación  de  proyectos,  por medio  de  la  realización  de  sesiones  de  trabajo  para  la 
planificación del proceso de formulación de proyectos y de cara a apoyar a las redes en los 
procesos de presentación y discusión de las ideas de proyectos presentadas en Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En estas visitas y sesiones de trabajo se ha 
recibido  apoyo  tanto  de  los  enlaces  técnicos  de  IICA,  como  de  los  puntos  focales, 
principalmente en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala 
 
A la fecha se ha apoyado en la definición de métodos de extensión y transferencia en los 
17 proyectos que se encuentran aprobados o en proceso de formulación. Los métodos de 
extensión predominantes han  sido  las Escuelas de  campo, Campesino a  campesino  y  la 
promotoría  rural  y  los métodos  de  transferencia  han  estado  relacionados  con  Parcelas 
demostrativas,  centros  demostrativos,  centros  de  convergencia,  parcelas  de 
autoaprendizaje, y días de campo 
 
Gestión de conocimiento 
 
Dentro de este  indicador  se han planteado  seis actividades bases dirigidas a alcanzar  la 
constitución  y  de  la  dinamización  de  las  redes  nacional  de  innovación  tecnológica,  las 
cuales se detallan a continuación: Contratación de todos los enlaces; Se lograron realizar 3 
eventos  regionales  dirigidos  a  establecer  coordinaciones,  desarrollar  y  fortalecer 
elementos  conceptuales  relacionados  con  la  gestión  del  conocimiento,  así  como 
propuesta  de  plan  operativo  para  el  2013;  Constituir  redes  nacionales  de  innovación 
tecnológica para maíz y frijol.  
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Se  lograron constituir cinco Redes Nacionales de Innovación Tecnológica para  la cadena 
de maíz y frijol, de  las cuales cuatro fueron constituidas en el primer semestre del 2012. 
De  igual  manera  se  continúa  trabajando  en  su  fortalecimiento.  Las  redes  están 
conformadas  por  diversos  actores  e  instituciones  nacionales  y  territoriales,  como: 
organizaciones  de  productores  de  maíz  y  de  frijol,  sector  privado,  academia,  ONG, 
cooperación, Centros de investigación y organismos de Gobierno. 

Como  parte  del  fortalecimiento  de  las  redes,  se  dirigió  el  trabajo  hacia  los  territorios, 
identificando estructuras e iniciativas existentes, conformando Redes Territoriales: Veinte 
nodos territoriales distribuidos en cinco países de incidencia del Proyecto. Estos territorios 
son principales productores de maíz y frijol en los países y forman parte de la Red, lo que 
permite  llegar  a  los  beneficiarios  directos  y  trabajar  en  la  diseminación  y  difusión 
(introducción,  captación)  de  las  innovaciones  tecnologías,  logrando  conformar 
comunidades  de  práctica  y  aprendizaje,  con  el  fin  de  masificar  los  mecanismos  de 
aprendizajes  como;  transferencias  de  experiencia,  escuelas  de  campo,  parcelas 
demostrativas  que  permiten  demostrar  los  beneficios  y  atributos  de  las  innovaciones 
tecnológicas. 
 

Principales acciones dentro del trabajo de las redes por país:  

NICARAGUA: Esta red ha continuado trabajando y avanzando en su consolidación, dentro 
de  sus macro actividades  tenemos: El estudio de mapeo de actores  relacionados con  la 
innovación tecnológica en maíz y frijol en Nicaragua; Presentación de ocho  iniciativas de 
proyectos  como oportunidades de aprendizajes; Promoción de  tecnologías para  reducir 
perdidas post cosecha en el cultivo de maíz, cosecha temprana, tecnologías de secado y 
desgranado  mecánico;  Plan  de  la  Gestión  del  conocimiento  de  las  innovaciones 
tecnológicas elaborada de forma participativa y presentación en su versión final.  

GUATEMALA: La Red Nacional en Guatemala se conformó a partir de nodos territoriales, 
que  tienen  como  puntos  de  anclaje  las  experiencias  de  Red  SICTA  en  la  Fase  2, 
disponiendo de grupos consolidados y la red de beneficiarios de los proyectos que el IICA 
que ejecuta con el Programa Mundial de Alimentos ‐ Proyecto P4P.  

En cada territorio por las distancias geografías, se ha nombrado a un Comité Ejecutivo de 
siete personas que participan en las reuniones de la Red nacional. La red está en proceso 
de  agregar  nuevos  actores  como  la  dirección  de  extensión  del MAGA,  la  agroindustria 
(MASECA, FRITOLAY) y la Academia. 

Las  acciones  realizadas  a  la  fecha  para  la  gestión  y  difusión  del  conocimiento  son: 
Identificados  y  validados  por  la  red  las  limitantes  y  problemáticas  de  la  cadena 
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agroalimentaria  de maíz  y  frijol;  Transmisión  de  cuñas  radiales  a  nivel  nacional  y  con 
cobertura en Honduras;   y  la Elaboración de  forma participativa del Plan para  la gestión 
del conocimiento de las innovaciones tecnológicas 

HONDURAS: El 24 de Enero del 2012 se estableció formalmente la Red Nacional, donde se 
juramentó el Comité por el Director Ejecutivo de DICTA. En el desarrollo de la reunión se 
presentó  la  III Fase del Proyecto Red SICTA, destacándose su  importancia, objetivos y  la 
gestión del conocimiento para  la  innovación  tecnológica en beneficio de  los agricultores 
de las cadenas de maíz y frijol y sobre la disponibilidad de financiamiento para proyectos 
de innovación tecnológica.  

El DICTA destacó  la  importancia de  la Red como brazo técnico de  las cadenas de maíz y 
frijol,  y  se  procedió  a  conformar  la  Red  Nacional  de  Innovación  Tecnológica  con  la 
participación  de  organizaciones  gubernamentales,  Universidades,  Cooperantes, 
asociaciones de productores, el Conglomerado de Cajas Rurales de Productores de Granos 
Básicos – CAMACO y el Conglomerado CUENCA DEL RIO CANGREGAL. Algunas actividades 
destacadas son las siguientes: Discusión de ideas de proyectos vinculadas a la solución de 
cuellos de botellas  identificados dentro de  la  cadena de maíz  y  frijol,  las  cuales  fueron 
presentadas  por  las  organizaciones  de  productores  e  instituciones  participantes; 
Elaboración de proyectos e incorporación de ajustes orientados por la UCP y el Directorio;  
La  Red  realizo  diversas  reuniones  y  consultas  para  elaborar  un  Plan  de  gestión  de 
conocimiento, el cual se encuentra en su fase de implementación.  

BELICE:  En  este  país  la  oficina  del  IICA  promovió  la  conformación  del  grupo  National 
Grains  Coordinating  Committee (GNGCC),  o  Comité  Nacional  de  Coordinación  para  la 
Validación y Difusión de Innovaciones Tecnológicas del Frijol y Maíz. Se reunió por primera 
vez  el  3  de  agosto  de  2011.  Está  conformado  por  10  personas  representantes  son  el 
Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF) , Central Farm, UB, BMDC, CARDI, FAO, Servicio de 
Extensión de MAF, BAS  (comunidad menonita), organización de pequeños productores, 
Ministerio de Comercio Exterior y el IICA / Red SICTA. 

 
El  SALVADOR:  La  red  se  conformó  el  21  de  febrero  del  2012  constituida  por 
representantes  de  16  organizaciones  e  instituciones.  Con  actividades  que  permitieron 
avanzar en la definición y priorización de la problemática tecnológica de la cadena de maíz 
y frijol y posibles alternativas de solución, una propuesta de normativa de funcionamiento 
de  la red que sirvió como base  la preparación de una propuesta para  las otras redes de 
países de Centroamérica. La oficina del IICA en el Salvador ha hecho gran énfasis en lograr 
el compromiso del MAG y CENTA en el liderazgo de esta red. 
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COSTA RICA: El  trabajo de  redes en Costa Rica  se  inició  con  las  redes existentes en  los 
territorios del Norte y sur, que son zonas productoras de frijol, donde los productores ha 
venido  trabajando  iniciativas de grupos apoyado con el PITTA Frijol y se están haciendo 
esfuerzos y articulaciones con organizaciones e  instituciones para una Red Nacional que 
permita crear un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, así como para 
discutir alternativas de soluciones a las problemáticas de la cadena de frijol.  

Captura  tecnológica  y  sistematización  de  innovaciones  tecnológicas:  Ocho  nuevas 
tecnologías se agregaron al banco de tecnologías sistematizadas que se ha almacenado en 
el  sitio Web  de  Red  SICTA.  Con  esta  se  contabilizan  alrededor  de  veinte  tecnologías 
sistematizadas y almacenadas en el sitio Web. 

Fortalecimiento de  capacidades de  las  redes de Gestión de Conocimiento en Honduras: 
Los objetivos de este acompañamiento técnico fueron: a) apoyar a las redes nacionales de 
innovación  tecnológica  en  la  preparación  y  presentación  de  perfiles  y  propuestas  de 
proyectos a presentarse ante la Red SICTA; y b) Promover el desarrollo de capacidades en 
diseño  y  gestión  de  proyectos  de  innovación  tecnológica.  Las  principales  actividades 
desarrolladas fueron las siguientes: i) Organización y desarrollo del Taller “Fortalecimiento 
de capacidades en diseño y gestión de proyectos de innovación tecnológica en cadena de 
maíz y  frijol” realizado en Comayagua, Honduras. Este evento  tuvo bajo  la Coordinación 
del Especialista en Gestión de Proyecto (Jesús Perez); el Enlace Técnico en Honduras (Raúl 
Iglesias)  y el Responsable de  Innovación Tecnológica de  la Oficina de  IICA en Honduras 
(Antonio Silva), a fin de definir los lineamientos, mecanismos de apoyo y acompañamiento 
técnico en la preparación de los cuatro proyectos priorizados. 

Resultados alcanzados: a) Capacitados 20 Miembros de las redes de innovación en cadena 
de maíz  y  de  frijol,  y miembros  de  las  alianzas  proponentes  de  ideas  de  proyectos  de 
innovación  tecnológica  ante  Red  SICTA;  b)  Los  participantes  han  fortalecido  sus 
conocimientos y competencias en la aplicación del marco lógico para la conceptualización 
y  presentación  de  propuestas  de  proyectos  de  innovación  tecnológica  ante  las  redes 
nacionales  y  la  Red  SICTA;  c)  Se  contribuyó  a  dinamizar  el  proceso  de  preparación  y 
presentación de  cuatro proyectos de  innovación  tecnológica de diferentes  regiones del 
país;  y  c)  Red  SICTA  ha  avanzado  en  el  desarrollo  institucional  de  la  gestión  de 
conocimiento  y  diseño  e  implementación  de  proyectos  de  innovación  tecnológica;  d) 
Cuatro Grupos de Gestión de Proyectos1 organizados para  la preparación y presentación 

                                                            
1 El grupo de gestión PIT está constituido por los coordinadores de cada proyecto que presentaron los 
avances y conceptualización de los mismos en el taller de Comayagua. 
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de proyectos para  la Red SICTA; e) Plan de trabajo de  la Red nacional2 elaborado, f) Fue 
acordado  con  el  equipo  técnico  de  la  Oficina  IICA  en  Honduras,  preparar  y  enviarles 
aportes  sobre  movilización  de  recursos  y  marco  metodológico  para  elaborar  una 
propuesta que  fortalezca a  la Oficina para  la ejecución de  la Estrategia de Cooperación 
Técnica en el País (EIP).  

Integración de  la Perspectiva de Género y Redes de Gestión del Conocimiento: El 26 de 
Junio del presente se realizó  la Video Conferencia a nivel de  la Región Centroamericana, 
conducida  por  la  Red  SICTA,  con  la  participación  de  los  siete  enlaces  de  la  región.  El 
propósito de esta conferencia fue, orientar al personal de Red SICTA sobre el enfoque de 
género  para  trabajar  e  incorporar  la  perspectiva  de  género  como  un  compromiso 
institucional y promover la participación de la mujer de manera que se mejore su posición 
social y económica. Una segunda parte de la conferencia tuvo como propósito orientar al 
personal  de  Red  SICTA  sobre  la  conformación  y  el  desarrollo  de  Redes  de Gestión  del 
Conocimiento, desde el nivel regional, nacional, local hasta las comunidades de práctica y 
aprendizaje. 

Cinco redes conformadas cuentan con su estrategia para  la gestión del conocimiento de 
las  innovaciones  tecnológicas  dentro  de  las  redes,  elaborada  y  aprobada  de  forma 
participativa con sus miembros. Se realizaron 12 eventos como parte de las actividades de 
las redes nacionales de Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.  

Además se desarrolló un foro y una Feria Regional del Maíz y Foro “Tecnología Innovadora 
para  el  cambio  Climático,  Realizada  en  Matagalpa,  Nicaragua.  Los  objetivos  fueron; 
Difundir  información  sobre  las  tecnologías  identificadas  y  promovidas  por  la  red  de 
innovación y visibilizar al Proyecto Red SICTA; conocer la oferta de tecnologías disponibles 
de  los  INIAs  para  la  adaptación  del  maíz  y  frijol  al  cambio  climático.  En  la  Feria  se 
dispusieron los stands de los expositores de los países centroamericanos y nacionales para 
fomentar  la  exposición  de  los  productos  y  tecnologías  utilizadas  y  el  intercambio  de 
experiencias. La feria Centroamericana se realizó los días 8 y 9 de septiembre del 2012, en 
el Malecón de  la Ciudad de Matagalpa. En ella participaron productores provenientes de 
todo  el  país,  quienes  pudieron  obtener  información  sobre  tecnologías  aplicables  a  los 
distintos  eslabones  de  las  cadenas  de  valor  de maíz  y  frijol.  Entre  las  que  estuvieron 
presente  organizaciones  de  productores:  Organizaciones  de  mujeres  de  pueblos 
originarios  de  Guatemala,  Sector  privado,  Cooperación  internacional:  FAO,INTA  de 
Nicaragua,  INTA  de  Costa  Rica,  DICTA  de  Honduras,  ICTA  de  Guatemala,  CENTA  de  El 
Salvador, Ministerio de Agricultura de Belice, IDIAP de Costa Rica. 

                                                            
2 Detalles en el Informe de Viaje del Coordinador de Gestión de Proyectos del Programa Regional Red Sicta. 
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El  Foro  conto  con  la  participación  de  Especialistas  en  maíz  del  INIA  (7):  Nicaragua, 
Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador  , Especialista en frijol del 
INIA  (7):  Nicaragua,  Guatemala,  Honduras,  Belice,  Panamá,  Costa  Rica  y  El  Salvador; 
Representante de la red de productores de maíz y frijol: 7 delegados 30 actores nacionales 
de la cadena de maíz y frijol de Nicaragua y público interesado en el foro y Representantes 
de las redes de gestión de conocimiento de maíz y frijol de Centroamérica 

Se  realizaron 4 eventos de difusión binacionales  (intercambios de experiencias, días de 
campo) de  innovaciones de  tecnologías para maíz y  frijol. Estas acciones  contribuyen al 
intercambio y a la vinculación regional para la difusión de las innovaciones tecnológicas y 
la gestión del conocimiento dentro de la región. 

 
Se  elaboraron  los  siguientes materiales:  guías, manuales,  boletines,  rotafolios,  banners 
entre otros,  los cuales estuvieron dirigidos a  la difusión de  las  innovaciones tecnológicas 
capturadas  en  las  diferentes  etapas  de  producción  y  pos  cosecha  de maíz  y  frijol  en 
Centroamérica, a continuación se hace detalle de los principales materiales desarrollados: 
 

La red de Guatemala trabajo en un Programa radial para la de difusión de tecnologías de 
las  innovaciones  identificadas por  los productores y especialistas de  ICTA, MAGA, PMA, 
P4P, FAO y ONGs, contribuyendo al  fortalecimiento de  las capacidades de  los miembros 
de  las  redes en manejo y aplicación de  informaciones  tecnológicas, en  la  identificación, 
elaboración y gestión de proyectos, como parte de la implementación del plan de gestión 
del conocimiento de las redes nacionales de innovación tecnológica en maíz y frijol. 

Durante este período se han elaborado nueve boletines electrónicos Agro  Innovación al 
En esta nueva etapa, y bajo la nueva coordinación ejecutiva, el contenido de los boletines 
ha  comenzado  a  dar  un mayor  énfasis  a  la  conformación  de  las  redes  nacionales  de 
innovación  de maíz  y  de  frijol  en  los  países  de  la  región,  y más  recientemente  en  la 
elaboración de los planes y estrategias de cada red en los países priorizados. Asimismo, se 
mantiene  en  los  boletines  la  tendencia  a  presentar  contenidos  sobre  innovaciones 
tecnológicas,  especialmente  enmarcadas  en  señalar  el  paso  a  paso  para  su 
implementación.  Generalmente,  estas  noticias  van  acompañadas  de  documentos  de 
carácter  técnico para su descarga  libre, que ha producido Red SICTA, sus aliados en  los 
proyectos, o instituciones que trabajan o han trabajado con Red SICTA o con el IICA en la 
región. El boletín electrónico  se está enviando en estos momentos a 5,300 personas o 
instituciones inscritas en su lista de correos, más la lista de envíos del IICA Central a todo 
el continente.  
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El fortalecimiento del SICTA  
 
Las principales  acciones  y  logros  se  concentraron en estos puntos:  Fortalecimiento  a  la 
gestión  estratégica  del  SICTA  y  la  promoción  de  nuevas  opciones  de  cooperación 
científica;    Impulso  a  la  formulación  de  estrategias  que  promuevan  el  desarrollo 
tecnológico regional; Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales en temas 
estratégicos para la innovación tecnológica; Fortalecimiento de la investigación regional y 
difusión de innovaciones tecnológicas en Centroamérica;  Establecimiento de sistemas de 
fortalecimiento, seguimiento y complementariedad a la ejecución de la cartera proyectos 
regionales  de  innovación  tecnológica. Aunado  a  lo  anterior  se  promovió  la  articulación 
entre proyectos en materia de complementar acciones en cuanto al intercambio científico 
en investigaciones para maíz y frijol, y el intercambio de experiencias de redes, consorcios 
y alianzas  locales para  la gestión del conocimiento para  la  innovación; como parte de  la 
sistematización  conjunta  de  criterios  claves  para  la  sostenibilidad  de  este  tipo  de 
estrategias de  intervención en Centroamérica; y  la  integración de marco de acción para 
observatorio regional de innovaciones tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol. 
 
Coordinación y seguimiento al proyecto  
 
En la coordinación del Proyecto se garantizó la articulación de las diversas actividades en 
función de consolidar  logros y buenos resultados, quizá uno de  los aspectos que más ha 
impactado es el seguimiento a  los especialistas, enlaces y  la parte  financiera para  lograr 
avanzar.  Otro  aspecto  clave  es  la  articulación  de  los  acuerdos  del  Directorio  con  el 
desarrollo  del  proyecto,  así  como  las  directrices  del  SICTA.  Todo  ello  se  plasma  en  el 
presente componente, explicando los principales aspectos que permitieron consolidar una 
base  que  permita  la  gestión  del  conocimiento,  la  implementación  de  innovación,  el 
fortalecer a los INIAS y por ende incrementar los ingreso y la seguridad alimentaria de los 
pequeños productores de maíz y frijol.  
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III. Gestión y Desarrollo de la Innovación Tecnológica Nacional y 
Regional 

 

III.1  Actividades y avances POA 2012 
 

III.1.1 Identificadas innovaciones tecnológicas en las cadenas de frijol y de maíz que 
serán validadas y difundidas por miembros de las redes. 

 

III.1.1.1 Apoyo en el proceso de identificación/formulación de 26 ideas de 
proyectos en conjunto con actores de redes de maíz y de frijol. 

 
Durante  el  año  2012  se  logró  alcanzar  un  acumulado  para  la  fase  tres  de  55  ideas  de 
proyectos de innovación identificadas, de las cuales 52 ideas (95% de las identificadas) han 
sido presentadas a las redes nacionales y regionales de innovación tecnológica en cadenas 
de maíz  y  de  frijol  y  las  3  restantes  se  encuentran  en  proceso  de  preparación  para  su 
presentación.  
 
De las 52 ideas presentadas en las redes de innovación, 34 ideas (62% de las presentadas) 
han  sido  avaladas,  18  ideas  (35%  de  las  presentadas)  han  sido  rechazadas  o  se  ha 
descontinuado su proceso de formulación. Ver cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Situación actual de  ideas de proyectos de  innovación  identificadas en  las 
redes. 
 

Estado No. 

A = (a1+a2+a3). Ideas presentadas en las redes 52

a.1 Ideas avaladas por las redes 34

a.2 Ideas rechazadas por las redes 18

a.3 Ideas en mejora o reformulación 0

B. Ideas identificadas (por presentar a las redes) 3

Total = (A+B)  55 
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De las 55 ideas de proyectos identificadas en las redes de innovación, 19 ideas (35%) han 
sido  identificadas  en  las  redes  en  Honduras,  13  ideas  (24%)  han  sido  identificadas  en 
Nicaragua,  seis  ideas  (11%)  han  sido  identificadas  en  El  Salvador,  cinco  ideas  (9%)  en 
Guatemala, tres  ideas  (6%) en Costa Rica, tres  ideas  (5%) en Panamá, tres  ideas  (5%) en 
Belice y tres  ideas de  innovación (5%) han sido  identificadas por  las redes de  innovación 
regionales. Ver cuadro 2 y figura 1. 
 
Cuadro 2 y figura 1.  Situación actual de ideas de proyectos de innovación identificadas 

en redes por País. 
 

País  No. 

Honduras  19

Nicaragua  13

El Salvador  6

Guatemala  5

Costa Rica  3

Panamá  3

Belice  3

Regionales  3

Total  55 
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De  las  55  ideas  identificadas  52  han  sido  oficialmente  presentadas  a  las  redes  de 
innovación, de  las cuales 32  ideas (62%) han sido aprobadas, nueve ideas (20%) han sido 
rechazadas, y nueve ideas (20%) han sido descontinuadas. Ver cuadro 3. 
 
Cuadro 3.  Situación actual de las ideas de innovación presentadas en las redes. 
 

País  No.  Aprobadas  Rechazadas  Descontinuadas 

Honduras  18  11 4 3 

Nicaragua  13  8 3 2 

El Salvador  6  3 0 3 

Guatemala  4  2 1 1 

Costa Rica  3  3 0 0 

Panamá  3  3 0 0 

Belice  3  2 1 0 

Regionales  2  2 0 0 

Total  52  34  9  9 

 
A  su  vez,  de  las  52  ideas  presentadas  a  la  fecha,  18  ideas  (40%  del  total)  han  sido 
presentadas en  las redes de Honduras, 13  ideas (28% del total) han sido presentadas en 
las redes de Nicaragua, seis ideas (11% del total) han sido presentadas en las redes de El 
Salvador, cuatro ideas (9% del total), han sido presentadas en las redes de Guatemala, tres 
ideas  (5% del  total) han  sido presentadas por Costa Rica y  tres  ideas  (5% del  total) han 
sido presentadas por Panamá, y finalmente dos ideas (4% del total) han sido presentadas 
por la red regional de maíz de SICTA.  
 
De las 55 ideas identificadas a la fecha 17 ideas son ideas que se relacionan con la cadena 
de maíz (31% del total), 21 ideas (38% del total) se relacionan con la cadena de frijol y 17 
ideas (31% del total) se relacionan con las dos cadenas. Ver cuadro 4. 
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Cuadro 5.  Situación ideas y proyectos presentados al Directorio de Red SICTA. 
 

País 
A nivel de ideas  A nivel de proyectos 

No.  Aprobadas  En revisión  No.  Aprobados  En revisión 
Honduras  11  11  0 6  5  1 

Nicaragua  8  8  0 8  8  0 

El Salvador  3  2  1 2  2  0 

Guatemala  2  2  0 2  2  0 

Costa Rica  3  3  0 0  0  0 

Panamá  3  3  0 0  0  0 

Belice  2  0  2 0  0  0 

Regionales  2  2  0 1  1  0 

Total  34  31  3  19  18  1 

 

III.1.1.2   Apoyo en el proceso de conformación de 26 alianzas para la  
ejecución de proyectos de innovación tecnológica. 

 
A la fecha se ha logrado apoyar el proceso de constitución de 28 alianzas para la ejecución 
de proyectos, de las 17 ya cuentan oficialmente con el Acta de constitución debidamente 
firmada, y 11 alianzas se encuentran oficializando  la  firma para  la consecución oficial de 
este requisito. Estas 28 alianzas aglutinan un total de 196 actores de las cadenas de frijol y 
maíz  en  la  región.  De  las  196  organizaciones  que  forman  las  alianzas,  existen  108 
organizaciones de productores, 31  Instituciones de Gobierno, 18 ONGs, 17 Proyectos de 
cooperación,  12  empresas  privadas,  siete  universidades  y  tres  gremios.  Ver  figura  3  y 
cuadro 7.  
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Figura 3.  Instancias que  conforman  alianzas en  Ideas de proyectos presentadas  a 
Directorio (%) 
 
Es  importante  resaltar  la  alta participación de  las organizaciones de productores en  las 
alianzas  conformadas  hasta  la  fecha,  y  la  representatividad  alcanzada  por  parte  de 
instituciones  gubernamentales,  organismos  de  cooperación,  empresas  privadas  y 
universidades.  
 
Por otra parte estas alianzas se encuentran presentando proyectos por el orden de los U$ 
2, 517,501.78, de  los cuales U$ 1, 586,027.17 dólares  (63% del  total), se están  logrando 
apalancar  de  las  organizaciones  que  forman  las  alianzas  ejecutoras  y  U$  931,474.61 
dólares  (37%del  total)  son  recursos  aportados  por  Red  SICTA  con  recursos  de  la 
Cooperación Suiza. Ver figura 4. 
 

 
Figura 4.  Recursos aportados por las alianzas ejecutoras y Red SICTA (U$) 
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III.1.1.3 Apoyo en el proceso de formulación participativa de 26 proyectos de 
innovación tecnológica en conjunto con actores claves de redes de maíz 
y de frijol. 

 
Durante el año 2012 se ha logrado apoyar en el proceso de formulación a 28 proyectos de 
innovación, de  los cuales 19 se han  logrado presentar al Directorio de Red SICTA, de  los 
cuales 18  ya  cuentan  con  aprobación.  Los nueve proyectos  restantes  se encuentran en 
proceso de formulación.  De los 28 proyectos apoyados nueve proyectos son de Honduras, 
ocho  de Nicaragua,  dos  de Guatemala,  dos  de  El  Salvador,  tres  de  Costa  Rica,  tres  de 
Panamá y uno es  regional,  relacionado con el manejo de  la enfermedad conocida como 
mancha de asfalto. Ver cuadros 6 y 7. 
 
Cuadro 6.  Situación actual proyectos formulados y en proceso de formulación. 
 

País  Proyectos 
presentados 

Proyectos 
aprobados 

Proyectos 
pendientes

Proyectos en 
ejecución 

Comentarios 

Honduras  6  5 3  2 Dos proyectos iniciando ejecución, cuatro proyectos en 
requisitos de contrato (uno de ellos en ajuste del 
Directorio), y tres proyectos en proceso de formulación. 

Nicaragua  8  8 0  4 Cuatro proyectos en ejecución, y cuatro proyectos en 
compilación de requisitos de contrato. 

El Salvador  2  2 1  0 Dos proyectos en compilación de requisitos de contrato, 
y una idea presentada al Directorio. 

Guatemala  2  2 1  0 Dos proyectos en compilación de requisitos de contrato 
(uno de ellos en ajuste del GAP interno). Una idea en 
formulación. 

Costa Rica  0  0 3  0 Tres proyectos en proceso final de formulación.
Panamá  0  0 2  0 Un proyecto en formulación y dos ideas en ajustes para 

su presentación al Directorio. 
Belice  0  0 2  0 Dos ideas presentadas al Directorio. 

Regionales  1  1 1  0 Un proyecto en compilación de requisitos de contrato y 
una idea identificada. 

Total  19  18  14  6
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Cuadro 7.  Detalle de proyectos apoyados en su formulación – acumulado al 2012. 
 

No.  Proyecto / Idea  País Agrocadena  Estado actual
Frijol Maíz  Presentado Aprobado

1  Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en  la 
producción de frijol por pequeños y medianos productores.  

Nicaragua 1   1  1

2  Ajustes en la densidad de siembra de frijol para obtener mejores rendimientos. Nicaragua 1   1  1

3  Promoción de  tecnologías para  la  reducción de pérdidas de cosecha de  frijol: 
Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado. 

Nicaragua 1   1  1

4  Promoción de  tecnologías para  reducir pérdidas postcosecha en el cultivo de 
Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico. 

Nicaragua   1  1  1

5  Difusión  de  tecnologías  eficientes  para  la  pequeña  industria  de  tortillas  de 
maíz. 

Nicaragua   1  1  1

6  Difusión  de Micro  túneles  desmontables  de  secado  y  Súper  bolsa Grain  pro  
como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla. 

Nicaragua 1   1  1

7  Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado. Nicaragua   1  1  1

8  Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua. Nicaragua 1   1  1

9  Difusión de sistemas de riego por goteo de baja presión para frijol en rotación. Honduras 1   1  1

10  Incorporación del pequeño productor de  frijol a  la  comercialización  colectiva 
por medio de promoción comunitaria.  

Honduras 1   1  1

11  Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) tomando como 
base la Red PASH y las PES. 

Honduras 1   1  1

12  Difusión  de  variedades mejoradas  de maíz  (DICTA Guayape,  DICTA  sequía  y 
Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES. 

Honduras   1  1   

13  Difusión    del  Uso  de  Microorganismos  Eficaces  EM•1  como  Innovación 
Tecnológica en el Cultivo de Maíz  (Zea mays) para Pequeños Productores (as) 
de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO). 

Honduras   1  1  1

14  Difusión de la variedad Maíz DICTA sequía.  Honduras   1     
15  Difusión  de  tecnologías  eficientes  para  la  pequeña  industria  de  tortillas  de 

maíz. 
Honduras   1     

16  Uso  de  abono  orgánico  terminado  y  Riego  por  goteo  de  baja  presión  en  la 
producción de maíz, utilizando el método de las ECAs. 

Honduras   1  1  1

17  Tecnologías para la post cosecha y la comercialización de Maíz en Honduras. Honduras   1     
18  Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de maíz 

en Mesoamérica. 
Regional   1  1  1

19  Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero. Guatemala 1   1  1

20  Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico y 
subtrópico de Guatemala. 

Guatemala   1  1  1

21  Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol en 
campo. 

El Salvador 1   1  1

22  Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de 
frijol bajo el método ECAs. 

El Salvador 1   1  1

23  Innovaciones  en  la  presentación  y  mecanismos  de  oferta  de  productos  a 
consumidores finales. 

Costa Rica 1      

24  Validación y difusión de BPA en el cultivo del frijol mediante comunidades de 
práctica. 

Costa Rica 1      

25  Construcción de marca territorial de frijol como alternativa de comercialización 
directa en la zona sur de Costa Rica. 

Costa Rica 1      

26  Uso de Coa  industrial en  las  siembras manuales de  frijol/poroto y maíz en  la 
comarca NGÄBE BUGLÉ.  

Panamá   1     

27  Difusión  de  tecnología  para  un  agro  procesamiento  del  grano  comercial  de 
frijol  y maíz:  secado  y  pilado,  en  el  Distrito  de  Renacimiento,  Provincia  de 
Chiriquí. 

Panamá 1      

28  Difusión de variedades de maíz y frijol/poroto y uso de bolsas plásticas para un 
adecuado almacenamiento del grano, con los productores miembros de la Red 
de Innovación Tecnológica, en las Provincias de Herrera y Veraguas. 

Panamá   1     

  Total  15 13  19  18
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Es importante resaltar el apoyo en el proceso de formulación de proyectos del especialista 
regional en proyectos Rodolfo Teruel, quien colaboró con Red SICTA en el desarrollo de 
eventos  relacionados  con  Preparación  de  proyectos  de  innovación  tecnológica  bajo  el 
enfoque de marco lógico en apoyo a las redes de Guatemala y Honduras. 
 

III.1.1.4 Asignación de recursos para 26 proyectos de innovación tecnológica. 
 
Hasta la fecha han sido presentados al Directorio de Red SICTA un total de 19 proyectos, 
de  los cuales 18 proyectos han sido aprobados, seis se encuentran en ejecución, dos se 
encuentran  listos para firma de contrato, y 10 proyectos se encuentran en el proceso de 
compilación de requisitos para la firma de contrato.  
 
Es  importante mencionar que el proceso de compilación de requisitos de contrato se ha 
convertido en un  cuello de botella, que ha desacelerado  la  asignación de  recursos  y el 
inicio de  la ejecución de poco más de  la mitad de  los proyectos que han sido aprobados 
por el Directorio de Red SICTA. Debido a esta situación se han concentrado esfuerzos para 
superar dicha situación mediante el envío de solicitudes en asesoría legal a las oficinas de 
IICA en los Países y el intercambio de información sobre estos requisitos. 
 
Los 19 proyectos presentados al Directorio de Red SICTA representan una  inversión total 
de U$ 2,100,799.78 dólares, de los cuales un 67% (U$ 1,402,633.17) es aportado por parte 
de  las  alianzas  ejecutoras  y  un  37%  (U$  698,166.61)  es  aportado  por  Red  SICTA  con 
recursos de la Cooperación Suiza. Ver cuadro 7. 
 

Cuadro 7.  Resumen de  la  inversión  en proyectos presentados  a Directorio de Red 
SICTA 
 

Aporte  Monto U$ %

Red SICTA  698,166.61 33% 

Alianzas  1,402,633.17 67% 

Total  2,100,799.78 100% 

 
La  inversión  asignada  a  la  fecha  por  Red  SICTA  se  encuentra  mayoritariamente 
concentrada  en  Nicaragua  y  Honduras  con  U$  296,068.21  y  209,130.06  dólares 
respectivamente, mientras  que Guatemala  y  El  Salvador  con U$  63,678.34  y  69.290.00 
dólares respectivamente. Además al primer proyecto regional se le han asignado un total 
de U$ 60,000 dólares por parte de Red SICTA.  
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De igual forma los aportes de las alianzas alcanzan U$ 1159,507.68 dólares en Nicaragua, 
U$ 394,097.76 dólares en Honduras y U$ 245,976.00 en El Salvador. Tanto los aportes de 
Red SICTA, como  los aportes de  las alianzas,  responden al número de proyectos que  se 
están cofinanciando y se encuentran asignados de  forma tentativa para cada uno de  los 
Países. Ver cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8.  Inversión en proyectos presentados a Directorio de Red SICTA por País 
 

País  Inversión proyectos Total 

Red SICTA Alianzas

Nicaragua  296,068.21 863,439.47 1159,507.68 

Honduras  209,130.06 184,967.70 394,097.76 

Guatemala  63,678.34 100,540.00 164,218.34 

El Salvador  69,290.00 176,686.00 245,976.00 

Regional  60,000.00 77,000.00 137,000.00 

Total  698,166.61 1402,633.17 2100,799.78 

 
Por otra parte la inversión detallada para los proyectos muestra aportes de Red SICTA que 
van desde  los U$ 40,000 dólares en proyectos presentados por  las  redes en Nicaragua, 
hasta  los  U$  29,000  dólares    en  proyectos  presentados  por  las  redes  en  Guatemala, 
mientras el aporte de  las alianzas  se mueve entre  los U$ 298,000 dólares de aporte en 
proyectos presentados por las redes en Nicaragua, hasta los U$ 20,000 dólares de aporte 
en proyectos presentados por redes en Honduras. Ver cuadro 9. 
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Cuadro 9.  Detalle de inversión en proyectos presentados a Directorio de Red SICTA 
 

No.  Proyecto / Idea  País 
Agrocadena  Inversión total 

Frijol  Maíz  Red SICTA  Alianzas  Total 

1 
Apropiación  del  uso  de  Inoculante  de  frijol  como  Innovación 
tecnológica en la producción de frijol por pequeños y medianos 
productores.  

Nicaragua  1 
  

40,000.00  97,492.64 137,492.64

2 
Ajustes  en  la  densidad  de  siembra  de  frijol  para  obtener 
mejores rendimientos. 

Nicaragua  1     39,984.13  103,338.00 143,322.13

3 
Promoción  de  tecnologías  para  la  reducción  de  pérdidas  de 
cosecha  de  frijol:  Pre  secado  en  campo  con  plástico  negro  y 
trillado mecanizado. 

Nicaragua  1 
  

39,736.31  161,472.69 201,209.00

4 
Promoción  de  tecnologías  para  reducir  pérdidas  postcosecha 
en el cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado 
y desgranado mecánico. 

Nicaragua 
  

1  40,000.00  297,915.25 337,915.25

5 
Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de 
tortillas de maíz. 

Nicaragua     1  32,474.56  51,418.63 83,893.19

6 
Difusión  de Micro  túneles  desmontables  de  secado  y  Súper 
bolsa  Grain  pro    como  tecnologías  postcosecha  en  áreas  de 
Semilla. 

Nicaragua  1 
  

38,606.49  45,208.51 83,815.00

7 
Difusión  del  uso  colectivo  de  servicios  de  desgrane  y  trillado 
mecanizado. 

Nicaragua     1  29,156.72  46,593.75 75,750.47

8  Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua.  Nicaragua  1     36,110.00  60,000.00 96,110.00

9 
Difusión de  sistemas de  riego por goteo de baja presión para 
frijol en rotación. 

Honduras  1     34,915.53  43,511.96 78,427.49

10 
Incorporación  del  pequeño  productor  de  frijol  a  la 
comercialización  colectiva  por  medio  de  promoción 
comunitaria.  

Honduras  1 
  

34,981.93  30,895.14 65,877.07

11 
Difusión de variedades mejoradas de frijol (Amadeus y Deorho) 
tomando como base la Red PASH y las PES. 

Honduras  1     35,216.00  20,023.00 55,239.00

12 
Difusión  de  variedades  mejoradas  de  maíz  (DICTA  Guayape, 
DICTA sequía y Olanchano) tomando como base la Red PASH y 
las PES. 

Honduras 
  

1  35,216.00  20,023.00 55,239.00

13 

Difusión    del  Uso  de Microorganismos  Eficaces  EM•1  como 
Innovación Tecnológica en el Cultivo de Maíz   (Zea mays) para 
Pequeños  Productores  (as)  de  la  Región  Sur  Occidente  de 
Honduras. (CAMACO). 

Honduras 

  
1  34,000.60  42,395.60 76,396.20

14 
Uso de abono orgánico  terminado  y Riego por  goteo de baja 
presión en  la producción de maíz, utilizando el método de  las 
ECAs. 

Honduras 
  

1  34,800.00  28,119.00 62,919.00

15 
Alternativas de manejo del  complejo mancha de asfalto en el 
cultivo de maíz en Mesoamérica. 

Regional     1  60,000.00  77,000.00 137,000.00

16 
Fomento del uso de semilla mejorada de  frijol negro variedad 
ICTA Ligero. 

Guatemala  1     29,466.45  50,280.00 79,746.45

17 
Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz 
en el trópico y subtrópico de Guatemala. 

Guatemala     1  34,211.89  50,260.00 84,471.89

18 
Difusión  del  uso  de  cubierta  plástica  para  la  protección  y  el 
secado de frijol en campo. 

El Salvador  1     34,740.00  78,913.00 113,653.00

19 
Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas 
en el cultivo de frijol bajo el método ECAs. 

El Salvador  1     34,550.00  97,773.00 132,323.00

   Total     11  8  698,166.61  1402,633.17 2100,799.78
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Los  19  proyectos  de  innovación  presentados  tienen  un  total  de  33,002  beneficiarios 
directos, de los cuales 8,822 (27%) son mujeres. Ver cuadro 10. 
 
Cuadro 10.  Beneficiarios en proyectos presentados el Directorio de Red SICTA. 
 

No.  Proyectos  presentados  País 
Agrocadena  Número de beneficiarios 

Frijol  Maíz  Mujeres  Hombres  Total 

1  Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en 
la producción de frijol por pequeños y medianos productores.   Nicaragua  1     2,975  525 3,500

2  Ajustes  en  la  densidad  de  siembra  de  frijol  para  obtener  mejores 
rendimientos.  Nicaragua  1     1,224  306 1,530

3  Promoción  de  tecnologías  para  la  reducción  de  pérdidas  de  cosecha  de 
frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado. 

Nicaragua  1     2,304  576 2,880

4  Promoción de  tecnologías para  reducir pérdidas postcosecha en el  cultivo 
de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico.  Nicaragua     1 

2,400  600 3,000

5  Difusión de tecnologías eficientes para  la pequeña  industria de tortillas de 
maíz.  Nicaragua     1 

0  1,500 1,500

6  Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro  
como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.  Nicaragua  1     1,978  848 2,825

7  Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado. Nicaragua     1  1,400  600 2,000

8  Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua.  Nicaragua  1     1,456  624 2,080

9  Difusión  de  sistemas  de  riego  por  goteo  de  baja  presión  para  frijol  en 
rotación.  Honduras  1     1,024  256 1,280

10  Incorporación  del  pequeño  productor  de  frijol  a  la  comercialización 
colectiva por medio de promoción comunitaria.   Honduras  1     636  127 763

11  Difusión de  variedades mejoradas de  frijol  (Amadeus  y Deorho)  tomando 
como base la Red PASH y las PES.  Honduras  1     950  250 1,200

12  Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y
Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES.  Honduras     1 

800  200 1,000

13  Difusión    del  Uso  de  Microorganismos  Eficaces  EM•1  como  Innovación 
Tecnológica en el Cultivo de Maíz    (Zea mays) para Pequeños Productores 
(as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO). 

Honduras 
  

1 

850  150 1,000

14  Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en  la 
producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.  Honduras     1 

400  210 610

15  Alternativas  de manejo  del  complejo mancha  de  asfalto  en  el  cultivo  de 
maíz en Mesoamérica.  Regional     1 

3,200  800 4,000

16  Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero. Guatemala  1     234  100 334

17  Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico 
y subtrópico de Guatemala.  Guatemala     1 

350  150 500

18  Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol 
en campo.  El Salvador  1     1,000  500 1,500

19  Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo 
de frijol bajo el método ECAs.  El Salvador  1     1,000  500 1,500

   Total     11  8  24,181  8,822 33,002
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De  los 19 proyectos presentados al Directorio de Red SICTA, seis proyectos han  iniciado 
ejecución  en  Nicaragua  y  Honduras,  logrando  iniciar  procesos  de  difusión  de  nueve 
innovaciones tecnológicas relacionadas con: 
 
1. Uso de inoculante para frijol. 

2. Ajustes en la densidad de siembra en frijol. 

3. Cosecha temprana de maíz. 

4. Caseta para el secado de maíz. 

5. Desgrane de maíz de forma mecanizada. 

6. Presecado de frijol con plástico. 

7. Trillado de frijol de forma mecanizada. 

8. Micro riego de baja presión en frijol. 

9. Comercialización colectiva por medio de promotoría comunitaria. 

 
Los otros  trece proyectos que  se encuentran  aprobados  y que están próximos  a  iniciar 
ejecución,  tienen  por  objetivo  promover  procesos  de  difusión  de  12  innovaciones 
tecnológicas relacionadas con: 
 
10. Micro túneles desmontables de secado de frijol. 

11. Súper bolsa para el almacenamiento. 

12. Prestación de servicios colectivos de desgrane y trillado mecánico. 

13. Uso de variedades certificadas de frijol. 

14. Uso de variedades certificadas de maíz. 

15. Alternativas para manejo de mancha de asfalto en maíz. 

16. Microorganismos Eficaces EM•1 para fertilización en Maíz. 

17. Abono orgánico terminado. 

18. Fogón mejorado para la producción de tortillas. 

19. Maquina moldeadora de tortillas. 

20. Buenas Prácticas Agrícolas en frijol bajo el método ECAs. 

21. Consorcio de comercialización para frijol. 
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De  las  21  innovaciones  tecnológicas  que  son  parte  de  los  primeros  19  proyectos  de 
innovación presentados, dos innovaciones (10%) son del eslabón de preproducción, ocho 
innovaciones  (42%)  son  del  eslabón  de  producción,  siete  innovaciones  (37%),  son  del 
eslabón de postcosecha, y  las restantes cuatro  innovaciones  tecnológicas  (21%), son del 
eslabón de transformación y comercialización. Ver figura 5. 

 
 

Figura 5.  Innovaciones tecnológicas por eslabón de cadena de valor 
 
Es  importante mencionar  que  al  finalizar  la  presentación  de  los  proyectos,  se  estarán 
promoviendo procesos de difusión de unas 30 innovaciones en el marco de los proyectos 
cofinanciados por Red SICTA. 
 

III.2 Desarrollado sistema de planificación, seguimiento y evaluación de las 
innovaciones promovidas en la cartera de proyectos. 

 

III.2.1 Acompañamiento en el proceso de preparación para la ejecución y 
elaboración de protocolos para 26  proyectos de innovación. 

 
En este periodo  se ha  avanzado en  la preparación para  la ejecución de  seis proyectos: 
Inoculante  de  frijol,  Densidad  de  siembra  y  tecnologías  para  reducción  de  pérdidas 
postcosecha  en  maíz.  Este  apoyo  se  ha  concretizado  por  medio  de  la  facilitación  en 
procesos de elaboración de protocolos para el establecimiento de parcelas de validación y 
parcelas demostrativas de  los proyectos,  constitución de  los  comité de  coordinación de 
proyectos y definición del método para la elaboración de la línea de base, como parte del 
sistema de  seguimiento y evaluación de cada proyecto y el apoyo en  la preparación de 
material técnico para la difusión de las innovaciones tecnológicas a promover. 
 

10%

38%

33%

19%

Preproducción
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De  forma  general  se  han  logrado  desarrollar un  total  de  28  eventos  en  los  cuales  han 
participado 281  técnicos y productores  líderes que  son miembros de  las organizaciones 
que forman parte de las alianzas formadas para la ejecución de los proyectos.  
 
En  estos  procesos  se  han  generado  seis  planes  de  difusión  de  las  innovaciones 
tecnológicas,  cuatro  protocolos  para  la  validación  y  difusión  de  las  tecnologías,  la 
constitución  de  seis  comités  de  coordinación  de  los  proyectos  y  cuatro  propuestas 
metodológicas  para  el  desarrollo  de  la  línea  de  base  de  los  primeros  proyectos  en 
ejecución. Ver cuadro 11. 
 
Cuadro 11.  Eventos realizados en el marco de la preparación para la ejecución de los 
proyectos. 
 

Tipo de evento 
 

No. 
eventos 

No. 
participantes 

Productos alcanzados 

Talleres de planificación.  6  121 Seis planes de difusión de  las  IT por época de 
producción (inoculante en primera, postrera y 
apante  2012,  Densidad  de  siembra  en 
postrera  2012  y  postcosecha  en  postrera 
2012). 
 

Talleres  elaboración 
protocolos. 

4  39 Cuatro  protocolos  para  establecimiento  de 
parcelas de validación y demostrativas.  
 

Sesiones  de  comité  de 
coordinación de proyectos. 
 

13  85 Constitución  de  seis  CCP  y  realización  de  13 
reuniones.  

Sesiones  de  trabajo 
elaboración  de  línea  de 
base. 

5  36 Esquema  general  para  elaboración  de  Línea 
base  en  los  Proyectos  de  innovación 
tecnológica (PIT). 
Cuatro  propuestas metodológicas  desarrollar 
Línea  base  en  dos  proyectos  de  innovación 
(Inoculante  de  frijol,  Densidad  d  siembra, 
Tecnologías  post  cosecha maíz  y  Tecnologías 
post cosecha frijol). 
 

Total 
 

28  281  

 

III.2.2 Definición de sistema de seguimiento y evaluación y de los mecanismos de 
adjudicación de recursos. 

 
En este periodo se ha avanzado en  la preparación de un primer borrador del manual de 
planificación, seguimiento y evaluación de  los proyectos de  innovación, el cual tiene por 
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Figura 6.  Esquema del Modelo antes‐después con grupo de comparación 
 
Por lo anterior los principales indicadores de dichos proyectos se relacionan con: 
 
• No. de familias productoras que conocen la innovación tecnológica. 
• No. de familias productoras que usan la innovación tecnológica. 
• No. de familias que mejoran su ingreso por la aplicación de la innovación tecnológica. 
 
Los  dos  primeros  indicadores  son  de  proceso  y  el  tercer  indicador  es  de  efecto,  y  se 
relaciona  con  el  ingreso  incremental  resultante  de  la  aplicación  de  la  innovación 
tecnológica  por  parte  de  las  familias  productoras  beneficiarias  en  cada  uno  de  los 
proyectos. 
 

III.2.4 Realizar 40 visitas de apoyo a procesos de identificación y formulación de 
proyectos en coordinación con enlaces y puntos focales. 

 
Durante el periodo se ha realizado 48 visitas de apoyo a  los procesos de  identificación y 
formulación  de  proyectos,  por medio  de  la  realización  de  sesiones  de  trabajo  para  la 
planificación del proceso de formulación de proyectos y de cara a apoyar a las redes en los 
procesos de presentación y discusión de las ideas de proyectos presentadas en Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En estas visitas y sesiones de trabajo se ha 
recibido  apoyo  tanto  de  los  enlaces  técnicos  de  IICA,  como  de  los  puntos  focales, 
principalmente en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Ver cuadro 11. 
 
Cuadro 11.  Visitas realizadas en apoyo a procesos de  identificación y formulación de 
proyectos. 
 

País 
 

No. visitas  No. participantes Productos alcanzados

Nicaragua  13  63 13 ideas identificadas. 
Ocho proyectos presentados. 
Cuadro proyectos en ejecución. 

Honduras  8  35 18 ideas identificadas. 
Seis proyectos presentados. 
Dos proyectos en ejecución. 

Guatemala  7  58 Cuatro ideas identificadas. 
Dos ideas presentadas. 
Dos proyectos presentados. 

El Salvador  8  21 Cinco ideas identificadas. 
Dos ideas presentadas. 
Dos proyectos presentados. 

Costa Rica   7  23 Tres ideas identificadas. 
Tres ideas presentadas. 
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Tres proyectos presentados. 
Panamá  5  29 Tres ideas identificadas. 

Tres ideas presentadas. 

Total 
 

48  229 

36 ideas identificadas. 
28 ideas presentadas. 
19 proyectos presentados. 
Seis proyectos en ejecución. 

 

III.2.5 Apoyado el proceso de elaboración y revisión de informes de proyectos en 
ejecución. 

 
Durante este periodo se definió el formato para la presentación de informes intermedios y 
finales  para  los  proyectos  de  innovación  tecnológica,  con  el  objetivo  de  apoyar  y 
homologar  la  información  que  estará  siendo  enviada  por  cada  uno  de  los  proyectos 
cofinanciados. 
 
Se  realizaron sesiones de  trabajo para apoyar  la elaboración de  informes  intermedio de 
cuatro proyectos en ejecución en Nicaragua, y  se  realizó  la  revisión del primer  informe 
intermedio presentado por el Proyecto de inoculante de frijol. 
 

III.2.6 Desarrollar consultoría sobre adopción de innovaciones en cadenas de maíz y 
de frijol. Consultoría. 

 
En este periodo se finalizó en proceso de fortalecimiento a INTA en Metodologías para la 
realización  de  estudios  de  evaluación  e  impacto  de  tecnología  agrícola  en  el  cual 
participaron  20  profesionales  de  INTA.  Actualmente  INTA  ha  finalizado  el  trabajo  de 
campo del Estudio de adopción e impacto de tecnologías relacionadas con variedades de 
maíz  y  frijol,  y  se  encuentra  analizando  la  información  de  cara  a  la  preparación  del 
informe. 
 

III.3 Desarrollado sistema para la promoción de innovaciones y el registro de 
información sobre indicadores. 

 
En este periodo, y como parte del proceso de registro de  información sobre  indicadores 
de los proyectos, de cara a cuantificar la mejora en el ingresos neto de las familias, se han 
elaborado matrices  que  han  permitido  identificar  la  contribución  de  cada  uno  de  los 
proyectos presentados tendrán sobre el  indicador de  ingreso neto. Para  la realización de 
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este ejercicio se han tomado en cuenta cuatro variables que han venido siendo usadas pro 
Red SICTA para estos fines, las cuales tienen que ver con: 
 

• Aumento en volumen producido. 

• Incremento de la productividad. 

• Reducción de costos. 

• Incremento del precio de venta 
 
 

 
 
Figura 6.  Variables  que  contribuyen  en  la mejora  del  ingreso  neto  de  pequeños 

productores de maíz y frijol.  
 
Esta información está siendo socializada a lo interno de la UCP, los enlaces técnicos en los 
Países y  funcionarios de  las organizaciones que son miembros de  las alianzas ejecutoras 
de  los proyectos presentados, con el propósito de contar con un marco de trabajo claro, 
de cara a iniciar con el proceso de colecta, registro y análisis de la información relacionada 
con  los  indicadores de cada PIT. De tal forma que se ha avanzado en  la  identificación de 
las variables que contribuyen a la mejora del ingresos neto en cada uno de los proyectos 
de innovación tecnológica. Ver cuadro 12. 
 
 
Cuadro 12.  Variables  que  inciden  en  el  ingreso  neto  incremental  para  proyectos 
presentados. 
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No.  Proyectos  presentados  País 
Ingreso neto incremental 

Aumento 
de volumen 

Incremento de 
rendimiento 

Reducción  
de costos 

Mejora de 
precio 

1  Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica 
en la producción de frijol por pequeños y medianos productores.   Nicaragua    X  X   

2  Ajustes  en  la  densidad  de  siembra  de  frijol  para obtener  mejores 
rendimientos.  Nicaragua    X  X   

3  Promoción de tecnologías para  la reducción de pérdidas de cosecha de 
frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado. 

Nicaragua      X   

4  Promoción  de  tecnologías  para  reducir  pérdidas  postcosecha  en  el 
cultivo de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado 
mecánico. 

Nicaragua      X   

5  Difusión de tecnologías eficientes para  la pequeña  industria de tortillas 
de maíz.  Nicaragua  X  X     

6  Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain 
pro  como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla.  Nicaragua      X   

7  Difusión  del  uso  colectivo  de  servicios  de  desgrane  y  trillado 
mecanizado. 

Nicaragua      X   

8  Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua. Nicaragua  X      X 

9  Difusión de  sistemas de  riego por  goteo de baja presión para  frijol en 
rotación.  Honduras    X    X 

10  Incorporación  del  pequeño  productor  de  frijol  a  la  comercialización 
colectiva por medio de promoción comunitaria.   Honduras  X      X 

11  Difusión  de  variedades  mejoradas  de  frijol  (Amadeus  y  Deorho) 
tomando como base la Red PASH y las PES.  Honduras    X     

12  Difusión  de  variedades  mejoradas  de  maíz  (DICTA  Guayape,  DICTA 
sequía y Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES.  Honduras    X     

13  Difusión   del Uso de Microorganismos Eficaces EM•1 como  Innovación 
Tecnológica  en  el  Cultivo  de  Maíz    (Zea  mays)  para  Pequeños 
Productores (as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO). 

Honduras    X  X   

14  Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en 
la producción de maíz, utilizando el método de las ECAs.  Honduras    X  X   

15  Alternativas de manejo del complejo mancha de asfalto en el cultivo de 
maíz en Mesoamérica.  Regional    X  X   

16  Fomento  del  uso  de  semilla  mejorada  de  frijol  negro  variedad  ICTA 
Ligero. 

Guatemala    X     

17  Promoción  y  difusión  del  uso  de  variedades mejoradas  de maíz  en  el 
trópico y subtrópico de Guatemala.  Guatemala    X     

18  Difusión del uso de cubierta plástica para  la protección y el  secado de 
frijol en campo.  El Salvador  X    X   

19  Promoción  y  difusión  del  sistema  de  Buenas  Prácticas  Agrícolas  en  el 
cultivo de frijol bajo el método ECAs.  El Salvador    X    X 

   Total            

 

III.3.1 Apoyar la definición de métodos de extensión y transferencia de 
innovaciones. 

 
A la fecha se ha apoyado en la definición de métodos de extensión y transferencia en los 
17 proyectos que se encuentran aprobados o en proceso de formulación. Los métodos de 
extensión predominantes han  sido  las Escuelas de  campo, Campesino a  campesino  y  la 
promotoría  rural  y  los métodos  de  transferencia  han  estado  relacionados  con  Parcelas 
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demostrativas,  centros  demostrativos,  centros  de  convergencia,  parcelas  de 
autoaprendizaje, y días de campo. Ver cuadro 13. 
 
Cuadro 13.  Métodos de extensión y transferencia de innovaciones tecnológica en los 
proyectos. 
 

No.  Proyectos  presentados  País  Beneficiarios  Método extensión/transferencia 

1  Apropiación del uso de Inoculante de frijol como Innovación tecnológica en 
la producción de frijol por pequeños y medianos productores.  

Nicaragua 3,500  Parcelas demostrativas y días de 
campo. 

2  Ajustes  en  la  densidad  de  siembra  de  frijol  para  obtener  mejores 
rendimientos. 

Nicaragua 1,530  Escuelas de campo y Parcelas de 
autoaprendizaje. 

3  Promoción  de  tecnologías  para  la  reducción  de  pérdidas  de  cosecha  de 
frijol: Pre secado en campo con plástico negro y trillado mecanizado. 

Nicaragua 2,880  Campesino a campesino y 
Demostraciones prácticas. 

4  Promoción de  tecnologías para  reducir pérdidas postcosecha en el  cultivo 
de Maíz: Cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico. 

Nicaragua 3,000  Campesino a campesino y 
Demostraciones prácticas. 

5  Difusión de tecnologías eficientes para  la pequeña  industria de tortillas de 
maíz. 

Nicaragua 1,500  Centros demostrativos.

6  Difusión de Micro túneles desmontables de secado y Súper bolsa Grain pro  
como tecnologías postcosecha en áreas de Semilla. 

Nicaragua 2,825  Parcelas  demostrativas  y  días  de 
campo. 

7  Difusión del uso colectivo de servicios de desgrane y trillado mecanizado. Nicaragua 2,000  Centros demostrativos.

8  Consorcio de comercialización de frijol en Nicaragua. Nicaragua 2,080  Intercambio de experiencias.

9  Difusión  de  sistemas  de  riego  por  goteo  de  baja  presión  para  frijol  en 
rotación. 

Honduras 1,280  Promotoría comunitaria.

10  Incorporación  del  pequeño  productor  de  frijol  a  la  comercialización 
colectiva por medio de promoción comunitaria.  

Honduras 763  Promotoría comunitaria.

11  Difusión de  variedades mejoradas de  frijol  (Amadeus  y Deorho)  tomando 
como base la Red PASH y las PES. 

Honduras 1,200  Parcelas  demostrativas  y  días  de 
campo. 

12  Difusión de variedades mejoradas de maíz (DICTA Guayape, DICTA sequía y 
Olanchano) tomando como base la Red PASH y las PES. 

Honduras 1,000  Parcelas  demostrativas  y  días  de 
campo. 

13  Difusión    del  Uso  de  Microorganismos  Eficaces  EM•1  como  Innovación 
Tecnológica en el Cultivo de Maíz    (Zea mays) para Pequeños Productores 
(as) de la Región Sur Occidente de Honduras. (CAMACO). 

Honduras 1,000  CIALEs. 

14  Uso de abono orgánico terminado y Riego por goteo de baja presión en  la 
producción de maíz, utilizando el método de las ECAs. 

Honduras 610  Escuelas de campo.

15  Alternativas  de manejo  del  complejo mancha  de  asfalto  en  el  cultivo  de 
maíz en Mesoamérica. 

Regional 4,000  Parcelas  demostrativas  y  días  de 
campo. 

16  Fomento del uso de semilla mejorada de frijol negro variedad ICTA Ligero. Guatemala 334  Centros de convergencia.

17  Promoción y difusión del uso de variedades mejoradas de maíz en el trópico 
y subtrópico de Guatemala. 

Guatemala 500  Centros de convergencia.

18  Difusión del uso de cubierta plástica para la protección y el secado de frijol 
en campo. 

El Salvador 1,500  Escuelas de campo.

19  Promoción y difusión del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo 
de frijol bajo el método ECAs. 

El Salvador 1,500  Escuelas de campo.

   Total     33,002 
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III.3.2 Apoyar el proceso de registro y organización de base de datos para el análisis 
de información sobre indicadores de los proyectos. 

 
Como  apoyo  a  una  de  las  actividades  iniciales  de  cada  uno  de  los  proyectos  se  ha 
desarrollado  un  proceso  que  tiene  por  objetivo  la  elaboración  de  un  manual  de 
planificación, seguimiento y evaluación de los PIT.  
 
Este  manual  tiene  como  objetivo  servir  de  apoyo  a  las  alianzas  responsables  de  la 
ejecución  de  los  proyectos  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  colecta,  registro,  y 
procesamiento de la información relacionada con el avance y resultados del proyecto, de 
cada a  ir midiendo el cumplimiento de  los  indicadores que estarán contribuyendo con el 
cumplimiento del objetivo de cada PIT. 
 

III.3.3 Apoyar la definición de mecanismos de promoción y difusión de 
innovaciones, y sistematización de experiencias. 

 
En el periodo se ha avanzado en la organización de eventos de difusión de tecnologías en 
Las Segovias y Nueva Guinea y Chinandega, en  los  cuales han participado  cerca de 400 
productores y se han difundido 12 tecnologías. De igual forma se apoyó la preparación de 
materiales  (Banner)  para  la  difusión  de  11  tecnologías  durante  el  congreso  PCCMCA 
realizado en Panamá en el mes de abril. 
 
De  igual  forma  se ha  coordinado el proceso de elaboración de material  técnico para  la 
difusión  de  las  innovaciones  enmarcadas  en  los  proyectos  aprobados.  El  proceso  de 
preparación de material técnico ilustrado para la difusión de las tecnologías ha implicado 
la  elaboración  de  TDR  para  un  diseñador,  gráfico  y  la  conformación  de  un  equipo  de 
trabajo que  controla en  avance  y  la  calidad del proceso  y  los materiales. A  la  fecha  se 
cuenta se ha avanzado en la elaboración del siguiente material técnico para la difusión de 
las tecnologías. Ver cuadro 13. 
 
Cuadro 13.  Material  de  difusión  preparado  en  el  marco  de  los  proyectos  de 
innovación. 
 

Proyecto 
 

Guía 
técnica 
ilustrada 

Rotafolio 
ilustrado 

Comentarios 

Apropiación del uso de Inoculante de 
frijol como Innovación tecnológica en la 
producción de frijol por pequeños y 

X X Tiraje  de  10,000  ejemplares  de  la 
guía  y 30  rotafolios.  Se  concretizan 
gestiones  para  una  segunda 
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medianos productores.   reimpresión de 10,000 ejemplares.
Ajustes en la densidad de siembra de 
frijol para obtener mejores 
rendimientos. 

X X Tiraje  de  10,000  ejemplares  de  la 
guía  y  30  rotafolios.  Se  realizan 
ajustes  para  una  segunda 
reimpresión de 10,000 ejemplares. 

Promoción de tecnologías para la 
reducción de pérdidas de cosecha de 
frijol: Pre secado en campo con plástico 
negro y trillado mecanizado. 

X X Tiraje  de  10,000  ejemplares  de  la 
guía y 30 rotafolios. 

Promoción de tecnologías para reducir 
pérdidas postcosecha en el cultivo de 
Maíz: Cosecha temprana y caseta de 
secado. 

X X Tiraje  de  10,000  ejemplares  y  30 
rotafolios. 
 

Servicios colectivos de desgrane y 
trillado mecánico. 

X En  revisión  final.  Tiraje  de  5,000 
ejemplares. 

Micro túnel de secado y bolsa de 
almacenamiento. 

X En  revisión  final.  Tiraje  de  10,000 
ejemplares. 

Fogón mejorado y maquina moldeadora 
de tortillas. 

x En  revisión  final.  Tiraje  de  10,000 
ejemplares. 

Micro organismos eficaces.  X En  borrador.  Tiraje  10,000 
ejemplares. 

 
De  la  misma  forma  se  ha  iniciado  un  proceso  de  preparación  de  tres  guías  técnicas 
ilustradas  más  (Micro  riego  de  baja  presión,  Mancha  de  asfalto,  y  Alianzas  para  la 
comercialización), y se han  identificado al menos dos guías más relacionadas con Buenas 
prácticas agrícolas y abonos orgánicos. 
 
Finalmente en  este periodo  se  coordinó una Gira  regional de Difusión de  innovaciones 
tecnologías  de  Nicaragua  hacia  Honduras  y  El  Salvador.  En  esta  gira  se  desarrollaron 
cuatro  eventos para  la difusión de  tres  innovaciones  tecnológicas  relacionadas  con:  (1) 
Uso de inoculante en frijol, (2) Densidad de siembra en frijol y (3) Protección y presecado 
de  frijol  con  plástico.  En  estos  eventos  participaron más  de  250  productores  líderes  y 
técnicos de las organizaciones miembros de las redes de innovación en esos Países. 
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III.4 Primeros resultados de los proyectos en ejecución en Nicaragua 
 
Los primeros proyectos de innovación tecnológica en Nicaragua iniciaron acciones entre el 
mes de junio y diciembre del año 2012. Estos proyectos desarrollaron acciones de difusión 
de  las  innovaciones  tecnológicas  desde  la  época  de  primera,  hasta  la  época  de  apante 
2012, beneficiado a un total de 4,039 pequeños productores de frijol y maíz en Nicaragua. 
Ver cuadro 14. 
 
Cuadro 14.  Conocedores de las innovaciones tecnológicas en los cuatro primeros proyectos ‐ 
Nicaragua 

Proyecto  Conocedores de 
tecnologías 

Innovaciones tecnológicas 

Inoculante de frijol  2,417  Inoculante de frijol. 
Densidad de siembra en frijol  584  Ajustes de densidad de siembra. 

 
Pérdidas post cosecha en maíz   631  Cosecha  temprana,  caseta  de 

secado y desgrane mecanizado. 

Pérdidas post cosecha en frijol   407  Presecado  de  frijol  y  trillado 
mecánico. 

Total  4,039   

 
De  los  4,039  productores  que  ha  logrado  conocer  las  innovaciones  tecnológicas 
promovidas  en  los  cuatro  proyectos  en  ejecución,  un  total  de  2,765  productores  han 
puesto en uso dichas  innovaciones tecnológicas, alcanzando un 68% de  los conocedores. 
En otras palabras un 68% de  los conocedores de  las  innovaciones tecnologías han hecho 
uso de la misma durante las tres últimas épocas de producción. Ver cuadro 15. 
 
Cuadro 15.  Usuarios  de  las  innovaciones  tecnológicas  en  los  tres  primeros  proyectos  ‐ 
Nicaragua 
 

Proyecto  Usuarios de 
tecnologías 

Innovaciones tecnológicas 

Inoculante de frijol.  2,316  Inoculante de frijol 
Densidad de siembra en frijol.  147  Ajustes de densidad de siembra 
Pérdidas post cosecha en maíz.   302  Cosecha temprana, caseta de secado 

y desgrane mecanizado. 

Pérdidas post cosecha en frijol.   0  Presecado  de  frijol  y  trillado 
mecánico. 

Total  2,765   
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III.5  Otras actividades realizadas en el periodo 
 
Organización  y  edición  de  Informe  de  fin  de  fase2,  IFF  2  COSUDE,  Informe  anual  2011 
(Fase 1 y Fase 2). 

Organización de visita auditores COSUDE. 

Participación en Taller de formación de facilitadores de COSUDE. 

Apoyo en la organización y desarrollo de reuniones de redes de innovación. 

Eventos de  fortalecimiento en  identificación y  formulación de proyectos en   Honduras y 
Guatemala, con apoyo de especialista regional de IICA – Rodolfo Teruel. 

Visita decampo Directorio Red SICTA y preparación información. 

Inducción  ET  contratados  (Guatemala,  Nicaragua,  El  Salvador,  Costa  Rica,  Honduras  y 
Panamá). 

Apoyo realización Feria regional de innovaciones en Matagalpa, Nicaragua. 
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IV. GESTION DE CONOCIMIENTO  
 
Resultado esperado: 

Actores relevantes vinculados a las cadenas de maíz y frijol se han organizado en redes 
nacionales de Gco, mejoran su aprendizaje y hacen aportes a los sistemas nacionales de 
innovación tecnológica 

IV.1 Principales avances de los indicadores del Plan Operativo Anual 2012: 
El proyecto contempla dos indicadores de desempeño durante su fase III y a continuación 
se detallan avances logrados en el año 2012: 

IV.1.1 Constituidas y operando al menos cuatro redes nacionales de innovación 
tecnológica en maíz y frijol en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala  

Dentro de este  indicador  se han planteado  seis actividades bases dirigidas a alcanzar  la 
constitución  y  de  la  dinamización  de  las  redes  nacional  de  innovación  tecnológica,  las 
cuales se detallan a continuación: 

 

IV.1.1.1 Contratar enlaces técnicos países para animar el funcionamiento de las 
redes y el seguimiento de acciones de gestión del conocimiento y 
proyectos 

 
En el año 2012 se  logró contratar al equipo técnico en  los siete países de  incidencia del 
Proyecto y poner en marcha las acciones para proceso de construcción y funcionamiento 
de las redes nacionales, propuestas de ideas de iniciativas de proyectos y formulación de 
proyectos. 
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Cuadro No. 1 
Contratación de Enlaces Técnicos por País – Proyecto Red SICTA 

PAIS  ENLACE TECNICO  CONTRATOS 
Nicaragua  Osman Matus  I semestre 2012 
Honduras(*)  Raúl Gutiérrez  II semestre 2012 
El Salvador  Miguel Gallardo  I semestre 2012 
Guatemala  Claudia Calderón  I semestre 2012 
Panamá  Glenis Binns  II semestre 2012 
Costa Rica   Jonathan Castro  I semestre 2012 
Belice (*)  Willmor Garnet  II semestre 2012 

  

En el caso de Honduras y Belice, durante el proceso de selección y contratación del Enlace 
Técnico,  se  desarrollaron  actividades  con  el  apoyo  de  los  Especialistas  en  Innovación 
Tecnológica de la oficina de IICA en sus países. 

Cada uno de los enlaces contratados en el primer semestre han acompañado el trabajo de 
las  redes,  desde  su  constitución,  desarrollo,  formulación  de  planes  y  estrategias, 
formulación  de  ideas  y  proyectos,  hasta  la  ejecución  de  las  acciones  de  gestión  de 
conocimiento.  Los  enlaces  presentan  un  informe  mensual  de  sus  actividades  y  son 
acompañados  por  los  responsables  de  innovación  de  cada  oficina  del  IICA  en 
Centroamérica.  Las  reuniones  de  las  redes  las  presiden  como  facilitadores  los  enlaces 
técnicos con el acompañamiento de los puntos focales de cada INIA.  

IV.1.1.2 Realizar evento regional de coordinación sobre estrategia de Red SICTA 
para puntos focales y enlaces técnicos 

 

Se lograron realizar 3 eventos regionales dirigidos a establecer coordinaciones, desarrollar 
y  fortalecer  elementos  conceptuales  relacionados  con  la  gestión  del  conocimiento,  así 
como propuesta de plan operativo para el 2013. 
  

• Taller regional con representantes del IICA, enlaces técnicos y puntos focales 

Se realizó taller regional en las oficinas del IICA en la ciudad de Managua, Nicaragua el 16 
y  17  de mayo  del  2012,  con  el  propósito  de  trabajar  en  el  consenso  de  la  estrategia 
operativa del Proyecto Red SICTA en su fase III. 

En  este  taller  participaron  los  representantes  del  IICA,  el  equipo  técnico  del  Proyecto‐ 
Enlaces Técnicos y UCP y los puntos focales de los INIAs (ICTA, DICTA, CENTA, INTA, IDIAP 
y Ministerio de Agricultura de Belice). 
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La reunión facilitó elementos para mejorar la coordinación entre los actores vinculados en 
la  conducción  y ejecución del Proyecto Red  SICTA,  a  través de  las  redes de  innovación 
tecnológica para la gestión del conocimiento en la cadena de maíz y frijol. 

• Taller regional de Gestión del Conocimiento 

Taller  “Elementos  de  estrategia  para  la  gestión  del  conocimiento  de  la  innovación 
tecnológica agropecuaria”,  realizado en Siguatepeque, Comayagua, Honduras. Del 8 al 9 
de octubre del 2012. 

El  objetivo  del  taller:  Ampliar  las  capacidades  en  gestión  del  conocimiento  para  la 
innovación  tecnológica  en  Centroamérica,  utilizando  como  base  los  materiales 
desarrollados en el marco de la iniciativa mundial IMARK. 

En este taller participaron  los puntos focales de  los  INIAS, Equipo técnico del Red SICTA, 
productores  participantes  de  las  redes  nacionales  y  alianzas,  gerentes  de  programas 
agrícolas y extensionistas vinculados a las redes. Los resultados fueron conocer elementos 
conceptuales relacionados a la formación de redes. 

• Taller regional de planificación 2013 

Se  realizó  un  taller  con  alcance  regional  para  la  planificación  del  2013,  realizado  en  la 
ciudad  de Managua,  Nicaragua  en  la  oficina  del  IICA.  Del  30,  31  de  octubre  al  1  de 
noviembre del 2012  

Objetivo: Desarrollar de forma participativa la planificación del Proyecto Red‐SICTA para el 
2013. Los resultados obtenidos fueron: 1) Analizado el desempeño del proyecto durante el 
año 2012; 2) Elaborado plan de acción parar superar los hallazgos de la misión de revisión 
Externa; 3) Acciones identificadas para la vinculación de los proyectos en el ámbito, meso 
macro/estratégico y regional y 4) Elaborados actividades para el POA 2013 

Participación  en  esta  actividad  el  equipo  técnico  del  Proyecto  Red  SICTA  y  los  Puntos 
Focales de los INIAs de cada uno de los países. 
 
 
 

IV.1.1.3 Constituir redes nacionales de innovación tecnológica para maíz y frijol 
 

Se  lograron constituir cinco Redes Nacionales de Innovación Tecnológica para  la cadena 
de maíz y frijol, de  las cuales cuatro fueron constituidas en el primer semestre del 2012. 
De  igual  manera  se  continúa  trabajando  en  su  fortalecimiento.  Las  redes  están 
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conformadas  por  diversos  actores  e  instituciones  nacionales  y  territoriales,  como: 
organizaciones  de  productores  de  maíz  y  de  frijol,  sector  privado,  academia,  ONG, 
cooperación, Centros de investigación y organismos de Gobierno. 

Dada que la mayoría de los pequeños productores en Centroamérica cultivan maíz y frijol, 
se ha formado una Red Nacional donde están representados ambos cultivos, sin embargo 
para facilitar las acciones y actividades específicas por cultivo, se han conformado comité 
o grupos de trabajo de maíz y frijol dentro de la Red Nacional y lograr la participación de 
los miembros según sus intereses. 

Cuadro No.2 
Redes Nacionales de Innovación Tecnológica 

Países  Número de organizaciones e instituciones 
Honduras  19 organizaciones e Instituciones 
Nicaragua  30 organizaciones e Instituciones 
Guatemala  18 organizaciones e Instituciones 
El Salvador  23 organizaciones e Instituciones 
Panamá  Red Nacional e Instituciones 

25 organizaciones e Instituciones 
 
Como  parte  del  fortalecimiento  de  las  redes,  se  dirigió  el  trabajo  hacia  los  territorios, 
identificando estructuras e iniciativas existentes, conformando Redes Territoriales: Veinte 
nodos territoriales distribuidos en cinco países de incidencia del Proyecto. Estos territorios 
son principales productores de maíz y frijol en los países y forman parte de la Red, lo que 
permite  llegar  a  los  beneficiarios  directos  y  trabajar  en  la  diseminación  y  difusión 
(introducción,  captación)  de  las  innovaciones  tecnologías,  logrando  conformar 
comunidades  de  práctica  y  aprendizaje,  con  el  fin  de  masificar  los  mecanismos  de 
aprendizajes  como;  transferencias  de  experiencia,  escuelas  de  campo,  parcelas 
demostrativas  que  permiten  demostrar  los  beneficios  y  atributos  de  las  innovaciones 
tecnológicas. 

Cuadro No.3 
Redes Territoriales de Innovación Tecnológica 

Países  Redes Territoriales 
Honduras  6 nodos territoriales‐Centro‐Norte (Yoro y Francisco Morazán), Centro‐

Oriente(Olancho), Oriente (El Paraíso), Occidental (Ocotepeque, Lempira y 
Copan), Sur‐Occidente (Intibucá y La Paz) y Nor‐Occidente (Santa Bárbara y 
Cortez) 42 organizaciones e instituciones 

Nicaragua  3 nodos territoriales‐ Nueva Segovia, Matagalpa y Nueva Guinea 
37 Organizaciones e instituciones  

Guatemala  4 nodos territoriales‐ Sur, Oriente, Norte y Central 
50 organizaciones e instituciones 
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El Salvador  3 nodos territoriales‐Occidente (Ahuachapán y Santa Ana), Oriente 
(Usulután, Morazán y La Unión) y Central (San Vicente y San Miguel) 
117 organizaciones e instituciones 

Costa Rica  2 nodos territoriales‐ Zona Norte (Upala, La Cruz, Los Chiles) y Zona Sur 
(Perez Zeledón y Buenos Aires) 30 organizaciones e instituciones 

 

IV.1.1.4 Garantizar la realización de reuniones periódicas de las redes nacionales 
de innovación 

En el marco del  fortalecimiento de  las  relaciones  con  los  INIAS,  su  rol y  liderazgo en el 
desarrollo  de  las  redes  de  innovación  tecnológica  de maíz  y  frijol,  el  Coordinador  del 
Proyecto, durante el primer  semestre  logró  reunirse  con  los Directores de  los  INIAS en 
Centroamérica  (DICTA de Honduras,  ICTA de Guatemala, CENTA de El Salvador,  INTA de 
Costa Rica, INTA Nicaragua, con el Presidente del SICTA y director de INIA en Belice) para 
realizar  las coordinaciones del desarrollo del trabajo en conjunto del enlace Técnico y el 
Punto  Focal  en  cada  país  y  la  coordinación  de  una  reunión  regional  para  abordar 
conceptos y metodología de trabajo en Gestión de Conocimiento. A continuación se hace 
resumen de las principales acciones dentro del trabajo de las redes por país:  

NICARAGUA 

La red de Nacional, funciona desde el año 2011 y se continuó trabajando en el desarrollo 
de las actividades de la red de maíz y frijol logrando: 

• El estudio de mapeo de actores relacionados con la innovación tecnológica en maíz y 
frijol en Nicaragua 

• Presentación de ocho  iniciativas de proyectos como oportunidades de aprendizajes; 
Promoción de  tecnologías para  reducir perdidas post cosecha en el cultivo de maíz, 
cosecha temprana, tecnologías de secado y desgranado mecánico 

• Plan de  la Gestión del  conocimiento de  las  innovaciones  tecnológicas elaborada de 
forma participativa y presentación en su versión final.  

GUATEMALA 

La Red Nacional  en Guatemala  se  conformó  a  partir  de  nodos  territoriales,  que  tienen 
como puntos de anclaje las experiencias de Red SICTA en la Fase 2, disponiendo de grupos 
consolidados  y  la  red  de  beneficiarios  de  los  proyectos  que  el  IICA  que  ejecuta  con  el 
Programa Mundial de Alimentos ‐ Proyecto P4P.  

En cada territorio por las distancias geografías, se ha nombrado a un Comité Ejecutivo de 
siete personas que participan en las reuniones de la Red nacional. La red está en proceso 
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de  agregar  nuevos  actores  como  la  dirección  de  extensión  del MAGA,  la  agroindustria 
(MASECA, FRITOLAY) y la Academia. 

Las acciones realizadas a la fecha para la gestión y difusión del conocimiento son: 

• Identificados  y  validados  por  la  red  las  limitantes  y  problemáticas  de  la  cadena 
agroalimentaria de maíz y frijol; 

• Transmisión de cuñas radiales a nivel nacional y con cobertura en Honduras;  

• Elaboración de  forma participativa del Plan para  la  gestión del  conocimiento de  las 
innovaciones tecnológicas 

HONDURAS 

El 24 de Enero del 2012 se estableció formalmente la Red Nacional, donde se juramentó el 
Comité por el Director Ejecutivo de DICTA. En el desarrollo de la reunión se presentó la III 
Fase  del  Proyecto  Red  SICTA,  destacándose  su  importancia,  objetivos  y  la  gestión  del 
conocimiento  para  la  innovación  tecnológica  en  beneficio  de  los  agricultores  de  las 
cadenas  de maíz  y  frijol  y  sobre  la  disponibilidad  de  financiamiento  para  proyectos  de 
innovación tecnológica.  

El DICTA destacó  la  importancia de  la Red como brazo técnico de  las cadenas de maíz y 
frijol,  y  se  procedió  a  conformar  la  Red  Nacional  de  Innovación  Tecnológica  con  la 
participación  de  organizaciones  gubernamentales,  Universidades,  Cooperantes, 
asociaciones de productores, el Conglomerado de Cajas Rurales de Productores de Granos 
Básicos – CAMACO y el Conglomerado CUENCA DEL RIO CANGREGAL.  

En esta reunión se presentó el componente de Desarrollo y Gestión de la Innovación de la 
Red SICTA que cofinancia iniciativas propuestas por las Redes Nacionales y se promovió la 
elaboración de ideas de proyectos para ser discutidas en la próxima reunión. 

Los acuerdos y compromisos establecidos en la reunión fueron los siguientes: Elaborar un 
reglamento  del  Comité;  Los miembros  de  la  Red  Nacional  de  Innovación  Tecnológica 
presentarán  ideas de proyecto en un  término de dos  semanas; El Comité podrá  recibir 
otras  propuestas  de  las  ya  presentadas;  El  Comité  revisará  y  analizará  las  primeras 
propuestas el 17 de Febrero y  las enviará al Directorio de la Red SICTA; y se programó  la 
próxima reunión de la Red para el 17 de Febrero en Tegucigalpa.  

• Discusión  de  ideas  de  proyectos  vinculadas  a  la  solución  de  cuellos  de  botellas 
identificados dentro de la cadena de maíz y frijol, las cuales fueron presentadas por las 
organizaciones de productores e instituciones participantes. 
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• Elaboración  de  proyectos  e  incorporación  de  ajustes  orientados  por  la  UCP  y  el 
Directorio 

•  La  Red  realizo  diversas  reuniones  y  consultas  para  elaborar  un  Plan  de  gestión  de 
conocimiento, el cual se encuentra en su fase de implementación.  

BELICE 

En  este  país  la  oficina  del  IICA  promovió  la  conformación  del  grupo  National  Grains 
Coordinating Committee (GNGCC), o Comité Nacional de Coordinación para la Validación y 
Difusión de Innovaciones Tecnológicas del Frijol y Maíz. Se reunió por primera vez el 3 de 
agosto de 2011.  

 
Está conformado por 10 personas representantes son el Ministerio de Agricultura y Pesca 
(MAF)  ,  Central  Farm,  UB,  BMDC,  CARDI,  FAO,  Servicio  de  Extensión  de  MAF,  BAS 
(comunidad menonita), organización de pequeños productores, Ministerio de Comercio 
Exterior y el IICA / Red SICTA. 
 
No obstante  las actividades del GNGCC  (red) se detuvo por  falta de promoción desde  la 
oficina del IICA en ese país. Las razones que limitaron fueron; el proceso electoral a inicios 
del  año,  los  cambios  en  cuanto  a  la  designación  del  representante  del  IICA  país  y  la 
dificultad para realizar un proceso de contratación del Enlace Técnico. Es hasta el segundo 
semestre que se designó a Willson Garnet como enlace, pagado por la oficina del IICA en 
Belice.  

 
El SALVADOR 

La  red  se  conformó  el  21  de  febrero  del  2012  constituida  por  representantes  de  16 
organizaciones e instituciones. Con actividades que permitieron avanzar en la definición y 
priorización  de  la  problemática  tecnológica  de  la  cadena  de  maíz  y  frijol  y  posibles 
alternativas de  solución, una propuesta de normativa de  funcionamiento de  la  red que 
sirvió  como  base  la  preparación  de  una  propuesta  para  las  otras  redes  de  países  de 
Centroamérica.  La  oficina  del  IICA  en  el  Salvador  ha  hecho  gran  énfasis  en  lograr  el 
compromiso del MAG y CENTA en el liderazgo de esta red. 
 

COSTA RICA 

El  trabajo de  redes en Costa Rica se  inició con  las  redes existentes en  los  territorios del 
Norte  y  sur,  que  son  zonas  productoras  de  frijol,  donde  los  productores  ha  venido 
trabajando iniciativas de grupos apoyado con el PITTA Frijol y se están haciendo esfuerzos 
y  articulaciones  con  organizaciones  e  instituciones  para  una  Red Nacional  que  permita 
crear un espacio de  intercambio de experiencias y conocimientos, así como para discutir 
alternativas de soluciones a las problemáticas de la cadena de frijol.  
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Para el caso de maíz a nivel nacional no existen áreas de siembras de producción a nivel 
comercial, donde  los volúmenes  importantes de maíz para el consumo provienen de  las 
importaciones.  

Las acciones del trabajo dentro de las redes han incluido;  

• la revisión documental y alcances de la anterior etapa de implementación del proyecto 
Red SICTA,  

• Activar los contactos con el INTA  

• La coordinación con productores para la ejecución de un taller de activación. Durante 
el  taller  se  logró:  la  definición  preliminar  de  estrategia  hacia  el  componente  de 
comercialización, por el contexto particular del país. 

• Identificación presentación de dos ideas de proyectos: Adaptación al Cambio Climático 
y Estrategias de Competitividad  

 

IV.1.2 Brindar apoyo técnico al menos cuatro redes en al menos dos acciones por 
red en el diseño de su articulación y marcos de funcionamiento, formulación 
y evaluación de proyectos, diagnósticos y estudios 
 

• Caracterización  de  los  encadenamientos  y  actores  nacionales  y  cuellos  de  botella 
tecnológicos en la cadena de maíz y frijol  

Cinco  estudios  de mapeo  de  actores  de  la  cadena  de maíz  y  frijol  analizados  por  los 
miembros de las redes en Honduras, Nicaragua, el Salvador, Guatemala y Costa Rica, que 
ha  permitido  priorizar  dichas  problemáticas  acorde  a  sus  demandas,  así  como  para 
presentar ideas de proyectos que contribuyan a superar estos cuellos dentro de cada uno 
de los eslabones de la cadena (ver anexo 1). 

En  el  caso  de  Panamá  se  realizó  como  una  actividad  participativa  dentro  de  la  Red 
Nacional el análisis de limitantes en la cadena de maíz y frijol, contrayéndose un listado de 
limitantes. 

• Captura tecnológica y sistematización de innovaciones tecnológicas 

Ocho nuevas tecnologías se agregaron al banco de tecnologías sistematizadas que se ha 
almacenado en el sitio Web de Red SICTA. Con esta se contabilizan alrededor de veinte 
tecnologías sistematizadas y almacenadas en el sitio Web. 
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Cuadro No 4. 
Innovaciones tecnológicas identificadas y sistematizadas 

Producción primaria  Post cosecha   Comercialización 
Fertilización fosforada del 
frijol 

Trilladora de maíz y frijol  Comercialización colectiva 

Fertilización nitrogenada del 
frijol 

Tecnologías de presecado 
de frijol en campo 

Incorporación de pequeños 
productores al mercado de 
semillas de maíz híbrido. 

Poza de captación de agua 
de lluvia 

Tecnología de secado con cubierta plástica  

Reducción en la densidad 
de siembra del frijol  

Tecnología de secado por tendaleo en campo 

Aplicación de inoculantes a 
la semilla de frijol 

Almacenamiento de semilla en bolsas plásticas 

Micro riego familiar por 
goteo  

Caseta de secado de mazorcas de maíz (nuevo): 

Bancos de semillas 
comunitarios del INTA 

Maquina tortilladora de pequeña escala 

Identificación y manejo de 
la mancha de asfalto en 
maíz 

Eco fogón para la producción de tortillas 

Bancos de semillas 
comunitarios del PCAC 

Secador móvil de maíz 

Uso del Soft Ware NuMass 
para ajustar la fertilización 

Desgranadora móvil de maíz 

 

• Fortalecimiento  de  capacidades  de  las  redes  de  Gestión  de  Conocimiento  en 
Honduras  

Los objetivos de este acompañamiento técnico fueron: a) apoyar a las redes nacionales de 
innovación  tecnológica  en  la  preparación  y  presentación  de  perfiles  y  propuestas  de 
proyectos a presentarse ante la Red SICTA; y b) Promover el desarrollo de capacidades en 
diseño y gestión de proyectos de innovación tecnológica. 
 
Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes: i) Organización y desarrollo 
del Taller “Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos de innovación 
tecnológica en cadena de maíz y  frijol”  realizado en Comayagua, Honduras. Este evento 
tuvo bajo la Coordinación del Especialista en Gestión de Proyecto (Jesús Perez); el Enlace 
Técnico  en  Honduras  (Raúl  Iglesias)  y  el  Responsable  de  Innovación  Tecnológica  de  la 
Oficina de IICA en Honduras (Antonio Silva), a fin de definir los lineamientos, mecanismos 
de  apoyo  y  acompañamiento  técnico  en  la  preparación  de  los  cuatro  proyectos 
priorizados. 
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Realizadas dos reuniones de trabajo con el equipo técnico de la Oficina IICA en Honduras4 
para discutir y analizar posibilidades de identificación de acciones y proyectos en el marco 
de la Estrategia IICA‐País, y para la movilización de recursos. 
 

Resultados alcanzados: a) Capacitados 20 Miembros de las redes de innovación en cadena 
de maíz  y  de  frijol,  y miembros  de  las  alianzas  proponentes  de  ideas  de  proyectos  de 
innovación  tecnológica  ante  Red  SICTA;  b)  Los  participantes  han  fortalecido  sus 
conocimientos y competencias en la aplicación del marco lógico para la conceptualización 
y  presentación  de  propuestas  de  proyectos  de  innovación  tecnológica  ante  las  redes 
nacionales  y  la  Red  SICTA;  c)  Se  contribuyó  a  dinamizar  el  proceso  de  preparación  y 
presentación de  cuatro proyectos de  innovación  tecnológica de diferentes  regiones del 
país;  y  c)  Red  SICTA  ha  avanzado  en  el  desarrollo  institucional  de  la  gestión  de 
conocimiento  y  diseño  e  implementación  de  proyectos  de  innovación  tecnológica;  d) 
Cuatro Grupos de Gestión de Proyectos5 organizados para  la preparación y presentación 
de proyectos para  la Red SICTA; e) Plan de trabajo de  la Red nacional6 elaborado, f) Fue 
acordado  con  el  equipo  técnico  de  la  Oficina  IICA  en  Honduras,  preparar  y  enviarles 
aportes  sobre  movilización  de  recursos  y  marco  metodológico  para  elaborar  una 
propuesta que  fortalezca a  la Oficina para  la ejecución de  la Estrategia de Cooperación 
Técnica en el País (EIP).  

 

• Integración de la Perspectiva de Género y Redes de Gestión del Conocimiento 

El  26  de  Junio  del  presente  se  realizó  la  Video  Conferencia  a  nivel  de  la  Región 
Centroamericana, conducida por la Red SICTA, con la participación de los siete enlaces de 
la región. El propósito de esta conferencia fue, orientar al personal de Red SICTA sobre el 
enfoque  de  género  para  trabajar  e  incorporar  la  perspectiva  de  género  como  un 
compromiso  institucional  y  promover  la  participación  de  la mujer  de manera  que  se 
mejore su posición social y económica. Una segunda parte de  la conferencia  tuvo como 
propósito  orientar  al  personal  de  Red  SICTA  sobre  la  conformación  y  el  desarrollo  de 
Redes  de  Gestión  del  Conocimiento,  desde  el  nivel  regional,  nacional,  local  hasta  las 
comunidades de práctica y aprendizaje. 
                                                            
4 Antonio Silva Especialista en Tecnología e Innovación; Marco Tulio Fortin (ATBR);Dominique Villegas (PAC); 
y Lourdes  Medina (SAIA).  

5 El grupo de gestión PIT está constituido por los coordinadores de cada proyecto que presentaron los 
avances y conceptualización de los mismos en el taller de Comayagua. 

6 Detalles en el Informe de Viaje del Coordinador de Gestión de Proyectos del Programa Regional Red Sicta. 
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• Fortalecimiento institucional del INTA 

Taller para el fortalecimiento y desarrollo institucional para INTA, el cual fue impartido por 
los señores Manuel Miranda y Kenneth Solano del IICA. El objetivo fue fortalecer al INTA 
para que asuma el liderazgo en la gestión del conocimiento en innovaciones tecnológicas 
de maíz y frijol. 

Durante el taller se buscó evaluar el funcionamiento del INTA y propiciar  la definición de 
una visión común entre  los diferentes actores que son parte del accionar del  INTA para 
elaborar  un  plan  estratégico  dirigido  a  los  puntos  críticos  identificados.  En  este  taller 
participaron  todas  las  autoridades  del  INTA  incluyendo  las  autoridades  regionales. 
Participaron  las  altas  autoridades  del  INTA,  y  40  jefes  regionales  y  funcionarios 
territoriales de dicha institución.  

IV.1.2.1 Elaborar estrategia de gestión de conocimiento de al menos cuatro redes 
nacionales de maíz y frijol 

 

Cinco redes conformadas cuentan con su estrategia para  la gestión del conocimiento de 
las  innovaciones  tecnológicas  dentro  de  las  redes,  elaborada  y  aprobada  de  forma 
participativa con sus miembros.  

Honduras  

El 1 de Junio del 2012, se realizó una reunión con el propósito de elaborar las estrategias 
de gestión del conocimiento de las Redes Nacionales de Maíz y Frijol. Se formaron grupos 
de trabajo para analizar  la problemática, priorizarla e  identificar soluciones por cada uno 
de los eslabones de la cadena. En esta oportunidad se definió que el objetivo de la gestión 
del  conocimiento  es  mejorar  y  ampliar  la  disponibilidad  y  el  acceso  a  información  y 
conocimiento  a  los  productores  de  maíz  y  frijol,  sobre  tecnologías  que  resuelvan  la 
problemática  del  manejo  agronómico  del  cultivo,  y  que  optimicen  los  niveles 
organizativos/gerenciales  para  implementar  procesos  de  acopio,  transformación  y 
comercialización colectiva, con el objetivo de incrementar la rentabilidad y competitividad 
de sus actividades. 

Nicaragua 

Para elaborar la estrategia y el plan de utilizo el documento de diagnóstico, y para ello se 
realizaron tres sesiones de consulta y una de validación con  los miembros de  la red. Los 
talleres  se  realizaron  el  16  de marzo,  17  de  abril,  16  de mayo  y  el  22  de  junio.  En  la 
formulación del plan, la participación del enlace de Nicaragua, Osman Matus y el punto de 
focal del INTA, Ing. Danilo Montalban como facilitadores del proceso fue clave junto con la 
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con participación activa de los miembros de las organizaciones que participan en las redes 
de  gestión  de  conocimiento.  El  plan  es  un  documento  flexible  que  permite  su mejora 
continua en la medida que se avanza en la dinamización de la red.  

Guatemala 

Para  elaborar  la  propuesta  del  plan  de  gestión  del  conocimiento  se  partió  de  la 
información generada por  los participantes de  las  reuniones  regionales, nacionales y de 
los  talleres,  la  cual  contiene  las  limitantes/cuellos  de  botella  y  posibles  alternativas  de 
solución a la problemática identificada. Como principal resultado se cuenta con el plan de 
gestión  del  conocimiento  para  las  redes  de  innovación  tecnológica  en  maíz  y  frijol 
elaborado  de  manera  consensuada  y  participativa  entre  los  actores.  Las  actividades 
contempladas dentro del plan  se considera deben de contribuir cada una al proceso de 
conformación  y  fortalecimiento  de  las  redes  territoriales  y  de  red  nacional.  En  este 
proceso de formulación del plan el  ICTA de Guatemala ha  jugado un rol muy activo, con 
mucho liderazgo y compromiso. 

Elaborado  el  Plan  de Gestión  del Conocimiento  para  la  red  de maíz  y  frijol  de manera 
consensuada y participativa utilizando los insumos capturados en los talleres regionales y 
la información sistematizada para las tres regiones.   

El Salvador 

Para  la formulación de  la Estrategia y plan de gestión de conocimiento se realizaron tres 
jornadas de trabajo una nacional y dos territoriales, estas se ejecutaron entre  los meses 
de  abril  y mayo  del  2012.  Además  utilizaron  los  documentos  de  estudios  de  cadenas 
granos  básicos,  y  las  consultas  realizadas  con  los  productores miembros  de  la  red  de 
gestión de conocimiento. Se cuenta con un documento que define la agenda de trabajo de 
la red. 

IV.1.3 Fortalecidas las capacidades de los actores de las redes nacionales 

IV.1.3.1 Realizar dos eventos o foros nacionales por país en al menos cinco redes 
nacionales (10 en total) para la presentación/difusión de tecnologías 
líderes  

 
Se  lograron realizar 12 eventos como parte de  las actividades de  las redes nacionales de 
Nicaragua, Honduras, Guatemala,  El  Salvador  y  Costa  Rica.  A  continuación  se  presenta 
resumen de las actividades principales de los eventos por país. 
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Nicaragua  

La Red de maíz  y  frijol de Nicaragua, ha ejecutado diversas acciones: 1) Evento para  la 
difusión o conocimiento de tecnologías (participación en actividad programada por PMA, 
Cooperativa  la  Unión  de  Wiwilí  e  INTA,  para  conocer  tecnologías  de  secado  y 
almacenamiento de maíz. 2) Recepción de visitantes hondureños que  llegaron al país a 
conocer  la  experiencia  de  a  Banco  comunitarios  de  semilla  (BCS).  3) Día  de  campo  de 
demostración de  cuatro  tecnologías  (pre  secado de  frijol en  campo  con plástico negro, 
inoculante de  frijol, uso de pilas de  captación de agua  y  tecnología postcosecha GRAIN 
PRO; 4) Apropiación del Uso de  Inoculante de  frijol,  como  Innovación  tecnológica en  la 
producción  de  frijol  por  pequeños  y medianos  productores;  5) Validar  la  tecnología  de 
sistema de almacenamiento COCOON y 5) Encuentro nacional de artesanos de tecnologías 
poscosecha,  con  la participación de al menos 250 productores y delegados del  INTA de 
todos  los departamentos de Nicaragua, el evento  realizado en el mes de diciembre del 
2012 en el IICA  

Honduras 

La red de Honduras realizó: 1) Difusión de tecnologías de inoculante, densidad de siembra 
y uso de plástico negro, se  realizó una capacitación en el Centro de Desarrollo Agrícola, 
con  62  productores  y  20  técnicos.  Durante  la  capacitación  se  hicieron  exposiciones 
teóricas y ejercicios prácticos, se intercambiaron experiencias con productores, se repartió 
material como guías y hojas técnicas, uso de rotafolios. Además se realizó otra jornada de 
capacitación  en  el  DICTA  y  2)  Evento  nacional  “Difusión  de  la  tecnología  de 
comercialización colectiva de granos básicos en Honduras”,  realizada en Olancho donde 
participaron  más  de  87  actores  de  las  red  nacional  y  redes  territoriales.  Donde  se 
compartió  la experiencia de comercialización colectiva de granos básicos de ASOPRANO, 
como  base  para  la  plenaria  desarrollada  relacionada  con  precios,  compra,  aspectos 
técnicos de almacenamiento y contratos compra‐ventas.  

Guatemala 

La red de Guatemala fue activa en la realización de eventos o foros nacionales:  

1)  Feria de Desarrollo Rural,  Laguna de Retana, Progreso,  Jutiapa: dentro de  la  feria el 
Proyecto  IICA/Red  SICTA  ocupo  un  stand  en  donde  se  colocó  información  sobre 
tecnologías de producción de maíz y frijol. 23 de febrero del 2012.  

2) Desarrollo de un evento de difusión de tecnologías y capacitación a las productoras de 
maíz  y  frijol  de  la  región  de  Oriente,  de  los  departamentos  de  Zacapa,  Jutiapa  y 
Chiquimula en manejo integrado de enfermedades y plagas de frijol. Documentos de base 
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utilizados y repartidos: a) guía de identificación y manejo integrado de enfermedades del 
frijol en América Central. Proyecto Red SICTA/IICA/COSUDE y; b) guía de  identificación y 
manejo integrado de plagas de frijol en América Central.  

3) Gira de  reconocimiento de  la enfermedad de mancha de asfalto en maíz a  la  región 
maicera  de  Panzos,  Alta  Verapaz  y  El  Estor,  Izabal.  26  al  28  de  marzo  del  2012.  En 
coordinación con la Comisión Técnica Nacional de Mancha de Asfalto y la Alianza IICA‐P4P‐
PMA, se realizó una gira en campo de cinco organizaciones de pequeños productores de 
las comunidades de San Vicente, Los Ángeles, Pancala, Río Sarco, Sepur, Cahaboncito, los 
cuales son atendidos por los técnicos de la Alianza IICA‐P4P‐PMA. Dentro del recorrido se 
capacito  a  los  productores  presentándoles  alternativas  de  control  para  la  enfermedad 
bajo las condiciones de los productores: a) épocas idóneas de siembra, no sembrar para el 
ciclo de postrera durante el mes de noviembre, adelantar las siembras para  la segunda y 
tercera  semana  de  octubre;  b)  eliminación  de  rastrojos;  c)  rotación  de  cultivos  para 
romper el ciclo de vida del patógeno; d) uso de semillas mejoradas. Mediante las parcelas 
demostrativas establecidas en campo se presentaron materiales mejorados de la Empresa 
Nacional PROSEMILLAS, S.A,  los materiales HRQ 596 y HR 245;   y otros como el PIONEER 
30 F32, ICTA HB‐83 y JC‐24.   

4) Se desarrolló el Tercer Taller Nacional de Mancha de Asfalto en Maíz en Guatemala, con 
énfasis  a  identificar  la  problemática  nacional  y  las  tecnologías  disponibles  para 
contrarrestar  el  efecto  de  la  enfermedad  en  las  zonas maiceras  del  país  en  donde  la 
enfermedad  está  causando  daño.  El  ICTA,  MAGA,  Facultad  de  Agronomía  de  la 
Universidad  de  San  Carlos,  Casas  Comerciales  de  Semillas  e  Insumos  Agrícolas, 
representantes de las redes regionales del Norte de Guatemala.  Capturada  información y 
presentada a los participantes en: Semillas con resistencia a mancha de asfalto; fungicidas 
sistémicos y de contacto; fechas de siembra; manejo cultural. Participaron 81 personas, 76 
hombres y 5 mujeres.  

5)  Programa  radial,  la  cual  está  enfocado  a  las  limitantes  identificadas  dentro  de  los 
talleres regionales. Las tecnologías para conocer: Materiales mejorados en maíz y frijol a 
nivel nacional; producción artesanal de semillas de frijol y maíz; Rizobium en frijol; manejo 
de  la enfermedad mancha de asfalto; manejo de suelos; alternativas de almacenamiento 
de grano y semilla; manejo de plagas poscosecha; control de chinche de encaje y gusano 
cogollero  en  maíz;  prácticas  para  evitar  el  acame;  mejoramiento  genético  para  el 
Altiplano, entre otros.  

6) Vinculación y apoyo al plan de capacitación a la Dirección de Extensión del MAGA en el 
tema  de  liderazgo  y  presentación  de  la  problemática  del  cultivo  de  maíz  y  frijol  en 
Guatemala, dirigido a extensionistas de  las regiones de Oriente y Oriente de Guatemala. 
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Dirección  de  Extensión  del  MAGA,  Extensionistas  del  Norte  y  Oriente  de  Guatemala, 
especialista  en  tecnología  e  innovación  IICA  y  Enlace  Red  SICTA.  Presentación  de 
tecnologías generadas por Red SICTA: a) guía de identificación de la enfermedad mancha 
de asfalto en maíz; b) guía de identificación y manejo integrado de plagas de frijol; c) guía 
de  identificación  y  manejo  integrado  de  enfermedades  del  frijol.  Participaron  80 
extensionistas de los cuales 58 son hombres y 22 mujeres. 

7) Taller nacional de Gestión del Conocimiento “Elementos de estrategia para  la gestión 
del conocimiento de la innovación tecnológica agropecuaria”, realizado en Guatemala. Del 
17 al 18 septiembre del 2012. El objetivo del taller: Ampliar las capacidades en gestión del 
conocimiento para  la  innovación tecnológica en Centroamérica, utilizando como base  los 
materiales desarrollados en el marco de la iniciativa mundial IMARK. 

En este taller participaron  los puntos focales de  los  INIAS, Equipo técnico del Red SICTA, 
productores  participantes  de  las  redes  nacionales  y  alianzas,  gerentes  de  programas 
agrícolas y extensionistas vinculados a las redes. Los resultados fueron conocer elementos 
conceptuales relacionados a la formación de redes. 

El Salvador 

La  red  de  gestión  de  conocimiento  organizó  un  solo  evento  nacional:  1)  Capacitación 
teórica y práctica se desarrolló con técnicos del Plan de Agricultura Familiar del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de El Salvador, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(CENTA) y  líderes de organizaciones productoras de maíz y  frijol miembros de  la  red de 
Gestión de Conocimiento. En total se capacitaron 47 personas, en dos días de trabajo. La 
oficina del  IICA que asesora  la PAF,  se  comprometió a difundir estas  tecnologías en  las 
Escuelas de Campo de frijol y maíz. 

Costa Rica 

Las dos redes territoriales de  innovación tecnológica de  la cadena de frijol en Costa Rica, 
tuvieron una participación activa en el XII Congreso Nacional Frijolero, donde se socializó 
la  propuesta  del  proyecto  regional  Red  SICTA  en  términos  de  Redes  Nacionales,  con 
énfasis en Gestión de Conocimiento  y propuestas de  cofinanciamiento de  Iniciativas de 
Innovación  Tecnológica,  Recopilación  de  información  del  sector  y  de  iniciativas  de 
innovación tecnológica: Se recopiló valiosa información del contexto de la cadena de valor 
de frijol en el país y Desarrollo de conceptos para nueva idea de iniciativa de innovación: 
Se  realizó  una  reunión  especifica  con  Olger  Benavidez,  funcionario  de  la  Agencia  de 
Servíos  Agropecuarios  de  Pejibaye  de  Pérez  Zeledón  (Miembro  del  nodo  territorial  de 
Zona  Sur)  para  conocer  avances  sobre  el  cofinanciamiento  y  propuesta  de  Idea  de 
Innovación a Red SICTA.  
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IV.1.3.2 Realizar  tres  eventos  o  foros  regionales  con  técnicos  y  líderes  de 
productores sobre problemáticas tecnológicas y oferta de tecnologías  

 
Feria Regional del Maíz y Foro “Tecnología Innovadora para el cambio Climático, Realizada 
en Matagalpa, Nicaragua. Los objetivos fueron; Difundir información sobre las tecnologías 
identificadas  y promovidas por  la  red de  innovación  y  visibilizar al Proyecto Red  SICTA; 
conocer  la oferta de  tecnologías disponibles de  los  INIAs para  la adaptación del maíz  y 
frijol al cambio climático. 

En  la Feria se dispusieron  los stands de  los expositores de  los países centroamericanos y 
nacionales  para  fomentar  la  exposición  de  los  productos  y  tecnologías  utilizadas  y  el 
intercambio  de  experiencias.  La  feria  Centroamericana  se  realizó  los  días  8  y  9  de 
septiembre  del  2012,  en  el Malecón  de  la  Ciudad  de Matagalpa.  En  ella  participaron 
productores provenientes de  todo el país, quienes pudieron obtener  información  sobre 
tecnologías aplicables a  los distintos eslabones de  las  cadenas de valor de maíz y  frijol. 
Entre  las  que  estuvieron  presente  organizaciones  de  productores:  Organizaciones  de 
mujeres de pueblos originarios de Guatemala, Sector privado, Cooperación internacional: 
FAO,INTA  de  Nicaragua,  INTA  de  Costa  Rica,  DICTA  de  Honduras,  ICTA  de  Guatemala, 
CENTA de El Salvador, Ministerio de Agricultura de Belice, IDIAP de Costa Rica. 

La feria permitió que  las diferentes  iniciativas apoyadas por el Proyecto Red SICTA y que 
son parte de  las diversas redes de conocimiento de Centroamérica y  los  INIAs, pudieran 
compartir  experiencias,  conocimientos  e  información;  lograron  actuar  como  una 
comunidad  que  busca  una mayor  integración  regional  en  el marco  de  al  gestión  del 
conocimiento.  Las  tecnologías  que más  llamaron  la  atención:  el  uso  de  inoculante,  el 
ecofogón, el equipo para desgrane y limpieza de maíz, el espeque mecánico, los sistemas 
de microrriego  artesanal,  las  tecnologías  del  laboratorio  de  alimentos  del  CENTA,  que 
presento  experiencias  de  innovadoras  de  procesamiento  de maíz  y  frijol;  las  semillas 
criollas  de Guatemala  que  presentaron  las mujeres  de  pueblos  originarios,  las  semillas 
mejoradas de los INIAS, la variada oferta tecnológica del INTA de Nicaragua 

El  Foro  conto  con  la  participación  de  Especialistas  en  maíz  del  INIA  (7):  Nicaragua, 
Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y El Salvador  , Especialista en frijol del 
INIA  (7):  Nicaragua,  Guatemala,  Honduras,  Belice,  Panamá,  Costa  Rica  y  El  Salvador; 
Representante de la red de productores de maíz y frijol: 7 delegados 30 actores nacionales 
de la cadena de maíz y frijol de Nicaragua y público interesado en el foro y Representantes 
de las redes de gestión de conocimiento de maíz y frijol de Centroamérica 
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IV.1.3.3 Realizar tres giras multinacionales de intercambio de experiencias entre 
organizaciones beneficiarias de Red SICTA 

 
Se  realizaron 4 eventos de difusión binacionales  (intercambios de experiencias, días de 
campo) de  innovaciones de  tecnologías para maíz y  frijol. Estas acciones  contribuyen al 
intercambio y a la vinculación regional para la difusión de las innovaciones tecnológicas y 
la gestión del conocimiento dentro de la región. 

Cuadro No. 5 
Eventos binacionales de intercambio de experiencias 

Países de Intercambio  Innovaciones difundidas 
El Salvador – Nicaragua  Parcelas demostrativas: Densidad de siembra, Inoculante, 

plástico negro 
Nicaragua – El Salvador  Talleres de capacitación: demostraciones de aplicación de 

inoculante 
Guatemala‐Nicaragua  Plástico negro, captura de agua y tendaleo 
Nicaragua – Honduras  Aplicación de Inoculante a la semilla de Frijol , Reducción 

en la densidad de siembra del frijol y Secado de frijol con 
cubierta plástica  

Guatemala‐Honduras  Experiencias de la Red de Productores Artesanales de 
Semilla de Honduras ‐Red PASH en producción, 
procesamiento y comercialización de semilla de maíz y 
frijol 

 

 

a) Gira de difusión de tecnologías de Nicaragua ‐ El Salvador 

El evento de difusión tuvo como finalidad, brindar información sobre el uso y las ventajas 
en  la  aplicación  de  tres  innovaciones  tecnologías  de  bajo  costo  para  pequeños 
productores  de  frijol  con  actores  relevantes  en  El  Salvador.  Las  tecnologías  que  se 
difundieron  de  parte  de  tres  organizaciones  de  Nicaragua  a  El  Salvador,  fueron  las 
siguientes: Aplicación de  Inoculante  a  la  semilla de  Frijol; Reducción en  la densidad de 
siembra del frijol y Secado de frijol con cubierta plástica 

La  capacitación  teórica  y  práctica  se  desarrolló  con  técnicos  del  Plan  de  Agricultura 
Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, el Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (CENTA) y líderes de organizaciones productoras de maíz y frijol 
miembros de la red de Gestión de Conocimiento. En total se capacitaron 47 personas, en 
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dos días de trabajo. La oficina del IICA que asesora la PAF, se comprometió a difundir estas 
tecnologías en las Escuelas de Campo de frijol y maíz. 

b) Gira de Intercambio de técnicos de Guatemala ‐ Honduras 

Esta se realizó del 17 al 20 de Junio 2012 con la visita de 4 técnicos del ICTA y 4 del MAGA 
de Guatemala  para  conocer  las  experiencias  de  la  Red  de  Productores  Artesanales  de 
Semilla  de  Honduras  ‐Red  PASH  en  producción,  procesamiento  y  comercialización  de 
semilla de maíz y frijol. 

La  gira  de  intercambio  con  productores  artesanales  de  semilla  a  Honduras,  con  los 
representantes  de  asociaciones  semilleristas  de  las  regiones  del  Oriente,  Sur,  Norte  y 
Occidente de Guatemala. Técnicos de ICTA, productores de grano y semilla de maíz y frijol, 
representantes de  las redes del Sur, Norte, Oriente y Occidente de Guatemala, Técnicos 
del DICTA Honduras.  Tecnología en producción de semillas; metodología de transferencia 
y  capacitación  a  los  productores  de  semilla;  experiencia  de  la  red  en  la  producción  y 
promoción de híbridos y variedades de maíz 

 La gira se desarrolló en el occidente de Honduras conociendo las siguientes experiencias: 

• La Empresa Productiva Oscar Mejía Guerra, San Antonio de Mercedes, Ocotepeque. 

• La Empresa Productiva Roque Ramón Andrade, Sensenti, Ocotepeque. 

• Los  Productores  Artesanales  de  Santa  Bárbara  (PASBA)  y  sede  de  la  Red  de 
Productores Artesanales de Semilla de Honduras (PASH). 

Durante la gira se realizaron varias observaciones y comentarios: 

• Los productores de San Antonio de Mercedes producen en condiciones de producción 
con pendientes superiores a 30%, y tienen alta dedicación a la producción de semilla 
en circunstancias poco favorables  

• Los productores de semilla nacionales tienen el conocimiento y dominio en aspectos 
administrativos, gerenciales y financieros. 

• Los  productores  asociados  a  la  Red  PASH  producen  semilla  certificada  y  son 
supervisados  por  CERTISEM  (SENASA).  En  Guatemala  los  pequeños  productores 
artesanales de semilla no son supervisados por los organismos contralores y la semilla 
que produce no es  certificada.  Se  acordó poner  a disposición de  los productores  y 
técnicos  de  Guatemala  los materiales  con  alto  contenido  proteico  y  liberados  por 
Honduras 

• Para  los  técnicos  y  productores  nacionales,  resultó  interesante  conocer  los  avances 
institucionales  y  técnicos  alcanzados por el MAGA de Guatemala, especialmente en 
cuanto  a  los  servicios  de  extensión. Al  respecto,  se  pudo  conocer  que  el MAGA  se 
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encuentra en proceso de reinstaurar  los servicios de extensión agrícola, con el apoyo 
del Gobierno Central. A pesar del fuerte apoyo recibido, el servicio de extensión aún 
enfrenta un  sinnúmero de problemas administrativos  como  técnicos, que de alguna 
forma impiden su adecuado funcionamiento. 

• Para  los productores y  técnicos de Honduras,  resultó de especial  interés conocer  las 
experiencias y  la disponibilidad de variedades de maíz adaptadas a altura de 1,500 a 
2,000  metros  de  altura.  Se  acuerda  concretar  el  acceso  a  materiales  de  altura 
disponibles en Guatemala.  

• En Guatemala existe un grupo de pequeños productores que han producido semilla de 
un híbrido de maíz, situación que es de sumo  interés para los productores de semilla 
de Honduras. 

• La  falta de una estrategia general  (Guatemala y Honduras) para promover el cambio 
generacional entre los productores del campo es una debilidad compartida en ambos 
países. 

• Dar  a  conocer  en  detalle  las  experiencias  de  Honduras  en  cuanto  a  la  formación, 
consolidación y operación de Cajas Rurales. Considerar  las experiencias de FUNDER, 
FAO y DICTA. 
 
c) Gira de Intercambio Tecnológico con Productores de Nicaragua ‐ Honduras  

El 12 de Junio del 2012 se recibió la visita de tres productores de la Red de Maíz y Frijol de 
Nicaragua para intercambiar con productores de Honduras el conocimiento e información 
de tres innovaciones para el cultivo de frijol. Con este fin se desarrolló un día de campo en 
las  instalaciones  del  Centro  de  Entrenamiento  para  el  Desarrollo  Agrícola  ‐  CEDA,  en 
Comayagua. En este evento participaron 62 productores y 20 técnicos nacionales. 

Algunas observaciones y comentarios técnicos se refieren a: 

• El uso de inoculante promovido por UPANIC en Nicaragua, es una opción para proveer 
parte del Nitrógeno requerido por el cultivo de frijol. Esta práctica puede generar un 
incremento en el rendimiento entre 3 y 9 qq por manzana. 

• La  experiencia  y  literatura  existente  en  Honduras  sobre  las  ventajas  del  uso  de 
inoculante no es contundente como en el caso de Nicaragua. Iniciativas desarrolladas 
por El Zamorano y por la empresa privada no han producido resultados satisfactorios. 

• El secado del frijol con cubierta plástica resultó interesante para aquellos productores 
de  frijol  ubicados  en  zonas  de  alta  precipitación  y  que  confrontan  problemas  para 
secar  grano.  El  plástico  es  de  fácil  uso,  bajo  precio  y  puede  sustituir  los  patios  de 
secado y la falta de secadoras de grano. 
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• La promoción de densidades de siembra menores a las actualmente utilizadas para el 
cultivo de frijol buscan reducir el uso innecesario de semilla, mejorar el crecimiento y 
producción  de  las  plantas,  orientado  a  generar mayores  rendimientos.  En  términos 
generales,  la reducción de densidades de siembra consiste en disminuir de 110 y 120 
libras de semilla por manzana a 80 libras por manzana, llegando a obtener los mismos 
rendimientos. 

• Alianzas establecidas para la complementariedad de recursos y acciones dentro de las 
Redes tales como: 
Nicaragua: FAO‐ patrocino  los videos de  la aplicación de  inoculante en  frijol,   PMA‐ 
apoyo la reproducción de guías de cosecha temprana. 
Honduras: PMA‐DICTA‐Visión Mundial: Se establecieron 4 parcelas demostrativas de 
difusión  de  las  variedades  de  frijol AMADEUS  y DEORHO  en  las  comunidades  de  El 
Barro y San Matías en el Departamento de El Paraíso y en las comunidades de El Pate y 
Quebrada Carbón del Departamento de Yoro 

Cuadro No.6 
Beneficiarios Directos e Indirectos ‐ diciembre 2012 

Actividades  Beneficiarios 
Directos  Indirectos 

Parcelas demostrativas  800   
Feria y foro regional  200  5000 
Eventos;  nacionales,  capacitaciones,  días  de  campo, 
intercambio de experiencias, Escuelas de Campo, otros 

  42096 

Boletines electrónicos    6000 
Planificador 2012    1000 
Total  1000  54096 

 

IV.1.4 Elaboración  y  publicación  de  catálogos,  guías,  afiches,  y/o  manuales  en 
formatos  adecuados  para  difundir  el  conocimiento  (oferta)  sobre 
innovaciones en las cadenas de maíz y frijol que tengan validez regional.  

 
Se  lograron  realizar  diversos  materiales  como  guías,  manuales,  boletines,  rotafolios, 
banners  entre  otros,  los  cuales  estuvieron  dirigidos  a  la  difusión  de  las  innovaciones 
tecnológicas capturadas en  las diferentes etapas de producción y pos cosecha de maíz y 
frijol  en  Centroamérica,  a  continuación  se  hace  detalle  de  los  principales  materiales 
desarrollados: 
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Cuadro No.7 
Publicaciones a diciembre del 2012 

Publicación  Cantidad 
Guía técnica Inoculación de la semilla de frijol  10,000 
Guía técnica Reducción en la densidad de siembra del frijol  10,000 
Rotafolios  120 

Guía técnica Cosecha temprana de maíz y caseta de secado  10,000 
Guía técnica Protección y presecado del frijol con cubierta plástica  10,000 
Hojas  técnicas  de  catorce  innovaciones  tecnológicas  en  el  formato 
“arranca fácil” 

110,000 

Banners con  información  técnica e  imágenes sobre  las más destacadas 
innovaciones tecnológicas de bajo costo que difunde Red SICTA para  la 
pequeña producción centroamericana de maíz y frijol 

11 

Planificador 2012 que incluyó 10 fichas de innovaciones tecnológicas  1,000 
Total de publicaciones  151,131 

• Planificador 2012 

El  planificador  2012  se  elaboró  a  finales  de  enero  y  comienzos  de  febrero,  con  un 
nuevo diseño similar a una agenda anual. Como este  formato es muy apreciado por 
todos, el documento fue pensado para convertirlo en otro importante instrumento de 
divulgación de innovaciones tecnológicas. En efecto, para hacer separaciones por cada 
mes se colocaron 10 diferentes  fichas de  innovaciones  tecnológicas, en  las cuales se 
muestra, principalmente, el paso a paso de  su  implementación y  los  contactos para 
consultas y más información al respecto. 

• LVII Reunión anual del PCCMCA 

Se  elaboraron  once  banners  con  información  gráfica  y  de  contenido  sobre  las 
innovaciones tecnológicas de bajo costo, para la pequeña producción de maíz y frijol, 
que hasta ese momento ha recolectado y sistematizado Red SICTA. Estos banners se 
presentaron  a  más  de  200  investigadores  de  15  países  de  Latinoamérica  que 
participaron en el evento del PCCMCA, en Ciudad de Panamá, del 22 al 27 de  abril 
pasado.  Los  banners  se  colocaron  en  el  salón  principal  durante  la  jornada  de 
inauguración del evento, luego se dividieron y colocaron en las mesas de maíz y frijol. 
Además, aunque no participaron en el concurso de posters de tecnologías porque no 
tenían el formato solicitado, estos once banners fueron colocados en la misma sala de 
posters para que todos  los asistentes pudieran observarlos y analizarlos. También se 
distribuyó  una  importante  cantidad  de  material  promocional  de  Red  SICTA: 
planificador 2012, guías de plagas y enfermedades del frijol, compendios de boletines 
electrónicos,  fichas tecnológicas de once  innovaciones de bajo costo y brochures del 
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Proyecto  Red  SICTA.  A  todas  luces,  fuimos,  con mucho,  los  que más  distribuimos 
información técnica de todos los asistentes al PCCMCA. 

• Guía técnica y rotafolio sobre inoculación de semilla de frijol 

Se concluyó la elaboración de la primera guía y el primer rotafolio, en este caso para el 
proyecto de  Inoculación del Frijol que Red SICTA  cofinancia a UPANIC y  sus aliados. 
Con  estos  dos materiales  el  Proyecto  Red  SICTA  inicia  un  período  particularmente 
especial de difusión de  tecnologías, pues ambos  formatos  (guía y  rotafolio) han sido 
pensados  y  elaborados  para  desarrollar  una  capacitación  a  gran  escala,  con  un 
lenguaje escrito y gráfico fácilmente asimilable por los productores. 

• Guía técnica y rotafolio para la reducción en la densidad de siembra de frijol 

Se publicó en  junio  la Guía para  la  reducción en  la densidad de  siembra del  frijol, 
como material  de  apoyo  para  la  capacitación  y  difusión  de  esta  tecnología  a  3,000 
familias productoras del Norte de Nicaragua. Este proceso  lo desarrolla Red SICTA en 
alianza  con  Agri‐Corp,  RAMAC  S.A.,  Zamorano‐Promipac,  CECOOPSEMEIN  y  el  INTA 
Nicaragua. Esta guía se acompaña con  la  impresión de 32 rotafolios gigantes sobre  la 
misma  tecnología, que  se entregan  a  los  capacitadores en  campo, para  sustituir  los 
llamados papelógrafos. 

• Cuadernos tecnológicos “arranca fácil” 

Se crearon los productos “Cuadernos Tecnológicos Arranca Fácil”, que consistieron en 
armar, por separado, cuadernos  individuales de 100 hojas con cada una de  las doce 
innovaciones tecnológicas recopiladas hasta la fecha. Se imprimieron 50 mil hojas (500 
cuadernos) para  su distribución en días de campo,  ferias, escuelas de campo donde 
interviene Red SICTA, de forma directa o a través de sus socios. 

Finalmente, es  importante destacar que en este primer semestre del año se tomaron 
en campo 780 fotografías relacionadas con  las  innovaciones tecnológicas  inoculación, 
reducción  en  la  densidad  de  siembra,  protección  y  secado  de  frijol  con  cubierta 
plástica. 

IV.1.5 Impulsar programa radial 
 
La red de Guatemala trabajo en un Programa radial para la de difusión de tecnologías de 
las  innovaciones  identificadas por  los productores y especialistas de  ICTA, MAGA, PMA, 
P4P, FAO y ONGs, contribuyendo al  fortalecimiento de  las capacidades de  los miembros 
de  las  redes en manejo y aplicación de  informaciones  tecnológicas, en  la  identificación, 
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elaboración y gestión de proyectos, como parte de la implementación del plan de gestión 
del conocimiento de las redes nacionales de innovación tecnológica en maíz y frijol. 

Esta  actividad  se  inició  en  forma  gratuita  a  través  del  Programa  Radial  “Adelante 
Guatemala, su programa escuela”, quien  forma parte del nodo de oriente,  luego dichos 
servicios  fueron  complementados  con  recursos  para  ejecutar  el  plan  completo.  a) 
Temática de interés identificada para ser escuchada por los representantes de las redes de 
innovación tecnológica de Guatemala; b) Listado de tecnologías nacionales y regionales de 
apoyo a  la solución de esta problemática; y c) Listado de programa radial con  fechas de 
realización, pendiente el nombre y teléfonos de los especialistas que apoyaron la difusión 
de las tecnologías. 

IV.1.6 Actualización y mejoramiento del sitio Web del Red SICTA www.redsicta.org 
 
El  sitio web del Proyecto Red SICTA  se actualiza  semanalmente con  la  incorporación de 
noticias que aparecen en el Boletín Agro Innovación al Día y con nuevos documentos para 
descarga libre del usuario. En la actualidad, nuestro sitio web contiene 1,500 libros, guías, 
manuales  y  otros  documentos  de  carácter  técnico  sobre  los  temas  de  maíz  y  frijol. 
Probablemente  estemos  a  la  cabeza  de  los  sitios  web  con  el  mayor  acumulado  de 
documentos  sobre maíz  y  frijol  para  descarga  libre.  La  propiedad  intelectual  de  todos 
estos documentos está distribuida entre el IICA, Red SICTA, Cooperación Suiza y socios del 
proyecto,  tales  como  los  INIAs,  el  CIMMYT,  CIAT,  ONGs  nacionales  y  regionales, 
organizaciones de productores y empresas privadas. 

IV.1.7 Elaboración quincenal del boletín electrónico‐ AGRO INNOVACION AL DIA 

Durante este período se han elaborado nueve boletines electrónicos Agro  Innovación al 
Día: # 124, #125, #126, #127, #128, #129, #130 #131, #132. En esta nueva etapa, y bajo la 
nueva coordinación ejecutiva, el contenido de los boletines ha comenzado a dar un mayor 
énfasis a la conformación de las redes nacionales de innovación de maíz y de frijol en los 
países de la región, y más recientemente en la elaboración de los planes y estrategias de 
cada red en los países priorizados. Asimismo, se mantiene en los boletines la tendencia a 
presentar  contenidos  sobre  innovaciones  tecnológicas,  especialmente  enmarcadas  en 
señalar  el  paso  a  paso  para  su  implementación.  Generalmente,  estas  noticias  van 
acompañadas  de  documentos  de  carácter  técnico  para  su  descarga  libre,  que  ha 
producido Red  SICTA,  sus  aliados  en  los  proyectos,  o  instituciones  que  trabajan o  han 
trabajado con Red SICTA o con el IICA en la región. El boletín electrónico se está enviando 
en estos momentos a 5,300 personas o instituciones inscritas en su lista de correos, más 
la lista de envíos del IICA Central a todo el continente.  
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La lista de envíos de Red SICTA se mantiene en constante depuración, para agregar nuevos 
correos, eliminar cuentas de correo que ya no existe y para sacar de la lista los que 
solicitan ser removidos. Estamos también en campaña con los enlaces del Proyecto Red 
SICTA en los países de la región, para que recaben la mayor cantidad posible de e‐mail 
sobre personas, empresas e instituciones vinculadas con el tema maíz y frijol, a fin de 
incluirlos en la lista de envíos del boletín.  
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V. SICTA.  Sistema  de  Integración  Centroamericano  de  Tecnología 
Agrícola.  

V.1 Informe del componente ¨Fortalecimiento del SICTA¨ del proyecto 
regional REDSICTA III Fase. Periodo 2012 

 
Como  resultado del apoyo del REDSICTA y  la ejecución del componente  fortalecimiento 
del SICTA durante el 2012, se logró promover una importante integración y articulación, a 
nivel regional y nacional, de  los  INIAS e  investigadores partes de  las redes regionales de 
maíz,  frijol  y  de  transferencia  de  tecnología,  con  la  promoción  y  el  fortalecimiento  de 
mecanismos como  las  redes nacionales  impulsadas por el REDSICTA, así como  la mayor 
vinculación de estas instituciones en procesos de gestión del conocimiento y formulación 
de proyectos de  innovación dentro de estas estructuras y con una visión participativa e 
inclusiva con actores partes de las cadenas de ambos cultivos. 

Dicha articulación ha sido acompañada durante el 2012, por procesos transversales para 
el fortalecimiento de capacidades y competencias dentro de los INIAS y actores partes de 
las  redes  nacionales  en materias  como  (i)  gestión  del  conocimiento  para  la  innovación 
tecnológica,  (ii)  liderazgo  en  gestión  de  la  innovación  tecnológica    y  (iii)  en  gestión  de 
mecanismos de difusión de  información mediante herramientas virtuales. Además, se ha 
promovido  la  vinculación  continua  entre  las  distintas  estrategias  que  ejecuta  SICTA  en 
materia de innovación tecnológica en maíz y frijol; siendo este último punto un elemento 
de valor agregado a las iniciativas que se promueven con el REDSICTA. 

De manera complementaria, se continuó en este 2012 el apoyo del REDSICTA a la gestión 
de la Junta Directiva del SICTA, la promoción al intercambio científico regional a través del 
PCCMCA  y  la  definición  de  marcos  estratégicos  regionales  para  fortalecer  políticas 
dirigidas a facilitar procesos de investigación e innovación tecnológica. 

Así, a partir de lo citado, como resultados específicos del componente Fortalecimiento del 
SICTA durante el periodo 2012, destacan los siguientes: 

 

V.1.1 Fortalecimiento a la gestión estratégica del SICTA y la promoción de nuevas 
opciones de cooperación científica. 
 

En materia de  cooperación a  la gestión estratégica del SICTA y a  la  toma de decisiones 
para avanzar en  la estrategia de  integración  tecnológica  regional, el REDSICTA apoyó  la 
realización  de  dos  reuniones  de  Junta  Directiva  del  SICTA,  enmarcadas  en  un  proceso 
mucho más  amplio  de  análisis  del  actual  contexto  regional  para  el  fortalecimiento  del 
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SICTA a mediano y largo plazo, desarrollando líneas prioritarias de planeación estratégica 
al  2017  donde  el  SICTA,  busca  consolidar  su  papel  en  materia  de  promoción  de  la 
tecnología e innovación a partir de la articulación y sinergia con los INIAS y actores partes 
de los SNITTAS.  

Con el apoyo del REDSICTA, se  realizaron dos Reuniones Ordinarias del SICTA  llevadas a 
cabo  en Nicaragua  y  en México.  En  la  primera  se  renovó  a  las  autoridades  regionales 
mediante    la  designación  de  la  Presidencia  y Vicepresidencia  Ejecutiva  del  SICTA.  Estas 
fueron designadas por unanimidad, en  la persona del Sr. Manuel Trujillo, Representante 
de Belice, como Presidente Ejecutivo y de la Sra. María Isabel Martinez, Representante de 
Nicaragua,  como  Vice  Presidenta  Ejecutiva.  Como  parte  de  sus  responsabilidades  se 
confirmó su participación como representantes  oficiales ante los comités directivos de los 
distintos proyectos  regionales,  incluyendo el  respectivo al REDSICTA Fase  III. De manera 
adicional  esta misma  reunión  permitió  establecer  la  hoja  de  ruta  para  el  proceso  de 
planeación estratégica del SICTA al 2017, así  como establecer  los principales elementos 
externos que deben considerarse para el fortalecimiento del SICTA a mediano plazo. 

En la segunda reunión celebrada en Guadalajara México, bajo el marco del desarrollo del 
Programa  de  cooperación  técnica  México‐Centroamérica,  que  incluye  acciones  que 
buscan promover procesos de investigación e innovación tecnológica en maíz y frijol,  con 
apoyo  del  INIFAP,  se  revisó  el  avance  de  la  implementación  del  proyecto  REDSICTA  III 
Fase; especialmente,  se analizó  la participación de  los puntos  focales de  los  INIAS en  la 
programación y ejecución de todos los componentes del proyecto, ratificándose el rol de 
estos  en  la  conformación  y  operación  de  las  redes  nacionales  de  maíz  y  frijol  y  su 
vinculación con las agendas de investigación de estos cultivos ‐ cadena,  definidos por las 
Redes Regionales del SICTA. 

Como resultado general del apoyo a estas reuniones aparece un primer análisis sobre el 
marco legal y operativo del SICTA, con el objetivo de fortalecer la estrategia de integración 
tecnológica regional las capacidades regionales y de los INIAS, para promover procesos de 
investigación  e  innovación  tecnológica.    Adicionalmente,  con  el  apoyo  del  proyecto 
REDSICTA  se  realizó  un  encuentro  regional  para  la  revisión  de  la  visión  estratégica  del 
SICTA hacia el 2017. Este encuentro, permitió  identificar en forma participativa  las  líneas 
estratégicas  que  incorporaran  elementos    claves  en materia  de  innovación  tecnológica 
para el desarrollo, de acuerdo a los proyectos en ejecución, como son el cambio climático 
y la seguridad alimentaria, entre otros.   

Aunado a lo anterior, en el marco de  la adhesión de México al SICTA, se realizó una visita 
al  Centro  Nacional  de  Recursos  Genéticos  del  INIFAP,  para  definir  oportunidades  de 
cooperación regional en materia de Recursos Genéticos para la seguridad alimentaria y el 
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cambio  climático. De  igual  forma  se  acordó  promover  la  iniciativa  hemisférica,  Alianza 
Américas  sobre  recursos  genéticos  para  la  seguridad  alimentaria  y  una  iniciativa 
denominada, Portal de investigación de las Américas; los cuales fueron presentados en la 
reunión mundial de investigación a realizarse a fines de octubre en Uruguay y donde como 
parte de los casos exitosos se incluyó la difusión de resultados y acciones promovidas por 
el proyecto REDSICTA. 

Por  ultimo  destaca  en  esta  línea  de  acción  que  el  REDSICTA  apoyó  durante  el  2012  la 
gestión de la secretaria ejecutiva del SICTA, lo cual generó como resultados la posibilidad 
de  establecer participación  regional  en  foros  y  eventos de  importancia hemisférica,  así 
como  avanzar  en  negociaciones  con  socios  como  el  CIMMYT,  para  definir  planes  de 
trabajo conjunto hacia acuerdos de cooperación con el SICTA. 

 

V.1.2 Impulso a la formulación de estrategias que promuevan el desarrollo 
tecnológico regional. 

 

Como parte del apoyo  a  la  formulación de marcos de análisis que permitan orientar  la 
integración de políticas y estrategias regionales para el fortalecimiento de  los procesos e 
institucionalidad a cargo de  la  investigación e  innovación tecnológica; el REDSICTA apoyó 
el desarrollo de un estudio regional para promover el diseño de estrategias de desarrollo 
tecnológico y la articulación de los SNITTAs en la región.   

Como resultado de este apoyo durante el 2012, se gestionó la contratación de un experto 
consultor en el tema y se ha avanzado en consulta con actores partes de  los SNITTAS en 
los países de la región para identificación y sistematización de criterios estratégicos  para 
el desarrollo de SNIITAS en Centroamérica. Contándose ya como primer producto con un 
primer  documento marco  que  permite  establecer  orientaciones  de  como  a  través  de 
SICTA se puede promover cada vez más un  fortalecimiento de estos sistemas;  los cuales 
están en clara sintonía con acciones de articulación nacional desarrolladas por el mismo 
REDSICTA como son el trabajo con las redes nacionales. 

V.1.3  Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales en temas 
estratégicos para la innovación tecnológica 

 

En  aras  de  promover  la  creación  de  nuevas  competencias  y  el  fortalecimiento  de 
capacidades existentes en temas prioritarios para el desarrollo de procesos de innovación 
tecnológica  y  la  vinculación  a  mecanismos  sostenibles  de  trabajo  impulsados  por  el 
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REDSICTA, se ha gestionado una importante labor durante el 2012 para desarrollar cursos 
y talleres, nacionales y regionales, que permitan fortalecer esas competencias estratégicas 
con personas de los INIAS y actores partes de las redes nacionales de maíz y frijol. 

Las acciones promovidas,  a través del componente fortalecimiento de SICTA, permitieron 
desarrollar una estructura metodológica regional y uniforme para promover la gestión del 
conocimiento con los INIAS y actores partes de las redes nacionales, para el desarrollo de 
procesos  de  innovación  tecnológica.  El  desarrollo  de  esta  metodología  incluyó  la 
realización  de  dos  cursos  nacionales  en  gestión  del  conocimiento  para  la  innovación 
tecnológica, donde se validaron  los contenidos y estrategias contenidas en  la estructura 
metodológica propuesta para los casos de Guatemala y Honduras. 

Como resultado de esta acción, se capacitaron a más de 45 personas partes de los INIAS y 
las redes nacionales de maíz y frijol, en la metodología para gestión del conocimiento para 
la innovación tecnológica. 

 

Figura 1: Marco propuesto para promover innovación con gestión del conocimiento 

 

Fuente: Olga Arce, consultora en GCO. 
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A nivel regional, se promovió de  igual forma el fortalecimiento de capacidades en temas 
estratégicos,  y  producto  de  ello  se  desarrolló  en  Costa  Rica  el  V  curso  regional  de 
Liderazgo en Gestión de la Innovación Tecnológica, donde participaron más de 20 actores 
partes  de  los  SNITTAS  de  Centroamérica, México  y  república Dominicana;  y  donde,  se 
incluyó el análisis y promoción a la gestión de liderazgo en procesos de innovación dentro 
de esquemas de redes y alianzas locales. 

 

V.1.4 Fortalecimiento de la investigación regional y difusión de innovaciones 
tecnológicas en Centroamérica. 

 

Como parte de la promoción a la investigación regional en maíz y frijol, el intercambio de 
esta  y  su  difusión  a  nivel  hemisférico  y  mundial,  el  proyecto  regional  REDSICTA,  en 
coordinación  con el  SICTA,    apoyó  la  realización de  la  LVII Reunión Anual del PCCMCA, 
realizado en Panamá del 23 al 27 de abril del 2012.  

El tema central de la reunión anual fue: ¨El Déficit alimentario, un reto para la producción 
agropecuaria  sostenible.¨  Dentro  de  la  reunión  anual  se  presentaron    y  analizaron 
alrededor  de  200  investigaciones  agropecuarias,  donde  resalta  una  gran  mayoría  de 
trabajos y participantes en  las mesas de maíz y frijol. Esto permitió ampliar el espacio de 
dialogo,  intercambio  y  análisis  a  la  investigación mesoamericana  de  estos  rubros,  con 
miras  a  potencializar  las mismas  en  posibles  innovaciones  que  respondan  a  demandas 
regionales y nacionales. 

Bajo  este  marco,  REDSICTA,  a  través  del  SICTA,    apoyo  la  participación  de  dos 
investigadores por INIA de la región (la mayoría de ellos con vinculo en trabajos de maíz y 
frijol), para  llevar presencia de  trabajos centroamericanos y el  intercambio de estos con 
otras experiencias a nivel mesoamericano. Como parte de  la reunión anual se realizaron 
eventos  de  actualización  profesional,  con    mini  cursos,  foros  temáticos  y  paneles  de 
discusión,  que  se  convierten  en medios  para  fortalecer  las  competencias  regionales  en 
materia de investigación e innovación tecnológica.   Aunado  a  lo  anterior,  el 
REDSICTA tuvo un espacio dentro de la reunión donde difundió los resultados alcanzados 
por  el  proyecto  hasta  la  fecha  e  incluso  expuso  en  sesiones  de  posters,  aquellas 
innovaciones con potencial regional que ha venido apoyando en maíz y frijol. 



69   

 

 

Charla inaugural del PCCMCA a cargo del Dr. Víctor Villalobos, Director General del IICA 

 

Cabe  señalar que dentro de esta  línea, a  través de  la coordinación SICTA‐REDSICTA,    se 
apoyó la edición de la revista Agronomía Mesoamericana en sus volúmenes 22(2) y 23 (1), 
como órgano de difusión oficial de la reunión, mediante la publicación de las  principales 
investigaciones  evaluadas  y  calificadas  en  las  reuniones  anuales.  Dicha  revista,  ha 
difundido en abstracts mundiales y en index latinoamericanos investigaciones relevantes y 
resultados de    los rubros maíz y frijol, desarrollados por  investigadores de  los INIAs de  la 
región.  

 

V.1.5 Establecimiento  de  sistemas  de  fortalecimiento,  seguimiento  y 
complementariedad  a  la  ejecución  de  la  cartera  proyectos  regionales  de 
innovación tecnológica. 

 

Como estrategia de  complementariedad  y  articulación de  iniciativas  comunes  al maíz  y 
frijol  en  Centroamerica,  o  bien  entre  inciativas  donde  se  comparten  criterios  de 
intervención similares para crera marcos  locales sostenibles de gestión del conocimiento 
para la innovación tecnológica, se apoyó a través del REDSICTA, el desarrollo de un taller 
regional de la Red de Proyectos del SICTA, en Managua, donde se revisó el estado actual 
de  los proyectos regionales en ejecución,  los compromisos de  los  INIAS para avanzar en 
los resultados esperados y establecer una estrategia de acción regional, en conjunto con 
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el  IICA,  para  fortalecer  el  trabajo  desarrollado  y  los  mecanismos  de  intervención 
establecidos en los proyectos. 

Dentro  de  este marco  de  análisis  se  contempló  el  espacio  del  proyecto  REDSICTA  y  la 
integración de una hoja de ruta para avanzar en aquellos puntos que han sido hasta ahora 
elementos  de mejora  necesaria  con  los  INIAS,  a  fin  de  garantizar  la  obtención  de  los 
resultados definidos en el proyecto. 

 

Taller regional de la red de proyectos desarrollado en Managua, Nicaragua. 

 

Aunado  a  lo  anterior  se  promovió  la  articulación  entre  proyectos  en  materia  de 
complementar acciones en cuanto al intercambio científico en investigaciones para maíz y 
frijol,  y  el  intercambio  de  experiencias  de  redes,  consorcios  y  alianzas  locales  para  la 
gestión del conocimiento para la innovación; como parte de la sistematización conjunta de 
criterios  claves  para  la  sostenibilidad  de  este  tipo  de  estrategias  de  intervención  en 
Centroamérica. 

 
 

 

 



71   

 

V.1.6 Integración de marco de acción para observatorio  regional de  innovaciones 
tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol. 

 

En  términos  del  apoyo  al  desarrollo  y  operación  de  un  observatorio  regional  de 
innovaciones tecnológicas para las cadenas de maíz y frijol; se ha iniciado, a través de una 
consultoría coordinada en conjunto SE SICTA y UCP REDSICTA, el diseño del observatorio, 
partiendo de  criterios participativos y donde debe generarse un producto  final que  sea 
adecuado  a  las  necesidades  de  los  usuarios  finales,  y  donde  exista  un  proceso  de 
apropiación y aprovechamiento creciente por parte de ellos hacia la herramienta. 

Figura 2: Elementos de la gestión de la información en el diseño del observatorio 

 

Fuente: Ariella Quesada, consultora a cargo del diseño. 

 

Este  diseño  del  observatorio  ha  permitido  contar  ya  con  una  propuesta  preliminar  del 
diseño e identificar las fases de acción para tener lista la plataforma donde se gestione el 
mismo;  contemplando  la  generación  de  estudios  de  interés,  la  vinculación  de 
productores(as), la gestión de información desde los países para la toma de decisiones, el 
intercambio de  información  tecnológica para mejorar competitividad y productividad en 
maíz  y  frijol,  y  el  establecimiento  de  marcos  dinámicos  que  permitan  una  mayor 
participación de actores de las cadenas para priorizar demandas tecnológicas que orienten 
la investigación futura en estos rubros. 
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VI.   Unidad Coordinadora de Proyecto   
 

VI.1 Seguimiento y cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual 
 

VI.1.1 Plan Operativo Anual formulado y presupuestado. 
 

El Proyecto Operativo Anual  ya había  sido  formulado  y presupuestado  en  el 
primer semestre, lo que se ha hecho es ejecutarlo en función de lo planificado.  
 

VI.1.2 Establecidas líneas estratégicas del proyecto 
 

El día 17 de octubre del 2012 se llevó a cabo la reunión 01/2012 del Directorio de 
Red SICTA, cuyo objetivo fue tomar decisiones estratégicas y dar seguimiento a las 
actividades de este proyecto por medio de  informar y discutir con  los miembros 
del Directorio  sobre el marco  lógico de  la  fase 3,  los  resultados de  la misión de 
revisión de medio  término,  la prorroga del periodo de ejecución de  la  fase 3, el 
mecanismo  de  aprobación  de  proyectos  y  la  metodología  de  trabajo  para  la 
elaboración  del  POA  y  presupuesto  2013;  y  tomar  acuerdos  estratégicos.  Esta 
reunión se realizó en Managua, Nicaragua. Los participantes fueron: los miembros 
dl  Directorio  María  Antonia  Zelaya  ‐  Oficial  de  programas.  Representante  de 
COSUDE; Maria  Isabel Martínez  ‐  Vice  Presidenta  del  SICTA.  Representante  de 
SICTA; y Francisco Enciso ‐  Especialista Regional. Representante del IICA, así como 
el Secretario René Rivera – Coordinador Ejecutivo del Proyecto Red SICTA. Además 
asistieron  en  calidad  de  invitados, Mario  Aldana  Pérez  y  varios miembros  de  la 
UCP. 

 
En la reunión se abordaron los siguientes puntos: Discusión sobre el marco lógico; 
Presentación  del  informe  de  la misión  de  revisión  de medio  término  ‐  Fase  3; 
Solicitud de prorroga para la fase 3; Revisión de mecanismo para la aprobación de 
proyectos; Metodología de trabajo para elaboración de POA y presupuesto 2013; y 
la Revisión de acuerdos del Acta anterior 01/2012. Se tomaron 17 acuerdos.  

 
El día 27 de noviembre del 2012 se llevó a cabo la reunión 03/2012 del Directorio 
de  Red  SICTA,  cuyo  objetivo  fue  tener  un mayor  contacto  con  la  sede  del  IICA, 
tomar decisiones estratégicas, dar seguimiento a  las actividades de este proyecto 
por medio  de  informar,  revisar  y  aprobar  el  POA  y  presupuesto  2012.    Dicha 
reunión se realizó en  las  instalaciones del  IICA en Costa Rica, con  la participación 
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de  los  miembros  del  directorio: María  Isabel Martínez  ‐  Presidenta  del  SICTA. 
Representante  de  SICTA;  María  Antonia  Zelaya  ‐  Oficial  de  programas. 
Representante de La Cooperación Suiza para América Central;   Armando Bustillo ‐ 
Representante  del  vicepresidente de Red  SICTA; Arturo Barrera  ‐ Representante 
del IICA, y el secretario del Directorio. Además se contó con la participación de Don 
Victor  Villalobos  –    Director  General  IICA,  Francisco  Enciso  –    IICA  y  Manuel 
Miranda – IICA 

 
Las  temáticas abordadas en  la agenda de  la reunión  fueron: Lectura de acuerdos 
anteriores.  Informe de avance del Proyecto;   y POA y presupuesto 2013. En este 
directorio se tomaron 15 acuerdos. 
 
El  Directorio  de  Red  SICTA  ha  jugado  un  rol  muy  activo  con  el  Coordinador 
Ejecutivo,  recibiendo  proyectos  los  cuales  han  sido  mejorados  con  las 
observaciones de los miembros y  en la mayoría de casos han sido aprobados Este 
tipo de  trabajo  se hace a  través de  correo electrónico y es principalmente en el 
componente de innovaciones. 

 

VI.2 Establecido plan de coordinación de actividades  para la ejecución y 
seguimientos de los componentes del proyecto 
 

VI.2.1 Coordinación con enlaces, puntos focales y directores de los INIAS  
 

En  el  marco  de  la  coordinación  se  han  efectuado  diversas  reuniones 
electrónicas y visitas a las oficinas de los países para coordinar con los enlaces, 
representantes  y  puntos  focales  en  cada  uno  de  los  países,  en  ellas  se  ha 
revisado los avances en la ejecución del presupuesto y el logro de las metas, así 
como la conformación de redes, ideas de proyecto y  proyectos. 

Se  realizaron dos  reuniones de  trabajo con  los enlaces en  forma conjunta en 
Honduras  y  Nicaragua.  En  la  primera  reunión  se  analizó  el  Informe  de  la 
revisión  de medio  término,  se  analizó  y  se  preparó  una  respuesta  oficial  de 
parte del equipo.  En la segunda reunión de Managua, se  trabajó un análisis de 
entorno  e  insumos    para  el    Plan Anual Operativo,  además  de  intercambiar 
sobre  la  experiencia  en  cada  uno  de  los  países. Además  se  preparó  un  plan 
para superar los hallazgos del informe de medio término. 
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VI.3 Actualizado sistema de seguimiento técnico y administrativo 
 

Con el uso del programa “Plan manager”,  se monitoreo y dio  seguimiento al 
POA 2012. Esto requirió un intenso trabajo de análisis del cumplimiento de las 
actividades, identificación de atrasos y cuellos de botella, así como la toma de 
acciones para superar los atrasos.  

Para implementar este programa  fue necesario realizar un nivel de desglose a 
máximo  detalle  de  las  actividades.  De manera  que  el  sistema  le  avise  a  la 
persona  con  una  semana  de  antelación  que  la  actividad  está  por  vencer  su 
plazo de ejecución.  
 
Se ha preparado un plan de fortalecimiento a las contrapartes de los proyectos 
y un plan de  seguimiento  a  los proyectos.  Esto  incluye  la elaboración de un 
manual para la implementación financiera de los proyectos.  

 

VI.4 Garantizado el buen desarrollo de las actividades del proyecto a través de sus 
especialistas y personal administrativo del proyecto 
 

El coordinador realiza reuniones periódicas cada semana con miembros de  la 
UCP para dar seguimiento al plan. En estas reuniones se abordan aspectos de 
seguimiento  a  las  actividades,  revisión  de  la  calidad  de  los  productos  y  el 
establecimiento  de  acciones  operativas  para  superar  la  problemática  y 
aprovechar oportunidades que se presenten.  

Las reuniones bilaterales más  intensas de trabajo se han efectuado con  Jesús 
Pérez,  en  temas  de  innovaciones,  específicamente  en  la  formulación  de 
proyectos  y  en  el  seguimiento  de  estos;  con  Thelma Gaitán,  especialista  en 
Gestión,  hemos  abordado  los  aspectos  vinculados  a  las  redes  nacionales  y 
territoriales de Gestión de Conocimiento; así como con Tanya  Jarquín y Silvia 
Gonzalez en el tema de administración financiera, principalmente en el cierre 
de fase II del proyecto Red SICTA, y en la ejecución financiera e informes de la 
presente fase III.  

Con el especialista en comunicaciones Darwin Granda, hemos tenido reuniones 
periódicas  para  planificar,  revisar  y  aprobar  el  Boletín  electrónico,  las  guías 
técnicas populares y las acciones puntuales de comunicación. 
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Con Don Mario Aldana, representante del IICA en Nicaragua, se mantiene una 
estrecha relación de colaboración en el acompañamiento del proyecto y en los 
aspectos de carácter técnico y administrativos. Cada quince días se realiza una 
reunión para informar sobre los avances y resultados del proyecto y se realiza 
una  revisión de  los proyectos que  se  aprueban. Así  también existe una muy 
buena coordinación semanal con el Secretario Ejecutivo del SICTA y especialista 
en  innovación  tecnológica del  IICA Dr.  Francisco  Enciso  y  con el Gerente del 
Programa de  Innovación para  la Productividad  y Competitividad del  IICA, Dr. 
Arturo Barrera. 

Es  importante  destacar  el  apoyo  del  IICA  a  través  de  Manuel  Miranda, 
especialista del  IICA  en  Extensión  e  innovación  tecnológica  y  del  Sr. Rodolfo 
Teruel. Especialista en Proyectos; Abelardo Viana, especialista en innovación de 
la oficina de Guatemala; Antonio Silva de  la oficina del  IICA en Honduras, de 
Jorge Hidalgo especialista de Granos Básicos de la PAF y del IICA en El Salvador; 
Santiago Vélez especialista en agromercado de  la oficina del  IICA en San José, 
Costa Rica; Manuel Pietri especialista en innovación tecnológica de la oficina de 
Panamá;  Manuel  Pérez  de  la  oficina  del  IICA  en    Managua  y  Max  Ortega 
especialista en innovación dela ofician del IICA en Belice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO RED SICTA 
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